



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
FRESNILLO, ZAC.

# H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO, ZACATECAS.

## DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

### CANTIDAD DE ACCIONES REALIZADAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2021

# Informe 2do Trim 2021 Licitaciones

	CONTRATO	INVITACION	EMPRESA	MONTO TOTAL	CON IVA	OBRA	VISITA	JUNTA	APERTURA	DICTAMEN	FALLO	CONTRATO	DURACION	INICIO	TERMINO
1	MF DS IR FIII-05-21	23/03/2021	ARQ. DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	\$	1,101,706.31	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITA	26/03/2021	05/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	13/04/2021	14/04/2021	29/05/1900	15/04/2021	11/09/2021
2	MF DS IR FIII-06-21	23/03/2021	ING. GENRY RAMOS DOMINGUEZ	\$	1,287,564.98	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SAN	26/03/2021	05/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	13/04/2021	14/04/2021	31/05/1900	15/04/2021	13/09/2021
3	MF DS IR FIII-07-21	23/03/2021	C. SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$	3,039,761.09	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CO	26/03/2021	06/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	13/04/2021	14/04/2021	14/06/1900	15/04/2021	27/09/2021
4	MF DS IR FIII-08-21	23/03/2021	C. MARIBEL IBARRA GONZÁLEZ	\$	1,918,773.84	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CO	26/03/2021	06/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	13/04/2021	14/04/2021	24/05/1900	15/04/2021	06/09/2021
5	MF DS IR FIII-09-21	25/03/2021	ING. CRISTIAN CARRILLO MURILLO	\$	1,466,722.56	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CO	05/04/2021	07/04/2021	13/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	15/04/2021	03/06/1900	16/04/2021	17/09/2021
6	MF DS IR FIII-10-21	25/03/2021	C. MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ	\$	1,573,969.70	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CO	05/04/2021	07/04/2021	13/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	15/04/2021	01/06/1900	16/04/2021	15/09/2021
7	MF DS IR FIII-11-21	25/03/2021	C. LUIS ARTURO PUENTE MAYORGA	\$	1,974,398.00	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SAN	05/04/2021	07/04/2021	14/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	16/04/2021	04/06/1900	17/04/2021	19/09/2021
8	MF DS IR FIII-12-21	25/03/2021	ING. JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ VAZQUEZ	\$	1,304,744.93	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CO	05/04/2021	07/04/2021	14/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	16/04/2021	02/06/1900	17/04/2021	17/09/2021
9	MF DS IR FIII-13-21	25/03/2021	ING. OSCAR YUNEL DOMÍNGUEZ PARGAS	\$	1,839,400.81	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CO	06/04/2021	08/04/2021	14/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	16/04/2021	18/06/1900	17/04/2021	03/10/2021
10	MF DS IR FIII-14-21	25/03/2021	GRUPO CONSTRUCTOR VERTICALIA S.A. DE C.V.	\$	2,107,548.95	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CO	06/04/2021	08/04/2021	15/04/2021	16/04/2021	16/04/2021	19/04/2021	04/06/1900	20/04/2021	22/09/2021
11	MF DS IR FIII-15-21	25/03/2021	C. ANDREA BUENO FALCON	\$	2,408,773.91	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CO	06/04/2021	08/04/2021	15/04/2021	16/04/2021	16/04/2021	19/04/2021	01/06/1900	20/04/2021	19/09/2021
12	MF OP IR GC-16-21	25/03/2021	ARQ. MIGUEL DE JESUS ESPINOSA PINEDO	\$	1,065,925.39	AMPLIACIÓN Y REMODELACION DE CAPIL	06/04/2021	08/04/2021	15/04/2021	16/04/2021	16/04/2021	19/04/2021	30/03/1900	20/04/2021	18/07/2021
13	MF DS IR FIII-17-21	25/03/2021	ING. LUIS ARMAS MEZA	\$	320,810.18	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITA			04/06/2021	07/04/2021	07/04/2021	08/04/2021	29/02/1900	09/04/2021	07/06/2021
14	MF DS AD FIII-08-21	25/03/2021	LIC. AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	\$	300,714.31	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SAN			04/06/2021	07/04/2021	07/04/2021	08/04/2021	29/02/1900	09/04/2021	07/06/2021
15	MF DS IR ADQ SERV FIII-01-21	26/03/2021	SARED INMOBILIARIA S.A. DE C.V.	\$	1,326,860.37	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 7 VEHIC		07/04/2021	16/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	20/04/2021	11/09/1900	21/04/2021	31/12/2021
16	MF OP AD GC-13-21	07/04/2021	LIC. MARCO ANTONIO CORREA CHACON	\$	210,466.25	TERMINACION DE ACABADOS EN CAMELL			14/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	16/04/2021	20/01/1900	17/04/2021	06/05/2021
17	MF DS AD FIII-09-21	07/04/2021	C. JOSÉ MANUEL FÉLIX ROMAN JARAMILLO	\$	551,837.26	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CO			14/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	16/04/2021	12/06/1900	17/04/2021	27/09/2021
18	MF DS AD FIII-10-21	07/04/2021	LIC. AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	\$	848,585.60	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CO			14/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	16/04/2021	01/06/1900	17/04/2021	16/09/2021
19	MF DS AD FIII-11-21	07/04/2021	C. ARTURO LUNA RIVERA	\$	96,048.02	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA P			14/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	16/04/2021	30/01/1900	17/04/2021	16/05/2021
20	MF DS AD FIII-12-21	07/04/2021	C. ARTURO LUNA RIVERA	\$	248,227.77	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SAN			14/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	16/04/2021	23/02/1900	17/04/2021	09/06/2021
21	MF DS IR FIII-16-21	08/04/2021	C. ARTURO LUNA RIVERA	\$	1,186,784.72	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN	14/04/2021	16/04/2021	24/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	29/04/2021	25/03/1900	30/04/2021	23/07/2021
22	MF DS IR FIII-17-21	08/04/2021	GEOPER, S.A. DE C.V.	\$	2,153,518.84	RELOCALIZACION DE POZO PROFUNDO PA	14/04/2021	16/04/2021	26/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	29/04/2021	07/03/1900	30/04/2021	05/07/2021
23	MF DS IR FIII-18-21	08/04/2021	ESTRUCTURAS SJT SA DE CV	\$	973,733.90	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SAN	15/04/2021	19/04/2021	26/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	29/04/2021	29/02/1900	30/04/2021	28/06/2021
24	MF DS IR FIII-19-21	08/04/2021	C. MARIBEL IBARRA GONZÁLEZ	\$	1,791,106.46	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CO	15/04/2021	19/04/2021	26/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	29/04/2021	01/06/1900	30/04/2021	29/09/2021
25	MF DS IR FIII-20-21	08/04/2021	C. MARIBEL IBARRA GONZÁLEZ	\$	987,578.45	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CO	15/04/2021	19/04/2021	26/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	29/04/2021	22/05/1900	30/04/2021	19/09/2021
26	MF DS IR FIII-21-21	08/04/2021	GRUPO CONSTRUCTOR VERTICALIA S.A. DE C.V.	\$	1,505,959.70	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CO	15/04/2021	19/04/2021	26/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	29/04/2021	01/06/1900	30/04/2021	29/09/2021
27	MF DS IR FIII-22-21	08/04/2021	ALPHA-SAFE S. DE R. L. DE C. V.	\$	1,125,558.61	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CO	16/04/2021	19/04/2021	27/04/2021	29/04/2021	29/04/2021	30/04/2021	18/05/1900	01/05/2021	16/09/2021
28	MF DS IR FIII-23-21	08/04/2021	CONSTRUSERVICIOS DEL MINERAL S. A. DE C. V.	\$	1,034,480.29	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CO	16/04/2021	20/04/2021	27/04/2021	29/04/2021	29/04/2021	30/04/2021	01/06/1900	01/05/2021	30/09/2021
29	MF DS IR FIII-24-21	08/04/2021	GRUPO CONSTRUCTOR RAMSA S.A. DE C.V.	\$	2,600,421.17	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CO	16/04/2021	20/04/2021	27/04/2021	29/04/2021	29/04/2021	30/04/2021	12/06/1900	01/05/2021	11/10/2021
30	MF DS IR FIII-25-21	08/04/2021	ING. SALVADOR DARIO HERMANDEZ POBLANO	\$	1,279,500.22	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CO	16/04/2021	20/04/2021	27/04/2021	29/04/2021	29/04/2021	30/04/2021	06/05/1900	01/05/2021	04/10/2021
31	MF DS IR FIII-26-21	08/04/2021	ESTRUCTURAS SJT SA DE CV	\$	2,219,070.60	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PRINCIPAL EN I	16/04/2021	20/04/2021	27/04/2021	29/04/2021	29/04/2021	30/04/2021	30/04/1900	01/05/2021	29/08/2021
32	MF DS AD FIII-13-21	09/04/2021	C. JANETH MARTINEZ MONTES	\$	489,128.53	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CO			15/04/2021	16/04/2021	16/04/2021	19/04/2021	12/05/1900	20/04/2021	30/08/2021
33	MF OP AD GC-14-21	09/04/2021	CONSTRUCCIONES DEL MINERAL S.A. DE C.V.	\$	710,885.33	RECONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SA			15/04/2021	16/04/2021	16/04/2021	19/04/2021	20/01/1900	20/04/2021	09/05/2021
34	MF OP AD GC-15-21	09/04/2021	ARQ. JOSÉ BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	\$	413,415.24	REPOSICIÓN DE LUMINARIAS BOULEVAR			15/04/2021	16/04/2021	16/04/2021	19/04/2021	30/01/1900	20/04/2021	19/05/2021
35	MF DS IR FIII-27-21	12/04/2021	ING. SERGIO BERNAL GONZALEZ	\$	849,807.79	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CO	19/04/2021	23/04/2021	30/04/2021	03/05/2021	03/05/2021	04/05/2021	18/05/1900	05/05/2021	20/09/2021
36	MF DS IR FIII-28-21	12/04/2021	C. JORGE ALBERTO JUAREZ AGUAYO	\$	1,522,755.99	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CO	19/04/2021	23/04/2021	30/04/2021	03/05/2021	03/05/2021	04/05/2021	01/06/1900	05/05/2021	04/10/2021
37	MF DS IR FIII-28-21	12/04/2021	ING. SERGIO BERNAL GONZALEZ	\$	2,014,906.53	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CO	19/04/2021	23/04/2021	30/04/2021	03/05/2021	03/05/2021	04/05/2021	01/06/1900	05/05/2021	04/10/2021
38	MF DS IR FIII-30-21	12/04/2021	ING. MARIO ALBERTO GONZALEZ LOPEZ	\$	1,662,147.75	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA EN LO	19/04/2021	23/04/2021	30/04/2021	03/05/2021	03/05/2021	04/05/2021	10/03/1900	05/05/2021	13/07/2021
39	MF DS IR FIII-31-21	12/04/2021	ING. GENRY RAMOS DOMINGUEZ	\$	897,060.67	CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE F	20/04/2021	27/04/2021	04/05/2021	05/05/2021	05/05/2021	06/05/2021	11/03/1900	07/05/2021	16/07/2021
40	MF DS IR FIII-32-21	12/04/2021	ARQ. EDGAR ARIANOM DOMINGUEZ PARGAS	\$	2,075,270.98	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CO	20/04/2021	29/04/2021	05/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	07/05/2021	27/05/1900	08/05/2021	02/10/2021
41	MF DS IR FIII-33-21	12/04/2021	C. SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$	2,669,311.43	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CO	20/04/2021	30/04/2021	06/05/2021	07/05/2021	07/05/2021	10/05/2021	29/06/1900	11/05/2021	07/11/2021
42	MF DS IR FIII-34-21	12/04/2021	ING. JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ VAZQUEZ	\$	1,288,922.89	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CO	20/04/2021	22/04/2021	28/04/2021	04/05/2021	04/05/2021	05/05/2021	14/05/1900	06/05/2021	17/09/2021
43	MF DS IR FIII-35-21	12/04/2021	CONSTRUSERVICIOS DEL MINERAL S. A. DE C. V.	\$	1,104,869.55	CONSTRUCCIÓN DE RED DRENAJE PLUVIA	20/04/2021	22/04/2021	28/04/2021	04/05/2021	04/05/2021	05/05/2021	25/04/1900	06/05/2021	29/08/2021
44	MF DS IR FIII-36-21	12/04/2021	GRUPO CONSTRUCTOR VERTICALIA S.A. DE C.V.	\$	1,113,985.39	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CO	21/04/2021	22/04/2021	28/04/2021	04/05/2021	04/05/2021	05/05/2021	18/05/1900	06/05/2021	21/09/2021
45	MF DS IR FIII-37-21	12/04/2021	GRUPO CONSTRUALA S. A. DE C. V.	\$	1,520,557.04	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA PRIM	21/04/2021	22/04/2021	28/04/2021	04/05/2021	04/05/2021	05/05/2021	08/03/1900	06/05/2021	12/07/2021
46	MF DS IR FIII-38-21	12/04/2021	C. EMILIA SALAZAR CHAIREZ	\$	926,442.24	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CO	21/04/2021	22/04/2021	29/04/2021	04/05/2021	04/05/2021	05/05/2021	01/06/1900	06/05/2021	05/10/2021
47	MF OP AD GC-16-21	12/04/2021	GRUPO MAHILA S. DE R. L. DE C. V.	\$	1,273,544.79	RECONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, 587.00 ML DE TUBERIA PA			19/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	25/01/1900	20/04/2021	14/05/2021
48	MF OP IR GC-18-21	12/04/2021	CONSTRUSERVICIOS DEL MINERAL S. A. DE C. V.	\$	3,114,624.67	PAVIMENTACIÓN DE 1,580.50 M2 A BASE	21/04/2021	22/04/2021	29/04/2021	04/05/2021	04/05/2021	05/05/2021	09/04/1900	06/05/2021	13/08/2021
49	MF OP CPE GC-04-21	14/04/2021	GRUPO MAHILA S. DE R. L. DE C. V.	\$	8,796,021.71	PAVIMENTACIÓN DE 4,619.98 M2 A BASE	19/04/2021	23/04/2021	30/04/2021	03/05/2021	03/05/2021	04/05/2021	29/04/1900	05/05/2021	01/09/2021
50	MF OP CPE ADQ GC-02-21	14/04/2021	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$	2,499,791.18	SUMINISTRO DE TRACTOR SOBRE ARUGAS		23/04/2021	30/04/2021	03/05/2021	03/05/2021	04/05/2021	15/01/1900	05/05/2021	19/05/2021
51	MF DS AD FIII-14-21	16/04/2021	ING. JOSE ANTONIO MENCHACA TREJO	\$	383,038.81	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE			21/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	23/04/2021	19/04/1900	24/04/2021	11/08/2021
52	MF DS AD FIII-15-21	16/04/2021	ING. CRISTIAN CARRILLO MURILLO	\$	357,221.11	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE			21/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	23/04/2021	19/04/1900	24/04/2021	11/08/2021



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
FRESNILLO, ZAC.

## H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO, ZACATECAS.

### DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

#### CANTIDAD DE ACCIONES REALIZADAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2021

	CONTRATO	INVITACION	EMPRESA	MONTO TOTAL	CON IVA	OBRA	VISITA	JUNTA	APERTURA	DICTAMEN	FALLO	CONTRATO	DURACION	INICIO	TERMINO
53	MF DS AD FIII-16-21	16/04/2021	CONSTRUCTORA DIQO S.A. DE C.V.	\$ 290,034.79		REHABILITACION DE CENTRO DE DESARRO			21/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	23/04/2021	26/03/1900	24/04/2021	18/07/2021
54	MF DS AD FIII-17-21	16/04/2021	TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA S.A. DE C.V.	\$ 518,061.01		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE			21/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	23/04/2021	19/04/1900	24/04/2021	11/08/2021
55	MF DS AD FIII-18-21	16/04/2021	ARQ. CESAR JOVANI AVILA GIL	\$ 453,524.49		REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA			21/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	23/04/2021	29/02/1900	24/04/2021	22/06/2021
56	MF OP AD ADQ GC-01-21	16/04/2021	ING. JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ VAZQUEZ	\$ 685,230.56		MODERNIZACION Y EFICIENTIZACION DEL			21/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	23/04/2021	15/01/1900	24/04/2021	08/05/2021
57	MF OP AD GC-17-21	16/04/2021	C. KAREN GURROLA ROMERO	\$ 774,576.31		SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINAR			21/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	23/04/2021	30/01/1900	24/04/2021	23/05/2021
58	MF OP AD GC-18-21	16/04/2021	ARQ. EDGAR ARIANN DOMINGUEZ PARGAS	\$ 533,755.14		RECONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SA			21/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	23/04/2021	30/01/1900	24/04/2021	23/05/2021
59	MF OP AD GC-19-21	16/04/2021	C. KAREN GURROLA ROMERO	\$ 469,119.08		RECONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SA			21/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	23/04/2021	30/01/1900	24/04/2021	23/05/2021
60	MF OP AD GC-20-21	16/04/2021	ING. OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	\$ 535,790.89		RECONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SA			21/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	23/04/2021	30/01/1900	24/04/2021	23/05/2021
61	MF OP IR GC-19-21	16/04/2021	C. MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ	\$ 2,072,829.17		PAVIMENTACION DE 1,091.32 M2, A BASE	21/04/2021	27/04/2021	03/05/2021	05/05/2021	05/05/2021	06/05/2021	29/04/1900	07/05/2021	03/09/2021
62	MF OP IR GC-20-21	16/04/2021	L.A.E. MARCO ANTONIO CORREA CHACÓN	\$ 1,620,561.01		ILUMINACION AV. LAZARO CARDENAS. EN	21/04/2021	27/04/2021	03/05/2021	05/05/2021	05/05/2021	06/05/2021	29/02/1900	07/05/2021	05/07/2021
63	MF DS IR FIII-39-21	16/04/2021	C. SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$ 3,709,135.84		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CON	21/04/2021	27/04/2021	03/05/2021	05/05/2021	05/05/2021	06/05/2021	11/04/1900	07/05/2021	16/08/2021
64	MF DS IR FIII-40-21	16/04/2021	ARQ. SERGIO ALBERTO VELOZ CORTES	\$ 952,883.21		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CON	21/04/2021	27/04/2021	04/05/2021	05/05/2021	05/05/2021	06/05/2021	14/05/1900	07/05/2021	18/09/2021
65	MF DS IR FIII-41-21	16/04/2021	UP DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	\$ 1,189,495.45		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CON	21/04/2021	27/04/2021	04/05/2021	05/05/2021	05/05/2021	06/05/2021	20/03/1900	07/05/2021	25/07/2021
66	MF DS IR FIII-42-21	16/04/2021	C. JORGE ALBERTO JUAREZ AGUAYO	\$ 1,312,676.06		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CON	21/04/2021	27/04/2021	04/05/2021	05/05/2021	05/05/2021	06/05/2021	30/05/1900	07/05/2021	04/10/2021
67	MF DS IR FIII-43-21	16/04/2021	ING. SERGIO BERNAL GONZALEZ	\$ 1,464,950.58		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MU	21/04/2021	27/04/2021	04/05/2021	05/05/2021	05/05/2021	06/05/2021	05/03/1900	07/05/2021	10/07/2021
68	MF OP CPE GC-05-21	17/04/2021	ARQ. EDGAR ARIANN DOMINGUEZ PARGAS	\$ 7,191,019.05		PAVIMENTACION DE 4,913.28 M2, A BASE	20/04/2021	21/04/2021	27/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	29/04/2021	27/08/1900	30/04/2021	25/12/2021
69	MF DS AD FIII-19-21	23/04/2021	ING. SERGIO BERNAL GONZALEZ	\$ 583,510.82		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CON			30/04/2021	03/05/2021	03/05/2021	04/05/2021	09/06/1900	05/05/2021	12/10/2021
70	MF OP AD GC-21-21	23/04/2021	LIC. AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	\$ 629,760.46		PUNTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD D			30/04/2021	03/05/2021	03/05/2021	04/05/2021	29/02/1900	05/05/2021	03/07/2021
71	MF OP IR GC-21-21	23/04/2021	ING. LUIS ARMAS MEZA	\$ 1,043,524.18		CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA, EN LA	29/04/2021	05/05/2021	12/05/2021	13/05/2021	13/05/2021	14/05/2021	29/04/1900	15/05/2021	03/09/2021
72	MF OP IR GC-22-21	23/04/2021	ING. MARIO ALBERTO GONZALEZ LOPEZ	\$ 1,112,317.28		CONSTRUCCION DE IGLESIA EN LA LOCALI	29/04/2021	05/05/2021	12/05/2021	13/05/2021	13/05/2021	14/05/2021	29/04/1900	15/05/2021	11/09/2021
73	MF OP IR GC-23-21	23/04/2021	ING. SALVADOR DARIO HERNANDEZ POBLANO	\$ 3,390,842.92		PAVIMENTACION DE 2,375.26 M2, A BASE	29/04/2021	06/05/2021	12/05/2021	13/05/2021	13/05/2021	14/05/2021	29/04/1900	15/05/2021	11/09/2021
74	MF OP IR ADQ GC-03-21	23/04/2021	JRNL DE MEXICO SA DE CV	\$ 1,029,105.60		MODERNIZACION Y EFICIENTIZACION DEL ALUMBRADO PUB		06/05/2021	12/05/2021	13/05/2021	13/05/2021	14/05/2021	15/01/1900	15/05/2021	29/05/2021
75	MF OP IR GC-24-21	23/04/2021	ING. OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	\$ 2,805,663.60		PAVIMENTACION DE 2,264.27 M2, A BASE	29/04/2021	06/05/2021	12/05/2021	13/05/2021	13/05/2021	14/05/2021	30/03/1900	15/05/2021	12/08/2021
76	MF DS IR FIII-44-21	23/04/2021	ING. JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ VAZQUEZ	\$ 998,572.28		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CON	29/04/2021	06/05/2021	12/05/2021	13/05/2021	13/05/2021	14/05/2021	03/06/1900	15/05/2021	16/10/2021
77	MF DS IR FIII-45-21	23/04/2021	C. JOSÉ ALFREDO LOPEZ RUIZ	\$ 1,999,956.49		REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SAN	29/04/2021	06/05/2021	12/05/2021	13/05/2021	13/05/2021	14/05/2021	10/03/1900	15/05/2021	23/07/2021
78	MF OP CPE GC-06-21	23/04/2021	ING. LUIS ARMAS MEZA	\$ 4,462,972.48		PAVIMENTACION DE 1,627.62 M2, A BASE	29/04/2021	06/05/2021	12/05/2021	13/05/2021	13/05/2021	14/05/2021	28/06/1900	15/05/2021	10/11/2021
79	MF SP IR ADQ SERV GC-01-21	17/03/2021	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$ 1,156,695.18		ARRENDAMIENTO DE UNIDADES PARA 5 N		23/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	29/05/1900	01/04/2021	28/08/2021
80	MF DS IR FIII-46-21	26/04/2021	ARQ. JOSÉ BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	\$ 1,332,168.50		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CON	30/04/2021	05/05/2021	11/05/2021	13/05/2021	13/05/2021	14/05/2021	01/06/1900	15/05/2021	14/10/2021
81	MF OP IR GC-25-21	28/04/2021	GRUPO CONSTRUCTOR RAMSA S.A. DE C.V.	\$ 1,902,604.38		PAVIMENTACION DE 1,337.50 M2 A BASE	03/05/2021	07/05/2021	13/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	17/05/2021	30/03/1900	18/05/2021	15/08/2021
82	MF OP AD GC-22-21	06/05/2021	LIC. AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	\$ 1,604,545.38		MANTENIMIENTO A CAMINO DE TERRACE			11/05/2021	12/05/2021	12/05/2021	13/05/2021	30/01/1900	14/05/2021	13/06/2021
83	MF OP IR GC-26-21	10/05/2021	C. KAREN GURROLA ROMERO	\$ 1,194,533.91		CORTE Y ACARREO DE MATERIAL DE DESP	14/05/2021	19/05/2021	25/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	27/05/2021	30/01/1900	28/05/2021	26/06/2021
84	MF OP IR GC-27-21	10/05/2021	GRUPO MAHILA S. DE R. L. DE C. V.	\$ 2,868,408.24		PAVIMENTACION DE 2010 M2 A BASE DE C	14/05/2021	19/05/2021	25/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	27/05/2021	30/03/1900	28/05/2021	25/08/2021
85	MF OP IR GC-28-21	10/05/2021	C. JAIRO EDSON NAJERA PARGAS	\$ 2,256,403.79		PAVIMENTACION DE 1,265.00 M2 A BASE	14/05/2021	19/05/2021	25/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	27/05/2021	30/03/1900	28/05/2021	25/08/2021
86	MF OP IR GC-29-21	10/05/2021	COSEMIN S DE RL DE C.V.	\$ 2,930,468.94		PAVIMENTACION DE 2,622.00 M2 A BASE	14/05/2021	19/05/2021	25/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	27/05/2021	30/03/1900	28/05/2021	25/08/2021
87	MF OP IR GC-30-21	17/05/2021	ING. JAIRO EDSON NAJERA PARGAS	\$ 2,477,952.97		PAVIMENTACION DE 1,351.73 M2 A BASE	21/05/2021	26/05/2021	01/06/2021	02/06/2021	02/06/2021	03/06/2021	29/04/1900	04/06/2021	01/10/2021
88	MF OP IR GC-31-21	17/05/2021	L.A.E. MARCO ANTONIO CORREA CHACÓN	\$ 1,680,309.22		SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO IN	21/05/2021	26/05/2021	01/06/2021	02/06/2021	02/06/2021	03/06/2021	30/01/1900	04/06/2021	03/07/2021
89	MF OP IR GC-32-21	31/05/2021	GEOPER, S.A. DE C.V.	\$ 2,771,758.54		RELOCALIZACION DE POZO PROFUNDO PA	04/06/2021	09/06/2021	15/06/2021	16/06/2021	16/06/2021	17/06/2021	29/02/1900	18/06/2021	16/08/2021
90	MF OP AD GC-23-21	31/05/2021	ENERZAC, S.A. DE C.V.	\$ 856,421.52		PAVIMENTACION DE 535.00 M2 A BASE D			07/06/2021	08/06/2021	08/06/2021	09/06/2021	30/03/1900	10/06/2021	07/09/2021
91	MF OP AD GC-24-21	31/05/2021	C. JOSÉ ALFREDO LOPEZ RUIZ	\$ 290,868.61		SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA C			07/06/2021	08/06/2021	08/06/2021	09/06/2021	29/02/1900	10/06/2021	08/08/2021
92	MF OP AD GC-25-21	31/05/2021	C. JOSÉ ALFREDO LOPEZ RUIZ	\$ 221,526.58		CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL CAMPO			07/06/2021	08/06/2021	08/06/2021	09/06/2021	30/03/1900	10/06/2021	07/09/2021
93	MF OP IR GC-33-21	03/06/2021	ING. JAIRO EDSON NAJERA PARGAS	\$ 1,577,955.76		PAVIMENTACION DE 1,131.75 M2 A BASE	07/06/2021	11/06/2021	18/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	22/06/2021	30/03/1900	23/06/2021	20/09/2021
94	MF OP IR GC-34-21	03/06/2021	ING. JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ VAZQUEZ	\$ 1,005,309.86		PAVIMENTACION DE 553.50 M2 A BASE D	07/06/2021	11/06/2021	18/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	22/06/2021	30/03/1900	23/06/2021	20/09/2021
95	MF OP IR ADQ GC-04-21	07/06/2021	C. RUBEN RIVERA SANCHEZ	\$ 696,130.78		SUMINISTRO DE CONCERTO HIDRAULICO,		15/06/2021	22/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	24/06/2021	15/01/1900	25/06/2021	09/07/2021
96	MF OP CPE ADQ GC-03-21	09/06/2021	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$ 1,498,461.69		SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA Y EM		18/06/2021	24/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	28/06/2021	15/01/1900	29/06/2021	13/07/2021
97	MF OP IR GC-35-21	11/06/2021	C. JOSÉ ALFREDO LOPEZ RUIZ	\$ 1,086,102.83		PAVIMENTACION DE 626.50 M2 A BASE D	17/06/2021	22/06/2021	28/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	30/06/2021	30/03/1900	01/07/2021	28/09/2021
98	MF OP AD GC-26-21	11/06/2021	LIC. AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	\$ 496,772.60		CONSTRUCCION DE LOSA DE AZOTEA EN L			18/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	22/06/2021	30/01/1900	23/06/2021	22/07/2021
99	MF OP AD GC-27-21	11/06/2021	ING. LUIS ARMAS MEZA	\$ 1,390,501.34		CONSTRUCCION DE TERRACERIA EN CAMI			18/06/2021	18/06/2021	18/06/2021	18/06/2021	30/01/1900	19/06/2021	18/07/2021
100	MF OP AD GC-28-21	18/06/2021	ING. OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	\$ 184,207.78		CONSTRUCCION DE ACABADOS EN MURO			25/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	30/01/1900	30/06/2021	29/07/2021