MUNICIPIO DE FRESNILLO DEL ESTADO DE ZACATECAS, SIENDO LAS **12:00**HORAS DEL DIA **20** DE **DICIEMBRE** DEL **2019**, REUNIDOS EN **EL SALTO** LOS REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:**CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO**.

ASI MISMO, EN PRESENCIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL QUIEN HACE CONSTAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION.

ACTA DE ENTREGA – RECEPCION

FECHA:20 DE DICIEMBRE DE 2019

OBRA: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SUBREGION:	**010**
PROGRAMA:	**IBE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**
NOMBRE DEL PROYECTO:	**IBE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**
LOCALIDAD:	**EL SALTO**
MUNICIPIO:	**FRESNILLO ZAC.**
MODALIDAD DE EJECUCION:	**ADJUDICACION DIRECTA**
No. DE CONTRATO:	**MF DS AD FIII 45/19**
FECHA DE INICIO:	**16 DE OCTUBRE DE 2019**
FECHA DE TERMINACION:	**28 DE NOVIEMBRE DE 2019**

EL PROYECTO FUE EJECUTADO VIA:
CONSTRUCTORA:**HEMA MATERIALES FERRETERIA Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.**
REPRESENTANTE:**HEMA MATERIALES FERRETERIA Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.**

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LAS ENTIDADES QUE SE MENCIONAN, EN EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO, MEDIANTE LA

José Héctor H.

DESCRIPCION DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACION Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, DESCRIPCION DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO, INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.**

BENEFICIARIOS: **100 FAMILIAS**

INVERSION AUTORIZADA:

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE ESTE PROYECTO EN BASE A EL OFICIO DE APROBACION, FECHA Y MONTO QUE A CONTINUACION REGISTRA:

No. DE OFICIO	FECHA	TOTAL($) (SIN I.V.A.)	SINFRA($)	ESTATAL($)	MUNICIPAL($)	PARTICIPANTES ($)
		877,115.16			877,115.16	0.00

INVERSION EJERCIDA:

AÑO FISCAL	TOTAL	SINFRA	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES
2019	875,658.29			**875,658.29**	0.00
TOTAL					

MODIFICACIONES: (PRESUPUESTAL DE METAS)

TIPO:

MONTOS: $

FRESNILLO
Comité De Participación Social
DESARROLLO SOCIAL
COMUNIDAD
EL SALTO
ZONA RURAL

José Héctor H.

RELACION DE ESTIMACIONES:

ANTICIPO	**$ 262,697.49**
ESTIMACION 1	**$ 199,413.60**
ESTIMACION 2	**$ 375,623.15**
ESTIMACION 3	**$ 37,924.05**
	$
	$

SALDO $0.00

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO O BIEN EN POSIBILIDADES DE ENTRAR EN OPERACIÓN INMEDIATA, CON LA FINALIDAD Y PARA LA QUE FUE EJECUTADA, SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL, PARA TAL EFECTO EL CONTRATISTA PRESENTO POLIZAS DE **FIANZA DE ANTICIPO No.2349500 POR LA CANTIDAD DE $262,697.49 Y FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 2349484 POR LA CANTIDAD DE $ 87,565.83 Y VICIOS OCULTOS 2407484 POR LA CANTIDAD DE 87,565.83** VIGENTE DURANTE EL AÑO SIGUIENTE A SU RECEPCION, COMO LO INDICA EL **TEXTO DE LA FIANZA:**

"Y ESTARA EN VIGOR HASTA UN AÑO DESPUES DE LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS POR LA DEPENDENCIA."

LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD, RESPONSABLES DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, EL COMITÉ DE OBRA O EL ORGANISMO DE FISCALIZACION, DEL MUNICIPIO O DEL ESTADO PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA, INDICANDO SUS RAZONES.

FUNDAMENTO LEGAL ARTICULOS 110, 114, 116 Y 117 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS.

FRESNILLO
Comité De Participación Social
DESARROLLO SOCIAL
EL SALTO
ZONA RURAL

José Héctor H.

ENTREGA-RECEPCION:

EL GOBIERNO MUNICIPAL A TRAVES DE LA **DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL** Y EL COMITÉ DE OBRA, RECIBEN DE CONFORMIDAD.

E N T R E G A:

LIC. SAUL MONREAL AVILA
Presidente Municipal

C. MA. IRENE MAGALLANES MIJARES
Dir. De Desarrollo Social

LIC. JOSE EDMUNDO GUERRERO HERNANDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

C. EFREN RIVERA CASTILLO
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL CODEMUN

RESPONSABLE DE LA OBRA

HEMA MATERIALES FERRETERIA Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

RECIBE

José Héctor H.
POR LA AUTORIDAD LOCAL
PUESTO, NOMBRE Y FIRMA

José Héctor H.
POR EL COMITÉ DE OBRA
PUESTO, NOMBRE Y FIRMA

FRESNILLO
Comité De Participación Social
DESARROLLO SOCIAL
COMUNIDAD
EL SALTO
ZONA RURAL
FRESNILLO, ZAC.
2018-2021