PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE EUSEBIO GUERRERO EN COLONIA LAS HACIENDAS FRESNILLO, ZACATECAS

EN LA LOCALIDAD DE COL. LAS HACIENDAS, CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE FRESNILLO DEL ESTADO DE ZACATECAS, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020, REUNIDOS EN LA COL. LAS HACIENDAS LOS REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: **CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE EUSEBIO GUERRERO EN COLONIA LAS HACIENDAS FRESNILLO, ZACATECAS**

ASÍ MISMO, EN PRESENCIA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL QUIEN HACE CONSTAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN.

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

FECHA:03 DE DICIEMBRE DEL 2020

OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE EUSEBIO GUERRERO EN COLONIA LAS HACIENDAS FRESNILLO, ZACATECAS

SUBREGIÓN:	010 FRESNILLO
PROGRAMA:	URBANIZACION
NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE EUSEBIO GUERRERO
LOCALIDAD	COL. LAS HACIENDAS
MUNICIPIO:	010 FRESNILLO
MODALIDAD DE EJECUCION:	AD (ADJUDICACION DIRECTA))
NO. DE CONTRATO:	MF FD AD FIII-19-20
FECHA DE INICIO:	09 DE OCTUBRE DEL 2020
FECHA DE TERMINACIÓN:	18 DE NOVIEMBRE DEL 2020

EL PROYECTO FUE EJECUTADO VÍA:

CONSTRUCTORA: **CONSTRUCCIONES CIVILES TARDEL S.A. DE C.V.**
REPRESENTANTE: **DRA. DAFNE ALONDRA GUADALUPE GARCIA BARRAGAN**

Lidia Ramirez luna

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE EUSEBIO GUERRERO EN COLONIA LAS HACIENDAS FRESNILLO, ZACATECAS

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LAS ENTIDADES QUE SE MENCIONAN, EN EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL PROYECTO, MEDIANTE LA

DESCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE EUSEBIO GUERRERO EN COLONIA LAS HACIENDAS FRESNILLO, ZACATECAS**

BENEFICIARIOS: 50

INVERSIÓN AUTORIZADA:

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE ESTE PROYECTO EN BASE A EL OFICIO DE APROBACIÓN, FECHA Y MONTO QUE A CONTINUACIÓN REGISTRA:

NO. DE OFICIO	FECHA	TOTAL ($) (CON I.V.A.)	FEDERAL ($)	ESTATAL ($)	MUNICIPAL ($)	PARTICIPANTES ($)
ACTA DE CODEMUN JUNIO 2020	23 DE JUNIO DEL 2020	$135,000.00	$0.00	$0.00	$135,000.00	$0.00

INVERSION EJERCIDA:

AÑO FISCA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES
2020	$131,470.34	$0.00	$0.00	$$131,470.34	$0.00
TOTAL					

FRESNILLO
Comité De Participación Social
DESARROLLO SOCIAL
COLONIA
LAS HACIENDAS
ZONA URBANA
FRESNILLO, ZAC.
2018-2021

Lidia Ramirez Luna

María Elena Izardia

OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE EUSEBIO GUERRERO EN COLONIA LAS HACIENDAS FRESNILLO, ZACATECAS

MODIFICACIONES: (PRESUPUESTAL DE METAS)

TIPO:

MONTOS:

RELACION DE ESTIMACIONES:

ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO	$ 131,396.46

SALDO POR ECONOMIA $ 73.88 (SETENTA Y TRES PESOS 88/100 M.N.)

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO O BIEN EN POSIBILIDADES DE ENTRAR EN OPERACIÓN INMEDIATA, CON LA FINALIDAD Y PARA LA QUE FUE EJECUTADA, SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL, PARA TAL EFECTO EL CONTRATISTA PRESENTO PÓLIZAS DE FIANZA DE NUMERO NO. DE ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE $0.00 Y DE CUMPLIMIENTO LA NO. 4307041274 POR LA CANTIDAD DE $ 13,147.03 ASÍ COMO LA DE VICIOS OCULTOS LA NO. 4307041285 POR EL TOTAL DE LA OBRA LA CANTIDAD DE $ 13,147.03 VIGENTE DURANTE EL AÑO SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, COMO LO INDICA EL TEXTO DE LA FIANZA: "Y ESTARÁ EN VIGOR HASTA UN AÑO DESPUÉS DE LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS POR LA DEPENDENCIA."

LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD, RESPONSABLES DE LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, EL COMITÉ DE OBRA O EL ORGANISMO DE FISCALIZACIÓN, DEL MUNICIPIO O DEL ESTADO PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA, INDICANDO SUS RAZONES.

FUNDAMENTO LEGAL ARTÍCULOS 110, 114, 116 Y 117 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS

Lidia Ramirez Luna

María Elena Izaldia

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE EUSEBIO GUERRERO EN COLONIA LAS HACIENDAS FRESNILLO, ZACATECAS

ENTREGA-RECEPCIÓN:

EL GOBIERNO MUNICIPAL A TRAVES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y EL COMITÉ DE OBRA, RECIBEN DE CONFORMIDAD

ENTREGA:

LIC. SAÚL MONREAL ÁVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MA IRENE MAGALLANES MIJARES
DIR. DE DESARROLLO SOCIAL

L.C JOSÉ EDMUNDO GUERRERO HERNÁNDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

C. EFREN RIVERA CASTILLO
VOCAL DE CONTROL Y VIG.
CODEMUN

Comité De Participación Social
DESARROLLO SOCIAL
COMUNIDAD
MONTEMARIANA
ZONA RURAL
FRESNILLO, ZAC.
2018-2021

CONTRATISTA DE OBRA

CONSTRUCCIONES CIVILES TARDEL S.A. DE C.V..

RECIBE

Lidia Ramírez Ivia
POR LA AUTORIDAD LOCAL

Comité De Participación Social
DESARROLLO SOCIAL
COLONIA
LAS HACIENDAS
ZONA URBANA
FRESNILLO, ZAC.
2018-2021

María Elena Izardia
POR EL COMITÉ DE OBRA