
LOCALIDAD  

PROGRAMA PARA EL 
DESARROLLO DE ZONAS 
PRIORITARIAS

401-AGUA POTABLE N/A 717008 PROGRAMA DE AGUA POTABLE VARIAS LOCALIDADES N/A  N/A 

PROGRAMA PARA EL 
DESARROLLO DE ZONAS 
PRIORITARIAS

402-DRENAJE Y LETRINAS N/A 402001 PROGRAMA DE DRENAJES Y LETRINAS VARIAS LOCALIDADES N/A  N/A 

PROGRAMA PARA EL 
DESARROLLO DE ZONAS 
PRIORITARIAS

404-ELECTRIFICACIÓN 
RURAL Y DE COLONIAS 
POBRES

N/A 404001 PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE 
COLONIAS POBRES

VARIAS LOCALIDADES N/A  N/A 

PROGRAMA PARA EL 
DESARROLLO DE ZONAS 
PRIORITARIAS

406-INFRAESTRUCTURA 
BÁSICA EDUCATIVA

N/A 406001 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA 
EDUCATIVA

VARIAS LOCALIDADES N/A  N/A 

PROGRAMA PARA EL 
DESARROLLO DE ZONAS 
PRIORITARIAS

407-MEJORAMIENTO A LA 
VIENDA

N/A 407001 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA VARIAS LOCALIDADES N/A  N/A 

TOTAL

H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL FRESNILLO, ZAC.
CONCECTRADO GENERAL MES DE ENERO DEL 2015

PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA Y/O ACCIONES DE PDZP 2014

PROGRAMA DE GOBIERNO
(clave y nombre)  

SUB-PROGRAMA
(clave y nombre) 

NÚMERO
DE OBRA  

P   R   O   Y   E   C   T   O COORDENADAS
GEOLOCALIZACIÓN

 METAS 
APROBADAS   NÚMERO

(clave) 
 NOMBRE    

_________________________________________________
LIC. GILBERTO  DÉVORA HÉRNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

_______________________
C. ROGELIO BELT  

DIRECTOR DE DESA  

_______________________________________
C.P. MA. ELENA BONILLA CENICEROS

TESORERO MUNICIPAL

___________________________________________
MAESTRA LETICIA CASILLAS MORALES

S INDICO  MUNICIPAL



PRESUPUESTO
APROBADO   

(TECHO FINANCIERO)

 $               2,781,981.93 

 $             27,274,385.01 

 $               4,492,500.86 

 $                  667,952.16 

 $             49,922,412.25 

85,139,232.21$         

   
      

        

______________________
  TRAN CAZARES

  ARROLLO SOCIAL



SUB-PROGRAMA:
MES QUE  INFORMA: 

 MENSUAL  ACUMULADO 
PROYECTO

(CLAVE) 
MENSUAL 

EGRESO MENS 
CUMULADO 

APORTACION

MENSUAL ACUMULAD
O

MENSUAL
ACUMULAD

O 
POR ADMON. 

DIRECTA 
POR 

CONTRATO 

14OPDZP10001 717008
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA 
CALLE EXPROPIACIÓN PETROLERA Y JIQUILPAN. 
(AGEB 2427)

COL. LAZARO 
CARDENAS

 23°  27´ 14" N                
102°  57´ 46" O  157 ML  $                                  41,328.64  $                                                -    $                                                -   717008  $                                 -    $                                        -   0% 0% 0% 90% N/A X

14OPDZP1002 7170081
AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA 
CALLE IV CENTENARIO, JOCKEY Y JIMADOR (AGEB 
3478)

COL. LIENZO 
CHARRO

 23°  11´ 01" N                
102°  53´ 43" O  228 ML  $                               142,118.47  $                                                -    $                                                -   7170081  $                                 -    $                                        -   0% 0% 0% 75% N/A X

14OPDZP10003 7170082
AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN 
CALLE REVOLUCIÓN Y ABRAHAM LINCON. (AGEB 
2450)

COL. PATRIA Y 
LIBERTAD

 23°  11´ 37" N                
102°  52´ 51" O  190 ML  $                               139,516.74  $                                                -    $                                                -   7170082  $                                 -    $                                        -   0% 0% 0% 95% N/A X

14OPDZP10004 7170083
REFORZAMIENTO DE TANQUE METÁLICO 
ELEVADO PARA AGUA POTABLE

SAN JOSÉ DE 
LOURDES

 23°  16´ 34" N                
103°  00´ 31" O  190 ML  $                                  74,461.10  $                                                -    $                                                -   7170083  $                                 -    $                                        -   0% 0% 0% 95% N/A X

14OPDZP10005 7170084
AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA 
CALLE PUEBLA, QUINTANA ROO Y 11 DE FEBRERO 
Y CALLE S/N (AGEB 3942)

SAN JOSÉ DE 
LOURDES

 23°  16´ 56" N                
103°  00´ 24" O  8 PIEZAS  $                               306,071.05  $                                                -    $                                                -   7170084  $                                 -    $                                        -   0% 0% 0% 95% N/A X

14OPDZP10006 7170085
EXTENSIÓN DE EQUIPO EXISTENTE PARA LA 
REHABILITACIÓN EN POZO PARA AGUA POTABLE

SEIS DE ENERO
 23°  22´ 00" N                
103°  04´ 27" O  592 ML  $                               437,994.58  $                                                -    $                               130,940.10 7170085  $                                 -    $                                        -   0% 30% 0% 60% N/A X

14OPDZP10007 7170086
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN  
CALLE 5 DE MAYO (AGEB 1185)

PLATEROS
 23°  14´ 01" N                
102°  50´ 44" O  103 ML  $                               113,448.32  $                                                -    $                                                -   7170086  $                                 -    $                                        -   0% 0% 0% 95% N/A X

14OPDZP10008 7170087
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN  
CALLE SIN NOMBRE (AGEB 2588)

PLATEROS  154 ML  $                               185,397.31  $                                                -    $                                                -   7170087  $                                 -    $                                        -   0% 0% 0% 95% N/A X

14OPDZP10009 7170088
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN  
CALLE MARAVILLAS Y DALIAS (AGEB 3181)

SAN JOSÉ DE 
LOURDES

 240 ML  $                               187,983.83  $                                                -    $                                                -   7170088  $                                 -    $                                        -   0% 0% 0% 70% N/A X

14OPDZP10010 7170089
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN  
CALLE SIN NOMBRE INTERCONEXIÓN EN CALLE 
SAN JUAN (AGEB 1058)

SAN JOSÉ DE 
LOURDES

 406 ML  $                               109,829.31  $                                                -    $                                                -   7170089  $                                 -    $                                        -   0% 0% 0% 90% N/A X

TOTAL HOJA 1 1,738,149.35$          -$                           130,940.10$             -                 -$                     

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2014, EJERCITADO EN ENERO DEL 2015

MANTENIMIENTO/ OBRAS POR ADMINISTRACIÓN7 OBRAS POR CONTRATO/ ACCIONES

AVANCE FISICO MODALIDAD  DE 
EJECUCIÓN

NÚMERO
(clave)  

 NOMBRE   

RECURSOS PÚBLICOS APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS % %

P   R   O   Y   E   C   T   O
 PRESUPUESTO 

APROBADO

(TECHO FINANCIERO)  

INVERSIÓN  EJERCIDA

LOCALIDAD  
COORDENADAS

GEOLOCALIZACIÓN
METAS 

APROBADAS   

PROGRAMA DE GOBIERNO: PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS PDZP
AGUA POTABLE   /  OBLIGACIONES FINANCIERAS     
ENERO DEL 2015

AVANCE 
FINANCIERO

NÚMERO
DE OBRA  

_______________________________________________
LIC. GILBERTO EDUARDO DÉVORA HÉRNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

___________________________________________
C. ROGELIO BELTRAN CAZARES

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

_______________________________________
C.P. MA. ELENA BONILLA CENICEROS

TESORERO MUNICIPAL
_______________________________________________

ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL
ELABORO

___________________________________________
MAESTRA LETICIA CASILLAS MORALES

SINDICO  MUNICIPAL

HOJA__1___DE__2___

15/03/2015FECHA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2014, EJERCITADO EN ENERO DEL 2015

MANTENIMIENTO/ OBRAS POR ADMINISTRACIÓN7 OBRAS POR CONTRATO/ ACCIONES

SUB-PROGRAMA:
MES QUE  INFORMA: 

 MENSUAL  ACUMULADO 
PROYECTO

(CLAVE) 
MENSUAL 

EGRESO MENS 
CUMULADO 

APORTACION

MENSUAL ACUMULAD
O

MENSUAL
ACUMULAD

O 
POR ADMON. 

DIRECTA 
POR 

CONTRATO 

14OPDZP10010 71700810
COSTRUCCIÓN DE TANQUE METALICO ELEVADO 
DE 500 M3  DE CAPACIDAD PARA AGUA POTABLE

LA QUEMADA 
(FRANCISCO I. 
MADERO)

 PIEZA 1  $                               735,900.37  $                                                -    $                                                -   71700810  $                                 -    $                                        -    $             -    $             -   0% 0% N/A X

14OPDZP10011 71700811
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN  
CALLE 30 DE OCTUBRE Y CHINAMECA (AGEB 1096)

COL. NUEVA 
ESPERANZA

 240 ML  $                               142,813.93  $                                                -    $                                                -   71700811  $                                 -    $                                        -    $             -    $             -   0% 30% N/A X

14OPDZP10012 71700812
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 
AYUTLA Y ESCORPION

COL. MEXICO  165 ML  $                               105,585.50  $                                                -    $                                                -   71700812  $                                 -    $                                        -    $             -    $             -   0% 30% N/A X

14OPDZP10013 71700813
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 
AYUTLA  (AGEB 3783)

COL. MEXICO  80 ML  $                                  59,532.78  $                                                -    $                                                -   71700813  $                                 -    $                                        -    $             -    $             -   0% 90% N/A X

TOTAL HOJA 2 1,043,832.58$          -$                           -$                           -                 -$                     

TOTAL 2,781,981.93$          -$                           130,940.10$             -$                  -$                 -$                     

%
 PRESUPUESTO 

APROBADO

(TECHO FINANCIERO)  

INVERSIÓN  EJERCIDA
AVANCE 

FINANCIERO
AVANCE FISICO MODALIDAD  DE 

EJECUCIÓN

NÚMERO
(clave)  

 NOMBRE   

RECURSOS PÚBLICOS APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS %

PROGRAMA DE GOBIERNO: PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS PDZP
AGUA POTABLE   /  OBLIGACIONES FINANCIERAS     
ENERO DEL 2015

NÚMERO
DE OBRA  

P   R   O   Y   E   C   T   O

LOCALIDAD  
COORDENADAS

GEOLOCALIZACIÓN
METAS 

APROBADAS   

_______________________________________________
LIC. GILBERTO EDUARDO DÉVORA HÉRNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

___________________________________________
C. ROGELIO BELTRAN CAZARES

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

_______________________________________
C.P. MA. ELENA BONILLA CENICEROS

TESORERO MUNICIPAL

_______________________________________________
ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL

ELABORO

___________________________________________
MAESTRA LETICIA CASILLAS MORALES

SINDICO  MUNICIPAL

HOJA__2___DE__2___

15/03/2015FECHA



SUB-PROGRAMA:
MES QUE  INFORMA: 

 MENSUAL  ACUMULADO 
PROYECTO

(CLAVE) 
MENSUAL 

EGRESO MENS 
CUMULADO 

APORTACION

MENSUAL ACUMULAD
O

MENSUAL
ACUMULAD

O 
POR ADMON. 

DIRECTA 
POR 

CONTRATO 

14OPDZP10014 717009
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE 
DE LAS TORRES

COL. EJIDAL 4  335 ML  $                               301,950.23  $                                  90,257.34  $                            90,257.34 717009  $                             -    $                                        -   30% 30% 0% 90% N/A X

14OPDZP10015 7170092

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE 
SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, MIGUEL HIDALGO, 
NIÑOS HEROES, LUIS DONALDO COLOSIO, DEL 
GALLO Y JOSÉ MARÍA MORELOS

COL. FELIPE 
ÁNGELES

 326.80 ML  $                               398,548.26  $                                                -    $                                          -   7170092  $                             -    $                                        -   0% 0% 0% 80% N/A X

14OPDZP10016 7170093
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE 
CHAPARRERA Y LA CURVA (AGEB 2874)

COL. LA JOYA  148 ML  $                               155,329.52  $                                                -    $                                          -   7170093  $                             -    $                                        -   0% 0% 0% 90% N/A X

14OPDZP10017 7170094
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE 
10 DE ABRIL, 1938 Y 1940 (AGEB 2427)

COL. LÁZARO 
CARDENAS

 188.70 ML  $                               192,610.44  $                                                -    $                                          -   7170094  $                             -    $                                        -   0% 0% 0% 90% N/A X

14OPDZP10018 7170095
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE 30 
DE OCTUBRE (AGEB 1096)

COL. NUEVA 
ESPERANZA

 218 ML  $                               176,332.22  $                                                -    $                                          -   7170095  $                             -    $                                        -   0% 0% 0% 0% N/A X

14OPDZP10019 7170096
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE 
CERRO DE LA BUFA

COL. PROGRESO  224 ML  $                               200,721.87  $                                                -    $                                          -   7170096  $                             -    $                                        -   0% 0% 0% 90% N/A X

TOTALES:  1,425,492.54$          90,257.34$               90,257.34$           -              -$                     

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2014, EJERCITADO EN ENERO DEL 2015

MANTENIMIENTO/ OBRAS POR ADMINISTRACIÓN7 OBRAS POR CONTRATO/ ACCIONES

MODALIDAD  DE 
EJECUCIÓN

NÚMERO
(clave)  

 NOMBRE   

RECURSOS PÚBLICOS APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS % %

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE FISICO

PROGRAMA DE GOBIERNO: PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS PDZP
DRENAJE Y LETRINAS   /  OBLIGACIONES FINANCIERAS     
ENERO DEL 2015

NÚMERO
DE OBRA  

P   R   O   Y   E   C   T   O

LOCALIDAD  
COORDENADAS

GEOLOCALIZACIÓN
METAS 

APROBADAS   

 PRESUPUESTO 
APROBADO

(TECHO FINANCIERO)  

INVERSIÓN  EJERCIDA

_______________________________________________
LIC. GILBERTO EDUARDO DÉVORA HÉRNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

___________________________________________
C. ROGELIO BELTRAN CAZARES

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

_______________________________________
C.P. MA. ELENA BONILLA CENICEROS

TESORERO MUNICIPAL

_______________________________________________
ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL

ELABORO

___________________________________________
MAESTRA LETICIA CASILLAS MORALES

SINDICO  MUNICIPAL

HOJA__1___DE__7___

15/03/2015FECHA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2014, EJERCITADO EN ENERO DEL 2015

MANTENIMIENTO/ OBRAS POR ADMINISTRACIÓN7 OBRAS POR CONTRATO/ ACCIONES

SUB-PROGRAMA:
MES QUE  INFORMA: 

 MENSUAL  ACUMULADO 
PROYECTO

(CLAVE) 
MENSUAL 

EGRESO MENS 
CUMULADO 

APORTACION

MENSUAL ACUMULAD
O

MENSUAL
ACUMULAD

O 
POR ADMON. 

DIRECTA 
POR 

CONTRATO 

14OPDZP10020 7170097
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN VARIAS 
CALLES

COL. UNIVERSIDAD  3988.08 ML  $                            4,538,166.90  $                            1,953,893.97  $                       4,220,707.14  $                             -    $                                        -   43% 93% 0% 90% N/A X

14OPDZP10021 7170098
 AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE 
FRANCISCO I. MADERO, JUAN ALDAMA, IGNACIO 
LÓPEZ RAYÓN Y SANTA CRUZ.

COL. HIDALGO DE 
OJUELOS

 590 ML  $                               419,684.10  $                                                -    $                          419,684.10  $                             -    $                                        -   0% 100% 0% 90% N/A X

14OPDZP10022 7170099
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE 
DEL ROSARIO, JUSTO SIERRA Y 14 DE FEBRERO.

EL EPAZOTE  975 ML  $                               855,292.86  $                                                -    $                          256,587.85  $                             -    $                                        -   0% 30% 0% 90% N/A X

14OPDZP10023 71700910
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE 3RA. ETAPA 
EN LA CALLE TAMPICO, MAZATLÁN Y 
MATAMOROS.

LAS CATARINAS  1555 ML  $                            1,195,327.96  $                                                -    $                          358,598.38  $                             -    $                                        -   0% 30% 0% 90% N/A X

14OPDZP10024 71700911
 AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE 
ROSALES Y CALLE SIN NOMBRE DE LA COL. LAS 
FLORES

LÁZARO 
CÁRDENAS 
(RANCHO 
GRANDE)

 385 ML  $                               401,439.07  $                                                -    $                                          -    $                             -    $                                        -   0% 0% 0% 0% N/A X

14OPDZP10025 71700912
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN BLVD. 
TULIPÁN

LÁZARO 
CÁRDENAS 
(RANCHO 
GRANDE)

 190 ML  $                               198,801.08  $                                                -    $                                          -    $                             -    $                                        -   0% 0% 0% 0% N/A X

TOTALES:  7,608,711.97$          1,953,893.97$          5,255,577.47$      -              -$                     

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE FISICO MODALIDAD  DE 
EJECUCIÓN

NÚMERO
(clave)  

 NOMBRE   

RECURSOS PÚBLICOS APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS % %NÚMERO
DE OBRA  

P   R   O   Y   E   C   T   O

LOCALIDAD  
COORDENADAS

GEOLOCALIZACIÓN
METAS 

APROBADAS   

 PRESUPUESTO 
APROBADO

(TECHO FINANCIERO)  

PROGRAMA DE GOBIERNO: PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS PDZP
DRENAJE Y LETRINAS   /  OBLIGACIONES FINANCIERAS     
ENERO DEL 2015

INVERSIÓN  EJERCIDA

_______________________________________________
LIC. GILBERTO EDUARDO DÉVORA HÉRNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

___________________________________________
C. ROGELIO BELTRAN CAZARES
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

_______________________________________
C.P. MA. ELENA BONILLA CENICEROS

TESORERO MUNICIPAL

_______________________________________________
ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL

ELABORO

___________________________________________
MAESTRA LETICIA CASILLAS MORALES

SINDICO  MUNICIPAL

HOJA__2___DE__7___

15/03/2015FECHA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2014, EJERCITADO EN ENERO DEL 2015

MANTENIMIENTO/ OBRAS POR ADMINISTRACIÓN7 OBRAS POR CONTRATO/ ACCIONES

SUB-PROGRAMA:
MES QUE  INFORMA: 

 MENSUAL  ACUMULADO 
PROYECTO

(CLAVE) 
MENSUAL 

EGRESO MENS 
CUMULADO 

APORTACION

MENSUAL ACUMULAD
O

MENSUAL
ACUMULAD

O 
POR ADMON. 

DIRECTA 
POR 

CONTRATO 

14OPDZP10026 71700912
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN PRIV. 20 
DE NOVIEMBRE

LÁZARO 
CÁRDENAS 
(RANCHO 
GRANDE)

 230 ML  $                               198,830.11  $                                                -    $                                          -   71700912  $                             -    $                                        -   0% 0% 0% 0% N/A X

14OPDZP10027 71700913
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA 
CALLE HIDALGO, EMILIANO ZAPATA, FELIPE 
ÁNGELES Y CALLE SIN NOMBRE

PRESA DE LINARES  749 ML  $                               802,879.11  $                                                -    $                          238,982.60 71700913  $                             -    $                                        -   0% 30% 30% 90% N/A X

14OPDZP10028 71700914
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE 
JOSÉ MARÍA MORELOS, GÓMEZ FARÍAS Y CALLE 
SIN NOMBRE

RIO FLORIDO  1155 ML  $                               714,142.64  $                                                -    $                                          -   71700914  $                             -    $                                        -   0% 0% 0% 0% N/A X

14OPDZP10029 71700915
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE 
MARAVILLAS Y GARDENIAS

SAN JOSÉ DE 
LOURDES

 565 ML  $                               501,799.76  $                               149,998.02  $                          149,998.02 71700915  $                             -    $                                        -   30% 30% 0% 90% N/A X

14OPDZP10030 71700916
AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLES DEL 
BARRIO BACHILLERATO

SAN JOSÉ DE 
LOURDES

 451 ML  $                               431,547.30  $                               128,808.27  $                          128,808.27 71700916  $                             -    $                                        -   30% 30% 0% 90% N/A X

14OPDZP10031 71700917

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE 
NUEVA ROSITA, 18 DE MARZO, LAS ROSAS DE LA 
ROSA E IGNACIO ALLENDE (BARRIO LIENZO 
CHARRO)

SAN JOSÉ DE 
LOURDES

 540 ML  $                               479,998.60  $                               143,999.58  $                          143,999.58 71700917  $                             -    $                                        -   30% 30% 25% 90% N/A X

TOTALES:  3,129,197.52$          422,805.87$             661,788.47$         -              -$                     

MODALIDAD  DE 
EJECUCIÓN

NÚMERO
(clave)  

 NOMBRE   

RECURSOS PÚBLICOS APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS % %

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE FISICO

PROGRAMA DE GOBIERNO: PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS PDZP
DRENAJE Y LETRINAS   /  OBLIGACIONES FINANCIERAS     
ENERO DEL 2015

NÚMERO
DE OBRA  

P   R   O   Y   E   C   T   O

LOCALIDAD  
COORDENADAS

GEOLOCALIZACIÓN
METAS 

APROBADAS   

 PRESUPUESTO 
APROBADO

(TECHO FINANCIERO)  

INVERSIÓN  EJERCIDA

_______________________________________________
LIC. GILBERTO EDUARDO DÉVORA HÉRNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

___________________________________________
C. ROGELIO BELTRAN CAZARES
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

_______________________________________
C.P. MA. ELENA BONILLA CENICEROS

TESORERO MUNICIPAL
_______________________________________________
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ELABORO
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MAESTRA LETICIA CASILLAS MORALES
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2014, EJERCITADO EN ENERO DEL 2015

MANTENIMIENTO/ OBRAS POR ADMINISTRACIÓN7 OBRAS POR CONTRATO/ ACCIONES

SUB-PROGRAMA:
MES QUE  INFORMA: 

 MENSUAL  ACUMULADO 
PROYECTO

(CLAVE) 
MENSUAL 

EGRESO MENS 
CUMULADO 

APORTACION

MENSUAL ACUMULAD
O

MENSUAL
ACUMULAD

O 
POR ADMON. 

DIRECTA 
POR 

CONTRATO 

14OPDZP10032 71700918

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE 
ROSAL, COLIMA, GLADIOLAS, GARDENIAS, DALIA, 
MARAVILLAS, MARIANO ESCOBEDO, SAN ISIDRO Y 
SAN JUAN (BARRIO SAN ISIDRO)

SAN JOSÉ DE 
LOURDES

 520 ML  $                               501,799.08  $                               149,997.62  $                          149,997.62 71700918  $                             -    $                                        -   30% 30% 0% 90% N/A X

14OPDZP10033 71700918
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE 
FRANCISCO VILLA, DEL COLEADERO Y CALLES SIN 
NOMBRE

VALDECAÑAS  378 ML  $                               399,984.27  $                                                -    $                                          -   71700918  $                             -    $                                        -   0% 0% 0% 90% N/A X

14OPDZP10034 71700918
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA 
CALLE MORELOS

SAN MARCOS DE 
ABREGO

 550 ML  $                               399,938.91  $                               119,981.67  $                          119,981.67 71700918  $                             -    $                                        -   30% 30% 0% 90% N/A X

14OPDZP10035 71700918
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA 
CALLE NAYARIT

MESA DEL 
TECOLOTILLO

 592 ML  $                               399,710.40  $                                                -    $                                          -   71700918  $                             -    $                                        -   0% 0% 0% 80% N/A X

14OPDZP10036 71700918
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA 
CALLE ALAMEDA Y 2 DE ABRIL

URITE  550 ML  $                               399,999.78  $                                                -    $                                          -   71700918  $                             -    $                                        -   0% 0% 0% 90% N/A X

14OPDZP10037 71700918
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA 
CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y ADOLFO LÓPEZ 
MATEOS

LOS POCITOS  510 ML  $                               399,979.90  $                                                -    $                          399,979.90 71700918  $                             -    $                                        -   0% 100% 0% 90% N/A X

TOTALES:  2,501,412.34$          269,979.29$             669,959.19$         -              -$                     

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE FISICO MODALIDAD  DE 
EJECUCIÓN

NÚMERO
(clave)  

 NOMBRE   

RECURSOS PÚBLICOS APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS % %NÚMERO
DE OBRA  

P   R   O   Y   E   C   T   O

LOCALIDAD  
COORDENADAS

GEOLOCALIZACIÓN
METAS 

APROBADAS   

 PRESUPUESTO 
APROBADO

(TECHO FINANCIERO)  

PROGRAMA DE GOBIERNO: PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS PDZP
DRENAJE Y LETRINAS   /  OBLIGACIONES FINANCIERAS     
ENERO DEL 2015

INVERSIÓN  EJERCIDA
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LIC. GILBERTO EDUARDO DÉVORA HÉRNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

___________________________________________
C. ROGELIO BELTRAN CAZARES

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

_______________________________________
C.P. MA. ELENA BONILLA CENICEROS

TESORERO MUNICIPAL

_______________________________________________
ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL

ELABORO

___________________________________________
MAESTRA LETICIA CASILLAS MORALES

SINDICO  MUNICIPAL

HOJA__4___DE__7___

15/03/2015FECHA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2014, EJERCITADO EN ENERO DEL 2015

MANTENIMIENTO/ OBRAS POR ADMINISTRACIÓN7 OBRAS POR CONTRATO/ ACCIONES

SUB-PROGRAMA:
MES QUE  INFORMA: 

 MENSUAL  ACUMULADO 
PROYECTO

(CLAVE) 
MENSUAL 

EGRESO MENS 
CUMULADO 

APORTACION

MENSUAL ACUMULAD
O

MENSUAL
ACUMULAD

O 
POR ADMON. 

DIRECTA 
POR 

CONTRATO 

14OPDZP10038 71700919
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA 
CALLE BENITO JUAREZ, LÓPEZ MATEOS, PANFILO 
NATERA, NIÑO ARTILLERO Y CUAUHTEMOC

SANTIAGUILLO  1400 ML  $                            1,197,177.71  $                                                -    $                          359,153.31 71700919  $                             -    $                                        -   0% 30% 0% 90% N/A X

14OPDZP10039 71700920
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA 
CALLE EMILIANO ZAPATA Y ADOLFO LOPEZ 
MATEOS

EL CENTRO  1563 ML  $                               898,021.21  $                               628,614.71  $                          898,021.01 71700920  $                             -    $                                        -   70% 100% 0% 90% N/A X

14OPDZP10040 71700921

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA 
CALLE MEXICO, LAZARO CARDENAS, NICOLAS 
BRAVO, AGUSTIN DE ITURBIDE, LOPEZ PORTILLO Y 
FRANCISCO I. MADERO

FELIPE ANGELES 
(EL BARRANCO)

 650 ML  $                               499,993.16  $                                                -    $                                          -   71700921  $                             -    $                                        -   0% 0% 0% 90% N/A X

14OPDZP10041 71700922
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN 
VARIAS CALLES (ZONA ESCOLAR)

EL COLORADO DE 
SANTA ROSA

 550 ML  $                               401,440.94  $                                                -    $                          119,912.80 71700922  $                             -    $                                        -   0% 30% 0% 90% N/A X

14OPDZP10042 71700923
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN 
VARIAS CALLES (ZONA ESCOLAR)

SAN PEDRO DE 
ABREGO

 550 ML  $                               401,440.94  $                                                -    $                          119,933.80 71700923  $                             -    $                                        -   0% 30% 0% 90% N/A X

14OPDZP10043 71700924 AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE
SEIS DE ENERO 
(SECTOR 2)

 6629 ML  $                            5,361,811.44  $                                                -    $                       1,593,153.30 71700924  $                             -    $                                        -   0% 30% 0% 95% N/A X

14OPDZP10044 71700925
AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE 
VICENTE GUERRERO

COL. MEXICO  371 ML  $                               270,643.90  $                                                -    $                                          -   71700925  $                             -    $                                        -   0% 0% 0% 90% N/A X

TOTALES:  9,030,529.30$          628,614.71$             3,090,174.22$      -              -$                     

 PRESUPUESTO 
APROBADO

(TECHO FINANCIERO)  

INVERSIÓN  EJERCIDA
AVANCE 

FINANCIERO
AVANCE FISICO MODALIDAD  DE 

EJECUCIÓN

NÚMERO
(clave)  

 NOMBRE   

RECURSOS PÚBLICOS APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS %

PROGRAMA DE GOBIERNO: PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS PDZP
DRENAJE Y LETRINAS   /  OBLIGACIONES FINANCIERAS     
ENERO DEL 2015

NÚMERO
DE OBRA  

P   R   O   Y   E   C   T   O

LOCALIDAD  
COORDENADAS

GEOLOCALIZACIÓN
METAS 

APROBADAS   
%
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_______________________________________________
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ELABORO

___________________________________________
MAESTRA LETICIA CASILLAS MORALES

SINDICO  MUNICIPAL
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2014, EJERCITADO EN ENERO DEL 2015

MANTENIMIENTO/ OBRAS POR ADMINISTRACIÓN7 OBRAS POR CONTRATO/ ACCIONES

SUB-PROGRAMA:
MES QUE  INFORMA: 

 MENSUAL  ACUMULADO 
PROYECTO

(CLAVE) 
MENSUAL 

EGRESO MENS 
CUMULADO 

APORTACION

MENSUAL ACUMULAD
O

MENSUAL
ACUMULAD

O 
POR ADMON. 

DIRECTA 
POR 

CONTRATO 

14OPDZP10045 71700926
AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE 
BENITO JUAREZ

EL REFUGIO DE 
SANTA ROSA

 450 ML  $                               400,001.05  $                               119,709.17  $                          119,709.17 71700926  $                             -    $                                        -   30% 30% 0% 60% N/A X

14OPDZP10046 71700927
AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LAS CALLES 
DEL ARROYO LA CASITA Y FRANCISCO I. MASERO

LA CASITA  500 ML  $                               400,000.42  $                                                -    $                                          -   71700927  $                             -    $                                        -   0% 0% 0% 0% N/A X

14OPDZP10047 71700928
AMPLIACIÓN DE RE DE DRENAJE EN CALLES 
ARROYO, GUADALUPE VICTORIA Y NICOLAS 
BRAVO

PLATEROS  330 ML  $                               297,348.10  $                                                -    $                                          -   71700928  $                             -    $                                        -   0% 0% 0% 0% N/A X

14OPDZP10048 71700929
AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE 5 DE 
MAYO E IGNACIO ZARAGOZA

TORREON DE LOS 
PASTORES

 550 ML  $                               400,000.94  $                                                -    $                                          -   71700929  $                             -    $                                        -   0% 0% 0% 0% N/A X

14OPDZP10049 71700930
SUMINISTRO DE TUBERIA PARA AMPLIACIÓN DE 
RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE LA COL. 
NUEVA ESPERANZA

COL. HIDALGO DE 
OJUELOS

 834 ML  $                               242,863.84  $                                                -    $                                          -   71700930  $                             -    $                                        -   0% 0% 0% 0% N/A X

14OPDZP10050 71700931 AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE ALTAMIRA  572 ML  $                               513,648.00  $                                                -    $                                          -   71700931  $                             -    $                                        -   0% 0% 0% 0% N/A X

14OPDZP10051 71700932 CONSTRUCCIÓN DE FOSA SEPTICA LAGUNA BLANCA  5 FOSAS  $                               200,000.00  $                                                -    $                                          -   71700932  $                             -    $                                        -   0% 0% 0% 0% N/A X

TOTALES:  2,453,862.35$          119,709.17$             119,709.17$         -              -$                     

INVERSIÓN  EJERCIDA MODALIDAD  DE 
EJECUCIÓN

NÚMERO
(clave)  

 NOMBRE   

RECURSOS PÚBLICOS APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS % %

P   R   O   Y   E   C   T   O
 PRESUPUESTO 

APROBADO

(TECHO FINANCIERO)  

PROGRAMA DE GOBIERNO: PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS PDZP
DRENAJE Y LETRINAS   /  OBLIGACIONES FINANCIERAS     
ENERO DEL 2015

NÚMERO
DE OBRA  

LOCALIDAD  
COORDENADAS

GEOLOCALIZACIÓN
METAS 

APROBADAS   

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE FISICO
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LIC. GILBERTO EDUARDO DÉVORA HÉRNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

___________________________________________
C. ROGELIO BELTRAN CAZARES

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

_______________________________________
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_______________________________________________
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ELABORO

___________________________________________
MAESTRA LETICIA CASILLAS MORALES

SINDICO  MUNICIPAL

HOJA__6 __DE__7___
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2014, EJERCITADO EN ENERO DEL 2015

MANTENIMIENTO/ OBRAS POR ADMINISTRACIÓN7 OBRAS POR CONTRATO/ ACCIONES

SUB-PROGRAMA:
MES QUE  INFORMA: 

 MENSUAL  ACUMULADO 
PROYECTO

(CLAVE) 
MENSUAL 

ENERO

EGRESO MENS 
CUMULADO 

APORTACION

MENSUAL ACUMULAD
O

MENSUAL
ACUMULAD

O 
POR ADMON. 

DIRECTA 
POR 

CONTRATO 

14OPDZP10052 71700933 SUMINISTRO DE TUBO PARA RED DE DRENAJE
VARIAS 
COMUNIDADES

 623 TRAMOS  $                               726,775.62  $                                                -    $                                          -    $                             -    $                                        -   0% 0% 0% 0% N/A X

14OPDZP10053 71700934

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE 
MEMBRILLOS Y MINAS ( BARRIO DEL JARDÍN DE 
NIÑOS) EN HIDALGO DE OJUELOS Y AMPLIACIÓN 
DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE DEL EMISOR 
EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA, RANCHO GRANDE

COL. HIDALGO DE 
OJUELOS Y 
LAZARO 
CARDENAS 
(RANCHO 
GRANDE)

 622 ML  $                               398,403.37  $                                                -    $                          398,403.37  $                             -    $                                        -   0% 100% 50% 100% N/A X

TOTALES:  1,125,178.99$          -$                           398,403.37$         -$                  -$              -$                     

TOTALES:  27,274,385.01$       3,485,260.35$          10,285,869.23$    -$                  -$              -$                     

%
 PRESUPUESTO 

APROBADO

(TECHO FINANCIERO)  

INVERSIÓN  EJERCIDA
AVANCE 

FINANCIERO
AVANCE FISICO MODALIDAD  DE 

EJECUCIÓN

NÚMERO
(clave)  

 NOMBRE   

RECURSOS PÚBLICOS APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS %

PROGRAMA DE GOBIERNO: PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS PDZP
DRENAJE Y LETRINAS   /  OBLIGACIONES FINANCIERAS     
ENERO DEL 2015

NÚMERO
DE OBRA  

P   R   O   Y   E   C   T   O

LOCALIDAD  
COORDENADAS

GEOLOCALIZACIÓN
METAS 

APROBADAS   

_______________________________________________
LIC. GILBERTO EDUARDO DÉVORA HÉRNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

___________________________________________
C. ROGELIO BELTRAN CAZARES

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

_______________________________________
C.P. MA. ELENA BONILLA CENICEROS

TESORERO MUNICIPAL

_______________________________________________
ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL

ELABORO

___________________________________________
MAESTRA LETICIA CASILLAS MORALES

SINDICO  MUNICIPAL

HOJA__7___DE__7___

15/03/2015FECHA



SUB-PROGRAMA:
MES QUE  INFORMA: 

 MENSUAL  ACUMULADO 
PROYECTO

(CLAVE) 
MENSUAL 

EGRESO MENS 
CUMULADO 

APORTACION

MENSUAL ACUMULAD
O

MENSUAL
ACUMULAD

O 
POR ADMON. 

DIRECTA 
POR 

CONTRATO 

14OPDZP10054 71700810
AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA CALLE 
LAGUNA CEDRO, PORRA Y SOLIDARIDAD

CHICHIMEQUILLAS  PIEZA 6  $                            186,480.00  $                                                -    $                               186,480.00 71700935  $                              -    $                                        -   

14OPDZP10055 71700811
AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE 
EMILIANO ZAPATA, CARRETERA A 
MONTEMARIANA

EL AHIJADERO  PIEZA 8  $                            248,640.00  $                                                -    $                               248,640.00 71700936  $                              -    $                                        -   

14OPDZP10056 71700812
AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN LA ZONA 
NORTE

EL CENTRO  PIEZA 11  $                            341,880.00  $                                                -    $                               341,880.00 71700937  $                              -    $                                        -   

14OPDZP10057 71700813 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA
FELIPE ANGELES 
(EL BARRANCO)

 PIEZA 5  $                            155,400.00  $                                                -    $                               155,400.00 71700938  $                              -    $                                        -   

14OPDZP10058 71700814
AMPLIACIÓN DE LA RED ELECTRICA (CARRETERA 
DE ACCESO Y CALLE COYOTE)

PRESA LEOBARDO 
REYNOSO

 PIEZA 6  $                            186,480.00  $                                                -    $                               186,480.00 71700939  $                              -    $                                        -   

14OPDZP10059 71700815
AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE 5 DE 
MAYO, PRIV. 5 DE MAYO

RANCHO GRANDE  PIEZA 2  $                               62,160.00  $                                                -    $                                  62,160.00 71700940  $                              -    $                                        -   

14OPDZP10060 71700816
AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN EL CALLEJÓN 
DEL CODO, INDIOS VERDES Y CALLE INDIOS 
VERDES

RIO FLORIDO  PIEZA 3  $                               93,240.00  $                                                -    $                                  93,240.00 71700941  $                              -    $                                        -   

14OPDZP10061 71700817
AMPLIACIÓN DE LA RED ELECTRICA EN CALLE 
CORONELA Y LÓPEZ PORTILLO

SAN JUAN DE LA 
CASIMIRA

 PIEZA 3  $                               93,240.00  $                                                -    $                                  93,240.00 71700942  $                              -    $                                        -   

14OPDZP10062 71700818 AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA 
VALLE DE SAN 
ISIDRO

 PIEZA 11  $                               46,132.95  $                                                -    $                                                -   71700943  $                              -    $                                        -   0% 0% 0% 0% N/A X

14OPDZP10063 71700819
CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA 1ra, 2da Y 3ra. 
ETAPA SECCION EN VARIAS CALLES

COL. LAS AVES 
(ANTES SOTOLES)

 63 POSTES                     
11 
TRANSFORMADORE
S 

 $                         3,078,847.91  $                                                -    $                                                -   71700944  $                              -    $                                        -   0% 0% 0% 0% N/A X

TOTALES:  4,492,500.86$        -$                           1,367,520.00$          -               -$                     

OBRA CONVENIDA CON LA CFE QUIEN ES LA INSTANCIA EJECUTORA

MODALIDAD  DE 
EJECUCIÓN

OBRA CONVENIDA CON LA CFE QUIEN ES LA INSTANCIA EJECUTORA

OBRA CONVENIDA CON LA CFE QUIEN ES LA INSTANCIA EJECUTORA

OBRA CONVENIDA CON LA CFE QUIEN ES LA INSTANCIA EJECUTORA

OBRA CONVENIDA CON LA CFE QUIEN ES LA INSTANCIA EJECUTORA

RECURSOS PÚBLICOS APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS % %METAS 
APROBADAS   

 PRESUPUESTO 
APROBADO

(TECHO FINANCIERO)  

INVERSIÓN  EJERCIDA
AVANCE 

FINANCIERO
AVANCE FISICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2014, EJERCITADO EN ENERO DEL 2015

MANTENIMIENTO/ OBRAS POR ADMINISTRACIÓN7 OBRAS POR CONTRATO/ ACCIONES

OBRA CONVENIDA CON LA CFE QUIEN ES LA INSTANCIA EJECUTORA

NÚMERO
DE OBRA  

P   R   O   Y   E   C   T   O

LOCALIDAD  
COORDENADAS

GEOLOCALIZACIÓN

PROGRAMA DE GOBIERNO: PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS PDZP
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES   /  OBLIGACIONES FINANCIERAS     
ENERO DEL 2015

OBRA CONVENIDA CON LA CFE QUIEN ES LA INSTANCIA EJECUTORA

OBRA CONVENIDA CON LA CFE QUIEN ES LA INSTANCIA EJECUTORA

NÚMERO
(clave)  

 NOMBRE   

_______________________________________________
LIC. GILBERTO EDUARDO DÉVORA HÉRNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL ___________________________________________
C. ROGELIO BELTRAN CAZARES

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

_______________________________________
C.P. MA. ELENA BONILLA CENICEROS

TESORERO MUNICIPAL

_______________________________________________
ING. PATRICIA QUINTANAR MACIEL

ELABORO

___________________________________________
MAESTRA LETICIA CASILLAS MORALES

SINDICO  MUNICIPAL

HOJA__1___DE__1___

15/03/2015FECHA



SUB-PROGRAMA:
MES QUE  INFORMA: 

 MENSUAL  ACUMULADO 
PROYECTO

(CLAVE) 
MENSUAL 

EGRESO MENS 
CUMULADO 

APORTACION

MENSUAL ACUMULAD
O

MENSUAL
ACUMULAD

O 
POR ADMON. 

DIRECTA 
POR 

CONTRATO 

14OPDZP10064 71700820
CONSTRUCCIÓN DE MODULOS SANITARIOS EN 
ESC. FORD.

COL. VENUSTIANO 
CARRANZA

 62 M2  $                               198,237.37  $                                          -    $                                                -   71700945  $                           -    $                                  -   0% 0% 40% 40% N/A X

14OPDZP10065 71700821
CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN 
ESC. TELESECUNDARIA MANUEL M. PONCE

LA CASITA  147 M2  $                               178,323.21  $                                          -    $                                                -   71700946  $                           -    $                                  -   0% 0% 0% 0% N/A NO INICIADA

14OPDZP10066 71700822
CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA 
TELEBACJILLERATO

SAN IGNACIO  74.88 ML  $                               291,391.58  $                                          -    $                                                -   71700947  $                           -    $                                  -   0% 0% 0% 0% N/A NO INICIADA

TOTALES:  667,952.16$             -$                       -$                           -             -$                  

NÚMERO
(clave)  

 NOMBRE   

%
 PRESUPUESTO 

APROBADO

(TECHO FINANCIERO)  

INVERSIÓN  EJERCIDA
AVANCE 

FINANCIERO
AVANCE FISICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2014, EJERCITADO EN ENERO DEL 2015

MANTENIMIENTO/ OBRAS POR ADMINISTRACIÓN7 OBRAS POR CONTRATO/ ACCIONES

MODALIDAD  DE 
EJECUCIÓNRECURSOS PÚBLICOS APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS %

PROGRAMA DE GOBIERNO: PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS PDZP
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SUB-PROGRAMA:
MES QUE  INFORMA: 

 MENSUAL  ACUMULADO 
PROYECTO

(CLAVE) 
MENSUAL 

EGRESO MENS 
CUMULADO 

APORTACION

MENSUAL ACUMULAD
O

MENSUAL
ACUMULAD

O 
POR ADMON. 

DIRECTA 
POR 

CONTRATO 

14OPDZP10067 71700823
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA APLANADO FINO 
EN MUROS

VARIAS 
COMUNIDADES Y 
COLONIAS

 271 APOYOS  $                               959,474.75  $                                                -    $                                                -   71700948  $                                        -    $                                        -   0% 0% 10% 70% N/A X

14OPDZP10068 71700824
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHO DE LOZA 
(PAQUETE 1)

VARIAS 
COMUNIDAES Y 
COLONIAS

 94 APOYOS  $                            2,169,417.20  $                                                -    $                                                -   71700949  $                                        -    $                                        -   0% 0% 20% 20% N/A X

14OPDZP10069 71700825
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHO DE LOZA 
(PAQUETE 2)

VARIAS 
COMUNIDAES Y 
COLONIAS

 93 APOYOS  $                            2,147,475.10  $                                                -    $                                                -   71700950  $                                        -    $                                        -   0% 0% 30% 30% N/A X

14OPDZP10070 71700826
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHO DE LOZA 
(PAQUETE 3)

VARIAS 
COMUNIDAES Y 
COLONIAS

 94 APOYOS  $                            2,169,677.53                                                -        $                                                -   71700951                                        -        $                                        -   0% 0% 20% 70% N/A X

14OPDZP10071 71700827
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHO DE LOZA 
(PAQUETE 4)

VARIAS 
COMUNIDAES Y 
COLONIAS

 94 APOYOS  $                            2,170,247.43  $                                                -    $                                                -   71700952  $                                        -    $                                        -   0% 0% 40% 40% N/A X

14OPDZP10072 71700828 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA MUROS
VARIAS 
COMUNIDADES Y 
COLONIAS

 93 APOYOS  $                               440,280.63  $                                                -    $                                                -   71700953  $                                        -    $                                        -   0% 0% 60% 60% N/A X

14OPDZP10073 71700829 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA PISO FIRME
VARIAS 
COMUNIDADES Y 
COLONIAS

 346 APOYOS  $                            1,774,497.87  $                                                -    $                                                -   71700954  $                                        -    $                                        -   0% 0% 45% 85% N/A X

14OPDZP10074 71700830
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION 
DE CUARTOS ADICIONALES PARA DORMITORIO

VARIAS 
COMUNIDADES Y 
COLONIAS

 582 APOYOS  $                          22,977,877.60  $                                                -    $                          10,161,664.00 71700955  $                                        -    $                                        -   

14OPDZP10075 71700831 TECHO DE FIBROCEMENTO PAQUETE 1
VARIAS 
COMUNIDADES Y 
COLONIAS

 500 APOYOS  $                            5,379,279.72  $                                                -    $                                                -   71700956  $                                        -    $                                        -   0% 0% 20% 20% N/A X

14OPDZP10076 71700832 TECHO DE FIBROCEMENTO PAQUETE 2
VARIAS 
COMUNIDADES Y 
COLONIAS

 500 APOYOS  $                            5,395,140.84  $                                                -    $                                                -   71700957  $                                        -    $                                        -   0% 0% 30% 30% N/A X

14OPDZP10077 71700833
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO DE 
MATERIAL PARA ENJARRES A CONVENIR CON 
SEDESOL FEDERAL

VARIAS 
COMUNIDAES Y 
COLONIAS

 25 M2  $                            3,859,686.63  $                                                -    $                                                -   71700958  $                                        -    $                                        -   0% 0% 0% 0% N/A NO INICIADA

14OPDZP10078 71700834
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO DE 
MATERIAL PARA ENJARRES A CONVENIR CON 
SEDESOL FEDERAL

VARIAS 
COMUNIDAES Y 
COLONIAS

 50 M2  $                               479,356.95  $                                                -    $                                                -   71700959  $                                        -    $                                        -   0% 0% 60% 60% N/A X

TOTALES:  49,922,412.25$       -$                           10,161,664.00$       -                      -$                     

APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS % %

INVERSIÓN  EJERCIDA

OBRA CONVENIDA CON CONAVI, POR LO QUE EL MUNICIPIO NO SERÁ LA PARTE 
EJECUTORA

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE FISICO MODALIDAD  DE 
EJECUCIÓN
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METAS 

APROBADAS   

 PRESUPUESTO 
APROBADO

(TECHO FINANCIERO)  
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(clave)  
 NOMBRE   

RECURSOS PÚBLICOS
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