
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLIAS

DIRECTOR

ING. GUSTAVO VEYNA ESCAREÑO

INFORME DE ACTIVIDADES DEL 1 DE OCTUBE  AL 31 DE DICIEMBRE   DEL 2019.



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA NOMBRE DE LA OBRA ACTIVIDAD CUADRILLA NO.
EQUIPO

%

08/10/19 C. PITALLAS #18,
VENUSTIANO CARRANZA

DRENAJE DRENAJEROS 216 100

NOTA SE HACEN MANIOBRAS DE ROMPIMIENTO DE  PAVIMENTO A BASE DE MARRO,
CON DIMENSIONES DE   5 METROS POR 1.20 M DE PROFUNDIDAD Y 0.20M DE
DE ESPESOR, REPONIENDO 3 METROS DE TUBO DE 8”, CONTINUANDO CON LAS
ACTIVIDADES  EL 30  DE MAYO Y 01 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, Y SE
CONTINUA EN EL MES DE OCTUBRE CAMBIANDO UN NUEVO TRAMO DE
TUBERIA  Y PODER SOLUCIONAR EL PROBLEMA DE DRENAJE EN UN 100%  EN LA
COL. VENUSTIANO CARRANZA, C PITALLAS #18

INTERASADO DANIEL NAVA JIMENEZ 4931503246



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA NOMBRE DE LA OBRA ACTIVIDAD CUADRILLA NO.
EQUIPO

%

09/10/19 VENUSTIANO CARRANZA DRENAJE DRENAJEROS 216 100
NOTA SE HACEN MANIOBRAS DE ROMPIMIENTO DE  PAVIMENTO A BASE DE MARRO,

CON DIMENSIONES DE   5 METROS POR 1.20 M DE PROFUNDIDAD Y 0.20M DE
DE ESPESOR, REPONIENDO 3 METROS DE TUBO DE 8”, CONTINUANDO CON LAS
ACTIVIDADES  PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA EN UN 100 %

INTERASADO DANIEL NAVA JIMENEZ 4931503246



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA NOMBRE DE LA OBRA ACTIVIDAD CUADRILLA NO.
EQUIPO

%

11/10/19 C. PITALLAS #18,
VENUSTIANO CARRANZA

DRENAJE DRENAJEROS 216 100

NOTA SE HACEN MANIOBRAS DE ROMPIMIENTO DE  PAVIMENTO A BASE DE MARRO,
CON DIMENSIONES DE   5 METROS POR 1.20 M DE PROFUNDIDAD Y 0.20M DE
DE ESPESOR, REPONIENDO 3 METROS DE TUBO DE 8”, CONTINUANDO CON LAS
ACTIVIDADES  EL 30  DE MAYO Y 01 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, Y SE
CONTINUA EN EL MES DE OCTUBRE CAMBIANDO UN NUEVO TRAMO DE
TUBERIA  Y PODER SOLUCIONAR EL PROBLEMA DE DRENAJE EN UN 100%  EN LA
COL. VENUSTIANO CARRANZA, C PITALLAS #18

INTERASADO DANIEL NAVA JIMENEZ 4931503246



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA NOMBRE DE LA OBRA ACTIVIDAD CUADRILLA NO.
EQUIPO

%

14/10/19, C. PITALLAS #18,
VENUSTIANO CARRANZA

DRENAJE DRENAJEROS 216 100

NOTA SE HACEN MANIOBRAS DE ROMPIMIENTO DE  PAVIMENTO A BASE DE MARRO,
CON DIMENSIONES DE   5 METROS POR 1.20 M DE PROFUNDIDAD Y 0.20M DE
DE ESPESOR, REPONIENDO 3 METROS DE TUBO DE 8”, CONTINUANDO CON LAS
ACTIVIDADES  EL 30  DE MAYO Y 01 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, Y SE
CONTINUA EN EL MES DE OCTUBRE CAMBIANDO UN NUEVO TRAMO DE
TUBERIA  Y PODER SOLUCIONAR EL PROBLEMA DE DRENAJE EN UN 100%  EN LA
COL. VENUSTIANO CARRANZA, C PITALLAS #18

INTERASADO DANIEL NAVA JIMENEZ 4931503246



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA NOMBRE DE LA OBRA ACTIVIDAD CUADRILLA NO.
EQUIPO

%

15/05/19 C. 11 DE JULIO, PERIODISTAS DRENAJE DRENAJEROS 216 100
NOTA SE ACUDE A LAS INSTALACIONES DEL GIMNASIO MUNICIPAL PARA SONDEAR

CON BARILLAS, LOGRANDO EL FUNCIONAMIENTO DE DRENAJE EN SU
TOTALIDAD

8



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA NOMBRE DE LA OBRA ACTIVIDAD CUADRILLA NO.
EQUIPO

%

15/10/19 C. 11 DE JULIO, PERIODISTAS DRENAJE DRENAJEROS 216 100
NOTA SE ACUDE A LAS INSTALACIONES DEL GIMNASIO MUNICIPAL PARA SONDEAR

CON BARILLAS, LOGRANDO EL FUNCIONAMIENTO DE DRENAJE



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA NOMBRE DE LA OBRA ACTIVIDAD CUADRILLA NO.
EQUIPO

%

16/05/19 C. 11 DE JULIO, PERIODISTAS DRENAJE DRENAJEROS 216 100
NOTA SE ACUDE A LAS INSTALACIONES DEL GIMNASIO MUNICIPAL PARA SONDEAR

CON BARILLAS, LOGRANDO EL FUNCIONAMIENTO DE DRENAJE



FECHA NOMBRE DE LA OBRA ACTIVIDAD CUADRI
LLA

NO.
EQUIPO

%

17,18,19/
10/19

C.PITALLAS, VENUSTIANO
CARRANZA

ROMPIMIENTO DE
PAVIMENTO

DRENAJ
ES

216 100

NOTA SE ABRE ZANJA EN CALLE PITALLA  FRENTE AL DOMICILIO 20 Y 21 A BASE DE
MARRO, DEBIDO A QUE LA TUBERIA ESTA EN PESIMAS CONDICIONES  COL
VENUSTIANO CARRANZA DE 8 POR 1,20 DE PROFUNDIDAD Y O.20M DE ESPESOR
Y SE REPONE TUBERIA  DE RED DE DRENAJE



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA NOMBRE DE LA OBRA ACTIVIDAD CUADRI
LLA

NO.
EQUIPO

%

21 Y
22/10/19

C.PITALLAS, VENUSTIANO
CARRANZA

ROMPIMIENTO DE
PAVIMENTO

DRENAJ
ES

216 100

NOTA SE ABRE ZANJA EN CALLE PITALLA  FRENTE AL DOMICILIO 20 Y 21 A BASE DE
MARRO, DEBIDO A QUE LA TUBERIA ESTA EN PESIMAS CONDICIONES  COL
VENUSTIANO CARRANZA DE 8 POR 1,20 DE PROFUNDIDAD Y O.20M DE ESPESOR
Y SE REPONE TUBERIA  DE RED DE DRENAJE



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA NOMBRE DE LA OBRA ACTIVIDAD CUADRI
LLA

NO.
EQUIPO

%

23/10/19 C.PITALLAS, VENUSTIANO
CARRANZA

ROMPIMIENTO DE
PAVIMENTO

DRENAJ
ES

216 100

NOTA SE  ATIERRA ZANJA EN CALLE PITALLA # 20 Y 21 COL VENUSTIANO CARRANZA EN
LA CUAL SE REPONE TUBERIA  DE RED DE DRENAJE



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA NOMBRE DE LA OBRA ACTIVIDAD CUADRILL
A

NO.
EQUIPO

%

24 Y
25/10/19

C.OAXACA COL CENTRO TAPAR ZANJA DRENAJES 216 100

NOTA SE TAPA ZANJA DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE OAXACA COL CENTRO



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA NOMBRE DE LA OBRA ACTIVIDAD CUADRI
LLA

NO.
EQUIPO

%

28/10/19 C.OAXACA COL CENTRO TAPAR ZANJA BACHEO 251 100
NOTA SE TAPA ZANJA DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE OAXACA COL CENTRO



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA NOMBRE DE LA OBRA ACTIVIDAD CUADRI
LLA

NO.
EQUIPO

%

29/10/19 ABEDULES Y DURAZNOS
COL. ARBOLEDAS

REPOSICION DE
TUBERIA

DRENAJ
EROS

216 100

NOTA SONDEO
DE LINEA GENERAL DE DRENAJE,  Y REPOSICION DE TUBERIA DAÑADA



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA NOMBRE DE LA OBRA ACTIVIDAD CUADRI
LLA

NO.
EQUIPO

%

30/10/19 ABEDULES Y DURAZNOS
ARBOLEDAS

REPOSICION DE
TUBERIA

DRENAJ
EROS

216 100

NOTA SONDEO DE LINEA GENERAL DE DRENAJE,  Y REPOSICION DE TUBERIA DAÑADA



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA NOMBRE DE LA OBRA ACTIVIDAD CUADRI
LLA

NO.
EQUIPO

%

31/10/19 ABEDULES Y DURAZNOS
ARBOLEDAS

REPOSICION DE
TUBERIA

DRENAJ
EROS

216 100

NOTA SONDEO DE LINEA GENERAL DE DRENAJE,  Y REPOSICION 2 TRAMOS DE 12
PULGADAS DE TUBERIA  DAÑADA



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA NOMBRE DE LA OBRA ACTIVIDAD CUADRI
LLA

NO.
EQUIPO

%

04/11/19 ABEDULES Y DURAZNOS
ARBOLEDAAS

REPOSICION DE
TUBERIA

DRENAJ
EROS

216 100

NOTA SONDEO DE LINEA GENERAL DE DRENAJE,  Y REPOSICION 2 TRAMOS DE 12
PULGADAS DE TUBERIA  DAÑADA.



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA NOMBRE DE LA OBRA ACTIVIDAD CUADRI
LLA

NO.
EQUIPO

%

05/11/19 CALLEJON BALDIVIA REPOSICION DE
TUBERIA

DRENAJ
EROS

216 100

NOTA SONDEO DE LINEA GENERAL DE DRENAJE.



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA NOMBRE DE LA OBRA ACTIVIDAD CUADRI
LLA

NO.
EQUIPO

%

05,06/11
/19

COL. MIGUEL HIDALGO A
UN COSTADO DEL
CEREZO

REPOSICION DE
TUBERIA

DRENAJ
EROS

216 100

NOTA SONDEO DE LINEA GENERAL DE DRENAJE,



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA NOMBRE DE LA OBRA ACTIVIDAD CUADRI
LLA

NO.
EQUIPO

%

5,6/11/19 COL. MIGUEL HIDALGO A
UN COSTADO DEL
CEREZO

REPOSICION DE
TUBERIA

DRENAJ
EROS

216 100

NOTA SONDEO DE LINEA GENERAL DE DRENAJE,



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA NOMBRE DE LA OBRA ACTIVIDAD CUADRI
LLA

NO.
EQUIPO

%

07/11/19 COL. MIGUEL HIDALGO A
UN COSTADO DEL
CEREZO

REPOSICION DE
TUBERIA

DRENAJ
EROS

216 100

NOTA SONDEO DE LINEA GENERAL DE DRENAJE,



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA NOMBRE DE LA OBRA ACTIVIDAD CUADRI
LLA

NO.
EQUIPO

%

07/11/19 COL.VICTORIANO
ZAMORA Y MARIANO
ARISTA

SONDEO DE LINEA
GENERAL

DRENAJ
EROS

216 100

NOTA SONDEO DE LINEA GENERAL DE DRENAJE.



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA NOMBRE DE LA OBRA ACTIVIDAD CUADRI
LLA

NO.
EQUIPO

%

07/11/19 COL.VICTORIANO
ZAMORA Y MARIANO
ARISTA

SONDEO DE LINEA
GENERAL

DRENAJ
EROS

216 100

NOTA SONDEO DE LINEA GENERAL DE DRENAJE.



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA NOMBRE DE LA OBRA ACTIVIDAD CUADRI
LLA

NO.
EQUIPO

%

08,11/11
/19

LOC EL EPAZOTE SONDEO DE LINEA
GENERAL

DRENAJ
EROS

216 100

NOTA SE HACE UN AGUJERO PARA SONDEAR LA RED DE DRENAJE PERCATANDOSE QUE
HAY QUE CAMBIAR 9 M DE TUBERIA, PARA SU FUCIONAMIENTO.



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA NOMBRE DE LA OBRA ACTIVIDAD CUADRI
LLA

NO.
EQUIPO

%

9,11/11/19
LOC EL EPAZOTE SONDEO DE LINEA

GENERAL
DRENAJ
EROS

216 100

NOTA SE HACE UN AGUJERO PARA SONDEAR LA RED DE DRENAJE PERCATANDOSE QUE
HAY QUE CAMBIAR 9 M DE TUBERIA, PARA SU FUCIONAMIENTO.



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA NOMBRE DE LA OBRA ACTIVIDAD CUADRI
LLA

NO.
EQUIPO

%

12/11/19 C. VELORIO # 2 COL.
GFRANCISCO GOYTIA

SONDEO DE LINEA
GENERAL

DRENAJ
EROS

216 100

NOTA SE SONDEA A BASE DE BARILLIA PARA DESTAPAR DRENAJE



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA NOMBRE DE LA OBRA ACTIVIDAD CUADRI
LLA

NO.
EQUIPO

%

12/11/19 MERCADO HIDALGO SONDEO DE LINEA
GENERAL

DRENAJ
EROS

216 100

NOTA SE SONDEA A BASE DE BARILLA PARA DESTAPAR DRENAJE  DEBIDO A LA
CANTIDAD  DE GRASA QUE  HECHAN A LA TUBERIA LOS LOCATARIOS DE DICHO
MERCADO



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA NOMBRE DE LA OBRA ACTIVIDAD CUADRI
LLA

NO.
EQUIPO

%

12 Y 13
/11/19

MERCADO HIDALGO SONDEO DE LINEA
GENERAL

DRENAJ
EROS

216 100

NOTA SE SONDEA A BASE DE BARILLA PARA DESTAPAR DRENAJE  DEBIDO A LA
CANTIDAD  DE GRASA QUE  HECHAN A LA TUBERIA LOS LOCATARIOS DE DICHO
MERCADO



BITACORAS DE ACTIVIDADES

13/11/19 VIVERO MUNICIPAL SONDEO DE LINEA
GENERAL

DRENAJ
EROS

216 100

NOTA SE SONDEA A BASE DE BARILLA PARA DESTAPAR DRENAJE  DEBIDO A LA
CANTIDAD  DE BASURA QUE SE ENCONTRABA DENTRO EN LOS REGISTROS



BITACORAS DE ACTIVIDADES

13/11/19 VIVERO MUNICIPAL SONDEO DE LINEA
GENERAL

DRENAJ
EROS

216 100

NOTA SE SONDEA A BASE DE BARILLA PARA DESTAPAR DRENAJE  DEBIDO A LA
CANTIDAD  DE BASURA QUE SE ENCONTRABA DENTRO EN LOS REGISTROS



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA NOMBRE DE LA OBRA ACTIVIDAD CUADRI
LLA

NO.
EQUIPO

%

14/11/19 SNTE COL FOVISSTE SONDEO DE LINEA
GENERAL

DRENAJ
EROS

216 100

NOTA SE SONDEA A BASE DE BARILLA PARA DESTAPAR DRENAJE  DEBIDO A LA
CANTIDAD DE BASURA Y RAICES QIE IMPEDEN EL PASO  A LAS AGUAS
RECIDUALES.



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA NOMBRE DE LA OBRA ACTIVIDAD CUADRI
LLA

NO.
EQUIPO

%

14/11/19 SNTE COL FOVISSTE SONDEO DE LINEA
GENERAL

DRENAJ
EROS

216 100

NOTA SE SONDEA A BASE DE BARILLA PARA DESTAPAR DRENAJE  DEBIDO A LA
CANTIDAD DE BASURA Y RAICES QIE IMPEDEN EL PASO  A LAS AGUAS
RECIDUALES.



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA NOMBRE DE LA OBRA ACTIVIDAD CUADRI
LLA

NO.
EQUIPO

%

15/11/19 C. DEL COBRE, COL
BALCONES

SONDEO DE LINEA
GENERAL

DRENAJ
EROS

216 100

NOTA SE SONDEA A BASE DE BARILLA PARA DESTAPAR DRENAJE  DEBIDO A LA
CANTIDAD DE BASURA QUE PROVOCABA EL TIRADERO DE AGUAS NEGRAS POR LA
CALLE



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA NOMBRE DE LA OBRA ACTIVIDAD CUADRI
LLA

NO.
EQUIPO

%

15/11/19 C. DEL COBRE, COL
BALCONES

SONDEO DE LINEA
GENERAL

DRENAJ
EROS

216 100

NOTA SE SONDEA A BASE DE BARILLA PARA DESTAPAR DRENAJE  DEBIDO A LA
CANTIDAD DE BASURA QUE PROVOCABA EL TIRADERO DE AGUAS NEGRAS POR LA
CALLE



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA NOMBRE DE LA OBRA ACTIVIDAD CUADRI
LLA

NO.
EQUIPO

%

18/11/19 C. DEL COBRE, COL
BALCONES

SONDEO DE LINEA
GENERAL

DRENAJ
EROS

216 100

NOTA SE SONDEA A BASE DE BARILLA PARA DESTAPAR DRENAJE  DEBIDO A LA
CANTIDAD DE BASURA QUE PROVOCABA EL TIRADERO DED AGUAS NEGRAS POR
LA CALLE



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA NOMBRE DE LA OBRA ACTIVIDAD CUADRI
LLA

NO.
EQUIPO

%

19, 20
21/11/19

COL ESPARZA SONDEO DE LINEA
GENERAL

DRENAJ
EROS

216 100

NOTA SEABRE SANJA PARA REPOSICION DE 87 METROS LINEALES DE TUBO DE 12 “



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA NOMBRE DE LA OBRA ACTIVIDAD CUADRI
LLA

NO.
EQUIPO

%

20/11/19 UAF SONDEO DE LINEA
GENERAL

DRENAJ
EROS

216 100

NOTA SE SONDEA A BASE DE BARILLA PARA DESTAPAR EL DRENAJE



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA NOMBRE DE LA OBRA ACTIVIDAD CUADRI
LLA

NO.
EQUIPO

%

21/11/19 UAF SONDEO DE LINEA
GENERAL

DRENAJ
EROS

216 100

NOTA SE SONDEA A BASE DE BARILLA PARA DESTAPAR EL DRENAJE



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA NOMBRE DE LA OBRA ACTIVIDAD CUADRI
LLA

NO.
EQUIPO

%

22/11/19 C. CILINDREROS  1OO COL
INFONAVIT

SONDEO DE LINEA
GENERAL

DRENAJ
EROS

216 100

NOTA SE PARCHA TUBO DE 6 PULGADAS YA QUE TENIA UNA FRACTURA DE 30 CM EL
CUAL OCASIONABA EL TIRADERO



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA NOMBRE DE LA OBRA ACTIVIDAD CUADRI
LLA

NO.
EQUIPO

%

23/07/19 C. CILINDREROS  1OO COL
INFONAVIT

SONDEO DE LINEA
GENERAL

DRENAJ
EROS

216 100

NOTA SE PARCHA TUBO DE 6 PULGADAS YA QUE TENIA UNA FRACTURA DE 30 CM EL
CUAL OCASIONABA EL TIRADERO



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA NOMBRE DE LA OBRA ACTIVIDAD CUADRI
LLA

NO.
EQUIPO

%

23/07/19 C. CILINDREROS  1OO COL
INFONAVIT

SONDEO DE LINEA
GENERAL

DRENAJ
EROS

216 100

NOTA SE  SONDEA Y PARCHA TUBO DE 6 PULGADAS YA QUE TENIA UNA FRACTURA DE
30 CM EL CUAL OCASIONABA EL TIRADERO



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA NOMBRE DE LA OBRA ACTIVIDAD CUADRI
LLA

NO.
EQUIPO

%

25/11/19 C.  JUSTO SIERRA Y MINA
COL CENTRO

SONDEO DE LINEA
GENERAL

DRENAJ
EROS

216 100

NOTA SE  DESTAPA RED GENER4AL DE DRENAJE SONDEANDO A BASE DE BARILLAS PARA
SOLUCINAR EL TIRADERO DE AGUAS NEGRAS QUE YA SE DERRAMABAN POR LAS
COLADERAS DE LA CALLE



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA NOMBRE DE LA OBRA ACTIVIDAD CUADRI
LLA

NO.
EQUIPO

%

26/11/19 C.  JUSTO SIERRA Y MINA
COL CENTRO

SONDEO DE LINEA
GENERAL

DRENAJ
EROS

216 100

NOTA SE  DESTAPA RED GENER4AL DE DRENAJE SONDEANDO A BASE DE BARILLAS PARA
SOLUCINAR EL TIRADERO DE AGUAS NEGRAS QUE



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA NOMBRE DE LA
OBRA

ACTIVIDAD CUADRILLA NO.
EQUIPO

PORCENTAJE

26/11/19 C NOGALES, COL
ARBOLEDAS

DRENAJES DRENAJEROS 216 100

NOTA SE LIMPIA LINEA GENERAL DE DRENAJE



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA NOMBRE DE LA
OBRA

ACTIVIDAD CUADRILLA NO.
EQUIPO

PORCENTAJE

27/11/19 C DURAZNOS Y
CHABACANOS

DESASOLVE DRENAJEROS 264 100

NOTA SE LIMPIA REGISTRO DE ESCREMENTO DE ANIMALES



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA NOMBRE DE LA OBRA ACTIVIDAD CUADRI
LLA

NO.
EQUIPO

%

29/11/19 C.  JUSTO SIERRA Y MINA
COL CENTRO

SONDEO DE LINEA
GENERAL

DRENAJ
EROS

216 100

NOTA SE  DESTAPA RED GENER4AL DE DRENAJE SONDEANDO A BASE DE BARILLAS PARA
SOLUCINAR EL TIRADERO DE AGUAS NEGRAS QUE



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA NOMBRE DE LA
OBRA

ACTIVIDAD CUADRILLA NO.
EQUIPO

PORCENTA

02/12/19 C.CALERA,COL
OBRERA

DRENAJE DRENAJEROS 264 100

NOTA SE LIMPIA VARIOS REGISTROS CON ESCREMENTO DE ANIMALES



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA NOMBRE DE LA
OBRA

ACTIVIDAD CUADRILLA NO.
EQUIPO

PORCENTA

6
AL15/12/19

1860, FCO VILLA DRENAJE DRENAJEROS 264 100

NOTA SE HABRE SANJA PARA REPOSICION DE 108 METROS DE TUBERIA EL C.1800



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA NOMBRE DE LA OBRA ACTIVIDAD CUADRI
LLA

NO.
EQUIPO

%

18/12/19 ESTACION SAN JOSE
BACHEO HIDRAULICO
CAMBIO DE TUBERIA
DE DRENAJE

BACHEO 258 100

NOTA SE HACE ZANJA PARA REPOSICION DE RED DE DRENAJE



BACHEO



BITACORAS DE ACTIVIDADES SEPTIEMPRE OCTUBRE

FECHA NOMBRE DE LA OBRA ACTIVIDAD CUADRI
LLA

NO.
EQUIPO

%

05 AL 15
/10/19

C.BLVR VARELA RICO
FRENTE A SAM´S

BACHES BACHEO 251 100

NOTA SE RETIRA ADOCRETO DEL CAMELLON CENTRAL , PARA  LA CONTRUCCION DE
RETORNO FRENTE A LA  TIENDA SAM´S CLUB



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA NOMBRE DE LA OBRA ACTIVIDAD CUADRI
LLA

NO.
EQUIPO

%

05 AL
15/10/19

C.BLVR VARELA RICO
FRENTE A SAM´S

BACHES BACHEO 251 100

NOTA SE RETIRA ADOCRETO DEL CAMELLON CENTRAL , PARA  LA CONTRUCCION DE
RETORNO FRENTE A LA  TIENDA SAM´S CLUB



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA NOMBRE DE LA OBRA ACTIVIDAD CUADRI
LLA

NO.
EQUIPO

%

05 AL
15/10/19

C.BLVR VARELA RICO
FRENTE A SAM´S

BACHES BACHEO 251 100

NOTA SE RETIRA ADOCRETO DEL CAMELLON CENTRAL , PARA  LA CONTRUCCION DE
RETORNO FRENTE A LA  TIENDA SAM´S CLUB



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA NOMBRE DE LA OBRA ACTIVIDAD CUADRI
LLA

NO.
EQUIPO

%

05 AL
15/10/19

C.BLVR VARELA RICO
FRENTE A SAM´S

RECOGER ESCOMBRO BACHEO 251 100

NOTA SE LIMPIA ESCOBRO EN LA  CONTRUCCION  DE  RETORNO FRENTE A LA TIENDA
SAM´S CLUB



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA NOMBRE DE LA OBRA ACTIVIDAD CUADRI
LLA

NO.
EQUIPO

%

16/10/19 C.BLVR VARELA RICO
FRENTE A SAM´S

LIMPIOAR ESCOMBRO BACHEO 251 100

NOTA SE LIMPIA ESCOBRO EN LA  CONTRUCCION  DE  RETORNO FRENTE A LA TIENDA
SAM´S CLUB



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA NOMBRE DE LA OBRA ACTIVIDAD CUADRI
LLA

NO.
EQUIPO

%

17/10/19 COL.BENITO JUAREZ,
C.GUANAJUATO, 20 DE
NOV Y MARGARITA MAZA

BACHEO HIDRAULICO BACHEO 258 100

NOTA SE BACHEA EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA COL BENITO JUAREZ



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA NOMBRE DE LA OBRA ACTIVIDAD CUADRI
LLA

NO.
EQUIPO

%

18/10/19 COL.BENITO JUAREZ,
C.GUANAJUATO, 20 DE
NOV Y MARGARITA MAZA

BACHEO HIDRAULICO BACHEO 258 100

NOTA SE BACHEA EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA COL BENITO JUAREZ



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA NOMBRE DE LA OBRA ACTIVIDAD CUADRI
LLA

NO.
EQUIPO

%

21/10/19
COL.BENITO JUAREZ,
C.GUANAJUATO, 20 DE
NOV Y MARGARITA MAZA

BACHEO HIDRAULICO BACHEO 258 100

NOTA SE BACHEA EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA COL BENITO JUAREZ

BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA NOMBRE DE LA OBRA ACTIVIDAD CUADRI
LLA

NO.
EQUIPO

%

AV. HOMBRES ILUSTRES, BACHEO HIDRAULICO BACHEO 258 100



22/10/19
C DEL SOL, MANUEL
ALTAMIRANO

CAMBIO DE TUBERIA
DE DRENAJE

NOTA SE BACHEA HIDRAULICO EN LAS PRINCIPALES VIALIDADES



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA NOMBRE DE LA OBRA ACTIVIDAD CUADRI
LLA

NO.
EQUIPO

%

24/10/19
AV. HOMBRES ILUSTRES,
C DEL SOL, MANUEL
ALTAMIRANO

BACHEO HIDRAULICO
CAMBIO DE TUBERIA
DE DRENAJE

BACHEO 258 100

NOTA BACHEO EN LAS PRINCIPALES VIALIDADES



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA NOMBRE DE LA OBRA ACTIVIDAD CUADRI
LLA

NO.
EQUIPO

%

25/10/19
AV. HOMBRES ILUSTRES,
C DEL SOL, MANUEL
ALTAMIRANO

BACHEO HIDRAULICO
CAMBIO DE TUBERIA
DE DRENAJE

BACHEO 258 100

NOTA SE BACHEA EN LAS PRINCIPALES CALLES



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA NOMBRE DE LA OBRA ACTIVIDAD CUADRI
LLA

NO.
EQUIPO

%

04/11/19
AV. HOMBRES ILUSTRES,
C DEL SOL, MANUEL
ALTAMIRANO, BARRIO
ALTO

BACHEO HIDRAULICO
CAMBIO DE TUBERIA
DE DRENAJE

BACHEO 258 100

NOTA REPOSICION DE TUBERIA DE  LA LINEA GENERAL DE DRENAJE



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA NOMBRE DE LA OBRA ACTIVIDAD CUADRI
LLA

NO.
EQUIPO

%

08AL 9 AL
05/11/19

MANUEL M. PONC, BLV
VALERICO Y CALZADA
PROAÑO

BACHEO HIDRAULICO BACHEO 258 100

NOTA SE BACHEA EN LAS PRINCIPALES VIALIDADES



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA NOMBRE DE LA OBRA ACTIVIDAD CUADRI
LLA

NO.
EQUIPO

%

6,7/11/19 MANUEL M. PONC, BLV
VALERICO Y CALZADA
PROAÑO

BACHEO HIDRAULICO BACHEO 258 100

NOTA SE BACHEA EN LAS PRINCIPALES VIALIDADES



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA NOMBRE DE LA OBRA ACTIVIDAD CUADRI
LLA

NO.
EQUIPO

%

11/11/19 MANUEL M. PONC, BLV
VALERICO Y CALZADA
PROAÑO

BACHEO HIDRAULICO BACHEO 258 100

NOTA SE BACHEA EN LAS PRINCIPALES VIALIDADES



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA NOMBRE DE LA OBRA ACTIVIDAD CUADRI
LLA

NO.
EQUIPO

%

13,14/11
/19

REFORMA AGRARIA Y
ARTICULO 127

BACHEO HIDRAULICO BACHEO 258 100

NOTA SE BACHEA EN LAS PRINCIPALES VIALIDADES DEL C. REFORMA AGRARIA Y
ARTICULO 127



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA NOMBRE DE LA OBRA ACTIVIDAD CUADRI
LLA

NO.
EQUIPO

%

13,14/11/1
9

REFORMA AGRARIA Y
ARTICULO 127

BACHEO HIDRAULICO BACHEO 258 100

NOTA SE BACHEA EN LAS PRINCIPALES VIALIDADES DEL C. ARTICULO 127 Y REFORMA
AGRARIA



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA NOMBRE DE LA OBRA ACTIVIDAD CUADRI
LLA

NO.
EQUIPO

%

15,19/11/1
9

REFORMA AGRARIA Y
ARTICULO 127

BACHEO HIDRAULICO BACHEO 258 100

NOTA SE BACHEA EN LAS PRINCIPALES VIALIDADES DEL C. ARTICULO 127 Y REFORMA
AGRARIA



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA NOMBRE DE LA OBRA ACTIVIDAD CUADRI
LLA

NO.
EQUIPO

%

21/11/19 REFORMA AGRARIA Y
ARTICULO 127

BACHEO HIDRAULICO BACHEO 258 100

NOTA SE BACHEA EN LAS PRINCIPALES VIALIDADES DEL C. ARTICULO 127 Y REFORMA
AGRARIA



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA NOMBRE DE LA OBRA ACTIVIDAD CUADRI
LLA

NO.
EQUIPO

%

22,25/11/1
9

C.FRACC. VILLAS DE
PLATEROS

BACHES BACHEO 251 100

NOTA SE PREPARA CAJON PARA  BACHEAR EN CALZADA PLATEROS (FRACCIONAMIENTO
VILLAS DE PLATERO)



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA NOMBRE DE LA OBRA ACTIVIDAD CUADRI
LLA

NO.
EQUIPO

%

27,28,29/1
1/19

C.FRACC. VILLAS DE
PLATEROS

BACHES BACHEO 251 100

NOTA SE PREPARA CAJON PARA  BACHEAR EN CALZADA PLATEROS (FRACCIONAMIENTO
VILLAS DE PLATERO)

NOTA: POR FALTA DE MATERIAL Y PERSONAL  EN EL MES DE DICIEMBRE, LA CUADRILLA DE BACHEO, SE
INCORPORA CON LA CUADRILLA  DRENAJEROS EN APOYO A DISTINTAS ACTIVIDADES.



BITACORAS DE ACTIVIDADES BACALL

FECHA NOMBRE DE LA
OBRA

ACTIVIDAD CUADRILLA NO.
EQUIPO

PORCENTAJE

01 OCT C DURAZNOS Y
CHABACANOS

DESASOLVE DRENAJEROS 264 100

NOTA SE LIMPIA REGISTRO DE ESCREMENTO DE ANIMALES



BITACORAS DE ACTICIDADES

FECHA NOMBRE DE LA
OBRA

ACTIVIDAD CUADRILLA NO.
EQUIPO

PORCENTAJE

04 OCT C SIERRA DE
CHAPULTEPEC

DESASOLVE DRENAJEROS 264 100

NOTA SE LIMPIA REGISTRO DE TUBERIA



BITACORAS DE ACTICIDADES

FECHA NOMBRE DE LA
OBRA

ACTIVIDAD CUADRILLA NO.
EQUIPO

PORCENTAJE

07 CT C JOAQUIN ARRIETA DESASOLVE DRENAJEROS 264 100
NOTA DESASOLVE  DE TUBERIA



BITACORAS DE ACTICIDADES

FECHA NOMBRE DE LA
OBRA

ACTIVIDAD CUADRILLA NO.
EQUIPO

PORCENTAJE

08 OCT C.QUETZALES, LAS
AVES

DESASOLVE DRENAJEROS 264 100

NOTA SE LIMPIA REGISTRO DE TUBERIA



BITACORAS DE ACTICIDADES

FECHA NOMBRE DE LA
OBRA

ACTIVIDAD CUADRILLA NO.
EQUIPO

PORCENTAJE

10 OCT C.AQUILES SERDAN,
INDUSTRIAL

DESASOLVE DRENAJEROS 264 100

NOTA SE LIMPIA REGISTRO DE TUBERIA



BITACORAS DE ACTICIDADES

FECHA NOMBRE DE LA
OBRA

ACTIVIDAD CUADRILLA NO.
EQUIPO

PORCENTAJE

11 OCT C.HENRICH, CASAS
TORRES

DESASOLVE DRENAJEROS 264 100

NOTA SE LIMPIA FOSA SEPTICA



BITACORAS DE ACTICIDADES

FECHA NOMBRE DE LA
OBRA

ACTIVIDAD CUADRILLA NO.
EQUIPO

PORCENTAJE

OCT 14 C.GUILLERMO
MARCONI, CASAS
TORRES

DESASOLVE DRENAJEROS 264 100

NOTA SE LIMPIA FOSA SEPTICA



BITACORAS DE ACTICIDADES

FECHA NOMBRE DE LA
OBRA

ACTIVIDAD CUADRILLA NO.
EQUIPO

PORCENTAJE

15 Y 16
OCT

C.SIERRA DE
VALDECAÑAS, LOMA
DE PLATEROS

DESASOLVE DRENAJEROS 264 100

NOTA DESASOLVE DE TUBERIA DE DRENAJE



BITACORAS DE ACTICIDADES

FECHA NOMBRE DE LA
OBRA

ACTIVIDAD CUADRILLA NO.
EQUIPO

PORCENTAJE

OCT 18
C.NACOSARI DESASOLVE DRENAJEROS 264 100

NOTA DESASOLVE DE TUBERIA DE DRENAJE



BITACORAS DE ACTICIDADES

FECHA NOMBRE DE LA
OBRA

ACTIVIDAD CUADRILLA NO.
EQUIPO

PORCENTAJE

OCT 20 C.PARRA E HIDALGO,
CENTRO

DESASOLVE DRENAJEROS 264 100

NOTA DESASOLVE DE TUBERIA DE DRENAJE



BITACORAS DE ACTICIDADES

FECHA NOMBRE DE LA
OBRA

ACTIVIDAD CUADRILLA NO.
EQUIPO

PORCENTAJE

21 OCT C. GARCIA SALINAS E
HIDALGO, CENTRO

DESASOLVE DRENAJEROS 264 100

NOTA DESASOLVE DE TUBERIA DE DRENAJE



BITACORAS DE ACTICIDADES

FECHA NOMBRE DE LA
OBRA

ACTIVIDAD CUADRILLA NO.
EQUIPO %

22 OCT LOC.LA ENCANTADA DESASOLVE DRENAJEROS 264 100

NOTA LIMPIEZA DE PLANTA TRATADORA



BITACORAS DE ACTICIDADES

FECHA NOMBRE DE LA
OBRA

ACTIVIDAD CUADRILLA NO. EQUIPO %

23 OCT LOC.LA ENCATADA DESASOLVE DRENAJEROS 264 100
NOTA LIMPIEZA DE PLANTA TRATADORA



BITACORAS DE ACTICIDADES

FECHA NOMBRE DE LA OBRA ACTIVIDAD CUADRILLA NO.
EQUIPO %

24 OCT C. IGNACIO COMOFORT,
BARRIO ALTO

DESASOLVE DRENAJER
OS

264 100

NOTA DESASOLVE DE TUBERIA DE DRENAJE



BITACORAS DE ACTICIDADES

FECHA NOMBRE DE LA OBRA ACTIVIDAD CUADRILLA NO. EQUIPO %
25 OCT C. CRISANTEMOS, LAS

FLORES
DESASOLVE DRENAJEROS 264 100

NOTA DESASOLVE DE TUBERIA DE DRENAJE



BITACORAS DE ACTICIDADES

FECHA NOMBRE DE LA OBRA ACTIVIDAD CUADRILLA NO.
EQUIPO

%

28 OCT C. CRISANTEMOS, LAS
FLORES

DESASOLVE DRENAJEROS 264 100

NOTA DESASOLVE DE TUBERIA DE DRENAJE



BITACORAS DE ACTICIDADES

FECHA NOMBRE DE LA OBRA ACTIVIDAD CUADRILLA NO.
EQUIPO

%

29 LOC.PATILLOS DESASOLVE DRENAJEROS 264 100
NOTA DESASOLVE DE FOSA DE ESC. PRIMARIA Y PREESCOLAR



BITACORAS DE ACTICIDADES

FECHA NOMBRE DE LA OBRA ACTIVIDAD CUADRILLA NO.
EQUIPO

%

30 OCT LOC PATILLOS DESASOLVE DRENAJEROS 264 100
NOTA DESASOLVE DE LAS PILAS DE DRENAJE



BITACORAS DE ACTICIDADES

FECHA NOMBRE DE LA OBRA ACTIVIDAD CUADRILLA NO.
EQUIPO

%

NOV 5 C. BETA GRANDE,
SOLIDARIDAD

DESASOLVE DRENAJEROS 264 100

NOTA DESASOLVE DE TUBERIA DE 300 M DE DRENAJE



BITACORAS DE ACTICIDADES

FECHA NOMBRE DE LA OBRA ACTIVIDAD CUADRILLA NO.
EQUIPO

%

7NOV C. BETA GRANDE, COL.
SOLIDARIDAD

DESASOLVE DRENAJEROS 264 100

NOTA DESASOLVE DE TUBERIA DE 300 DE DRENAJE



BITACORAS DE ACTICIDADES

FECHA NOMBRE DE LA OBRA ACTIVIDAD CUADRILLA NO.
EQUIPO

%

8 NOV C BETA GRANDE, COL
SOLIDARIDAD

DESASOLVE DRENAJEROS 264 100

NOTA DESASOLVE DE TUBERIA DE 3OOM DE DRENAJE



BITACORAS DE ACTICIDADES

FECHA NOMBRE DE LA OBRA ACTIVIDAD CUADRILLA NO.
EQUIPO

%

09 NOV C.SERRADA TRANCOSA,
FRACC.PROAÑO

DESASOLVE DRENAJEROS 264 100

NOTA DESASOLVE DE TUBERIA DE DRENAJE



INFORME DE ENTRADAS A FINANZAS Y TESORERÍA POR PERMISOS VARIOS
EXPEDIDOS EN EL DEPTO. DE DES. URBANO, ADSCRITO A LA DIR. DE OBRAS

PÚBLICAS EN EL MES DE OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2019.

PERMISOS VARIOS
PERMISOS

EXPEDIDOS
TOTAL

$

LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN 98 1,340,503.57

PERMISOS VARIOS 279 522,409.68

CONTRATOS DE DRENAJE 2 1,156.00
CONSTANCIAS DE TERMINACIÓN DE
OBRA 27 80,377.00

COMPATIBILIDAD URB.  Y USO DE SUELO 63 18,745.00
CONSTANCIA DE ADJUDICACIÓN Y
VACANCIA 6 2,262.00

CONSTANCIAS VARIAS 40 15,182.00

AUTORIZACIÓN DE ANUNCIOS VARIOS 6 187,054.00

AUTORIZACIÓN  DE SUBDIVISIONES 40 51,653.00
AUTORIZACIÓN  DE FRACCIONAMIENTOS
Y     RELOTIFICACIONES. 2 152,551.00

ALINEAMIENTO Y NO. OFICIALES 541 170,145.00
RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN
CONDOMINIO 1 2,398.00

PRÓRROGAS DE PERMISOS 110 88,772.00

CANALIZACIONES EN VÍA PÚBLICA 1 7,800.00

MULTAS 1 2,800.00

TOTAL DE PERMISOS: 1217
TOTAL DE

ENTRADAS: 2,643,808.25



Actividad
Fecha de
inicio de
actividad

Fecha de
término

Comunidad/
Cabecera/

Ayuntamiento
Coordinación

Número de
beneficiarios de la
actividad (impacto)

Status al
final de la
semana

Observaciones

Alineamiento y No. Oficial

Determina el número oficial del
inmueble 30-sep 03-oct Ayuntamiento Municipal 24 ciudadanos 80%

Licencias de Construcción

permisos mayores a los 45 m, y
prorrogas y prorrogas de licencias 30-sep 03-oct Ayuntamiento Municipal 17 ciudadanos y

empresas 80%

permisos menores a los 45 metros

permisos menores a los 45 metros 30-sep 03-oct Ayuntamiento Municipal 26 ciudadanos 80%



Fusión, Subdivisión y Anuncios

el conjunto de dos o más predios,
y el desmembramiento de un
predio en dos o más lotes

30-sep 03-oct Ayuntamiento Municipal 3 ciudadanos 70% 1 Subdivisión, 1 Anuncio

Uso de suelo
compatibilidad urbanística 30-sep 03-oct Ayuntamiento Municipal 9 ciudadanos 100%

Conexión de Tubería
Conexión de Tubería, cambio de
drenaje o conexión de agua
potable

30-sep 03-oct Ayuntamiento Municipal 4 ciudadanos 100%

INFORME SEMANAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS



Periodo Actividad
Fecha de
inicio de
actividad

Fecha de
término

Comunidad/
Cabecera/

Ayuntamiento
Coordinación

Número de
beneficiarios de la
actividad (impacto)

Status al final
de la semana Observaciones

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRA
PENDIENTE TRABAJOS DE COMPACTACIÓN EN CANCHA DE
USOS MULTIPLES EN PREPARATORIA RAMON LOPEZ VELARDE
EN LA LOCALIDAD DE MONTEMARIANA.

07 OCTUBRE
2019 10 OCTUBRE 2019 Ayuntamiento Municipal N/A 50% FONDO MINERO. OBRA INCONCLUSA,

CONTRATISTA NO SE HA REPORTADO

DEL 07
AL 10

OCTUBRE
2019

TRABAJOS DE CATALOGO CONCLUIDOS LABORATORIO DE
UNIDAD ACADEMICA DE MEDICINA HUMANA, UAZ EXTENSIÓN
FRESNILLO, ZAC.

07 OCTUBRE
2019 10 OCTUBRE 2019 Ayuntamiento Municipal N/A 100% FONDO MINERO, PENDIENTE

INAUGURACIÓN.

CAMBIO DE PIEZAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE 6
SECTORIZACIONES MEDIANTE PUNTOS DE ALIMENTACIÓN Y
DOS PUNTOS DE PRESIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
EFICIENCIA FISICA DE LA RED DE AGUA POTABLE MEDIANTE
AUMENTO DE CAPACIDAD DE BOMBEO.

07 OCTUBRE
2019 10 OCTUBRE 2019 Ayuntamiento Municipal 125,304 80% FONDO MINERO, TRABAJOS

DETENIDOS POR FALTA DE PAGO.

TRABAJOS DE CATALOGO CONCLUIDOS EN CANAL PARA
RECOLECCIÓN DE AGUA PLUVIAL A BASE DE CONCRETO
HIDRÁULICO, CON UNA LONGITUD DE 180.00 ML, EN LA
COLONIA EL VERGEL, FRESNILLO, ZACATECAS.

07 OCTUBRE
2019 10 OCTUBRE 2019 Ayuntamiento Municipal 32,727 100%

FALTA POR EJECUTAR TRABAJOS
ATÍPICOS COMO LO SON

CONSTRUCCIÓN DE BOCAS DE
TORMENTA NECESARIAS PARA EL
BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA

OBRA.

COLOCACIÓN DE BASE HIDRÁULICA EN EL TRAMO
COMPRENDIDO DEL PUENTE HASTA ACCESO PRINCIPAL A
COMUNIDAD EN CALLE LÓPEZ MATEOS, COMUNIDAD DE
CARRILLO.

07 OCTUBRE
2019 10 OCTUBRE 2019 Ayuntamiento Municipal 1,088 70%

TRABAJOS DETENIDOS EN ESPERA DE
PAGO FONDO MINERO, PARA

CONTINUAR.



SE TRABAJA EN EL SUMINISTRO  Y COLOCACION  DE BOMBA
MOTOR SUMERGIBLE EN  LOS POZOS 15 Y 16 E INSTALACION
DE CAPACITORES EN POZO 17 SISTEMA PARDILLO; Y
SUMINISTRO  Y COLOCACION  DE BOMBA Y MOTOR
SUMERGIBLE EN REBOMBEO 5, POZO 3 Y POZO 5 SISTEMA
CARRILLO E INSTALACION DE CAPACITORES EN POZOS 3, 8 Y 10
SISTEMA CARRILLO.

07 OCTUBRE
2019 10 OCTUBRE 2019 Ayuntamiento Municipal 122,249 80% FONDO MINERO. TRABAJOS

DETENIDOS POR FALTA DE PAGO.

SE TRABAJA EN COLOCACION DE LAMINAS EN MUROS
LATERALES Y EN FACHADA PRINCIPAL, ASI COMO EN
COLOCACION DE MUEBLES SANITARIOS Y FONDEADO DE
PINTURA SOBRE MUROS, EN PABELLÓN POLIDEPORTIVO EN
UNIDAD DEPORTIVA LAGUNILLA, FRESNILLO, ZACATECAS.

07 OCTUBRE
2019 10 OCTUBRE 2019 Ayuntamiento Municipal N/A 80% FONDO MINERO

CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE VALVULA Y SUMINISTRO Y
COLOCACIÓN DE VALVULA EN LA PUESTA EN MARCHA Y
REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE 7 SECTORES
HIDRÁULICOS EN DIVERSAS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL
MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.

07 OCTUBRE
2019 10 OCTUBRE 2019 Ayuntamiento Municipal 120,944 70% FONDO MINERO, TRABAJOS

DETENIDOS POR FALTA DE PAGO.

SE TRABAJA EN CORTE DE TERRACERIAS Y  COLOCACIÓN DE
CAJAS PREFABRICADAS Y UN MURO DE CONTENSIÓN DE
CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. DOCTORES, COLONIA
FRANCISCO VILLA, FRESNILLO, ZAC.

07 OCTUBRE
2019 10 OCTUBRE 2019 Ayuntamiento Municipal N/A 78% FONDO MINERO

TRABAJOS DE CATALOGO CONCLUIDOS EN PLAZA PUBLICA DE
LA COMUNIDAD DE RAFAEL YAÑEZ SOSA (EL MEZQUITE),
FRESNILLO, ZAC.

07 OCTUBRE
2019 10 OCTUBRE 2019 Ayuntamiento Municipal 2,085 100%

FONDO MINERO. PENDIENTE
INAUGURACIÓN, EN ESPERA DE QUE
TERMINEN PAVIMENTO HIDRÁULICO

DE OTRO CONTRATO.

SE TIENEN LOS TRABAJOS CONTRATADOS CONCLUIDOS Y EN
ESPERA DE EJECUTAR CONCEPTOS PARA AMPLIACION DE
METAS EN CENTRO SOCIAL DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA.

07 OCTUBRE
2019 10 OCTUBRE 2019 Ayuntamiento Municipal N/A 95%

FONDO MINERO. PENDIENTE
AMPLIACIÓN DE TRABAJOS, SIN

DEFINIR.

TRABAJOS DE CATALOGO CONCLUIDOS PARA DOMOS EN
ESCUELA PRIMARIA RAMON LÓPEZ VELARDE, COMUNIDAD
FELIPE ANGELES (EL BARRANCO) FRESNILLO, ZAC.

07 OCTUBRE
2019 10 OCTUBRE 2019 Ayuntamiento Municipal 78 95%

FONDO MINERO. SE TRABAJA EN
AMPLAICIÓN DE METAS PARA AJUSTAR
MONTO CONTRATADO (SE PONDRÁN

GRADAS)



INAUGURACIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE PRIMERO DE
MAYO, COMUNIDAD PLAN DE VALLECITOS, FRESNILLO,
ZACATECAS.

08 OCTUBRE
2019

08 OCTUBRE
2019 Ayuntamiento Municipal N/A 100% FONDO MINERO.

POR EMPEZAR TRABAJOS DE PINTURA EN BARANDAL DEL
PUENTE EN COMUNIDAD SAN JOSE DE LOURDES.

07 OCTUBRE
2019 10 OCTUBRE 2019 Ayuntamiento Municipal 4,703 90%

RECURSO EXTRAORDINARIO,
TRABAJOS DETENIDOS POR FALTA DE

RECURSO.

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO
Alineamiento y No. Oficial

Determina el número oficial del inmueble 07-oct 10-oct Ayuntamiento Municipal 25 ciudadanos 80%

Licencias de Construcción

permisos mayores a los 45 m, y prorrogas y prorrogas de
licencias 07-oct 10-oct Ayuntamiento Municipal 13 ciudadanos y

empresas 80%

permisos menores a los 45 metros

permisos menores a los 45 metros 07-oct 10-oct Ayuntamiento Municipal 15 ciudadanos 80%

Fusión, Subdivisión y Anuncios

el conjunto de dos o más predios, y el
desmembramiento de un predio en dos o más lotes 07-oct 10-oct Ayuntamiento Municipal 6 ciudadanos 70% 1 Subdivisión, 1 Anuncio

Uso de suelo

compatibilidad urbanística 07-oct 10-oct Ayuntamiento Municipal 5 ciudadanos 100%

Conexión de Tubería

Conexión de Tubería, cambio de drenaje o conexión de
agua potable 07-oct 10-oct Ayuntamiento Municipal 3 ciudadanos 100%



INFORME SEMANAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS
PÚBLICAS

Periodo Actividad Fecha de
inicio de
actividad

Fecha de
término

Comunidad/
Cabecera/

Ayuntamiento

Coordinación Número de
beneficiarios de

la actividad
(impacto)

Status al
final de la
semana

Observaciones

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISIÓN
DE OBRA
PENDIENTE TRABAJOS DE COMPACTACIÓN EN
CANCHA DE USOS MULTIPLES EN
PREPARATORIA RAMON LOPEZ VELARDE EN LA
LOCALIDAD DE MONTEMARIANA.

14 OCTUBRE
2019

18 OCTUBRE
2019

Ayuntamiento Municipal N/A 50% FONDO MINERO. OBRA
INCONCLUSA, CONTRATISTA

NO SE HA REPORTADO

DEL 14
AL 18

OCTUB
RE

2019

TRABAJOS DE CATALOGO CONCLUIDOS
LABORATORIO DE UNIDAD ACADEMICA DE
MEDICINA HUMANA, UAZ EXTENSIÓN
FRESNILLO, ZAC.

14 OCTUBRE
2019

18 OCTUBRE
2019

Ayuntamiento Municipal N/A 100% FONDO MINERO,
PENDIENTE INAUGURACIÓN.

CAMBIO DE PIEZAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE 6
SECTORIZACIONES MEDIANTE PUNTOS DE
ALIMENTACIÓN Y DOS PUNTOS DE PRESIÓN
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA
FISICA DE LA RED DE AGUA POTABLE MEDIANTE
AUMENTO DE CAPACIDAD DE BOMBEO.

14 OCTUBRE
2019

18 OCTUBRE
2019

Ayuntamiento Municipal 125,304 80% FONDO MINERO, TRABAJOS
DETENIDOS POR FALTA DE

PAGO.

TRABAJOS DE CATALOGO CONCLUIDOS EN
CANAL PARA RECOLECCIÓN DE AGUA PLUVIAL
A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, CON UNA
LONGITUD DE 180.00 ML, EN LA COLONIA EL
VERGEL, FRESNILLO, ZACATECAS.

14 OCTUBRE
2019

18 OCTUBRE
2019

Ayuntamiento Municipal 32,727 100% FALTA POR EJECUTAR
TRABAJOS ATÍPICOS COMO
LO SON CONSTRUCCIÓN DE

BOCAS DE TORMENTA
NECESARIAS PARA EL BUEN
FUNCIONAMIENTO DE LA

OBRA. TRABAJOS DETENIDOS
POR FALTA DE PAGO



COLOCACIÓN DE BASE HIDRÁULICA EN EL
TRAMO COMPRENDIDO DEL PUENTE HASTA
ACCESO PRINCIPAL A COMUNIDAD EN CALLE
LÓPEZ MATEOS, COMUNIDAD DE CARRILLO.

14 OCTUBRE
2019

18 OCTUBRE
2019

Ayuntamiento Municipal 1,088 70% TRABAJOS DETENIDOS EN
ESPERA DE PAGO FONDO

MINERO, PARA CONTINUAR.

SE TRABAJA EN EL SUMINISTRO  Y COLOCACION
DE BOMBA MOTOR SUMERGIBLE EN  LOS
POZOS 15 Y 16 E INSTALACION DE
CAPACITORES EN POZO 17 SISTEMA PARDILLO;
Y SUMINISTRO  Y COLOCACION  DE BOMBA Y
MOTOR SUMERGIBLE EN REBOMBEO 5, POZO 3
Y POZO 5 SISTEMA CARRILLO E INSTALACION
DE CAPACITORES EN POZOS 3, 8 Y 10 SISTEMA
CARRILLO.

14 OCTUBRE
2019

18 OCTUBRE
2019

Ayuntamiento Municipal 122,249 80% FONDO MINERO. TRABAJOS
DETENIDOS POR FALTA DE

PAGO.

SE TRABAJA EN COLOCACION DE LAMINAS EN
MUROS LATERALES Y EN FACHADA PRINCIPAL,
ASI COMO EN COLOCACION DE MUEBLES
SANITARIOS Y FONDEADO DE PINTURA SOBRE
MUROS, EN PABELLÓN POLIDEPORTIVO EN
UNIDAD DEPORTIVA LAGUNILLA, FRESNILLO,
ZACATECAS.

14 OCTUBRE
2019

18 OCTUBRE
2019

Ayuntamiento Municipal N/A 80% FONDO MINERO

CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE VALVULA Y
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULA EN
LA PUESTA EN MARCHA Y REHABILITACIÓN DE
LA INFRAESTRUCTURA DE 7 SECTORES
HIDRÁULICOS EN DIVERSAS COLONIAS Y
LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE FRESNILLO,
ZAC.

14 OCTUBRE
2019

18 OCTUBRE
2019

Ayuntamiento Municipal 120,944 70% FONDO MINERO, TRABAJOS
DETENIDOS POR FALTA DE

PAGO.

SE TRABAJA EN CORTE DE TERRACERIAS Y
COLOCACIÓN DE CAJAS PREFABRICADAS Y UN
MURO DE CONTENSIÓN DE CONCRETO
HIDRÁULICO EN AV. DOCTORES, COLONIA
FRANCISCO VILLA, FRESNILLO, ZAC.

14 OCTUBRE
2019

18 OCTUBRE
2019

Ayuntamiento Municipal N/A 78% FONDO MINERO

TRABAJOS DE CATALOGO CONCLUIDOS EN
PLAZA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE RAFAEL
YAÑEZ SOSA (EL MEZQUITE), FRESNILLO, ZAC.

14 OCTUBRE
2019

18 OCTUBRE
2019

Ayuntamiento Municipal 2,085 100% FONDO MINERO.
PENDIENTE INAUGURACIÓN,

EN ESPERA DE QUE
TERMINEN PAVIMENTO
HIDRÁULICO DE OTRO

CONTRATO.
SE TIENEN LOS TRABAJOS CONTRATADOS
CONCLUIDOS Y EN ESPERA DE EJECUTAR
CONCEPTOS PARA AMPLIACION DE METAS EN
CENTRO SOCIAL DE LA COLONIA EMILIANO

14 OCTUBRE
2019

18 OCTUBRE
2019

Ayuntamiento Municipal N/A 95% FONDO MINERO. PENDIENTE
AMPLIACIÓN DE TRABAJOS,

SIN DEFINIR.



ZAPATA.

TRABAJOS DE CATALOGO CONCLUIDOS PARA
DOMOS EN ESCUELA PRIMARIA RAMON LÓPEZ
VELARDE, COMUNIDAD FELIPE ANGELES (EL
BARRANCO) FRESNILLO, ZAC.

14 OCTUBRE
2019

18 OCTUBRE
2019

Ayuntamiento Municipal 78 95% FONDO MINERO. SE TRABAJA EN
AMPLAICIÓN DE METAS PARA

AJUSTAR MONTO CONTRATADO
(SE PONDRÁN GRADAS)

POR EMPEZAR TRABAJOS DE PINTURA EN
BARANDAL DEL PUENTE EN COMUNIDAD SAN
JOSE DE LOURDES.

14 OCTUBRE
2019

18 OCTUBRE
2019

Ayuntamiento Municipal 4,703 90% RECURSO EXTRAORDINARIO,
TRABAJOS DETENIDOS POR

FALTA DE RECURSO.

DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO URBANO
Alineamiento y No. oficial
Determina el número oficial del inmueble 14-oct 18-oct Ayuntamiento Municipal 24 ciudadanos 80%
Licencias de Construcción

permisos mayores a los 45 m, y prorrogas
y prorrogas de licencias

14-oct 18-oct Ayuntamiento Municipal 11  ciudadanos y
empresas

80%

permisos menores a los 45 metros

permisos menores a los 45 metros 14-oct 18-oct Ayuntamiento Municipal 18 ciudadanos 80%
Fusión, Subdivisión y Anuncios
el conjunto de dos o más predios, y el
desmembramiento de un predio en dos o
más lotes

14-oct 18-oct Ayuntamiento Municipal 1 ciudadanos 70% 1 Subdivisión, 1 Anuncio

Uso de suelo
compatibilidad urbanística 14-oct 18-oct Ayuntamiento Municipal 3 ciudadanos 100%
Conexión de Tubería
Conexión de Tubería, cambio de drenaje o
conexión de agua potable

14-oct 18-oct Ayuntamiento Municipal 4 ciudadanos 100%

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
FISICO
DESAZOLVE DE 21 DRENAJES EN DIVERSAS
CALLES Y COMUNIDADES DE FRESNILLO

14
OCTUBRE

2019

18 OCTUBRE
2019

Ayuntamiento Municipal N/A 100%

SE REALIZÓ EL CAMBIO DE TRES TUBERIAS: 14
OCTUBRE

18 OCTUBRE
2019

Ayuntamiento Municipal N/A 100%



2019
EN CALLE H. HEROICO COLEGIO MILITAR CAMBIO DE TUBERIA DE 47
MTS LINEALES, TRAS DE LA PEPSI 10 MTS, CALLE VETA DEL EDÉN 10
MTS.

Ayuntamiento Municipal N/A 100%

REPARACIÓN DE 18 BACHES EN DIVERSAS
CALLES Y COMUNIDADES DE FRESNILLO.

14
OCTUBRE

2019

18 OCTUBRE
2019

Ayuntamiento Municipal N/A 100%

CAMIÓN VACALL EN EL TALLER MECÁNICO 14
OCTUBRE

2019

18 OCTUBRE 2019



Actividad
Fecha de
inicio de
actividad

Fecha de
término

Comunidad/
Cabecera/

Ayuntamiento
Coordinación

Número de
beneficiarios de la
actividad (impacto)

Status al
final de la
semana

Observaciones

Alineamiento y No. Oficial

Determina el número oficial del
inmueble 21-oct 24-oct Ayuntamiento Municipal 33 ciudadanos 80%

Licencias de Construcción

permisos mayores a los 45 m, y
prorrogas y prorrogas de licencias 21-oct 24-oct Ayuntamiento Municipal 7 ciudadanos y

empresas 85%

permisos menores a los 45 metros

permisos menores a los 45 metros 21-oct 24-oct Ayuntamiento Municipal 8 ciudadanos 70%



Fusión, Subdivisión y Anuncios

el conjunto de dos o más predios,
y el desmembramiento de un
predio en dos o más lotes

21-oct 24-oct Ayuntamiento Municipal 1 ciudadanos 80% 1 Subdivisión,

Uso de suelo
compatibilidad urbanística 21-oct 24-oct Ayuntamiento Municipal 5 ciudadanos 100%

Conexión de Tubería
Conexión de Tubería, cambio de
drenaje o conexión de agua
potable

21-oct 24-oct Ayuntamiento Municipal 4 ciudadanos 100%



INFORME SEMANAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

Periodo Actividad
Fecha de
inicio de
actividad

Fecha de
término

Comunidad/
Cabecera/

Ayuntamiento
Coordinación Número de beneficiarios de la

actividad (impacto)
Status al final
de la semana Observaciones

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRA
INAUGURACIÓN: LABORATORIO QUIROFANO DE PRACTICAS
QUIRURGICAS, EN UNIDAD ACADEMICA DE MEDICINA
HUMANA, CLAVE 32USU2368H, UAZ EXTENSION FRESNILLO,
ZAC.

21 OCTUBRE
2019

21 OCTUBRE
2019 Ayuntamiento Municipal 162 POR AÑO 100% INAUGURADA

ENTREGA A LA ASE DE LOS INFORMES CORRESPONDIENTES A
LOS MESES ENERO A MARZO 2019 REFERENTES A
PROGRAMAS FEDERALES (FORTALECIMIENTO A LA
INVERSIÓN) Y DE LOS MESES ENERO A JULIO 2019 DEL
PROGRAMA FONDO MINERO).

24 OCTUBRE
2019

24 OCTUBRE
2019 Ayuntamiento Municipal N/A 100%

PENDIENTE TRABAJOS DE COMPACTACIÓN EN CANCHA DE
USOS MULTIPLES EN PREPARATORIA RAMON LOPEZ VELARDE
EN LA LOCALIDAD DE MONTEMARIANA.

21 OCTUBRE
2019 24 OCTUBRE 2019 Ayuntamiento Municipal N/A 50% FONDO MINERO. OBRA INCONCLUSA,

CONTRATISTA NO SE HA REPORTADO

CAMBIO DE PIEZAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE 6
SECTORIZACIONES MEDIANTE PUNTOS DE ALIMENTACIÓN Y
DOS PUNTOS DE PRESIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
EFICIENCIA FISICA DE LA RED DE AGUA POTABLE MEDIANTE
AUMENTO DE CAPACIDAD DE BOMBEO.

21 OCTUBRE
2019 24 OCTUBRE 2019 Ayuntamiento Municipal 125,304 80% FONDO MINERO, TRABAJOS

DETENIDOS POR FALTA DE PAGO.

TRABAJOS DE CATALOGO CONCLUIDOS EN CANAL PARA
RECOLECCIÓN DE AGUA PLUVIAL A BASE DE CONCRETO
HIDRÁULICO, CON UNA LONGITUD DE 180.00 ML, EN LA
COLONIA EL VERGEL, FRESNILLO, ZACATECAS.

21 OCTUBRE
2019 24 OCTUBRE 2019 Ayuntamiento Municipal 32,727 100%

FALTA POR EJECUTAR TRABAJOS
ATÍPICOS COMO LO SON

CONSTRUCCIÓN DE BOCAS DE
TORMENTA NECESARIAS PARA EL
BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA

OBRA. TRABAJOS DETENIDOS POR
FALTA DE PAGO



COLOCACIÓN DE BASE HIDRÁULICA EN EL TRAMO
COMPRENDIDO DEL PUENTE HASTA ACCESO PRINCIPAL A
COMUNIDAD EN CALLE LÓPEZ MATEOS, COMUNIDAD DE
CARRILLO.

21 OCTUBRE
2019 24 OCTUBRE 2019 Ayuntamiento Municipal 1,088 70%

TRABAJOS DETENIDOS EN ESPERA DE
PAGO FONDO MINERO, PARA

CONTINUAR.

A partir
del 21 al

24
Octubre

2019

SE TRABAJA EN EL SUMINISTRO Y COLOCACION  DE BOMBA
MOTOR SUMERGIBLE EN  LOS POZOS 15 Y 16 E INSTALACION
DE CAPACITORES EN POZO 17 SISTEMA PARDILLO; Y
SUMINISTRO  Y COLOCACION  DE BOMBA Y MOTOR
SUMERGIBLE EN REBOMBEO 5, POZO 3 Y POZO 5 SISTEMA
CARRILLO E INSTALACION DE CAPACITORES EN POZOS 3, 8 Y 10
SISTEMA CARRILLO.

21 OCTUBRE
2019 24 OCTUBRE 2019 Ayuntamiento Municipal 122,249 80% FONDO MINERO. TRABAJOS

DETENIDOS POR FALTA DE PAGO.

SE TRABAJA EN COLOCACION DE LAMINAS EN MUROS
LATERALES Y EN FACHADA PRINCIPAL, ASI COMO EN
COLOCACION DE MUEBLES SANITARIOS Y FONDEADO DE
PINTURA SOBRE MUROS, EN PABELLÓN POLIDEPORTIVO EN
UNIDAD DEPORTIVA LAGUNILLA, FRESNILLO, ZACATECAS.

21 OCTUBRE
2019 24 OCTUBRE 2019 Ayuntamiento Municipal N/A 80% FONDO MINERO

CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE VALVULA Y SUMINISTRO Y
COLOCACIÓN DE VALVULA EN LA PUESTA EN MARCHA Y
REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE 7 SECTORES
HIDRÁULICOS EN DIVERSAS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL
MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.

21 OCTUBRE
2019 24 OCTUBRE 2019 Ayuntamiento Municipal 120,944 70% FONDO MINERO, TRABAJOS

DETENIDOS POR FALTA DE PAGO.

SE TRABAJA EN CORTE DE TERRACERIAS Y  COLOCACIÓN DE
CAJAS PREFABRICADAS Y UN MURO DE CONTENSIÓN DE
CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. DOCTORES, COLONIA
FRANCISCO VILLA, FRESNILLO, ZAC.

21 OCTUBRE
2019 24 OCTUBRE 2019 Ayuntamiento Municipal N/A 78% FONDO MINERO

TRABAJOS DE CATALOGO CONCLUIDOS EN PLAZA PUBLICA DE
LA COMUNIDAD DE RAFAEL YAÑEZ SOSA (EL MEZQUITE),
FRESNILLO, ZAC.

21 OCTUBRE
2019 24 OCTUBRE 2019 Ayuntamiento Municipal 2,085 100%

FONDO MINERO. PENDIENTE
INAUGURACIÓN, EN ESPERA DE QUE
TERMINEN PAVIMENTO HIDRÁULICO

DE OTRO CONTRATO.

SE TIENEN LOS TRABAJOS CONTRATADOS CONCLUIDOS Y EN
ESPERA DE EJECUTAR CONCEPTOS PARA AMPLIACION DE
METAS EN CENTRO SOCIAL DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA.

21 OCTUBRE
2019 24 OCTUBRE 2019 Ayuntamiento Municipal N/A 95%

FONDO MINERO. PENDIENTE
AMPLIACIÓN DE TRABAJOS,

CONSTRUCCIÓN DE DOS CAFETERIAS,
EN ESPERA DE PAGO.



TRABAJOS DE CATALOGO CONCLUIDOS PARA DOMOS EN
ESCUELA PRIMARIA RAMON LÓPEZ VELARDE, COMUNIDAD
FELIPE ANGELES (EL BARRANCO) FRESNILLO, ZAC.

21 OCTUBRE
2019 24 OCTUBRE 2019 Ayuntamiento Municipal 78 99%

FONDO MINERO. SE TRABAJA EN
AMPLAICIÓN DE METAS PARA AJUSTAR
MONTO CONTRATADO (SE PONDRÁN
GRADAS). EN ESPERA DE PAGO

POR EMPEZAR TRABAJOS DE PINTURA EN BARANDAL DEL
PUENTE EN COMUNIDAD SAN JOSE DE LOURDES.

21 OCTUBRE
2019 24 OCTUBRE 2019 Ayuntamiento Municipal 4,703 90%

RECURSO EXTRAORDINARIO,
TRABAJOS DETENIDOS POR FALTA DE
RECURSO.

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO
Alineamiento y No. Oficial

Determina el número oficial del inmueble 21-oct 24-oct Ayuntamiento Municipal 33 ciudadanos 80%

Licencias de Construcción

permisos mayores a los 45 m, y prorrogas y prorrogas de
licencias 21-oct 24-oct Ayuntamiento Municipal 7 ciudadanos y empresas 85%

permisos menores a los 45 metros

permisos menores a los 45 metros 21-oct 24-oct Ayuntamiento Municipal 8 ciudadanos 70%

Fusión, Subdivisión y Anuncios

el conjunto de dos o más predios, y el
desmembramiento de un predio en dos o más lotes 21-oct 24-oct Ayuntamiento Municipal 1 ciudadanos 80% 1 Subdivisión,

Uso de suelo

compatibilidad urbanística 21-oct 24-oct Ayuntamiento Municipal 5 ciudadanos 100%

Conexión de Tubería

Conexión de Tubería, cambio de drenaje o conexión de
agua potable 21-oct 24-oct Ayuntamiento Municipal 4 ciudadanos

100%



DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO FISICO
DESAZOLVE DE 12 DRENAJES EN DIVERSAS CALLES Y
COMUNIDADES DE FRESNILLO

21 OCTUBRE
2019

24 OCTUBRE
2019 Ayuntamiento Municipal N/A 100%

SE REALIZÓ EL CAMBIO DE DOS TUBERIAS:
21 OCTUBRE
2019

24 OCTUBRE
2019 Ayuntamiento Municipal N/A 100%EN CALLE RECREO 114 MTS LINEALES Y CALLE HOMBRES

ILUSTRES 8 MTS

REPARACIÓN DE 12 BACHES EN DIVERSAS CALLES Y
COMUNIDADES DE FRESNILLO.

21 OCTUBRE
2019

24 OCTUBRE
2019 Ayuntamiento Municipal N/A 100%

CAMIÓN VACALL EN EL TALLER MECÁNICO 21 OCTUBRE
2019

24 OCTUBRE
2019 SIN SERVICIO

DEPARTAMENTO DE INFORMES
INFORMES ENTREGADOS A LA ASE DE ENERO A
JUNIO 2019 REFERENTES A PMO DE LA DIRECCIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS

24 OCTUBRE
2019

24 OCTUBRE
2019 Ayuntamiento Municipal N/A 100%

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS
CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ÁREA DE COMIDA
EN CBTIS NO. 1

21 OCTUBRE
2019

24 OCTUBRE
2019 Ayuntamiento Municipal N/A 100%

CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA
PROGRESO DE LA COLONIA ESPARZA

21 OCTUBRE
2019

24 OCTUBRE
2019 Ayuntamiento Municipal N/A 100%

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES
EN ESCUELA PRIMARIA PROGRESO DE LA COLONIA
ESPARZA

21 OCTUBRE
2019

24 OCTUBRE
2019 Ayuntamiento Municipal N/A 100%

CANCHA USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA
LAZARO CARDENAS DEL FRACCIONAMIENTO ABEL
DÁVILA

21 OCTUBRE
2019

24 OCTUBRE
2019 Ayuntamiento Municipal N/A 100%



INFORME SEMANAL DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

Periodo Actividad
Fecha de
inicio de
actividad

Fecha de
término

Comunidad/
Cabecera/

Ayuntamiento
Coordinación

Número de
beneficiarios de la
actividad (impacto)

Status al
final de la
semana

Observaciones

Alineamiento y No. Oficial

Determina el número oficial del
inmueble 28-oct 31-oct Ayuntamiento Municipal 25 ciudadanos 70%

Licencias de Construcción

permisos mayores a los 45 m, y
prorrogas y prorrogas de
licencias

28-oct 31-oct Ayuntamiento Municipal 5 ciudadanos y
empresas 85%

permisos menores a los 45 metros

permisos menores a los 45
metros 28-oct 31-oct Ayuntamiento Municipal 22 ciudadanos 70%



Fusión, Subdivisión y Anuncios

el conjunto de dos o más
predios, y el desmembramiento
de un predio en dos o más lotes

28-oct 31-oct Ayuntamiento Municipal 2 ciudadanos 80% 1 Subdivisión,

Uso de suelo
compatibilidad urbanística 28-oct 31-oct Ayuntamiento Municipal 6 ciudadanos 80%

INFORME SEMANAL DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

Periodo Actividad
Fecha de
inicio de
actividad

Fecha de
término

Comunidad/
Cabecera/

Ayuntamiento
Coordinación

Número de
beneficiarios de la
actividad (impacto)

Status al
final de la
semana

Observaciones

Alineamiento y No. Oficial



Determina el número oficial del
inmueble 04-nov 07-nov Ayuntamiento Municipal 47 ciudadanos 70%

Licencias de Construcción

permisos mayores a los 45 m, y
prorrogas y prorrogas de
licencias

04-nov 07-nov Ayuntamiento Municipal 13 ciudadanos y
empresas 85%

permisos menores a los 45 metros

permisos menores a los 45
metros 04-nov 07-nov Ayuntamiento Municipal 29 ciudadanos 70%

Fusión, Subdivisión y Anuncios

el conjunto de dos o más
predios, y el desmembramiento
de un predio en dos o más lotes

04-nov 07-nov Ayuntamiento Municipal 0 ciudadanos 80% 1 Subdivisión,

Uso de suelo



compatibilidad urbanística 04-nov 07-nov Ayuntamiento Municipal 5 ciudadanos 80%


