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INFORME DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO  DEL 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZACATECAS 

PRESIDENTE MUNICIPAL                                                                                                                                     DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

LIC. SAÚL MONRELA ÁVILA                                                                                                                           ARQ. ALEJANDRO CESAR MACIAS BRIONES 

OBRA No. DE CONTRATO PROGRAMA 
CONSTRUCCIÓN DE 5,154.05 M2 DE PAVIMENTO, 907 ML DE 
GUARNICIONES Y 1,780 M2 DE BANQUETAS A BASE DE 
CONCRETO  HIDRÁULICO;  SUMINISTRO  Y  COLOCACIÓN  DE 

481.00 ML DE TUBO P.V.C. SANITARIO LISO Y 481.00 ML DE 
TUBO CAMPANA P.V.C. HIDRÁULICO EN LA CALLE EMILIANO 

MF OP CP FEMM-22-18 FONDO MINERO 
PERIODO DE EJECUCIÓN 25/OCTUBRE/2018 al 21/FEBRERO/2019 

AVANCE FINANCIERO 62.56% 
 

AVANCE DE OBRA 

 

100% 

 CONTRATISTA CONSTRUCTORA PARROQUIA S.A. DE C.V. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZACATECAS 

PRESIDENTE MUNICIPAL                                                                                                                                     DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

LIC. SAÚL MONRELA ÁVILA                                                                                                                           ARQ. ALEJANDRO CESAR MACIAS BRIONES 

OBRA No. DE CONTRATO PROGRAMA 
Pavimentación de 16,800 m2 mediante carpeta 
asfáltica, del camino entre las localidades 
Guadalupe de Trujillo y Matías Ramos, tramo km 

0 + 00 al 2 + 400, en el Municipio de Fresnillo, 

 FONDO MINERO 
PERIODO DE EJECUCIÓN 01/enero/2018 al 29/junio/2019 

AVANCE FINANCIERO 42% 
 

AVANCE DE OBRA 

 

54% 
 CONTRATISTA TRITURADOS SANTO NIÑO S.A. DE C.V. 

 

 

 

 

COMPACTACION DE FONDO DE EXCAVACION COMPACTADO AL 95%, TRAZO PARA LA REALIZACION DE EXCAVACIONES EN OBRAS DE DRENAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZACATECAS 
 

PRESIDENTE MUNICIPAL                                                                                                                                     DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS                          
LIC. SAÚL MONRELA ÁVILA                                                                                                                           ARQ. ALEJANDRO CESAR MACIAS BRIONES 

OBRA No. DE CONTRATO PROGRAMA 
IMPERMEABILIZACIÓN    DE    AZOTEA    A    BASE    DE    UNA 
MEMBRANA LIQUIDA DE POLIURETANO, CON UN TOTAL DE 

1,662.54    M2    EN    MUSEO    ÁGORA    JOSÉ    GONZÁLEZ 

MF OP IR FEMM-37-18 FONDO MINERO 
PERIODO DE EJECUCIÓN 01/ENERO/2019 al 01/MARZO/2019 

AVANCE FINANCIERO 75.5% 
AVANCE DE OBRA 100% 

 CONTRATISTA C. JOSÉ MANUEL FÉLIX ROMÁN JARAMILLO 
 

 

    LA  CUBIERTA DE AZOTEA, PRETILES, Y CHÁFALES, ESTOS CONCEPTOS ESTÁN TERMINADO AL 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZACATECAS 

PRESIDENTE MUNICIPAL                                                                                                                                     DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

LIC. SAÚL MONRELA ÁVILA                                                                                                                           ARQ. ALEJANDRO CESAR MACIAS BRIONES 

OBRA No. DE CONTRATO PROGRAMA 
CONSTRUCCIÓN DE 1,096.53 M2 DE PAVIMENTO, 445.00 

ML DE GUARNICIONES Y 447.00 M2 DE BANQUETAS A 
BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ÁLAMO, 

VADO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 176.00 M2, 

57.00 ML DE GUARNICIONES Y 57.00 M2 DE BANQUETAS 
EN   LA   AVENIDA   VILLA   MAYELA   DE   LA   LOCALIDAD 

MF OP IR FEMM-33-18 FONDO MINERO 
PERIODO DE EJECUCIÓN 27/NOVIEMBRE/2018 al 26/MARZO/2019 

AVANCE FINANCIERO 57% 
 

 

AVANCE DE OBRA 

 

 

100% 

 CONTRATISTA ALFREDO ÁVILA RAMÍREZ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZACATECAS 

PRESIDENTE MUNICIPAL                                                                                                                                     DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

LIC. SAÚL MONRELA ÁVILA                                                                                                                           ARQ. ALEJANDRO CESAR MACIAS BRIONES 

OBRA No. DE CONTRATO PROGRAMA 
MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN CAMELLÓN 
CENTRAL DE BOULEVARD SAN JOSÉ ENTRE PASEO DEL 
MINERAL Y CARRETERA 45D, Y BOULEVARD PASEO DEL 
MINERAL ENTRE CALLE DE LAS CAMELIAS Y LOMA DE SANTA 
CRUZ, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE 441 LUMINARIAS LED, 

89 POSTES Y 221 DADOS PARA POSTE, EN LA LOCALIDAD DE 
FRESNILLO, ZACATECAS. 

 FONDO MINERO 
PERIODO DE EJECUCIÓN 29/diciembre/2018 al 27/abril/2019 

AVANCE FINANCIERO 75% 
 

 

AVANCE DE OBRA 

 

 

75% 

 CONTRATISTA ING. RAFAEL RORIGUEZ RODRIGUEZ 
 

 

 

SE TERMINO LA COLOCACION DE POSTES Y LUMINARIOS EN BOULEVARD PASEO DEL MINERAL Y SE TIENE UN AVANCE DEL 15% EN LA COLOCACION DE 
LUMINARIOS EN BOULEVARD SAN JOSE



 
 

 

 

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZACATECAS 

PRESIDENTE MUNICIPAL                                                                                                                                     DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 

LIC. SAÚL MONRELA ÁVILA                                                                                                                           ARQ. ALEJANDRO CESAR MACIAS 
BRIONES 

OBRA No. DE CONTRATO PROGRAMA 
CONSTRUCCIÓN DE 279 METROS LINEALES DE MURO PERIMETRAL 
A  BASE  DE  BLOCK  HUECO  LIGERO  DE  15X20X40  CM.,  EN  LA 
ESCUELA PRIMARIA “MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA” CON CLAVE 

32DPR0967O, EN LA LOCALIDAD SAUCITO DEL POLEO, FRESNILLO, 

MF OP IR FEMM-23-18 FONDO MINERO 
PERIODO DE EJECUCIÓN 13/OCTUBRE/2018 al 09/FEBRERO/19 

AVANCE FINANCIERO 55% 

AVANCE DE OBRA 50% 

  

CONTRATISTA 

GRUPO CONSTRUCTORA RAMSA S.A. DE 

C.V  

 

 



 
 

 

 

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZACATECAS 

PRESIDENTE MUNICIPAL                                                                                                                                     DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

LIC. SAÚL MONRELA ÁVILA                                                                                                                           ARQ. ALEJANDRO CESAR MACIAS BRIONES 

 

 

 

OBRA No. DE CONTRATO PROGRAMA 
Construcción de 6 Sectorizaciones mediante puntos de 
alimentación, (Sector 1.- Del Valle, Sector 2.-Parque 
Industrial, Sector 3.-Solidaridad, Sector 4.- Estación San 
José, Sector 5.- Laguna Seca, Sector 6.-San Felipe.) y dos 
puntos de presión en Sector 1 Del Valle y Colonia Lomas 
del Mineral, para el mejoramiento de la eficiencia física 
de la red de agua potable mediante aumento de 
capacidad de bombeo, en el Municipio de Fresnillo, 

MF OP CP FEMM-23-18 FONDO MINERO 
PERIODO DE EJECUCIÓN 29/DICIEMBRE/2018 al 27/ABRIL/2019 

AVANCE FINANCIERO 47.12  % 
 

 

 

AVANCE DE OBRA 

 

 

 

45% 

  

CONTRATISTA 

PROIRH PROYECTOS DE INGENIERÍA PARA 

REDES HIDRÁULICAS S. DE RL. DE CV. 



 
 

 

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZACATECAS 

PRESIDENTE MUNICIPAL                                                                                                                                     DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

LIC. SAÚL MONRELA ÁVILA                                                                                                                           ARQ. ALEJANDRO CESAR MACIAS BRIONES 

 

 

 

 

OBRA No. DE CONTRATO PROGRAMA 
CONSTRUCCIÓN DE   923.70 M2 DE PAVIMENTO, 250.00 ML DE 
GUARNICIONES   Y   340.50   M2   DE   BANQUETAS   A   BASE   DE 
CONCRETO HIDRÁULICO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 129.00 

ML DE TUBO P.V.C. SANITARIO LISO Y 129.00 ML   DE TUBO 
CAMPANA P.V.C. HIDRAULICO EN LA CALLE SEGUNDA DE 
DURANGUITO, COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS. 

MF OP IR FEMM-29-18 FONDO MINERO 
PERIODO DE EJECUCIÓN 23/OCTUBRE/2018 al 19/FEBRERO/19 

AVANCE FINANCIERO 70% 
 

 

AVANCE DE OBRA 

 

 

100% 

 CONTRATISTA FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO, S.A. 
DE V.C 



 
 

 

INFORME DE ENTRADAS A FINANZAS Y TESORERÍA POR PERMISOS VARIOS 
EXPEDIDOS EN EL DEPTO. DE DES. URBANO, ADSCRITO A LA DIR. DE OBRAS 

PÚBLICAS EN EL MES DE ENERO - MARZO DEL 2019. 

PERMISOS VARIOS 
PERMISOS 

EXPEDIDOS 
TOTAL 

$ 

LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN 94 
                       

397,985.00  

PERMISOS VARIOS 424 
                       

180,437.00  

CONTRATOS DE DRENAJE 22 
                         

13,549.00  
CONSTANCIAS DE TERMINACIÓN DE 
OBRA 97 

                         
30,115.00  

COMPATIBILIDAD URB.  Y USO DE SUELO 123 
                         

37,322.00  
CONSTANCIA DE ADJUDICACIÓN Y  
VACANCIA 4 

                           
1,508.00  

CONSTANCIAS VARIAS 14 
                           

3,934.00  

AUTORIZACIÓN DE ANUNCIOS VARIOS 52 
                         

59,199.00  

AUTORIZACIÓN  DE SUBDIVISIONES  46 
                         

24,883.00  
AUTORIZACIÓN  DE FRACCIONAMIENTOS 
Y     RELOTIFICACIONES.  0                                       -   

ALINEAMIENTO Y NO. OFICIALES  270 
                         

85,071.00  



 
 

 

RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN 
CONDOMINIO 1 

                           
6,991.00  

      

TOTAL DE PERMISOS: 1147   

  
TOTAL DE 

ENTRADAS: 840,994.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 	 BITACORA	DE	ACTIVIDADES	
FECHA	2/01/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	 %	

2/01/2019	 PANTEÓN	RESURRECCIÓN		 EXCAVACIÓN	DE	FOSAS		 MODULO	DE	TERRACERIAS	 225	 	

NOTA:	 SE	CONTINUA	CON	EL	APOYO	A	PANTEONES	CON	LA	EXCAVACIÓN	DE	6	FOSAS	EN	EL	PANTEÓN	RESURRECCIÓN		



	 	 BITACORA	DE	ACTIVIDADES	
FECHA	3/01/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	 NO.	DE	
EQUIPO	

%	

3/01/2019	
COM.	DE	HIDALGO	CALLE	SIN	

NOMBRE	
CONSTRUCCION	DE	DRENAJE		 MODULO	DE	TERRACERIAS	 204,	228	Y	

231		 30	

NOTA:	
EN	ESPERA	A	QUE	LA	CUADRILLA	DE	DRENAJEROS	COMIENCEN	A	INSTALAR	LA	RED	GENERAL	DE	DRENAJE,	YA	QUE	EN	
TODO	EL	DÍA	NO	SE	PRESENTARON	.	POR	DICHA	RAZÓN	SE	ABUNDA	UN	POCO	DE	MATERIAL,	SE	CHECA	LA	OBRA	DE	
GUARNICIONES	Y	SE	LE	EXIGE	AL	ENCARGADO	QUE	ENTIERRE	LA	GUARNICIÓN	SE	LE	AYUDA	CON	LA	EXCAVACIÓN		



	 	 BITACORA	DE	ACTIVIDADES	
FECHA	3/01/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

3/01/2019	 PANTEÓN	RESURRECCIÓN		 EXCAVACIÓN	DE	FOSAS		 MODULO	DE	TERRACERIAS	 225	Y	239	 	

NOTA:	
SE	CONTINUA	CON	EL	APOYO	A	PANTEONES	CON	LA	EXCAVACIÓN	DE	3	FOSAS	EN	EL	PANTEÓN	RESURRECCIÓN	EN	EL	
AREA	DE	NIÑO,	AL	IGUAL	QUE	POR	INSTRUCCIONES	DE	LA	DIRECTORA	SE	APOYO	A	HUMECTAR	Y	VOLTEAR	LA	MEZCLA	

ASFÁLTICA	EN	FRÍO	DEL	TALLER		



	 	 BITACORA	DE	ACTIVIDADES	
FECHA	4/01/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	 NO.	DE	
EQUIPO	

%	

4/01/2019	
COM.	DE	HIDALGO	CALLE	SIN	

NOMBRE	
CONSTRUCCION	DE	DRENAJE		 DRENAJEROS		 204,	228	Y	

231		 20	

NOTA:	
SE	INICIA	CON	LOS	TRABAJOS	DE	INSTALACIÓN	DE	LINEA	GENERAL	DE	DRENAJE	SE	COLOCAN	6	TRAMOS	DE	TUBO.	
MAL	INSTALADOS	YA	QUE	NO	SE	COLOCO	NINGUNA	CAMA	Y	SE	SENTARON	EN	PEQUEÑOS	BANCOS	DE	MATERIAL	
GRUESO	SE	LES	HIZO	EL	COMENTARIO	PERO	DE	MANERA	REITERADA	HACE	CASO	OMISO	DE	LAS	INDICACIONES	



	 	 BITACORA	DE	ACTIVIDADES	
FECHA	4/01/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

4/01/2019	 PANTEÓN	RESURRECCIÓN		 EXCAVACIÓN	DE	FOSAS		 MODULO	DE	TERRACERIAS	 225		 	

NOTA:	 SE	CONTINUA	CON	EL	APOYO	A	PANTEONES	CON	LA	EXCAVACIÓN	DE	4	FOSAS	EN	EL	PANTEÓN	RESURRECCIÓN	Y	3	
MAS	EN	EL	AREA	DE	LOS	ANGELITOS		



	 	 BITACORA	DE	ACTIVIDADES	
FECHA	4/01/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

4/01/2019	
COM.	DE	HIDALGO	CALLE	SIN	

NOMBRE	

DESPALME	DE	NUEVO	
BANCO	DE	MATERIAL	 MODULO	DE	TERRACERIAS	 204,	228	Y	

231	 20	

NOTA:	
SE	INICIA	CON	LOS	TRABAJOS	DE	DESPALME	DE	BANCO	DE	MATERIAL	ESTO	POR	LA	RAZÓN	DE	QUE	LOS	EJIDATARIOS	
NO	QUISIERON	REGALAR	MAS	MATERIAL	PARA	LA	CALLE	LA	RAZÓN	ES	QUE	EL	TRAMO	DONDE	SE	ESTA	TRABAJANDO	

YA	NO	ES	DE	OJUELOS	SI	NO	DE	LA	COLONIA	



	 	 BITACORA	DE	ACTIVIDADES	
FECHA	5/01/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	 NO.	DE	
EQUIPO	

%	

5/01/2019	
COM.	DE	HIDALGO	CALLE	SIN	

NOMBRE	
CONSTRUCCION	DE	DRENAJE		 MODULO	DE	TERRACERIAS	 204,	228	Y	

231		 70	

NOTA:	 SE	CONTINUA	CON	LOS	TRABAJOS	DE	LA	INSTALACIÓN	DE	190	METRO	LINEAL	PARA	LA	INSTALACIÓN	DE	TUBERÍA	NOS	
AYUDA	UNA	EMPRESA	CON	UNA	CUADRILLA	DE	MAISTROS	PARA	HACER	DICHOS	TRABAJOS		



	 	 BITACORA	DE	ACTIVIDADES	
FECHA	5/01/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	 NO.	DE	
EQUIPO	

%	

5/01/2019	
COM.	DE	HIDALGO	CALLE	SIN	

NOMBRE	

DESPALME	DE	NUEVO	
BANCO	DE	MATERIAL	 MODULO	DE	TERRACERIAS	 204,	228	Y	

231	 30	

NOTA:	 SE	CONTINUA	CON	LOS	TRABAJOS	DE	DESPALME	DE	BANCO	DE	MATERIAL	ESTO	POR	LA	RAZÓN	DE	QUE	LOS	
EJIDATARIOS	NO	QUISIERON	REGALAR	MAS	MATERIAL	PARA	LA	CALLE		



	 	 BITACORA	DE	ACTIVIDADES	
FECHA	7/01/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	 NO.	DE	
EQUIPO	

%	

7/01/2019	
COM.	DE	HIDALGO	CALLE	SIN	

NOMBRE	
CONSTRUCCION	DE	DRENAJE		 MODULO	DE	TERRACERIAS	 204,	228	Y	

231		 85	

NOTA:	

SE	CONCLUYE	CON	LOS	TRABAJOS	DE	CONSTRUCCIÓN	DE	LA	LINEA	GENERAL	DE	DRENAJE	EN	190	LINEALES.	POR	
INSTRUCCIONES	DEL	PRESIDENTE	SE	AMPLIARÁ	2	TRAMOS	MAS	DE	TUBERÍA	DE	PVC	DE	12	PULGADAS	ESTO	POR	LA	
PETICIÓN	DE	VARIOS	COLONOS	PARA	DEJAR	UN	TIRO	DE	DESCARGA	PARA	EN	UN	FUTURO	METER	LA	RED	GENERAL	

DE	DRENAJE	DE	LA	DEPORTIVA		



	 	 BITACORA	DE	ACTIVIDADES	
FECHA	7/01/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	 %	

7/01/2019	
COM.	DE	HIDALGO	CALLE	SIN	

NOMBRE	
EXTRACCIÓN	DE	MATERIAL		 MODULO	DE	TERRACERIAS	 204,	244,	

228	Y	231	 10	

NOTA:	 SE	CONTINUA	CON	LOS	TRABAJOS	DE	EXTRACCIÓN	DE	MATERIAL	SE	ABUNDA	UN	APROXIMADO	DE	70	M3.	DE	
MATERIAL		



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	9/01/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	 NO.	DE	
EQUIPO	

%	

9/01/2019	 PANTEÓN	SANTA	TERESA	 LIMPIEZA	DE	ÁREA	 MODULO	DE	TERRACERIAS	 225	Y	236	 100	

NOTA:	 SE	CONCLUYE	CON	LOS	TRABAJOS	DE	CARGA	Y	TRASLADO	DE	28	M3	DE	ESCOMBROS	DEL	PANTEÓN	SANTA	TERESA	A	
EL	RELLENO	SANITARIO	



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	9/01/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

9/01/2019	
COM.	DE	HIDALGO	CALLE	SIN	

NOMBRE	
APERTURA	DE	CAJÓN	 MODULO	DE	TERRACERIAS	 204,	209,	

228	Y	231	 	

NOTA:	 SE	CONTINUA	CON	LOS	TRABAJOS	DE	CORTE,	LEVANTAMIENTO	Y	TRASLADO	DE	196	M3	DE	TIERRA		



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	9/01/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	 %	

9/01/2019	
COM.	DE	PLATEROS	CALLE	GENARO	

CODINA	
PINTA	DE	3	TOPES	 BACHEO	ASFALTICO	 251	 100	

NOTA:	 SE	CONCLUYE	CON	LOS	TRABAJOS	DE	PINTA	DE	3	TOPES	CON	COLOR	AMARILLO	TRÁFICO	EN	CALLE	GENARO	CODINA	



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	10/01/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	 NO.	DE	
EQUIPO	

%	

10/01/2019	 CALLE	MARAVILLAS		 REPOSICIÓN	DE	DRENAJE		 MODULO	DE	TERRACERIAS	 225		 20	

NOTA:	 SE	INICIA	CON	EL	CORTE	DE	PAVIMENTO	Y	LA	DEMOLICIÓN	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO,	PARA	LA	REPOSICIÓN	DE	LA	
LINEA	GENERAL	DE	DRENAJE	QUE	ESTÁ	COLAPSADO		



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	10/01/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

10/01/2019	
COM.	DE	HIDALGO	CALLE	SIN	

NOMBRE	
APERTURA	DE	CAJÓN	 MODULO	DE	TERRACERIAS	 204,	209,	

228	Y	231	 	

NOTA:	 SE	CONTINUA	CON	LOS	TRABAJOS	DE	CORTE,	LEVANTAMIENTO	Y	TRASLADO	DE	140	M3	DE	TIERRA	AL	TIRADERO	DE	
LA	COMUNIDAD	DE	IGUAL	FORMA	SE	INICIA	CON	LOS	TRABAJOS	DE	AFINACION	HUMECTACIÓN	Y	COMPACTACIÓN		



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	10/01/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	 %	

10/01/2019	
CALLE	WALDRA	FRACC.	VILLAS	DE	

PLATEROS	
DESAZOLVE	DE	DRENAJES	 DRENAJEROS	 264	Y	235	 100	

NOTA:	 SE	CONCLUYE	CON	LOS	TRABAJOS	DE	DESAZOLVE	DE	LA	LINEA	GENERAL	ESTO	POR	LA	RAZÓN	DE	QUE	ALGUNAS	CASA	
SE	INUNDARON	DE	AGUAS	NEGRAS	



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	10/01/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	 NO.	DE	
EQUIPO	

%	

10/01/2019	 CALLE	MARAVILLAS		 REPOSICIÓN	DE	DRENAJE		 MODULO	DE	TERRACERIAS	 225		 20	

NOTA:	 SE	INICIA	CON	EL	CORTE	DE	PAVIMENTO	Y	LA	DEMOLICIÓN	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO,	PARA	LA	REPOSICIÓN	DE	LA	
LINEA	GENERAL	DE	DRENAJE	QUE	ESTÁ	COLAPSADO		



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	10/01/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

10/01/2019	
COM.	DE	HIDALGO	CALLE	SIN	

NOMBRE	
APERTURA	DE	CAJÓN	 MODULO	DE	TERRACERIAS	 204,	209,	

228	Y	231	 	

NOTA:	 SE	CONTINUA	CON	LOS	TRABAJOS	DE	CORTE,	LEVANTAMIENTO	Y	TRASLADO	DE	140	M3	DE	TIERRA	AL	TIRADERO	DE	
LA	COMUNIDAD	DE	IGUAL	FORMA	SE	INICIA	CON	LOS	TRABAJOS	DE	AFINACION	HUMECTACIÓN	Y	COMPACTACIÓN		



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	10/01/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	 %	

10/01/2019	
CALLE	WALDRA	FRACC.	VILLAS	DE	

PLATEROS	
DESAZOLVE	DE	DRENAJES	 DRENAJEROS	 264	Y	235	 100	

NOTA:	 SE	CONCLUYE	CON	LOS	TRABAJOS	DE	DESAZOLVE	DE	LA	LINEA	GENERAL	ESTO	POR	LA	RAZÓN	DE	QUE	ALGUNAS	CASA	
SE	INUNDARON	DE	AGUAS	NEGRAS	



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	8/01/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	 NO.	DE	
EQUIPO	

%	

8/01/2019	
COM.	DE	HIDALGO	CALLE	SIN	

NOMBRE	
CONSTRUCCION	DE	DRENAJE		 MODULO	DE	TERRACERIAS	 204,	228	Y	

231		 100	

NOTA:	 SE	CONCLUYE	CON	LOS	TRABAJOS	DE	CONSTRUCCIÓN	DE	LA	LINEA	GENERAL	DE	DRENAJE	EN	202	METROS	LINEALES.		



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	8/01/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

8/01/2019	
COM.	DE	HIDALGO	CALLE	SIN	

NOMBRE	
APERTURA	DE	CAJÓN	 MODULO	DE	TERRACERIAS	 204,	244,	

228	Y	231	 	

NOTA:	 SE	INICIA	CON	LOS	TRABAJOS	DE	CORTE	DE	TIERRA	VEGETAL	ESTO	PARA	LA	APERTURA	DE	CAJÓN	EN	UNA	ÁREA	DE	
2970	M2.	PARA	RECIBIR	LA	BASE		



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	11/01/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	 NO.	DE	
EQUIPO	

%	

11/01/2019	
COM.	DE	HIDALGO	CALLE	SIN	

NOMBRE	
EXCAVACIÓN	Y	DEMOLICIÓN		 MODULO	DE	TERRACERIAS	 204,	209,	

228	Y	231	 	

NOTA:	 SE	CONTINUA	CON	LOS	TRABAJOS	DE	DEMOLICIÓN	DE	GUARNICIONES	Y	EXCAVACIÓN	PARA	CONSTRUCCIÓN	DE	UN	
POZO	DE	VISITA	Y	LA	PREPARACIÓN	DE	GUARNICIONES		



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	11/01/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

11/01/2019	
COM.	DE	HIDALGO	CALLE	SIN	

NOMBRE	

APERTURA	DE	CAJÓN	Y	AFINE	
DE	TRAMO	 MODULO	DE	TERRACERIAS	

204,	209,	
239,	265	
228,		Y	231	

	

NOTA:	 SE	CONTINUA	CON	LOS	TRABAJOS	DE	CORTE,	LEVANTAMIENTO	Y	TRASLADO	DE	210	M3	DE	TIERRA.	DE	IGUAL	FORMA	
SE	CONTINUA	CON	LOS	TRABAJOS	DE	AFINACION	HUMECTACIÓN	Y	COMPACTACIÓN	



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	12/01/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	 NO.	DE	
EQUIPO	

%	

12/01/2019	 PANTEÓN	RESURRECCIÓN	 EXCAVACION	DE	FOSAS	 MODULO	DE	TERRACERIAS	 225	Y	236	 	

NOTA:	 SE	CONTINUA	CON	EL	APOYO	AL	ÁREA	DE	PANTEONES	CON	LA	EXCAVACIÓN	DE	3	FOSAS	EN	EL	PANTEÓN	
RESURRECCIÓN	AL	IGUAL	QUE	EL	RETIRO	DE	MATERIAL	PRODUCTO	DE	LA	EXCAVACIÓN	



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	12/01/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

12/01/2019	
COM.	DE	HIDALGO	CALLE	SIN	

NOMBRE	

CORTE	DE	ASFALTO	Y	AFINE	
DE	TRAMO	 MODULO	DE	TERRACERIAS	

204,	209,	
239,	265	
228,		Y	231	

	

NOTA:	 SE	CONTINUA	CON	LOS	TRABAJOS	DE	CORTE	ASFALTICO	,	LEVANTAMIENTO	Y	TRASLADO	DE	112	M3	DE	TIERRA.	DE	
IGUAL	FORMA	SE	CONTINUA	CON	LOS	TRABAJOS	DE	AFINACION	HUMECTACIÓN	Y	COMPACTACIÓN	



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	14/01/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	 NO.	DE	
EQUIPO	

%	

14/01/2019	 RANCHO	GRANDE	CALLE	ALCATRAZ	 PREPARACIÓN	DE	ÁREA	 MODULO	DE	TERRACERIAS	 227	 50	

NOTA:	 SE	INICIA	CON	LOS	TRABAJOS	PREVIOS	PARA	REENCARPETAR	LA	CALLE	ALCATRAZ	DE	LA	COM.	DE	RANCHO	GRANDE	



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	14/01/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

14/01/2019	
COM.	DE	HIDALGO	CALLE	SIN	

NOMBRE	

APERTURA	DE	CAJÓN	Y	AFINE	
DE	TRAMO	 MODULO	DE	TERRACERIAS	

204,	209,	
239,	265	
228,		Y	231	

	

NOTA:	 SE	CONTINUA	CON	LOS	TRABAJOS	DE	APERTURA	DE	CAJÓN		,	LEVANTAMIENTO	Y	TRASLADO	DE	210	M3	DE	TIERRA.	
DE	IGUAL	FORMA	SE	CONTINUA	CON	LOS	TRABAJOS	DE	AFINACION	HUMECTACIÓN	Y	COMPACTACIÓN	



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	14/01/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

14/01/2019	
COM.	DE	HIDALGO	CALLE	SIN	

NOMBRE	

NIVELACIÓN	DE	POZO	DE	
VISITA	 MODULO	DE	TERRACERIAS	

204,	209,	
239,	265	
228,		Y	231	

100	

NOTA:	 SE	CONTINUA	CON	LOS	TRABAJOS	DE	AFINACIÓN	DE	CALLE,	POR	TAL	RAZÓN	SE	NIVELO	LOS	POZOS	DE	VISITA	DE	LA	
CALLE	



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	14/01/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

14/01/2019	
CALLE	JOSE	MARTI	Y	AV.	

REVOLUCIÓN	
BACHEO	PROFUNDO	 BACHEO	ASFALTICO	 225,	226	Y	

236	 40	

NOTA:	

SE		INICIO	CON	EL	ARRANQUE	DEL	PROGRAMA	DE	BACHEO	EN	LA	CALLE	JOSE	MARTI	EN	DICHA	CALLE	SE	INICIO	CON	
EL	CORTE	DE	BACHE	POR	FALLA	EN	LA	CORTADORA	SE	TRASLADO	EL	EQUIPO	A	LA	AV.	REVOLUCIÓN	YA	QUE	EN	DICHA	
AV.	SE	TENIA	TRAMOS	YA	CORTADOS	DONDE	SE	HIZO	APERTURA	DE	CAJÓN	Y	REPOSICIÓN	DE	MATERIAL	DE	BASE.	

POR	LAS	LLUVIAS	ATÍPICAS	NO	SE	LOGRO	COLOCAR	LA	MEZCLA	ASFÁLTICA	POR	DICHA	RAZÓN	SE	CANCELA	



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	15/01/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

15/01/2019	 COM.	DE	RANCHO	GRANDE		 REENCARPETAMIENTO	 MODULO	DE	TERRACERIAS	
Y	SINFRA		 227	 	

NOTA:	
SE	CONTINUA	CON	LOS	TRABAJOS	DE	REENCARPETAMIENTO	EN	LA	COMUNIDAD	DE	RANCHO	GRANDE	SE	TERMINO	
DE	APLICAR	60	M3	DE	MEZCLA	ASFÁLTICA	CALIENTE	DE	¾	A	FINOS.	EN	LA	CALLE	FRANCISCO	I.	MADERO	Y		SE	INICIA	

CON	LA	APLICACIÓN	DE	30	M3	DE	ASFALTO	CALIENTE	EN	LA	CALLE	ALCATRAZ		



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	15/01/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

15/01/2019	
COM.	DE	HIDALGO	CALLE	SIN	

NOMBRE	

APERTURA	DE	CAJÓN	Y	AFINE	
DE	TRAMO	 MODULO	DE	TERRACERIAS	

204,	209,	
239,	265	
228,		Y	231	

	

NOTA:	
SE	CONTINUA	CON	LA	EXCAVACIÓN	LINEAL	DE	200	METROS	PARA	LA	COLOCACIÓN	DE	GUARNICIONES	Y	POR	LAS	

LLUVIAS	ATÍPICAS	NO	SE	CONTINUA	CON	EL	AFINE	DE	CALLE	NI	RETIRO	DE	MATERIAL	POR	DICHA	RAZÓN	SE	RASTREA	
Y	AFINA	CAMINO	DE	ACCESO	AL	BANCO	DE	MATERIALES		



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	15/01/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

15/01/2019	 COL.	EL	VERGEL	Y	CALLE	PALOMAR	 APOYO	A	DESARROLLO	
URBANO	 BACHEO	HIDRÁULICO	 258	 100	

NOTA:	 SE	INICIA	CON	LOS	TRABAJOS	DE	DEMOLICIÓN	DE	UNA	BARDA,	SE	RECOGE	Y	TRASLADA	ESCOMBROS.	DE	IGUAL	
FORMA	SE	APOYA	CON	EL	LEVANTAMIENTO	DE	ESCOMBROS	Y	BASURA	



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	15/01/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

15/01/2019	
CALLE	JOSE	MARTI	Y	AV.	

REVOLUCIÓN	
BACHEO	PROFUNDO	 BACHEO	ASFALTICO	 225,	226	Y	

236	 70	

NOTA:	
SE		CONTINUA	CON	EL	PROGRAMA	DE	BACHEO	EN	LA	CALLE	JOSE	MARTI	Y	AV.	REVOLUCIÓN	EN	DICHAS	CALLES	SE	

INICIO	CON	EL	CORTE	DE	BACHE,	RETIRO	DE	MATERIAL	CONTAMINADO,	SUMINISTRO	DE	68	M3	DE	BASE,	
COMPACTACIÓN	Y	HUMECTACIÓN	AL	IGUAL	SE	APLICA	14	M3	DE	MEZCLA	ASFÁLTICA	CALIENTE	EN	272	m2		



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	18/01/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

18/01/2019	 CALLE	MARAVILLAS		 REPOSICIÓN	DE	DRENAJE		 SERVICIOS	GENERALES	Y	
MODULO	DE	TERRACERIAS		

236,	246	Y	
138	 50	

NOTA:	 SE	CONTINUA	CON	LOS	TRABAJOS	DE	REPOSICIÓN		DE	DRENAJE	EN	CALLE	MARAVILLAS,	SE	SUMINISTRAN	21	M3	DE	
MATERIAL	DE	BASE	PARA	TAPAR	LA	TUBERÍA	COLOCADA	SE	CONTINUA	CON	LA	COLOCACIÓN	DE	TUBERÍA		



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	18/01/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

18/01/2019	
COM.	DE	HIDALGO	CALLE	SIN	

NOMBRE	
EXTRACCIÓN	DE	MATERIAL	 MODULO	DE	TERRACERIAS	 204,	239,	

265	Y	228	 20	

NOTA:	 SE	CONTINUA	CON	LOS	TRABAJOS	DE	SUMINISTRO	DE	MATERIAL	DE	BASE	DEL	BANCO	DE	MATERIALES	A	LA	CALLE.	DE	
IGUAL	FORMA	SE	ABUNDA	MATERIAL	YA	QUE	PARTE	DEL	BANCO	SE	INUNDA	POR	LAS	LLUVIAS	ATÍPICAS	



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	18/01/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

18/01/2019	 AV.	REVOLUCIÓN	 BACHEO	PROFUNDO	 BACHEO	ASFALTICO	 236	Y	251	 80	

NOTA:	
SE		CONTINUA	CON	LOS	TRABAJADOS	PREVIOS	PARA	EL	BACHEO,	SE	CUADRAN	BACHES,	CORTAN	Y	PREPARA	LA	

SUPERFICIE	CON	MATERIAL	DE	BASE	PARA	DICHO	TRABAJO	SE	SUMINISTRAN	7	M3	DE	BASE	NO	SE	ABRIÓ	MAS	ÁREA	
POR	LAS	LLUVIAS	ATÍPICAS		



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	18/01/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	 %	

18/01/2019	 CALLE	PALMA		 DESAZOLVE	DE	CANAL		 MÓDULO	DE	TERRACERIAS		
209,	231,	

225	 20	

NOTA:	
SE	INICIA	CON	LOS	TRABAJOS	PREVIOS	PARA	EL	DESAZOLVE	DEL	CANAL	DE	LA	CALLE	PALMA	SE	RETIRO	Y	TRASLADO	

140	M3	DE	TIERRA	Y	BASURA		



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	18/01/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	 %	

18/01/2019	 DEPORTIVA	BENITO	JUÁREZ	 LIMPIEZA	DE	ÁREA	 MÓDULO	DE	TERRACERIAS	 138	Y	236	 100	

NOTA:	
SE	INICIA	CON	LOS	TRABAJOS	DE	LIMPIEZA	DE	ÁREAS	DENTRO	DE	LA	UNIDAD	DEPORTIVA	SE	LEVANTA	Y	TRASLADAN		

56	M3.	DE	BASURA	Y	ESCOMBROS	



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	18/01/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

18/01/2019	
CALLE	PÁNFILO	NATERA	ESQUINA	

CON	ZANJA	

REPARACIÓN	Y	NIVEL	DE	
ASIENTO	 BACHEO	HIDRÁULICO	 258	 100	

NOTA:	 SE	CONCLUYE	CON	LOS	TRABAJOS	DE	RECONSTRUCCIÓN	DE	POZO	DE	VISITA	SE	REPARA	ASIENTO	Y	NIVELA	



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	19/01/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

19/01/2019	 CALLE	MARAVILLAS		 REPOSICIÓN	DE	DRENAJE		 SERVICIOS	GENERALES	Y	
MODULO	DE	TERRACERIAS		

236,	246	Y	
225	 60	

NOTA:	 SE	CONTINUA	CON	LOS	TRABAJOS	DE	REPOSICIÓN		DE	DRENAJE	EN	CALLE	MARAVILLAS,	SE	SUMINISTRAN	Y	COLOCAN	
24	METROS	LINEALES	DE	TUBERÍA	DE	PVC		



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	3/02/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	 NO.	DE	
EQUIPO	

%	

3/02/2019	
RANCHO	GRANDE	CALLE	ALCATRAZ	

Y	FRANCISCO	I.	MADERO	
REENCARPETAMIENTO	Y	

PINTURA		
BACHEO	ASFALTICO	Y	

MODULO	DE	TERRACERIAS	 251	 100	

NOTA:	
SE	CONCLUYE	CON	EL	REENCARPETAMIENTO	DE	10,200	M2	EN	LAS	CALLES	ALCATRAZ	Y	FRANCISCO	I.	MADERO	AL	
IGUAL	QUE	EL	PINTADO	DE	124.8	M2	DE	TOPES	A	DOS	MANOS	Y	1,820	METROS	LINEALES	DE	GUARNICIONES	EN	

COLORES	BLANCO	Y	AMARILLO	TRÁFICO		



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	5/02/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

5/02/2019	 CALLE	TIRO	BUENOS	AIRES		 REPOSICIÓN	DE	DRENAJE		
	MODULO	DE	

TERRACERIAS	Y	SERVICIOS	
GENERALES		

138,	236,	
231,	209,	
244	Y	225		

100	

NOTA:	
SE	CONCLUYE	CON	LOS	TRABAJOS	DE	REPOSICIÓN	DE	LA	LINEA	GENERAL	DE	DRENAJE	EN	LA	COL.	MINERA,	CALLE	

TIRO	BUENOS	AIRES	SE	INSTALÓ	4	TRAMOS	DE	TUBO	DE	PVC	DE	12	PULGADAS	DANDO	UN	TOTAL	DE	120	METROS	SE	
RETIRÓ	TODO	EL	ESCOMBRO	SE	DEJA	LIMPIO	PARA	BACHEAR	EL	PRÓXIMO	VIERNES		



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	5/02/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	 %	

5/02/2019	
COM.	DE	HIDALGO	CALLE	

SIN	NOMBRE	

EXTRACCIÓN	DE	MATERIAL	Y	
AFINE	DE	CALLE		 MODULO	DE	TERRACERIAS	

208,	132,	
204,	231,	
265		Y	228	

90	

NOTA:	 		SE	CONTINUA	CON	LOS	TRABAJOS	DE	SUMINISTRO	Y	EXTRACCIÓN	DE	MATERIAL	DE	BASE	DEL	BANCO	DE	
MATERIALES	A	LA	CALLE.	SE	EXTIENDE,	HUMECTA,	COMPACTA	Y	AFINA		



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	5/02/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

5/02/2019	
TALLER	DEL	MUNICIPIO	

CONSTRUCCION	DE	TAPAS	 BACHEO	HIDRÁULICO	 258	 100	

NOTA:	 SE	CONCLUYE	CON	LOS	TRABAJOS	DE	CONSTRUCCIÓN	DE	2	TAPAS	PARA	POZO	DE	VISITA	



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	5/02/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

5/02/2019	
AV.	LOS	FRESNOS	COL.	OBRERA	

CORTE	DE	PAVIMENTO	 BACHEO	ASFALTICO	 251	 100	

NOTA:	 SE	CONCLUYE	CON	LOS	TRABAJOS	DE	CORTE	DE	PAVIMENTO	DICHA	ACTIVIDAD	ES	PREVIA	PARA	LOS	TRABAJOS	DE	
BACHEO	



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	5/02/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

5/02/2019	
CALLE	ENRIQUE	ESTRADA	Y	

ARTEAGA	
DESAZOLVE	DE	LINEA	

GENERAL	 VACALL	 264	 100	

NOTA:	 SE	CONTINUA	CON	EL	MANTENIMIENTO	Y	DESAZOLVE	DE	LA	LINEA	GENERAL	DE	DRENAJE	Y	POZOS	DE	VISITA	



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	5/02/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	 %	

5/02/2019	
RANCHO	GRANDE	CALLE	FRANCISCO	

VILLA		 REENCARPETAMIENTO	
MODULO	DE	

PAVIMENTACION	
227	Y	
SINFRA	 10	

NOTA:	
SE	CONTINUA	CON	LOS	TRABAJOS	PREVIOS	PARA	REENCARPETAMIENTO	EN	LA	CALLE	FRANCISCO	VILLA	SE	HACE	

LIMPIEZA,	BARRIDO,	REGADO,	bacheo	Y	LEVANTAMIENTO	DE	MATERIAL	DE	ARRASTRE	



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	5/02/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

5/02/2019	
AV.	PLATEROS	ESQUINA	CON	CALLE	

LUZ	 APOYO	A	PROTECION	CIVIL	 MODULO	DE	TERRACERIAS	 244	Y	225	 100	

NOTA:	
SE	APOYA	A	PROTECION	CIVIL		A	DERRUMBAR	LA	ESQUINA	DE	UNA	PARED	DICHA	PARED	ESTA	EN	PELIGRO	DE	

DESPLOMARSE	POR	DICHA	RAZÓN	SE	DERRUMBA	PARTE	DAÑADA	SE	LEVANTA	ESCOMBRO	Y	SE	QUEDA	PERSONAL	DE	
BOMBEROS	A	RESGUARDAR	DICHA	PROPIEDAD	



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	5/02/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	
	

	
F	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	 NO.	DE	
EQUIPO	

%	

5/02/2019	
CALLE	CRUZ	ROJA	ESQUINA	CON	

ARTEAGA	 REPARACIÓN	DE	DRENAJE	 DRENAJEROS	 235	y	264	 90	

NOTA:	
SE	HACE	REPARACIÓN	DE	LA	LINEA	GENERAL	DE	DRENAJE	EN	CALLE	ARTEAGA	Y	DESAZOLVE	DE	LA	LINEA	GENERAL	Y	
POZOS	DE	VISITA	EN	EL	CUAL	SE	ENCUENTRA	UN	COSTAL	LLENO	DE	PIEDRAS	Y	TIERRA		Y	UNA	TAPA	DE	POZO	DE	

VISITA	DICHOS	OBJETOS	PROVOCABAN	EL	TAPONAMIENTO	Y	DERRAMAMIENTO	DE	AGUAS	NEGRAS		



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	6/02/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

6/02/2019	 FELIX	GALVAN			 REPOSICIÓN	DE	DRENAJE		 	MODULO	DE	
TERRACERIAS		 138	Y	236		 80	

NOTA:	
SE	CONCLUYE	CON	LOS	TRABAJOS	DE	REPOSICIÓN	DE	LA	LINEA	GENERAL	DE	DRENAJE	EN	LA	COL.VENUSTIANO	

CARRANZA			CALLE	FELIX	GALVAN,	SE	TAPA	ZANJA	CON	14	M3	DE	MATERIAL	DE	REVESTIMIENTO	NO	SE	CONCLUYE	
POR	FUGAS	DE	AGUA	POTABLE	SEGÚN	SIAPASF	REPARA	MAÑANA	A	MEDIO	DÍA		



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	6/02/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	 %	

6/02/2019	
COM.	DE	HIDALGO	CALLE	

SIN	NOMBRE	

EXTRACCIÓN	DE	MATERIAL	Y	
AFINE	DE	CALLE		 MODULO	DE	TERRACERIAS	

208,	132,	
204,	231,	
265		Y	228	

90	

NOTA:	
		SE	CONTINUA	CON	LOS	TRABAJOS	DE	SUMINISTRO	Y	EXTRACCIÓN	DE	MATERIAL	DE	BASE	DEL	BANCO	DE	

MATERIALES	A	LA	CALLE.	SE	EXTIENDE,	HUMECTA,	COMPACTA	Y	AFINA	SE	PONCHA	LA	MOTOCONFORMADORA	EN	
ESPERA	DE	SU	REPARACIÓN	



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	6/02/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

6/02/2019	
AV.	LOS	FRESNOS	Y	DEL	SOL		

CORTE	DE	PAVIMENTO	 BACHEO	ASFALTICO	 251	 	

NOTA:	 SE	CONTINUA	CON	LOS	TRABAJOS	DE	BARRIDO	Y	CORTE	DE	PAVIMENTO	DICHA	ACTIVIDAD	ES	PREVIA	PARA	LOS	
TRABAJOS	DE	BACHEO	



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	6/02/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	

	
.yy	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

6/02/2019	
CALLES	SULFATO,	EMILIANO	

ZAPATA,	HEROICO	COLEGIO	MILITAR	
Y	EL	ÁGORA	

DESAZOLVE	DE	LINEA	
GENERAL	 VACALL	 264	 100	

NOTA:	 SE	CONTINUA	CON	EL	MANTENIMIENTO	Y	DESAZOLVE	DE	LA	LINEA	GENERAL	DE	DRENAJE	Y	POZOS	DE	VISITA	EN	LAS	
CALLES		SULFATO,	EMILIANO	ZAPATA,	HEROICO	COLEGIO	MILITAR	Y	EL	ÁGORA	



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	6/02/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

6/02/2019	
RANCHO	GRANDE	CALLE	FRANCISCO	

VILLA		 REENCARPETAMIENTO	 MODULO	DE	
PAVIMENTACION	

227	Y	
SINFRA	 30	

NOTA:	
SE	CONTINUA	CON	LOS	TRABAJOS	PREVIOS	PARA	REENCARPETAMIENTO	EN	LA	CALLE	FRANCISCO	VILLA	SE	HACE	
LIMPIEZA,	BARRIDO,	REGADO,	BACHEO	Y	LEVANTAMIENTO	DE	MATERIAL	DE	ARRASTRE	AL	IGUAL	QUE	SE	APLICA	

EMULSIÓN		



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	6/02/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

6/02/2019	
AV.	PLATEROS	ESQUINA	CON	CALLE	

LUZ	 APOYO	A	PROTECION	CIVIL	 BACHEO	HIDRÁULICO	 244	Y	225	 100	

NOTA:	 SE	CONTINUA	CON	EL	APOYO	A	PROTECION	CIVIL	CON	EL	LEVANTAMIENTO	DEL	ESCOMBRO	PRODUCTO	DE	LA	
DEMOLICIÓN	DE	UNA	PROPIEDAD	



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	7/02/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

7/02/2019	 HEROICO	COLEGIO	MILITAR		 REPOSICIÓN	DE	DRENAJE		
	MODULO	DE	
TERRACERIAS	Y	
DRENAJEROS		

225,	236	Y	
244	 30	

NOTA:	 SE	CONTINUA	CON	LOS	TRABAJOS	DE	REPOSICIÓN	DE	LA	LINEA	GENERAL	DE	DRENAJE	EN	LA	COL.	CENTRO	CALLE	
HEROICO	COLEGIO	MILITAR	SE	SIGUE	EXCAVANDO	PARA	ENCONTRAR	LA	PUNTA	DEL	DRENAJE	GENERAL		



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	7/02/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

7/02/2019	
COM.	DE	HIDALGO	CALLE	

SIN	NOMBRE	

EXTRACCIÓN	DE	MATERIAL	Y	
AFINE	DE	CALLE		 MODULO	DE	TERRACERIAS	

208,	132,	
204,	231,	
265		Y	228	

100	

NOTA:	 		SE	CONCLUYE	CON	LOS	TRABAJOS	DE	SUMINISTRO	DE	MATERIAL	DE	BASE	PARA	LA	CALLE	SE	QUEDA	AFINADA	LA	
CALLE	LISTA	PARA	RECIBIR	CARPETAS	ASFALTICO		



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	7/02/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

7/02/2019	
AV.	REVOLUCIÓN		

BACHEO	ASFALTICO	 BACHEO	ASFALTICO	 251	Y	236	 	

NOTA:	 SE	CONTINUA	CON	LOS	TRABAJOS	DE	BACHEO	CON	MEZCLA	ASFÁLTICA	CALIENTE	DE	¾	A	FINOS	EN	AV.	REVOLUCIÓN	
SE	APLICA	EN	80	M2	DE	DICHA	CALLE	



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	7/02/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

7/02/2019	
COMUNIDAD	DE	ALTAMIRA	 DESAZOLVE	DE	LINEA	

GENERAL	 VACALL	 264	 100	

NOTA:	 SE	CONTINUA	CON	EL	MANTENIMIENTO	Y	DESAZOLVE	DE	LA	LINEA	GENERAL	DE	DRENAJE	Y	POZOS	DE	VISITA	EN	LA	
COMUNIDAD	DE	ALTAMIRA		



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	7/02/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

7/02/2019	
RANCHO	GRANDE	CALLE	
VENUSTIANO	CARRANZA		 REENCARPETAMIENTO	 MODULO	DE	

PAVIMENTACION	
227	Y	
SINFRA	 70	

NOTA:	
SE	CONTINUA	CON	LOS	TRABAJOS	DE	REENCARPETAMIENTO	EN	LA	CALLE	VENUSTIANO	CARRANZA		SE	HACE	

LIMPIEZA,	BARRIDO,	REGADO,	BACHEO	Y	SE	REENCARPETA		CON	MEZCLA	ASFÁLTICA	CALIENTE	DE	¾	A	FINOS	UN	
AREA	DE	2,400	M2.	DE	LA	CALLE	SE	APLICA	CON	UN	GRUESO	DE	5	CM		



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	9/02/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

9/02/2019	 HEROICO	COLEGIO	MILITAR		 REPOSICIÓN	DE	DRENAJE		
	MODULO	DE	
TERRACERIAS	Y	
DRENAJEROS		

225,	209	Y	
244	 90	

NOTA:	 SE	Concluye	CON	LOS	TRABAJOS	DE	REPOSICIÓN	DE	LA	LINEA	GENERAL	DE	DRENAJE	EN	LA	COL.	CENTRO	CALLE	
HEROICO	COLEGIO	MILITAR,	EN	ESPERA	DE	QUE	EL	SIAPASF	NOS	AYUDE	CON	LAS	FUGAS	DE	AGUA	POTABLE		



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	9/02/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

9/02/2019	
RANCHO	GRANDE	CALLE	

VENUSTIANO	CARRANZA	
PINTURA	EN	GUARNICIONES	 PINTORES	 210	 65	

NOTA:	 		SE	INICIA	CON	LOS	TRABAJOS	DE	PINTURA	EN	588	ML.	DE	GUARNICIONES	EN	COLOR	BLANCO	Y	AMARILLO	TRÁFICO		



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	11/02/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

11/02/2019	 HEROICO	COLEGIO	MILITAR		 REPOSICIÓN	DE	DRENAJE		
	MODULO	DE	
TERRACERIAS	Y	
DRENAJEROS		

225,	209,	
231	Y	244	 100	

NOTA:	
SE	CONCLUYE	CON	LOS	TRABAJOS	DE	REPOSICIÓN	DE	LA	LINEA	GENERAL	DE	DRENAJE	EN	LA	COL.	CENTRO	CALLE	

HEROICO	COLEGIO	MILITAR	SE	SUMINISTRA	35	M3	DE	MATERIAL	DE	BASE	PARA	TAPAR	LA	ZANJA	SIGUEN	LAS	FUGAS	
DE	AGUA	POTABLE		



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	11/02/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	 %	

11/02/2019	 COM.	DE	HIDALGO		 REFORZAR	BORDO	Y	
RASTREO	DEL	MISMO		 MODULO	DE	TERRACERIAS	

	132,	204,	
265		Y	228	 80	

NOTA:	
		SE	Continua	CON	LOS	TRABAJOS	DE	SUMINISTRO	DE	MATERIAL	DE	BASE	PARA	REFORZAR	EL	BORDO	DEL	CANAL	POR	

LA	RAZÓN	DE	QUE	FUE	COMPROMISO	POR	EL	MATERIAL	DE	BASE	PARA	LA	CALLE	



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	11/02/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

11/02/2019	
LATERAL	PASEO	DEL	MINERAL	Y	

BAJO	PUENTE	DE	SORIANA	 BACHEO	ASFALTICO	 BACHEO	ASFALTICO	 251	Y	236	 	

NOTA:	 SE	CONTINUA	CON	LOS	TRABAJOS	DE	BACHEO	CON	MEZCLA	ASFÁLTICA	FRÍA	SE	APLICA	EN	94	M2	EN	AV.	PLATEROS	Y	
LATERAL	PASEO	DEL	MINERAL			



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	11/02/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

11/02/2019	
COM.	DE	LOS	ÁNGEL.	JARDÍN	DE	

NIÑO		 DESAZOLVE	DE	FOSA		 VACALL	 264	 	

NOTA:	 SE	VISITA	EL	JARDÍN	DE	NIÑOS	DE	LA	COMUNIDAD	DE	LOS	ÁNGELES	PARA	EL	DESAZOLVE	DE	LA	FOSA	LA	CUAL	NO	SE	
LOGRA	ACCESO	A	DICHA	FOSA	POR	LA	RAZÓN	DE	QUE	SE	CONSTRUYE	OTRA	FOSA	LA	CUAL	DIFICULTA	EL	ACCESO		



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	11/02/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

11/02/2019	
PANTEÓN	RESURRECCIÓN	

EXCAVACIÓN	DE	FOSAS	 MODULO	DE	TERRACERIAS	 228	 	

NOTA:	 SE	CONTINUA	CON	EL	APOYO	AL	ÁREA	DE	PANTEONES	PARA	REALIZAR	5	FOSAS	EN	EL	PANTEÓN	RESURRECCIÓN	



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	11/02/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

11/02/2019	
CALLE	CECYT	Y	5	DE	MAYO		 REPARACIÓN	DE	POZO	DE	

VISITA		 BACHEO	HIDRÁULICO	 258	 100	

NOTA:	 SE	CONTINUA	CON	LOS	TRABAJOS	DE	RECONSTRUCCIÓN	DE	ASIENTO	Y	CAMBIO	DE	TAPA	Y	BROCAL	EN	LAS	CALLES	
CECYT	Y	5	DE	MAYO		



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	11/02/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

11/02/2019	
COM.	ALTAMIRA	

REENCARPETAMIENTO	 MODULO	DE	TERRACERIAS	
Y	SINFRA	 227	 	

NOTA:	 SE	CONTINUA	CON	LOS	TRABAJOS	DE	REENCARPETAMIENTO	EN	LA	COM.DE	ALTAMIRA	SE	INICIA	CON	LA	LIMPIEZA	DE	
LA	AREA	A	REENCARPETAR	



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	12/02/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

12/02/2019	 DEP.	BENITO	JUÁREZ		 LIMPIEZA	DE	ÁREA		 	MODULO	DE	
TERRACERIAS		

228,	231,	
236	Y	244	 100	

NOTA:	 SE	CONCLUYE	CON	LOS	TRABAJOS	DE	LIMPIEZA	CARGA	Y	TRASLADO	DE	28	M3	DE	BASURA	Y	ESCOMBROS	DE	LA	
DEPORTIVA	BENITO	JUÁREZ		



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	12/02/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

12/02/2019	 COM.	DE	HIDALGO	
REFORZAR	BORDO	Y	
RASTREO	DEL	CAMINO	
SALIDA	A	OJUELOS	

MODULO	DE	TERRACERIAS	 132,	204,	
265		Y	228	 100	

NOTA:	
		SE	CONCLUYE	CON	LOS	TRABAJOS	DE	SUMINISTRO	DE	MATERIAL	DE	BASE	PARA	REFORZAR	EL	BORDO	DEL	CANAL	
POR	LA	RAZÓN	DE	QUE	FUE	COMPROMISO	POR	EL	MATERIAL	DE	BASE	PARA	LA	CALLE	AL	IGUAL	DEL	RASTREO	DEL	

CAMINO	A	OJUELOS		



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	12/02/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

12/02/2019	
SAN	FELIPE	

CORTES	DE	PAVIMENTO	 BACHEO	ASFALTICO	 251	Y	236	 	

NOTA:	 SE	CONTINUA	CON	LOS	TRABAJOS	DE	RAYADO,	CUADRADO	Y	CORTE	DEL	PAVIMENTO	EN	LA	COL	SAN	FELIPE	



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	12/02/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

12/02/2019	
COM.	MORFIN	CHAVES,	ENCINOS	Y	
MARGARITA	MAZA	DE	JUÁREZ		

DESAZOLVE	DE	FOSA	Y	LINEA	
DE	DRENAJE		 VACALL	 264	 	

NOTA:	 SE	VISITA	LA	ESCUELA	DE	LA	COMUNIDAD	DE	MORFIN	CHAVES	PARA	EL	DESAZOLVE	DE	LA	FOSA	SÉPTICA	AL	IGUAL	SE	
ATENDIÓ	LA	CALLE	ENCINOS	Y	MARGARITA	MAZA	DE	JUAREZ			



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	12/02/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

12/02/2019	
PANTEÓN	SANTA	TERESA		

LIMPIEZA	DE	AREA		 MODULO	DE	TERRACERIAS	 228,	231,	
236	Y	244	 100	

NOTA:	 SE	CONTINUA	CON	EL	APOYO	AL	ÁREA	DE	PANTEONES	PARA	REALIZAR	LA	LIMPIEZA	DE	BASURA	Y	ESCOMBROS	SE	
LEVANTA	Y	TRASLADAN	28	M3		



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	12/02/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

12/02/2019	
CALLE	ZANJA,	ARTEAGA,	5	DE	

MAYO,	SULFATO	
REPARACIÓN	DE	POZO	DE	

VISITA	Y	LEVANTAR	
ESCOMBROS		

BACHEO	HIDRÁULICO	 258	 100	

NOTA:	
SE	CONTINUA	CON	LOS	TRABAJOS	DE	RECONSTRUCCIÓN	DE	ASIENTO	Y	CAMBIO	DE	TAPA	Y	BROCAL	EN	LA	CALLE	

ZANJA	
AL	IGUAL	SE	LIMPIA	Y	RECOGE	ESCOMBROS	EN	ARTEGA,	5	DEMAYO	Y	SULFATO		



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	12/02/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

12/02/2019	
COM.	ALTAMIRA	

REENCARPETAMIENTO	 MODULO	DE	TERRACERIAS	
Y	SINFRA	 227	 	

NOTA:	 SE	CONTINUA	CON	LOS	TRABAJOS	DE	REENCARPETAMIENTO	EN	LA	COM.DE	ALTAMIRA	SE	CONTINUA	CON	LA	
LIMPIEZA	DE	LA	AREA	A	REENCARPETAR	Y	RETIRO	DE	ESCOMBROS	EN	LOS	HOMBROS	DE	LA	CARRETERA			



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	13/02/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

13/02/2019	 SEP	 CONSTRUCCION	DE	
ESTACIONAMIENTO	 MODULO	DE	TERRACERIAS	 228,	231,	

236	Y	244	 40	

NOTA:	 SE	CONTINUA	CON	LOS	TRABAJOS	PREVIOS	PARA	LA	CONSTRUCCIÓN	DEL	ESTACIONAMIENTO.	SE	LIMPIA,	Y	SE	HACE	
EXTRACCIÓN	DE	MATERIAL	Y	RAÍCES,	CARGA,	TRASLADO	DE	28	M3	



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	13/02/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

13/02/2019	 CALLE	INDUSTRIA	PESQUERA	 BACHEO	ASFALTICO	
CALIENTE	

MODULO	DE	TERRACERIAS	
Y	BACHEO	

132,	204,	
265		244,	
231	Y	228	

100	

NOTA:	 		SE	CONCLUYE	CON	LOS	TRABAJOS	DE	SUMINISTRO	DE	MATERIAL	DE	BASE	Y	10	M3	DE	CARPETA	ASFÁLTICA	CALIENTE	
EN	CALLE	INDUSTRIA	PESQUERA		



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	13/02/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

13/02/2019	
INDUSTRIA	PESQUERA	Y	AV.	

SONORA	
BACHEO	ASFALTICO	

CALIENTE	 BACHEO	ASFALTICO	 251	Y	236	 100	

NOTA:	 SE	CONTINUA	CON	LOS	TRABAJOS	DE	BACHEO	CON	MEZCLA	ASFÁLTICA	CALIENTE	DE	¾	A	FINOS	EN	CALLE	INDUSTRIA	
PESQUERA	Y	AV.	SONORA	



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	13/02/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

13/02/2019	
CALLE		MARGARITA	MAZA	DE	

JUÁREZ	 REPOSICIÓN	DE	DRENAJE	 MODULO	DE	TERRACERIAS	
Y	DRENAJEROS	

225,	244	Y	
235	 	

NOTA:	 SE	INICIA	CON	LOS	TRABAJOS	DE	REPOSICIÓN	DE	LA	LINEA	GENERAL	DE	DRENAJE	EN	CALLE	MARGARITA	MAZA	DE	
JUAREZ	



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	13/02/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

13/02/2019	
TALLER	DEL	MUNICIPIO	

CONSTRUCCION	DE	3	TAPAS	 BACHEO	HIDRÁULICO	 	 100	

NOTA:	 SE	CONTINUA	CON	LA	CONSTRUCCION	DE	3	TAPAS	DE	CONCRETO	HIDRAULICO	PARA	LOS	POZO	DE	VISITA	



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	13/02/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

13/02/2019	
CALLE	DE	LOS	GRANADOS	Y	CALLE	

YUNQUE	
DESAZOLVE	DE	LA	LINEA	
GENERAL	DE	DRENAJE	 DRENAJEROS	 235	 	

NOTA:	
SE	CONTINUA	CON	LOS	TRABAJOS	DE	LIMPIEZA	DE	POZO	DE	VISITA	Y	DES	TAPONAMIENTOS	DE	LA	LINEA	GENERAL	DE	
DRENAJE	EN	LAS	CALLE	GRANADOS	ESTÁN	6	METROS	LINEALES	DE	TUBO	COLAPSADO	Y	EN	CALLE		YUNQUE	EL	TUBO	
ES	DE	6	PULGADAS	DE	DIÁMETRO	ES	INSUFICIENTE	SE	NECESITA	HACER	CAMBIO	POR	UN	DIÁMETRO	MAS	GRANDE	



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	13/02/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

13/02/2019	
CALLE	RÍO	SAN	JUAN		 LEVANTAMIENTO	DE	

ESCOMBROS	 MODULO	DE	TERRACERIAS	 228,	244,	
236	Y	231	 100	

NOTA:	 SE	CONTINUA	CON	LOS	TRABAJOS	DE	LIMPIEZA	EN	LA	CALLE	RIO	SAN	JUAN	SE	LEVANTA	Y	TRASLADA	DE	28	M3	DE	
ESCOMBROS	



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	13/02/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	 %	

13/02/2019	
COM.	ALTAMIRA	

REENCARPETAMIENTO	
MODULO	DE	TERRACERIAS	

Y	SINFRA	 227	 50	

NOTA:	
SE	INICIA	CON	LOS	TRABAJOS	DE	REENCARPETAMIENTO	EN	LA	COM.DE	ALTAMIRA	SE	SUMINISTRA	MEZCLA	

ASFÁLTICA	CALIENTE	DE	¾	A	FINOS	EN	UNA	ÁREA	DE	3,600	M2	CON	UN	ESPESOR	DE	5	CM.	SUELTOS		



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	14/02/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	 NO.	DE	
EQUIPO	

%	

14/02/2019	
CALLE	CUAUHTÉMOC		 BACHEO	ASFALTICO	

CALIENTE	 BACHEO	ASFALTICO	 251	Y	236	 100	

NOTA:	 SE	CONTINUA	CON	LOS	TRABAJOS	DE	BACHEO	CON	MEZCLA	ASFÁLTICA	CALIENTE	DE	¾	A	FINOS	EN	CALLE	
CUAUHTÉMOC	SE	APLICA	EN	UNA	ÁREA	DE	100	M2.	



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	14/02/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	 NO.	DE	
EQUIPO	

%	

14/02/2019	
CALLE		ZARAGOZA/	ESTRELLA	Y	
LUNA/	SAUCES	Y	LIMAS	/	RIO	
AGUANAVAL	Y		YUNQUE	

DESTAPONAR	LINEA	
GENERAL	 DRENAJEROS	 225,	244	Y	

235	 	

NOTA:	 SE	INICIA	CON	LOS	TRABAJOS	DE	DESTAPONAR	LA	LINEA	GENERAL	DE	DRENAJES	/EL	CORTE	DE	100	ML.	DE	LA	CALLE	
AGUANAVAL	/	EXCAVACIÓN	EN	CALLE	SAUCES	Y	LIMAS	



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	14/02/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	 %	

14/02/2019	
CALLE	2	DE	ABRIL	

REPARACIÓN	DE	BROCAL	 BACHEO	HIDRÁULICO	 258	 100	

NOTA:	
SE	CONTINUA	CON	LA	RECONSTRUCCIÓN	DE	ASIENTO	Y	CAMBIO	DE	TAPA	EN	UN	POZO	DE	VISITA	UBICADO	EN	CALLE	

2	DE	ABRIL	



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	14/02/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

14/02/2019	
COM.	DE	ATENAS	A	PAJARITOS			 RASTREO	Y	AFINE	DE	

CAMINO	 MODULO	DE	TERRACERIAS	 230	 100	

NOTA:	 SE	CONTINUA	CON	LOS	TRABAJOS	DE	RASTREO	Y	AFINE	DEL	CAMINO	DE	ATENAS	A	PAJARITOS		



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	14/02/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	 %	

14/02/2019	
COM.	ALTAMIRA	

REENCARPETAMIENTO	
MODULO	DE	TERRACERIAS	

Y	SINFRA	 227	 50	

NOTA:	
SE	CONCLUYE	CON	LOS	TRABAJOS	DE	REENCARPETAMIENTO	EN	LA	COM.DE	ALTAMIRA	SE	SUMINISTRA	MEZCLA	
ASFÁLTICA	CALIENTE	DE	¾	A	FINOS	EN	UNA	ÁREA	DE	3,864	M2	CON	UN	ESPESOR	DE	5	CM.	DANDO	UN	TOTAL	DE	

1.104	KM.	LINEALES	DE	CARRETERA		



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	14/02/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	 %	

14/02/2019	
SEP	 CONSTRUCCIÓN	DE	

ESTACIONAMIENTO	 MODULO	DE	TERRACERIAS	 204	 50	

NOTA:	
SE	CONTINUA	CON	LOS	TRABAJOS	PREVIOS	PARA	LA	CONSTRUCCIÓN	DEL	ESTACIONAMIENTO.	SE	ESCARIFICAR,	

RASTREA	Y	NIVELA		



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	19/02/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	 NO.	DE	
EQUIPO	

%	

19/02/2019	
AV.	DEL	CHARRO,	CUARTO	

CENTENARIO	Y	CALLE	
CUAUHTÉMOC		

TRABAJOS	PREVIOS	PARA	
BACHEO		 BACHEO	ASFALTICO	 251	Y	230	 	

NOTA:	
SE	CONTINUA	CON	LOS	TRABAJOS	PREVIOS	AL	BACHEO.	RETIRAR	MATERIAL	DE	ARRASTRE,	BARRER,	RALLAR,	

CUADRAR,	RETIRAR	EL	AREA	DAÑADA		Y	APERTURA	DE	CAJÓN	EN	AV.	DEL	CHARRO,	CUARTO	CENTENARIO	Y	CALLE	
CUAUHTÉMOC	



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	19/02/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	 %	

19/02/2019	
CALLE	AGUANAVAL	COL	LOMAS	DE	

PLATEROS	 REPOSICIÓN	DE	LINEA	
GENERAL	DE	DRENAJE		

DRENAJEROS	
225,236,	
244,	231	Y	

235	
80	

NOTA:	 SE	CONTINUA	CON	LOS	TRABAJOS	DE	REPOSICIÓN	DE	51	METROS	LINEALES	DE	LA	LINEA	GENERAL	DE	DRENAJES	SE	
TAPA	LA	ZANJA	QUEDA	INCOMPLETA	DE	TAPAR	POR	LA	RAZÓN	QUE	DE	SE	DAÑA	LINEA	GENERAL	DE	AGUA	POTABLE		



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	19/02/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	 %	

19/02/2019	
CALLE	JUAN	PABLO	II	

RASTREO	Y	AFINE	DE	CALLE	 MODULO	DE	TERRACERIAS	 240	 100	

NOTA:	 SE	CONTINUA	CON	LOS	TRABAJOS	DE	RASTREO	Y	AFINE	DE	LA	CALLE	JUAN	PABLO	II	



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	19/02/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	 %	

19/02/2019	
COM.	DE	RIO	FLORIDO	 LIMPIEZA	DEL	ÁREA	

REENCARPETAR	
MODULO	DE	TERRACERIAS	

Y	SINFRA	 227	 40	

NOTA:	
SE	CONTINUA	CON	LOS	TRABAJOS	PREVIOS	A	REENCARPETAR	SE	LIMPIA,	CUADRA	Y	SE	HACE	BACHEO	CON	MEZCLA	

EN	FRIO	



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	19/02/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	 %	

19/02/2019	
DEP	SOLIDARIDAD	

LIMPIEZA	DE	AREA	 MODULO	DE	TERRACERIAS	
228,	231,	

209	 70	

NOTA:	
SE	INICIA	CON	LOS	TRABAJOS	DE	LEVANTA	35	M3.	DE	ESCOMBROS	PARA	HACER	EL	ACCESO	Y	SALIDA	PARA	LOS	

AUTOS	QUE	ASISTIRÁN	AL	EVENTO	DE	BOX	
	



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	19/02/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	 %	

19/02/2019	
DEP	SOLIDARIDAD	

LIMPIEZA	DE	AREA	 MODULO	DE	TERRACERIAS	
228,	231,	

209	 100	

NOTA:	
SE	INICIA	CON	LOS	TRABAJOS	DE	LEVANTAR		42	M3.	DE	ESCOMBROS	Y	BASURA	EL	CUAL	SE	TRASLADA	Y	SE	TIRA		

	



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	19/02/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	 %	

19/02/2019	
CALLE	COSTA	RICA	COL.	PATRIA	Y	

LIBERTAD	
RECONSTRUCCIÓN	DE	

BROCAL	 BACHEO	HIDRÁULICO	 258	 80	

NOTA:	
SE	INICIA	CON	LOS	TRABAJOS	DE	RECONSTRUCCIÓN	DE	ASIENTO	BROCAL	Y	CAMBIO	DE	TAPA	NUEVA	DE	POSO	DE	

VISITA	EN	CALLE	COSTA	RICA	
	



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	20/02/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	 NO.	DE	
EQUIPO	

%	

20/02/2019	
AV.	DEL	CHARRO,	CUARTO	

CENTENARIO	Y	CALLE	
CUAUHTÉMOC		

	BACHEO	ASFALTICO	
CALIENTE		 BACHEO	ASFALTICO	 244,	251	Y	

265	 	

NOTA:	 SE	CONTINUA	CON	LOS	TRABAJOS	DE	BACHEO.	SE	RETIRAR	EL	AREA	DAÑADA	Y	SE	APLICA	10	M3	DE	MEZCLA	
ASFÁLTICA	CALIENTE		



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	20/02/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	 %	

20/02/2019	
COM.	DE	MONTEMARIANA		

RASTREO	Y	AFINE	DE	CALLES	 MODULO	DE	TERRACERIAS	 230	 100	

NOTA:	 SE	CONTINUA	CON	LOS	TRABAJOS	DE	RASTREO	Y	AFINE	DE	LA	CALLES	DE	MONTEMARIANA		



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	20/02/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	 %	

20/02/2019	
COM.	DE	RIO	FLORIDO	 LIMPIEZA	DEL	ÁREA	

REENCARPETAR	
MODULO	DE	TERRACERIAS	

Y	SINFRA	 227	 70	

NOTA:	
SE	CONTINUA	CON	LOS	TRABAJOS	PREVIOS	A	REENCARPETAR	SE	LIMPIA,	CUADRA	Y	SE	HACE	BACHEO	CON	MEZCLA	

EN	FRIO	EN	LAS	CALLES	DE	CUAUHTÉMOC,	GÓMEZ	FARIAS		Y	PÁNFILO	NATERA		



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	20/02/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	 %	

20/02/2019	
ZONA	PEATONAL	 RECONSTRUCCIÓN	Y	

LIMPIEZA	 BACHEO	HIDRÁULICO	 258	 30	

NOTA:	
SE	INICIA	CON	LOS	TRABAJOS	DE	LEVANTAMIENTO	DE	5	M3.	DE	ESCOMBROS	PARA	HACER	RECONSTRUCCIÓN	DE	

JARDINERAS	
	



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	20/02/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	 %	

20/02/2019	
COM	DE	PIEDRAS	 CARGA	Y	TRASLADO	DE	

PIEDRA	 MODULO	DE	TERRACERIAS	 231	 100	

NOTA:	
SE	APOYA	A	LA	SECRETARIA	DE	GOBIERNO	CON	CARGA	Y	TRASLADO	DE	MATERIAL	DE	CANTERA	DE	LA	COM	DE	

PIEDRAS	A	LA	AV	DEL	SOL	



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	22/02/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	 NO.	DE	
EQUIPO	

%	

22/02/2019	
AV.	CUARTO	CENTENARIO	Y	COL	

SAN	FELIPE		
BACHEO	ASFALTICO	

CALIENTE	 BACHEO	ASFALTICO	 244,	251	Y	
265	 	

NOTA:	 SE	CONTINUA	CON	LOS	TRABAJOS	DE	BACHEO.	SE	RETIRAR	EL	AREA	DAÑADA	Y	SE	APLICA	12	M3	DE	MEZCLA	
ASFÁLTICA	CALIENTE	AV.	CUARTO	CENTENARIO	Y	COL.	SAN	FELIPE		



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	22/02/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

22/02/2019	
COM.	DE	MONTEMARIANA		 RASTREO	Y	AFINE	DE	

CAMINO	 MODULO	DE	TERRACERIAS	 230	 100	

NOTA:	 SE	CONTINUA	CON	LOS	TRABAJOS	DE	RASTREO	Y	AFINE	DE	LA	COMUNIDAD	DE	MONTEMARIANA	A	PLENITUD	CON	
UN	TOTAL	DE	8	KM	SE	LEVANTA	HOMBROS,	CUNETAS	Y	SE	AFINA		



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	22/02/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

22/02/2019	
COM.	DE	RIO	FLORIDO	 LIMPIEZA	DEL	ÁREA	A	

REENCARPETAR	
MODULO	DE	TERRACERIAS	

Y	SINFRA	 227	 100	

NOTA:	 SE	CONTINUA	CON	LOS	TRABAJOS	PREVIOS	A	REENCARPETAR	SE	LIMPIA,	CUADRA	Y	SE	HACE	BACHEO	CON	MEZCLA	
EN	FRIO	EN	LAS	CALLES	DE	CUAUHTÉMOC,	GÓMEZ	FARIAS		Y	PÁNFILO	NATERA		



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	22/02/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

22/02/2019	
ZONA	PEATONAL	 RECONSTRUCCIÓN	Y	

LIMPIEZA	 BACHEO	HIDRÁULICO	 258	 35	

NOTA:	 SE	CONTINUA	CON	LOS	TRABAJOS	DE	DEMOLICIÓN	DE	LA	SEGUNDA	JARDINERAS	ESTO	POR	LA	RAZÓN	DE	REPARAR	
ALGUNAS	ZONAS	DESTRUIDAS	SE	RETIRA	LA	CANTERA	PARA	DARLE	UNA	LIMPIADA	AL	PISO	DE	LA	JARDINERA		



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	22/02/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

22/02/2019	
DEP.	SOLIDARIDAD	

MANTENIMIENTO	 MODULO	DE	TERRACERIAS	 231,	236	Y	
228	 50	

NOTA:	 SE	APOYA	A	LA	DEPORTIVA	CON		CARGA	Y	TRASLADO	DE	LA	BASURA	Y	ESCOMBROS	DE	LA	MISMA	MANERA	SE	
RALLAN	CAMPOS	PARA	ESTACIONAMIENTO,	SE	AMPLÍA	ACCESOS	Y	SE	APOYA	PINTAR	



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	22/02/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

22/02/2019	
LATERAL	CARRETERA	A	LA	ESTACION	 CARGA	Y	TRASLADO	DE	

ESCOMBROS	 MODULO	DE	TERRACERIAS	 231,	236	Y	
225	 70	

NOTA:	 SE	RETIRA	91	M3	DE	MATERIAL	DE	ESCOMBROS	EN	LATERAL	CARRETERA	A	LA	ESTACION	



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	22/02/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	

	
	
	
	
	

	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

22/02/2019	
DEP.	SOLIDARIDAD	

MANTENIMIENTO	 BACHEO	HIDRÁULICO	 258	 50	

NOTA:	 SE	CONTINUA	CON	LOS	TRABAJOS	DE	MANTENIMIENTO	EN	LA	DEP.	SOLIDARIDAD	SE	BACHEO	CON	CONCRETO	
HIDRÁULICO	Y	SE	RECONSTRUYE	TAPA	DE	REGISTRO		DE	MEDIA	TENSIÓN	



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	23/02/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	 NO.	DE	
EQUIPO	

%	

23/02/2019	
COM.	DE	TAPITAS	DE	SANTA	CRUZ,	

CALLEJÓN	PÁNFILO	NATERA	Y	
GIMNASIO	MUNICIPAL		

DESTAPAR	LINEA	GENERAL	 DRENAJEROS	 	235	 100	

NOTA:	 SE	CONTINUA	CON	LOS	TRABAJOS	DE	DESAZOLVE	DE	POZO	DE	VISITA	Y	DES	TAPONAMIENTOS	DE	LINEAS	GENERALES	
Y	DESCARGAS		EN		COM.	DE	TAPITAS	DE	SANTA	CRUZ,	CALLEJÓN	PÁNFILO	NATERA	Y	GIMNASIO	MUNICIPAL	



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	23/02/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

23/02/2019	
CALLE	MANUEL	ACUÑA		

APOYO	A	SERVICIOS		 MODULO	DE	TERRACERIAS		 138	Y	244	 	

NOTA:	
SE	CONTINUA	CON	LOS	TRABAJOS	DE	CARGA	Y	TRASLADO	DE	BASURA	Y	ESCOMBROS	SE	APOYA	AL	DIRECCIÓN	DE	

SERVICIO.	EN	CALLE	MANUEL	ACUÑA	NO	SE	APOYA	YA	QUE	ES	TERRENO	PARTICULAR	Y	LA	BARDA	ESTA	POR	
COLAPSAR	SE	OCUPA	DICTAMEN	DE	PROTECCIÓN	CIVIL		



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	25/02/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	 NO.	DE	
EQUIPO	

%	

25/02/2019	
EL	ÁGORA,		CALZADA	PROAÑO	Y	

LATERAL	AV.	PLATEROS		 BACHEO	ASFALTICO	EN	FRÍO	 BACHEO	ASFALTICO	 244,	251	Y	
265	 50		

NOTA:	 SE	CONTINUA	CON	LOS	TRABAJOS	DE	BACHEO.	SE	RETIRAR	EL	AREA	DAÑADA	Y	SE	APLICA	3		M3	DE	MEZCLA	
ASFÁLTICA	FRÍA		Y	EL	LIMPIADO	Y	CORTE	DE	PAVIMENTO	ASFALTICO	DAÑADO		



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	25/02/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

25/02/2019	
COM.	DEL	BAJÍO	DE	SAN	GABRIEL		 RASTREO	Y	AFINE	DE	

CAMINO	 MODULO	DE	TERRACERIAS	 230	 50	

NOTA:	
SE	CONTINUA	CON	LOS	TRABAJOS	DE	RASTREO	Y	AFINE	DE	2.	2	KM		DE	LA	CARRETERA	DE	SAN	JOSE	DE	LOURDES	A	EL	

BAJÍO	DE	SAN	GABRIEL	Y	DEL	BAJIO	A	LA	COM.	DE	SAN	GABRIEL	DE	UN	TOTAL	DE	4	KM	SE	LEVANTA	HOMBROS,	
CUNETAS	Y	SE	AFINA		



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	25/02/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	 %	

25/02/2019	
COM.	DE	LAS	ZARQUILLAS			 RASTREO	Y	AFINE	DE	

CAMINO	 MODULO	DE	TERRACERIAS	 230	 50	

NOTA:	
SE	CONTINUA	CON	LOS	TRABAJOS	DE	RASTREO	Y	AFINE	DE	3	KM	LA	CARRETERA	A	JEREZ	A	LA	COM	DE	LAS	

ZARQUILLAS	DE	UN	TOTAL	DE	5	KM	SE	LEVANTA	HOMBROS,	CUNETAS	Y	SE	AFINA		



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	25/02/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

25/02/2019	
ZONA	PEATONAL	 RECONSTRUCCIÓN	Y	

LIMPIEZA	 BACHEO	HIDRÁULICO	 258	 36	

NOTA:	 SE	CONTINUA	CON	LOS	TRABAJOS	DE	DEMOLICIÓN	DE	LA	3ER.		JARDINERA	ESTO	POR	LA	RAZÓN	DE	REPARAR	
ALGUNAS	ZONAS	DESTRUIDAS	



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	25/02/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

25/02/2019	
COM.	DEL	MEZQUITE	 RECONSTRUCCIÓN	DE	LA	

LINEA	 DRENAJEROS	 235	 10	

NOTA:	
SE	INICIA	CON	LA	VERIFICACIÓN	DE	LA	LINEA	GENERAL	DE	DRENAJE	EN	LA	COM	DEL	MEZQUITE,	EL	DICTAMEN	

ARROJA	POR	3	CALAS	REALIZADAS	DE	QUE	87	METROS	LINEALES	ESTÁN	COLAPSADO	TUBERÍA	DE	12	PULGADAS	LA	
CUAL	SE	TIENE	QUE	REMPLAZAR	



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	25/02/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	 NO.	DE	
EQUIPO	

%	

25/02/2019	
LATERAL	CARRETERA	A	LA	ESTACION	 CARGA	Y	TRASLADO	DE	

ESCOMBROS	 MODULO	DE	TERRACERIAS	 231,	236	Y	
225	 80	

NOTA:	 SE	CONTINUA	CON	LOS	TRABAJOS	DE	LIMPIEZA	Y	RETIRO	DE	70	M3	DE	MATERIAL	DE	ESCOMBROS	EN	LATERAL	
CARRETERA	A	LA	ESTACION	



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	25/02/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	 %	

25/02/2019	
DEP.	SOLIDARIDAD	

MANTENIMIENTO	 BACHEO	HIDRÁULICO	 258	 60	

NOTA:	
SE	CONTINUA	CON	LOS	TRABAJOS	DE	MANTENIMIENTO	EN	LA	DEP.	SOLIDARIDAD	SE	BACHEO	CON	CONCRETO	

HIDRÁULICO	Y	SE	RECONSTRUYE	ALGUNAS	ÁREAS			



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	25/02/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

25/02/2019	
RASTRO	TIF	

MANTENIMIENTO	 MÓDULO	DE	TERRACERIAS	 228	 60	

NOTA:	 SE	CONTINUA	CON	LOS	TRABAJOS	DE	MANTENIMIENTO	SE	REALIZA	ZANJA	PARA	DESAZOLVE	Y	LIMPIA	ÁREA	CON	
RASTREO	Y	NIVEL	



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	25/02/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	 %	

25/02/2019	
JUAN	DE	TOLOSA	,		REFORMA	Y	

ROSAS	MORENO	 APOYO	A	POLICÍA	VIAL	 BACHEO	ASFALTICO	 251	 20	

NOTA:	
SE	INICIA	CON	LOS	TRABAJOS	DE	PINTURA	DE	LOS	CRUCES	PEATONALES	EN	EL	PRIMER	CUADRO	DE	LA	CIUDAD	SE	

APLICA	UN	TOTAL	DE		110.4	M2.	EN	9	CRUCES	PEATONALES		



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	28/01/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

28/01/2019	 CALLE	MARAVILLAS		 REPOSICIÓN	DE	DRENAJE		 	MODULO	DE	
TERRACERIAS		

236,	246	Y	
225	 70	

NOTA:	 SE	CONTINUA	CON	LOS	TRABAJOS	DE	REPOSICIÓN		DE	DRENAJE	EN	CALLE	MARAVILLAS,	SE	SUMINISTRA	14	M3	DE	
MATERIAL	DE	BASE		



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	28/01/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

28/01/2019	
COM.	DE	HIDALGO	CALLE	

SIN	NOMBRE	

EXTRACCIÓN	DE	MATERIAL	Y	
AFINE	DE	CALLE		 MODULO	DE	TERRACERIAS	

204,	239,	
265,	244	Y	

228	
50	

NOTA:	 		SE	CONTINUA	CON	LOS	TRABAJOS	DE	SUMINISTRO	DE	MATERIAL	DE	BASE	DEL	BANCO	DE	MATERIALES	A	LA	CALLE.	
DE	IGUAL	FORMA	SE	EXTIENDE,	HUMECTA	COMPACTA	Y	AFINA		



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	28/01/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

28/01/2019	
BULEVAR	ENRIQUE	ESTRADA	

BACHEO	 BACHEO	ASFALTICO	 236	Y	251	 	

NOTA:	 		SE	CONTINUA	CON	LOS	TRABAJADOS	DE	BACHEO,	SE	UTILIZA	5	M3	DE	MEZCLA	ASFÁLTICA	EN	FRÍO	EN	BULEVAR	
ENRIQUE	ESTRADA		



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	28/01/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	 %	

28/01/2019	
CALLE	TIRO	BUENOS	AIRES	

	 REPOSICIÓN	DE	DRENAJE	 MODULO	DE	TERRACERIAS	 225	 20	

NOTA:	
SE	INICIA	CON	EL	CORTE	DE	120	METROS	LINEALES	Y	LA	FRACTURA	DEL	CONCRETO	HIDRÁULICO	ESTO	CON	EL	FIN	DE	

REMPLAZAR	LOS	TRAMOS	DE	TUVO	COLAPSADOS	



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	28/01/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

28/01/2019	

	
CALLE	REFORMA	 BACHEO	HIDRÁULICO	 MODULO	DE	TERRACERIAS	

Y	BACHEO	ASFALTICO	

236,	244,	
231,	225,	
245,	251	Y	

258	

100	

NOTA:	
SE	CONTINUA	CON	EL	PROGRAMA	DE	BACHEO	SE	INICIA	CON	LOS	TRABAJOS	NOCTURNOS	PREVIOS	PARA	EL	BACHEO,	

SE	CUADRAN	BACHES,	CORTAN	Y	PREPARA	LA	SUPERFICIE	CON	MATERIAL	DE	BASE	PARA	DICHO	TRABAJO	SE	
SUMINISTRAN		5	M3	DE	CEMENTO	FRAGUAMAX	SE	APLICA	EN	54	M2	DE	LA	CALLE	REFORMA		



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	29/01/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

29/01/2019	 CALLE	MARAVILLAS		 REPOSICIÓN	DE	DRENAJE		 	MODULO	DE	
TERRACERIAS		

236,	246	Y	
225	 90	

NOTA:	 SE	CONTINUA	CON	LOS	TRABAJOS	DE	REPOSICIÓN		DE	DRENAJE	EN	CALLE	MARAVILLAS,	SE	SUMINISTRA	21	M3	DE	
MATERIAL	DE	BASE	SE	TAPA	ZANJA	Y	COMPACTA	CON	DICHO	MATERIAL		



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	29/01/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

29/01/2019	
COM.	DE	HIDALGO	CALLE	

SIN	NOMBRE	

EXTRACCIÓN	DE	MATERIAL	Y	
AFINE	DE	CALLE		 MODULO	DE	TERRACERIAS	

204,	239,	
265,	244	Y	

228	
60	

NOTA:	 		SE	CONTINUA	CON	LOS	TRABAJOS	DE	SUMINISTRO	DE	MATERIAL	DE	BASE	DEL	BANCO	DE	MATERIALES	A	LA	CALLE.	
SE	EXTIENDE,	HUMECTA,	COMPACTA	Y	AFINA		



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	29/01/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

29/01/2019	
BULEVAR	DR.	VARELA	RICO	

BACHEO	 BACHEO	ASFALTICO	 236	Y	251	 	

NOTA:	 		SE	CONTINUA	CON	LOS	TRABAJADOS	DE	BACHEO,	SE	UTILIZA	7	M3	DE	MEZCLA	ASFÁLTICA	EN	FRÍO	EN	BULEVAR	DR.	
VARELA	RICO.	ESTOS	TRABAJOS	SON	MIENTRAS	SE	SUMINISTRA	O	REGULARIZA	LA	MEZCLA	ASFÁLTICA	CALIENTE		



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	29/01/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	 %	

29/01/2019	
PARQUE	DE	BÉISBOL	YAQUI	BENITEZ	

	 LIMPIEZA	DE	ÁREA	 MODULO	DE	TERRACERIAS	
244,	231,	
236	Y	227	 100	

NOTA:	 SE	CONCLUYE	CON	LOS	TRABAJOS	DE	LIMPIEZA,	LEVANTAMIENTO	DE	21	M3	DE		BASURA	Y	TRASLADO	DE	LA	MISMA	



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	29/01/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

29/01/2019	
	

CALLE	MOMAX	 LIMPIEZA	DE	CALLE	 MODULO	DE	TERRACERIAS	 227	 100	

NOTA:	 SE	CONCLUYE	CON	LOS	TRABAJOS	DE	RASTREO,	LIMPIEZA	Y	DESYERBE	DE	LA	CELLE	MOMAX	



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	29/01/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

29/01/2019	
	

MONUMENTO	A	LA	BANDERA	 LIMPIEZA	DE	AREA	 MODULO	DE	TERRACERIAS	
227,	244,	
208,	236	Y	

231	
100	

NOTA:	 SE	CONCLUYE	CON	LOS	TRABAJOS	DE	LEVANTAMIENTO	Y	TRASLADO	DE	84	M3	DE	ARENA	DEL	MONUMENTO	DE	LA	
BANDERA	A	EL	TALLER	DEL	MUNICIPIO.	DICHA	ARENA	FUNCIONO	COMO	CAMA	DE	ARENA	PARA	LA	PISTA	DE	HIELO	



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	30/01/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

30/01/2019	 CALLE	MARAVILLAS		 REPOSICIÓN	DE	DRENAJE		 	MODULO	DE	
TERRACERIAS		

236,	246	Y	
138	 100	

NOTA:	 SE	CONCLUYE	CON	LOS	TRABAJOS	DE	REPOSICIÓN	DE	LA	LINEA	GENERAL	DE	DRENAJE,	SE	SUMINISTRA	14	M3	DE	
BASE		Y	SE	LEVANTA	Y	TRASLADO	42	M3.	DE	ESCOMBROS		



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	30/01/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

30/01/2019	
COM.	DE	HIDALGO	CALLE	

SIN	NOMBRE	

EXTRACCIÓN	DE	MATERIAL	Y	
AFINE	DE	CALLE		 MODULO	DE	TERRACERIAS	

208,	132,	
204,	231,	
265		Y	228	

70	

NOTA:	 		SE	CONTINUA	CON	LOS	TRABAJOS	DE	SUMINISTRO	DE	MATERIAL	DE	BASE	DEL	BANCO	DE	MATERIALES	A	LA	CALLE.	
SE	EXTIENDE,	HUMECTA,	COMPACTA	Y	AFINA		



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	30/01/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

30/01/2019	
CALLE	DE	LOS	FRESNOS	 TRABAJOS	PREVIOS	PARA	

BACHEO	 BACHEO	ASFALTICO	 251	 	

NOTA:	
SE	HACEN	TRABAJOS	PREVIOS	PARA	EL	BACHEO	EN	CALLE	LOS	FRESNOS	SE	MARCA,	CUADRA	Y	CORTA	EL	PAVIMENTO	
ESTO	POR	LA	RAZÓN	DEL	CAMION	236	SUFRIÓ	DAÑOS	POR	LO	TANTO	SE	DIFICULTA	EL	TRASLADO	DEL	RODILLO	Y	DE	

LA	MEZCLA	ASFÁLTICA	EN	FRÍO		



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	30/01/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	 %	

30/01/2019	
COM.	DE		PLAN	DE	VALLECITOS	

	 LIMPIEZA	DE	FOSAS	SÉPTICAS	 DRENAJEROS	 264	 55	

NOTA:	
SE	INICIA	CON	LOS	TRABAJOS	DE	DESAZOLVE	DE	9	FOSAS	SÉPTICAS	EN	LA	COMUNIDAD	DE	PLAN	DE	VALLECITOS.	SE	

CONCLUYE	CON	5	FOSAS	DE	LA	COMUNIDAD	



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	30/01/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

30/01/2019	
CALLE	MARGARITA	MAZA	DE	

JUAREZ	
DESTAPAR	LINEA	GENERAL	

DE	DRENAJE	 VACALL	 264	 100	

NOTA:	 SE	DESTAPÓ	LA	LINEA	GENERAL	DE	DRENAJE	SE	LIMPIA	LA	LINEA	GENERAL	DE	DRENAJE	Y	SE	HACE	DESAZOLVE	DE	
POZOS	DE	VISITA	



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	30/01/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	

	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

30/01/2019	
	

MONUMENTO	A	LA	BANDERA	 LIMPIEZA	DE	AREA	 BACHEO	HIDRÁULICO		 258	 100	

NOTA:	 SE	CONCLUYE	CON	LOS	TRABAJOS	DE	LIMPIEZA	EN	EL	ARENA	DEL	MONUMENTO	DE	LA	BANDERA	SE	HACE	BARRIDO	Y	
SE	LEVANTO	COSTALES	CON	ARENA	Y	BASURA	QUEDANDO	LA	SUPERFICIE	LIMPIA	



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	31/01/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

31/01/2019	 CALLE	TIRO	BUENOS	AIRES		 REPOSICIÓN	DE	DRENAJE		
	MODULO	DE	

TERRACERIAS	Y	SERVICIOS	
GENERALES		

244	y	225		 40	

NOTA:	 SE	CONTINUA	CON	LOS	TRABAJOS	DE	REPOSICIÓN	DE	LA	LINEA	GENERAL	DE	DRENAJE	EN	LA	COL.	MINERA,	CALLE	
TIRO	BUENOS	AIRES		



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	31/01/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	 %	

31/01/2019	
COM.	DE	HIDALGO	CALLE	

SIN	NOMBRE	

EXTRACCIÓN	DE	MATERIAL	Y	
AFINE	DE	CALLE		 MODULO	DE	TERRACERIAS	

208,	132,	
204,	231,	
265		Y	228	

80	

NOTA:	 		SE	CONTINUA	CON	LOS	TRABAJOS	DE	SUMINISTRO	DE	MATERIAL	DE	BASE	DEL	BANCO	DE	MATERIALES	A	LA	CALLE.	
SE	EXTIENDE,	HUMECTA,	COMPACTA	Y	AFINA		



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	31/01/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	 %	

31/01/2019	
CALLE	DE	LOS	FRESNOS	Y	FRISCO	 TRABAJOS	PREVIOS	PARA	

BACHEO	 BACHEO	ASFALTICO	 251	 	

NOTA:	
SE	HACEN	TRABAJOS	PREVIOS	PARA	EL	BACHEO	EN	CALLE	LOS	FRESNOS	SE	MARCA,	CUADRA	Y	CORTA	EL	PAVIMENTO.	

EN	CALLE	FRISCO	SE	HACE	BACHEO	PROFUNDO	SE	RETIRA	MATERIAL	CONTAMINADO	SE	SUMINISTRA	BASE,	SE	
COMPACTA,	HUMECTA	Y	SE	APLICA	MEZCLA	ASFÁLTICA	FRÍA		



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	31/01/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	 %	

31/01/2019	
COM.	DE		PLAN	DE	VALLECITOS	

	 LIMPIEZA	DE	FOSAS	SÉPTICAS	 DRENAJEROS	 264	 100	

NOTA:	 SE	Concluye	CON	LOS	TRABAJOS	DE	DESAZOLVE	DE	9	FOSAS	SÉPTICAS	EN	LA	COMUNIDAD	DE	PLAN	DE	VALLECITOS.	



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	31/01/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

31/01/2019	
TALLER	DEL	MUNICIPIO	

CONSTRUCCION	DE	BROCAL	 BACHEO	ASFALTICO	 	 100	

NOTA:	 SE	INICIA	CON	LOS	TRABAJOS	DE	CONSTRUCCION	DE	2	TAPAS	Y	2	BROCALES	PARA	POZOS	DE	VISITA	



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	31/01/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

31/01/2019	
PANTEÓN	RESURRECCIÓN	

EXCAVACIÓN	DE	FOSAS	 MODULO	DE	TERRACERIAS	 245	y	227	 100	

NOTA:	 SE	CONTINUA	CON	LOS	TRABAJOS	DE	EXCAVACIÓN	DE	FOSAS	EN	EL	PANTEÓN	RESURRECCIÓN	DE	IGUAL	FORMA	SE	
RETIRA	LA	TIERRA	PRODUCTO	DE	LA	EXCAVACIÓN	



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	31/01/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	

	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	 %	

31/01/2019	
CANCHA	DE	BÁSQUETBOL	COL	

MINERA	
MANTENIMIENTO	DE	

CANCHA	 BACHEO	ASFALTICO	 251	 50	

NOTA:	
SE	INICIA	CON	LOS	TRABAJOS	DE	MANTENIMIENTO	A	LA	CANCHA	DE	BASQUETBOL	DE	LA	COL	MINERA	SE	PINTA	

RAYAS	Y	PARTE	DE	LA	CANCHA	EN	COLOR	ROJO	ÓXIDO	



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	16/03/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	 NO.	DE	
EQUIPO	

%	

16/03/2019	
DEP.	BENITO	JUÁREZ		 APOYO	AL	EVENTO	DE	

BÉISBOL		 MODULO	DE	TERRACERIAS	 228	 50	

NOTA:	 SE	EXTIENDE	MATERIAL	DE	BASE	EN	EL	DIAMANTE	DE	BÉISBOL	SE	RASTREA	Y	RETIRA	MATERIAL	GRUESO		



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	18/03/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	 NO.	DE	
EQUIPO	

%	

18/03/2019	
LIENZO	CHARRO		 APOYO	AL	EVENTO	

NACIONAL	CHARRO	 MODULO	DE	TERRACERIAS	 228,	204	Y	
132	 100	

NOTA:	 SE	AFINA	LIENZO	CHARRO,	SE	RIEGA	Y	SE	SUMINISTRA	DE	AGUA	LOS	DEPÓSITOS	Y	LLENAN	CABALLERÍAS	EXTERNAS	AL	
IGUAL	QUE	AL		INTERIOR		



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	19/03/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	
	

	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	 NO.	DE	
EQUIPO	

%	

19/03/2019	
CALLE	EMILIANO	ZAPATA		

RETIRO	DE	ESCOMBROS		 	BACHEO	HIDRÁULICO		 258	 100	

NOTA:	 SE	CONCLUYE	CON	LOS	TRABAJOS	DE	RETIRO	DE	ESCOMBRO	DEL	BACHEO	EN	CALLE	EMILIANO	ZAPATA	DE	IGUAL	
FORMA	SE	CONCLUYE	CON	LA	CONSTRUCCIÓN	DE	2		TAPAS		EN	EL	TALLER	DEL	MUNICIPIO		



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	19/03/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

19/03/2019	
ESTADIO	DE	BÉISBOL		

MANTENIMIENTO	DE	
ESTADIO	DE	BÉISBOL		 MODULO	DE	TERRACERIAS	

204,	228,	
236,	265,	
138	Y	209	

50	

NOTA:	 SE	INICIA	CON	LOS	TRABAJOS	DE	MANTENIMIENTO	DEL	ESTADIO	DE	BÉISBOL	SE	SUMINISTRA	90	M3	DE	ARCILLA	
CALCINADA	–	GRANULADA	LA	CUAL	SE	EXTIENDE	EN	TODO	EL	DIAMANTE	SE	NIVELA,		HUMECTA	Y	COMPACTA		



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	19/03/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

19/03/2019	
COM.	DE	LA	LUZ		 RASTREO	Y	AFINE	DE	

CAMINO	 MODULO	DE	TERRACERIAS	 204,	232	 100	

NOTA:	 SE	CONCLUYE	CON	LOS	TRABAJOS	DE	CUNETAS,		LEVANTAMIENTO	DE	HOMBRO,	RASTREO,	AFINE	Y	COMPACTACION	
DE	LA	LUZ	A	LA	COM	DE	LAS	ZARQUILLAS			



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	19/03/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

19/03/2019	
CALLE	AQUILES	SERDÁN	COL.	

CENTRO	
REMPLAZO	DE	LA	LINEA	
GENERAL	DE	DRENAJE	

DRENAJEROS	Y	MODULO	
DE	TERRACERIAS	

225,	244	Y	
235	 80	

NOTA:	 POR	FALTA	DE	REPARAR	FUGAS	DE	AGUA	POTABLE	EN	ESPERA	PARA	RELLENAR	ZANJA	Y	DEJAR	TRÁNSITO	LIBRE	



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	19/03/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

19/03/2019	
CALLE	JEREZ	Y	MANUEL	M.	POSE		

BACHEO	MEZCLA	ASFÁLTICA	
CALIENTE		 BACHEO	ASFALTICO	

210,	225,	
239,	265	Y	

244	
70	

NOTA:	 SE	CONTINUA	CON	LOS	TRABAJOS	DE	BACHEO	CON		MEZCLA	ASFÁLTICA	CALIENTE	DE	¾	A	FINOS	EN	CALLE	JEREZ	Y	
MANUEL	M.	POSE	SE	APLICA	UN	TOTAL	DE	9	M3.	DE	MEZCLA	ASFÁLTICA	CALIENTE		



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	19/03/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	
	
	

	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	 %	

19/03/2019	
CALLE	ROSAS	MORENO	

APOYO	A	POLICÍA	VIAL	
BACHEO	ASFALTICO	Y	

MODULO	DE	TERRACERIAS	 261	 100	

NOTA:	
SE	CONTINUA	CON	EL	APOYO	A	POLICÍA	VIAL	CON	EL	TRAZADO	Y	RALLADO	DE	LOS	CRUCES	PEATONALES,	SE	PINTAN	

56	M2	DE	PINTURA	BLANCA	TRÁFICO	



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	20/03/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	
	

	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	 NO.	DE	
EQUIPO	

%	

20/03/2019	
TALLER	DEL	MUNICIPIO	 CONSTRUCCIÓN	DE	BROCAL	

Y	TAPAS	 BACHEO	HIDRÁULICO	 258	 100	

NOTA:	 SE	CONTINUA	CON	LOS	TRABAJOS	DE	CONSTRUCCIÓN	DE	UN	BROCAL	Y	2	TAPAS	PARA	POZOS	DE	VISITA	



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	20/03/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

20/03/2019	
ESTADIO	DE	BÉISBOL		

MANTENIMIENTO	DE	
ESTADIO	DE	BÉISBOL		 MODULO	DE	TERRACERIAS	

204,	228,	
236,	265,	
138	Y	209	

90	

NOTA:	

SE	INICIA	CON	LOS	TRABAJOS	DE	MANTENIMIENTO	DEL	ESTADIO	DE	BÉISBOL	SE	SUMINISTRA	UN	TOTAL	DE	120		M3	
DE	ARCILLA	CALCINADA	–	GRANULADA	LA	CUAL	SE	EXTIENDE	EN	TODO	EL	DIAMANTE	SE	NIVELA,		HUMECTA,	
COMPACTA	Y	AFINA	FALTO	MATERIAL	PARA	LAS	BANDAS	14	M3	DE	ARCILLA	PARA	CONCLUIR	CON	DICHO	

MANTENIMIENTO		



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	20/03/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

20/03/2019	
CALLE	AQUILES	SERDÁN	COL.	

CENTRO	
REMPLAZO	DE	LA	LINEA	
GENERAL	DE	DRENAJE	

DRENAJEROS	Y	MODULO	
DE	TERRACERIAS	

225,	244	Y	
235	 80	

NOTA:	 EN	ESPERA	DE	REPARAR	FUGAS	DE	AGUA	POTABLE	EN	ESPERA	PARA	RELLENAR	ZANJA	Y	DEJAR	TRÁNSITO	LIBRE	



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	20/03/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

20/03/2019	
CALLE	CALZADA	PLATEROS	

RALLADO	Y	CORTE	DE	CAJON		 BACHEO	ASFALTICO	
210,	225,	
239,	265	Y	

244	
	

NOTA:	 SE	CONTINUA	CON	LOS	TRABAJOS	DE	RALLADO,	CORTE	DE	CAJÓN,	RETIRO	DE	PAVIMENTO	DAÑADO	Y	APERTURA	DE	
CAJÓN	ESTO	CON	EL	FIN	DE	RECIBIR	LA	MEZCLA	ASFÁLTICA	CALIENTE		



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	20/03/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	
	
	

	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	 %	

20/03/2019	
CALLE	MORELOS	Y	AQUILES	SERDÁN		

APOYO	A	POLICÍA	VIAL	
BACHEO	ASFALTICO	Y	

MODULO	DE	TERRACERIAS	 261	 100	

NOTA:	
SE	CONTINUA	CON	EL	APOYO	A	POLICÍA	VIAL	CON	EL	TRAZADO	Y	RALLADO	DE	LOS	CRUCES	PEATONALES,	SE	PINTAN	

46		M2	DE	PINTURA	BLANCA	TRÁFICO	



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	21/03/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	
	

	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	 NO.	DE	
EQUIPO	

%	

21/03/2019	
CALLE	3	DE	MAYO	Y	CALLE	

MANZANOS		 BACHEO	DE	ZANJA		 BACHEO	HIDRÁULICO	 258	 100	

NOTA:	 SE	CONTINUA	CON	LOS	TRABAJOS	DE	BACHEO	ASFALTICO	CON	MEZCLA	FRÍA	SE	RELLENA	ZANJA	ECHA	POR	AGUA	
POTABLE	EN	CALLE	3	DE	MAYO	Y	EN	CALLE	MANZANOS	SE	BACHEA	CON	MEZCLA	HIDRÁULICA			



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	21/03/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

21/03/2019	
ESTADIO	DE	BÉISBOL		

MANTENIMIENTO	DE	
ESTADIO	DE	BÉISBOL		 MODULO	DE	TERRACERIAS	

204,	228,	
236,	265,	
138	Y	209	

100	

NOTA:	
SE	CONCLUYE	CON	LOS	TRABAJOS	DE	MANTENIMIENTO	DEL	ESTADIO	DE	BÉISBOL	SE	SUMINISTRA	UN	TOTAL	DE	120		
M3	DE	ARCILLA	CALCINADA	–	GRANULADA	LA	CUAL	SE	EXTIENDE	EN	TODO	EL	DIAMANTE	SE	NIVELA,		HUMECTA,	

COMPACTA	Y	AFINA	SE	SUMINISTRA	14	M3	DE	ARCILLA	PARA	LOS	CORREDORES		



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	21/03/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

21/03/2019	
CALLE	AQUILES	SERDÁN	COL.	

CENTRO	
REMPLAZO	DE	LA	LINEA	
GENERAL	DE	DRENAJE	

DRENAJEROS	Y	MODULO	
DE	TERRACERIAS	

225,	244	Y	
235	 80	

NOTA:	 INICIA	SIAPASF	CON	LAS	REPARACIONES	DE	FUGAS	DE	AGUA	POTABLE	EN	CALLE	AQUILES	SERDÁN	EN	ESPERA	DE	QUE	
CONCLUYAN	PARA	TAPAR	ZANJA		



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	21/03/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

21/03/2019	
CALLE	CALZADA	PLATEROS	

RALLADO	Y	CORTE	DE	CAJON		 BACHEO	ASFALTICO	
210,	225,	
239,	265	Y	

244	
100	

NOTA:	 SE	CONTINUA	CON	LOS	TRABAJOS	DE	RALLADO,	CORTE	DE	CAJÓN,	RETIRO	DE	PAVIMENTO	DAÑADO	Y	APERTURA	DE	
CAJÓN	ESTO	CON	EL	FIN	DE	RECIBIR	LA	MEZCLA	ASFÁLTICA	CALIENTE		



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	21/03/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	
	
	

	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	 %	

21/03/2019	
AQUILES	SERDÁN		

APOYO	A	POLICÍA	VIAL	
BACHEO	ASFALTICO	Y	

MODULO	DE	TERRACERIAS	 261	 100	

NOTA:	
SE	CONTINUA	CON	EL	APOYO	A	POLICÍA	VIAL	CON	EL	TRAZADO	Y	RALLADO	DE	LOS	CRUCES	PEATONALES,	SE	PINTAN	

78.8		M2	DE	PINTURA	BLANCA	TRÁFICO	



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	22/03/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	
	

	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	 NO.	DE	
EQUIPO	

%	

22/03/2019	
CALLE	VALPARAÍSO		

BACHEO	DE	ZANJA		 BACHEO	HIDRÁULICO	 258,	225	Y	
138	 40	

NOTA:	 SE	CONTINUA	CON	LOS	TRABAJOS	DE	BACHEO	ASFALTICO	CON	CONCRETO	HIDRÁULICO	SE	RELLENA	ZANJA	ECHA	POR	
REMPLAZO	DE	LA	LINEA	GENERAL	DE	DRENAJE	SE	SUMINISTRA	Y	APLICA	2.73	M3	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO		



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	22/03/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

22/03/2019	
CALLES	HABANA,	ALBERT	EINSTEIN	Y	

ABRAHAM	LINCOLN	 RASTREO	Y	AFINE	DE	CALLES	 MODULO	DE	TERRACERIAS	 204	 100	

NOTA:	 SE	CONCLUYE	CON	LOS	TRABAJOS	DE	RASTREO	Y	AFINE	DE	LAS	CALLES		HABANA,	ALBERT	EINSTEIN	Y	ABRAHAM	
LINCOLN	



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	22/03/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

22/03/2019	
CALLE	AQUILES	SERDÁN	COL.	

CENTRO	 REMPLAZO	DE	LA	LINEA	
GENERAL	DE	DRENAJE	

DRENAJEROS	Y	MODULO	
DE	TERRACERIAS	

225,	208,	
236,	138	Y	

235	
90	

NOTA:	 SE	CONCLUYE	CON	LOS	TRABAJOS	DE	REPOSICIÓN	DE	LA	LINEA	GENERAL	DE	DRENAJE		SE	TAPA	ZANJA	CON	MATERIAL	
DE	REVESTIMIENTO	Y	SE	RETIRA	EL	ESCOMBRO		



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	22/03/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

22/03/2019	
CALLE	CALZADA	PLATEROS	 BACHEO	ASFALTICO	

CALIENTE	 BACHEO	ASFALTICO	 210,	239,	
265	Y	244	 100	

NOTA:	 SE	CONTINUA	CON	LOS	TRABAJOS	DE	BACHEO	ASFALTICO	CALIENTE	DE	¾	A	FINOS	SE	APLICAN	8	M3	DE	CONCRETO	
ASFALTICO	EN	CALLE	CALZADA	PLATEROS,	AV.	DE	LOS	BALCONES	Y	AV.	DEL	SOL	



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	22/03/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

22/03/2019	
CALLE	SIERRA	MADRE	 LIMPIEZA	DE	BOCA	DE	

TORMENTA		 DRENAJEROS		 235	 100	

NOTA:	 SE	CONTINUA	CON	LA	LIMPIEZA	DE	BOCAS	DE	TORMENTA	ESTO	PARA	EVITAR	INUNDACIONES	EN	CALLE	SIERRA	
MADRE			



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	22/03/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	 %	

22/03/2019	
COM	DEL	ATERRADERO		

LIMPIEZA	DE	ÁREA		 MODULO	DE	TERRACERIAS		 228	 20	

NOTA:	
SE	INICIA	CON	LA	LIMPIEZA	DE	2	HECTÁREAS	ESTO	POR	LA	RAZÓN	DE	QUE	EL	PANTEÓN	NECESITA	LUGAR	POR	DICHA	

RAZÓN	SE	EXTENDERÁ		



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	23/03/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	 NO.	DE	
EQUIPO	

%	

23/03/2019	
LIENZO	CHARRO		 APOYO	AL	EVENTO	

NACIONAL	CHARRO	 MODULO	DE	TERRACERIAS	 242	 100	

NOTA:	 SE	SUMINISTRA	DE	AGUA	LOS	DEPÓSITOS	Y	LLENAN	CABALLERÍAS	EXTERNAS	AL	IGUAL	QUE	AL		INTERIOR	DEL	LIENZO	
CHARRO	SE	RIEGA	AL	TÉRMINO	DE	CADA	COMPETENCIA	DE	IGUAL	FORMA	SE	SUMINISTRARÁ	EL	DOMINGO		



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	23/03/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	 %	

23/03/2019	
AV.	TECNOLÓGICA	 DESTAPONAR	DRENAJE	

GENERAL	 DRENAJEROS	 235	 100	

NOTA:	 SE	DESTAPONA	LINEA	GENERAL	DE	DRENAJE	Y	SE	HACE		DESAZOLVE	DEL	POZO	DE	VISITA	EN	LA	AV.	TECNOLOGÍA	



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	25/03/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	
	

	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	 NO.	DE	
EQUIPO	

%	

25/03/2019	
CALLE	VALPARAÍSO		

BACHEO	DE	ZANJA		 BACHEO	HIDRÁULICO	 258	Y	138	 100	

NOTA:	 SE	CONCLUYE	CON	LOS	TRABAJOS	DE	BACHEO	CON	CONCRETO	HIDRÁULICO	SE	RELLENA	ZANJA	ECHA	POR	REMPLAZO	
DE	LA	LINEA	GENERAL	DE	DRENAJE	SE	SUMINISTRA	Y	APLICA	UN	TOTAL		4.2		M3	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO		



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	25/03/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

25/03/2019	
PARQUE	LAGUNILLA	 LEVANTAMIENTO	DE	

ESCOMBROS	 MODULO	DE	TERRACERIAS	 225,	244	Y	
236	 100	

NOTA:	 SE	CONCLUYE	CON	LOS	TRABAJOS	DE	LEVANTAMIENTO	Y	TRASLADO	DE	28	M3	DE		ESCOMBRO	Y	BASURA	DE	EL	
PARQUE	LA	LAGUNILLA	



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	25/03/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

25/03/2019	
PANTEÓN	SANTA	TERESA		

LIMPIEZA	DE	ÁREA		 MODULO	DE	TERRACERIAS	 225,	244	Y	
236		 100	

NOTA:	 SE	CONCLUYE	CON	LOS	TRABAJOS	DE	LIMPIEZA,	LEVANTAMIENTO	DE	35	M3	DE	BASURA	Y	ESCOMBROS		



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	25/03/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

25/03/2019	
CALLE	EMILIANA	ZAPATA	COL.	

CENTRO		
APOYO	A	DESARROLLO	

URBANO	 BACHEO	ASFALTICO	 251	 100	

NOTA:	 SE	APOYA	A	EL	AREA	DE	DESARROLLO	URBANO,	CON	LA	DEMOLICIÓN	DE	RAMPAS	SE	RETIRA	ESCOMBROS	PRODUCTO	
DE	LA	DEMOLICIÓN	DE	RAMPAS	EN	CALLE	EMILIANO	ZAPATA	



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	25/03/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

25/03/2019	
PANTEÓN	SANTA	CRUZ	

LIMPIEZA	DE	CALLES	 MODULO	DE	TERRACERIAS	 225,	244	Y	
236	 100	

NOTA:	 SE	CONCLUYE	CON	LOS	TRABAJOS	DE	LIMPIEZA,	LEVANTAMIENTO	DE	35	M3	DE	BASURA	Y	ESCOMBROS	



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	25/03/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	 %	

25/03/2019	
COM.	DEL	ATERRADERO		

LIMPIEZA	DE	ÁREA		 MODULO	DE	TERRACERIAS		 228	 50	

NOTA:	
SE	CONTINUA	CON	LA	LIMPIEZA	DE	2	HECTÁREAS	ESTO	POR	LA	RAZÓN	DE	QUE	EL	PANTEÓN	NECESITA	LUGAR	POR	

DICHA	RAZÓN	SE	EXTENDERÁ	YA	QUE	ES	INSUFICIENTE	EL	ESPACIO		



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	25/03/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

25/03/2019	
DEP.	SOLIDARIDAD	

LIMPIEZA	DE	ÁREA	 MODULO	DE	TERRACERIAS	 227,	208	Y	
231	 100	

NOTA:	 SE	CONCLUYE	CON	LOS	TRABAJOS	DE	LIMPIEZA,	LEVANTAMIENTO	DE	42	M3	DE	BASURA	Y	ESCOMBROS	



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	25/03/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

25/03/2019	
CALLE	REFORMA	 PINTA	DE	CRUCES	

PEATONALES	
MODULO	DE	TERRACERIAS	

Y	BACHEO	ASFALTICO	 251	 100	

NOTA:	 SE	CONTINUA	CON	EL	APOYO	A	POLICÍA	VIAL	PARA	PINTAR	LOS	CRUCES	PEATONALES	SE	PINTA	EN	CALLE	REFORMA	
UN	TOTAL	DE	56.2	M2	DE	PINTURA	BLANCA	TRÁFICO	



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	26/03/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	
	

	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	 NO.	DE	
EQUIPO	

%	

26/03/2019	
AV.	FRANCISCO	VILLA	ESQUINA	CON	

1858	
RECONSTRUCCIÓN	DE	

ASIENTO	 BACHEO	HIDRÁULICO	 258	 100	

NOTA:	 SE	CONCLUYE	CON	LOS	TRABAJOS	DE	RECONSTRUCCIÓN	DE	ASIENTO	DE	UN	POZO	DE	VISITA	Y	EL	REMPLAZO	DE	LA	
TAPA	EN	AV.	FRANCISCO	VILLA	ESQUINA	CON	1858	



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	26/03/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

26/03/2019	
PANTEÓN	RESURRECCIÓN		

APOYO	AL	RELLENO	
SANITARIO		 MODULO	DE	TERRACERIAS	

227,	244,	
208,	231	Y	

236	
	

NOTA:	
SE	APOYA	AL	RELLENO	SANITARIO		CON	LOS	TRABAJOS	DE	LEVANTAMIENTO	Y	TRASLADO	DE	175	M3	DE		ESCOMBRO	
Y	MATERIALES	PETROS	DEL	PANTEÓN	AL	RELLENO,	ESTO	POR	LA	RAZÓN	DE	EL	APOYO	SOLICITADO	POR	EL	DEP.	DE	

LIMPIA	PARA	EVITAR	INCENDIOS	POR	LA	TEMPORADA	DE	CALOR		



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	26/03/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	 %	

26/03/2019	
CALLES	VALPARAÍSO,	SINALOA,	
MANUEL	ACUÑA,	REFORMA,	

PUENTE	Y	JEREZ	

BACHEO	ASFALTICO	
CALIENTE	

BACHEO	ASFALTICO	 251	Y	244	 100	

NOTA:	 SE	CONTINUA	CON	EL	BACHEO	DE	MEZCLA	ASFÁLTICA	CALIENTE	DE	¾	A	FINOS,	SE	APLICA	EN	UN	ÁREA	280	M2		EN	
LAS	CALLES		VALPARAÍSO,	SINALOA,	PUENTE,	MANUEL	ACUÑA,	REFORMA	Y	JEREZ	SE	UTILIZA	14	M3	DE	MATERIAL	

ASFALTICO		



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	26/03/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

26/03/2019	
COM.	DEL	ATERRADERO		

LIMPIEZA	DE	ÁREA		 MODULO	DE	TERRACERIAS		 228	 80	

NOTA:	 SE	CONTINUA	CON	LA	LIMPIEZA	DE	2	HECTÁREAS	ESTO	POR	LA	RAZÓN	DE	QUE	EL	PANTEÓN	NECESITA	LUGAR	POR	
DICHA	RAZÓN	SE	EXTENDERÁ	YA	QUE	ES	INSUFICIENTE	EL	ESPACIO		



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	26/03/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

26/03/2019	
CENTRO	DE	CONVENCIONES	

APOYO	A	PRENSA	 BACHEO	ASFALTICO	 244	Y	251	 100	

NOTA:	 SE	CONCLUYE	CON	LOS	TRABAJOS	DE	CARGA	Y	TRASLADO	DE	10	MAMPARAS	DEL	CENTRO	DE	CONVENCIONES	A	EL	
PATIO	DE	LA	PRESIDENCIA	MUNICIPAL	APOYO	SOLICITADO	POR	EL	DEP.	DE	PRENSA	



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	26/03/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

26/03/2019	
CALLE	PARRA	COL.	CENTRO	 DESAZOLVE	DE	POZO	DE	

VISITA	 DRENAJEROS	 235	 	

NOTA:	
SE	ATENDIÓ	REPORTE	DE	FUGA	DE	AGUAS	NEGRAS	EN	CALLE	PARRA	COL.	CENTRO	SE	TRATA	DE	DESTAPAR	LA	LINEA	
GENERAL	DE	DRENAJE	Y	NO	SE	CONCLUYE	YA	QUÉ	HAY	UN	TRAMO	DE	TUBERÍA	COLAPSADO,	SE	CAMBIARÁN	8	MTS	

LINEALES	DE	LA	TUBERÍA	GENERAL	DE	DRENAJE	ESTO	PARA	PODER	ENCAUZAR	LAS	AGUAS	NEGRAS	



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	27/03/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	
	

	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	 NO.	DE	
EQUIPO	

%	

27/03/2019	
CALLE	PINO	SUÁREZ		

BACHEO	DE	ZANJA		 BACHEO	HIDRÁULICO	 258	 40	

NOTA:	 SE	INICIA	CON	LOS	TRABAJOS	DE	TAPAR	ZANJA	EN	CALLE	PINO	SUÁREZ	SE	HACE	APERTURA	DE	CAJÓN,	HUMECTACIÓN	
Y	COMPACTACIÓN	ESTO	PARA	LA	APLICACIÓN	DE	1.2	M3	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO		



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	27/03/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

27/03/2019	
PANTEÓN	RESURRECCIÓN		

APOYO	AL	RELLENO	
SANITARIO		 MODULO	DE	TERRACERIAS	

227,	244,	
208,	231	Y	

236	
	

NOTA:	
Se	Continua	con	El	APOYA	AL	RELLENO	SANITARIO		CON	LOS	TRABAJOS	DE	LEVANTAMIENTO	Y	TRASLADO	DE	147	M3	
DE		ESCOMBRO	Y	MATERIALES	PETROS,	DEL	PANTEÓN	AL	RELLENO,	ESTO	POR	LA	RAZÓN	DE	EL	APOYO	SOLICITADO	

POR	EL	DEP.	DE	LIMPIA	PARA	EVITAR	INCENDIOS	POR	LA	TEMPORADA	DE	CALOR		



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	27/03/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	 %	

27/03/2019	
CALLES	PARRA,	LAUREL,	

MAGNOLIAS,	OLIVOS		Y	SECCIÓN	34	
TRABAJO	PRELIMINAR	AL	

BACHEO	 BACHEO	ASFALTICO	 251	Y	244	 100	

NOTA:	
SE	CONTINUA	CON	EL	TRABAJO	PRELIMINAR	PARA	BACHEO	SE	RALLA	Y	CORTA	EL	PAVIMENTO	ASFÁLTICA	ALREDEDOR	

DEL	ÁREA	QUE	SE	BACHEARÍA		



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	27/03/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

27/03/2019	
COM.	DEL	ATERRADERO		

LIMPIEZA	DE	ÁREA		 MODULO	DE	TERRACERIAS		 228	 100	

NOTA:	 SE	CONCLUYE	CON	LA	LIMPIEZA	DEL	PANTEÓN	ESTO	POR	LA	RAZÓN	DE	QUE	EL	PANTEÓN	NECESITA	LUGAR	DE	IGUAL	
FORMA	SE	LIMPIA	EL	ACCESO	DE	ENTRADA	AL	PANTEÓN		



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	27/03/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

27/03/2019	
CALLE	PARRA	COL.	CENTRO	

REPOSICIÓN	DE	DRENAJE	 DRENAJEROS	 235,	225,	
208	 80	

NOTA:	 SE	INICIA	CON	LOS	TRABAJOS	DE	REPOSICIÓN	DE	9	MTS	LINEALES	DE	LA	TUBERÍA	GENERAL	DE	DRENAJE	DE	12”	EN	
CALLE	PARRA	SE	EXCAVÓ	Y	REMPLAZA	EL	TUBO	COLAPSADO	POR	TUVO	DE	PVC	



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	28/03/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	
	

	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	 NO.	DE	
EQUIPO	

%	

28/03/2019	
CALLE	PINO	SUÁREZ	

BACHEO	DE	ZANJA	 BACHEO	HIDRÁULICO	 258	 60	

NOTA:	 SE	CONTINUA	CON	LOS	TRABAJOS	DE	TAPAR	ZANJA	EN	CALLE	PINO	SUÁREZ	SE	HACE	APERTURA	DE	CAJÓN,	
HUMECTACIÓN	Y	COMPACTACIÓN	ESTO	PARA	LA	APLICACIÓN	DE	1.35	M3	DE	CONCRETO	HIDRÁULICO		



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	28/03/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

28/03/2019	
PANTEÓN	RESURRECCIÓN		 APOYO	AL	RELLENO	

SANITARIO		 MODULO	DE	TERRACERIAS	 227,	208,	
231	Y	236	 	

NOTA:	
SE	CONTINUA	CON	EL	APOYA	AL	RELLENO	SANITARIO		CON	LOS	TRABAJOS	DE	LEVANTAMIENTO	Y	TRASLADO	DE	105	

M3	DE		ESCOMBRO	Y	MATERIALES	PETROS,	DEL	PANTEÓN	AL	RELLENO,	ESTO	POR	LA	RAZÓN	DE	EL	APOYO	
SOLICITADO	POR	EL	DEP.	DE	LIMPIA	PARA	EVITAR	INCENDIOS	POR	LA	TEMPORADA	DE	CALOR		



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	28/03/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	 %	

28/03/2019	
CALLE	AQUILES	SERDÁN		 TRABAJO	PRELIMINAR	AL	

BACHEO	 BACHEO	ASFALTICO	
225,	251	Y	

244	 100	

NOTA:	
SE	CONTINUA	CON	EL	TRABAJO	PRELIMINAR	PARA	BACHEO	SE	HACE	CAJÓN,	SE	LIMPIA	LEVANTA	Y	TRASLADA	

MATERIAL	SOBRANTE		



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	28/03/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

28/03/2019	
COM.	DE	PORFÍAS	

REPARACIÓN	DE	PUENTE	 MODULO	DE	TERRACERIAS	
228,	239,	
208,	236	y	

243	
80	

NOTA:	 SE	CONCLUYE	CON	LOS	TRABAJOS	DE	REPARACIÓN	DE	PASO	EN	CARRETERA,	FALTA	LA	COLOCACIÓN	DE	CARPE	
ASFÁLTICA	CALIENTE	



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	28/03/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	 %	

28/03/2019	
CALLE	TLAXCALA		 DESTAPE	DE	LINEA	GENERAL	

DE	DRENAJE		 DRENAJEROS	 235		 100	

NOTA:	
SE	INICIA	CON	LOS	TRABAJOS	DE	DESTAPE	DE	LA	LINEA	GENERAL	DE	DRENAJE	Y	DESAZOLVE	DEL	POZO	DE	VISITA	EN	

CALLE	TLAXCALA		



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	29/03/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	
	

	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	 NO.	DE	
EQUIPO	

%	

29/03/2019	
CALLE	VALPARAÍSO		

BACHEO	DE	ZANJA	 BACHEO	HIDRÁULICO	 258	 100	

NOTA:	 SE	CONCLUYE	CON	LOS	TRABAJOS	DE	BACHEO	EN	CALLE	VALPARAÍSO	SE	RECOGE	ESCOMBROS	Y	LIMPIA	CALLE		



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	29/03/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

29/03/2019	
PANTEÓN	RESURRECCIÓN		 APOYO	AL	RELLENO	

SANITARIO		 MODULO	DE	TERRACERIAS	 227,	208,	
231	Y	236	 	

NOTA:	
SE	CONTINUA	CON	EL	APOYA	AL	RELLENO	SANITARIO		CON	LOS	TRABAJOS	DE	LEVANTAMIENTO	Y	TRASLADO	DE	84	

M3	DE		ESCOMBRO	Y	MATERIALES	PETROS,	DEL	PANTEÓN	AL	RELLENO,	ESTO	POR	LA	RAZÓN	DE	EL	APOYO	
SOLICITADO	POR	EL	DEP.	DE	LIMPIA	PARA	EVITAR	INCENDIOS	POR	LA	TEMPORADA	DE	CALOR		



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	29/03/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	 %	

29/03/2019	
CALLES	MATEO	GALLEGOS,	VALLE,	
GLICINA,	FUENTES,	DIEGO	RIVERA,	

AV.	MAESTROS	Y	GORDON	

TRABAJO	PRELIMINAR	AL	
BACHEO	

BACHEO	ASFALTICO	 251	 100	

NOTA:	 SE	CONTINUA	CON	EL	TRABAJO	PRELIMINAR	PARA	BACHEO	SE	RALLA	Y	CORTA	ES	CONCRETO	ASFALTICO	ALREDEDOR	
DEL	BACHE	EN	LAS	CALLES			MATEO	GALLEGOS,	VALLE,	GLICINA,	FUENTES,	DIEGO	RIVERA,	AV.	MAESTROS	Y	GORDON	



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	29/03/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

29/03/2019	
PANTEÓN	RESURRECCIÓN	

EXCAVACIÓN	DE	FOSAS	 MODULO	DE	TERRACERIAS	 228	 	

NOTA:	 SE	CONTINUA	CON	EL	APOYO	A	EL	AREA	DE	PANTEONES	CON	LA	EXCAVACIÓN	DE	FOSAS	EN	EL	PANTEÓN	
RESURRECCIÓN	



	 	 BITACORA	ACTIVIDADES	
FECHA	29/03/2019	

	DIRIGIDO	Al	DIRECTOR	DE	DESARROLLO	URBANO	Y	OBRAS	PÚBLICAS	

	

FECHA	 NOMBRE	DE	LA	OBRA	 ACTIVIDAD	REALIZADA	 CUADRILLA	
NO.	DE	
EQUIPO	

%	

29/03/2019	
CALLE	HIDALGO	Y	COM	DE	RÍO	

FLORIDO		
DESAZOLVE	DE	POZOS	DE	

VISITA		 DRENAJEROS	Y	VACALL		 235	Y	264	 100	

NOTA:	 SE	CONTINUA	CON	LOS	TRABAJOS	DE	DESTAPE	DE	LA	LINEA	GENERAL	DE	DRENAJE	Y	DESAZOLVE	DEL	POZO	DE	VISITA	
EN	CALLE	HIDALGO	Y	COM	DE	RÍO	FLORIDO		



FECHA NOMBRE
TIPO DE

CONSTRUCCION
METROS

M².
D.R.O FICHA TIEMPO OFICIO FOLIO  COSTO 

09-ene-19
MA. DEL CARMEN SANCHEZ 
MARTINEZ

CASA HABITACION 114 M² PRORROGA PRO UN MES 1 617984  $             187,00 

09-ene-19 MA. ESTHER GUARDADO MENDEZ
EDIFICIO DE 

DEPARTAMENTOS PLANTA 
BAJA Y PRIMER NIVEL 

285.50 M²
ARQ. MOISES ARAON ROMAN 

TRUJILLO ZAC32/026
17080 TRES MESES 2 617857  $        10836,00 

09-ene-19 JOSE EDUARDO VAZQUEZ LOYA
TIENDA DE SERVICIO Y 

ESTACIONAMIENTO 
1954 M² PRORROGA PRO SIETE MESES 3 618077  $           1309,00 

09-ene-19 JUANA GALVAN CABRAL 4 BODEGAS 250 M² C/U 1000 M²
ARQ. ABEL HERNADEZ TOVAR  

ZAC32/247
TRES MESES 4 618852  $        48078,00 

09-ene-19
HULE METAL MEXICANO S.A.P.I. DE 
C.V.

NAVE INDUSTRIAL 2400 M²
ARQ. HOMERO ULISES DE LA 

TORRE ZAC32/106
TRES MESES 5 618882  $        86958,00 

09-ene-19
CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE 
C.V.

REMODELACION TIENDA 
AUTOSERVICIO OXXO 

REMODELACION REM UN MES 6 618236  $             748,00 

10-ene-19
GRUPO INMOBILIARIO ZACATECAS 
S.A. DE C.V.

204 CASAS HABITACION 44.76 M² C/U
ARQ. JOSE ANGEL FLORES 

GUTIERREZ ZAC32/107
17073 TRES MESES 7

618857-
618858

 $      366049,00 

10-ene-19 EDUARDO GUTIERREZ STEPHANO CASA HABITACION 229 M²
ARQ. EDUARDO GUTIERREZ 

STEPHANO  ZAC32/189
17154 TRES MESES 8 620297  $        10634,00 

10-ene-19
PBRO. SALVADOR SANCHEZ 
ESCOBEDO 

RESTAURACION CASA 
PARROQUIAL 

ING. JACOB JONAS MORENO 
NIETO 

17151 TRES MESES 9 620068  $           3266,00 

10-ene-19 ARMANDO LEDESMA CAMPOS SALON DE FIESTAS 670 M² PRORROGA PRO TRES MESES 10 619972  $             748,00 

10-ene-19 GINA MARGARITA VELASCO ROSAS VIVIENDA UNIFAMILIAR 136.69 M² PRORROGA PRO UN MES 11 619975  $             187,00 

10-ene-19
ERICA LIBERTAD MARQUEZ 
ADABACHE 

CASA HABITACION 156.30 M² PRORROGA PRO TRES MESES 12 620050  $             748,00 

10-ene-19
GUSTAVO JAVIER RAMIREZ 
MENDIOLA

CASA HABITACION 78.81 M² REGULARIZACION REG TRES MESES 13 600212  $           2282,00 

11-ene-19 ALMA CISNEROS MERCADO 
AMPLIACION CASA 

HABITACION 
99 M² PRORROGA PRO TRES MESES 14 620555  $             561,00 

11-ene-19 ING JORGE PEDROZA OCHOA 
CENTRO DE JUSTICIA PARA 

LAS MUJERES 
15

11-ene-19 ING JORGE PEDROZA OCHOA 
DOMO ESCUELA 

TELESECUNDARIA MANUEL 
M PONCE 

16

11-ene-19 ING JORGE PEDROZA OCHOA 

CERCO PERIMETRAL DEL 
CENTRO DE JUSTICIA DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE 
FRESNILLO 

17

11-ene-19 ING JORGE PEDROZA OCHOA 
CASETA Y BARDA 

PERIMETRAL DE LA CASA DE 
JUSTICIA 

18

11-ene-19 ING JORGE PEDROZA OCHOA 
CENTRO DE JUSTICIA DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE 
FRESNILLO

19

ENERO 2019

RO
Texto tecleado
LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN 



11-ene-19 ING JORGE PEDROZA OCHOA 
REMODELACION DE LA 

CASA DE JUSTICIA ANTIGUO 
SISTEMA PENAL 

20

11-ene-19 ING JORGE PEDROZA OCHOA 
REMODELACION EDIFICIO 

DE LA POLICIA MINISTERIAL 
21

11-ene-19 ING JORGE PEDROZA OCHOA 
DORMITORIOS DE LA 
POLICIA MINISTERIAL 

22

11-ene-19 RAUL EDMUNDO DIAS ROMERO REGULARIZACION REG TRES MESES 23 621061  $        14174,00 

14-ene-19 HERIBERTO MARTINEZ DOMINGUEZ DEPARTAMENTOS 250.94 M² PRORROGA PRO TRES MESES 24 621545  $             561,00 

14-ene-19 IGNACIO FLORES COLON RESTAURANTE 190.39 M²
ARQ. JEIMAR REVELES ACOSTA 

ZAC32/196
16670 TRES MESES 25 621167  $           8935,00 

15-ene-19 ELVIA ALICIA AGUAYO SIMENTAL CASA HABITACION 233 M² PRORROGA PRO TRES MESES 26 621775  $             561,00 

16-ene-19 MA. ALICIA RAMIREZ ARMENTA CASA HABITACION 100 M² REGULARIZACION REG TRES MESES 27 619103  $           8316,00 

16-ene-19 ADOLFO LOPEZ MONTES CASA HABITACION 90 M² PRORROGA PRO TRES MESES 28 617972  $             561,00 

16-ene-19 CARLOS IVAN ZAVALA BASURTO SALON DE EVENTOS 644.9 M²
ING. SANDRA GARCIA TOVAR 

ZAC32/332
17095 TRES MESES 29 619035  $        36450,00 

16-ene-19 ROSA MARIA SOTO REYES CASA HABITACION 155 M²
ARQ. JUAN LUIS GRACIA URIBE 

ZAC32/105
17158 TRES MESES 30 621234  $           5768,00 

16-ene-19 JUNIOR ALAIN LUNA FRAUSTO CASA HABITACION 250 M²
ARQ. JUAN LUIS GRACIA URIBE 

ZAC32/105
17153 TRES MESES 31 621233  $           6936,00 

16-ene-19
MARIA GUADALUPE SANCHEZ 
VIDALES 

CASA HABITACION 154.50 M² PRORROGA PRO UN MES 32 621948  $             187,00 

16-ene-19 JOSE EDUARDO VALDEZ PEREZ CASA HABITACION 140 M² REGULARIZACION REG TRES MESES 33 622001  $           3966,00 

16-ene-19 RAFAEL SESCOSSE SOTO CASA HABITACION 113.73 M²
ING. RICARDO CARRANZA 

GALVEZ ZAC32/177
17097 TRES MESES 34 622151  $           5562,00 

16-ene-19 HELADIO MARTINEZ HERNANDEZ CASA HABITACION 61.22 ² PRORROGA PRO TRES MESES 35 622238  $             561,00 

17-ene-19 MARIA EUGENIA PERALES MEDELLIN CASA HABITACION 117 M² PRORROGA PRO SEIS MESES 36 618881  $           1122,00 

17-ene-19 GREGORIA ARELLANO VELAZQUEZ CASA HABITACION 190 M² PRORROGA PRO UN MES 37 620235  $             187,00 

17-ene-19 EUSTOLIO PEREZ MORENO 
AMPLIACION CASA 

HABITACION 
52.20 M² PRORROGA PRO TRES MESES 38 621255  $             561,00 

17-ene-19
JORGE ANTONIO GUARDADO 
MENDEZ 

CASA HABITACION 218 M² PRORROGA PRO DOS MESES 39 622370  $             374,00 

17-ene-19 MA GUADALUPE REYES CONTRERAS LOCALES COMERCIALES 121.17 M² PRORROGA PRO DOS MESES 40 622294  $             374,00 

17-ene-19 JAIME BURCIAGA CAMPOS CASA HABITACION 240 M² REGULARIZACION REG TRES MESES 41 621097  $           4266,00 

18-ene-19 CALUIDIA GARCIA CABRAL RESTAURANTE 107.57 M²
ARQ. LUIS CARLOS CASTAÑEDA 

BARRON ZAC32/149
TRES MESES 42 617910  $           6474,00 

21-ene-19 JOSE GUADALUPE MURILLO SALAS CASA HABITACION 169 M² PRORROGA PRO DOS MESES 43 623115  $             374,00 

21-ene-19 MANUEL DE JESUS DE LIRA NUÑEZ
AMPLIACION DE 
REFACCIONARIA 

374.3 M²
ING. RAFAEL JUAREZ MACIAS 

ZAC32/074
17074 TRES MESES 44 623090  $        17027,00 



21-ene-19
CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE 
C.V.

LOCAL COMERCIAL 340 M²
ARQ. EDUARDO GUTIERREZ 

STEPHANO  ZAC32/189
17229 TRES MESES 45 621364  $        12984,00 

25-ene-19
COMBUSTIBLES Y GASES DE 
ZACATECAS S.A. DE C.V.

ESTACION DE 
CARBURACION DE GAS LP

127 M²
ARQ. GABRIEL EV-DEN 
GALLEGOS GONZALEZ 

ZAC32/279
17070 TRES MESES 46 618885  $           7546,00 

25-ene-19 SERGIO ALBERTO VELOZ CORTES CASA HABITACION 127.72 M²
ARQ. ARMANDO JUSTINIEN 
VELOZ CORTES ZAC32/245

17236 TRES MESES 47 621403  $           5155,00 

25-ene-19 JESUS ORTIZ CALDERA CASA HABITACION 108.84 M² PRORROGA PRO UN MES 48 621692  $             187,00 

25-ene-19 SERGIO RUIZ TORRES
AMPLIACION CASA 

HABITACION 
106.94 M²

ARQ. JUAN LUIS GRACIA URIBE 
ZAC32/105

17206 TRES MESES 49 623950  $           4407,00 

28-ene-19 OPERADORA MBA S.A. DE C.V. HOTEL 4205.46 M² 50

29-ene-19 MONICA SILVINA CARLOS LUNA BODEGA 344.77 M²
ARQ. GABRIEL EV-DEN 
GALLEGOS GONZALEZ 

ZAC32/279
17228 TRES MESES 51 625548  $        12969,00 

29-ene-19 EDUARDO JAUREGUI NUÑEZ LOCAL COMERCIAL 100 M²
ARQ. MARIA ELENA MARQUEZ 

MAYORGA ZAC32/213
17259 TRES MESES 52 618025  $           3528,00 

29-ene-19
MARIA BERENICE DE LA ROSA 
RAMIREZ 

CASA HABITACION 89 M² PRORROGA PRO SEIS MESES 53 625615  $           1122,00 

30-ene-19 GUILLERMO DELGADO SAUCEDO CASA HABITACION 171.04 M² REGULARIZACION REG TRES MESES 54 625645  $        16440,00 

31-ene-19 MARTHA ALICIA RODRIGUEZ FEMAT CASA HABITACION 163.67 M²
ARQ. JUAN LUIS GRACIA URIBE 

ZAC32/105
17233 TRES MESES 55 626069  $           6036,00 

31-ene-19 EDWIN RICARDO MENDEZ MARTINEZ CASA HABITACION 84.37 M² PRORROGA PRO UN MES 56 626014  $             187,00 

31-ene-19 ESPERANZA GALLEOS ESCOBEDO GIMNASIO 113 M²
ARQ. NEFTALI ORENDAIN DEL 

MURO ZAC32/299
17108 TRES MESES 57 624394  $           6773,00 CLAUSURADA 



FECHA NOMBRE
TIPO DE

CONSTRUCCION
METROS

M².
D.R.O FICHA TIEMPO OFICIO FOLIO  COSTO 

01-feb-19 EFRAIN VILLA MUÑOZ CASA HABITACION 106.80 M²
ARQ. SERGIO ALEJANDRO 

CARRILLO SARMIENTO ZAC32/312
16933 TRES MESES 58 624450  $           4402,00 

01-feb-19 EFRAIN VILLA MUÑOZ CASA HABITACION 59.01 M²
ARQ. SERGIO ALEJANDRO 

CARRILLO SARMIENTO ZAC32/312
16932 TRES MESES 59 624451  $           2151,00 

01-feb-19
GEMA ALEJANDRA MUÑOZ 
CLADERA

AMPLIACION CASA 
HABITACION 

52.50 M²
ARQ. ANAIRAM ESPARZA 

GALEANA ZAC32/277
17213 TRES MESES 60 624762  $           1975,00 

07-feb-19
MARIA DEL SOCORRO MIER 
ZAVALA 

CASA HABITACION REGULARIZACION TRES MESES 61 626382  $           5887,00 

07-feb-19
MARTHA ELIODINA ESCALENTE 
GUZMAN 

AMPLIACION CASA 
HABITACION 

103 M²
ARQ, JUAN LUIS GRACIA URIBE 

ZAC32/105
17309 TRES MESES 62 626399  $           5238,00 

08-feb-19
KARLA SARAHI RODRIGUEZ 
ALCALA

CASA HABITACION 158 M²
ING. LUIS ALFONSO VEYNA NAVA  

ZAC32/334
17306 TRES MESES 63 626049  $           6246,00 

08-feb-19 CARLOS RUVALCABA LUNA 
DEPARTAMENTOS 2DO Y 

3ER NIVEL 
506 M²

ARQ. MARIA ELENA MARQUEZ 
MAYORGA ZAC32/213

15938 TRES MESES 64 621350  $        18774,00 

08-feb-19 DOMITILA FRAUSTO GARCIA CASA HABITACION 280.50 M²
ARQ. MARIA ELENA MARQUEZ 

MAYORGA ZAC32/213
16576 TRES MESES 65 602092  $           7787,00 

08-feb-19 ERNESTO ESCOTO PERALTA CASA HABITACION 198.15 M² PRORROGA PRO TRES MESES 66 626458 561

08-feb-19 JUAN CARLOS VEINA NAVA CASA HABITACION 85 M²
ARQ. JUAN CARLOS VEYNA NAVA 

ZAC32/334
17319 TRES MESES 67 627253  $           2965,00 

08-feb-19 PEDRO DELFIN CORTES
LOCAL COMERCIAL Y 

DEPARTAMENTO 
146.3 M²

ARQ. JOSE BERNARDO RIVERA 
ZAMBRANO

17332 TRES MESES 68 626651  $           6144,00 

11-feb-19 MA. ISABEL RODRIGUEZ GOMEZ CASA HABITACION 65.85 M² PRORROGA PRO UN MES 69 628477  $             195,00 

11-feb-19 ROSA GALLEGOS MATA CASA HABITACION 75 M²
ING. SANDRA GARCIA TOVAR 

ZAC32/332
17265 TRES MESES 70 628576  $           2085,00 

11-feb-19
GRUPO ENERGETICO GUDE S.A. 
DE C.V.

GASOLINERA 2061 M²
ARQ. HOMERO ULISES DE LA 
TORRE DUEÑAS ZAC32/106

17011 71 620914  $        76428,00 

12-feb-19
HECTOR GERARDO ROSALES 
MARQUEZ

CASA HABITACION 105.66 M² PRORROGA PRO TRES MESES 72 628861  $             585,00 

12-feb-19 LIBRA Y ASOCIADOS 2 CASAS HABITACION 92.43 M² C/U PRORROGA PRO DOS MESES 73 626774  $             390,00 

12-feb-19 ANGELICA MARIA MIER MIER CASA HABITACION 244.38 M² PRORROGA PRO TRES MESES 74 628791  $             585,00 

14-feb-19 CONSUELO TORRES ORTEGA CASA HABITACION 66.40 M²
ARQ. SERGIO ALEJANDRO 

CARRILLO SARMIENTO ZAC32/312
17109 TRES MESES 75 619112  $           2948,00 

14-feb-19
CLAUDIA VERONICA 
MIRAMONTES MONTAÑEZ

LOCAL COMERCIAL  171 M²
ARQ. EDUARDO GUTIERREZ 

STEPHANO ZAC32/189
17377 TRES MESES 76 626794  $        10698,00 

14-feb-19 CRISTIAN FERNANDEZ VAZQUEZ CASA HABITACION 162.29 M²
ARQ. OMAR GUADALUPE 
CERVANTES ZAC32/311

16942 TRES MESES 77 626851  $           6752,00 

14-feb-19 LUIS DANIUEL CHAIREZ FLORES CASA HABITACION 270.25 M²
ARQ. JEIMAR REVELES ACOSTA 

ZAC32/196
17395 TRES MESES 78 626882  $        11243,00 

15-feb-19
FRACCIONAMIETNO ARTE 
MEXICANO 

31 VIVIENDAS 79

15-feb-19 JESUS ORTIZ CALDERA CASA HABITACION 108.84 M² PRORROGA PRO UN MES 80 629638  $             195,00 

FEBRERO 2019



15-feb-19
MA. GUADALUPE REYES 
CONTRERAS 

LOCAL COMERCIAL PRORROGA PRO UN MES 81 629671  $             195,00 

19-feb-19 EUSTAQUIO FLORES MARTINEZ 
LOCAL COMERCIAL Y 
CASA HABITACION 

360 M² PRORROGA PRO TRES MESES 82 629697  $             585,00 

21-feb-19
LUIS MANUEL DOMINGUEZ 
SEGURA 

DEPARTAMENTOS 
PLANTA ALTA 

292 M² PRORROGA PRO TRES MESES 83 630765  $             585,00 

21-feb-19
GRUPO INMOBILIARIO 
ZACATECAS S.A. DE C.V .

21 CASAS HABITACION 40.92 M² C/U PRORROGA PRO UN MES 84 631015  $           4095,00 

21-feb-19
FRACCIONAMIETNO ARTE 
MEXICANO 

31 VIVIENDAS 44 M² C/U 85

22-feb-19
IMAIN DE JESUS GARCIA 
GUARDADO 

LOCAL COMERCIAL Y 
DEPARTAMENTOS 

400 M²
ARQ. ANAIRAM ESPARZA 

GALEANA ZAC32/277
17312 TRES MESES 86 631048  $        15785,00 

22-feb-19 JOSUE GARAY ZAMORA DEPARTAMENTO 94 M²
ARQ. ARMANDO JUSTINIEN VELOZ 

CORTES ZAC32/245
17326 TRES MESES 87 626749  $           3767,00 

22-feb-19
MARIA ROSENDA MONTES 
RODRIGUEZ 

AMPLIACION CASA 
HABITACION 

150 M² 3ER 
NIVEL 

ARQ. JUAN LUIS GRACIA URIBE 17430 TRES MESES 88 617707  $           7323,00 

22-feb-19 AMADO CORTES MEDINA LOCAL COMERCIAL 190 M²
ARQ. SERGIO ALEJANDRO 

CARRILLO SARMIENTO ZAC32/312
17310 TRES MESES 89 627346  $        11008,00 

22-feb-19 AMELIA ORTIZ FERNANDEZ CASA HABITACION 199.95 M²
ARQ. ANAIRAM ESPARZA 

GALEANA ZAC32/277
17373 TRES MESES 90 630650  $           8694,00 

26-feb-19
MARTHA ANGELICA RAMIREZ 
SALAZAR

CASA HABITACION 184.38 M²
ARQ. MARIA ELENA MARQUEZ 

MAYORGA ZAC32/213
17358 TRES MESES 91 631124  $           9066,00 

26-feb-19
MARIA GUADALUPE SANCHEZ 
VIDALES 

CASA HABITACION 154.50 M² PRORROGA PRO UN MES 92 632324  $             195,00 

28-feb-19
MARIA GUADALUPE HERNANDEZ 
HERNANDEZ 

CASA HABITACION 40.92M² UN MES 93 632788  $             686,00 

28-feb-19
MA DEL CARMEN SANCHEZ 
MARTINEZ 

CASA HABITACION 114 M² PRORROGA PRO TRES MESES 94 632766  $             585,00 

28-feb-19 ALDO BUCHANAN BERUMEN 
DEPARTAMENTO PLANTA 

ALTA 
96.60 M²

ARQ. EDUARDO GUTIERREZ 
STEPHANO ZAC32/189

17475 TRES MESES 95 632942  $           3966,00 

28-feb-19 BANESSA MENDIOLA RUEDAS CASA HABITACION 95 M²
ARQ. MOISES ARAON ROMAN 

TRUJILLO  ZAC32/026
17480 TRES MESES 96 632950  $           2390,00 



FECHA NOMBRE
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CONSTRUCCION
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M².
D.R.O FICHA TIEMPO OFICIO FOLIO  COSTO 

01-mar-19
ROSA CAMPOS 
HERNANDEZ 

CASA HABITACION 60.42 M² PRORROGA PRO DOS MESES 97 631313  $             390,00 

01-mar-19
CARLOS ALBERTO 
HERRERA MACIAS 

CASA HABITACION 206.14 M² PRORROGA PRO UN MES 98 631315  $             195,00 

04-mar-19 ANA LIDIA SANTA CRUZ CASA HABITACION 178.93 M² PRORROGA PRO TRES MESES 99 633221  $             585,00 

04-mar-19
GENARO MARTINEZ 
ESCOBEDO 

CASA HABITACION 95.84 M² REGULARIZACION REG TRES MESES 100 633285  $           2550,00 

05-mar-19 EVA AGUAYO ALMAGUER CONSULTORIOS 157 M²
ARQ. OMAR GUADALUPE 
HERNANDEZ CERVANTES 

ZAC32/311
15996 TRES MESES 101 632449  $           4674,00 

05-mar-19
RAUL CONTRERAS 
HENRADEZ 

CASA HABITACION 100 M² REGULARIZACION REG TRES MESES 102 626174  $           5887,00 

05-mar-19
MATEO ACOSTA 
HERNANDEZ 

AMPLIACION CASA 
HBAITACION 

85.65 M²
ARQ. OMAR GUADALUPE 
HERNANDEZ CERVANTES 

ZAC32/311
17281 TRES MESES 103 632824  $           2212,00 

05-mar-19
ROCK BOLT DE MEXICO 
S.A. DE C.V. 

NAVE INDUSTRIAL 1741.81 M² PRORROGA PRO TRES MESES 104 633362  $             585,00 

06-mar-19
JUNIOR ALAIN LUNA 
FRAUSTO 

CASA HABITACION 91.70 M²
ARQ. JUAN LUIS GRACIA 

URIBE ZAC32/105
17385 TRES MESES 105 63113  $           1937,00 

06-mar-19 J. JESUS TRETO LUNA CASA HABITACION 67.90 M²
ARQ. SERGIO ALEJANDRO 
CARRILLO SSARMIENTO 

ZAC32/312
17410 TRES MESES 106 631171  $           1875,00 

06-mar-19 J. JESUS TRETO LUNA CASA HABITACION 67.90 M²
ARQ. SERGIO ALEJANDRO 
CARRILLO SSARMIENTO 

ZAC32/312
17411 TRES MESES 107 631172  $           5625,00 

07-mar-19
JOSE ANTONIO 
RODRIGUEZ MARTINEZ 

CASA HABITACION 99 M² REGULARIZACION REG TRES MESES 108 634012  $           4347,00 

07-mar-19
SANATORIO SAN VICENTE 
A.C.

UNIDAD DE 
HEMODIALISIS Y 
CONSULTORIOS 

184.65 M² PRORROGA PRO UN MES 109 634215  $             195,00 

07-mar-19
J. ASCENCION CHONG 
ZEPEDA 

DEPARTAMENTOS 600 M²
ARQ. SERGIO ALEJANDRO 
CARRILLO SSARMIENTO 

ZAC32/312
17305 TRES MESES 110 629876  $         23385,00 

07-mar-19
MA. ESTHELA AVILA 
COVARRUBIAS 

CASA HABITACION 117 M²
ING. JOSE ANGEL AVILA 

COVARRUBIAS ZAC32/224
17520 TRES MESES 111 631422  $           5031,00 

08-mar-19
ARTEMIO FELIX 
BERUMEN 

CASA HABITACION 111.30 M² PRORROGA PRO DOS MESES 112 631486  $             390,00 

08-mar-19
ARTEMIO FELIX 
BERUMEN 

DEPARTAMENTOS 598.54 M² PRORROGA PRO CUATRO MESES 113 631487  $             780,00 

MARZO 2019



08-mar-19
SIHOMARA NPTHALI 
TEJADA ORTEGA 

CASA HABITACION 119.65 M² PRORROGA PRO UN MES 114 634558  $             195,00 

08-mar-19
ANGELICA MARIA MIER 
MIER 

CASA HABITACION 244.38 M² PRORROGA PRO DOS MESES 115 634513  $             390,00 

08-mar-19
DAVID NAJERA 
DOMINGUEZ 

CASA HABITACION 118.82 M² PRORROGA PRO UN MES 116 631498  $             195,00 

08-mar-19
DAVID NAJERA 
DOMINGUEZ 

CASA HABITACION 118.82 M² PRORROGA PRO UN MES 117 631497  $             195,00 

11-mar-19
ALFREDO HERNANDEZ 
VAZQUEZ 

TALLER DE 
MATENIMIENTO 

112 M²
ARQ. MOISES ARAON ROMAN 

TRUJILLO ZAC32/026
17528 TRES MESES 118 634311  $           4841,00 

12-mar-19
ROSA LANDY MARTINEZ 
SOLIS 

DEPARTAMENTOS Y 
RESTAURANTE 

564.18 M² PRORROGA PRO TRES MESES 119 631536  $             585,00 

12-mar-19 SERGIO SANCHEZ LOPEZ CASA HABITACION 214.92 M² PRORROGA PRO CUATRO MESES 120 631567  $             780,00 

13-mar-19
JORGE LUIS JAUREGUI 
OCAMPO

LOCAL COMERCIAL 
PLANRA BAJA 

174.44 M²
ARQ. EDUARDO GUTIERREZ 

STEPHANO ZAC32/189
17583 TRES MESES 121 635078  $           8609,00 

13-mar-19
MA EUGENIA MARTINEZ 
SUSTAITA 

AMPLIACION 
GUARDERIA INFANTIL 

58.94 M²
ARQ. NEFTALI ORENDAIN DEL 

MURO ZAC32/299
17487 TRES MESES 122 631557  $           4003,00 

13-mar-19 BENITO ESCOBEDO TREJO CASA HABITACION 84.05 M²
ARQ. JESUS CORREA ESPARZA 

ZAC32/130
17504 TRES MESES 123 635090  $           6546,00 

14-mar-19
MA GUADALUPE REYES 
CONTRERAS 

LOCALES COMERCIAL 121.17 M² PRORROGA PRO UN MES 124 635409  $             195,00 

19-mar-19
BRENDA ESPARZA 
FRAUSTO 

AMPLIACION 
BODEGA 

261.06 M² PRORROGA PRO ONCE MESES 125 633393  $           2145,00 

19-mar-19
SERGIO ENRIQUE PIÑA 
JAIME 

CASA HABITACION 374 M² PRORROGA PRO UN MES 126 635445  $             195,00 

19-mar-19
JORGE ANTONIO 
GUARDADO MENDEZ 

CASA HABITACION 218 M² PRORROGA PRO TRES MESES 127 635659  $             585,00 

19-mar-19
VICTOR HUGO CARRILLO 
ROBLES 

CASA HABITACION 228.45 M² PRORROGA PRO UN MES 128 635649  $             195,00 

19-mar-19
ROSA MARTHA CORTES 
SANCHEZ 

CASA HABITACION 110 M²
ARQ. ARMANDO JUSTINIEN 
VELOZ CORTES ZAC32/245

17603 TRES MESES 129 631655  $           4765,00 

19-mar-19
IVETH YAZMIN RIVERA DE 
LA ROSA 

CASA HABITACION 185.60 M²
ARQ. ARMANDO JUSTINIEN 
VELOZ CORTES ZAC32/245

17606 TRES MESES 130 631736  $           9122,00 

21-mar-19 AMADO CORTES MEDINA CASA HABITACION 140 M² REGULARIZACION REG TRES MESES 131 631744  $         26115,00 

21-mar-19
FRANCISCO DE LIRA 
SAUCEDO 

CASA HABITACION 88 M² REGULARIZACION REG TRES MESES 132 635879  $           3734,00 

21-mar-19
RODOLFO ZUÑIGA 
HERRERA 

CASA HABITACION 85 M² REGULARIZACION REG TRES MESES 133 631777  $           3420,00 

22-mar-19
JOSE GUADALUPE 
MURILLO SALAS 

CASA HABITACION 169 M² PRORROGA PRO DOS MESES 134 636070  $             390,00 

22-mar-19
ARMANDO JUSTINIEN 
VELOZ CORTES 

CASA HABITACION 132.15 M² PRORROGA PRO UN MES 135 631865  $             195,00 



22-mar-19
ARMANDO JUSTINIEN 
VELOZ CORTES 

CASA HABITACION 132.15 M²
ARQ. ARMANDO JUSTINIEN 
VELOZ CORTES ZAC32/245

17638 TRES MESES 136 631866  $           6663,00 

22-mar-19
ROMAN CASTRO 
MARTINEZ 

BODEGA 370 M²
ARQ. SERGIO ALEJANDRO 
CARRILLO SSARMIENTO 

ZAC32/312
17609 TRES MESES 137 635939  $         14645,00 

25-mar-19
ALMA CISNEROS 
MERCADO 

AMPLIACION LOCAL 
COMERCIAL 

270 M²
ARQ. SERGIO ALEJANDRO 
CARRILLO SSARMIENTO 

ZAC32/312
17560 TRES MESES 138 633477  $         13005,00 
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