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OBRA: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CUAUTLA ENTRE CALLE 17 DE
JUNIO Y CALLE MEXICO EN COLONIA PLAN DE AYALA, FRESNILLO, ZACATECAS

EN LA COMUNIDAD DE COLONIA PLAN DE AYALA, CORRESPONDIENTE AL
MUNICIPIO DE FRESNILLO DEL ESTADO DE ZACATECAS, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL
DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, REUNIDOS EN LA CALLE CUAUTLA. LOS
REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA - RECEPCION
DE LA OBRA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN CALLE CUAUTLA ENTRE CALLE 17 DE JUNIO Y CALLE MEXICO EN COLONIA
PLAN DE AYALA, FRESNILLO, ZACATECAS. ASI MISMO, EN PRESENCIA DE LA
CONTRALORIA MUNICIPAL QUIEN HACE CONSTAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

FECHA: 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

OBRA: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CUAUTLA ENTRE
CALLE 17 DE JUNIO Y CALLE MEXICO EN COLONIA PLAN DE AYALA.

SUBREGION: 010 FRESNILLO

PROGRAMA: DRE: DRENAJES Y LETRINAS
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE

NOMBRE DEL PROYECTO: SANITARIO EN CALLE CUAUTLA ENTRE
CALLE 17 DE JUNIO Y CALLE MEXICO.

LOCALIDAD: COLONIA PLAN DE AYALA

MUNICIPIO: 10 FRESNILLO

MODALIDAD DE EJECUCION: (AD) ASIGNACION DIRECTA

No. DE CONTRATO: MF DS AD Flil-19-18

FECHA DE INICIO: 12 DE JULIO DEL 2018

FECHA DE TERMINACION: 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

EL PROYECTO FUE EJECUTADO VIA: b2 1

CONSTRUCTORA: GRUPO ALMERC S. A. DEC. V.
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OBRA: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CUAUTLA ENTRE CALLE 17 DE
JUNIO Y CALLE MEXICO EN COLONIA PLAN DE AYALA, FRESNILLO, ZACATECAS

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LAS
ENTIDADES QUE SE MENCIONAN, EN EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO,
MEDIANTE LA DESCRIPCION DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU
TERMINACION Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, DESCRIPCION DE
LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CUAUTLA ENTRE
CALLE 17 DE JUNIO Y CALLE MEXICO EN COLONIA PLAN DE AYALA, FRESNILLO,
ZACATECAS.

BENEFICIARIOS: 150
INVERSION AUTORIZADA:

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE ESTE PROYECTO EN BASE A EL OFICIO
DE APROBACION, FECHA Y MONTO QUE A CONTINUACION REGISTRA:

No. DE TOTAL($) FEDERAL ESTATAL PARTICIPANTES
oficlo | TECHA | (coniv.a) ($) ' §) MUNIEIFAL ) ‘
08 DE

ACTA DE
SSSENIN \215:1810 DEL | $302,181.25 $0.00 $0.00 | $302,181.25 $0.00
INVERSION EJERCIDA:

ANOZEL%CAL TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL PARTICIPANTES

TOTAL ' $201647.49 | $0.00 $0.00 $201,647.49 $0.00

MODIFICACIONES: (PRESUPUESTAL DE METAS)
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OBRA: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CUAUTLA ENTRE CALLE 17 DE
JUNIO Y CALLE MEXICO EN COLONIA PLAN DE AYALA, FRESNILLO, ZACATECAS

RELACION DE ESTIMACIONES:

ANTICIPO DEL 30 % $60,494.25 (SESENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 25/100 M. N.)

‘ ESTIMACION NO. 1| $141,153.24 (CIENTO CUARENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 24/100 M. N.)
(UNO) Y FINIQUITO

SALDO $ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M. N

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS
PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE
TERMINADA Y FUNCIONANDO O BIEN EN POSIBILIDADES DE ENTRAR EN OPERACION
/ INMEDIATA, CON LA FINALIDAD Y  PARA LA QUE FUE EJECUTADA, SEGUN
/ ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA EN,CONDICIONES DE SER
RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO.LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA COMPANIA CONSTRUCTORA DE LOS
‘ DEFECTQOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTEN EN
LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS
DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL, PARA TAL EFECTO EL
CONTRATISTA PRESENTO POLIZAS DE ANTICIPO LA NO. 3706-07289-0 , POR LA CANTIDAD
DE $ 60,494.25 (SESENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 25/100 M. N.),
\ Y LADE CUMPLIMIENTO LA No. 3706-07290-4, POR LA CANTIDAD DE $ 20,164.74 (VEIN
\ MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 74/100 M. N.) Y DE VICIOS OCULTOS LA No. 3706-
\ 07618-4 , POR LA CANTIDAD DE $ 20,164.74 (VEINTE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRQ \

PESOS 74/100 M. N.) ) VIGENTE DURANTE EL ANO SIGUIENTE A SU RECEPCION, COMO ;

INDICA EL TEXTO DE LA FIANZA: “Y ESTARA-EN VIGOR HASTA UN ANO DESPUES DE LA
RECEPCION DE LOS TRABAJOS POR LA DEPEN‘DENCIA "LOS 'REPRESENTANTES DE LA
ENTIDAD, RESPONSABLES DE LA OPERACION CONfSERVAClON Y MANTENIMIENTO, EL

COMITE DE OBRA O EL ORGANISMO o8 % granders
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DE FISCALIZACION, DEL MUNICIPIO O DEL ESTADO PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN
FORMA CONDICIONADA, INDICANDO SUS RAZONES.

FUNDAMENTO LEGAL ARTICULOS 110, 114,116 Y 117 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS

ENTREGA-RECEPCION:

EL GOBIERNO MUNICIPAL A TRAVES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
Y EL COMITE DE OBRA, RECIBEN DE CONFORMIDA

A ENTREGA: ‘77/:’;/7’"&
LIC. SAUL’M@NREAL AVILA C. MA. IRENE, MAGAZLANES MIJARES
PRESle_NTzE MUNIC DESARROLLO SOCIAL
// . /’ 3 - A
. 2 = L..C. JOSE EDMUNDO GUERRERO
— | HERNANDEZ
VOCAL/HE/O@NTROL Y VIGILANCIA < CONTRALOR MUNICIPAL

// DEL CODEMUN

RECIBE:

/741/ /(f/*// citia ~Z. !
526 IPA RERA/ //// C. NOE FERNANDEZ MORALES
IDE PARTICIPACION SOCIAL '/ PRESIDENTE DE COMITE DE OBRA
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#0r S0 grandess GRUPO ALMERC S. A. DE C. V

§ o Paevicioncin s lNEPRESENTANTE LEGAL: ARQ. CARLOS URIEL MERCADO GARCIA.
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