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1

AD OP

MF OP AD GC-24-20 AO-320101115-N140-2020 08/12/2020

C. RIGOBERTO HERNANDEZ

HERNANDEZ

327,677.48$          

SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO

PARA REENCARPETAMIENTO EN BLVD.

PASEO DEL MINERAL ENTRE BLVD. VARELA

RICO Y AV. HUICOT SENTIDO PONIENTE A

ORIENTE.
  16/12/2020 18/12/2020 18/12/2020 21/12/2020 15 22/12/2020 05/01/2021

2

AD SG

MF SG AD ADQ FORTASEG-02-20AA-832010994-E12-2020 08/12/2020

PV COMUNICACIONES, S.A. DE

C.V.

499,999.96$          

ADQUISICIÓN DE 5 EQUIPOS TERMINAL

DIGITAL MÓVIL (RADIO) PARA LA

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DE

FRESNILLO, ZACATECAS.   11/12/2020 11/12/2020 11/12/2020 11/12/2020 10 12/12/2020 21/12/2020

3

AD DS

MF DS AD FIII-27-20 AO-320101115-N141-2020 18/12/2020

C. ANICETO MONTIEL BADILLO

182,900.00$          

REHABILITACION DE POZO PROFUNDO

PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA

POTABLE EN LA LOCALIDAD LAS

MERCEDES, FRESNILLO, ZACATECAS.

  22/12/2020 22/12/2020 22/12/2020 23/12/2020 45 24/12/2020 06/02/2021

4

AD DS

MF DS AD FIII-28-20 AO-320101115-N142-2020 18/12/2020

ESTRUCTURAS SJT SA DE CV

597,886.71$          

CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO

METALICO PARA ALMACENAMIENTO DE

AGUA POTABLE EN LOCALIDAD BAÑUELOS, 

FRESNILLO, ZACATECAS. 

  22/12/2020 22/12/2020 22/12/2020 23/12/2020 45 24/12/2020 06/02/2021

5

AD DS

MF DS AD FIII-29-20 AO-320101115-N143-2020 18/12/2020

CONSTRUCCIONES DIQO S.A. DE

C.V.

200,895.97$          

EQUIPAMIENTO DE BOMBEO PARA POZO

PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN

LOCALIDAD GUADALUPE DE TRUJILLO,

FRESNILLO, ZACATECAS.   22/12/2020 22/12/2020 22/12/2020 23/12/2020 45 24/12/2020 06/02/2021

6

AD DS

MF DS AD FIII-30-20 AO-320101115-N144-2020 18/12/2020

C. ARTURO LUNA RIVERA 

301,431.20$          

REHABILITACION DE FUENTE DE

ABASTECIMIENTO EN LOCALIDAD

SOMBRERETILLO, FRESNILLO, ZACATECAS.

  22/12/2020 22/12/2020 22/12/2020 23/12/2020 45 24/12/2020 06/02/2021

7

AD DS

MF DS AD FIII-31-20 AO-320101115-N145-2020 18/12/2020

L.A.E. ANA CECILIA GARZA

HIRIART

226,990.00$          

REHABILITACIÓN DE TANQUE METÁLICO

PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA

POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PATILLOS,

FRESNILLO, ZACATECAS.   22/12/2020 22/12/2020 22/12/2020 23/12/2020 45 24/12/2020 06/02/2021

8

AD DS

MF DS AD FISE-04-20 AO-320101115-N146-2020 18/12/2020

C. PAULA VANESSA PICASSO

CONTERO

1,317,076.99$       

SUMINISTRO E INSTALACION DE

CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN

VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE

FRESNILLO, ZACATECAS.

  22/12/2020 22/12/2020 22/12/2020 23/12/2020 45 24/12/2020 06/02/2021

9

AD OP

MF OP AD GC-25-20 AO-320101115-N147-2020 22/12/2020

ING. LUIS ARMAS MEZA 

1,385,500.50$       

CONSTRUCCION DE TERRACERÍA EN

CAMINO A LA COMUNIDAD DE LOS

ROSALES (EL CUERVO), FRESNILLO,

ZACATECAS. (SEGUNDA ETAPA)   28/12/2020 28/12/2020 28/12/2020 29/12/2020 30 30/12/2020 28/01/2021

10

AD OP

MF OP AD GC-26-20 AO-320101115-N148-2020 22/12/2020

C. ALFREDO AVILA RAMIREZ

1,020,890.40$       

CONSTRUCCIÓN DE 2,880.27 M2 DE

BANQUETAS A BASE DE CONCRETO

HIDRÁULICO, EN LA CALLE VICENTE

GUERRERO, ENTRE CALLE A LA DEPORTIVA

Y CALLE RUIZ CORTÍNEZ, DE LA COLONIA

MIGUEL HIDALGO (HIDALGO) FRESNILLO,

ZACATECAS   28/12/2020 28/12/2020 28/12/2020 29/12/2020 30 30/12/2020 28/01/2021

11

AD OP

MF OP AD GC-28-20 AO-320101115-N150-2020 22/12/2020

RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.

550,000.00$          

SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO

PARA SU APLICACIÓN EN DIFERENTES

PUNTOS DE FRESNILLO   28/12/2020 28/12/2020 28/12/2020 28/12/2020 25 29/12/2020 22/01/2021
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12

IR OP

MF OP IR ADQ GC-01-21 IA-320101115-N1-2021 28/01/2021

MUEBLES NOVA LUXE S.A. DE C.V.

1,172,279.76$       

MODERNIZACION Y EFICIENTIZACION DEL

ALUMBRADO PÚBLICO A TRAVES DEL

SUMINISTRO DE LUMINARIAS TIPO LED

CON COBERTURA MUNICIPAL, EN

FRESNILLO, ZACATECAS.

05/02/2021 12/02/2021 15/02/2021 15/02/2021 16/02/2021 15 17/02/2021 03/03/2021

13

IR OP

MF OP IR GC-01-21 IO-320101115-N2-2021 28/01/2021

C. MIGUEL ANGEL ACOSTA

RODRIGUEZ

3,275,226.36$       

MODERNIZACION Y EFICIENTIZACION DEL

ALUMBRADO PÚBLICO A TRÁVES DEL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE

LUMINARIAS TIPO LED CON COBERTURA

MUNICIPAL, EN FRESNILLO, ZACATECAS.

(ETAPA 6) 02/02/2021 05/02/2021 12/02/2021 15/02/2021 15/02/2021 16/02/2021 15 17/02/2021 03/03/2021

14

IR OP

MF OP IR GC-02-21 IO-320101115-N3-2021 28/01/2021

ING. JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ

VAZQUEZ

3,414,780.28$       

MODERNIZACION Y EFICIENTIZACION DEL

ALUMBRADO PÚBLICO A TRÁVES DEL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE

LUMINARIAS TIPO LED CON COBERTURA

MUNICIPAL, EN FRESNILLO, ZACATECAS.

(ETAPA 7) 02/02/2021 05/02/2021 12/02/2021 15/02/2021 15/02/2021 16/02/2021 15 17/02/2021 03/03/2021

15

IR OP

MF OP IR GC-03-21 IO-320101115-N4-2021 28/01/2021

JRNL DE MEXICO SA DE CV

3,365,767.49$       

MODERNIZACION Y EFICIENTIZACION DEL

ALUMBRADO PÚBLICO A TRÁVES DEL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE

LUMINARIAS TIPO LED CON COBERTURA

MUNICIPAL, EN FRESNILLO, ZACATECAS.

(ETAPA 8) 2 de febrero de 20215 de febrero de 202112 de febrero de 202115 de febrero de 202115 de febrero de 202116 de febrero de 2021 15 17 de febrero de 20213 de marzo de 2021

16

IR OP

MF OP IR GC-04-21 IO-320101115-N5-2021 28/01/2021

JRNL DE MEXICO SA DE CV

3,319,661.09$       

MODERNIZACION Y EFICIENTIZACION DEL

ALUMBRADO PÚBLICO A TRÁVES DEL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE

LUMINARIAS TIPO LED CON COBERTURA

MUNICIPAL, EN FRESNILLO, ZACATECAS.

(ETAPA 9) 2 de febrero de 20215 de febrero de 202112 de febrero de 202115 de febrero de 202115 de febrero de 202116 de febrero de 2021 15 17 de febrero de 20213 de marzo de 2021

17

IR OP

MF OP IR GC-05-21 IO-320101115-N6-2021 28/01/2021

L.A.E. MARCO ANTONIO CORREA

CHACÓN

3,416,440.00$       

MODERNIZACION Y EFICIENTIZACION DEL

ALUMBRADO PÚBLICO A TRÁVES DEL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE

LUMINARIAS TIPO LED CON COBERTURA

MUNICIPAL, EN FRESNILLO, ZACATECAS.

(ETAPA 10) 02/02/2021 05/02/2021 12/02/2021 15/02/2021 15/02/2021 16/02/2021 15 17/02/2021 03/03/2021

18

AD OP

MF OP AD GC-01-21 AO-320101115-N7-2021 28/01/2021

ASICA CONSTRUCCIONES S.A. DE

C.V.

471,001.16$          

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA

SUMERGIBLE 20 HP PARA POZO DE AGUA

POTABLE EN COMUNIDAD URITE,

  03/02/2021 04/02/2021 04/02/2021 05/02/2021 30 06/02/2021 07/03/2021

19

IR OP

MF OP IR GC-06-21 IO-320101115-N8-2021 03/02/2021

CONSTRUSERVICIOS DEL

MINERAL S. A. DE C. V.

2,651,030.12$       

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO,

GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA

CALLE SUAVE PATRIA, COLONIA CENTRO.

08/02/2021 11/02/2021 18/02/2021 19/02/2021 19/02/2021 22/02/2021 30 23/02/2021 24/03/2021

20

IR OP

MF OP IR GC-07-21 IO-320101115-N9-2021 03/02/2021

C. SALVADOR GALVAN BELTRAN

3,039,761.09$       

REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA

CALLE GÓMEZ FARÍAS PONIENTE.

08/02/2021 11/02/2021 18/02/2021 19/02/2021 19/02/2021 22/02/2021 30 23/02/2021 24/03/2021



TIP

O

DEP

TO
CONTRATO CONTRATO INTERNO INVITACION EMPRESA

MONTO CON IVA

TOTAL
OBRA VISITA JUNTA APERTURA DICTAMEN FALLO CONTRATO DURACION INICIO TERMINO

21

IR OP

MF OP IR GC-08-21 IO-320101115-N10-2021 03/02/2021

ING. LUIS ARMAS MEZA 

1,566,298.72$       

PAVIMENTACIÓN DE 1,284.50 M2 A BASE

DE CONCRETO HIDRÁULICO,

CONSTRUCCIÓN DE 290.65 ML DE

GUARNICIONES, 348.00 M2 DE

BANQUETAS A BASE DE CONCRETO

HIDRÁULICO, ENLA CALLE PATILLOS, ENTRE 

CALLE LA SALLE Y AVENIDA HUICOT, DE LA

COLONIA FRANCISCO GOITIA, FRESN
08/02/2021 11/02/2021 18/02/2021 19/02/2021 19/02/2021 22/02/2021 30 23/02/2021 24/03/2021

22

AD OP

MF OP AD GC-02-21 AO-320101115-N11-2021 03/02/2021

CONSTRUSERVICIOS DEL

MINERAL S. A. DE C. V.

599,350.98$          

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE

SANITARIO, EN LA CALLE SUAVE PATRIA,

COLONIA CENTRO.   09/02/2021 10/02/2021 10/02/2021 11/02/2021 30 12/02/2021 13/03/2021

23

AD OP

MF OP AD GC-03-21 AO-320101115-N12-2021 03/02/2021

C. ANDREA BUENO FALCON

418,051.52$          

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO

DE LA CALLE GÓMEZ FARIAS PONIENTE

ENTRE CALLE SULFATO Y CALLE

GUADALUPE VICTORIA.

  09/02/2021 10/02/2021 10/02/2021 11/02/2021 30 12/02/2021 13/03/2021

24

AD OP

MF OP AD GC-04-21 AO-320101115-N13-2021 03/02/2021

ING. LUIS ARMAS MEZA 

341,683.61$          

REHABILITACIÓN DE DRENAJESANITARIO,

SIENDO 172.00 ML DE TUBERIA, EN LA

CALLE PATILLOS, ENTRE CALLE LA SALLE Y

AVENIDA HUICOT, DE LA COLONIA

FRANCISCO GOITIA, FRESNILLO,

ZACATECAS.

  09/02/2021 10/02/2021 10/02/2021 11/02/2021 30 12/02/2021 13/03/2021

25

AD OP

MF OP AD GC-05-21 AO-320101115-N14-2021 03/02/2021

ARQ. EDGAR ARIANN

DOMINGUEZ PARGAS

1,270,311.50$       

REABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE

SANITARIO EN LA AVENIDA MATEO

GALLEGOS, ENTRE CALLE VALLE Y CALLE

GLADIADORES DE LA PALABRA,

FRACCIONAMIENTO MURALISTAS,

FRESNILLO, ZACATECAS   09/02/2021 10/02/2021 10/02/2021 11/02/2021 30 12/02/2021 13/03/2021

26

CPE OP

MF OP CPE GC-01-21 EO-320101115-N15-2021 06/02/2021

ALPHA-SAFE S. DE R. L. DE C. V.

7,392,311.86$       

PAVIMENTACIÓN DE 6,645.50 M2, A BASE

DE CONCRETO HIDRÁULICO,

CONSTRUCCIÓN DE 1,522.00 ML DE

GUARNICIONES, 2,469.50 M2 DE

BANQUETAS A BASE DE CONCRETO

HIDRÁULICO, EN LA AVENIDA CIRCUITO

INTERIOR PONIENTE, ENTRE CALLE

AGUANAVAL Y AVENIDA DE LA PLATA, DEL

FR 09/02/2021 10/02/2021 16/02/2021 17/02/2021 17/02/2021 18/02/2021 30 19/02/2021 20/03/2021

27

CPE OP

MF OP CPE GC-02-21 EO-320101115-N16-2021 06/02/2021

ARQ. EDGAR ARIANN

DOMINGUEZ PARGAS

11,810,385.81$     

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO,

GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE

CONCRETO HIDRÁLICO, REHABILITACIÓN

DE CANALPLUVIAL, Y ALUMBRADO

PÚBLICO, EN LA AVENIDA MATEO

GALLEGOS, ENTRE CALLE VALLE Y CALLE

GLADIADORES DE LA PALABRA,

FRACCIONAMIENTO MURALISTAS,

FRESNILLO 09/02/2021 10/02/2021 16/02/2021 17/02/2021 17/02/2021 18/02/2021 30 19/02/2021 20/03/2021

28

IR OP

MF OP IR GC-09-21 IO-320101115-N17-2021 08/02/2021

ALPHA-SAFE S. DE R. L. DE C. V.

1,633,464.78$       

REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE

SANITARIO, EN LA AVENIDA CIRCUITO

INTERIOR PONIENTE, ENTRE CALLE

AGUANAVAL Y AVENIDA DE LA PLATA, DEL

FRACC. REAL DEL FRESNO, FRESNILLO,

ZACATECAS. 11/02/2021 17/02/2021 23/02/2021 24/02/2021 24/02/2021 25/02/2021 30 26/02/2021 27/03/2021
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29

AD OP

MF OP AD GC-06-21 AO-320101115-N18-2021 08/02/2021

ALPHA-SAFE S. DE R. L. DE C. V.

1,054,044.61$       

PAVIMENTACIÓN DE 1,375.00 M2, A BASE

DE CONCRETO HIDRÁULICO,

CONSTRUCCIÓN DE 312.00 ML DE

GUARNICIONES, 352.00 M2 DE BANQUETA

A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN

LAS CALLES PEDRO CASAS TORRES, VETA

DE CANTERA Y VETA DEL ÉDEN, DEL FRACC. 

RICARDO MONREAL ÁVIL
  15/02/2021 16/02/2021 16/02/2021 17/02/2021 30 18/02/2021 19/03/2021

30

CPE OP

MF OP CPE GC-03-21 EO-320101115-N19-2021 10/02/2021

ENERRZAC, S.A. DE C.V.

3,734,152.37$       

PAVIMENTACIÓN DE 2,287.50 M2, A BASE

DE CONCRETO HIDRÁULICO,

CONSTRUCCIÓN DE 439.00 ML DE

GUARNICIONES, 897.50 M2 DE

BANQUETAS A BASE DE CONCRETO

HIDRÁULICO, EN LA CALLE MORELOS,

ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y

RAMAL A JOSÉ MARÍA MORELOS, DE LA

COLONIA 15/02/2021 16/02/2021 22/02/2021 23/02/2021 23/02/2021 24/02/2021 120 25/02/2021 24/06/2021

31

IR OP

MF OP IR GC-10-21 IO-320101115-N20-2021 08/02/2021

C. MARIBEL IBARRA GONZÁLEZ

1,575,306.36$       

PAVIMENTACIÓN DE 1,375.00 M2, A BASE

DE CONCRETO HIDRÁULICO,

CONSTRUCCIÓN DE 400.00 ML DE

GUARNICIONES, 477.50 M2 DE

BANQUETAS A BASE DE CONCRETO

HIDRÁULICO, EN LA CALLE AQUILES

SERDÁN, ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y

CALLE FRANCISCO VILLA, DE LA COLONIA

EMA 11/02/2021 17/02/2021 23/02/2021 24/02/2021 24/02/2021 25/02/2021 120 26/02/2021 25/06/2021

32

AD OP

MF OP AD GC-07-21 AO-320101115-N21-2021 12/02/2021

C. JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ

614,187.40$          

REMODELACIÓN DE TECHO EN IGLESIA EN

LA COMUNIDAD LA QUEMADA.

  17/02/2021 18/02/2021 18/02/2021 19/02/2021 60 20/02/2021 20/04/2021

33

AD OP

MF OP AD GC-08-21 AO-320101115-N22-2021 12/02/2021

C. JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ

215,815.68$          

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO

PLAFÓN EN LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD

DE LA ENCANTADA, FRESNILLO,

ZACATECAS   15/02/2021 15/02/2021 15/02/2021 15/02/2021 45 16/02/2021 01/04/2021

34

AD OP

MF OP AD GC-09-21 AO-320101115-N23-2021 18/02/2021

LIC. AZUCENA ELIZABETH BAEZ

AVILA

473,801.98$          

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR

EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO,

FRESNILLO, ZACATECAS.

  23/02/2021 24/02/2021 24/02/2021 25/02/2021 90 26/02/2021 26/05/2021

35

AD OP

MF OP AD GC-10-21 AO-320101115-N24-2021 18/02/2021

LIC. AZUCENA ELIZABETH BAEZ

AVILA

319,376.87$          

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN

LA COMUNIDAD DE BOCA DE RÍO CHICO,

FRESNILLO, ZACATECAS.

  23/02/2021 24/02/2021 24/02/2021 25/02/2021 90 26/02/2021 26/05/2021

36

AD OP

MF OP AD GC-11-21 AO-320101115-N25-2021 19/02/2021

LIC. AZUCENA ELIZABETH BAEZ

AVILA

782,351.98$          

CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA

LOSA DE AZOTEA EN CAPILLA DE LA

INMACULADA CONCEPCIÓN EN EL

FRACCIONAMIENTO GONZÁLEZ ORTEGA,

FRESNILLO, ZACATECAS.   22/02/2021 23/02/2021 23/02/2021 23/02/2021 90 24/02/2021 24/05/2021

37

IR OP

MF OP IR ADQ GC-02-21 IO-320101115-N26-2021 19/02/2021

ING. JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ

VAZQUEZ

1,027,845.84$       

MODERNIZACIÓN Y EFICIENTIZACIÓN DEL

ALUMBRADO PÚBLICO A TRAVES DEL

SUMINISTRO DE LUMINARIAS TIPO LED

CON COBERTURA MUNICIPAL, EN

FRESNILLO, ZACATECAS. (2DA ETAPA).

 02/03/2021 08/03/2021 09/03/2021 09/03/2021 10/03/2021 15 11/03/2021 25/03/2021
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38

IR OP

MF OP IR GC-11-21 IO-320101115-N27-2021 19/02/2021

C. MIGUEL ANGEL ACOSTA

RODRIGUEZ

3,413,154.42$       

MODERNIZACIÓN Y EFICIENTIZACIÓN DEL

ALUMBRADO PÚBLICO A TRAVES DEL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE

LUMINARIAS TIPO LED CON COBERTURA

MUNICIPAL, EN FRESNILLO, ZACATECAS.

(ETAPA 11). 24/02/2021 02/03/2021 08/03/2021 09/03/2021 09/03/2021 10/03/2021 15 11/03/2021 25/03/2021

39

IR OP

MF OP IR GC-12-21 IO-320101115-N28-2021 19/02/2021

ING. JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ

VAZQUEZ

3,414,754.87$       

MODERNIZACIÓN Y EFICIENTIZACIÓN DEL

ALUMBRADO PÚBLICO A TRAVES DEL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE

LUMINARIAS TIPO LED CON COBERTURA

MUNICIPAL, EN FRESNILLO, ZACATECAS.

(ETAPA 12). 24/02/2021 02/03/2021 08/03/2021 09/03/2021 09/03/2021 10/03/2021 15 11/03/2021 25/03/2021

40

AD OP

MF OP AD GC-12-21 AO-320101115-N29-2021 19/02/2021

LIC. AZUCENA ELIZABETH BAEZ

AVILA

1,517,974.96$       

CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIA EN

CAMINO DE CARRETERA FEDERAL 45 AL

TEPETATILLO, FRESNILLO, ZACATECAS.

(PRIMERA ETAPA).   24/02/2021 25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021 30 26/02/2021 27/03/2021

41

IR OP

MF OP IR GC-13-21 IO-320101115-N30-2021 19/02/2021

C. ARTURO LUNA RIVERA 

3,035,290.00$       

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE

POZO PROFUNDO NO. 1 PARA

ABASTECIMIENTO DE LA ZONA URBANA

DEL MUNICIPIO DE FRESNILLO,

ZACATECAS. 22/02/2021 23/02/2021 01/03/2021 02/03/2021 02/03/2021 03/03/2021 30 04/03/2021 02/04/2021

42

IR OP

MF OP IR GC-14-21 IO-320101115-N31-2021 11/03/2021

C. KAREN GURROLA ROMERO

3,477,367.45$       

PAVIMENTACIÓN DE 2,881.00 M2 A BASE

DE CONCRETO HIDRÁULICO,

CONSTRUCCIÓN DE 591.00 ML DE

GUARNICIONES, 685.00 M2 DE

BANQUETAS A BASE DE CONCRETO

HIDRÁULICO EN LA CALLE JACOBO

QUIRINO, ENTRE CALLE GABRIEL LUGO Y

CALLE TLANTENANGO, DE LA COLONIA LAS

AMERICA 16/03/2021 16/03/2021 22/03/2021 23/03/2021 23/03/2021 24/03/2021 90 25/03/2021 22/06/2021

43

IR OP

MF OP IR GC-15-21 IO-320101115-N32-2021 11/03/2021

GRUPO MAHILA S. DE R. L. DE C.

V.

2,005,845.19$       

PAVIMENTACIÓN DE 1,303.96 M2 A BASE

DE CONCRETO HIDRÁULICO,

CONSTRUCCIÓN DE 330.10 ML DE

GUARNICIONES, 372.31 M2 DE

BANQUETAS A BASE DE CONCRETO

HIDRÁULICO EN LA CALLE HEMATITA, DE

LA COLONIA REAL DE MINAS, FRESNILLO,

ZACATECAS, 16/03/2021 16/03/2021 22/03/2021 23/03/2021 23/03/2021 24/03/2021 90 25/03/2021 22/06/2021

44

IR DS

MF DS IR FIII-01-21 IO-320101115-N34-2021 17/03/2021

C. EMILIA SALAZAR CHAIREZ

2,025,459.82$       

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON

CONCRETO HIDRAÚLICO PRIMERA ETAPA

EN CALLE LIMONES EN COLONIA LAS

ARBOLEDAS FRESNILLO, ZACATECAS.

22/03/2021 26/03/2021 05/04/2021 06/04/2021 06/04/2021 07/04/2021 150 08/04/2021 04/09/2021

45

AD DS

MF DS AD FIII-01-21 AO-320101115-N35-2021 18/03/2021

GRUPO CONSTRUCTOR

VERTICALIA S.A. DE C.V.

371,082.56$          

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PARA

DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD

ESTACIÓN GUTIERREZ, FRESNILLO,

ZACATECAS.   25/03/2021 26/03/2021 26/03/2021 26/03/2021 48 27/03/2021 13/05/2021

46

AD DS

MF DS AD FIII-02-21 AO-320101115-N36-2021 18/03/2021

CONSTRUSERVICIOS DEL

MINERAL S. A. DE C. V.

416,293.04$          

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE

SANITARIO EN CALLE RIO PAPALOAPAN Y

RIO DE JANEIRO EN COLONIA DEL VALLE

FRESNILLO, ZACATECAS.

  25/03/2021 26/03/2021 26/03/2021 26/03/2021 55 27/03/2021 20/05/2021



TIP

O

DEP

TO
CONTRATO CONTRATO INTERNO INVITACION EMPRESA

MONTO CON IVA

TOTAL
OBRA VISITA JUNTA APERTURA DICTAMEN FALLO CONTRATO DURACION INICIO TERMINO

47

AD DS

MF DS AD FIII-03-21 AO-320101115-N37-2021 18/03/2021

ING. SALVADOR DARIO

HERNANDEZ POBLANO

350,814.82$          

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE

SANITARIO EN CALLE IGNACIO LÓPEZ

RAYÓN Y ALHONDIGA DE GRANADITA EN

COLONIA MIGUEL HIDALGO CABECERA

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS.

  25/03/2021 26/03/2021 26/03/2021 26/03/2021 61 27/03/2021 26/05/2021

48

AD DS

MF DS AD FIII-04-21 AO-320101115-N38-2021 18/03/2021

ESTRUCTURAS SJT SA DE CV

393,790.32$          

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE

SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN

LOCALIDAD CERRO GORDO FRESNILLO,

ZACATECAS.   25/03/2021 26/03/2021 26/03/2021 26/03/2021 60 27/03/2021 25/05/2021

49

AD DS

MF DS AD FIII-05-21 AO-320101115-N39-2021 18/03/2021

ING. LUIS ARMAS MEZA 

492,370.06$          

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE

SANITARIO EN AVENIDA UNIVERSIDAD EN

COLONIA UNIVERSIDAD FRESNILLO,

ZACATECAS.

  25/03/2021 26/03/2021 26/03/2021 26/03/2021 60 27/03/2021 25/05/2021

50

IR DS

MF DS IR FIII-02-21 IO-320101115-N40-2021 18/03/2021

C. KAREN GURROLA ROMERO

1,419,145.36$       

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON

CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE

QUERETARO EN COLONIA SECTOR

POPULAR FRESNILLO, ZACATECAS. 24/03/2021 26/03/2021 05/04/2021 06/04/2021 06/04/2021 07/04/2021 150 08/04/2021 04/09/2021

51

IR DS

MF DS IR FIII-03-21 IO-320101115-N41-2021 18/03/2021

ING. OSCAR YUNEL DOMÍNGUEZ

PARGAS

2,226,494.26$       

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON

CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE

INDUSTRIA MADERERA EN COLONIA

INDUSTRIAL FRESNILLO, ZACATECAS. 24/03/2021 26/03/2021 05/04/2021 06/04/2021 06/04/2021 07/04/2021 153 08/04/2021 07/09/2021

52

IR DS

MF DS IR FIII-04-21 IO-320101115-N42-2021 19/03/2021

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES

MARTINEZ S.A. DE C.V.

2,361,584.99$       

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON

CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE

HACIENDA DE SANTA CRUZ EN

FRACCIONAMIENTO BRITANIA FRESNILLO,

ZACATECAS. 24/03/2021 26/03/2021 05/04/2021 06/04/2021 06/04/2021 07/04/2021 153 08/04/2021 07/09/2021

53

AD DS

MF DS AD FIII-06-21 AO-320101115-N43-2021 19/03/2021

ARQ. DANIEL ALONSO PAEZ

ALONSO

180,954.61$          

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE

SANITARIO EN CALLE ALLENDE EN

LOCALIDAD RAMON LÓPEZ VELARDE (LA

CHICHARRONA) FRESNILLO, ZACATECAS.

  24/03/2021 25/03/2021 25/03/2021 26/03/2021 47 27/03/2021 12/05/2021


