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PERMISOS VARIOS
PERMISOS

EXPEDIDOS
TOTAL

$
LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN 29                                               2,913,081.44                       
PERMISOS VARIOS 72                                               50,031.30                            
CONTRATOS DE DRENAJE 3                                                  2,993.50                              
CONSTANCIAS DE TERMINACIÓN DE 
OBRA

5                                                  1,707.00                              

COMPATIBILIDAD URB.  Y USO DE SUELO 
34                                               10,729.00                            

CONSTANCIA DE ADJUDICACIÓN Y 
VACANCIA

-                                                  -                                        

CONSTANCIAS VARIAS 408                                             1,578,119.20                       
AUTORIZACIÓN DE ANUNCIOS VARIOS 15                                               261,989.00                          
AUTORIZACIÓN  DE SUBDIVISIONES 12                                               5,941.00                              

AUTORIZACIÓN  DE FRACCIONAMIENTOS 
Y     RELOTIFICACIONES. 

-                                                  -                                        

ALINEAMIENTO Y NO. OFICIALES 52                                               16,771.00                            
RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN 
CONDOMINIO -                                                  -                                        

PRÓRROGAS DE PERMISOS 30                                               18,552.00                            
CANALIZACIONES EN VÍA PÚBLICA -                                                  -                                        
MULTAS 5                                                  46,252.80                            
LIMPIEZA DE FOSA SÉPTICA -                                                  -                                        

TOTAL DE PERMISOS 665                                             

TOTAL DE ENTRADAS: 4,906,167.24    

INFORME DE ENTRADAS A FINANZAS Y TESORERÍA POR PERMISOS VARIOS 
EXPEDIDOS EN EL DEPTO. DE DES. URBANO, ADSCRITO A LA DIR. DE OBRAS 

PÚBLICAS EN EL TRIMESTRE ENERO-MARZO DEL 2021.



Periodo Actividad
Fecha de inicio 

de actividad
Fecha de 
término

Comunidad/ 
Cabecera/ 

Ayuntamiento
Coordinación

Número de beneficiarios 
de la actividad (impacto)

Status al final de 
la semana

Observaciones

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRA
REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GÓMEZ FARÍAS 
PONIENTE.

08 FEBRERO 
2021

12 FEBRERO 
2021

Ayuntamiento Municipal N/A 5%
OBRA EN PROCESO (se trabaja en 

demolición)

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE GÓMEZ 
FARIAS PONIENTE ENTRE CALLE SULFATO Y CALLE GUADALUPE 
VICTORIA.

08 FEBRERO 
2021

12 FEBRERO 
2021

Ayuntamiento Municipal N/A 90%
OBRA EN PROCESO (se trabaja en 
tomas y descargas domiciliarias )

REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EL LA CALLE 
SUAVE PATRIA, COLONIA CENTRO.

08 FEBRERO 
2021

12 FEBRERO 
2021

Ayuntamiento Municipal N/A 30%
OBRA EN PROCESO (se trabaja en 
tomas y descargas domiciliarias )

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, 
EN LA CALLE SUAVE PATRIA, COLONIA CENTRO.

08 FEBRERO 
2021

12 FEBRERO 
2021

Ayuntamiento Municipal N/A 5%
OBRA EN PROCESO (se trabaja en 

demolición)

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A 
BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, REHABILITACIÓN DE CANAL 
PLUVIAL, Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA AVENIDA MATEO 
GALLEGOS, ENTRE CALLE VALLE Y CALLE GLADIADORES DE LA 
PALABRA, FRACCIONAMIENTO MURALISTAS, FRESNILLO, 
ZACATECAS.

08 FEBRERO 
2021

12 FEBRERO 
2021

Ayuntamiento Municipal N/A 5%
OBRA EN PROCESO (se trabaja en 

demolición)

PAVIMENTACIÓN DE 1,375.00 M2 A BASE DE CONCRETO 
HIDRÁULICO, CONSTRUCCIÓN DE 312.00 ML DE GUARNICIONES, 
352.00 M2 DE BANQUETA A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN 
LAS CALLES PEDRO CASAS TORRES, VETA DE CANTERA Y VETA DEL 
EDÉN, DEL FRACC. RICARDO MONREAL ÁVILA Y COL. LOMAS DE LA 
FORTUNA, FRESNILLO, ZACATECAS.

08 FEBRERO 
2021

12 FEBRERO 
2021

Ayuntamiento Municipal N/A 90%
OBRA EN PROCESO (programa va 

por Fresnillo)

PAVIMENTACIÓN DE 6,645.50 M2, A BASE DE CONCRETO 
HIDRÁULICO, CONSTRUCCIÓN DE 1,522.00 ML DE GUARNICIONES, 
2,469.50 M2 DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO 
EN LA AVENIDA CIRCUITO INTERIOR PONIENTE, ENTRE CALLE 
AGUANAVAL Y AVENIDA DE LA PLATA, DEL FRACC. REAL DEL 
FRESNO, FRESNILLO, ZACATECAS.

08 FEBRERO 
2021

12 FEBRERO 
2021

Ayuntamiento Municipal N/A 0%
OBRA EN PROCESO (programa va 

por Fresnillo)

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE 
CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE ZACATECAS, DE LA 
COMUNIDAD MORELOS, FRESNILLO, ZACATECAS.

08 FEBRERO 
2021

12 FEBRERO 
2021

Ayuntamiento Municipal N/A 100%
OBRA EN PROCESO (GASTO 

CORRIENTE 2020)
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PAVIMENTACIÓN DE 1,756.79 M2 A BASE DE CONCRETO 
HIDRÁULICO, CONSTRUCCIÓN DE 392.54 ML DE GUARNICIONES, 
483.88 M2 DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, 
217.25 ML DE TUBERIA PARA DRENAJE SANITARIO Y 217.25 ML DE 
TUBERIA PARA AGUA POTABLE, EN LA CALLE SUSTICACAN, ENTRE 
CALLE APOZOL Y CALLE VILLANUEVA, DE LA COLONIA 
SOLIDARIDAD, FRESNILLO, ZACATECAS.

08 FEBRERO 
2021

12 FEBRERO 
2021

Ayuntamiento Municipal N/A 30%
OBRA EN PROCESO (GASTO 

CORRIENTE 2020)

PAVIMENTACION DE 2,305.00 M2 A BASE DE CONCRETO 
HIDRÁULICO, CONSTRUCCIÓN DE 511.00 ML DE GUARNICIONES, 
1,346.00 M2 DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, 
255.00 ML DE TUBERIA PARA DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE 
LÓPEZ MATEOS, ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, 
DE LA COMUNIDAD ERENDIRA, FRESNILLO, ZACATECAS.

08 FEBRERO 
2021

12 FEBRERO 
2021

Ayuntamiento Municipal N/A 95%
OBRA EN PROCESO (GASTO 

CORRIENTE 2020)

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO 
HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y REHABILITACION DE 
PUENTE EN LA COMUNIDAD DE CARRILLO, FRESNILLO, 
ZACATECAS.

08 FEBRERO 
2021

12 FEBRERO 
2021

Ayuntamiento Municipal N/A 60% OBRA EN PROCESO (SE TRABAJA)

SECTORIZACION ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE 
FRESNILLO, ZACATECAS.

08 FEBRERO 
2021

12 FEBRERO 
2021

Ayuntamiento Municipal N/A 20% OBRA EN PROCESO

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE VICENTE 
GUERRERO, ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE A 
LA DEPORTIVA, COMUNIDAD COLONIA MIGUEL HIDALGO 
(HIDALGO), FRESNILLO ZACATECAS.

08 FEBRERO 
2021

12 FEBRERO 
2021

Ayuntamiento Municipal N/A 100%
OBRA TERMINADA (GASTO 

CORRIENTE 2020)

TRABAJOS EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE PREPARATORIA 
RAMON LOPEZ VELARDE EN LA LOCALIDAD DE MONTEMARIANA 
(Se trabaja en atipicos).

08 FEBRERO 
2021

12 FEBRERO 
2021

Ayuntamiento Municipal N/A 98%
OBRA EN PROCESO (FONDO 

MINERO)

CONSTRUCCIÓN DE 6 SECTORIZACIONES MEDIANTE PUNTOS DE 
ALIMENTACIÓN, (SECTOR 1 - DEL VALLE, SECTOR 2 - PARQUE 
INDUSTRIAL, SECTOR 3 - SOLIDARIDAD, SECTOR 4 - ESTACIÓN SAN 
JOSÉ, SECTOR 5 - LAGUNA SECA, SECTOR 6 - SAN FELIPE) Y DOS 
PUNTOS DE PRESIÓN EN SECTOR 1 DEL VALLE Y COLONIA LOMAS 
DEL MINERAL, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA 
DE LA RED DE AGUA POTABLE MEDIANTE AUMENTO DE 
CAPACIDAD DE BOMBEO, EN EL MUNICIPIO DE FRESNILLO, 
ZACATECAS. PRIMERA ETAPA.

08 FEBRERO 
2021

12 FEBRERO 
2021

Ayuntamiento Municipal 125,304 99%
OBRA EN PROCESO (FONDO 

MINERO)

CONSTRUCCIÓN DE 1,882.39 M2 DE PAVIMENTO, 405.00 ML DE 
GUARNICIÓN Y 552.52 M2 DE BANQUETA, A BASE DE CONCRETO 
HIDRÁULICO EN LA CALLE LÓPEZ MATEOS, COMUNIDAD DE 
CARRILLO, FRESNILLO, ZACATECAS.

08 FEBRERO 
2021

12 FEBRERO 
2021

Ayuntamiento Municipal 1,088 100%
OBRA TERMINADA (FONDO 

MINERO) 
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Apartir del 
08 al 12 
febrero  

2021

SE TRABAJA EN EL SUMINISTRO  Y COLOCACION  DE BOMBA 
MOTOR SUMERGIBLE EN  LOS POZOS 15 Y 16 E INSTALACION DE 
CAPACITORES EN POZO 17 SISTEMA PARDILLO; Y SUMINISTRO  Y 
COLOCACION  DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE EN REBOMBEO 5, 
POZO 3 Y POZO 5 SISTEMA CARRILLO E INSTALACION DE 
CAPACITORES EN POZOS 3, 8 Y 10 SISTEMA CARRILLO.

08 FEBRERO 
2021

12 FEBRERO 
2021

Ayuntamiento Municipal 122,249 80%
OBRA EN PROCESO (FONDO 

MINERO).

CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE VALVULA Y SUMINISTRO Y 
COLOCACIÓN DE VALVULA EN LA PUESTA EN MARCHA Y 
REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE 7 SECTORES 
HIDRÁULICOS EN DIVERSAS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL 
MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.

08 FEBRERO 
2021

12 FEBRERO 
2021

Ayuntamiento Municipal 120,944 70%
OBRA EN PROCESO (FONDO 

MINERO)
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Periodo Actividad
Fecha de inicio 

de actividad
Fecha de 
término

Comunidad/ 
Cabecera/ 

Ayuntamiento
Coordinación

Número de beneficiarios 
de la actividad (impacto)

Status al final de 
la semana

Observaciones

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRA

PAVIMENTO, DRENAJE EN CALLE GÓMEZ, COLONIA MINERA.
13 ENERO 

2021
13 ENERO 2021 Ayuntamiento Municipal N/A 0%

ARRANQUE DE TRABAJOS 
(programa va por Fresnillo)

REHABILITACIÓN DE CALLE SUAVE PATRIA, COLONIA CENTRO
13 ENERO 

2021
13 ENERO 2021 Ayuntamiento Municipal N/A 0%

ARRANQUE DE TRABAJOS 
(programa va por Fresnillo)

REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA DEL SOL, (PEDRO VALTIERRA)
13 ENERO 

2021
13 ENERO 2021 Ayuntamiento Municipal N/A 0%

ARRANQUE DE TRABAJOS 
(programa va por Fresnillo)

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y 
BANQUETAS EN CALLE PEDRO CASAS TORRES, COLONIA RICARDO 
MONREAL

13 ENERO 
2021

13 ENERO 2021 Ayuntamiento Municipal N/A 0%
ARRANQUE DE TRABAJOS 

(programa va por Fresnillo)

PROYECTO INTEGRAL EN AV. MATEO GALLEGOS, COLONIA ABEL 
DÁVILA GARCÍA, DE TRES ETAPAS, CONSTARÁ DE CUATRO 
CARRILES, UN CAMELLÓN CENTRAL, ILUMINACIÓN Y 
REHABILITACIÓN DEL CANAL DE AGUA.

13 ENERO 
2021

13 ENERO 2021 Ayuntamiento Municipal N/A 0%
ARRANQUE DE TRABAJOS 

(programa va por Fresnillo)

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS 
DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE ZACATECAS, DE LA 
COMUNIDAD MORELOS, FRESNILLO, ZACATECAS.

17 noviembre 
2020

20 noviembre 
2020

Ayuntamiento Municipal N/A 15%
OBRA EN PROCESO (GASTO 

CORRIENTE 2020)

PAVIMENTACIÓN DE 1,756.79 M2 A BASE DE CONCRETO 
HIDRÁULICO, CONSTRUCCIÓN DE 392.54 ML DE GUARNICIONES, 
483.88 M2 DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, 
217.25 ML DE TUBERIA PARA DRENAJE SANITARIO Y 217.25 ML DE 
TUBERIA PARA AGUA POTABLE, EN LA CALLE SUSTICACAN, ENTRE 
CALLE APOZOL Y CALLE VILLANUEVA, DE LA COLONIA 
SOLIDARIDAD, FRESNILLO, ZACATECAS.

17 noviembre 
2020

20 noviembre 
2020

Ayuntamiento Municipal N/A 10%
OBRA EN PROCESO (GASTO 

CORRIENTE 2020)

PAVIMENTACION DE 2,305.00 M2 A BASE DE CONCRETO 
HIDRÁULICO, CONSTRUCCIÓN DE 511.00 ML DE GUARNICIONES, 
1,346.00 M2 DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, 
255.00 ML DE TUBERIA PARA DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE 
LÓPEZ MATEOS, ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN 
NOMBRE, DE LA COMUNIDAD ERENDIRA, FRESNILLO, 
ZACATECAS.

17 noviembre 
2020

20 noviembre 
2020

Ayuntamiento Municipal N/A 15%
OBRA EN PROCESO (GASTO 

CORRIENTE 2020)

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS 
DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE PRINCIPAL, ACCESO 
PRINCIPAL COMUNIDAD DE PLENITUD, FRESNILLO, ZACATECAS.

17 noviembre 
2020

20 noviembre 
2020

Ayuntamiento Municipal N/A 15%
OBRA EN PROCESO (GASTO 

CORRIENTE 2020)

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO 
HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y REHABILITACION DE 
PUENTE EN LA COMUNIDAD DE CARRILLO, FRESNILLO, 
ZACATECAS.

17 noviembre 
2020

20 noviembre 
2020

Ayuntamiento Municipal N/A 15%
OBRA EN PROCESO (GASTO 

CORRIENTE 2020)
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CONSTRUCCION DE PISO, DE LAS CALLES AVENIDA HIDALGO Y 
CALLE ALLENDE, EN EL CENTRO HISTORICO DE FRESNILLO, 
ZACATECAS.

17 noviembre 
2020

20 noviembre 
2020

Ayuntamiento Municipal N/A 30%
OBRA EN PROCESO (GASTO 

CORRIENTE 2020)

CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL DE VIDRIO FUSIONADO 
AL ACERO CON CAPACIDAD DE 2,250 M3 EN REBOMBEO 
PARDILLO. 

17 noviembre 
2020

20 noviembre 
2020

Ayuntamiento Municipal N/A 100%
OBRA TERMINADA (PRODDER 

2020)

SECTORIZACION ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE 
FRESNILLO, ZACATECAS.

17 noviembre 
2020

20 noviembre 
2020

Ayuntamiento Municipal N/A 15% OBRA EN PROCESO

CONSTRUCCION DE TERRACERIA EN CAMINO A LA COMUNIDAD 
DE LOS ROSALES (EL CUERVO), FRESNILLO, ZACATECAS. 17 noviembre 

2020
20 noviembre 

2020
Ayuntamiento Municipal N/A 100%

OBRA TERMINADA (GASTO 
CORRIENTE 2020)

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE VICENTE 
GUERRERO, ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE 
A LA DEPORTIVA, COMUNIDAD COLONIA MIGUEL HIDALGO 
(HIDALGO), FRESNILLO ZACATECAS.

17 noviembre 
2020

20 noviembre 
2020

Ayuntamiento Municipal N/A 100%
OBRA TERMINADA (GASTO 

CORRIENTE 2020)

TRABAJOS EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE PREPARATORIA 
RAMON LOPEZ VELARDE EN LA LOCALIDAD DE MONTEMARIANA 
(Se trabaja en atipicos).

17 noviembre 
2020

20 noviembre 
2020

Ayuntamiento Municipal N/A 98%
OBRA EN PROCESO (FONDO 

MINERO)

CONSTRUCCIÓN DE 6 SECTORIZACIONES MEDIANTE PUNTOS DE 
ALIMENTACIÓN, (SECTOR 1 - DEL VALLE, SECTOR 2 - PARQUE 
INDUSTRIAL, SECTOR 3 - SOLIDARIDAD, SECTOR 4 - ESTACIÓN SAN 
JOSÉ, SECTOR 5 - LAGUNA SECA, SECTOR 6 - SAN FELIPE) Y DOS 
PUNTOS DE PRESIÓN EN SECTOR 1 DEL VALLE Y COLONIA LOMAS 
DEL MINERAL, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA 
DE LA RED DE AGUA POTABLE MEDIANTE AUMENTO DE 
CAPACIDAD DE BOMBEO, EN EL MUNICIPIO DE FRESNILLO, 
ZACATECAS. PRIMERA ETAPA.

17 noviembre 
2020

20 noviembre 
2020

Ayuntamiento Municipal 125,304 99%
OBRA EN PROCESO (FONDO 

MINERO)

CONSTRUCCIÓN DE 1,882.39 M2 DE PAVIMENTO, 405.00 ML DE 
GUARNICIÓN Y 552.52 M2 DE BANQUETA, A BASE DE CONCRETO 
HIDRÁULICO EN LA CALLE LÓPEZ MATEOS, COMUNIDAD DE 
CARRILLO, FRESNILLO, ZACATECAS.

17 noviembre 
2020

20 noviembre 
2020

Ayuntamiento Municipal 1,088 100%
OBRA TERMINADA (FONDO 

MINERO) 

Apartir del 
11 al 15 

diciembre  
2021

SE TRABAJA EN EL SUMINISTRO  Y COLOCACION  DE BOMBA 
MOTOR SUMERGIBLE EN  LOS POZOS 15 Y 16 E INSTALACION DE 
CAPACITORES EN POZO 17 SISTEMA PARDILLO; Y SUMINISTRO  Y 
COLOCACION  DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE EN REBOMBEO 
5, POZO 3 Y POZO 5 SISTEMA CARRILLO E INSTALACION DE 
CAPACITORES EN POZOS 3, 8 Y 10 SISTEMA CARRILLO.

17 noviembre 
2020

20 noviembre 
2020

Ayuntamiento Municipal 122,249 80%
OBRA EN PROCESO (FONDO 

MINERO).

CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE VALVULA Y SUMINISTRO Y 
COLOCACIÓN DE VALVULA EN LA PUESTA EN MARCHA Y 
REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE 7 SECTORES 
HIDRÁULICOS EN DIVERSAS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL 
MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.

17 noviembre 
2020

20 noviembre 
2020

Ayuntamiento Municipal 120,944 70%
OBRA EN PROCESO (FONDO 

MINERO)

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO FISICO
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TRABAJOS DE AREA DRENAJEROS, BACALL Y BACHEO EN:               
(1)  PROGRAMA DE BACHEO EN CALLES GABRIEL LUGO, EMILIANO 
ZAPATA, LUIS MOYA, SALVADOR ALLENDE Y MAGISTERIO.                            
(2)  SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE REENCARPETAMIENTO 
EN PASEO DEL MINERAL Y REHABILITACIÓN DE BOCAS DE 
TORMENTA DE LA AVENIDA PLATEROS.    Arranque de obra de 
revestimiento del camino a la comunidad de Providencia.

20 noviembre 
2020

20 noviembre 
2020

Ayuntamiento Municipal N/A 100%

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN: CALLE 1753 Y AVENIDA 
LIENZO CHARRO.

 17 noviembre 
2020

 20 noviembre 
2020

Ayuntamiento Municipal N/A 100%

CUANTIFICACIÓN DE VOLÚMENES DE OBRA DE LOS PROYECTOS 
DE CALLES DE LA SEMANA PASADA.
SE ATENDIÓ SEGUIMIENTO A DESLINDE CATASTRAL DE PREDIO 
PARA NUEVO HOSPITAL GENERAL FRESNILLO, EN LA DIRECCIÓN 
DE CATASTRO DEL ESTADO.
SE NOTIFICÓ A ÁREA TÉCNICA DEL IMSS DEL PROCESO PARA 
SUBDIVISIÓN DE PREDIO PARA NHGZ.

17 noviembre 
2020

20 noviembre 
2020

Ayuntamiento Municipal N/A 100%

DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

               DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
                                             ING. NOEL DE LEÓN HERNÁNDEZ 3
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Determina el numero ofical del inmueble 17-nov 20-nov Ayuntamiento Municipal  1 ciudadanos 70%

permisos mayores a los 45 m, y prorrogas y prorrogas de licencias 17-nov 20-nov Ayuntamiento Municipal 
 9 ciudadanos y 

empresas
95%

permisos menores a los 45 metros 17-nov 20-nov Ayuntamiento Municipal 22 ciudadanos 80%

el conjunto de dos o mas predios, y el desmenbramiento de un 
predio en dos o mas lotes

17-nov 20-nov Ayuntamiento Municipal 1 ciudadanos 70%

compatibilidad urbanistica 17-nov 20-nov Ayuntamiento Municipal 1 ciudadanos 70%  

Conexión de Tuberia, cambio de drenaje o conexión de agua 
potable

17-nov 20-nov Ayuntamiento Municipal 4 ciudadanos 90%

constancia de funcionamiento 17-nov 20-nov Ayuntamiento Municipal 1 ciudadanos 90%

Conexión de Tuberia

Constancias Varias

Uso de suelo

permisos menores a los 45 metros 

Fusion, Subdivicion y Anuncios

Alinimiento y No. oficial

Licencias de Construcción
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Periodo Actividad
Fecha de inicio 

de actividad
Fecha de 
término

Comunidad/ 
Cabecera/ 

Ayuntamiento
Coordinación

Número de beneficiarios 
de la actividad (impacto)

Status al final de 
la semana

Observaciones

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRA

PAVIMENTO, DRENAJE EN CALLE GÓMEZ, COLONIA MINERA.
25 ENERO 

2021
29 ENERO 2021 Ayuntamiento Municipal N/A 0%

OBRA EN PROCESO (programa va 
por Fresnillo)

REHABILITACIÓN DE CALLE SUAVE PATRIA, COLONIA CENTRO
25 ENERO 

2021
29 ENERO 2021 Ayuntamiento Municipal N/A 0%

OBRA EN PROCESO (programa va 
por Fresnillo)

REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA DEL SOL, (PEDRO VALTIERRA)
25 ENERO 

2021
29 ENERO 2021 Ayuntamiento Municipal N/A 0%

OBRA EN PROCESO (programa va 
por Fresnillo)

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y 
BANQUETAS EN CALLE PEDRO CASAS TORRES, COLONIA RICARDO 
MONREAL

25 ENERO 
2021

29 ENERO 2021 Ayuntamiento Municipal N/A 0%
OBRA EN PROCESO (programa va 

por Fresnillo)

PROYECTO INTEGRAL EN AV. MATEO GALLEGOS, COLONIA ABEL 
DÁVILA GARCÍA, DE TRES ETAPAS, CONSTARÁ DE CUATRO 
CARRILES, UN CAMELLÓN CENTRAL, ILUMINACIÓN Y 
REHABILITACIÓN DEL CANAL DE AGUA.

25 ENERO 
2021

29 ENERO 2021 Ayuntamiento Municipal N/A 0%
OBRA EN PROCESO (programa va 

por Fresnillo)

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS 
DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE ZACATECAS, DE LA 
COMUNIDAD MORELOS, FRESNILLO, ZACATECAS.

25 ENERO 
2021

29 ENERO 2021 Ayuntamiento Municipal N/A 15%
OBRA EN PROCESO (GASTO 

CORRIENTE 2020)

PAVIMENTACIÓN DE 1,756.79 M2 A BASE DE CONCRETO 
HIDRÁULICO, CONSTRUCCIÓN DE 392.54 ML DE GUARNICIONES, 
483.88 M2 DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, 
217.25 ML DE TUBERIA PARA DRENAJE SANITARIO Y 217.25 ML DE 
TUBERIA PARA AGUA POTABLE, EN LA CALLE SUSTICACAN, ENTRE 
CALLE APOZOL Y CALLE VILLANUEVA, DE LA COLONIA 
SOLIDARIDAD, FRESNILLO, ZACATECAS.

25 ENERO 
2021

29 ENERO 2021 Ayuntamiento Municipal N/A 10%
OBRA EN PROCESO (GASTO 

CORRIENTE 2020)

PAVIMENTACION DE 2,305.00 M2 A BASE DE CONCRETO 
HIDRÁULICO, CONSTRUCCIÓN DE 511.00 ML DE GUARNICIONES, 
1,346.00 M2 DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, 
255.00 ML DE TUBERIA PARA DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE 
LÓPEZ MATEOS, ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN 
NOMBRE, DE LA COMUNIDAD ERENDIRA, FRESNILLO, 
ZACATECAS.

25 ENERO 
2021

29 ENERO 2021 Ayuntamiento Municipal N/A 95%
OBRA EN PROCESO (GASTO 

CORRIENTE 2020)

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO 
HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y REHABILITACION DE 
PUENTE EN LA COMUNIDAD DE CARRILLO, FRESNILLO, 
ZACATECAS.

25 ENERO 
2021

29 ENERO 2021 Ayuntamiento Municipal N/A 30%
OBRA EN PROCESO (GASTO 

CORRIENTE 2020)

SECTORIZACION ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE 
FRESNILLO, ZACATECAS.

25 ENERO 
2021

29 ENERO 2021 Ayuntamiento Municipal N/A 20% OBRA EN PROCESO
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CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE VICENTE 
GUERRERO, ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE 
A LA DEPORTIVA, COMUNIDAD COLONIA MIGUEL HIDALGO 
(HIDALGO), FRESNILLO ZACATECAS.

25 ENERO 
2021

29 ENERO 2021 Ayuntamiento Municipal N/A 100%
OBRA TERMINADA (GASTO 

CORRIENTE 2020)

TRABAJOS EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE PREPARATORIA 
RAMON LOPEZ VELARDE EN LA LOCALIDAD DE MONTEMARIANA 
(Se trabaja en atipicos).

25 ENERO 
2021

29 ENERO 2021 Ayuntamiento Municipal N/A 98%
OBRA EN PROCESO (FONDO 

MINERO)

CONSTRUCCIÓN DE 6 SECTORIZACIONES MEDIANTE PUNTOS DE 
ALIMENTACIÓN, (SECTOR 1 - DEL VALLE, SECTOR 2 - PARQUE 
INDUSTRIAL, SECTOR 3 - SOLIDARIDAD, SECTOR 4 - ESTACIÓN SAN 
JOSÉ, SECTOR 5 - LAGUNA SECA, SECTOR 6 - SAN FELIPE) Y DOS 
PUNTOS DE PRESIÓN EN SECTOR 1 DEL VALLE Y COLONIA LOMAS 
DEL MINERAL, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA 
DE LA RED DE AGUA POTABLE MEDIANTE AUMENTO DE 
CAPACIDAD DE BOMBEO, EN EL MUNICIPIO DE FRESNILLO, 
ZACATECAS. PRIMERA ETAPA.

25 ENERO 
2021

29 ENERO 2021 Ayuntamiento Municipal 125,304 99%
OBRA EN PROCESO (FONDO 

MINERO)

CONSTRUCCIÓN DE 1,882.39 M2 DE PAVIMENTO, 405.00 ML DE 
GUARNICIÓN Y 552.52 M2 DE BANQUETA, A BASE DE CONCRETO 
HIDRÁULICO EN LA CALLE LÓPEZ MATEOS, COMUNIDAD DE 
CARRILLO, FRESNILLO, ZACATECAS.

25 ENERO 
2021

29 ENERO 2021 Ayuntamiento Municipal 1,088 100%
OBRA TERMINADA (FONDO 

MINERO) 

Apartir del 
25 al 29 

enero  2021

SE TRABAJA EN EL SUMINISTRO  Y COLOCACION  DE BOMBA 
MOTOR SUMERGIBLE EN  LOS POZOS 15 Y 16 E INSTALACION DE 
CAPACITORES EN POZO 17 SISTEMA PARDILLO; Y SUMINISTRO  Y 
COLOCACION  DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE EN REBOMBEO 
5, POZO 3 Y POZO 5 SISTEMA CARRILLO E INSTALACION DE 
CAPACITORES EN POZOS 3, 8 Y 10 SISTEMA CARRILLO.

25 ENERO 
2021

29 ENERO 2021 Ayuntamiento Municipal 122,249 80%
OBRA EN PROCESO (FONDO 

MINERO).

CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE VALVULA Y SUMINISTRO Y 
COLOCACIÓN DE VALVULA EN LA PUESTA EN MARCHA Y 
REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE 7 SECTORES 
HIDRÁULICOS EN DIVERSAS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL 
MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.

25 ENERO 
2021

29 ENERO 2021 Ayuntamiento Municipal 120,944 70%
OBRA EN PROCESO (FONDO 

MINERO)

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO FISICO
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TRABAJOS DE AREA DRENAJEROS, BACALL Y BACHEO EN:               
(1)  PROGRAMA DE BACHEO EN CALLES GABRIEL LUGO, EMILIANO 
ZAPATA, LUIS MOYA, SALVADOR ALLENDE Y MAGISTERIO.                            
(2)  SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE REENCARPETAMIENTO 
EN PASEO DEL MINERAL Y REHABILITACIÓN DE BOCAS DE 
TORMENTA DE LA AVENIDA PLATEROS.    Arranque de obra de 
revestimiento del camino a la comunidad de Providencia.

20 noviembre 
2020

20 noviembre 
2020

Ayuntamiento Municipal N/A 100%

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN: CALLE 1753 Y AVENIDA 
LIENZO CHARRO.

 17 noviembre 
2020

 20 noviembre 
2020

Ayuntamiento Municipal N/A 100%

CUANTIFICACIÓN DE VOLÚMENES DE OBRA DE LOS PROYECTOS 
DE CALLES DE LA SEMANA PASADA.
SE ATENDIÓ SEGUIMIENTO A DESLINDE CATASTRAL DE PREDIO 
PARA NUEVO HOSPITAL GENERAL FRESNILLO, EN LA DIRECCIÓN 
DE CATASTRO DEL ESTADO.
SE NOTIFICÓ A ÁREA TÉCNICA DEL IMSS DEL PROCESO PARA 
SUBDIVISIÓN DE PREDIO PARA NHGZ.

17 noviembre 
2020

20 noviembre 
2020

Ayuntamiento Municipal N/A 100%

DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO
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Determina el numero ofical del inmueble 17-nov 20-nov Ayuntamiento Municipal  1 ciudadanos 70%

permisos mayores a los 45 m, y prorrogas y prorrogas de licencias 17-nov 20-nov Ayuntamiento Municipal 
 9 ciudadanos y 

empresas
95%

permisos menores a los 45 metros 17-nov 20-nov Ayuntamiento Municipal 22 ciudadanos 80%

el conjunto de dos o mas predios, y el desmenbramiento de un 
predio en dos o mas lotes

17-nov 20-nov Ayuntamiento Municipal 1 ciudadanos 70%

compatibilidad urbanistica 17-nov 20-nov Ayuntamiento Municipal 1 ciudadanos 70%  

Conexión de Tuberia, cambio de drenaje o conexión de agua 
potable

17-nov 20-nov Ayuntamiento Municipal 4 ciudadanos 90%

constancia de funcionamiento 17-nov 20-nov Ayuntamiento Municipal 1 ciudadanos 90%

Conexión de Tuberia

Constancias Varias

Uso de suelo

permisos menores a los 45 metros 

Fusion, Subdivicion y Anuncios

Alinimiento y No. oficial

Licencias de Construcción
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