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PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL & FRESNILLO
OBRA: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA AW Seguiremos haciendo histori

2018-2021
MUNICIPIO DE FRESNILLO DEL ESTADO DE ZACATECAS, SIENDO LAS
12:00HORAS DEL DIA 9 DE FEBRERO DEL 2021, REUNIDOS EN REDENCION LOS
REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-
RECEPCION DE LA OBRA, CON LAS SIGUIENTES
CARACTERISTICAS:CONSTRUCCION DE TECHO EN AREA DE IMPARTICION DE
EDUCACION FISICA (DOMO) EN ESCUELA PRIMARIA "LEONA VICARIO".

ASI MISMO, EN PRESENCIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL QUIEN HACE CONSTAR EL
CA ACTO DE ENTREGA-RECEPCION.

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

FECHA:9 DE FREBRERO DE 2021

| OBRA: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

|1 SUBREGION: =

B ijR;O’:(;R;AMA: IBE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
OLL ‘_,N@M‘BRE DEL PROYECTO: IBE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Q,;LOCALJDAD REDENCION
i‘MUNICiPIO FRESNILLO ZAC.
':’MODAgIDAD DE EJECUCION: ADJUDICACION DIRECT
~'~No.DE CONTRATO: MF DS AD Flll 23/20 ([
FECHA DE INICIO: 13 DE OCTUBRE DE 2 F
FECHA DE TERMINACION: 5 DE FEBRERO DE zoz\

EL PROYECTO FUE EJECUTADO VIA: A |
CONSTRUCTORA:RAAC BOMBAS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. L\
REPRESENTANTE:RAAC BOMBAS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. -



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

OBRA: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA i \bus \)\3;\;0 Seguiremas baci m hitara

DESCRIPCION DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACION
Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, DESCRIPCION DE LA OBRA:
CONSTRUCCION DE TECHO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO) EN
ESCUELA PRIMARIA "LEONA VICARIO", INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

BENEFICIARIOS: 70 FAMILIAS

INVERSION AUTORIZADA:

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE ESTE PROYECTO EN BASE A EL OFICIO
DE APROBACION, FECHA Y MONTO QUE A CONTINUACION REGISTRA:

No. DE TOTAL($) PARTICIPANTES
OFICIO FECHA (SINLV.A) SINFRA($) | ESTATAL($) | MUNICIPAL(S) ($)
865.455.80 865,455.80 0.00

W MINVERSI®N EJERCIDA:

od, Ffé’éﬁl_ TOTAL SINFRA | ESTATAL | MUNICIPAL | PARTICIPANTES
. —1 ) 863,528.69 863,528.69 0.00

TOTAL -

MODIFICACIONES: (PRESUPUESTAL DE METAS) “i&&%l \ -3
TIPO: .

MONTOS: $ ILL A
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PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL _ FRESN LLO
OBRA: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA H ;btl\‘st?’\ggxlll) Seguiremos haciendo Nistori
RELACION DE ESTIMACIONES:
ESTIMACION 1 $ 757,504.42
ESTIMACION 2 Y FINIQUITO $106,024.27
$
$
$
$
SALDO $0.00

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES

QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA
/\ Y FUNCIONANDO O BIEN EN POSIBILIDADES DE ENTRAR EN OPERACION INMEDIATA, CON
LA FINALIDADY PARA LA QUE FUE EJECUTADA, SEGUN ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO
E INVERSION EJERCIDA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE
DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA COMPANIA CONSTRUCTORA DE LOS DEFECTOS, VICIOS

OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE

_OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO

i LLLALGUNO PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL, PARA TAL EFECTO EL CONTRATISTA PRESENTO

A g "';'POUZAS DE FIANZA DE ANTICIPO No. POR LA CANTIDAD DE $ Y FIANZA DE CUMPLIMIENTO
Comité De ParticipacitiNe 2479716 POR LA CANTIDAD DE $ 75,898.08 Y VICIOS OCULTOS 2523680 Y 2479716 POR

i DESARROI 'f ;7 LA QANTIDAD DE 86,352.86 VIGENTE DURANTE EL ANO SIGUIENTE A SU RECEPCION, COMO
L] INDECA EL TEXTO DE LA FIANZA: N

i “Y EST‘ARA EN VIGOR HASTA UN ANO DESPUES DE LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS POR
\RUR f’iLA DEPENDENCIA "

Gl /i !-‘Q.S,,,REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD, RESPONSABLES DE LA OPERACION,
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, EL COMITE DE OBRA O EL ORGANISMO DE
FISCALIZACION, DEL MUNICIPIO O DEL ESTADO PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA
CONDICIONADA, INDICANDO SUS RAZONES.

FUNDAMENTO LEGAL ARTICULOS 110, 114, 116 Y 117 DE LA LEY DE OBRAS PU MW
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE ZA(}ATECA,S/’fa\

) AN AL LN
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PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FRESNILLO

OBRA: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA H ’\E)LI\SX’\SF’\IXO Seguitamos haciendo st

ENTREGA-RECEPCION:

EL GOBIERNO MUNICIPAL A TRAVES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
Y EL COMITE DE OBRA, RECIBEN DE CONFORMIDAD.

ENTREGA:
LIC. SAUK'MONREAL AVILA C. MA IRENE MABALLANES MIVARES
Presi Municipal Dir. De Desarrollo Social
| AIC. JOSE EDMUNDO GUERRERO HERNANDEZ C EEREN,RNERACAS %Lo ielO §
: CONTRALOR MUNICIPAL VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA El, CODEMUNﬂpi 5
g’

/ RES/?ONSABLED LA OBRA
Cowd MULLM I -

%AAC BOMBAS Y summleRos S.A.DEC.V.

RECIBE

MMJ’MM M,m/w»/o 77>

POR EL COMITE DE OBRA
PUESTO, NOMBRE Y FIRMA

SNl TR CA
PUESTO, NOMBRE Y FI

FRESNILLO
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