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H AYUNTAMIENTO Seguiremos haciendo historia
2018-2021

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

AVANCE FiSICO - FINANCIERO
MES DE JULIO DEL 2020

FONDO Il 2020



PROGRAMA DE GOBIERNO: 511 FONDO IIl 2020
SUB-PROGRAMA: 401 AGUA POTABLE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FISICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO Iil EJERCICIO FISCAL 2020
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

MES QUE INFORMA: JULIO DEL 2020

FECHA:
HOJA:

31/08/2020
1_DE_10_

PROYECTO PRESUPUESTO INVERSION EJERCIDA AVANCE AVANCE
APROBADO FINANCIERO |  FiSICO
MODALIDAD DE EJECUCION
NUMERO DE CGCATIDAD COORDENADAS METAS - -
OBRA GEOLOCALIZACION |  APROBADAS RECURSOS PUBLICOS DEVENGADOS RECURSOS PUBLICOS PAGADOS APORTACION DE BENEFICIARIOS % %
N(Lél""m)o NOMBRE (TECHO FINANCIERO)
lave
PROYE :
MENSUAL ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO (CIBVSO MENSUAL | ACUMULADO | ACUMULADO |ACUMULADO| "R APMON: | poq conrrato
RELOCALIZACION DE POZO PARA EL
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA 23°04'58.0"N
IEDRAS 0 2,502,334.44 1,717,701.54 1,717,701.54 = s N - = 9
200PFI11001 401002 LOCALIDAD LAS PIEDRAS, FRESNILLO, LAS P 103* 53081070 350.00 MTS S S S 154 | $ N /A S S 69% 100% N/A X
ZACATECAS
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION Y
TOMAS DOMICILIARIAS PARA
COLONIA FELIPE 23°11'08.4"N
200PFII1002 401003  |ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN i 68200ML | $ 749,190.07 | $ I T - s 3 - N/A 8 = |8 : 0% 0% N/A X
MONREAL 102°50'56.1"0
COLONIA FELIPE MONREAL, FRESNILLO,
ZACATECAS
AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION e
200PFI11003 401004  |DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD LA CASITA, LA CASITA St 70447ML | $ 886,886.12 | $ - ls = |s = |8 2 N/A s - |3 - 0% 0% N/A X
FRESNILLO, ZACATECAS :
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA
0 DE AGUA DE 23°14'52.0"N
200PFI11004 401006  |POTABLE EN LOCALIDAD OJO DE AGUADE | & ek 1,42000ML | $ 1,245,354.32 | $ - s - s 5 |8 - N/A s - s - 0% 0% N/A X
RAMOS 103°07'17.0"0
RAMOS, FRESNILLO, ZACATECAS
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION
: 0JO DE AGUA DEL 23°18'54.0"N
200PFI11005 401009  |HIDRAULICA EN LOCALIDAD OJO DE AGUA iULE D oysiil i 2,76000ML | $ 1,245,050.53 | $ - s -8 - |is - N/A $§ = |8 = 0% 0% N/A X
DEL TULE, FRESNILLO, ZACATECAS ’
TOTALAGUAPOTABLE| $  6,628,815.48 | $ 1,717,701.54 | $  1,717,701.54 | $ - {$ - s - | -
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FiSICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO |1l EJERCICIO FISCAL 2020
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA:  31/08/2020

HOJA: 2_DE_10_
PROGRAMA DE GOBIERNO: 511 FONDO Iil 2020
SUB-PROGRAMA: 402 DRENAJES Y LETRINAS
MES QUE INFORMA: JULIO DEL 2020
PROYECTO FRESHPUESTO INVERSION EJERCIDA (el AVANCE
APROBADO FINANCIERO |  FisICO
MODALIDAD DE EJECUCION
NUMERO DE EAIGAG COORDENADAS METAS - -
e GEOLOCALIZACION |  APROBADAS RECURSOS PUBLICOS DEVENGADOS RECURSOS PUBLICOS PAGADOS APORTACION DE BENEFICIARIOS % %
JMER
N(L(J:I £ )0 NGMBSRE (TECHO FINANCIERO)
ave PROYECTO
MENSUAL ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO (Clave) | MENSUAL | ACUMULADO | ACUMULADO |ACUMULADO Poslsfxz"‘ POR CONTRATO
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN CALLE VICTOR ROSALES EN LA . | 231215
PFICOS | 40 : i ESTACION SAN JOSE 359.50 ML 695,510.33 624,036.12 624,036.12 - : N/A - . 90% 9
celAAll 2001 OCALIDAD ESTACION SAN JOSE, FRESNILLO, 102°47'16.7"0 2 $ $ s $ $ / $ $ 95% N/p A
ZACATECAS

AMPLIACION DE RED DE DRENAJE 2SR
402002  |SANITARIO EN LA LOCALIDAD MONTEMARIANA ' 1,22350ML | $ 1,360,870.27 | $  1,360,870.27 | $ 1,360,870.27 | $  1,360,870.27 [ $  1,360,870.27 N/A $ - s . 100% 100% N/A X

200PFI11007 103°06'37.4"0
MONTEMARIANA, FRESNILLO, ZACATECAS
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO PRIMERA ETAPA EN LA SAN JUAN DEL 23°22'58.1"N
PFIIIO 450 M 1,597,284.09 461,509.06 461,509.06 - - N/A - - 9% %
200 08 402004 LOCALIDAD SAN JUAN DEL CENTRO, CENTRO 103°12'53.6"0 1,214.50 ML $ $ $ s s / $ s = 80% N/A A

FRESNILLO, ZACATECAS

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO PRIMERA ETAPA EN LA SAN MARTIN DE 23°14'35.9"N

: ! 1,119,011, 1478.39 602,478.39 - . . : 49 9
LOCALIDAD SAN MARTIN DE LOS PAJARITOS, |  LOS PAJARITOS 103°16'07.8"0 1223.00ML 1S 1901134 | 5 60247859 | 5 2 s $ N/A s s A% 2% N/A X
FRESNILLO, ZACATECAS

200PFI11009 402005

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE

SANITARIO PRIMERA ETAPA EN LA 23°12'00.0"N
4 EL RIZALI 1,433.60 ML 1,615,380.53 = = - - N/A = - 0% 60%
elslaallit, — LOCALIDAD EL CARRIZALILLO, FRESNILLO, SR 103°22'48.0"0 4 > $ $ s $ / $ $ ; : N/A X
ZACATECAS

AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO
EN CALLES ADOLFO LOPEZ MATEOS, FELIPE
ANGELES, HACIENDA, SANTA ROSA,
MIRADOR, REVOLUCION, IGNACIO ALLENDE, 22°55'40.0"N
JUAN ALDAMA, MIGUEL HIDALGO, VICENTE SANTABOSA 103°06'49.0"0 408675ML | 5 2,650,488.73 | $ S = |2 S . N/A $ [ = 0% 90% N/A X
GUERRERO Y VENUSTIANO CARRANZA EN LA
LOCALIDAD SANTA ROSA, FRESNILLO,

ZACATECAS

200PFII1011 402007

TOTAL HOJA 1 DRENAJES Y LETRINAS| $ 9,0 $ 3,048893.84 |$ 3,048,893.84 | $ 1,360,870.27 | $ 1,360,870.27 $ - $ -
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FiSICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO I1I EJERCICIO FISCAL 2020
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA:  31/08/2020
HOJA: 3_DE_10_
PROGRAMA DE GOBIERNO: 511 FONDO I1l 2020
SUB-PROGRAMA: 402 DRENAJES Y LETRINAS
MES QUE INFORMA: jULIO DEL 2020
PROYECTO e INVERSION EJERCIDA AVANCE AVANCE
APROBADO FINANCIERO FisIcO
MODALIDAD DE EJECUCION
NUMERO DE {OCALIDAD COORDENADAS METAS ] i
OBRA s GEOLOCALIZACION APROBADAS RECURSOS PUBLICOS DEVENGADOS RECURSOS PUBLICOS PAGADOS APORTACION DE BENEFICIARIOS % %
NUMERQ NOMBRE (TECHO FINANCIERO)
(Clave) PROYECTO POR ADMON.
MENSUAL ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO (Clave) MENSUAL | ACUMULADO | ACUMULADO | ACUMULADO| ~ " or POR CONTRATO
Vv
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO EN ¢ 23°05'27.1"N
4 - MATIAS RAMO .00 ML 304,294.45 - - - - N/A - - % % N/A
200PEN012 02009 |, A LOCALIDAD MATIAS RAMOS, FRESNILLO, > 3 103°10'58.5"0 432,00 ? s 2 $ E / - $ 0% 0% / &
ZACATECAS
AMPUIACION DE RED DE DRENAJE
SAN PABLO DE L 3°00'35.4"N
200PFI11013 402010  |SANITARIO EN LA LOCALIDAD SAN PABLO DE S5 s 1203‘,13% 51 85.00 ML $ 689,881.36 | $ - S - $ - $ - N/A S - $ - 0% 60% N/A X
LOS PUERTOS, FRESNILLO, ZACATECAS '
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN LA 23°0121.3"N
4 095.0 1,224,665.74 - 1,224,665. 1,224,665.74 1,224,665.74 N/A - - 00% 9 X
200PFI1I014 02011 | 0 ALIDAD LA SOLEDAD, FRESNILLO, LA SOLEDAD i e 2,095.00ML | $ ,224, S S ,224,665.74 | $ ,224,665 S 665.7 / S $ 100% 100% N/A
ZACATECAS
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO SGETE0.0
200PFII1015 402013 |EN AV. SAN CARLOS EN LA LOCALIDAD CHILITOS 1oz°49'sé 540 101.00 ML S 135,234.68 | $ - [ - S - s - N/A $ S - 0% 95% N/A X
CHILITOS, FRESNILLO, ZACATECAS ’
CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE e
200PFI11016 402014  |SANITARIO EN LA LOCALIDAD SAN SAN JERONIMO e 978.00 ML $ 1,405,512.55 | $ - S - $ - $ - N/A $ - S - 0% 85% N/A X
JERONIMO, FRESNILLO, ZACATECAS :
TOTAL HOJA 2 DRENAJES Y LETRINAS| $ 3,759,588.78 | $ - $  1,224,665.74 | $ 1,224,665.74 | S 1,224,665.74 S - $ -
TOTAL DRENAJES Y LETRINAS| $  12,798,134.07 | $ 3,048,893.84 | $ 4,273,559.58 | $ 2,585,536.01 | $ 2,585,536.01 S - $ -
-
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

INFORME DE AVANCE FiSICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO I11 EJERCICIO FISCAL 2020
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 31/08/2020
HOJA: 4_DE_10_
PROGRAMA DE GOBIERNO: 511 FONDO 11 2020
SUB-PROGRAMA: 404 URBANIZACION MUNICIPAL
MES QUE INFORMA: JULIO DEL 2020
PROYECTO PRESUPUESTO INVERSION EJERCIDA AVANCE AVANCE
‘ APROBADO FINANCIERO |  FiSICO MODALIDAD DE EJECUCION
NUMERO DE LOCALIDAD COORDENADAS METAS
OBRA MERO GEOLOCALIZACION APROBADAS RECURSOS PUBLICOS DEVENGADOS RECURSOS PUBLICOS PAGADOS APORTACION DE BENEFICIARIOS % %
Nlé:V'E NOMBRE (TECHO FINANCIERO) PROYECTO OR ADMON
(Clave) MENSUAL ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO (Clave) MENSUAL | ACUMULADO | ACUMULADO [ACUMULADO DIRECTA | POR CONTRATO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON
CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA EN ) 23°22'02.5"N
i 3,750. - - N/A - - 9 %
200PFI11017 404001 CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDASEL ELAGUILA 103°09'39.5°0 820.00 M2 S 583,750.33 | $ $ $ /. $ $ 0% 60% N/A X
AGUILA, FRESNILLO, ZACATECAS
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON
CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA EN £l REFUGIGIDE 237023 8N
200PFI11018 404003  [CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA ABREGO 103°1s'oé <53 435858M2 | $ 2,056,067.08 | $  2,056,067.08 | $ 2,056,067.08 2,023,886.80 | $  2,023,886.80 N/A S - $ - 100% 100% N/A X
LOCALIDAD EL REFUGIO DE ABREGO, '
FRESNILLO, ZACATECAS.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON
CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FELIPE 23°13'54.0"N
F . A - - - - » 9, ov
200PFI11019 404004 MONREAL EN LA LOCALIDAD PLATEROS, PLATEROS 102°50'40.0"0 5,762.81 M2 s 4,208,888.16 | S S S N/A S S 0% 55% N/A X
FRESNILLO, ZACATECAS
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON
CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPAEN |  RINCON DE LA 23°02'05.6"N
PFIII 400! : 3,964.47 M 2,294,450.87 | $ - - - N/A - % %
e e CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD RINCON FLORIDA 103°08'03.0"0 ’ Mz s 254,430 s $ / $ $ 0% 0% N/a 2
DE LA FLORIDA, FRESNILLO, ZACATECAS
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON
CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL 23°13'42.8"N
200PFIII0. 006 SANTA ANITA 2,755.60 M 1,880,482.50 - - - - N/A - - 9 709 N/A
21 404 EN LA LOCALIDAD SANTA ANITA, FRESNILLO, 102°46'00.5"W ’ 2 s g $ $ / s $ 0% 0% / X
ZACATECAS
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON
CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL 23°13'21.3"N
00PFI11022 404007 SANTA ANA 3,220.00 M2 2,196,479.51 - - - - N/A - - 2 80%
2 EN LA LOCALIDAD SANTA ANA, FRESNILLO, 102°45'38.8"0 $ > $ $ / $ $ 0% 0% N/A X
ZACATECAS
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON
CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LUIS TAPIAS DE SANTA 23°11'24.3"N
200PFI11023 40400 2948.50 M2 1,360,423.40 865,397.91 865,397.91 - - N/A - - 64% 75% N/A
& |movaen LA LOCALIDAD TAPIAS Qg,smm. CRUZ 103°07'55.4"0 $ s $ $ / $ $ ; / X
TOTAL HOJA 1 URBANIZACION MPAL| $  14,580,541.85 21,464.99 | S 2,921,464.99 2,023,886.80 | $ 2,023,886.80 $ - $ - S
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PROGRAMA DE GOBIERNO: 511 FONDO Il 2020

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FiSICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO I11 EJERCICIO FISCAL 2020
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

SUB-PROGRAMA: 404 URBANIZACION MUNICIPAL
MES QUE INFORMA: jULIO DEL 2020

FECHA:
HOJA:

31/08/2020
5_DE_10_

PROYECTO Piii‘:)’:f;go INVERSION EJERCIDA i :X:giio ‘;‘;;:85
. MODALIDAD DE EJECUCION
NUMERO DE LOCALIDAD COORDENADAS METAS i i
OBRA NMERD GEOLOCALIZACION APROBADAS RECURSOS PUBLICOS DEVENGADOS RECURSOS PUBLICOS PAGADOS APORTACION DE BENEFICIARIOS % %
NOMBRE (TECHO FINANCIERO)
(Clave) PROYECTO POR ADMON.
MENSUAL ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO (Clave) MENSUAL | ACUMULADO | ACUMULADO |ACUMULADO piReCTa | POR CONTRATO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON
CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO | TORREON DE LOS 23°12'48.4"N
PFI1024 404009 4,147.50 M 2,060,492.37 1,070,615.35 1,070,615.35 446,693.93 446,693.93 N/A - - 6
2008102 ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD TORREON DE PASTORES 103°06'01.2"0 ’ : ‘ s < $ $ / $ s 52% 2% N/A X
LOS PASTORES, FRESNILLO, ZACATECAS
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES
PRIMERO DE MAYO Y SOR JUANA INES DE LA 23°10'31.3"N
| 404 89 M 77 731,882.77 - 73 ; A - - % 9
200PFI111025 04010 | 07 en EABECERA MONICIPALIDE FRESNILLO — 715 2 S 731,882 $ $ 7 $ $ 1,882.77 N/, $ S 100% 100% N/A X
FRESNILLO, ZACATECAS
SUMINISTRO DE ASFALTO PARA SU
23°10'31.3"N
200PFI11026 404011  |APLICACION EN CALLES DE VARIAS COLONIAS FRESNILLO - 2,222.00M3 | $ 4,995,898.93 | $ $ - $ $ - N/A $ - $ - 0% 0% N/A b
DE FRESNILLO, ZACATECAS '
SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO EETETETT
200PFI111027 404015 PARA SU APLICACION EN CALLES DE VARIAS FRESNILLO 1oz°sz'oé 40 2,666.00 M3 s 4,996,412.78 | $ - S - $ - $ - N/A S - S - 0% 0% N/A X
COLONIAS DE FRESNILLO, ZACATECAS ’
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS
PARA LA MEJORA EN ALUMBRADO PUBLICO 23°10'31.3"N 1,100.00
! 4 : - - e 5 z 3 % )
200PFIlI028 404017 1EN VARIAS COLONIAS DE FRESNILLO, FRESNILLO 102°52'08.4"0 LUMINARIAS $ l977,948.22 | 5 s s s 2 3 $ 0% 45% N& X
ZACATECAS
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON
CONCRETO HIDRAULICO Y BOCA DE SHTGBLAN
200PFI11029 404018  |TORMENTA EN LATERAL DE AVENIDA FRESNILLO 102,,54“15' e 3,079.82M2 | $ 2,619,870.08 | $ - $ - $ - s - N/A $ - S - 0% 0% N/A X
ENRIQUE ESTRADA POR HOSPITAL GENERAL ’
EN FRESNILLO, ZACATECAS
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON
CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LAZARO 23°8'57.2"N
PFIll 4 > .62 M2 4,123,415.51 - - - N/A - - 9 9
200PFI11030 04019 [ e A VIUAREZ ENAA LOCAIIDAD b TRUJILLO 103°11'25.9%0 5,744 $ 3,41551  $ S S $ / $ $ 0% 0% N/A X
TRUJILLO, FRESNILLO, ZACATECAS
TOTAL HOJA 2 URBANIZACION MPA 0.66 | $ 1,070,615.35 | $ 1,802,498.12 | $ 446,693.93 | $ 1,178,576.70 $ - $ - I
TOTAL URBANIZACION MUNCTPAL| $  39,086,462.5%, $  3,992,080.34 [ $  4,723,963.11 | S 2,470,580.73 | $  3,202,463.50 $ - |$ - ) Ty
/'/ H.AYUNTAMIENTO a S
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FiSICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO 11l EJERCICIO FISCAL 2020
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA:  31/08/2020
HOJA: 6_DE_10_
PROGRAMA DE GOBIERNO: 511 FONDO IIl 2020
SUB-PROGRAMA: 405 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES
MES QUE INFORMA: jULIO DEL 2020
PROYECTO PRESUPUESTO INVERSION EJERCIDA AVANCE AVANCE
APROBADO FINANCIERO Fisico
MODALIDAD DE EJECUCION
NUMERO DE LOCALIDAD COORDENADAS METAS i ]
OBRA GEOLOCALIZACION APROBADAS RECURSOS PUBLICOS DEVENGADOS RECURSOS PUBLICOS PAGADOS APORTACION DE BENEFICIARIOS % %
N(Lé:VIER)O NOMBRE (TECHO FINANCIERO)
ave PROYECTO .
MENSUAL ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO (Clave) MENSUAL | ACUMULADO | ACUMULADO [ACUMULADO Po;:?x:" POR CONTRATO
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE
COLONIA LOMAS 23°10'10.2"N
200PFI11031 405003 LOS MURILLO EN LA COLONIA LOMAS DE LA e " 7.0 POSTES S 527,800.12 | $ - S - N/A S S = 0% 50% N/A X
DE LA FORTUNA 102¢53'13.3"0
FORTUNA, FRESNILLO, ZACATECAS
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN AV.
PRIMERO DE MAYO, CALLE 20 DE
/ PRESA °10'12.3"N
200PFI11032 405005 NOVIEMBRE Y SIN NOMBRE EN LA RE‘I{-E?)EQRDO 12033‘,13‘03 70 28.0 POSTES $ 1,557,149.47 | $ — S L N/A S S = 0% 65% N/A X
LOCALIDAD PRESA LEOBARDO REYNOSO, :
FRESNILLO, ZACATECAS
TOTAL ELECTRIFICACION| $  2,084,949.59 | $ - $ = $ - 1% -

AR |

2018-202!
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FISICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO Ii1 EJERCICIO FISCAL 2020
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA:  31/08/2020
HOJA: 7_DE_10_
PROGRAMA DE GOBIERNO: 511 FONDO IIl 2020
SUB-PROGRAMA: 407 INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA
MES QUE INFORMA: jULIO DEL 2020
PROYECTO ERESUBUESTO INVERSION EJERCIDA AVANCE AVANCE
APROBADO FINANCIERO Fisico
MODALIDAD DE EJECUCION
NUMERO DE SOCATDED COORDENADAS METAS i
OBRA OCALI GEOLOCALIZACION APROBADAS RECURSOS PUBLICOS DEVENGADOS RECURSOS PUBLICOS PAGADOS APORTACION DE BENEFICIARIOS % %
NUMERO NOMBRE (TECHO FINANCIERO)
(Clave) PROYECTO POR ADMON.
MENSUAL ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO (Clave) MENSUAL | ACUMULADO | ACUMULADO [ACUMULADO| "~ /o0 POR CONTRATO
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE
IMPARTICION DE EDUCACION FiSICA (DOMO) )
BENITO JUAREZ (LA 23°06'49.2"N
200PFI11033 407003  |EN ESCUELA PRIMARIA "JOSEFA ORTIZ DE { o 440.00 M2 S 733,266.03 | $ « 18 S N/A $ - $ 0% 95% N/A X
; } MASECA) 102°37'48.4"0
DOMINGUEZ" EN LA LOCALIDAD BENITO
JUAREZ (LA MASECA), FRESNILLO, ZACATECAS
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE
IMPARTICION DE EDUCACION FiSICA (DOMO) 23°12'08.0"N
X 4,115. - - - A - 0% 95% N/A
200PFI11034 407005 EN ESCUELA'SECUNDARIA ENLA LOCALIDAD LA LAGUNA SECA 102°47'47.1"0 364.00 M2 $ 614,115.15 | $ S S N/ $ 3 6 5% /. X
LA LAGUNA SECA, FRESNILLO, ZACATECAS
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN
ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO |. MADERO" PUEBLA DEL 23°21'32.0"N
J ! - - A - 0% 95% N/A
ol 407007 e\ LA LOCALIDAD PUEBLA DEL PALMAR, PALMAR 102°52'41.0"W 193,00 ML $ 376.000.00 ] > $ $ N/ s 3 : ° / A
FRESNILLO, ZACATECAS
TOTAL INFR. BASICA EDUCATIVA| $ 1,723,381.18 | - $ - S - - $ - $ -
- ~
S HLAVUNTAMIENTO
3 2018-2021
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FiSICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO 11l EJERCICIO FISCAL 2020
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA:  31/08/2020
HOJA: 8 DE_10_
PROGRAMA DE GOBIERNO: 511 FONDO Iil 2020
SUB-PROGRAMA: 408 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA
MES QUE INFORMA: jULIO DEL 2020

PRGVECTD PRESUPUESTO INVERSIONEIERGIDA AVANCE AVANCE
APROBADO FINANCIERO FisicO
MODALIDAD DE EJECUCION
NUMERO DE LOCALIDAD COORDENADAS METAS ) -
OBRA GEOLOCALIZACION APROBADAS RECURSOS PUBLICOS DEVENGADOS RECURSOS PUBLICOS PAGADOS APORTACION DE BENEFICIARIOS % %
NUMERO NOMBRE (TECHO FINANCIERO)
(Clave) PROYECTO POR ADMON.
MENSUAL ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO (Clave) MENSUAL | ACUMULADO | ACUMULADO [ACUMULADO| ~~ oo ™" | POR CONTRATO
SUMINISTRO E INSTALACION DE VARIAS COLONIAS Y
1 40800 801.0 PIEZAS .54 - - - - N/A - E 0% 30%
200FFIIIO36 8001 | CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS LOCALIDADES A 3 4986,358.54 | $ $ = 2 / $ s : # N/A S
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CISTERNA DE [VARIAS COLONIAS Y
y 7,609. - - - . A - - 9 9
200PFI11037 408004 1,100 LITROS Y BOMBA DE 1/2 HP OCALIGADES N/A 616.0PIEZAS | S 2,997,609.88 | $ S $ S N/, $ $ 0% 40% N/A X
. VARIAS COLONIAS Y
200PFI11038 408005  |SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLOGICAS {OCALIDADES N/A 361.0PIEZAS | $ 1,498,817.42 | $ S - S - $ - N/A $ - $ - 0% 30% N/A X
TOTAL MEJ. ALAVIVIENDA| $  9,482,785.84 | $ - $ - S - $ - $ - $ -

:
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PROGRAMA DE GOBIERNO: 511 FONDO il 2020

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

INFORME DE AVANCE FISICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO Il EJERCICIO FISCAL 2020
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

SUB-PROGRAMA: 412 GASTOS INDIRECTOS
MES QUE INFORMA: JULIO DEL 2020

FECHA:
HOJA:

31/08/2020
9_DE_10_

PROVECIO PRESUPUESTO INVERSION E)EREIDA AVANCE AVANCE
APROBADO FINANCIERO FisicO
MODALIDAD DE EJECUCION
NUMERO DE LOCALIDAD COORDENADAS METAS
OBRA GEOLOCALIZACION APROBADAS RECURSOS PUBLICOS DEVENGADOS RECURSOS PUBLICOS PAGADOS APORTACION DE BENEFICIARIOS % %
N(LéIME:,O NOMBRE (TECHO FINANCIERO)
av
PROYE: ;
MENSUAL ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO ( Clavgo MENSUAL | ACUMULADO | ACUMULADO | ACUMULADO "°;:Ec”¢:" POR CONTRATO
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, 23°10'32.6"N
IFINN 1 : ' ' FRESNILLO N/A 1,796,688.85 135,335.56 84,701.95 ; 984,701.95 N 8 9 9
20GIFI11001 412001 | Y OTROS SERVICIOS s / S ,796, $ i S 984, 135,335.56 | $ g /A $ $ 55% 55% N/A X
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE
VEHICULOS PARA LA VERIFICACION Y 23°10'32.6"N
868,823. - 2 = it - - % %
20GIFI11002 4 1200 I et TR o el FRESNILLO oy 7 VEHICULOS $868,823.60 $ S 868,823.60 $ 868,823.60 N/A S $ 100% 100% N/A X
QUE SE REALICEN CON RECURSOS DEL FAIS
REFACCIONES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS
PARA LA VERIFICACION Y EL SEGUIMIENTO 23°10'32.6"N
il 4 ESNILLO N/A $50,000.00 - S 22,554.00 22,554.00 N/A - - % 45%
20GIFHI003 1200115 | AS OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS R 102°52'05.5"0 / E - / 3 $ 45% 5% /A X
DEL FAIS
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE
VEHICULOS PARA LA VERIFICACION Y EL 23°10'32.6"N
A $50,000.00 - S 835.20 835.20 A - - % %
 — 12001 | oe GUIMIENTO DE LAS OBRAS REALIZADAS FRESNILLO 102°52'05.5"0 N/ » = > N/ $ $ = i /& %
CON RECURSOS DEL FAIS
TOTAL GASTOS INDIRECTOS| $  2,765,512.45 | $ 13533556 | $  1,876,914.75 135,335.56 | $ 1,876,914.75 $ - $ -

fir H AYUNTAMIENTO

2018-2021




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

INFORME DE AVANCE FiSICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO Il EJERCICIO FISCAL 2020
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA:  31/08/2020
HOJA: 10_DE_10_
PROGRAMA DE GOBIERNO: 511 FONDO Il 2020
SUB-PROGRAMA: 413 APORTACIONES
MES QUE INFORMA: jULIO DEL 2020
PROYECTO RRESUPUESTO INVERSION EJERCIDA AVANCE T AVANCE
APROBADO FINANCIERO Fisico
MODALIDAD DE EJECUCION
NUMERO DE LOCALIDAD COORDENADAS METAS j .
OBRA GEOLOCALIZACION APROBADAS RECURSOS PUBLICOS DEVENGADOS RECURSOS PUBLICOS PAGADOS APORTACION DE BENEFICIARIOS % %
N(l(J::VIER)O NOMBRE (TECHO FINANCIERO)
ave PROYE! ;
MENSUAL ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO (gavgo MENSUAL | ACUMULADO | ACUMULADO | acumutapo| PR *OMON: | por contrato
APORTACION CONVENIO APARURAL 2020
PARA LA MEJORA DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE CONSISTENTE EN: EQUIPAMIENTO
ELECTROMECANICO, 858 METROS DE LINEA
DE CONDUCCION DE 2" DE TUBERIA PVCRD - [ NORIA DE SANTA 22°54'56.4"N
| B 858.0 ML 403,618.40 = 403,618.40 403,618.40 N/A = B Y %
20A0FINO0L 13001 | REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO Y ROSA 103°07'27.1"0 $ > s s $ d $ e e i LI UG
FILTRO DE ARENA VERDE PARA REMOVER
FIERRO Y MANGANESO EN LA LOCALIDAD DE
NORIA DE SANTA ROSA, FRESNILLO,
ZACATECAS
TOTAL APORTACIONES| $ 403,618.40 | S - $ 403,618.40 | $ - $ 403,618.40 S - $ -
TOTALFONDO 1112020 $  74,973,659.52 | $ 8,894,011.28 | $ 12,995,757.38 | $ 5,191,452.30 | $ 8,068,532.66 $ - $ -
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MUNICIPIO DE FRESNILLO
" Estado de Zacatecas
FRESNILLO Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2020

Usr: salazar F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA hora de Impresion | 02:08 p. m.

Fechay | 20/ene./2021

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

L Presupuesto -
. Ampliaciones / Presupuesto . . A Comprometido Presupuesto h Cuentas por
Objeto del Gasto Aprobado (Reducciones) Vigente Comprometido Dlépomble para Devengado o Devengado  Sin Devengar Ejercido Pagado Pagar Deuda
omprometer
511 FONDO Il 2020
401001 CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE
430 DESARROLLO SOCIAL

6000 INVERSION PUBLICA $112,721,980.27 -$74,450,737.79 $38,271,242.48 $0.00 $38,271,242.48 $0.00 $0.00 $38,271,242.48 $0.00 $0.00 $0.00

6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DELC  $112,721,980.27 -$74.,450,737.79 $38,271,242.48 $0.00 $38,271,242.48 $0.00 $0.00 $38,271,242.48 $0.00 $0.00 $0.00

6120 EDIFICACION NO HABITACIONA  $112,721,980.27 -8$74.,450,737.79 $38,271.242.48 $0.00 $38,271,242.48 $0.00 $0.00 $38,271,242.48 $0.00 $0.00 $0.00

511 401001 430 6122 CONCENTRADORA RAMO 33 $112,721,980.27 -$74.450,737.79 $38,271,242.48 $0.00 $38,271,242.48 $0.00 $0.00 $38,271,242.48 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $112,721,980.27 -$74,450,737.79 $38,271,242.48 $0.00 $38,271,242.48 $0.00 $0.00 $38,271,242.48 $0.00 $0.00 $0.00

CONCENTRADORA DE AGUA PO $112,721,980.27 -$74,450,737.79 $38,271,242.48 $0.00 $38,271,242.48 $0.00 $0.00 $38,271,242.48 $0.00 $0.00 $0.00

401002 RELOCALIZACION DE POZO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LAS PIEDRAS, FRESNILLO, ZAC.
430 DESARROLLO SOCIAL

6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $2,502,334.44 $2,502,334.44 $0.00 $0.00 $1,717,701.54 -$1.717,701.54 $784,632.90 $0.00 $0.00 $1,717,701.54

6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $2,502,334.44 $2,502,334.44 $0.00 $0.00 $1,717,701.54 -$1,717,701.54 $784,632.90 $0.00 $0.00 $1,717,701.54

6130 CONSTRUCCION DE OBRAS PA| $0.00 $2,502,334.44 $2,502,334.44 $0.00 $0.00 $1,717,701.54 -$1.717,701.54 $784,632.90 $0.00 $0.00 $1,717,701.54

511 401002 430 6131 CONSTRUCCION DE OBRAS PAI $0.00 $2,502,334.44 $2,502,334.44 $0.00 $0.00 $1,717,701.54 -$1,717,701.54 $784,632.90 $0.00 $0.00 $1,717,701.54
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $2,502,334.44 $2,502,334.44 $0.00 $0.00 $1,717,701.54 -$1,717,701.54 $784,632.90 $0.00 $0.00  $1,717,701.54

Page 1



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2020

Usr: salazar F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA hora de Impresién | 02:08 p. m.

Fechay | 20/ene./2021

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

o Presupuesto .
. Ampliaciones / Presupuesto i : i Comprometido Presupuesto TR Cuentas por
Objeto del Gasto Aprobado (Reducciones) Vigente Comprometido Dlgpomble para Devengado [/ Devengado  Sin Devengar Ejercido Pagado Pagar Deuda
omprometer
RELOCALIZACION DE POZO PAF $0.00 $2,502,334.44 $2,502,334.44 $0.00 $0.00 $1,717,701.54 -$1,717,701.54 $784,632.90 $0.00 $0.00  $1,717,701.54
401003 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COLONIA FELIPE
MONREAL, FRESNILLO, ZAC.
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $749,190.07 $749,190.07 $0.00 $749,190.07 $0.00 $0.00 $749,190.07 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DEC $0.00 $749,190.07 $749,190.07 $0.00 $749,190.07 $0.00 $0.00 $749,190.07 $0.00 $0.00 $0.00
6130 CONSTRUCCION DE OBRAS PAI $0.00 $749,190.07 $749,190.07 $0.00 $749,190.07 $0.00 $0.00 $749,190.07 $0.00 $0.00 $0.00
511 401003 430 6131 CONSTRUCCION DE OBRAS PAI $0.00 $749,190.07 $749,190.07 $0.00 $749,190.07 $0.00 $0.00 $749,190.07 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $749,190.07 $749,190.07 $0.00 $749,190.07 $0.00 $0.00 $749,190.07 $0.00 $0.00 $0.00
AMPLIACION DE RED DE DISTRIt $0.00 $749,190.07 $749,190.07 $0.00 $749,190.07 $0.00 $0.00 $749,190.07 $0.00 $0.00 $0.00
401004 AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA CASITA, FRESNILLO, ZAC.
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $886,886.12 $886,886.12 $0.00 $886,886.12 $0.00 $0.00 $886,886.12 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $886,886.12 $886,886.12 $0.00 $886,886.12 $0.00 $0.00 $886,886.12 $0.00 $0.00 $0.00
6130 CONSTRUCCION DE OBRAS PAI $0.00 $886,886.12 $886,886.12 $0.00 $886,886.12 $0.00 $0.00 $886,886.12 $0.00 $0.00 $0.00

Page 2



Usr: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2020
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fechay | 20/ene./2021

hora de Impresion | 02:08 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

Presupuesto

. Ampliaciones / Presupuesto . : 3 Comprometido Presupuesto . : Cuentas por
Objeto del Gasto Aprobado (Reducciones) Vigente Comprometido Dlépomble para Devengado No Devengado  Sin Devengar Ejercido Pagado Pagar Deuda
omprometer
511 401004 430 6131 CONSTRUCCION DE OBRAS PAI $0.00 $886,886.12 $886,886.12 $0.00 $886,886.12 $0.00 $0.00 $886,886.12 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $886,886.12 $886,886.12 $0.00 $886,886.12 $0.00 $0.00 $886,886.12 $0.00 $0.00 $0.00
AMPLIACION DE LA LINEA DE C( $0.00 $886,886.12 $886,886.12 $0.00 $886,886.12 $0.00 $0.00 $886,886.12 $0.00 $0.00 $0.00
401006 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD OJO DE AGUA DE RAMOS, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 lNVERSlON PUBLICA $0.00 $1,245,354.32 $1,245,354.32 $0.00 $1,245,354.32 $0.00 $0.00 $1,245,354.32 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $1,245,354.32 $1,245,354.32 $0.00 $1,245,354.32 $0.00 $0.00 $1,245,354.32 $0.00 $0.00 $0.00
6130 CONSTRUCCION DE OBRAS PAI $0.00 $1,245,354.32 $1,245,354.32 $0.00 $1,245,354.32 $0.00 $0.00 $1,245,354.32 $0.00 $0.00 $0.00
511 401006 430 6131 CONSTRUCCION DE OBRAS PAI $0.00 $1,245,354.32 $1,245,354.32 $0.00 $1,245,354.32 $0.00 $0.00 $1,245,354.32 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $1,245,354.32 $1,245,354.32 $0.00 $1,245,354.32 $0.00 $0.00 $1,245,354.32 $0.00 $0.00 $0.00
CONSTRUCCION DEL SISTEMA [ $0.00 $1,245,354.32 $1,245,354.32 $0.00 $1,245,354.32 $0.00 $0.00 $1,245,354.32 $0.00 $0.00 $0.00
401009 CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION HIDRAULICA EN LOCALIDAD OJO DE AGUA DEL TULE, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $1,245,050.53 $1,245,050.53 $0.00 $1,245,050.53 $0.00 $0.00 $1,245,050.53 $0.00 $0.00 $0.00
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MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Usr: salazar F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2020

Fechay | 20/ene./2021

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA hora de Impresion | 02:08 p. m.
Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa
olhiets el 6 Aprobado Ampliaciones / Presupuesto Comprometido Disproensigfeue::: Devenaado Comprometido Presupuesto Eiercido Pacado Cuentas por
Jeto de asto p (Reducciones) Vigente p P P 9 No Devengado  Sin Devengar 1 9 Pagar Deuda
Comprometer
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $1,245,050.53 $1,245,050.53 $0.00 $1,245,050.53 $0.00 $0.00 $1,245,050.53 $0.00 $0.00 $0.00
6130 CONSTRUCCION DE OBRAS PAI $0.00 $1,245,050.53 $1,245,050.53 $0.00 $1,245,050.53 $0.00 $0.00 $1,245,050.53 $0.00 $0.00 $0.00
511 401009 430 6131 CONSTRUCCION DE OBRAS PAI $0.00 $1,245,050.53 $1,245,050.53 $0.00 $1,245,050.53 $0.00 $0.00 $1,245,050.53 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $1,245,050.53 $1,245,050.53 $0.00 $1,245,050.53 $0.00 $0.00 $1,245,050.53 $0.00 $0.00 $0.00
CONSTRUCCION DE RED DE DIS $0.00 $1,245,050.53 $1,245,050.53 $0.00 $1,245,050.53 $0.00 $0.00 $1,245,050.53 $0.00 $0.00 $0.00
402001 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICTOR ROSALES EN LA LOCALIDAD ESTACION SAN JOSE, FRESNILLO, ZAC.
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $695,510.33 $695,510.33 $695,510.33 $0.00 $624,036.12 $71,474.21 $71,474.21 $0.00 $0.00 $624,036.12
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $695,510.33 $695,510.33 $695,510.33 $0.00 $624,036.12 $71,474.21 $71,474.21 $0.00 $0.00 $624,036.12
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $695,510.33 $695,510.33 $695,510.33 $0.00 $624,036.12 $71,474.21 $71,474.21 $0.00 $0.00 $624,036.12
511 402001 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $695,510.33 $695,510.33 $695,510.33 $0.00 $624,036.12 $71,474.21 $71,474.21 $0.00 $0.00 $624,036.12
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $695,510.33 $695,510.33 $695,510.33 $0.00 $624,036.12 $71,474.21 $71,474.21 $0.00 $0.00 $624,036.12
REHABILITACION DE RED DE DR $0.00 $695,510.33 $695,510.33 $695,510.33 $0.00 $624,036.12 $71,474.21 $71,474.21 $0.00 $0.00 $624,036.12
402002 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD MONTEMARIANA, FRESNILLO, ZAC.
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430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $1,360,870.27 $1,360,870.27 $0.00 $0.00 $1,360,870.27 -$1,360,870.27 $0.00 $1,360,870.27 $1,360,870.27 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $1,360,870.27 $1,360,870.27 $0.00 $0.00 $1,360,870.27 -$1.360,870.27 $0.00 $1,360,870.27 $1,360,870.27 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $1,360,870.27 $1,360,870.27 $0.00 $0.00 $1,360,870.27 -$1,360,870.27 $0.00 $1,360,870.27 $1,360,870.27 $0.00
511 402002 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $1,360,870.27 $1,360,870.27 $0.00 $0.00 $1,360,870.27 -$1.360,870.27 $0.00 $1,360.870.27 * $1,360,870.27 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $1,360,870.27 $1,360,870.27 $0.00 $0.00 $1,360,870.27 -$1,360,870.27 $0.00 $1,360,870.27 $1,360,870.27 $0.00
AMPLIACION DE RED DE DRENA $0.00 $1,360,870.27 $1,360,870.27 $0.00 $0.00 $1,360,870.27 -$1,360,870.27 $0.00 $1,360,870.27 $1,360,870.27 $0.00
402004 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMER ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL CENTRO, FRESNILLO, ZAC.
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $1,597,284.09 $1,597,284.09 $0.00 $0.00 $461,509.06 -$461,509.06 $1,135,775.03 $0.00 $0.00 $461,509.06
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $1,597,284.09 $1,597,284.09 $0.00 $0.00 $461,509.06 -$461,509.06 $1,135,775.03 $0.00 $0.00 $461,509.06
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $1,597,284.09 $1,697,284.09 $0.00 $0.00 $461,509.06 -$461,509.06 $1,135,775.03 $0.00 $0.00 $461,509.06
511 402004 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $1,697,284.09 $1,597,284.09 $0.00 $0.00 $461,509.06 -$461,509.06 $1,135,775.03 $0.00 $0.00 $461,509.06
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $1,597,284.09 $1,597,284.09 $0.00 $0.00 $461,509.06 -$461,509.06 $1,135,775.03 $0.00 $0.00 $461,509.06
CONSTRUCCION DE RED DE DRI $0.00 $1,597,284.09 $1,597,284.09 $0.00 $0.00 $461,509.06 -$461,509.06 $1,135,775.03 $0.00 $0.00 $461,509.06
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402005 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMER ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN MARTIN DE LOS PAJARITOS, FRESNILLO, ZAC.
430 DESARROLLO SOCIAL

6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $1,119,011.34 $1,119,011.34 $0.00 $0.00 $602,478.39 -$602,478.39 $516,532.95 $0.00 $0.00 $602,478.39

6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $1,119,011.34 $1,119,011.34 $0.00 $0.00 $602,478.39 -$602,478.39 $516,532.95 $0.00 $0.00 $602,478.39

6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $1,119,011.34 $1,119.011.34 $0.00 $0.00 $602,478.39 -$602,478.39 $516,532.95 $0.00 $0.00 $602,478.39

511 402005 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $1,119,011.34 $1,119.011.34 $0.00 $0.00 $602,478.39 -$602,478.39 $516,532.95 $0.00 $0.00 $602,478.39
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $1,119,011.34 $1,119,011.34 $0.00 $0.00 $602,478.39 -$602,478.39 $516,532.95 $0.00 $0.00 $602,478.39

CONSTRUCCION DE RED DE DRI $0.00 $1,119,011.34 $1,119,011.34 $0.00 $0.00 $602,478.39 -$602,478.39 $516,532.95 $0.00 $0.00 $602,478.39

402006 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMER ETAPA EN LA LOCALIDAD EL CARRIZALILLO, FRESNILLO, ZAC.
430 DESARROLLO SOCIAL

6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $1,615,380.53 $1,615,380.53 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,615,380.53 $0.00 $0.00 $0.00

6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $1,615,380.53 $1,615,380.53 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,615,380.53 $0.00 $0.00 $0.00

6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $1.615,380.53 $1,615,380.53 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,615,380.53 $0.00 $0.00 $0.00

511 402006 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $1,615,380.53 $1,615,380.53 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,615,380.53 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $1,615,380.53 $1,615,380.53 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,615,380.53 $0.00 $0.00 $0.00
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CONSTRUCCION DE RED DE DRI $0.00 $1,615,380.53 $1,615,380.53 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,615,380.53 $0.00 $0.00 $0.00
402007 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES ADOLFO LOPEZ MATEO, FELIPE ANGELES, HACIENDA, SANTA ROSA, MIRADOR,
REVOLUCION, IGNACIO ALLENDE, JUAN ALDAMA, MIGUEL HIDALGO,VICENTE GUERRERO Y VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $2,650,488.73 $2,650,488.73 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,650,488.73 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $2,650,488.73 $2,650,488.73 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,650,488.73 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $2.650,488.73 $2,650,488.73 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,650,488.73 $0.00 $0.00 $0.00
511 402007 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $2,650,488.73 $2,650,488.73 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,650,488.73 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $2,650,488.73 $2,650,488.73 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,650,488.73 $0.00 $0.00 $0.00
AMPLIACION DE RED DE DRENA $0.00 $2,650,488.73 $2,650,488.73 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,650,488.73 $0.00 $0.00 $0.00
402009 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD MATIAS RAMOS, FRESNILLO, ZAC.
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $304,294.45 $304,294.45 $304,294.45 $0.00 $0.00 $304,294.45 $304,294.45 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $304,294.45 $304,294.45 $304,294.45 $0.00 $0.00 $304,294.45 $304,294.45 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $304,294.45 $304,294.45 $304,294.45 $0.00 $0.00 $304,294.45 $304,294.45 $0.00 $0.00 $0.00
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511 402009 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $304,294.45 $304,294.45 $304,294.45 $0.00 $0.00 $304,294.45 $304,294.45 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $304,294.45 $304,294.45 $304,294.45 $0.00 $0.00 $304,294.45 $304,294.45 $0.00 $0.00 $0.00
AMPLIACION DE RED DE DRENA $0.00 $304,294.45 $304,294.45 $304,294.45 $0.00 $0.00 $304,294.45 $304,294.45 $0.00 $0.00 $0.00
402010 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SAN PABLO DE LOS PUERTOS, FRESNILLO, ZAC.
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $689,881.36 $689,881.36 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $689,881.36 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $689,881.36 $689,881.36 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $689,881.36 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $689,881.36 $689,881.36 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $689,881.36 $0.00 $0.00 $0.00
511 402010 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $689,881.36 $689,881.36 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $689,881.36 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $689,881.36 $689,881.36 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $689,881.36 $0.00 $0.00 $0.00
AMPLIACION DE RED DE DRENA $0.00 $689,881.36 $689,881.36 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $689,881.36 $0.00 $0.00 $0.00
402011 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD LA SOLEDAD, FRESNILLO, ZAC.
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $1,224,665.74 $1,224,665.74 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,224,665.74 $1,224,665.74 $1,224,665.74 -$1,224665.74
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6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $1,224,665.74 $1,224,665.74 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,224,665.74 $1,224,665.74 $1,224,665.74 -$1,224,665.74
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $1,224,665.74 $1,224.665.74 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,224,665.74 $1,224,665.74 $1,224,665.74 -$1.224,665.74
511 402011 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $1,224,665.74 $1,224,665.74 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,224,665.74 $1,224,665.74 $1,224,665.74 -$1,224,665.74
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $1,224,665.74 $1,224,665.74 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,224,665.74 $1,224,665.74 $1,224,665.74 -$1,224,665.74
AMPLIACION DE RED DE DRENA $0.00 $1,224,665.74 $1,224,665.74 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,224,665.74 $1,224,665.74 $1,224,665.74 -$1,224,665.74
402013 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. SAN CARLOS EN LA LOCALIDAD CHILITOS, FRESNILLO, ZAC.
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $135,234.68 $135,234.68 $135,234.68 $0.00 $0.00 $135,234.68 $135,234.68 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $135,234.68 $135,234.68 $135,234.68 $0.00 $0.00 $135,234.68 $135,234.68 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $135,234.68 $135,234.68 $135,234.68 $0.00 $0.00 $135,234.68 $135,234.68 $0.00 $0.00 $0.00
511 402013 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $135,234.68 $135,234.68 $135,234.68 $0.00 $0.00 $135,234.68 $135,234.68 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $135,234.68 $135,234.68 $135,234.68 $0.00 $0.00 $135,234.68 $135,234.68 $0.00 $0.00 $0.00
AMPLIACION DE RED DE DRENA $0.00 $135,234.68 $135,234.68 $135,234.68 $0.00 $0.00 $135,234.68 $135,234.68 $0.00 $0.00 $0.00
402014 CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SAN JERONIMO, FRESNILLO, ZAC.

Page 9



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Usr: salazar F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2020

Fechay | 20/ene./2021

hora de Impresion | 02:08 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa
Presupuesto

Objeto del Gasto Aprobado ?;;Zﬁi?;ﬁ?s)l PreSlilpi;:::Z Comprometido Di(S:PONible para Devengado ﬁ,f,"g’;’j’e’"n;ﬂgg sﬁ?;:g::;taor Ejercido Pagado Pcal;;ear:'tgi:::;
omprometer

430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $1,405,512.55 $1,405,512.55 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,405,512.55 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $1,405,512.55 $1,405,512.55 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,405,512.55 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $1,405,512.55 $1,405,512.55 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,405,512.55 $0.00 $0.00 $0.00
511 402014 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $1,405,512.55 $1,405,512.55 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,405,512.55 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $1,405,512.55 $1,405,512.55 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,405,512.55 $0.00 $0.00 $0.00
CONSTRUCCION DE COLECTOR $0.00 $1,405,512.55 $1,405,512.55 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,405,512.55 $0.00 $0.00 $0.00

404001 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA EN CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD EL AGUILA,
FRESNILLO, ZAC.

430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $583,750.33 $583,750.33 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $583,750.33 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DEC $0.00 $583,750.33 $583,750.33 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $583,750.33 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $583,750.33 $583,750.33 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $583,750.33 $0.00 $0.00 $0.00
511 404001 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $583,750.33 $583,750.33 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $583,750.33 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $583,750.33 $583,750.33 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $583,750.33 $0.00 $0.00 $0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTC $0.00 $583,750.33 $583,750.33 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $583,750.33 $0.00 $0.00 $0.00
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404003 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD EL
REFUGIO DE ABREGO, FRESNILLO, ZAC.
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $2,056,067.08 $2,056,067.08 $0.00 $0.00 $2,056,067.08 -$2.056,067.08 $0.00 $2,023,886.80 $2,023,886.80 $32,180.28
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DEC $0.00 $2,056,067.08 $2,056,067.08 $0.00 $0.00 $2,056,067.08 -$2.056,067.08 $0.00 $2,023,886.80 $2,023,886.80 $32,180.28
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $2.056,067.08 $2,056,067.08 $0.00 $0.00 $2.056,067.08 -$2,056,067.08 $0.00 $2,023.886.80 $2,023.886.80 $32.180.28
511 404003 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $2,056,067.08 $2,056,067.08 $0.00 $0.00 $2.056,067.08 -$2.056,067.08 $0.00 $2,023.886.80 $2,023,886.80 $32.180.28
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $2,056,067.08 $2,056,067.08 $0.00 $0.00 $2,056,067.08 -$2,056,067.08 $0.00 $2,023,886.80 $2,023,886.80 $32,180.28
CONSTRUCCION DE PAVIMENTC $0.00 $2,056,067.08 $2,056,067.08 $0.00 $0.00 $2,056,067.08 -$2,056,067.08 $0.00 $2,023,886.80 $2,023,886.80 $32,180.28
404004 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FELIPE MONREAL EN LA LOCALIDAD PLATEROS, FRESNILLO,
ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $4,208,888.16 $4,208,888.16 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,208,888.16 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $4,208,888.16 $4,208,888.16 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,208,888.16 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $4,208,888.16 $4,208,888.16 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,208,888.16 $0.00 $0.00 $0.00
511 404004 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $4,208,888.16 $4,208,888.16 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,208,888.16 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $4,208,888.16 $4,208,888.16 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,208,888.16 $0.00 $0.00 $0.00
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omprometer
CONSTRUCCION DE PAVIMENTC $0.00 $4,208,888.16 $4,208,888.16 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,208,888.16 $0.00 $0.00 $0.00
404005 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD RINCON DE LA
FLORIDA, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $2,294,450.87 $2,294,450.87 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,294,450.87 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $2,294,450.87 $2,294,450.87 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,294,450.87 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $2,294,450.87 $2,294,450.87 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,294,450.87 $0.00 $0.00 $0.00
511 404005 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $2,294 450.87 $2,294,450.87 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,294,450.87 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $2,294,450.87 $2,294,450.87 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,294,450.87 $0.00 $0.00 $0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTC $0.00 $2,294,450.87 $2,294,450.87 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,294,450.87 $0.00 $0.00 $0.00
404006 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD SANTA ANITA, FRESNILLO,
ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $1,880,482.50 $1,880,482.50 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,880,482.50 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $1,880,482.50 $1,880,482.50 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,880,482.50 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $1.880,482.50 $1,880,482.50 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,880,482.50 $0.00 $0.00 $0.00
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MUNICIPIO DE FRESNILLO
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Objeto del Gasto Aprobado (Reducciones) Vigente Comprometido Dléz::l;’t::;qpe::: Devengado 0 Devengado  Sin Devengar Ejercido Pagado Pagar Deuda
511 404006 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $1,880,482.50 $1,880,482.50 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,880,482.50 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $1,880,482.50 $1,880,482.50 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,880,482.50 $0.00 $0.00 $0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTC $0.00 $1,880,482.50 $1,880,482.50 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,880,482.50 $0.00 $0.00 $0.00
404007 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD SANTA ANA, FRESNILLO,
ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $2,196,479.51 $2,196,479.51 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,196,479.51 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $2,196,479.51 $2,196,479.51 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,196,479.51 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $2,196,479.51 $2,196,479.51 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,196,479.51 $0.00 $0.00 $0.00
511 404007 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $2,196,479.51 $2,196,479.51 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,196,479.51 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $2,196,479.51 $2,196,479.51 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,196,479.51 $0.00 $0.00 $0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTC $0.00 $2,196,479.51 $2,196,479.51 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,196,479.51 $0.00 $0.00 $0.00
404008 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LUIS MOYA EN LA LOCALIDAD TAPIAS DE SANTA CRUZ,
FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $1,360,423.40 $1,360,423.40 $0.00 $0.00 $865,397.91 -$865,397.91 $495,025.49 $0.00 $0.00 $865,397.91
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6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $1,360,423.40 $1,360,423.40 $0.00 $0.00 $865,397.91 -$865,397.91 $495,025.49 $0.00 $0.00 $865,397.91

6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $1,360,423.40 $1,360,423.40 $0.00 $0.00 $865,397.91 -$865,397.91 $495,025.49 $0.00 $0.00 $865,397.91

511 404008 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $1,360,423.40 $1,360,423.40 $0.00 $0.00 $865,397.91 -$865,397.91 $495,025.49 $0.00 $0.00 $865,397.91

DESARROLLO SOCIAL $0.00 $1,360,423.40 $1,360,423.40 $0.00 $0.00 $865,397.91 -$865,397.91 $495,025.49 $0.00 $0.00 $865,397.91

CONSTRUCCION DE PAVIMENTC $0.00 $1,360,423.40 $1,360,423.40 $0.00 $0.00 $865,397.91 -$865,397.91 $495,025.49 $0.00 $0.00 $865,397.91

404009 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD TORREON DE LOS
PASTORES, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL

6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $2,060,492.37 $2,060,492.37 $0.00 $0.00 $1,070,615.35 -$1.070,615.35 $989,877.02 $446,693.93 $446,693.93 $623,921.42

6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $2,060,492.37 $2,060,492.37 $0.00 $0.00 $1,070,615.35 -$1,070,615.35 $989,877.02 $446,693.93 $446,693.93 $623,921.42

6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $2,060,492.37 $2,060,492.37 $0.00 $0.00 $1,070,615.35 -$1.070,615.35 $989,877.02 $446,693.93 $446,693.93 $623,921.42

511 404009 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $2,060,492.37 $2,060,492.37 $0.00 $0.00 $1,070,615.35 -$1,070,615.35 $989,877.02 $446,693.93 $446,693.93 $623,921.42

DESARROLLO SOCIAL $0.00 $2,060,492.37 $2,060,492.37 $0.00 $0.00 $1,070,615.35 -$1,070,615.35 $989,877.02 $446,693.93 $446,693.93 $623,921.42

CONSTRUCCION DE PAVIMENTC $0.00 $2,060,492.37 $2,060,492.37 $0.00 $0.00 $1,070,615.35 -$1,070,615.35 $989,877.02 $446,693.93 $446,693.93 $623,921.42

404010 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES PRIMERO DE MAYO Y SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN CABECERA MUNICIPAL DE FRESNILLO,

ZACATECAS
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MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2020
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430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $731,882.77 $731,882.77 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $731,882.77 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $731,882.77 $731,882.77 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $731,882.77 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $731,882.77 $731,882.77 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $731,882.77 $0.00 $0.00 $0.00
511 404010 430 6141 " DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $731,882.77 $731,882.77 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $731,882.77 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $731,882.77 $731,882.77 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $731,882.77 $0.00 $0.00 $0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTC $0.00 $731,882.77 $731,882.77 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $731,882.77 $0.00 $0.00 $0.00
404011 SUMINISTRO DE ASFALTO PARA SU APLICACION EN CALLES DE VARIAS COLONIAS DE FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $4,995,898.93 $4,995,898.93 $4,995,898.93 $0.00 $0.00 $4,995,898.93 $4,995,898.93 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DEC $0.00 $4,0995,898.93 $4,995,898.93 $4,995,898.93 $0.00 $0.00 $4,995,898.93 $4,995,898.93 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $4.995,898.93 $4,995,898.93 $4,995,898.93 $0.00 $0.00 $4,995,898.93 $4,995,898.93 $0.00 $0.00 $0.00
511 404011 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $4,995,898.93 $4,995,898.93 $4,995,898.93 $0.00 $0.00 $4,995,898.93 $4,995,898.93 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $4,995,898.93 $4,995,898.93 $4,995,898.93 $0.00 $0.00 $4,995,898.93 $4,995,898.93 $0.00 $0.00 $0.00
SUMINISTRO DE ASFALTO PARA $0.00 $4,995,898.93 $4,995,898.93 $4,995,898.93 $0.00 $0.00 $4,995,898.93 $4,995,898.93 $0.00 $0.00 $0.00

Page 15



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2020

Usr: salazar F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA hora de Impresion | 02:08 p. m.

Fechay | 20/ene./2021

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

Objeto del Gasto Aprobado faliceree) PIOSUBMESIO  Comprometido  Disponiepara  Devengado  Sorpromelds  Fresupuesto Ejercido Pagado  Suenas por
omprometer
404015 SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO PARA SU APLICACION EN CALLES DE VARIAS COLONIAS DE FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $4,996,412.78 $4,996,412.78 $4,996,412.78 $0.00 $0.00 $4,996,412.78 $4,996,412.78 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $4,996,412.78 $4,996,412.78 $4,996,412.78 $0.00 $0.00 $4,996,412.78 $4,996,412.78 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $4,996,412.78 $4,996,412.78 $4,996,412.78 $0.00 $0.00 $4,996,412.78 $4,996,412.78 $0.00 $0.00 $0.00
511 404015 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $4,996,412.78 $4,996,412.78 $4,996,412.78 $0.00 $0.00 $4,996,412.78 $4,996,412.78 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $4,996,412.78 $4,996,412.78 $4,996,412.78 $0.00 $0.00 $4,996,412.78 $4,996,412.78 $0.00 $0.00 $0.00
SUMINISTRO DE CONCRETO HID $0.00 $4,996,412.78 $4,996,412.78 $4,996,412.78 $0.00 $0.00 $4,996,412.78 $4,996,412.78 $0.00 $0.00 $0.00
404017 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS PARA LA MEJORA EN ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DE FRESNILLO,
ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $4,977,948.22 $4,977,948.22 $4,977,948.22 $0.00 $0.00 $4,977,948.22 $4,977,948.22 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $4,977,948.22 $4,977,948.22 $4,977,948.22 $0.00 $0.00 $4,977,948.22 $4,977,948.22 $0.00 $0.00 $0.00
6130 CONSTRUCCION DE OBRAS PAI $0.00 $4,977,948.22 $4,977,948.22 $4,977,948.22 $0.00 $0.00 $4,977,948.22 $4,977,948.22 $0.00 $0.00 $0.00
511 404017 430 6131 CONSTRUCCION DE OBRAS PAI $0.00 $4,977,948.22 $4,977,948.22 $4,977,948.22 $0.00 $0.00 $4,977,948.22 $4,977,948.22 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $4,977,948.22 $4,977,948.22 $4,977,948.22 $0.00 $0.00 $4,977,948.22 $4,977,948.22 $0.00 $0.00 $0.00
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SUMINISTRO E INSTALACION DE $0.00 $4,977,948.22 $4,977,948.22 $4,977,948.22 $0.00 $0.00 $4,977,948.22 $4,977,948.22 $0.00 $0.00 $0.00
404018 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y BOCA DE TORMENTA EN LATERAL DE AVENIDA ENRIQUE ESTRADA POR
HOSPITAL GENERAL EN FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $2,619,870.08 $2,619,870.08 $0.00 $2,619,870.08 $0.00 $0.00 $2,619,870.08 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $2,619,870.08 $2,619,870.08 $0.00 $2,619,870.08 $0.00 $0.00 $2,619,870.08 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $2,619,870.08 $2,619,870.08 $0.00 $2,619,870.08 $0.00 $0.00 $2,619,870.08 $0.00 $0.00 $0.00
511 404018 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $2,619,870.08 $2,619,870.08 $0.00 $2,619,870.08 $0.00 $0.00 $2,619,870.08 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $2,619,870.08 $2,619,870.08 $0.00 $2,619,870.08 $0.00 $0.00 $2,619,870.08 $0.00 $0.00 $0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTC $0.00 $2,619,870.08 $2,619,870.08 $0.00 $2,619,870.08 $0.00 $0.00 $2,619,870.08 $0.00 $0.00 $0.00
404019 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LAZARO CARDENAS Y JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE TRUJILLO,
FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $4,123,415.51 $4,123,415.51 $0.00 $4,123,415.51 $0.00 $0.00 $4,123,415.51 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $4,123,415.51 $4,123,415.51 $0.00 $4,123,415.51 $0.00 $0.00 $4,123,415.51 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $4,123,415.51 $4,123,415.51 $0.00 $4,123,415.51 $0.00 $0.00 $4,123,415.51 $0.00 $0.00 $0.00
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511 404019 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $4,123,415.51 $4,123,415.51 $0.00 $4,123,415.51 $0.00 $0.00 $4,123,415.51 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $4,123,415.51 $4,123,415.51 $0.00 $4,123,415.51 $0.00 $0.00 $4,123,415.51 $0.00 $0.00 $0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTC $0.00 $4,123,415.51 $4,123,415.51 $0.00 $4,123,415.51 $0.00 $0.00 $4,123,415.51 $0.00 $0.00 $0.00
405003 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE LOS MURILLO EN LA COLONIA LOMAS DE LA FORTUNA, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $527,800.12 $527,800.12 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $527,800.12 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $527,800.12 $527,800.12 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $527,800.12 $0.00 $0.00 $0.00
6130 CONSTRUCCION DE OBRAS PAI $0.00 $527,800.12 $527,800.12 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $527,800.12 $0.00 $0.00 $0.00
511 405003 430 6131 CONSTRUCCION DE OBRAS PAI $0.00 $527,800.12 $527,800.12 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $527,800.12 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $527,800.12 $527,800.12 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $527,800.12 $0.00 $0.00 $0.00
AMPLIACION DE RED ELECTRIC/ $0.00 $527,800.12 $527,800.12 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $527,800.12 $0.00 $0.00 $0.00
405005 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN AV. PRIMERO DE MAYO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD PRESA LEOBARDO
REYNOSO, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $1,557,149.47 $1,557,149.47 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,557,149.47 $0.00 $0.00 $0.00
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Usr: salazar

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2020

Fechay | 20/ene./2021

hora de Impresién | 02:08 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

Presupuesto

omprometer

6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $1,557,149.47 $1,557,149.47 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,557,149.47 $0.00 $0.00 $0.00

6130 CONSTRUCCION DE OBRAS PAI $0.00 $1,557,149.47 $1,557,149.47 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,557,149.47 $0.00 $0.00 $0.00

511 405005 430 6131 CONSTRUCCION DE OBRAS PAI $0.00 $1,557,149.47 $1,557,149.47 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,5657,149.47 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $1,557,149.47 $1,557,149.47 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,557,149.47 $0.00 $0.00 $0.00

AMPLIACION DE RED ELECTRIC/ $0.00 $1,557,149.47 $1,557,149.47 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,557,149.47 $0.00 $0.00 $0.00

407003 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FiSICA (DOMO) EN ESCUELA PRIMARIA "JOSEFA ORTIZ DE
DOMINGUEZ" EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ (LA MASECA), FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL

6000 INVERSICN PUBLICA $0.00 $733,266.03 $733,266.03 $733,266.03 $0.00 $0.00 $733,266.03 $733,266.03 $0.00 $0.00 $0.00

6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $733,266.03 $733,266.03 $733,266.03 $0.00 $0.00 $733,266.03 $733,266.03 $0.00 $0.00 $0.00

6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN E $0.00 $733,266.03 $733,266.03 $733,266.03 $0.00 $0.00 $733,266.03 $733,266.03 $0.00 $0.00 $0.00

514 407003 430 6191 TRABAJOS DE ACABADOS EN E $0.00 $733,266.03 $733,266.03 $733,266.03 $0.00 $0.00 $733,266.03 $733,266.03 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $733,266.03 $733,266.03 $733,266.03 $0.00 $0.00 $733,266.03 $733,266.03 $0.00 $0.00 $0.00

CONSTRUCCION DE TECHADO E . $0.00 $733,266.03 $733,266.03 $733,266.03 $0.00 $0.00 $733,266.03 $733,266.03 $0.00 $0.00 $0.00

407005

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FiSICA (DOMO) EN ESCUELA SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD LA
LAGUNA SECA, FRESNILLO, ZACATECAS
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MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
bl Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2020

Usr: salazar F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA hora de Impresion | 02:08 p. m.

Fechay | 20/ene./2021

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

Objeto del Gasto Aprobado m’;tafcmeei)/ Presv)i;:itz Comprometido Di(s:fagensill;feu:::: Devengado ‘,i‘:,",y;f;;mng:gg Sﬁr']e;zs:s;ta‘: Ejercido Pagado g;’:‘;zsg;
omprometer

430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $614,115.15 $614,115.15 $614,115.15 $0.00 $0.00 $614,115.15 $614,115.15 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $614,115.15 $614,115.15 $614,115.15 $0.00 $0.00 $614,115.15 $614,115.15 $0.00 $0.00 $0.00
6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN E $0.00 $614,115.15 $614,115.15 $614,115.15 $0.00 $0.00 $614,115.15 $614,115.15 $0.00 $0.00 $0.00
511 407005 430 6191 TRABAJOS DE ACABADOS EN E $0.00 $614,115.15 $614,115.15 $614,115.15 $0.00 $0.00 $614,115.15 $614,115.15 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $614,115.15 $614,115.15 $614,115.15 $0.00 $0.00 $614,115.15 $614,115.15 $0.00 $0.00 $0.00
CONSTRUCCION DE TECHADO E $0.00 $614,115.15 $614,115.15 $614,115.15 $0.00 $0.00 $614,115.15 $614,115.15 $0.00 $0.00 $0.00

407007 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO" EN LA LOCALIDAD PUEBLA DEL PALMAR,
FRESNILLO, ZACATECAS

430 DESARROLLO SOCIAL
6000 |NVERS|ON PUBL'CA $0.00 $376,000.00 $376,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $376,000.00 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $376,000.00 $376,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $376,000.00 $0.00 $0.00 $0.00
6120 EDIFICACION NO HABITACIONA $0.00 $376,000.00 $376.000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $376,000.00 $0.00 $0.00 $0.00
511 407007 430 6121 EDIFICACION NO HABITACIONA $0.00 $376,000.00 $376,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $376,000.00 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $376,000.00 $376,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $376,000.00 $0.00 $0.00 $0.00
CONSTRUCCION DE BARDA PEFR $0.00 $376,000.00 $376,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $376,000.00 $0.00 $0.00 $0.00
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MUNICIPIO DE FRESNILLO
= Estado de Zacatecas
FRESNILLO Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2020
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Objeto del Gasto Aprobado (Reducciones) Vigente Comprometido Dl‘s:pomble para Devengado g Devengado  Sin Devengar Ejercido Pagado Pagar Deuda
omprometer
408001 SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $4,986,358.54 $4,986,358.54 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,986,358.54 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $4,986,358.54 $4,986,358.54 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,986,358.54 $0.00 $0.00 $0.00
6120 EDIFICACION NO HABITACIONA $0.00 $4.986,358.54 $4,086.358.54 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,986,358.54 $0.00 $0.00 $0.00
511 408001 430 6121 EDIFICACION NO HABITACIONA $0.00 $4,986,358.54 $4,986.358.54 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,986,358.54 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $4,986,358.54 $4,986,358.54 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,986,358.54 $0.00 $0.00 $0.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE $0.00 $4,986,358.54 $4,986,358.54 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,986,358.54 $0.00 $0.00 $0.00
408004 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CISTERNA DE 1,100 LITROS Y BOMBA DE 1/2 HP
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $2,997,609.88 $2,997,609.88 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,997,609.88 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $2,997,609.88 $2,997,609.88 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,997,609.88 $0.00 $0.00 $0.00
6120 EDIFICACION NO HABITACIONA $0.00 $2.997,609.88 $2,997.609.88 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,997,609.88 $0.00 $0.00 $0.00
511 408004 430 6121 EDIFICACION NO HABITACIONA $0.00 $2,997,609.88 $2,997,609.88 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,997,609.88 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $2,997,609.88 $2,997,609.88 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,997,609.88 $0.00 $0.00 $0.00
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omprometer
SUMINISTRO Y COLOCACION DE $0.00 $2,997,609.88 $2,997,609.88 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,997,609.88 $0.00 $0.00 $0.00
408005 SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLOGICAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $1,498,817.42 $1,498,817.42 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,498,817.42 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $1,498,817.42 $1,498,817.42 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,498,817.42 $0.00 $0.00 $0.00
6120 EDIFICACION NO HABITACIONA $0.00 $1,498,817.42 $1,498,817.42 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,498,817.42 $0.00 $0.00 $0.00
511 408005 430 6121 EDIFICACION NO HABITACIONA $0.00 $1.498,817.42 $1,498,817.42 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,498,817.42 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $1,498,817.42 $1,498,817.42 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,498,817.42 $0.00 $0.00 $0.00
SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOL $0.00 $1,498,817.42 $1,498,817.42 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,498,817.42 $0.00 $0.00 $0.00
412001 GASTOS INDIRECTOS
430 DESARROLLO SOCIAL
2000 MATERIALES Y SUMINISTRC $0.00 $50,000.00 $50,000.00 $0.00 $27,446.00 $0.00 $0.00 $50,000.00 $0.00 $0.00 $0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES $0.00 $50,000.00 $50,000.00 $0.00 $27,446.00 $0.00 $0.00 $50,000.00 $0.00 $0.00 $0.00
2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS $0.00 $50,000.00 $50,000.00 $0.00 $27,446.00 $0.00 $0.00 $50,000.00 $0.00 $0.00 $0.00
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511 412001 430 2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS $0.00 $50,000.00 $50,000.00 $0.00 $27,446.00 $0.00 $0.00 $50,000.00 $0.00 $0.00 $0.00
3000 SERVICIOS GENERALES $0.00 $2,715,512.45 $2,715,512.45 $135,335.56 $861,151.70 $135,335.56 $0.00 $2,580,176.89 $135,335.56 $135,335.56 $0.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENT( $0.00 $868,823.60 $868,823.60 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $868,823.60 $0.00 $0.00 $0.00
3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO C $0.00 $868,823.60 $868.,823.60 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $868,823.60 $0.00 $0.00 $0.00
511 412001 430 3252 ARRENDAMIENTO DE VEHICUL( $0.00 $868,823.60 $868,823.60 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $868,823.60 $0.00 $0.00 $0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CI $0.00 $1,796,688.85 $1,796,688.85 $135,335.56 $811,986.90 $135,335.56 $0.00 $1,661,353.29 $135,335.56 $135,335.56 $0.00
3390 SERVICIOS PROFESIONALES, C $0.00 $1,796,688.85 $1,796,688.85 $135,335.56 $811,986.90 $135,335.56 $0.00  $1,661,353.29 $135,335.56 $135,335.56 $0.00
511 412001 430 3391 SERVICIOS PROFESIONALES, C $0.00 $1,796,688.85 $1,796,688.85 $135,335.56 $811,986.90 $135,335.56 $0.00  $1,661,353.29 $135,335.56 $135,335.56 $0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACION, RE $0.00 $50,000.00 $50,000.00 $0.00 $49,164.80 $0.00 $0.00 $50,000.00 $0.00 $0.00 $0.00
3550 REPARACION Y MANTENIMIENT $0.00 $50,000.00 $50,000.00 $0.00 $49,164.80 $0.00 $0.00 $50,000.00 $0.00 $0.00 $0.00
511 412001 430 3551 MANTENIMIENTO Y CONSERVA( $0.00 $50,000.00 $50,000.00 $0.00 $49,164.80 $0.00 $0.00 $50,000.00 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $2,765,512.45 $2,765,512.45 $135,335.56 $888,597.70 $135,335.56 $0.00 $2,630,176.89 $135,335.56 $135,335.56 $0.00
GASTOS INDIRECTOS $0.00 $2,765,512.45 $2,765,512.45 $135,335.56 $888,597.70 $135,335.56 $0.00 $2,630,176.89 $135,335.56 $135,335.56 $0.00

413001 A'PORTACIC')N PARA LA MEJORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN: EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, 858 METROS DE

I:Il:l_ELA PE CONDUCC_ION DE 2" DE TUBERIA PVC RD-26, REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO Y FILTRO DE ARENA VERDE PARA REMOVER

430 DESARROLLO SOCIAL

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNA( $0.00 $403,618.40 $403,618.40 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $403,618.40 $0.00 $0.00 $0.00
4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO Di $0.00 $403,618.40 $403,618.40 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $403,618.40 $0.00 $0.00 $0.00
4240 TRANSFERENCIAS OTORGADAS $0.00 $403,618.40 $403,618.40 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $403,618.40 $0.00 $0.00 $0.00
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511 413001 430 4245 APORTACIONES PARA OBRAS $0.00 $403,618.40 $403,618.40 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $403,618.40 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $403,618.40 $403,618.40 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $403,618.40 $0.00 $0.00 $0.00
APORTACION PARA LA MEJORA $0.00 $403,618.40 $403,618.40 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $403,618.40 $0.00 $0.00 $0.00
FONDO lli 2020 $112,721,980.27 $522,921.73 $113,244,902.00 $17,588,016.13 $50,029,606.81 $8,894,011.28 $8,694,004.85  $104,350,890.72 $5,191,452.30 $5,191,452.30  $3,702,558.98
Total Final $112,721,980.27 $522,921.73 $113,244,902.00 $17,588,016.13 $50,029,606.81 $8,894,011.28 $8,694,004.85  $104,350,890.72 $5,191,452.30 $5,191,452.30  $3,702,558.98
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PUBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020

FECHA: 31/08/2020
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA: 4 - FONDO 1l RAMO 33
SUB-PROGRAMA: 401 AGUA POTABLE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511- FONDO Il 2020 HOJA: 1
PROYECTO: 200PFI11001 - 401002 RELOCALIZACION DE POZO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
: EN LA LOCALIDAD LAS PIEDRAS, FRESNILLO, ZACATECAS
MES QUE INFORMA: JULIO DEL 2020
NOMBRE O ESTIMACION GIEQUE/ POLIZA DEVENGO POLIZA PAGADO | COMPROBANTE FISCAL | PARTIDA DE OBJETO
NUMERO DE IMPORTE DEL N° DE CUENTA|  TRANSFERENCIA
conTRATO | RAZONSOCIAL | TCTEC BANCARIA DE GASTO / TIPO DE CONCEPTO DE FACTURA IMPORTE
DEL.CONTRATISTA N° IMPORTE Ne FECHA Ne FECHA N° FECHA Ne FECHA GASTO
PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1Y FINIQUITO
DE LA OBRA: RELOCALIZACION DE POZO PARA
MEDSIRFIL4- | AN GARZA FLORES |§  2,502,334.44 1 $ 171770154 114320387 SIN P15808 30/07/2020 3671 30/07/2020 6131 SLACTECHIENTON: 801 ROTABLEENLALL. 1,717,701.54
20 LOCALIDAD LAS PIEDRAS, FRESNILLO,
ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL
CONTRATO: MF DS IR FlII-14-20
SUMA| $ 1,717,701.54

MODALIDAD DE ADJUDICACION:
OBRA:
UBICACION:

LOCALIDAD LAS PIEDRAS, FRESNILLO, ZACATECAS

INVITACION A CUANDO MENOS A 3 PERSONAS
RELOCALIZACION DE POZO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

ToTAL
PRESUPUESTO APROBADO| $  2,502,334.44
PRESUPUESTO POR EJERCER| $  784,632.90

% AVANCE FINANCIERO 69%




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PUBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020

FECHA: 31/08/2020
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA: 4- FONDO Il RAMO 33
SUB-PROGRAMA: 402 DRENAJES Y LETRINAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511- FONDO Il 2020 — :
PROVECTO: 200PFI11006 - 402001 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICTOR
' ROSALES EN LA LOCALIDAD ESTACION SAN JOSE, FRESNILLO, ZACATECAS
MES QUE INFORMA: JULIO DEL 2020
. CHEQUE / ) .
. NOMBRE O ESTIMACION POLIZA DEVENGO POLIZA PAGADO COMPROBANTE FISCAL | PARTIDA DE OBJETO
NUMERO DE A IMPORTE DEL N° DE CUENTA|  TRANSFERENCIA
contraTo | RAZONSOCAL | TE it i DE GASTO / TIPO DE CONCEPTO DE FACTURA IMPORTE
DELCONTRATISTA N° IMPORTE N° FECHA N° FECHA Ne FECHA Ne FECHA GASTO
PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA:
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE
MEDSADENI:02- { (GRUEO MAHILAS, DE S 695,510.33 1 S 624,036.12 114320387 S/N - P15520 22/07/2020 - - E87B 22/07/2020 6141 SANITARIOEN CALL,E VICTOR RQSALES ENTLA s 624,036.12
20 R.L.DEC.V. LOCALIDAD ESTACION SAN JOSE, FRESNILLO,

ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL
CONTRATO: MF DS AD Fl11-02-20

SUMA| $ 624,036.12
MODALIDAD DE ADJUDICACION: ADJUDICACION DIRECTA
OBRA: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICTOR ROSALES TOTAL
UBICACION: LOCALIDAD ESTACION SAN JOSE, FRESNILLO, ZACATECAS

PRESUPUESTO APROBADO
PRESUPUESTO POR EJERCER

% AVANCE FINANCIERO 90%




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PUBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020

FECHA: 31/08/2020
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA: 4- FONDO 11l RAMO 33
SUB-PROGRAMA: 402 DRENAJES Y LETRINAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511- FONDO Il 2020 HOJA: 3
PROYECTO: 200PFIII007 - 402002 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD
! MONTEMARIANA, FRESNILLO, ZACATECAS
MES QUE INFORMA: JULIO DEL 2020
NOMBRE 0 ESTIMACION CHEQUE POLIZA DEVENGO POLIZAPAGADO | COMPROBANTE FISCAL | PARTIDA DE OBJETO
NUMERO DE . IMPORTE DEL N°DE CUENTA|  TRANSFERENCIA
conTRaTo | RAZONSOCAL | TETEEE EANCARIA DE GASTO / TIPO DE CONCEPTO DE FACTURA IMPORTE
DEL'CONTRATISTA Ne IMPORTE N° FECHA N° FECHA N° FECHA N° FECHA GASTO
PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1Y FINIQUITO
DE LA OBRA:AMPLIACION DE RED DE
MF DS IR FllI-02- OSCAR YUNEL DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD
20 DOMINGUEZ PARGAS S 1,360,870.27 1 S 1,360,870.27 114320387 S/N 24/07/2020 P14252 02/07/2020 C04769 24/07/2020 CFD9 02/07/2020 6141 MONTEMARIANA, FRESNILLO, ZACATECAS S 1,360,870.27
BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS IR
FllI-02-20
SUMA|$  1,360,870.27
MODALIDAD DE ADJUDICACION: INVITACION A CUANDO MENOS A 3 PERSONAS
OBRA: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO TOTAL
UBICACION: LOCALIDAD MONTEMARIANA, FRESNILLO, ZACATECAS

PRESUPUESTO APROBADO| $ 1,360,870.27

PRESUPUESTO POR EJERCER| $

% AVANCE FINANCIERO 100%




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PUBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020

FECHA: 31/08/2020
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA: 4- FONDO Il RAMO 33
SUB-PROGRAMA: 402 DRENAJES Y LETRINAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO 11l 2020 HOJA: 4
PROYECTO 200PFIII008 - 402004 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA EN LA
: LOCALIDAD SAN JUAN DEL CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS
MES QUE INFORMA: JULIO DEL 2020
. CHEQUE / ) )
) NOMBRE O ESTIMACION ) POLIZA DEVENGO POLIZA PAGADO | COMPROBANTE FISCAL | PARTIDA DE OBJETO
NUMERO DE IMPORTE DEL N° DE CUENTA|  TRANSFERENCIA
contraTo | RAZONSOcAL | TETRE erian DE GASTO / TIPO DE CONCEPTO DE FACTURA IMPORTE
DEL CONTRATISTA Ne IMPORTE N° FECHA Ne FECHA Ne FECHA N° FECHA GASTO
PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA:
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE
MEDIBIEN08: JOSEANTONIO S 1,597,284.09 1 S 461,509.06 114320387 S/N - P15527 30/07/2020 - - 98B3 30/07/2020 6141 SANITARIGIPRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD S 461,509.06
20 MENCHACA TREJO SAN JUAN DEL CENTRO, FRESNILLO,
ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL
CONTRATO: MF DS IR Fl11-08-20
3 SUMA| $ 461,509.06
MODALIDAD DE ADJUDICACION: INVITACION A CUANDO MENOS A 3 PERSONAS
OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA TOTAL $ 461,50906
UBICACION: LOCALIDAD SAN JUAN DEL CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS
PRESUPUESTO APROBADO
PRESUPUESTO POR EJERCER| $ 1,135,775.03
% AVANCE FINANCIERO 29%

l



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PUBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020

FECHA: 31/08/2020
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA: 4 - FONDO Il RAMO 33
SUB-PROGRAMA: 402 DRENAJES Y LETRINAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO Il 2020 HOJA: 5
PROYECTO: 200PFI11009 - 402005 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA EN LA
' LOCALIDAD SAN MARTIN DE LOS PAJARITOS, FRESNILLO, ZACATECAS
MES QUE INFORMA: JULIO DEL 2020
NOMBRE O ESTIMACION CHEQUE POLIZA DEVENGO POLIZA PAGADO COMPROBANTE FISCAL | PARTIDA DE OBJETO
NUMERO DE . IMPORTE DEL N° DE CUENTA TRANSFERENCIA
CONTRATO RAZON SOCIAL CONTRATO BANCARIA DE GASTO / TIPO DE CONCEPTO DE FACTURA IMPORTE
DEL CONTRATISTA Ne IMPORTE N° FECHA N° FECHA N° FECHA Ne FECHA pas e
PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA:
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE
MF DS IR FIll-13- JOSE MANUEL $  1,119,011.34 1 $ 602,478.39 114320387 S/N P15525 29/07/2020 . 43F4 29/07/2020 6141 SANITARIO PRIMERA ETAPA EN LALOCALIDAD 602,478.39
20 MONREAL ARELLANO e e SAN MARTIN DE LOS PAJARITOS, FRESNILLO, ’
ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL
CONTRATO: MF DS IR FllI-13-20
SUMA| $ 602,478.39
MODALIDAD DE ADJUDICACION: INVITACION A CUANDO MENOS A 3 PERSONAS
OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA TOTAL
UBICACION: LOCALIDAD SAN MARTIN DE LOS PAJARITOS, FRESNILLO, ZACATECAS

PRESUPUESTO APROBADO| $ 1,119,011.34
PRESUPUESTO POR EJERCER| $ 516,532.95

% AVANCE FINANCIERO

54%




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PUBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020

FECHA: 31/08/2020
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA: 4 - FONDO IIl RAMO 33
SUB-PROGRAMA: 402 DRENAJES Y LETRINAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO 111 2020 HOJA: 6
— 200PFI11014 - 402011 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN LA
LOCALIDAD LA SOLEDAD, FRESNILLO, ZACATECAS
MES QUE INFORMA: JULIO DEL 2020
. NOMBRE O ESTIMACION GHEQUE POLIZA DEVENGO POLIZA PAGADO COMPROBANTE FISCAL | PARTIDA DE OBJETO
NUBERGIDE RAZON SOCIAL IMPORTEDEL NUDECUENTA| TRANSFERENCIA DE GASTO / TIPO DE CONCEPTO DE FACTURA IMPORTE
CONTRATO ———— CONTRATO ) BANCARIA - ] } - GHETD
N IMPORTE N FECHA N FECHA N FECHA N FECHA
PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 Y FINIQUITO
DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE
ME DS IR FIIl-03- EDGAR ARIANN 1,224,665.74 i S 1,224,665.74 114320387 S/N 23/07/2020 P14250 01/06/2020 Co4768 23/07/2020 7617 01/06/2020 6141 DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETARA EN,LA S 1,224,665.74
20 DOMINGUEZ PARGAS LOCALIDAD LA SOLEDAD, FRESNILLO,
ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL

CONTRATO: MF DS IR FllI-03-20

MODALIDAD DE ADJUDICACION:

OBRA:
UBICACION:

LOCALIDAD LA SOLEDAD, FRESNILLO, ZACATECAS

INVITACION A CUANDO MENOS A 3 PERSONAS
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA

SUMA

$

1,224,665.74

TOTAL| $ 1,224,665.74
PRESUPUESTO APROBADO| $ 1,224,665.74
PRESUPUESTO POR EJERCER

% AVANCE FINANCIERO

100%




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PUBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020

FECHA: 31/08/2020
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA: 4 - FONDO Il RAMO 33
SUB-PROGRAMA: 404 URBANIZACION MUNICIPAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO Il 2020 HOJA: 7
200PFI11018 - 404003 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA
PROYECTO: ETAPA EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO DE ABREGO,
FRESNILLO, ZACATECAS.
MES QUE INFORMA: JULIO DEL 2020
NOMBRE O ESTIMACION CHEUIE POLIZA DEVENGO POLIZA PAGADO COMPROBANTE FISCAL | PARTIDA DE OBJETO
NUMERO DE 2 IMPORTE DEL N° DE CUENTA TRANSFERENCIA
CONTRATO RAZON SOCIAL CONTRATO BANCARIA DE GASTO / TIPO DE CONCEPTO DE FACTURA IMPORTE
DEL CONTRATISTA N° IMPORTE N° FECHA Ne FECHA N° FECHA N° FECHA GASTO
PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA:
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON
M DS 1R FIl04- | ALPHA SAFE S, DE AL CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA EN
'70 1104~ - v. s 2,056,067.08 1 $ 2,023,886.80 114320387 S/N 22/07/2020 P14248 14/07/2020 €04767 22/07/2020 8AE1 14/07/2020 6141 CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA S 2,023,886.80
- o LOCALIDAD EL REFUGIO DE ABREGO,
FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL
CONTRATO: MF DS IR FIll-04-20
PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 Y FINIQUITO
DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO
AEBeIR TG | ApRASAEES BERIL CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA
- s e v. s 2,056,067.08 2 $ 32,180.28 114320387 S/N - P16845 21/07/2020 - - 6351 21/07/2020 6141 ETAPA EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOSEN | $ 32,180.28
Vs LA LOCALIDAD EL REFUGIO DE ABREGO,
FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL
CONTRATO: MF DS IR FIII-04-20
SUMA| $ 2,056,067.08
MODALIDAD DE ADJUDICACION: INVITACION A CUANDO MENOS A 3 PERSONAS
OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS TOTAL
UBICACION: LOCALIDAD EL REFUGIO DE ABREGO, FRESNILLO, ZACATECAS.

PRESUPUESTO APROBADO| $ 2,056,067.08

PRESUPUESTO POR EJERCER| $

% AVANCE FINANCIERO 100%




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PUBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020

FECHA: 31/08/2020
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA: 4 - FONDO Il RAMO 33
SUB-PROGRAMA: 404 URBANIZACION MUNICIPAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511- FONDO Il 2020 HOJA: 8
S 200PFI11023 - 404008 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE
: LUIS MOYA EN LA LOCALIDAD TAPIAS DE SANTA CRUZ, FRESNILLO, ZACATECAS
MES QUE INFORMA: JULIO DEL 2020
CHEQUE / )
— L L1 —— ESTIMACION PP il A POLIZA DEVENGO POLIZA PAGADO | COMPROBANTE FISCAL | PARTIDA DE OBJETO
conTRATO | RAZONSOCAL | TCCED BANCARIA DE GASTO / TIPO DE CONCEPTO DE FACTURA IMPORTE
DEL CONTRATISTA N° IMPORTE N° FECHA Ne FECHA Ne FECHA e FECHA GASTO
PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA:
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON
MEDS IR £1ll-18- SERGIO S 1,360,423.40 1 $ 865,397.91 114320387 S/N P15863 29/07/2020 - FF2E 29/07/2020 6141 el PR e LU S 865,397.91
20 BERNALGONZALEZ EN LA LOCALIDAD TAPIAS DE SANTA CRUZ,

FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL
CONTRATO: MF DS IR FllI-18-20

MODALIDAD DE ADJUDICACION:

OBRA:
UBICACION:

INVITACION A CUANDO MENOS A 3 PERSONAS
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LUIS MOYA
LOCALIDAD TAPIAS DE SANTA CRUZ, FRESNILLO, ZACATECAS

SUMA

TOTAL

3 865,397.91

$ 865,397.91

PRESUPUESTO APROBADO| $ 1,360,423.40
PRESUPUESTO POR EJERCER| $ 495,025.49

% AVANCE FINANCIERO

64%



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PUBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020

FECHA: 31/08/2020
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA: 4- FONDO Il RAMO 33
SUB-PROGRAMA: 404 URBANIZACION MUNICIPAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO 1 2020 HOJA: 9
RN 200PFI11024 - 404009 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE
' IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD TORREGON DE LOS PASTORES, FRESNILLO, ZACATECAS.
MES QUE INFORMA: JULIO DEL 2020
. CHEQUE /
. NOMBRE O ESTIMACION POLIZA DEVENGO POLIZAPAGADO | COMPROBANTE FISCAL | PARTIDA DE OBJETO
NUMERO DE . IMPORTE DEL N° DE CUENTA|  TRANSFERENCIA
CONTRATO | RAZONSOCAL | "E70 BANCARIA DE GASTO / TIPO DE CONCEPTO DE FACTURA IMPORTE
DELCONTRATISTA N° IMPORTE N° FECHA N° FECHA Ne FECHA Ne FECHA GASTO
PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA:
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON
MEF DS IR FIll-05 ALBERTO AVILA CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO
20 B SEGOVIA S 2,060,492.37 1 S 446,693.93 114320387 S/N 31/07/2020 P14047 08/07/2020 co4727 31/07/2020 72CF 08/07/2020 6141 ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD TORREON DE S 446,693.93
LOS PASTORES, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO
EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS IR FIII-05-
20
PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA:
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON
MEF DS IR FIIl-05 ALBERTO AVILA CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO
20 et SEGOVIA S 2,060,492.37 2 S 623,921.42 114320387 S/N - P15520 22/07/2020 - - E87B 22/07/2020 6141 ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD TORREON DE $ 623,921.42
LOS PASTORES, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO
EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS IR FIII-05-
20
SUMA|S  1,07061535
MODALIDAD DE ADJUDICACION: INVITACION A CUAN DO MENOS A 3 PERSONAS
OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA TOTAL $ 1,070,61535
UBICACION: LOCALIDAD TORREON DE LOS PASTORES, FRESNILLO, ZACATECAS.

PRESUPUESTO APROBADO| $ 2,060,492.37
PRESUPUESTO POR EJERCER| $ 989,877.02

% AVANCE FINANCIERO 52%



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2020

FECHA: 31/08/2020
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA: 4 - FONDO Il RAMO 33
SUB-PROGRAMA: 412 GASTOS INDIRECTOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 511 - FONDO Il EJERCICIO 2020 HOJA: 10
PROYECTO 20GIFII1001 - 412001 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
MES QUE INFORMA: JULIO DEL 2020
PARTIDA DE
CHEQUE . . NOMBRE O RAZON SOCIAL
N° DE CUENTA / POLIZA DEVENGO POLIZA PAGADO COMPROBANTE FISCAL OBJETO DE
TRANSFERENCIA DEL PROVEEDOR O CONCEPTO IMPORTE OBSERVACIONES
BANCARIA BENEFICIARIO GASTO / TIPO
N° FECHA N° FECHA N° FECHA N° FECHA DE GASTO
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE OBRA
4320387 P14069 7/20 coa7 7/20 13378 09/07/2020 EVER ORTEGA CALDERA 3391 16,755.04 .
114320 S/N 24/07/2020 1406 09/07/2020 30 24/07/2020 9/07/ o LDER OTROS SERVICIDS S o PUBLICA
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y SUPERVISION Y ADMINISTRACIH BRA
114320387 S/N 24/07/2020 P14070 09/07/2020 C04731 24/07/2020 6B4A4 09/07/2020 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA 3391 S 14,177.52 MINIS oNE
OTROS SERVICIOS PUBLICA
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y SUPERVISION Y ADMINISTRACI BR
114320387 S/N 24/07/2020 P14071 09/07/2020 €04732 24/07/2020 A3ED7 09/07/2020 | VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS 3391 $ 10,310.08 = S CON CECERE
OTROS SERVICIOS PUBLICA
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y SUPERVISION Y ADMINISTRACION
114320387 S/N 24/07/2020 P14073 09/07/2020 C04734 24/07/2020 92840 09/07/2020 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ 3391 $ 15,467.44 . — RACION DE 0B84
OTROS SERVICIOS PUBLICA
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE OBRA
4 7 N 4/07, P1407 09/07/2020 €04735 2020 71026 09/07/2020 MAGALY URIBE RUEDA! 3391 16,755.04 .
11432038 s/l 24/07/2020 4 /07/ S 24/07/ /07/ K DAS OTROS SERVICIOS $ PUBLICA
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y SUPERVISION Y ADMINISTRACIO RA
114320387 S/N 24/07/2020 P14072 09/07/2020 C04733 24/07/2020 77€ECA 09/07/2020 CLAUDIA LANDEROS SALAS 3391 $ 15,467.44 . e
OTROS SERVICIOS PUBLICA
iy PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE OBRA
87 S/N 4, P1407 09/07/2020 co474 2020 D5508 09/07/2020 MIGUEL MINIZ PASILLAS 3391 12,891.38 .
1143203 / 24/07/2020 077 /07/. 1 24/07/ /07/ £t L OTROS SERVICIOS y PUBLICA
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE OBRA
320387 4 020 P14076 9/07 C04740 4/07 AC4F1 9/07/20 JACOB FLORES HERRERA 3391 15,466.66 .
1143203, S/N 24/07/2 1 09/07/2020 co 24/07/2020 09/07/2020 co E OTRGS SERVIGIES S SUbLica
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE OBRA
320387 4 020 P14075 9/07/2 C04736 4/07/20 93139 9/07/2020 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ 3391 18,044.96 :
114 S/N 24/07/2 1 09/07/2020 24/07/2020 09/07/ RO Q OTROS SERVICIOS S PUBTICA
SUMA| $ 135,335.56

OBSERVACIONES: PRESTACION DE 9 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEGUIMIENTO, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LA OBRA PUBLICA QUE SE REALIZA A
TRAVES DEL RAMO 33 FONDO IIIl DEL EJERCICIO FISCAL 2020.

TOTAL

$ 984,701.95

PRESUPUESTO APROBADO| $  1,796,688.85
PRESUPUESTO POR EJERCER| $ 811,986.90

% AVANCE FINANCIERO

55%




