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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FISICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO Iil EJERCICIO FISCAL 2021
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA:  22/11/2021

HOJA: 1.DE_17_
PROGRAMA DE GOBIERNO: 511 FONDO Il 2021
SUB-PROGRAMA: CUENTA CONCENTRADORA
MES QUE INFORMA: OCTUBRE DEL 2021
EROYECTO PRESUPUESTO INVERSION EJERCIDA AVANCE AVANCE
APROBADO FINANCIERO |  FiSICO
- MODALIDAD DE EJECUCION
NUMERODE LOCALIDAD COORDENADAS |\ ernc APROBADAS ] ]
OBRA GEOLOCALIZACION RECURSOS PUBLICOS DEVENGADOS RECURSOS PUBLICOS PAGADOS APORTACION DE BENEFICIARIOS % %
N(lé:\:f:)o NOMBRE (TECHO FINANCIERO)
MENSUAL ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO PROYECTO | \iensuaL | AcumuLabo | acumutapo |acumutapo| PORAPMON: | oo contrato
(Clave) DIRECTA
21CCFII001 | 401001  |CUENTA CONCENTRADORA N/A N/A N/A s 487,215.76 | $ = s = ls = 13 . N/A = |s - 0% 0% N/A N/A
TOTAL CUENTA CONCENTRADORA| $ 487,215.76 | $ Sials - Is s - = Is -
- B
L &
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PROGRAMA DE GOBIERNO: 511 FONDO |1l 2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

INFORME DE AVANCE FiSICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO Iil EJERCICIO FISCAL 2021
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

SUB-PROGRAMA: 401 AGUA POTABLE

MES QUE INFORMA: OCTUBRE DEL 2021

FECHA:
HOJA:

22/11/2021
2.DE_17_

SROVECTO PRESUPUESTO INVERSION EJERCIDA AVANCE AVANCE
APROBADO FINANCIERO Fisico
MODALIDAD DE EJECUCION
NUMERO DE LOCALIDAD el L METAS APROBADAS ; g
OBRA GEOLOCALIZACION RECURSOS PUBLICOS DEVENGADOS RECURSOS PUBLICOS PAGADOS APORTACION DE BENEFICIARIOS % %
OMER
N‘L(J::::e )0 NOMBRE (TECHO FINANCIERO)
P
MENSUAL ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO ':8:30 MENSUAL | ACUMULADO | ACUMULADO | ACUMULADO Pogm":x:"' POR CONTRATO
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION
. SAN ANTONIO °10'48.2"N
210PFI11001 401002  |HIDRAULICA EN LOCALIDAD SAN ANTONIO DE oE 2 10‘ s 1,834.0 ML S 1,186,784.72 | $ - s $ - ]S - N/A $ - $ - 0% 100% N/A X
BUENAVISTA 102°48'07.1"0
BUENAVISTA, FRESNILLO, ZACATECAS
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 23°19'19.5"N
FII00 4 RITI 3.0 PIEZAS 96,048.02 - 96,048.02 - - N/A - - 100% 0% X
210REIN002 01003 | ) |OCALIDAD URITE, FRESNILLO, ZACATECAS URITE 103°14'44.9"0 > s $ $ s / $ $ 100% N/A
RELOCALIZACION DE POZO PROFUNDO PARA 23%041 370
210PFI11003 401004  |ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD | MIGUEL HIDALGO Torase e 300.0 MTS $ 2,153,518.84 | $ B 2,153,518.84 | $ - |$ 215351884 N/A $ - S - 100% 100% N/A X
MIGUEL HIDALGO, FRESNILLO, ZACATECAS ’
AMPLIACION AL CONTRATO DEL PROYECTO 401002
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION SAN ANTONIO DE 23°10'48.2"N
PFII1004 4 . 85.0 ML 55,000.00 - - - - N/A - - 0% 1009 A X
21OPEHIO 01005 | DRAULICA EN LOCALIDAD SAN ANTONIO DE BUENAVISTA 102°48'07.1"0 3 $ $ $ s i $ s e N/
BUENAVISTA, FRESNILLO, ZACATECAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBOMBA p—
210PFIII005 401006  |SUMERGIBLE EN LOCALIDAD 6 DE ENERO, FRESNILLO, 6 DE ENERO e 9‘ 54 1.0 ELECTROBOMBA | $ 241,33631 | $ 241,33631 | $ 241,33631 | $ 241,33631 | $ 241,336.31 N/A S - S - 100% 100% N/A X
ZACATECAS :
REHABILITACION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO Y
R IPAMIENT
LRy O ELECTROMECANICO € CIENEGUITAS DE 23°18'29.1"N
210PFII1006 401007  |INTERCONEXION AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO A roaoaie 1.0 ELECTROBOMBA | $ 314,532.23 | $ 314,532.23 | $ 31453223 { $ 314,532.23 | $ 314,532.23 N/A 3 - S - 100% 100% N/A X
EN LOCALIDAD CIENEGUITAS DE MARIANA, FRESNILLO, ’
ZACATECAS
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA 30057 0T
210PFI11007 401008  |ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA MIGUEL HIDALGO {515 35‘ 40 1.0 EQUIPO $ 2,096,366.49 | $ S S -1 - N/A $ S - 0% 30% N/A X
LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO, FRESNILLO, ZACATECAS ’
TOTAL AGUA POTABLE| $ 6,143,586,61 | $ 5oB8ee.54 | $ 2,805,435.40 | § 555,268.54 | $ 2,709,387.38 S - 13 -
N NTO ""%SQ ~
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PROGRAMA DE GOBIERNO: 511 FONDO Il 2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FiSICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO Il EJERCICIO FISCAL 2021
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

SUB-PROGRAMA: 402 DRENAJES Y LETRINAS

MES QUE INFORMA: OCTUBRE DEL 2021

FECHA:
HOJA:

22/11/2021
3 DE_17_

PROYECTO PRESUPUESTO INVERSION EJERCIDA e AVANCE
APROBADO FINANCIERO Fisico
MODALIDAD DE EJECUCION
NU N,
IMERO De LOCALIDAD COORDENADAS METAS APROBADAS . .
OBRA GEOLOCALIZACION RECURSOS PUBLICOS DEVENGADOS RECURSOS PUBLICOS PAGADOS APORTACION DE BENEFICIARIOS % %
NUMERO
& NOMBRE (TECHO FINANCIERO)
(Clave) PROYECTO POR ADMON.
MENSUAL ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO (Clave) MENSUAL | ACUMULADO | ACUMULADO | ACUMULADO| "/ o- POR CONTRATO
AMPLIACIO
1 N DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE| ) (0 oc) 23*10'122N
210PFI11008 402001  |RiO PAPALOAPAN Y RIO DE JANEIRO EN COLONIA DEL Vhtie 102523920 376.0 ML $ 416,293.04 - $ 416,293.04 - S 416,293.04 N/A S - $ - 100% 100% N/A X
VALLE, FRESNILLO, ZACATECAS ’
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO ECOICR OO OE 22°6345.0°N
210PFI11009 402002  |TERCERA ETAPA EN LOCALIDAD EL COLORADO DE B 522.0 ML S 1,287,564.98 - s 1,287,564.98 307,33335 | $ 1,287,564.98 N/A S - $ 100% 100% N/A X
SANTA ROSA 103°09'34.9"0
SANTA ROSA, FRESNILLO, ZACATECAS
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE
Pl B, N °10'29.0"
S1GPEIIioI0 202003 |'GNACIO LOPEZ RAYON Y ALHONDIGA DE GRANADITAS | COLONIA MIGUEL 23°10 ‘29 0 N JiEEL s 350,814.82 i s 350,814.82 . s 350,814.82 N/A s ) s 100% S00% N/A X
EN COLONIA MIGUEL HIDALGO, CABECERA MUNICIPAL HIDALGO 102°54'04.0"0
DE FRESNILLO, ZACATECAS
TRUCCION DE £ DRENAJE SANITA
_ CONS Sl el BAJIO DE SAN 23°17'48.6"N
210PFIIi011 402004  |LOCALIDAD BAJIO DE SAN GABRIEL, FRESNILLO, EABRIEL 102°59'03.7"0 1577.0 ML $ 1,974,398.00 = $ 1,474,254.46 & $ 1,474,254.46 N/A $ $ - 75% 100% N/A X
ZACATECAS :
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN B
COLONIA 23°11'18.6"N
210PFINI012 402006  |AVENIDA UNIVERSIDAD EN COLONIA UNIVERSIDAD, o 560.0 ML S 492,370.06 & $ 492,370.06 = S 492,370.06 N/A 9 = $ - 100% 100% N/A X
UNIVERSIDAD 102°53'21.2"0
FRESNILLO, ZACATECAS
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN 23136 13°N
210PFINI013 402007  |LOCALIDAD ORILLA DEL LLANO, FRESNILLO, ORILLA DEL LLANO 102_40,40‘ 20 575.0 ML S 1,101,706.31 393,314.74 | $ 1,101,706.31 393,314.74 | $ 1,101,706.31 N/A $ - S - 100% 100% N/A X
ZACATECAS ’
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LRI 23°10'06.2°N
210PFI1I014 402008  |LUIS MOYA EN COLONIA ELECTRICISTAS, FRESNILLO, L 200.0 ML S 320,810.18 - $ 320,810.18 -] 320,810.18 N/A S - S - 100% 100% N/A X
ELECTRICISTAS 102°51'58.4"0
ZACATECAS
HOJA 1 DRENAJES Y LETRINAS| $ 5,943,957.39 393,314.74 | $ 5,443,813.85 700,648.09 | $ 5,443,813.85 $ o ls -
%

7
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PROGRAMA DE GOBIERNO: 511 FONDO Il 2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FSICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO il EJERCICIO FISCAL 2021
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

SUB-PROGRAMA: 402 DRENAJES Y LETRINAS

FECHA:
HOJA:

22/11/2021
4_DE_17_

MES QUE INFORMA: OCTUBRE DEL 2021
PROYECTO ERESURUESTO INVERSION EJERCIDA AVANCE AVANCE
APROBADO FINANCIERO Fisico
MODALIDAD DE EJECUCION
NUMERO DE LOCALIDAD COORDENRDI> METAS APROBADAS i .
OBRA GEOLOCALIZACION RECURSOS PUBLICOS DEVENGADOS RECURSOS PUBLICOS PAGADOS APORTACION DE BENEFICIARIOS % %
NU:VIERO NOMBRE (TECHO FINANCIERO)
(Clave) PROYECTO POR ADMON.
MENSUAL ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO (Clave) MENSUAL | ACUMULADO | ACUMULADO | ACUMULADO| "~/ o- POR CONTRATO
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AT T
210PFIN015 402009  |CALLE 1858 EN FRACCIONAMIENTO GONZALEZ O‘R e 102.50.53' o 202.0 ML S 300,714.31 - 1s 293,875.07 | $ - $ 293,875.07 N/A 5 - $ 98% 100% N/A X
ORTEGA, FRESNILLO, ZACATECAS é
CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE RED DE FRANCISCO GARCIA 239510 6
210PFIN016 402011 |DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD FRANCISCO SALINAS (LA o oo 22.0 BIODIGESTOR | $ 897,060.67 - s 897,060.66 | $ - 1s 897,060.66 N/A S - $ - 100% 100% N/A X
GARCIA SALINAS (LA LARGA), FRESNILLO, ZACATECAS LARGA) ’
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN COLONIA 23°10'12.2"N
PFIII017 4 434.68 ML 1,104,869.55 - 1,104,869.55 1,104,869.55 1,104,869.55 N/A - - 1009 100% N/A X
210 02012 | 0LONIA FOVISSSTE, FRESNILLO, ZACATECAS. FOVISSSTE 102°53'22.0"0 = $ 4 2 $ / $ $ & % /
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y
ENCOFRADO DE TUBERIA EN CAMINO SALIDA A EL 23°19'47.8"N
10PFIII i NTEMARIANA 101.0 ML 248,227.77 - - - N/A - - 0% 100% N/A X
2 018 402013 14 GUILA EN LOCALIDAD MONTEMARIANA, FRESNILLO, MONTE 103°06'52.8"0 $ = 3 $ / 5 3 U
ZACATECAS
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN
ERAS EDAE ESTACION SAN 23°11'19.8"N
210PFINI019 402014  [COLECTOR Y CALLES ANEXAS EN LA LOCALIDAD ot e 811.78 ML $ 1,999,956.49 $ 1,327,213.71 | $ -] 1,327,213.71 N/A S - $ - 66% 100% N/A X
ESTACION SAN JOSE, FRESNILLO, ZACATECAS ’
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE|  RAMON LOPEZ 23°16'16.2°N
210PFII020 402016  |ALLENDE EN LOCALIDAD RAMON LOPEZ VELARDE (LA VELARDE (LA 102054‘41‘ e 200.0 ML S 180,954.61 -1 180,954.61 | $ - $ 180,954.61 N/A S - $ - 100% 100% N/A X
CHICHARRONA), FRESNILLO, ZACATECAS CHICHARRONA) ’
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO e N
210PFI11021 402017  [SEGUNDA ETAPA EN LOCALIDAD CERRO GORDO, CERRO GORDO 102° 55,55' 0"0 401.0 ML $ 393,790.32 - S 393,79032 | $ e $ 393,790.32 N/A S = $ - 100% 100% N/A X
FRESNILLO, ZACATECAS ’
HOJA 2 DRENAJES Y LETRINAS| $ =S 4,197,763.92 | $ 1,104,869.55 | $  4,197,763.92 $ - }s -
4 Y %
S — SR
P
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PROGRAMA DE GOBIERNO: 511 FONDO 11l 2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FISICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO |1l EJERCICIO FISCAL 2021
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

SUB-PROGRAMA: 402 DRENAJES Y LETRINAS

MES QUE INFORMA: OCTUBRE DEL 2021

FECHA:
HOJA:

22/11/2021
5_DE_17_

PROYECTO ERESUPUESTO INVERSION EJERCIDA AVANCE AVANCE
APROBADO FINANCIERO Fisico
MODALIDAD DE EJECUCION
J NAI
NUMERO DE LOCALIDAD Eoeal Bl METAS APROBADAS i |
OBRA GEOLOCALIZACION RECURSOS PUBLICOS DEVENGADOS RECURSOS PUBLICOS PAGADOS APORTACION DE BENEFICIARIOS % %
NUMERO
tél NOMBRE (TECHO FINANCIERO)
(Clave) PROYECTO POR ADMON.
MENSUAL ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO MENSUAL | ACUMULADO | ACUMULADO | ACUMULADO POR CONTRATO
(Clave) DIRECTA
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN
CALLE SOLIDARIDAD, HUNGRIA, ITALIA, ESPARA, 23°12'17.5"N
PFIIIO. : iy ! . 870.0M 973,733.90 - 973,733.90 - 73,733.90 N/A - - 100% 09 N,
e 22 402018 o ANCIA, ALEMANIA Y CIRCUITO INTERIOR NORTE EN COLONIA EUROEA 102°52'56.3"0 t $ 3 $ 2 > 3 3.7339 / $ $ 100% s 2
COLONIA EUROPA, FRESNILLO, ZACATECAS
CONSTRUCCION DE COLECTOR PARA DRENAJE BETACION ToTorT
210PFINI023 402019 [SANITARIO EN LA LOCALIDAD ESTACION GUTIERREZ, e 102,47,20‘ Ea 398.5 ML S 371,082.56 | $ - $ 371,082.56 | $ $ 371,082.56 N/A S - $ - 100% 100% N/A X
FRESNILLO, ZACATECAS .
AMPLIACION DE CONTRATO AL PROYECTO 402014
ILITACION D RIO °11'19.8"N
P 1OPENI024 202020 |REHABILI CION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN ESTACION SAN 23°11 ‘19 8 L 80.0 ML $ 197,745.64 | $ - $ - $ - $ - N/A $ - $ - 0% 100% N/A X
COLECTOR Y CALLES ANEXAS EN LA LOCALIDAD JOSE 102°47'14.9"0
ESTACION SAN JOSE, FRESNILLO, ZACATECAS
AMPLIACION DE CONTRATO AL PROYECTO 402018
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN 23T
210PFIII025 402021  |CALLE SOLIDARIDAD, HUNGRIA, ITALIA, ESPARA, COLONIA EUROPA 102"52'56-3"0 165.0 ML $ 184,277.95 | $ - S 184,277.95 | $ S - N/A $ - $ - 100% 100% N/A X
FRANCIA, ALEMANIA Y CIRCUITO INTERIOR NORTE EN :
COLONIA EUROPA, FRESNILLO, ZACATECAS
CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS Y SUMINISTRO Y
COLOCACION DE BIODIGESTOR DE 14,000 LITROS EN 23°09'01.1"N
4 : .0 BIODIGESTOR 30.18 - . - A . . o 40%
210PFI11026 02022 |\ o CALIDAD PRESA DE LINARES, FRESNILLO, PRESA DE LINARES 102°57'06.7°0 1.0 BIODIGE S 535,5: $ $ $ S N/ S $ 0% N/A X
ZACATECAS
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE
23°09'55.3"
210PFII1027 402023  |RIO JUCHIPILA EN COLONIA DEL VALLE, FRESNILLO, COLONIADEL J 5 5 N 210.0 ML $ 489,752.60 | $ - $ -1 - $ - N/A S - $ - 0% 100% N/A X
VALLE 102°53'28.7"0
ZACATECAS
HOJA 3 DRENAJES Y LETRINAS| $ 2,752,122.83 | $ - s 1,529,094.41 | $ - s 1,344,816.46 $ - |s -
TOTAL DRENAJES Y LETRINASl $ 13,821,653.94 | $ 393,314.74 | $ 11,170,672.18 | § 1,805,517.64 | $  10,986,394.23 | $ s ]S -~ IS -
» X -

OREAL AVILA
: LAY ¥

1AL DE FRESNILLO, ZAC.
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FiSICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO il EJERCICIO FISCAL 2021
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 22/11/2021
HOJA: 6_DE_17_
PROGRAMA DE GOBIERNO: 511 FONDO Il 2021
SUB-PROGRAMA: 404 URBANIZACION MUNICIPAL
MES QUE INFORMA: OCTUBRE DEL 2021

PROYECTO LU INVERSION EJERCIDA AVANCE AVANCE
APROBADO FINANCIERO | FiSICO MODALIDAD DE EJECUCION
osa Locauonp || _COORDEMADRS | e omnons
. o RECURSOS PUBLICOS DEVENGADOS RECURSOS PUBLICOS PAGADOS APORTACION DE BENEFICIARIOS % %
NUMER!
< NOMBRE (TECHO FINANCIERO) PROYECTO POR ADMON,
(Clave) MENSUAL ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO (Clave) MENSUAL ACUMULADO | ACUMULADO | ACUMULADO DIRECTA * | POR CONTRATO
CONSTRUCCON DE PAVIMENTO CON CONCRETO
HIDRAULICO PRIMERA ETAPA EN CALLE COLIMA EN SAN JOSE DEL 23°08'27.9"N
PFII 40400 1,858.22 M2 ,304,744 .93 - ,304,744. - 2 , 744 N/A - - 0% 100% X
2108611028 04001 LOCALIDAD SAN JOSE DEL ALAMITO, FRESNILLO, ALAMITO 103°02'27.9"0 $ 13 $ $ el e $ 1,304,744.93 / $ $ 100% * /A
ZACATECAS

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO SICSE DT T
210PFI11029 404002  [HIDRAULICO EN CALLE MARAVILLAS EN LOCALIDAD i 2,252.2 M2 S 1,791,106.46 | $ N 1,791,106.46 | $ - |'s 179110646 N/A S - 15 5 100% 100% N/A X

: LOURDES °00'41.9"
SAN JOSE DE LOURDES, FRESNILLO, ZACATECAS 103°00'41.9"0

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

HIDRAULICO PRIMERA ETAPA EN CALLE 21 DE MARZO 23°08'40.7"'N
4 2,013.25 M2 1,505,959.70 - 1,505,959.7 - 1,505,959.70 A - - % 00%

21011030 04003 Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LOCALIDAD SAN BANIERCHIO) 103°09'18.7"0 01 $ . $ oil 3 $ N/ $ s 100% L /A A

JERONIMO, FRESNILLO, ZACATECAS

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

HIDRAULICO PRIMERA ETAPA EN CALLE JUSTO SIERRA SAN ISIDRO DE 23°03'54.5"N .

2,044.91 M2 ,573,969.70 - ,573,969. - ,573,969. - - 0% 100% X

ZIOPENN03E 404005 EN LOCALIDAD SAN ISIDRO DE CABRALES, FRESNILLO, CABRALES 103°09'53.2"0 $ Eles $ s 1,573,269.70f & $ 157326370 N/A 3 $ 100% s /A

ZACATECAS

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO TTCT
210PFI11032 404006  [HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN SAN CRISTOBAL et e 3,308.62 M2 S 2,669,311.43 | $ < |3 - s - 1s - N/A S - s - 0% 100% N/A X
LOCALIDAD SAN CRISTOBAL, FRESNILLO, ZACATECAS ’

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO PROVIDENCIA DE 23°07'37.0"N
210PFIN033 404007 HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD 1,801.70 M2 $ 1,466,722.56 | S - S 1,466,722.56 | $ - S 1,466,722.56 N/A S - S - 100% 100% N/A X

RIVERA °49'26.3"0
PROVIDENCIA DE RIVERA, FRESNILLO, ZACATECAS H 192,99.2

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO 23°08'36.4"N
210PFI11034 404008 HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN PARDILLO I 102°42‘Sé 50 2,080.95 M2 $ 1,522,755.99 | $ - $ 1,303,177.12 | $ - S 1,303,177.12 N/A S - S - 86% 100% N/A X
LOCALIDAD PARDILLO IlI, FRESNILLO, ZACATECAS i

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

HIDRAULICO EN CALLE NINO ARTILLERO Y FRANCISCO 23°10'54.7"N
210PF111035 4 MEXICO NUEVO 3,079.30 M2 2,408,773.91 - 1,922,621.90 - 1,922,621.90 N/A - - 80% 100% N/A X
04009 1. MADERO EN LOCALIDAD MEXICO NUEVO, E 103°00'57.0"0 $ $ $ $ $ / > $ d
FRESNILLO, ZACACTECAS oy

HOJA 1 URBANIZACION MUNICIPAL| $  14,243,344.68 - |%, 1086830237 - |s 1086830237 $ - 1s -

#F C/ARG LMT?IRAH ARAGON GALVAN C. JUAN PEREZ GUARDADO
5 - Cow . . /, SINDICO MUNICIPAL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

L. sp M A
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PROGRAMA DE GOBIERNO: 511 FONDO il 2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FISICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO Ill EJERCICIO FISCAL 2021
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

SUB-PROGRAMA: 404 URBANIZACION MUNICIPAL

MES QUE INFORMA: OCTUBRE DEL 2021

FECHA:
HOJA:

22/11/2021
7_DE_17_

D PRESUPUESTO NVERSIGN EIERCIDA AVANCE AVANCE
I COORDENADAS APROBADO FINANCIERO Fisico MODALIDAD DE EJECUCION
i LOCALDAD | o izacion | METAS APROBADAS
e RECURSOS PUBLICOS DEVENGADOS RECURSOS PUBLICOS PAGADOS APORTACION DE BENEFICIARIOS % %
= NOMBRE (TECHO FINANCIERO) SROVEGIO e
(Clave) MENSUAL ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO G MENSUAL | ACUMULADO | ACUMULADO | Acumutapo| "7 H ™ | por conTRATO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO
HIDRAULICO PRIMERA ETAPA EN CALLE 16 DE LAGUNA SECA DE 23°12'05.0'N
OPFIO36 | 40401 1,197.11 M2 926,442.24 : 623,806.54 : 623,806.54 N/A = : 67% 95% N/A
4 04010 o E pTIEMBRE EN LOCALIDAD LAGUNA SECA DE ABAIO, ABAJO 102°47'47.5"0 s e E B s d . > / X
FRESNILLO, ZACATECAS
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO
HIDRAULICO PRIMERA ETAPA EN CALLE IGNACIO LABOR DE SANTA 23°00'48.1"N
210PFIN037 | 4 1,764.43 M2 1,332,168.50 : 396,070.49 - 396,070.49 N/A . 9 A
LOBRICS 04011 17 ARAGOZA EN LOCALIDAD LABOR DE SANTA BARBARA,|  BARBARA 103°12'14.70 Z 2 $ 3 0 / > e 30% 90% N/ X
FRESNILLO, ZACATECAS
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO
HIDRAULICO PRIMERA ETAPA EN CALLE BENITO BUENAVISTA DE 23°08'57.5"N
o 4040 2,776.77 M2 2,107,548.95 . ,107,548.95 e 2,107,548.95 N/A : : 2 N X
e 12 |,UAREZ EN LOCALIDAD BUENAVISTA DE TRUJILLO, TRUJILLO 103°11'25.7"0 = g 5 2l $ 2 / s $ 100% 100% (A
FRESNILLO, ZACATECAS
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO — .
210PFIN039 | 404013  |HIDRAULICO EN CALLE TABASCO EN COLONIA COTIBARIPAD 102515610 1,224.05 M2 $ 112555861 | $  1,12083572 [$  1,120,835.72 112083572 | $  1,120,835.72 N/A $ - s . 99% 100% N/A X
SOLIDARIDAD, FRESNILLO, ZACATECAS :
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO .
COLONIA LAS 23°11'30.9"N
210PFINO40 | 404014  |HIDRAULICO PRIMERA ETAPA EN CALLE LIMONES EN ARBOLEDAS 102511370 2,238.0 M2 $ 2,025459.82 | $ - |s 202545982 - |s 202545982 N/A $ - s = 100% 100% N/A X
COLONIA LAS ARBOLEDAS, FRESNILLO, ZACATECAS :
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO COLONIA e os e
210PFIICA1 | 404016  [HIDRAULICO PRIMERA ETAPA EN CALLE HERREROSEN | oo i s 861.11 M2 $ 848,585.60 | $ $ 804,506.06 - s 804,506.06 N/A $ -] s 95% 100% N/A X
COLONIA ARTESANOS, FRESNILLO, ZACATECAS ‘
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO
COLONIA BARRIO 23°10'51.1"N
210PFII42 | 404018  |HIDRAULICO PRIMERA ETAPA EN CALLE PANTEON EN ALTCB) 1032,150131 18 e 2,049.00 M2 $ 2,014,90653 | $ S 1,941,640.82 - |s 1,941,64082 N/A s = s : 96% 100% N/A X
COLONIA BARRIO ALTO, FRESNILLO, ZACATECAS :
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO D
210PFINI043 | 404023  |HIDRAULICO EN CALLE VETA 22-70 EN COLONIA COLONIAMINERA | = 5 1,113.10 M2 s 1,034,480.29 | $ - |s 103448029 - |$ 103448029 N/A $ s € 100% 100% N/A X
MINERA, FRESNILLO, ZACATECAS !
HOJA 2 URBANIZACION MUNICIPAL| $  11,415,150.54 .. 1,120,83;4} 10,054,348.69 1,120,835.72 | $  10,054,348.69 $ =0 :
- T~ N £
0 \ | ., ~-
/ <= / < \ .
IC;,AR’GEy)EfZIRAH ARAGON GALVAN C. JUAN PER DO

SINDICO MUNICIPAL
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FiSICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO Il EJERCICIO FISCAL 2021
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 22/11/2021
HOJA: 8 _DE_17_
PROGRAMA DE GOBIERNO: 511 FONDO Il 2021
SUB-PROGRAMA: 404 URBANIZACION MUNICIPAL
MES QUE INFORMA: OCTUBRE DEL 2021

RoTiCe PRESUPUESTO e AVANCE AVANCE
. APROBADO FINANCIERO Fisico MODALIDAD DE EJECUCION
NUMERO DE i LOCALIDAD COORDENADAS METAS APROBADAS RECURSOS PUBLICOS DEVENGADOS RECURSOS PUBLICOS PAGADOS APORTACION DE BENEFICIARIOS % %
OBRA NUMERO GEOLOCALIZACION
NOMBRE (TECHO FINANCIERO) BROVEETO A
(Clave) MENSUAL ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO i) MENSUAL | ACUMULADO | AcuMULADO | Acumutapo| "7 FPMEM: | por conTrato

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO COLONIA DEL 23°10'14.8"N
210PFIII044 404024 HIDRAULICO EN CALLE PRIVADA SAN MIGUEL EN . 439.73 M2 S 551,837.26 | $ - 5 463,623.66 | $ 198,972.22 | $ 463,623.66 N/A 5 = S . 84% 100% N/A X

02°50'31.5"0
COLONIA DEL BOSQUE, FRESNILLO, ZACATECAS Bosaue 102

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO 23°08'55.9"N
210PFII1045 404027 HIDRAULICO EN CALLE HACIENDA DE SANTA CRUZ EN FRACC. BRITANIA 102.50‘35 90 3,154.82 M2 S 2,361,584.99 | $ - S 2,361,584.99 | $ 5 S 2,361,584.99 N/A S = $ - 100% 100% N/A X
FRACCIONAMIENTO BRITANIA, FRESNILLO, ZACATECAS .

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

NIA °10'20.3"
210PFI11046 402029 |HIDRAULICO EN CALLE FAUNA EN COLONIA Eig::(of)GICA 12032,15%,2;336_,'\(‘) 1,216.84 M2 5 998,572.28 | $ - S 998,572.28 | $ - S 998,572.28 N/A S - $ - 100% 100% N/A X
ECOLOGICA, FRESNILLO, ZACATECAS ’
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO
HIDRAULICO NU E °16'37.1"N
210PFII047 404034 LICO PRIMERA ETAPA EN CALLE NUEVA ROSITA|  SAN JOSED) 2316 ,37 4 5 1,189.13 M2 S 987,578.45 | $ 987,578.45 | $ 987,578.45 | $ 987,578.45 | $ 987,578.45 N/A S - 3 - 100% 100% N/A X
EN LOCALIDAD SAN JOSE DE LOURDES, FRESNILLO, LOURDES 103°00'16.1"0

ZACATECAS

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

) °10'27.1"
210PFIlI04S 404036 |HIDRAULICO EN CALLE SANTA MARIA EN COLONIA LAS ci:f;:&fs 12032,53, 3218,% 1,109.52 M2 S 1,312,676.06 | $ - s 1,312,676.06 | $ - |s 131267606 N/A s - s : 100% 100% N/A X
AMERICAS, FRESNILLO, ZACATECAS ’
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO CHIONIAEL e
210PFINI049 404037  |HIDRAULICO EN CALLE GUAYABOS EN COLONIA EL ety il 691.57 M2 S 1,189,495.45 | $ 44,037.87 | $ 1,164,779.00 | $ 44,037.87 | $  1,164,779.00 N/A s - s 2 98% 100% N/A X
VERGEL, FRESNILLO, ZACATECAS :
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO
HIDRAULICO EN CALLE HERMANOS FLORES MAGON Y COLONIA 23°11'20.9"N
PFIIO! 2,541.95 M2 ,709,135.84 1,017,449.06 2,926,133.55 1,017,449.06 ,926,133.55 N/A - 2 7 1009 N
Z1OPRHOSD 409038 | CALLEJON PERIMETRAL DE CENTRO DE BARRIO EN EMILIANO ZAPATA | 102°52'03.3"0 $ 37091 $ $ ? 3 29201335 / $ $ 7% 0% /A X
COLONIA EMILIANO ZAPATA, FRESNILLO, ZACATECAS
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO
HIDRAULICC EN CALLES PERIMETRALES DE PLAZA SAN JOSE DEL 23°22'57.8"N
PFillOS1 404039 1,580.09 M2 1,429,325.08 = 8 = N/A = - 0% 100% N/A X
210PFi PRINCIPAL EN LOCALIDAD SAN JOSE DEL CENTRO, CENTRO 103°12'53.8"0 s d > 3 $ / $ $ /
FRESNILLO, ZACATECAS ) p—
HOJA 3 URBANIZACION MUNICIPAL| $ 12,540,205.41 | § "=2,019,06538 | S 1021404700 |§  2248,037.60 | $  1014,947.99 $ < Is :
1 TAMIENTO \
I

- - , &
LIC. ARGELIA JETZIRAH ARAGON GALVAN
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FiSICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO Iil EJERCICIO FISCAL 2021
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 22/11/2021
HOJA: 9_DE_17_
PROGRAMA DE GOBIERNO: 511 FONDO 111 2021
SUB-PROGRAMA: 404 URBANIZACION MUNICIPAL
MES QUE INFORMA: OCTUBRE DEL 2021
PROYECTO PRESUPUESTO INVERSION EJERCIDA AVANCE AVANCE
APROBADO FINANCIERO Fisico
MODALIDAD DE EJECUCION
HUMEROSE LOCALIDAD S METAS APROBADAS i )
OBRA GEOLOCALIZACION RECURSOS PUBLICOS DEVENGADOS RECURSOS PUBLICOS PAGADOS APORTACION DE BENEFICIARIOS % %
NUMERO
(Clave) NOMBRE (TECHO FINANCIERO)
PROYE ;
MENSUAL ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO (ga‘go MENSUAL | ACUMULADO | ACUMULADO | ACUMULADO P°:l:§g:’" POR CONTRATO

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

HIDRAULICO EN CALLES PERIMETRALES DE PLAZA 23°17'04.2"N
210PFII1052 40404 PATILLOS 509.04 M2 583,510.82 - 474,409.81 - 474,409.81 N/A . - 9 100% N/A X

©  |PRINCIPAL EN LOCALIDAD PATILLOS, FRESNILLO, 102°36'40.9"0 : E 3 s > / $ 3 B1% /

ZACATECAS

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO 0
210PFII1053 404041  |HIDRAULICO EN CALLE PRIVADA SAN FELIPE EN MORFIN CHAVEZ 102,49,27' A 1,117.39 M2 S 952,883.21 | $ - s 952,883.20 | $ - s 952,883.20 N/A $ - $ - 100% 100% N/A X

LOCALIDAD MORFIN CHAVEZ, FRESNILLO, ZACATECAS :

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO SaT
210PFIN054 404042 |HIDRAULICO EN CALLE REVOLUCION EN LOCALIDAD EL EL SALTO 103,03,59' 80 2,988.08 M2 S 2,600,421.17 | $  1,691,039.25 | $ 1,691,039.25 | $ 1,691,039.25 | $ 1,691,039.25 N/A $ . S - 65% 85% N/A X

SALTO, FRESNILLO, ZACATECAS ’

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO

X LONIA HUERTAS 3°10'52.3"N

210PFINOSS 404043 [HIDRAULICO EN CALLE RUBEN ROMO ANGON EN = % : ABAL:(E) 1202,1:1?17 e 1,576.54 M2 $ 1,279,500.22 | $ - 1S 1,279,500.22 | $ - |s 1,279,500.22 N/A S - $ - 100% 100% N/A X

COLONIA HUERTAS DE ABAJO, FRESNILLO, ZACATECAS ’

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO oSS0t
210PFIII056 404044  |HIDRAULICO EN CALLE BAHIA DE SANTA RITA EN COLONIA LA PAZ 102,53.01‘ o6 1,096.08 M2 S 849,807.79 | $ - s 359,387.84 | $ = ks 359,387.84 N/A $ - S - 42% 100% N/A X

COLONIA LA PAZ, FRESNILLO, ZACATECAS :

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO COtONIA 311083
210PFIII057 404045  |HIDRAULICO EN CALLE MARIANO ARISTA EN COLONIA # e 1,268.14 M2 $ 1,113,985.39 | $ - 1S 1,113,985.39 | $ 1,113,985.39 | $ 1,113,985.39 N/A $ - $ - 100% 100% N/A X

y GONZALEZ ORTEGA|  102°51'18.7"0

GONZALEZ ORTEGA, FRESNILLO, ZACATECAS

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO oo S ilisne
210PFIII0S8 404046  |HIDRAULICO EN CALLE RIO NAZAS EN COLONIA CNDAVISTA 102,53.11' e 2,244.42 M2 $ 2,075,270.98 | $ - |s 2,075,270.98 | $ - s 2,075,270.98 N/A $ $ - 100% 100% N/A X

LINDAVISTA, FRESNILLO, ZACATECAS ’

HOJA 4 URBANIZACION MUNICIPAL| $ 9,455,379.58 | $  1,691,039.25 | $ 7,946,476.69 | $ 2,805,024.64 | $ 7,946,476.69 $ = 1S -
: p
——
. 4 ST
™ . V4 / —
- . «'a B /
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LIC. saf LIC. %E}ZsmH ARAGON GALVAN EREZ GUARDADO
PRESIDENTE MUNIgfP p,. fDICO MUNICIPAL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
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PROGRAMA DE GOBIERNO: 511 FONDO Il 2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FiSICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO Iil EJERCICIO FISCAL 2021
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

SUB-PROGRAMA: 404 URBANIZACION MUNICIPAL

MES QUE INFORMA: OCTUBRE DEL 2021

FECHA:
HOJA:

22/11/2021
10_DE_17_

PROYECTO EREURUESTO INVERSION EJERCIDA AVANCE ‘“;ANCE
— COORDENADAS APROBADO FINANCIERO | Fisico MODALIDAD, DE EIECUGION
OBRA NUMERG LOCAUDAD | 0 ocaLizacion | METAS APROBADAS RECURSOS PUBLICOS DEVENGADOS RECURSOS PUBLICOS PAGADOS APORTACION DE BENEFICIARIOS % %
NOMBRE (TECHO FINANCIERO)
3 ;
(Ctave) MENSUAL ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO r:g:go MENSUAL | ACUMULADO | ACUMULADO [AcumuLapo P8 AP | pog contraTo
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO COLONIA LaS 251047 7'
210PFINOS9 | 404047  [HIDRAULICO EN CALLE HACIENDA DE ABREGO EN HACIENDAS 0251150 535.61 M2 $ 489,12853 | 43,777.50 | $ 489,128.53 4377750 | $ 489,128.53 N/A $ = |is e 100% 100% N/A X
COLONIA LAS HACIENDAS, FRESNILLO, ZACATECAS :
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO COLONIA 2510498
210PFIIGO | 404048  [HIDRAULICO EN CALLE INDUSTRIA MADERERA EN NOUSTRIAL R ohnd 2,61230 M2 $ 2,226,494.26 | $ - |s 222649426 - |s 222649426 N/A $ - s : 100% 100% N/A X
COLONIA INDUSTRIAL, FRESNILLO, ZACATECAS :
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO
: COLONIA NUEVA 23°11'50.7'N
210PFIO61 | 404049 [HIDRAULICO EN CALLE ABRAHAM LINCON EN COLONIA| g oo o kel 1,745.24 M2 $ 1,288,92289 | $ - |s 128892289 - |s 128892289 N/A $ - s 100% 100% N/A X
NUEVA ESPERANZA, FRESNILLO, ZACATECAS ‘
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO e —
210PFI062 | 404050  [HIDRAULICO EN CALLE 5 DE MAYO EN LOCALIDADRIO |  RIO FLORIDO 10582000 2,553.74 M2 $ 1,91877384 | $ - s 191877384 - |s 191877388 N/A $ - s : 100% 100% N/A X
FLORIDO, FRESNILLO, ZACATECAS }
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO o~
210PFIOG3 | 404051  [HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN GABRIEL e o 1,852.74 M2 $ 1,839,40081 | $ - |s 183940081 - |s 183940081 N/A $ - s - 100% 100% N/A X
SAN GABRIEL, FRESNILLO, ZACATECAS :
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO
- . COLONIA SECT °11'29.1°N
210PFIIB4 | 404052  [HIDRAULICO EN CALLE QUERETARO EN COLONIA POPUf/EAE OR 12032,1512,23992,,0 1,430.17 M2 $ 1,419,145.36 | $ - |s 141914536 - |s 141914536 N/A $ - |s - 100% 100% N/A X
SECTOR POPULAR, FRESNILLO, ZACATECAS :
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN COLONIA 23°10'58.3"N
PFIOGS | 40405 9.6 1,464,950.58 . = . . N : - o 99% N/A X
0 ®  |cOLONIA PROGRESO, FRESNILLO, ZACATECAS PROGRESO 102°53'55.4"0 B - Al 2 ? A 2 2 % i
REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO
COLONIA LAS 23°11'04.3"N
210PFIIIOS6 | 404054  [COMUNITARIO EN COLONIA LAS FLORES, FRESNILLO, 15212 M2 $ 290,034.79 | $ - s 258,598.00 s 258,598.00 N/A $ - |3 : 89% 100% N/A X
FLORES 102°51'37.9"0
ZACATECAS
HOJA 5 URBANIZACION MUNICIPAL| $  10,936,851.06 | $ 43,77750 | $  9,440,463.69 43,777.50 | $  9,440,463.69 $ - s -
(IENTO \\\ \ S ——
m“ ("/—
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I



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FiSICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO IlI EJERCICIO FISCAL 2021
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA:  22/11/2021
HOJA:  11DE_17_
PROGRAMA DE GOBIERNO: 511 FONDO Il 2021
SUB-PROGRAMA: 404 URBANIZACION MUNICIPAL
MES QUE INFORMA: OCTUBRE DEL 2021

PROYECTO Y INVERSION EJERCIDA AVANCE A‘;ANCE
P COORDENADAS APROBADO FINANCIERO Fisico MODALIDAD DE EJECUCION
. LOCAUDAD 6n. | METASAPROBADAS RECURSOS PUBLICOS DEVENGADOS RECURSOS PUBLICOS PAGADOS APORTACION DE BENEFICIARIOS % %
OBRA NUMERO GEOLOCALIZACION
© NOMBRE (TECHO FINANCIERO) SROVECTO o
ave) MENSUAL ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO i MENSUAL | ACUMULADO | ACUMULADO [ACUMULADO| " ™™ | POR CONTRATO
vV
CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN LOCALIDAD VICENTE 23°11'38.1"N
210PFII0S7 | 4 : RRERO : 1,987.14 M2 2,219,070.60 2,078,064.80 2,078,064.80 2,078,064.80 2,078,064.80 N/A = > 94% 100% N/A X
04055 1\|CENTE GUERRERO (ABREGO), FRESNILLO, ZACATECAS|  Cornne 103°20'58.5"0 2 $ $ g = 4 s 8 /
(ABREGO)
CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA PRIMERA ETAPA 23°10'51.1"N
AN FELIP! 1,471.95 M2 ,520,557.04 2 . : g N/A s = 0% o A X
ZIOPFINOBE | 404056 o\ | 5CALIDAD SAN FELIPE, FRESNILLO, ZACATECAS SANEELIRE 102°48'33.5"0 $ L2 : $ 3 : / $ $ Lt N/
AMPLIACION DE PLAZA PUBLICA EN LOCALIDAD RAFAEL YAREZ 23°18'38.4"N
210PFIIOGY | 404057  [RAFAEL YARIEZ SOSA (EL MEZQUITE), FRESNILLO, SOSA (EL St 1,569.59 M2 s 1,662,147.75 | $ - |s - s - s . N/A S - s . 0% 100% N/A X
ZACATECAS MEZQUITE) )
AMPLIACION AL CONTRATO DEL PROYECTO 404002
P N NCR! °16'27.7"N
2101070 | a0agss | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO SANIO O el 560.5 M2 s 445,776.61 | $ = 445,776.61 | $ = |s 445,776.61 N/A s - s . 100% 100% N/A X
HIDRAULICO EN CALLE MARAVILLAS EN LOCALIDAD LOURDES 103°00'41.9"0
SAN JOSE DE LOURDES, FRESNILLO, ZACATECAS
AMPLIACION AL CONTRATO DEL PROYECTO 404007
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO PROVIDENCIA DE 23°07'37.0"N
PFIIIOT. 404059 p 360.33 M2 293,344.51 = - = : N/A = = 0% 9 N/A X
210 ! HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RIVERA 102°49'26.3"0 2 $ 3 3 ? / $ > 100% 1
PROVIDENCIA DE RIVERA, FRESNILLO, ZACATECAS
AMPLIACION AL CONTRATO DEL PROYECTO 404012
N
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO SUENAVISTADE P
210PFINIO72 404060  |HIDRAULICO PRIMERA ETAPA EN CALLE BENITO e el 534.48 M2 s 405,670.38 | $ 405,670.38 | S 405,670.38 | $ 405,67038 | $ 405,670.38 N/A $ -] s 100% 100% N/A X
JUAREZ EN LOCALIDAD BUENAVISTA DE TRUJILLO, :
FRESNILLO, ZACATECAS
) AMPLIACION AL CONTRATO DEL PROYECTO 404014
PAVI N CONCRET L °11'30.9"N
210PFIII073 dodgsii  |CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CO CRETO COLONIALAS 23°1190.9°F 558.49 M2 s 506,364.95 | $ 472,130.68 | $ 472,130.68 | $ 472,13068 | $ 472,130.68 N/A s - s = 93% 100% N/A X
HIDRAULICO PRIMERA ETAPA EN CALLE LIMONES EN ARBOLEDAS 102°51'13.7"0
COLONIA LAS ARBOLEDAS, FRESNILLO, ZACATECAS
HOJA 6 URBANIZACION MUNICIPAL{ $ 7,052,931.84 {$  2,955,865.86 | $ 3,401,642.47 | $  2,955,865864="=2aqy 542 47 <l $ - ]s -

L LIA JETZIRAH ARAGON GALVAN.
SINDICO MUNICIPAL S D

PEREZ GUARDADO
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL




PROGRAMA DE GOBIERNO:

511 FONDO lif 2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FISICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO Il EJERCICIO FISCAL 2021
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

SUB-PROGRAMA: 404 URBANIZACION MUNICIPAL

FECHA:
HOJA:

22/11/2021
12 DE_17_

MES QUE INFORMA: OCTUBRE DEL 2021
PROYECTO ERESURUESTO INVERSION EJERCIDA AVANCE AVANCE
NUMERO DE COORDENADAS APROBADO FINANGIEROE] SRFISICO MODALIDAD DE EJECUCION
OBRA NUMERD LOCALIDAD GEOLOCALIZACION | MIETAS APROBADAS RECURSOS PUBLICOS DEVENGADOS RECURSOS PUBLICOS PAGADOS APORTACION DE BENEFICIARIOS % %
i NOMBRE (TECHO FINANCIERO) ROVEeTO P
ave, MENSUAL ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO e MENSUAL | ACUMULADO | ACUMULADO | ACUMULADO| " 2 " | POR CONTRATO
AMPLIACION AL CONTRATO DEL PROYECTO 404016
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO COLONIA 23°11'03.6'N
F A 81.18 M2 £0,000.00 . = 8 E - : 9 o
Z10PFINO7A | 404062 | nRAULICO PRIMERA ETAPA EN CALLE HERREROS EN | ARTESANOS 102°53'57.8"0 2 000 s 3 8 N/A > ? 0% 100% N/A X
COLONIA ARTESANOS, FRESNILLO, ZACATECAS
AMPLIACION AL CONTRATO DEL PROYECTO 404036
CONSTRUCCIGN DE PAVIMENTO CON CONCRETO COLONIA LAS 23°10'27.1"'N
210PFIIIO7S . 166.42 M2 196,901.41 196,901.41 196,901.41 = - N/A - . 00% 9 X
404083 | |DRAULICO EN CALLE SANTA MARIA EN COLONIA LAS | AMERICAS 102°53'32.8"0 2 2 . v q 2 3 . 100% N/A
AMERICAS, FRESNILLO, ZACATECAS
AMPLIACION AL CONTRATO DEL PROYECTO 404041
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO . 23°10'52.2'N
10PFINI076 : RFIN CHAV 279.34 M2 238,220.80 - . - - N/A - - 0% 9
? 4040841 IDRAULICO EN CALLE PRIVADA SAN FELIPE EN MORFIN CHAVEZ | )5 ro49127.4%0 > > E g 4 > > 100% N/A X
LOCALIDAD MORFIN CHAVEZ, FRESNILLO, ZACATECAS
AMPLIACION AL CONTRATO DEL PROYECTO 404042
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO 23°11'47.8'N
210PFINO77 | 404065 EL SALTO 747.0 M2 650,105.29 - E - N/A . . 0% 759 N/A X
04065 ,IDRAULICO EN CALLE REVOLUCION EN LOCALIDAD EL b 103°03'59.8'0 2 . $ . / 9 2 % /i
SALTO, FRESNILLO, ZACATECAS
AMPLIACION AL CONTRATO DEL PROYECTO 404043
CONSTRUCCIGN DE PAVIMENTO CON CONCRETO COLONIA HUERTAS | 23°10'52.3'N
Fll 4 ] 142.92M2 116,000.00 - - : - N/A - - 9 N/A
210PFIIO78 04086 1,1IDRAULICO EN CALLE RUBEN ROMO ANGON EN DE ABAIO 102°51'17.8"0 ? > $ ? V > 2 o 100% / e
COLONIA HUERTAS DE ABAJO, FRESNILLO, ZACATECAS
AMPLIACION AL CONTRATO DEL PROYECTO 404045
CONSTRUCCIGN DE PAVIMENTO CON CONCRETO COLONIA 23°11'06.3'N
4 ) ; 24875 218,520.11 218,520. 8,520. 8,520.11 ,520. . -
210PFII079 04067 1 ,1IDRAULICO EN CALLE MARIANO ARISTA EN COLONIA |GONZALEZ ORTEGA|  102°51'18.70 2 > = 23320411 5 2 > 218,520 N/A s > 100 100% il X
GONZALEZ ORTEGA, FRESNILLO, ZACATECAS
HOJA 7 URBANIZACION MUNICIPAL| $ 1,499,747.61 415,421.52 | $ 415,421.52 | $ 218,520.11 | $ 218,520.11 $ - |s -
-
" . C ;
B i - ~ h
LiC. S ALAVILA FZIRAH ARAGON GALVAN UARDADO
: \
PRESIDENTE SINDICO MUNICIPAL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

DEFRESNILLO, ZAC. |

el



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FiSICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO 1il EJERCICIO FISCAL 2021
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: 511 FONDO Il 2021
SUB-PROGRAMA: 404 URBANIZACION MUNICIPAL
MES QUE INFORMA: OCTUBRE DEL 2021

FECHA:
HOJA:

22/11/2021
13_DE_17_

PROVECTO PRESUPUESTO INVERSION EJERGIDA AVANCE AVANCE
P COORDENADAS APROBADO FINANCIERO FisicO MODALIDAD DE EJECUCION
. LOCALIDAD 6N | METAS APROBADAS RECURSOS PUBLICOS DEVENGADOS RECURSOS PUBLICOS PAGADOS APORTACION DE BENEFICIARIOS % %
OBRA NUMERO GEOLOCALIZACION
(Chave) NOMBRE (TECHO FINANCIERO) S ROVECTD SR AGRION.
MENSUAL ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO pie MENSUAL | ACUMULADO | ACUMULADO [ ACUMULADO| ~ " % | POR CONTRATO
AMPLIACION AL CONTRATO DEL PROYECTO 404047
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO COLONIA LAS 23°10'47.7"N
OPFIIIO! 404068 133.9 M2 122,282.13 | $ - $ - S 2 S - N/A S - S - 0% 100% N/A X
4 B0 HIDRAULICO EN CALLE HACIENDA DE ABREGO EN HACIENDAS 102°51'11.5"0 $ /
COLONIA LAS HACIENDAS, FRESNILLO, ZACATECAS
AMPLIACION AL CONTRATO DEL PROYECTO 404024
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO COLONIA DEL 23°10'14.8"N
18.74 M2 23,517.74 g = e N/A 0% 100% N/A X
210PAII081 404069 |,|DRAULICO EN CALLE PRIVADA SAN MIGUEL EN BOSQUE 102°50'31.5"0 2 s > s 2 / $ 3 4
COLONIA DEL BOSQUE, FRESNILLO, ZACATECAS
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO CoLONIA 008N
210PFINI082 404070 [HIDRAULICO EN CALLE LUIS MOYA EN COLONIA B i 448.0 M2 s 615,477.96 | S 615,477.96 | $ 615,477.96 | $ - ]S - N/A S s - 100% 100% N/A X
ELECTRICISTAS, FRESNILLO, ZACATECAS ’
PAVIMENTO NCRETO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRE — D — )
210PFINI083 404071 [HIDRAULICO EN CALLE TORMENTA EN COLONIA POLVAREDAS o il 905.0 M2 s 1,758,281.33 | $ - s - s S - N/A s -1 - 0% 70% N/A X
POLVAREDAS, FRESNILLO, ZACATECAS :
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO COIENIA STiE e
210PFIII084 407072 [HIDRAULICO EN CALLE RIO NAZAS SEGUNDA ETAPAEN | - i 957.0 M2 S 151552524 | $  1,515,525.24 | $ 151552524 | § - 1s . N/A s = 18 g 100% 100% N/A X
COLONIA LINDAVISTA, FRESNILLO, ZACATECAS ’
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO AR
210PFIII085 404073 [HIDRAULICO EN CALLE ALLENDE EN LA LOCALIDAD MENDOZA T0301e1 60 956.0 M2 $ 1,799,737.40 | $ S S - ]S N/A S -l - 0% 50% N/A X
MENDOZA, FRESNILLO, ZACATECAS i
HOJA 8 URBANIZACION MUNICIPAL| $ 5,834,821.80 | $  2,131,003.20 | $ 2,131,003.20 | $ ) - $ o -

LIC. ARGEUIA JETZIRAH ARAGON GALVAN
= SINDICO MUNICIPAL

LiC. sAOL AL Af\(rtA .

PRESIDENTE MUNCIDL DE FRESNILLD, ZAC:

-

C.JUAN PEREZ
DE DESARROLLO SOCIAL




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FISICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO IlI EJERCICIO FISCAL 2021
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA:  22/11/2021
HOJA: 14 DE_17_
PROGRAMA DE GOBIERNO: 511 FONDO 11l 2021
SUB-PROGRAMA: 404 URBANIZACION MUNICIPAL
MES QUE INFORMA: OCTUBRE DEL 2021
PROYECTO FRESURUESTO INVERSION EJERCIDA AVANCE AVANCE
—— COORDENADAS APROBADO FINANCIERO Fisico MODALIDAD DE EJECUCION
OBRA AT LOCALIDAD GEOLOCALIZACION | METAS APROBADAS RECURSOS PUBLICOS DEVENGADOS RECURSOS PUBLICOS PAGADOS APORTACION DE BENEFICIARIOS % %
P NOMBRE (TECHO FINANCIERO) PROVECTO e
ave) MENSUAL ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO e MENSUAL | ACUMULADO | ACUMULADO | ACUMULADO| " “ P | pOR CONTRATO
Vi
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRET!
J = ENID CONCONGRETO ESTACION 23°26'55.5"N
210PFIII086 404074  |HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ EN LOCALIDAD o 1,398.0 M2 5 1,233,214.99 | $ L - ]S § - N/A S - S - 0% 55% N/A X
GUTIERREZ 102°47'13.1"0
ESTACION GUTIERREZ, FRESNILLO, ZACATECAS
CONSTRUCCON DE PAVIMENTO CON CONCRETO 55 0
210PFI11087 404075  [HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA ENCANTADA 102,52,25' i 922.0 M2 $ 1,195,772.15 | $ S ) O S - N/A $ -] 0% 70% N/A X
LOCALIDAD LA ENCANTADA, FRESNILLO, ZACATECAS )
CONSTRUCCON DE PAVIMENTO CON CONCRETO S 0AEE G
210PFI11088 404076 HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LOCALIDAD NUEVO DIA 102,47‘34' 6'0 1,136.0 M2 S 1,497,345.96 | $ 2 S = $ = $ = N/A $ - $ - 0% 75% N/A X
NUEVO DIA, FRESNILLO, ZACATECAS ’
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO
HIDRAULICO EN CALLE SEGUNDA RIO SONORA, RiO COLONIA DEL 23°10'06.5"N
210PFIll 404077 . 1,570.5 M2 2,668,106.58 . - - - N/A - - 0% 8 N/A X
AOFRHIOBI 0 SONORA Y PRIVADA RO SONORA EN COLONIA DEL VALLE 102°53'41.9"0 > $ $ $ = / $ $ 0% /
VALLE, FRESNILLO, ZACATECAS
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO PRI
210PFI1I090 404078  |HIDRAULICO EN CALLE DE LOS FRESNOS EN COLONIA | COLONIA OBRERA e 2,151.0 M2 S 3,874,784.59 | $ - s - s S - N/A S - |s 0% 85% N/A X
OBRERA, FRESNILLO, ZACATECAS ’
HOJA 9 URBANIZACION MUNICIPAL| $ 10,469,224.27 | $ = IS = |$ - |8 - $ - IS r
TOTAL URBANIZACION MUNICIPAL| $ 83,447,656.79 | $  10,407,008.43 | $  54,472,606.62 | $ 9,392,061.43 | $  52,144,702.01 $ - is -
,

LiC S8R0
PRESIDEN IC

LICSARGELIA JETZIRAH ARAGON GALVA!

SINDICO MUNICIPAL

C. JUAN PEREZ GUARDADO

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

¢l



ri. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FISICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO Iil EJERCICIO FISCAL 2021
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA:  22/11/2021
HOJA: 15_DE_17_
PROGRAMA DE GOBIERNO: 511 FONDO 111 2021
SUB-PROGRAMA: 405 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES
MES QUE INFORMA: OCTUBRE DEL 2021
PROYEGTO PRESUPUESTO {NVERSION EJERCIDA AVANCE AVANCE
APROBADO FINANCIERO Fisico
MODALIDAD DE EJECUCION
NUMERO DE LOCALIDAD sl METAS APROBADAS i i
OBRA GEOLOCALIZACION RECURSOS PUBLICOS DEVENGADOS RECURSOS PUBLICOS PAGADOS APORTACION DE BENEFICIARIOS % %
NUMER
(Clave)o NOMBRE (TECHO FINANCIERO)
MENSUAL ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO P':g:igo MENSUAL | ACUMULADO | ACUMULADO | ACUMULADO P°;'::L_’:':’N' POR CONTRATO

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE 4 DE JULIO T 6 POSTES
210PFI1091 405001  |EN LOCALIDAD RANCHO GRANDE, FRESNILLO, RANCHO GRANDE ot s o 1 TRANSFORMADOR | $ 357,221.11 $ S 336,307.15 | $ - s 336,307.15 N/A S - S - 94% 100% N/A X

ZACATECAS : 6 LUMINARIA

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE SIN o0 6 POSTES
210PFINI092 405002  |[NOMBRE EN LOCALIDAD SANTA LUCIA, FRESNILLO, SANTA LUCIA 102043.15' =0 1 TRANSFORMADOR | $ 383,038.81 | $ - 1s 383,038.81 | $ - s 383,038.81 N/A $ - $ 100% 100% N/A X

ZACATECAS : 6 LUMINARIA

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE DE LAS COLONIAMIGUEL 3010037 29N 7 POSTES
210PFI11093 405004  |CAMPANAS EN COLONIA MIGUEL HIDALGO EN il N 2 TRANSFORMADOR | $ 518,061.01 | $ -] - 18 - ]S - N/A S $ = 0% 99% N/A X

CABECERA MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZACATECAS ‘ 7 LUMINARIA

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES DEL e 8 POSTES
210PFII1094 405007  [CUARZO, DEL COBRE Y PRIVADA AUXILIO EN LA PLATEROS e 2 TRANSFORMADOR | $ 559,260.26 | $ - ]s -1 - s - N/A $ - $ - 0% 40% N/A X

LOCALIDAD DE PLATEROS, FRESNILLO, ZACATECAS d 8 LUMINARIA

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES LAGO, S POSTes

SEGUNDA DE LAGO Y CAMINO AL CERRO EN LA PARDILLO 23°08'42.9"N

4 % - - - - N/A - = % %
210EFI09S 405008 || CALIDAD PARDILLO SEGUNDO, FRESNILLO, SEGUNDO 102°41'08.5"0 SALGERELIT el 142273629 | $ $ > $ / $ 2 % 2% L X
18 LUMINARIA

ZACATECAS

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE APOLONIO 23°1932.7°N 16 POSTES
210PFI1I096 405009  |CASTILLO Y ANEXAS EN LA LOCALIDAD MONTEMARIANA st 3 TRANSFORMADOR | $ 1,075,578.16 | $ -1 -] - $ - N/A S - $ - 0% 45% N/A X

MONTEMARIANA, FRESNILLO, ZACATECAS ’ 12 LUMINARIA

CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLE ADOLFO G POSIES

S, CALI TEY LOCALIDAI °23'19.9"

210PFIII097 405013 FOFESRTEGS AT P L e N CALIDAD EL 3 2 3 1 %9 N 4 TRANSFORMADOR | $ 1,152,059.23 | $ - s - s - s - N/A S . S . 0% 35% N/A X

NOMBRE EN LOCALIDAD EL CENTRO, FRESNILLO, CENTRO 103°18'14.8"0

16 LUMINARIA
ZACATECAS
i TOTAL ELECTRIFICACION/| $ 5,467,954.87 | $ ]S 719,345.96 | $ - IS -
/ . <‘ »

X

LIC.ARGELIA JETZIRAH ARAGON GALVA
SINDICO MUNICIPAL | -

TJUAN PEREZ GUARDADO

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

9|



AVF CENE
FRESNILLO, ZAC, :

LIC. ARGELIA JETZIRAH ARAG‘GN@ALVAQ
SINDICO MUNICIPAL ’

e,

i N\

Y
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FiSICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO 11l EJERCICIO FISCAL 2021
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
FECHA: 22/11/2021
HOJA: 16_DE_17_
PROGRAMA DE GOBIERNO: 511 FONDO Iif 2021
SUB-PROGRAMA: 407 INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA
MES QUE INFORMA: OCTUBRE DEL 2021
PROYECTO FRESUPUESTO. INVERSION EJERCIDA AVANCE AVANCE
APROBADO FINANCIERO Fisico
MODALIDAD DE EJECUCION
NUMERO DE LOCALIDAD COORDENADAS METAS APROBADAS i i
OBRA GEOLOCALIZACION RECURSOS PUBLICOS DEVENGADOS RECURSOS PUBLICOS PAGADOS APORTACION DE BENEFICIARIOS % %
N(té:\:f:)o NOMBRE (TECHO FINANCIERO)
MENSUAL ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO PR(g::-;o MENSUAL | ACUMULADO | ACUMULADO | ACUMULADO POSI:EC"::N‘ POR CONTRATO

REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA

PRIMARIA "JOSE REVUELTAS" EN COLONIA REAL DE COLONIA REAL DE 23°11'50.1"N

PFIII098 4070 640.0 M2 453,524.49 - 395,545.41 - 395,545.41 N/A - - 87% 100% N/A X
ELLA 01 |ERESNILLO EN CABECERA MUNICIPAL DE FRESNILLO, FRESNILLO 102°51'12.6"0 $ ’ 2 E S g / $ > ® 4
ZACATECAS
TOTAL INFR. BASICA EDUCATIVA| $ 453,524.49 | $ - $ 395,545.41 | $ - $ 395,545.41 $ - $ -
T 4 — >

C. JUAN PEREZ GUARDADO
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

A



PROGRAMA DE GOBIERNO: 511 FONDO il 2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FiSICO - FINANCIERO MENSUAL FONDO Il EJERCICIO FISCAL 2021
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

SUB-PROGRAMA: 412 GASTOS INDIRECTOS

MES QUE INFORMA: OCTUBRE DEL 2021

FECHA:
HOJA:

22/11/2021
17_DE_17_

PROYECTO FRESUELESTO INVERSION EJERCIDA AVANCE AVANCE
APROBADO FINANCIERO Fisico
MODALIDAD DE EJECUCION
NUMERO DE LOCALIDAD SE el METAS APROBADAS . i
OBRA GEOLOCALIZACION RECURSOS PUBLICOS DEVENGADOS RECURSOS PUBLICOS PAGADOS APORTACION DE BENEFICIARIOS % %
N
lgsAERo NOMBERE (TECHO FINANCIERO)
(Clave) PROYECTO POR ADMON.
MENSUAL ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO (Clave) MENSUAL | ACUMULADO | ACUMULADO | ACUMULADO| "/ o0 POR CONTRATO
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y 23°11'54.0"N
IFI * ' FRESNILLO N/A 1,058,703.07 112,135.36 1,058,703.07 224,270.72 1,058,703.07 N/A - 100% 100% N/A X
21GIFIII001 412001 [0 o ceavicios LL 1075117740 / $ S $ $ $ / $ $ /
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES (GASTO EN
DEDUCIBLES DE SEGURO PARA LA REPARACION DE 23°11'54.0"N
41200 - N/A 10,390.00 - 10,390.00 - ,390.00 N/A . 100% 00% N/A
Z1GIEMI002 120011y e4icuLOS QUE VERIFICAN Y DAN SEGUIMIENTO A FRESNILLO 102°51'27.4"0 / $ > 2 ® 3 10 / > > 4 / N/a
LAS OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL FAIS )
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA A
21GIFII003 412001  [LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y FRESNILLO 102,51,27' P 7 VEHICULOS $ 1,326,860.37 | $ - s 1,326,860.37 | $ = s 1,326,860.37 N/A $ - |s - 100% 100% N/A X
ACCIONES QUE SE REALICEN CON RECURSOS DEL FAIS ’
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA 23°11'54.0N
21GIFI11004 412001  [LA VERIFICACION Y EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS FRESNILLO o N/A $ 38,409.10 | $ - s 38,409.10 | $ -1 38,409.10 N/A $ - |s - 100% 100% N/A N/A
REALIZADAS CON RECURSOS DEL FAIS ’
TOTAL GASTOS INDIRECTOS| $ 2,434,362.54 | $ 112,135.36 | $ 2,434,362.54 | $ 224,270.72 | $ 2,434,362.54 $ - |3 -
TOTALFONDO 1112021} $ 112,255,955.00 | $ 11,468,327.07 | $ 71,997,968.11 | $ 11,977,718.33 | $ 69,389,737.53 $ - |8 -
o ———— %
N
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AUNICIPIC DE FRESNILLO

T Estado de Zacatecas

'f FRESNILLO) Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/0ct./2021

Usr: salazar F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

hora de Impresion

Fechay | 19/nov./2021

01:34 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa
Presupuesto

. Ampliaciones / Presupuesto . . ! Comprometido Presupuesto —_ Cuentas por
Objeto del Gasto Aprobado (Reducciones) Vigente Comprometido Dnépomble para Devengado No Devengado  Sin Devengar Ejercido Pagado Pagar Deuda
omprometer
511 FONDO Il 2021
401001 CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $112,100,481.00 -$111.613 26524 $487,215.76 $0.00 $487,215.76 $0.00 $0.00 $487,215.76 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA ENBIENESDE L $112,100,481.00 -$17 415 265 24 $487,215.76 $0.00 $487,215.76 $0.00 $0.00 $487,215.76 $0.00 $0.00 $0.00
6130 CONSTRUCCION DE OBRAS PA  $112,100,481.00  -5111 6173 265 24 $487,215.76 $0.00 $487,215.76 $0.00 $0.00 $487,215.76 $0.00 $0.00 $0.00
511 401001 430 6131 CONSTRUCCION DE OBRAS PA  $112,100,481.00  -311 1613 255 24 $487,215.76 $0.00 $487,215.76 $0.00 $0.00 $487,215.76 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $112,100,481.00 -$111,613,285.24 $487,215.76 $0.00 $487,215.76 $0.00 $0.00 $487,215.76 $0.00 $0.00 $0.00
CONCENTRADORA DE AGUA PO $112,100,481.00 -$111 612 255.24 $487,215.76 $0.00 $487,215.76 $0.00 $0.00 $487,215.76 $0.00 $0.00 $0.00
401002 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION HIDRAULICA EN LOCALIDAD SAN ANTONIO DE BUENAVISTA, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
€000 INVERSION PUBLICA $0.00 $1,186,784.72 $1,186,784.72 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,186,784.72 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $1,186,784.72 $1,186,784.72 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,186,784.72 $0.00 $0.00 $0.00
6130 CONSTRUCCION DE OBRAS PA $0.00 $1,186,784.72 $1,186,784.72 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,186,784.72 $0.00 $0.00 $0.00
511 401002 430 6131 CONSTRUCCION DE OBRAS PA $0.00 $1,186,784.72 $1,186,784.72 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,186,784.72 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $1,186,784.72 $1,186,784.72 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,186,784.72 $0.00 $0.00 $0.00
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= FRrESNTLLO)

Usr: salazar

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

JUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2021
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fechay | 19/nov./2021

hora de Impresion| 01:34 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

- Presupuesto .
. Ampliaciones / Presupuesto . . . Comprometido Presupuesto _—_ Cuentas por
Objeto del Gasto Aprobado (Reducciones) Vigente Comprometido Dugpomble para Devengado Devengado  Sin Devengar Ejercido Pagado Pagar Deuda
omprometer
CONSTRUCCION DE LINEA DE Ct $0.00 $1,186,784.72 $1,186,784.72 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,186,784.72 $0.00 $0.00 $0.00
401003 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD URITE, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $96,048.02 $96,048.02 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $96,048.02 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE O $0.00 $96,048.02 $96,048.02 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $96,048.02 $0.00 $0.00 $0.00
6130 CONSTRUCCION DE OBRAS PA $0.00 $96,048.02 $96,048.02 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $96,048.02 $0.00 $0.00 $0.00
511 401003 430 6131 CONSTRUCCION DE OBRAS PA $0.00 $96,048.02 $96,048.02 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $96,048.02 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $96,048.02 $96,048.02 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $96,048.02 $0.00 $0.00 $0.00
REHABILITACION DEL SISTEMA | $0.00 $96,048.02 $96,048.02 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $96,048.02 $0.00 $0.00 $0.00
401004 RELOCALIZACION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO, FRESNILLO,
ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $2,153,518.84 $2,153,518.84 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,153,518.84 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE O $0.00 $2,153,518.84 $2,153,518.84 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,153,518.84 $0.00 $0.00 $0.00
6130 CONSTRUCCION DE OBRAS PA $0.00 $2,153,518.84 $2,153,518.84 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,153,518.84 $0.00 $0.00 $0.00
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= FrESNTLLO)Y
Usr: salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

JAUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2021
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

hora de Impresion

Fechay | 19/nov./2021

01:34 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

e Presupuesto .
. Ampliaciones / Presupuesto » ¢ : Comprometido Presupuesto — Cuentas por
Objeto del Gasto Aprobado (Reducciones) Vigente Comprometido Duts:pomble para Devengado Devengado  Sin Devengar Ejercido Pagado Pagar Deuda
omprometer
511 401004 430 6131 CONSTRUCCION DE OBRAS PA $0.00 $2,153,518.84 $2,153,518.84 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,153,518.84 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $2,153,518.84 $2,153,518.84 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,153,518.84 $0.00 $0.00 $0.00
RELOCALIZACION DE POZO PRC $0.00 $2,153,518.84 $2,153,518.84 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,153,518.84 $0.00 $0.00 $0.00
401005 AMPLIACION AL CONTRATO DEL PROYECTO 401002 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION HIDRAULICA EN LOCALIDAD SAN ANTONIO
DE BUENAVISTA, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $55,000.00 $55,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $55,000.00 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE [ $0.06 $55,000.00 $55,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $55,000.00 $9.00 $0.00 $0.00
6130 CONSTRUCCION DE OBRAS PA $0.00 $55,000.00 $55,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $55,000.00 $0.00 $0.00 $0.00
511 401005 430 6131 CONSTRUCCION DE OBRAS FA $0.00 $55,000.00 $55,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $55,000.00 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $55,000.00 $55,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $55,000.00 $0.00 $0.00 $0.00
AMPLIACION AL CONTRATO DEL $0.00 $55,000.00 $55,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $55,000.00 $0.00 $0.00 $0.00
401006 SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE EN LOCALIDAD 6 DE ENERO, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $241,336.31 $241,336.31 $0.00 $0.00 $241,336.31 $241.338.3 $0.00 $241,336.31 $241,336.31 $0.00
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AUNICIPIO DE FRESNILLO

( ] Estado de Zacatecas
o FrssniQ Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2021
s . . s s Fechay| 19/nov./2021
Usr: salazar F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA hora de Impresién | 01:34 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

o Presupuesto .
" Ampliaciones / Presupuesto . i ¢ Comprometido Presupuesto — Cuentas por
Objeto del Gasto Aprobado (Reducciones) Vigente Comprometido D|(s:pon|ble para Devengado No Devengado  Sin Devengar Ejercido Pagado Pagar Deuda
omprometer
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE [ $0.00 $241,336.31 $241,336.31 $0.00 $0.00 $241,336.31 -8241 23631 $0.00 $241,336.31 $241,336.31 $0.00
6130 CONSTRUCCION DE OBRAS PA $0.00 $241,336.31 $241,336.31 $0.00 $0.00 $241,336.31 -§241.338,31 $0.00 $241,336.31 $241,336.31 $0.00
511 401006 430 6131 CONSTRUCCION DE OBRAS PA $0.00 $241,336.31 $241,336.31 $0.00 $0.00 $241,336.31 -8241338.31 $0.00 $241,336.31 $241,336.31 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $241,336.31 $241,336.31 $0.00 $0.00 $241,336.31 -$241,336.31 $0.00 $241,336.31 $241,336.31 $0.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE $0.00 $241,336.31 $241,336.31 $0.00 $0.00 $241,336.31 -$241,336.31 $0.00 $241,336.31 $241,336.31 $0.00
401007 REHABILITACION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO Y REEQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO E INTERCONEXION AL TANQUE DE
ALMACENAMIENTO EN LOCALIDAD CIENEGUITAS DE MARIANA, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $314,532.23 $314,532.23 $0.00 $0.00 $314,5632.23 $314,552.25 $0.00 $314,532.23 $314,532.23 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $314,532.23 $314,532.23 $0.00 $0.00 $314,532.23 $314,532.23 $0.00 $314,532.23 $314,532.23 $0.00
6130 CONSTRUCCION DE OBRAS PA $0.00 $314,532.23 $314,532.23 $0.00 $0.00 $314,532.23 -$31 $0.00 $314,532.23 $314,532.23 $0.00
511 401007 430 6131 CONSTRUCCION DE OBRAS PA $0.00 $314,532.23 $314,532.23 $0.00 $0.00 $314,532.23 -$314,532.23 $0.00 $314,532.23 $314,532.23 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $314,532.23 $314,532.23 $0.00 $0.00 $314,532.23 -$314,532.23 $0.00 $314,532.23 $314,532.23 $0.00
REHABILITACION DE FUENTE DE $0.00 $314,532.23 $314,532.23 $0.00 $0.00 $314,532.23 -$314,532.23 $0.00 $314,532.23 $314,532.23 $0.00
401008 EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO, FRESNILLO,
ZACATECAS
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VMUNICIPIO DE FRESNILLO

£ rler Estado de Zacatecas
 FresniiO Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2021
= g . = 7 Fech 19/nov./2021
Usr: salazar F. Financiamiento: 611 | U. Administrativa: 430 iRy A=
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA hora de Impresién [ 01:34 p. m.
Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa
Obj del Aprobado Ampliaciones / Rresuprssto Comprometido DisP;ensil;?euezica: Devengado Somprametido Rresupuesto Ejercido Pagado Sdniss por
fete del S awte P (Reducciones) Vigente P Cp . g No Devengado  Sin Devengar ) 9 Pagar Deuda
omprometer
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $2,096,366.49 $2,096,366.49 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,096,366.49 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $2,096,366.49 $2,096,366.49 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,096,366.49 $0.00 $0.00 $0.00
6130 CONSTRUCCION DE OBRAS PA $0.00 $2,096,366.49 $2,096,366.49 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,096,366.49 $0.00 $0.00 $0.00
511 401008 430 6131 CONSTRUCCION DE OBRAS PA $0.00 $2,096,366.49 $2,096,366.49 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,096,366.49 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $2,096,366.49 $2,096,366.49 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,096,366.49 $0.00 $0.00 $0.00
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFL $0.00 $2,096,366.49 $2,096,366.49 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,096,366.49 $0.00 $0.00 $0.00
462001 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RiO PAPALOAPAN Y RiO DE JANEIRO EN COLONIA DEL VALLE, FRESNILLO,
ZACATECAS
430 DESARROLLO SQOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $416,293.04 $416,293.04 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $416,293.04 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE O $0.00 $416,293.04 $416,293.04 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $416,293.04 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $416,293.04 $416,293.04 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $416,293.04 $0.00 $0.00 $0.00
511 402001 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $416,293.04 $416,293.04 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $416,293.04 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $416,293.04 $416,293.04 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $416,293.04 $0.00 $0.00 $0.00
AMPLIACION DE RED DE DRENA $0.00 $416,293.04 $416,293.04 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $416,293.04 $0.00 $0.00 $0.00
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: FRESNILLO

Usr: salazar

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

AUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2021

. . / £
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430 Fechay | 19inov/2021

hora de Impresiéon| 01:34 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

Objeto del Gasto Aprobado ?R'Zg'li‘i?;zzz)l Prest:z;:::g Comprometido Diézger:gﬁus::g Devengado ﬁz"g:vzmngggg S'?;e;:‘e::;;?_ Ejercido Pagado P(; ‘;’:tgzlf’gar
omprometer
402002 CONSTRUCC!ON DE RED DE DRENAJE SANITARIO TERCERA ETAPA EN LOCALIDAD EL COLORADO DE SANTA ROSA, FRESNILLO,
ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $1,287,564.98 $1,287,564.98 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,287,564.98 $307,333.35 $307,333.35 -$7
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00  $1,287,564.98  $1,287,564.98 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00  $1,287,564.98 $307,333.35 $307,333.35 &
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00  $1287,564.98  $1,287,564.98 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00  $1,287,564.98 $307,333.35 $307,333.35
511 402002 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00  $1287,564.98  $1,287,564.98 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00  $1,287,564.98 $307,333.35 $307,333.35 5307
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $1,287,564.98 $1,287,564.98 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00  $1,287,564.98 $307,333.35 $307,333.35  -5307,333.35
CONSTRUCCION DE RED DE DRE $0.00 $1,287,564.93 $1,287,564.98 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00  $1,287,564.98 $307,333.35 $307,333.35  -$307,333.35
402003 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON Y ALHONDIGA DE GRANADITAS EN COLONIA MIGUEL
HIDALGO, CABECERA MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $350,814.82 $350,814.82 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $350,814.82 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $350,814.82 $350,814.82 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $350,814.82 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $350,814.82 $350,814.82 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $350,814.82 $0.00 $0.00 $0.00
511 402003 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $350,814.82 $350,814.82 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $350,814.82 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $350,814.82 $350,814.82 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $350,814.82 $0.00 $0.00 $0.00
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Usr: salazar

WIUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2021
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fechay | 19/nov./2021

hora de Impresién| 01:34 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

i Presupuesto 5
. Ampliaciones / Presupuesto : . : Comprometido Presupuesto TS Cuentas por
Objeto del Gasto Aprobado (Reducciones) Vigente Comprometido Dlzpomble para Devengado No Devengado  Sin Devengar Ejercido Pagado Pagar Deuda
omprometer
AMPLIACION DE RED DE DRENA $0.00 $350,814.82 $350,814.82 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $350,814.82 $0.00 $0.00 $0.00
402004 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD BAJiO DE SAN GABRIEL, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $1,974,398.00 $1,974,398.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,974,398.00 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE O $0.00 $1,974,398.00 $1,974,398.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,974,398.00 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $1,974,398.00 $1,974,398.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,974,398.00 $0.00 $0.00 $0.00
511 402004 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $1,974,398.00 $1,974,398.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,974,398.00 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $1,974,398.00 $1,974,398.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,974,398.00 $0.00 $0.00 $0.00
CONSTRUCCION DE RED DE DRE $0.00 $1,974,398.00 $1,974,398.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,974,398.00 $0.00 $0.00 $0.00
4020086 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA UNIVERSIDAD EN COLONIA UNIVERSIDAD, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $492,370.06 $492,370.06 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $492,370.06 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DEC $0.00 $492,370.06 $492,370.06 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $492,370.06 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $492,370.06 $492,370.06 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $492,370.06 $0.00 $0.00 $0.00
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anNICIPIO DE FRESNILLO

: b [ Estado de Zacatecas
= FRESNILLO) Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2021
Usr: salazar F. Financiamiento: 611 | U. Administrativa: 430

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fechay | 19/nov./2021

hora de Impresién| 01:34 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

s Presupuesto .
. Ampliaciones / Presupuesto " + . Comprometido Presupuesto o Cuentas por
Objeto del Gasto Aprobado (Reducciones) Vigente Comprometido chs:pomble para Devengado No Devengado  Sin Devengar Ejercido Pagado Pagar Deuda
omprometer
511 402006 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $492,370.06 $492,370.06 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $492,370.06 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $492,370.06 $492,370.06 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $492,370.06 $0.00 $0.00 $0.00
AMPLIACION DE RED DE DRENA $0.00 $492,370.06 $492,370.06 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $492,370.06 $0.00 $0.00 $0.00
402007 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD ORILLA DEL LLANO, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $1,101,706.31 $1,101,706.31 $0.00 $0.00 $393,314.74 -$393.314.74 $708,391.57 $393,314.74 $393,314.74 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE [ $0.00 $1,101,706.31 $1,101,706.31 $0.00 $0.00 $393,314.74 -$393,314.74 $708,391.57 $393,314.74 $393,314.74 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $1,101,706.31 $1,101,706.31 $0.00 $0.00 $393.314.74 $708,391.57 $393,314.74 $393,314.74 $0.00
511 402007 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $1,101,706.31 $1,101,706.31 $0.00 $0.00 $393,314.74 -$383.314.74 $708,391.57 $393,314.74 $393,314.74 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $1,101,706.31 $1,101,706.31 $0.00 $0.00 $393,314.74 -$383,314.74 $708,391.57 $393,314.74 $393,314.74 $0.00
AMPLIACION DE RED DE DRENA $0.00 $1,101,706.31 $1,101,706.31 $0.00 $0.00 $393,314.74 -$393,314.74 $708,391.57 $393,314.74 $393,314.74 $0.00
402008 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LUIS MOYA EN COLONIA ELECTRICISTAS, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $320,810.18 $320,810.18 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $320,810.18 $0.00 $0.00 $0.00
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FRrRESNOLLO

JMUNICIPIO DE FRESNILLO

o Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2021

F. Financiamiento: 5611 | U. Administrativa: 430

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fechay | 19/nov./2021

hora de Impresion| 01:34 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

_ Presupuesto ?
. Ampliaciones / Presupuesto N s 5 Comprometido Presupuesto S Cuentas por
Objeto del Gasto Aprobado (Reducciones) Vigente Comprometido Dlépomble para Devengado Devengado  Sin Devengar Ejercido Pagado Pagar Deuda
omprometer
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE O $0.00 $320,810.18 $320,810.18 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $320,810.18 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $320,810.18 $320,810.18 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $320,810.18 $0.00 $0.00 $0.00
511 402008 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $320,810.18 $320,810.18 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $320,810.18 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $320,810.18 $320,810.18 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $320,810.18 $0.00 $0.00 $0.00
AMPLIACION DE RED DE DRENA $0.00 $320,810.18 $320,810.18 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $320,810.18 $0.00 $0.00 $0.00
402009 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 1858 EN FRACCIONAMIENTO GONZALEZ ORTEGA, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $300,714.31 $300,714.31 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $300,714.31 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $300,714.31 $300,714.31 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $300,714.31 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $300,714.31 $300,714.31 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $300,714.31 $0.00 $0.00 $0.00
511 402009 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $300,714.31 $300,714.31 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $300,714.31 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $300,714.31 $300,714.31 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $300,714.31 $0.00 $0.00 $0.00
REHABILITACION DE RED DE DR $0.00 $300,714.31 $300,714.31 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $300,714.31 $0.00 $0.00 $0.00

402011

CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD FRANCISCO GARCIA SALINAS (LA LARGA),
FRESNILLO, ZACATECAS
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Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

...JNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2021
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

hora de Impresion

Fechay| 19/nov./2021

01:34 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

i Presupuesto .
i Ampliaciones / Presupuesto - . R Comprometido Presupuesto " Cuentas por
Objeto del Gasto Aprobado (Reducciones) Vigente Comprometido Dngpomble para Devengado No Devengado  Sin Devengar Ejercido Pagado Pagar Deuda
omprometer
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $897,060.67 $897,060.67 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $897,060.67 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE O $0.00 $897,060.67 $897,060.67 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $897,060.67 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $897,060.67 $897,060.67 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $897,060.67 $0.00 $0.00 $0.00
511 402011 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $897,060.67 $897,060.67 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $897,060.67 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $897,060.67 $897,060.67 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $897,060.67 $0.00 $0.00 $0.00
CONSTRUCCION DE SEGUNDA E $0.00 $897,060.67 $897,060.67 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $897,060.67 $0.00 $0.00 $0.00
402012 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN COLONIA FOVISSSTE, FRESNILLO, ZACATECAS.
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $1,104,869.55 $1,104,869.55 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,104,869.55 $1,104,869.55 $1,104,869.55 51
6100 OBRA PUBL!CA EN BIENES DE T $0.00 $1,104,869.55 $1,104,869.55 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,104,869.55 $1,104,869.55 $1,104,869.55 -$1
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $1,104,869.55 $1,104,869.55 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,104,869.55 $1,104,869.55 $1,104,869.55 -$1.104,869.55
511 402012 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $1,104,869.55 $1,104,869.55 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,104,869.55 $1,104,869.55 $1,104,869.55 -$1,104.869.5¢
DESARROLI.O SOCIAL $0.00 $1,104,869.55 $1,104,869.55 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,104,869.55 $1,104,869.55 $1,104,869.55 -$1,1G4,869.55
CONSTRUCCION DE RED DE DRE $0.00 $1,104,869.55 $1,104,869.55 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,104,869.55 $1,104,869.55 $1,104,869.55 -$1,104,869.55
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WwIUNICIPIO DE FRESNILLO

: T Estado de Zacatecas
< FRESNTLLO) Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2021
- . . o . Fechay | 19/nov./2021
Usr: salazar F. Financiamiento: 611 | U. Administrativa: 430
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA ; hora de Impresién| 01:34 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

objeta dell Baste Aprobade ﬁggﬁacii;ﬂz )/ Presl-{g‘g’::g Comprometido Digl;:’ensig::eu::lt_g Devengado f«:nr;:ﬁn;;taigg S’?;e;:\e :ﬁ;:: Ejercido Pagado Pca l;:r:tnggg
omprometer
402013 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y ENCOFRADO DE TUBERIA EN CAMINO SALIDA A EL AGUILA EN LOCALIDAD
MONTEMARIANA, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $248,227.77 $248,227.77 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $248,227.77 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE L $0.00 $248,227.77 $248,227.77 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $248,227.77 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $248,227.77 $248,227.77 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $248,227.77 $0.00 $0.00 $0.00
511 402013 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $248,227.77 $248,227.77 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $248,227.77 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $248,227.77 $248,227.77 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $248,227.77 $0.00 $0.00 $0.00
REHABILITACION DE RED DE DR $0.00 $248,227.77 $248,227.77 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $248,227.77 $0.00 $0.00 $0.00
402014 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLECTOR Y CALLES ANEXAS EN LA LOCALIDAD ESTACION SAN JOSE, FRESNILLO,
ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $1,999,956.49 $1,999,956.49 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,999,956.49 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE [ $0.00 $1,999,956.49 $1,999,956.49 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,999,956.49 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $1,999,956.49 $1,999,956.49 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,999,956.49 $0.00 $0.00 $0.00
511 402014 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $1,999,956.49 $1,999,956.49 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,999,956.49 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $1,999,956.49 $1,999,956.49 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,999,956.49 $0.00 $0.00 $0.00



wiUNICIPIO DE FRESNILLO
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Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2021

Fechay | 19/nov./2021
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Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa
Presupuesto

- Ampliaciones / Presupuesto . . " Comprometido Presupuesto T Cuentas por
Objato del Gasto Aprobado (Reducciones) Vigente Comprometido Dl':s:pomble para Devengado No Devengado  Sin Devengar Ejercido Pagado Pagar Deuda
omprometer
REHABILITACION DE RED DE DR $0.00 $1,999,956.49 $1,999,956.49 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,999,956.49 $0.00 $0.00 $0.00
402016 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALLENDE EN LOCALIDAD RAMON LOPEZ VELARDE (LA CHICHARRONA),
FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL

6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $180,954.61 $180,954.61 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $180,954.61 $0.00 $0.00 $0.00

6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $180,954.61 $180,954.61 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $180,954.61 $0.00 $0.00 $0.00

6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $180,954.61 $180,954.61 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $180,954.61 $0.00 $0.00 $0.00

511 402016 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $180,954.61 $180,954.61 $0.0C $0.00 $0.00 $0.00 $180,954.61 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $180,954.61 $180,954.61 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $180,954.61 $0.00 $0.00 $0.00

AMPLIACION DE RED DE DRENA $0.00 $180,954.61 $180,954.61 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $180,954.61 $0.00 $0.00 $0.00

402017 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN LOCALIDAD CERRO GORDO, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL

6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $393,790.32 $393,790.32 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $393,790.32 $0.00 $0.00 $0.00

6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $393,790.32 $393,790.32 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $393,790.32 $0.00 $0.00 $0.00

6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $393,790.32 $393,790.32 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $393,790.32 $0.00 $0.00 $0.00
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Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2021
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

hora de Impresién

Fechay| 19/nov./2021
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Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

- Presupuesto i
’ Ampliaciones / Presupuesto : . ! Comprometido Presupuesto R Cuentas por
Objeto del Gasto Aprobado (Reducciones) Vigente Comprometido Dl(s:pomble para Devengado No Devengado  Sin Devengar Ejercido Pagado Pagar Deuda
omprometer
511 402017 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $393,790.32 $393,790.32 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $393,790.32 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $393,790.32 $393,790.32 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $393,790.32 $0.00 $0.00 $0.00
AMPLIACION DE RED DE DRENA $0.00 $393,790.32 $393,790.32 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $393,790.32 $0.00 $0.00 $0.00
402018 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SOLIDARIDAD, HUNGRIA, ITALIA, ESPANA, FRANCIA, ALEMANIA Y CIRCUITO
INTERIOR NORTE EN COLONIA EUROPA, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $973,733.90 $973,733.90 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $973,733.90 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $973,733.90 $973,733.90 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $973,733.90 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $973,733.90 $973,733.90 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $973,733.90 $0.00 $0.00 $0.00
511 402018 430 6141 DIVISION DE TERRENQS Y CON $0.00 $973,733.90 $973,733.90 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $973,733.90 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $973,733.90 $973,733.90 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $973,733.90 $0.00 $0.00 $0.00
CONSTRUCCION DE RED DE DRE $0.00 $973,733.90 $973,733.90 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $973,733.90 $0.00 $0.00 $0.00
402019 CONSTRUCCION DE COLECTOR PARA DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD ESTACION GUTIERREZ, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $371,082.56 $371,082.56 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $371,082.56 $0.00 $0.00 $0.00
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«1UNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2021
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fechay|19/nov./2021

hora de Impresién| 01:34 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

i Presupuesto "
. Ampliaciones / Presupuesto - . ! Comprometido Presupuesto r Cuentas por
Objeto del Gasto Aprobado (Reducciones) Vigente Comprometido Dugpomble para Devengado No Devengado  Sin Devengar Ejercido Pagado Pagar Deuda
omprometer
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $371,082.56 $371,082.56 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $371,082.56 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $371,082.56 $371,082.56 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $371,082.56 $0.00 $0.00 $0.00
511 402019 430 6141 DIViSION DE TERRENOS Y CON $0.00 $371,082.56 $371,082.56 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $371,082.56 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $371,082.56 $371,082.56 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $371,082.56 $0.00 $0.00 $0.00
CONSTRUCCION DE COLECTOR $0.00 $371,082.56 $371,082.56 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $371,082.56 $0.00 $0.00 $0.00
402020 AMPLIACION DE CONTRATO AL PROYECTO 402014 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLECTOR Y CALLES ANEXAS EN
LA LOCALIDAD ESTACION SAN JOSE, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $197,745.64 $197,745.64 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $197,745.64 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $197,745.64 $197,745.64 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $197,745.64 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DiVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $197,745.64 $197,745.64 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $197,745.64 $0.00 $0.00 $0.00
511 402020 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $197,745.64 $197,745.64 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $197,745.64 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $197,745.64 $197,745.64 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $197,745.64 $0.00 $0.00 $0.00
AMPLIACION DE CONTRATO AL | $0.00 $197,745.64 $197,745.64 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $197,745.64 $0.00 $0.00 $0.00
402021 AMPLIACION AL CONTRATO DEL PROYECTO 402018 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SOLIDARIDAD, HUNGRIA,

ITALIA, ESPANA, FRANCIA, ALEMANIA Y CIRCUITO INTERIOR NORTE EN COLONIA EUROPA, FRESNILLO, ZACATECAS
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* FRESNILLO

.«UNICIPIO DE FRESNILLO

- Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2021

Fechay | 19/nov./2021

Usr: salazar F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA hora de Impresién| 01:34 p. m.
Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa
) Ampliaciones / Presupuesto . §Eesupuasta Comprometido  Presupuesto I Cuentas por
Objeto del Gasto Aprobado (Reducciones) Vigente Comprometido chs:g?';l:(l;;:z Devengado No Devengado  Sin Devengar Ejercido Pagado Pagar Deuda
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $184,277.95 $184,277.95 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $184,277.95 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUSLICA EN BIENES DEC $0.00 $184,277.95 $184,277.95 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $184,277.95 $0.00 $0.00 $0.00
€140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $184,277.95 $184,277.95 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $184,277.95 $0.00 $0.00 $0.00
511 402021 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $184,277.95 $184,277.95 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $184,277.95 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $184,277.95 $184,277.95 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $184,277.95 $0.00 $0.00 $0.00
AMPLIACION AL CONTRATO DEL $0.00 $184,277.95 $184,277.95 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $184,277.95 $0.00 $0.00 $0.00
402022 CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE BIODIGESTOR DE 14,000 LITROS EN LA LOCALIDAD PRESA DE
LINARES, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL

6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $535,530.18 $535,530.18 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $535,530.18 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $535,530.18 $535,530.18 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $535,530.18 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $535,530.18 $535,530.18 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $535,530.18 $0.00 $0.00 $0.00
511 402022 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $535,530.18 $535,530.18 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $535,530.18 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $535,530.18 $535,530.18 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $535,530.18 $0.00 $0.00 $0.00
CONSTRUCCION DE FOSAS SEP $0.00 $535,530.18 $535,530.18 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $535,530.18 $0.00 $0.00 $0.00
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«i{UNICIPIO DE FRESNILLO
: ] Estado de Zacatecas
T FeesxniQ Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2021
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Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

Objeto del Gasto Aprobado ngziiiizﬁss)l Presn:/pi;;slzg Comprometido Di(s:l;roensigreu:::g Devengado ﬁzrgz:z:gtaigg S?;e;gs::;ta?' Ejercido Pagado PC; ';;':tgzl?:;
omprometer
402023 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RIO JUCHIPILA EN COLONIA DEL VALLE, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $489,752.60 $489,752.60 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $489,752.60 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $489,752.60 $489,752.60 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $489,752.60 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENGCS Y CON $0.00 $489,752.60 $489,752.60 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $489,752.60 $0.00 $0.00 $0.00
511 402023 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $489,752.60 $489,752.60 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $489,752.60 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $489,752.60 $489,752.60 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $489,752.60 $0.00 $0.00 $0.00
AMPLIACION DE RED DE DRENA $0.00 $489,752.60 $489,752.60 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $489,752.60 $0.00 $0.00 $0.00
404001 CONSTRUCCON DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA EN CALLE COLIMA EN LOCALIDAD SAN JOSE DEL ALAMITO,
FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6009 INVERSION PUBLICA $0.00 $1,304,744.93 $1,304,744.93 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,304,744.93 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE [ $0.00 $1,304,744.93 $1,304,744.93 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,304,744.93 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $1,304,744.93 $1,304,744.93 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,304,744.93 $0.00 $0.00 $0.00
511 404001 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $1,304,744.93 $1,304,744.93 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,304,744.93 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $1,304,744.93 $1,304,744.93 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,304,744.93 $0.00 $0.00 $0.00

Page 16

he



~.JNICIPIO DE FRESNILLO

o palm Estado de Zacatecas
s FRESNILLO) Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2021
Usr: salazar F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430
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Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

R Presupuesto .
. Ampliaciones / Presupuesto . . . Comprometido Presupuesto T Cuentas por
Objeto del Gasto Aprobado (Reducciones) Vigente Comprometido Dlzpomble para Devengado No Devengado  Sin Devengar Ejercido Pagado Pagar Deuda
omprometer
CONSTRUCCON DE PAVIMENTO $0.00 $1,304,744.93 $1,304,744.93 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,304,744.93 $0.00 $0.00 $0.00
404002 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MARAVILLAS EN LOCALIDAD SAN JOSE DE LOURDES, FRESNILLO,
ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $1,791,106.46 $1,791,106.46 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,791,106.46 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE [ $0.00 $1,791,106.46 $1,791,106.46 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,791,106.46 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $1,791,106.46 $1,791,106.46 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,791,106.46 $0.00 $0.00 $0.00
511 404002 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $1,791,106.46 $1,791,106.46 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,791,106.46 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $1.791,106.46 $1,791,106.46 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,791,106.46 $0.00 $0.00 $0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO $0.00 $1,791,106.46 $1,791,106.46 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,791,106.46 $0.00 $0.00 $0.00
404003 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA EN CALLF 21 DE MARZO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN
LOCALIDAD SAN JERONIMO, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $1,505,959.70 $1,505,959.70 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,505,959.70 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $1,505,959.70 $1,505,959.70 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,505,959.70 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DiVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $1,505,959.70 $1,505,959.70 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,505,959.70 $0.00 $0.00 $0.00
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MUNICIPIO DE FRESNILLO

fia > srler Estado de Zacatecas
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omprometer

511 404003 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $1,505,959.70 $1,505,959.70 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,505,959.70 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $1,505,959.70 $1,505,959.70 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,505,959.70 $0.00 $0.00 $0.00

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO $0.00 $1,505,959.70 $1,505,959.70 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,505,959.70 $0.00 $0.00 $0.00

404005 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA EN CALLE JUSTO SIERRA EN LOCALIDAD SAN ISIDRO DE
CABRALES, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL

6000 INVERS!ON PUBLICA $0.0C $1,673,969.70 $1,573,969.70 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,573,969.70 $0.00 $0.00 $0.00

6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $1,573,969.70 $1,573,969.70 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,573,969.70 $0.00 $0.00 $0.00

6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $1,573,969.70 $1,573,969.70 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,573,969.70 $0.00 $0.00 $0.00

511 404005 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $1,573,969.70 $1,573,969.70 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,573,969.70 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $1,573,969.70 $1,573,969.70 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,573,969.70 $0.00 $0.00 $0.00

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO $0.00 $1,573,969.70 $1,573,969.70 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,573,969.70 $0.00 $0.00 $0.00

404006 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN LOCALIDAD SAN CRISTOBAL, FRESNILLO,
ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $2,669,311.43 $2,669,311.43 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,669,311.43 $0.00 $0.00 $0.00
W
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6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $2,669,311.43 $2,669,311.43 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,669,311.43 $0.00 $0.00 $0.00

6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $2,669,311.43 $2,669,311.43 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,669,311.43 $0.00 $0.00 $0.00

511 404006 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $2,669,311.43 $2,669,311.43 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,669,311.43 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $2,669,311.43 $2,669,311.43 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,669,311.43 $0.00 $0.00 $0.00

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO $0.00 $2,669,311.43 $2,669,311.43 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,669,311.43 $0.00 $0.00 $0.00

404007 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD PROVIDENCIA DE RIVERA,
FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL

6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $1,466,722.56 $1,466,722.56 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,466,722.56 $0.00 $0.00 $0.00

6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE D $0.00 $1,466,722.56 $1,466,722.56 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,466,722.56 $0.00 $0.00 $0.00

6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $1,466,722.56 $1,466,722.56 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,466,722.56 $0.00 $0.00 $0.00

511 404007 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $1,466,722.56 $1,466,722.56 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,466,722.56 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $1,466,722.56 $1,466,722.56 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,466,722.56 $0.00 $0.00 $0.00

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO $0.00 $1,466,722.56 $1,466,722.56 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,466,722.56 $0.00 $0.00 $0.00

404008

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN LOCALIDAD PARDILLO Ill, FRESNILLO,

ZACATECAS
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MUNICIPIO DE FRESNILLO

]l Estado de Zacatecas
= Fres\xniQ Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2021
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430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $1,522,755.99 $1,522,755.99 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,522,755.99 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE [ $0.00  $1,522,755.99 $1,522,755.99 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00  $1,522,755.99 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON 3000  $1,522,755.99 $1,522,755.99 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00  $1,522,755.99 $0.00 $0.00 $0.00
511 404008 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00  $1,522,755.99 $1,522,755.99 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00  $1,522,755.99 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $1,522,755.99 $1,522,755.99 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00  $1,522,755.99 $0.00 $0.00 $0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO $0.00 $1,522,755.99 $1,522,755.99 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00  $1,522,755.99 $0.00 $0.00 $0.00

404009 CO’NSTRUCCHON DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NINO ARTILLERO Y FRANCISCO I. MADERO EN LOCALIDAD
MEXICO NUEVO, FRESNILLO, ZACACTECAS

430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $2,408,773.91 $2,408,773.91 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,408,773.91 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE [ $0.00  $2,408,773.91 $2,408,773.91 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00  $2,408,773.91 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00  $2,408,773.91 $2,408,773.91 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00  $2,408,773.91 $0.00 $0.00 $0.00
541 404009 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00  $2,408,773.91 $2,408,773.91 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00  $2,408,773.91 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.90 $2,408,773.91 $2,408,773.91 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00  $2,408,773.91 $0.00 $0.00 $0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO $0.00 $2,408,773.91 $2,408,773.91 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00  $2,408,773.91 $0.00 $0.00 $0.00
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404010 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LOCALIDAD LAGUNA
SECA DE ABAJO, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $926,442.24 $926,442.24 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $926,442.24 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE [ $0.00 $926,442.24 $926,442.24 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $926,442.24 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $926,442.24 $926,442.24 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $926,442.24 $0.00 $0.00 $0.00
511 404010 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $926,442.24 $926,442.24 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $926,442.24 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $926,442.24 $926,442.24 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $926,442.24 $0.00 $0.00 $0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO $0.00 $926,442.24 $926,442.24 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $926,442.24 $0.00 $0.00 $0.00
404011 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LOCALIDAD LABOR DE
SANTA BARBARA, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 iNVERSION PUBLICA $0.00 $1,332,168.50 $1,332,168.50 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,332,168.50 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE [ $0.00 $1,332,168.50 $1,332,168.50 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,332,168.50 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $1,332,168.50 $1,332,168.50 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,332,168.50 $0.00 $0.00 $0.00
511 404011 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $1,332,168.50 $1,332,168.50 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,332,168.50 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $1,332,168.50 $1,332,168.50 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,332,168.50 $0.00 $0.00 $0.00

(O8]
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CONSTRUCCION DE PAVIMENTO $0.00 $1,332,168.50 $1,332,168.50 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,332,168.50 $0.00 $0.00 $0.00
404012 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA EN CALLE BENITO JUAREZ EN LOCALIDAD BUENAVISTA DE
TRUJILLO, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $2,107,548.95 $2,107,548.95 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,107,548.95 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE O $0.00 $2,107,548.95 $2,107,548.95 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,107,548.95 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $2,107,548.95 $2,107,548.95 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,107,548.95 $0.00 $0.00 $0.00
511 404012 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $2,107,548.95 $2,107,548.95 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,107,548.95 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $2,107,548.95 $2,107,548.95 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,107,548.95 $0.00 $0.00 $0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO $0.00 $2,107,548.95 $2,107,548.95 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,107,548.95 $0.00 $0.00 $0.00
404013 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TABASCO EN COLONIA SOLIDARIDAD, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $1,125,558.61 $1,125,558.61 $0.00 $0.00 $1,120,835.72 -$1.120.835.72 $4,722.89 $1,120,835.72 $1,120,835.72 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $1,125,558.61 $1,125,558.61 $0.00 $0.00 $1,120,835.72 -$1,120.835.72 $4,722.89 $1,120,835.72 $1,120,835.72 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $1,125,558.61 $1,125,558.61 $0.00 $0.00 $1,120,835.72 -$1 35.72 $4,722.89 $1,120,835.72 $1,120,835.72 $0.00
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..«UNICIPIO DE FRESNILLO

' ] o Estado de Zacatecas
= FRESNITLO) Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2021
Usr: salazar F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fechay | 19/nov./2021

hora de Impresién | 01:34 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

Objeto del Gasto Aprobado ﬁg’;ﬂiﬂ;’;‘:; Presv?;:z:g Comprometido Dié':)gzsiggu::tr: Devengado ﬁg"g:;?;ggg Spirl;e;ze:s;;?- Ejercido Pagado P(; ‘;‘:?tgzsg;
omprometer
511 404013 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $1,125,558.61 $1,125,558.61 $0.00 $0.00 $1,120,835.72 -$1,1¢ 5.72 $4,722.89 $1,120,835.72 $1,120,835.72 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $1,125,558.61 $1,125,558.61 $0.00 $0.00 $1,120,835.72 -$1,120,835.72 $4,722.89 $1,120,835.72 $1,120,835.72 $0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO $0.00 $1,125,558.61 $1,125,558.61 $0.00 $0.00 $1,120,835.72 -$1,120,835.72 $4,722.89 $1,120,835.72 $1,120,835.72 $0.00
404014 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA EN CALLE LIMONES EN COLONIA LAS ARBOLEDAS,
FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $2,025,459.82 $2,025,459.82 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,025,459.82 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE [ $0.00 $2,025,459.82 $2,025,459.82 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,025,459.82 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CCON $0.00 $2,025,459.82 $2,025,459.82 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,025,459.82 $0.00 $0.00 $0.00
511 404014 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $2,025,459.82 $2,025,459.82 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,025,459.82 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $2,025,459.82 $2,025,459.82 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,025,459.82 $0.00 $0.00 $0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO $0.00 $2,025,459.82 $2,025,459.82 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,025,459.82 $0.00 $0.00 $0.00
404016 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA EN CALLE HERREROS EN COLONIA ARTESANOS,
FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $848,585.60 $848,585.60 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $848,585.60 $0.00 $0.00 $0.00
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.-.JNICIPIO DE FRESNILLO
: Ry P Estado de Zacatecas
.o FresxiiO Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2021

< e A S 5 Fechay | 19/nov./2021
Usr: salazar F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430 L
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA . hora de Impresién| 01:34 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

s Presupuesto .
. Ampliaciones / Presupuesto : . : Comprometido Presupuesto T Cuentas por
Objeto del Gasto Aprobado (Reducciones) Vigente Comprometido Dlgpomble para Devengado No Devengado  Sin Devengar Ejercido Pagado Pagar Deuda
omprometer
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $848,585.60 $848,585.60 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $848,585.60 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $848,585.60 $848,585.60 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $848,585.60 $0.00 $0.00 $0.00
511 404016 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $848,585.60 $848,585.60 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $848,585.60 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $848,585.60 $848,585.60 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $848,585.60 $0.00 $0.00 $0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO $0.00 $848,585.60 $848,585.60 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $848,585.60 $0.00 $0.00 $0.00
404018 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA EN CALLE PANTEON EN COLONIA BARRIO ALTO,
FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $2,014,906.53 $2,014,906.53 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,014,906.53 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $2,014,906.53 $2,014,906.53 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,014,906.53 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $2,014,906.53 $2,014,906.53 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,014,906.53 $0.00 $0.00 $0.00
511 404018 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $2,014,906.53 $2,014,906.53 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,014,906.53 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $2,014,906.53 $2,014,906.53 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,014,906.53 $0.00 $0.00 $0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO $0.00 $2,014,906.53 $2,014,906.53 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,014,906.53 $0.00 $0.00 $0.00
404023 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VETA 22-70 EN COLONIA MINERA, FRESNILLO, ZACATECAS
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-aUNICIPIO DE FRESNILLO
Lo sl Estado de Zacatecas
2 FRESNILLO

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2021

Fechay | 19/nov./2021

Usr: salazar

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

hora de Impresion

01:34 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

Presupuesto

Objeto del Gasto Aprobado ?&'ﬂiﬂ%:‘:;’ Presuvoi;:z:: Comprometido Digponible para Devengado i‘;"g;?emngggg Spi:aelgzs :s;:_ Ejercido Pagado r?a l;z’:tgzlf;;
omprometer
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $1,034,480.29 $1,034,480.29 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,034,480.29 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE T $0.00  $1,034,480.29 $1,034,480.29 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00  $1,034,480.29 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00  $1,034,480.29 $1,034,480.29 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00  $1,034,480.29 $0.00 $0.00 $0.00
511 404023 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00  $1,034,480.29 $1,034,480.29 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00  $1,034,480.29 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $1,034,480.29 $1,034,480.29 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00  $1,034,480.29 $0.00 $0.00 $0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO $0.00 $1,034,480.29 $1,034,480.29 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00  $1,034,480.29 $0.00 $0.00 $0.00
404024 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRIVADA SAN MIGUEL EN COLONIA DEL BOSQUE, FRESNILLO,
ZACATECAS
420 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSIGN PUBLICA $0.00 $551,837.26 $551,837.26 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $551,837.26 $198,972.22 $198,972.22 $10¢
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DEC $0.00 $551,837.26 $551,837.26 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $551,837.26 $198,972.22 $198,972.22 -$198,972.22
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $551,837.26 $551,837.26 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $551,837.26 $198,972.22 $198,972.22  -$198.972.22
511 404024 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $551,837.26 $551,837.26 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $551,837.26 $198,972.22 $198,972.22  -$198.672.2%
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $551,837.26 $551,837.26 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $551,837.26 $198,972.22 $198,972.22  -$198,972.22
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO $0.00 $551,837.26 $551,837.26 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $551,837.26 $198,972.22 $198,972.22  -$198,972.22
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MUNICIPIO DE FRESNILLO

£y e Estado de Zacatecas
L FRESNILLO

Usr: salazar F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2021

Fechay| 19/nov./2021

hora de Impresion| 01:34 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

Objeto del Gasto Aprobado ?ﬁzﬁag;?‘?s)’ Prest{z;gizg Comprometido Dig';:fnsill;feu:::g Devengado ﬁg“&i‘x";;g:g SF;;e;:“:::;:_ Ejercido Pagado ét;ear:t[a)zl?:;
omprometer
404027 CONS3TRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HACIENDA DE SANTA CRUZ EN FRACCIONAMIENTO BRITANIA,
FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $2,361,584.99 $2,361,584.99 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,361,584.99 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $2,361,584.99 $2,361,584.99 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,361,584.99 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $2,361,584.99 $2,361,584.99 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,361,584.99 $0.00 $0.00 $0.00
511 404027 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $2,361,584.99 $2,361,584.99 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,361,584.99 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $2,361,584.99 $2,361,584.99 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,361,584.99 $0.00 $0.00 $0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO $0.90 $2,361,584.99 $2,361,584.99 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,361,584.99 $0.00 $0.00 $0.00
404029 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FAUNA EN COLONIA ECOLOGICA, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $998,572.28 $998,572.28 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $998,572.28 $0.00 $0.00 $0.n0
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $998,572.28 $998,572.28 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $998,572.28 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $998,572.28 $998,572.28 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $998,572.28 $0.00 $0.00 $0.00
511 404029 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $998,572.28 $998,572.28 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $998,572.28 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $998,572.28 $998,572.28 ) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $998,572.28 $0.00 $0.00 $0.00
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Usr: salazar

FRESNILLOY

-IUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2021

Fechay | 19/nov./2021

hora de Impresion| 01:34 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

G Presupuesto .
. Ampliaciones / Presupuesto ? . i Comprometido Presupuesto s Cuentas por
Objeto del Gasto Aprobado (Reducciones) Vigente Comprometido Dléponlble para Devengado Devengado  Sin Devengar Ejercido Pagado Pagar Deuda
omprometer
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO $0.00 $998,572.28 $998,572.28 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $998,572.28 $0.00 $0.00 $0.00
404034 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA EN CALLE NUEVA ROSITA EN LOCALIDAD SAN JOSE DE
LOURDES, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL

6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $987,578.45 $987,578.45 $0.00 $0.00 $987,578.45 -$887.578.45 $0.00 $987,578.45 $987,578.45 $0.00

6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $987,578.45 $987,578.45 $0.00 $0.00 $987,578.45 -$987,578.45 $0.00 $987,578.45 $987,578.45 $0.00

6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $987,578.45 $987,578.45 $0.00 $0.00 $987,578.45 -$987,578.45 $0.00 $987,578.45 $987,578.45 $0.00

511 404034 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $987,578.45 $987,578.45 $0.00 $0.00 $987,578.45 -$987.578.45 $0.00 $987,578.45 $987,578.45 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $987,578.45 $987,578.45 $0.00 $0.00 $987,578.45 -$987,578.45 $0.00 $987,578.45 $987,578.45 $0.00

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO $0.00 $987,578.45 $987,578.45 $0.00 $0.00 $987,578.45 -$987,5678.45 $0.00 $987,578.45 $987,578.45 $0.00

404036 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SANTA MARIA EN COLONIA LAS AMERICAS, FRESNILLO,
ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL

6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $1,312,676.06 $1,312,676.06 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,312,676.06 $0.00 $0.00 $0.00

6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $1,312,676.06 $1,312,676.06 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,312,676.06 $0.00 $0.00 $0.00

6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $1,312,676.06 $1,312,676.06 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,312,676.06 $0.00 $0.00 $0.00
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Usr: salazar
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Flr;‘rx.\'n‘ O

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2021

F. Financiamiento: 611 | U. Administrativa: 430

Fechay|19/nov./2021

hora de Impresién| 01:34 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

o Presupuesto .
" Ampliaciones / Presupuesto ’ . ; Comprometido Presupuesto T Cuentas por
Objeto del Gasto Aprobado (Reducciones) Vigente Comprometido Dlépomble para Devengado Devengado  Sin Devengar Ejercido Pagado Pagar Deuda
omprometer
511 404036 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $1,312,676.06 $1,312,676.06 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,312,676.06 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $1,312,676.06 $1,312,676.06 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,312,676.06 $0.C0 $0.00 $0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO $0.00 $1,312,676.06 $1,312,676.06 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,312,676.06 $0.00 $0.00 $0.00
404037 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUAYABOS EN COLONIA EL VERGEL, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.20 $1,189,495.45 $1,189,495.45 $0.00 $0.00 $44,037.87 -844.037.87 $1,145,457.58 $44,037.87 $44,037.87 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE D $0.00 $1,189,495.45 $1,189,495.45 $0.00 $0.00 $44,037.87 $44,037.87 $1,145,457.58 $44,037.87 $44,037.87 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $1,189,495.45 $1,189,495.45 $0.00 $0.00 $44,037.87 $44,037.87 $1,145,457.58 $44,037.87 $44,037.87 $0.00
511 404037 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $1,189,495.45 $1,189,495.45 $0.c0 $0.00 $44,037.87 $44 037 .87 $1,145,457.58 $44,037.87 $44,037.87 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $1,189,495.45 $1,189,495.45 $0.00 $0.00 $44,037.87 -$44,037.87 $1,145,457.58 $44,037.87 $44,037.87 $0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO 30.00 $1,189,495.45 $1,189,495.45 $0.00 $0.00 $44,037.87 -$44,037.87 $1,145,457.58 $44,037.87 $44,037.87 $0.00
404038 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HERMANOS FLORES MAGON Y CALLEJON PERIMETRAL DE
CENTRO DE BARRIO EN COLONIA EMILIANO ZAPATA, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $3,709,135.84 $3,709,135.84 $0.00 $0.00 $1,017,449.06 $1.017.445.06 $2,691,686.78 $1,017,449.06 $1,017,449.06 $0.00
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Usr: salazar

& FRESNILLO

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

-+UNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2021

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fechay | 19/nov./2021

hora de Impresién| 01:34 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

5 bleto du] Gasts Aprobado fﬁﬂ'ﬁiﬁﬁ )/ Preslm;:::g Comprometido Di(s:zrozsi;reu;:trg Devengado ﬁg"g:;fx;ggg Sﬁ;eggs::;;?' Ejercido Pagado p(:at.:;r:tgs;l?:;
omprometer

6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $3,709,135.84 $3,709,135.84 $0.00 $0.00 $1,017,449.06 -$1 44 $2,691,686.78 $1,017,449.06 $1,017,449.06 $0.00

6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $3,709,135.84 $3,709,135.84 $0.00 $0.00 $1,017,449.06 6 $2,691,686.78 $1,017,449.06 $1,017,449.06 $0.00

511 404038 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $3,709,135.84 $3,709,135.84 $0.00 $0.00 $1,017,449.06 -§ 44 $2,691,686.78 $1,017,449.06 $1,017,449.06 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $3,709,135.84 $3,709,135.84 $0.00 $0.00 $1,017,449.06 -$1,017,449.08 $2,691,686.78 $1,017,449.06 $1,017,449.06 $0.00

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO $0.00 $3,709,135.84 $3,709,135.84 $0.00 $0.00 $1,017,449.06 -$1,017.449.08 $2,691,686.78 $1,017,449.06 $1,017,449.06 $0.00

404039 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES PERIMETRALES DE PLAZA PRINCIPAL EN LOCALIDAD SAN JOSE
DEL CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL

6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $1,429,325.08 $1,429,325.08 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,429,325.08 $0.00 $0.00 $0.00

6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DEC $0.00 $1,429,325.08 $1,429,325.08 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,429,325.08 $0.00 $0.00 $0.00

6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $1,429,325.08 $1,429,325.08 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,429,325.08 $0.00 $0.00 $0.00

511 404039 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $1,429,325.08 $1,429,325.08 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,429,325.08 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $1,429,325.08 $1,429,325.08 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,429,325.08 $0.00 $0.00 $0.00

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO $0.00 $1,429,325.08 $1,429,325.08 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,429,325.08 $0.00 $0.00 $0.00

404040

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES PERIMETRAL ES DE PLAZA PRINCIPAL EN LOCALIDAD PATILLOS,
FRESNILLO, ZACATECAS

Page 29

Lh



-

FRESNTLLO)

€ o

Usr salazar
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

~«{UNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2021
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fechay | 19/nov./2021

hora de Impresion| 01:34 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

Presupuesto

Objeto del Gasto Aprobado ?Rrgzgiccii%zzss)l PreSlilpi;:ﬁZ Comprometido Dié%?;?é?nﬁz Devengado ﬁz":}’:’y‘g;ﬂgg SPir:eI:s):s::;;or Ejercido Pagado Fglgear:tla)ses:ar
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $583,510.82 $583,510.82 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $583,510.82 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE T $0.00 $583,510.82 $583,510.82 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $583,510.82 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $583,510.82 $583,510.82 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $583,510.82 $0.00 $0.00 $0.00
511 404040 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $583,510.82 $583,510.82 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $583,510.82 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $583,510.82 $583,510.82 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $583,51 0.‘82 $0.00 $0.00 $0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO $0.00 $583,510.82 $583,510.82 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $583,510.82 $0.00 $0.00 $0.00
404041 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRIVADA SAN FELIPE EN LOCALIDAD MORFIN CHAVEZ,
FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $952,883.21 $952,883.21 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $952,883.21 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $952,883.21 $952,883.21 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $952,883.21 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $952,883.21 $952,883.21 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $952,883.21 $0.00 $0.00 $0.00
511 404041 430 5141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $952,883.21 $952,883.21 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $952,883.21 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $952,883.21 $952,883.21 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $952,883.21 $0.00 $0.00 $0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO $0.00 $952,883.21 $952,883.21 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $952,883.21 $0.00 $0.00 $0.00
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1UNICIPIO DE FRESNILLO

fax P Estado de Zacatecas
= FRESNTLLO) Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2021
. . : e . Fechay | 19/nov./2021
Usr: salazar F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA hora de Impresién| 01:34 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

- Presupuesto <
. Ampliaciones / Presupuesto . . L Comprometido Presupuesto o Cuentas por
Objeto del Gasto Aprobado (Reducciones) Vigente Comprometido Dl(s:pomble para Devengado Devengado  Sin Devengar Ejercido Pagado Pagar Deuda
omprometer
404042 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE REVOLUCION EN LOCALIDAD EL SALTO, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL

6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $2,600,421.17 $2,600,421.17 $0.00 $0.00 $1,691,039.25 -$1,691.039.25 $909,381.92 $1,691,039.25 $1,691,039.25 $0.00

6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE O $0.00 $2,600,421.17 $2,600,421.17 $0.00 $0.00 $1,691,039.25 -$1,681,039.25 $909,381.92 $1,691,039.25 $1,691,039.25 $0.00

6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $2,600,421.17 $2,600,421.17 $0.00 $0.00 $1,691,039.25 $1,631 035.25 $909,381.92 $1,691,039.25 $1,691,039.25 $0.00

511 404042 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $2,600,421.17 $2,600,421.17 $0.00 $0.00 $1,691,039.25 -$1,62 $909,381.92 $1,691,039.25 $1,691,039.25 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $2,600,421.17 $2,600,421.17 $0.00 $0.00 $1,691,039.25 -$1,691,039.25 $909,381.92 $1,691,039.25 $1,691,039.25 $0.00

CCNSTRUCCION DE PAVIMENTO $0.00 $2,600,421.17 $2,600,421.17 $0.00 $0.00 $1,691,039.25 -$1,691,039.25 $909,381.92 $1,691,039.25 $1,691,039.25 $0.00

404043 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RUBEN ROMO ANGON EN COLONIA HUERTAS DE ABAJO,
FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SQCIAL

6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $1,279,500.22 $1,279,500.22 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,279,500.22 $0.00 $0.00 $0.00

6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE O $0.00 $1,279,500.22 $1,279,500.22 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,279,500.22 $0.00 $0.00 $0.00

6140 DIViSION DE TERRENOS Y CON $0.00 $1,279,500.22 $1,279,500.22 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,279,500.22 $0.00 $0.00 $0.00

511 404043 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $1,279,500.22 $1,279,500.22 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,279,500.22 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $1,279,500.22 $1,279,500.22 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,279,500.22 $0.00 $0.00 $0.00
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AUNICIPIO DE FRESNILLO

fivs sl Estado de Zacatecas
= FresNiLLO Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2021
. . e e T . Fechay | 19/nov./2021
Usr: salazar F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA hora de Impresién| 01:34 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

. Presupuesto 3
; Ampliaciones / Presupuesto . . . Comprometido Presupuesto S Cuentas por
Objeto del Gasto Aprobado (Reducciones) Vigente Comprometido Dlépomble para Devengado No Devengado  Sin Devengar Ejercido Pagado Pagar Deuda
omprometer
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO $0.00 $1,279,500.22 $1,279,500.22 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,279,500.22 $0.00 $0.00 $0.00
404044 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BAHIA DE SANTA RITA EN COLONIA LA PAZ, FRESNILLO,
ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $849,807.79 $849,807.79 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $849,807.79 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE D $0.00 $849,807.79 $849,807.79 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $849,807.79 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $849,807.79 $849,807.79 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $849,807.79 $0.00 $0.00 $0.00
511 404044 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $849,807.79 $849,807.79 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $849,807.79 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $849,807.79 $849,807.79 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $849,807.79 $0.00 $0.00 $0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO $0.00 $849,807.79 $849,807.79 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $849,807.79 $0.00 $0.00 $0.00
404045 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MARIANO ARISTA EN COLONIA GONZALEZ ORTEGA, FRESNILLO,
ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL

6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $1,113,985.39 $1,113,985.39 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,113,985.39 $1,113,985.39 $1,113,986.39 -51,113,985.39
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE [ $0.00 $1,113,985.39 $1,113,985.39 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,113,985.39 $1,113,985.39 $1,113,985.39  $1.113,985.39

6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $1,113,985.39 $1,113,985.39 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,113,985.39 $1,113,985.39 $1,113,985.39
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Usr: salazar

7 FressiiO

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

{UNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2021

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fechay | 19/nov./2021

hora de Impresién| 01:34 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

o Presupuesto .
. Ampliaciones / Presupuesto " . x Comprometido Presupuesto — Cuentas por
Objeto del Gasto Aprobado (Reducciones) Vigente Comprometido Dlépomble para Devengado [/ Devengado  Sin Devengar Ejercido Pagado Pagar Deuda
omprometer
511 404045 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $1,113,985.39 $1,113,985.39 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,113,985.39 $1,113,985.39 $1,113,985.39 -$1.113,98539
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $1,113,985.39 $1,113,985.39 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,113,985.39 $1,113,985.39 $1,113,985.39  -$1,113,885.28
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO $0.00 $1,113,985.39 $1,113,985.39 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,113,985.39 $1,113,985.39 $1,113,985.39  -$1,113,985.33
404046 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RiO NAZAS EN COLONIA LINDAVISTA, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6900 INVERSION PUBLICA $0.00 $2,075,270.98 $2,075,270.98 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,075,270.98 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $2,075,270.98 $2,075,270.98 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,075,270.98 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $2,075,270.98 $2,075,270.98 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,075,270.98 $0.00 $0.00 $0.00
511 404046 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $2,075,270.98 $2,075,270.98 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,075,270.98 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $2,075,270.98 $2,075,270.98 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,075,270.98 $0.00 $0.00 $0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO $0.00 $2,075,270.98 $2,075,270.98 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,075,270.98 $0.00 $0.00 $0.00
404047 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HACIENDA DE ABREGO EN COLONIA LAS HACIENDAS,
FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $489,128.53 $489,128.53 $0.00 $0.00 $43,777.50 $43777.50 $445,351.03 $43,777.50 $43,777.50 $0.00
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wIUNICIPIO DE FRESNILLO

o Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2021

Fechay | 19/nov./2021

Usr: salazar F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA hora de Impresion| 01:34 p. m.
Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa
Obj del G Aprobado Hupliaciones | gLl Comprometido Disproensill;feue::: Devengado Comprometida Pros plesic Ejercido Pagado Cusntes par
bjeto de asto P (Reducciones) Vigente P P P 9 No Devengado  Sin Devengar 1 9 Pagar Deuda
Comprometer
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE L $0.00 $489,128.53 $489,128.53 $0.00 $0.00 $43,777.50 $445,351.03 $43,777.50 $43,777.50 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $489,128.53 $489,128.53 $0.00 $0.00 $43,777.50 $43.777.50 $445,351.03 $43,777.50 $43,777.50 $0.00
511 404047 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $489,128.53 $489,128.53 $0.00 $0.00 $43,777.50 $43.777.50 $445,351.03 $43,777.50 $43,777.50 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $489,128.53 $489,128.53 $0.00 $0.00 $43,777.50 $43,777.50 $445,351.03 $43,777.50 $43,777.50 $0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO $0.00 $489,128.53 $489,128.53 $0.00 $0.00 $43,777.50 -$43,777.50 $445,351.03 $43,777.50 $43,777.50 $0.00
404048 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INDUSTRIA MADERERA EN COLONIA INDUSTRIAL, FRESNILLO,
ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $2,226,494.26 $2,226,494.26 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,226,494.26 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $2,226,494.26 $2,226,494.26 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,226,494.26 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $2,226,494.26 $2,226,494.26 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,226,494.26 $0.00 $0.00 $0.00
511 404048 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $2,226,494.26 $2,226,494.26 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,226,494.26 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $2,226,494.26 $2,226,494.26 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,226,494.26 $0.00 $0.00 $0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO $0.00 $2,226,494.26 $2,226,494.26 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,226,494.26 $0.00 $0.00 $0.00

404049

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ABRAHAM I.INCON EN COLONIA NUEVA ESPERANZA, FRESNILLO,

ZACATECAS
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"MUNICIPIO DE FRESNILLO

t - e Estado de Zacatecas
- FresxuiQ Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2021
. < . - . Fech 19/nov./12021
Usr: salazar F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430 e
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA hora de Impresion| 01:34 p. m.
Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa
Obi | G Aprobado Ampliaciones / Presupuesto Comprometido DisProensi:?eue::g Devengado Comprometido Presupuesto Eiercido Pagado Cuentas por
bjeto del Gasto p (Reducciones) Vigente P pui P 9 No Devengado  Sin Devengar ! 9 Pagar Deuda
omprometer
430 DESARROLLO SOCIAL

6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $1,288,922.89 $1,288,922.89 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,288,922.89 $0.00 $0.00 $0.00

6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $1,288,922.89 $1,288,922.89 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,288,922.89 $0.00 $0.00 $0.00

6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $1,288,922.89 $1,288,922.89 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,288,922.89 $0.00 $0.00 $0.00

511 404049 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $1,288,922.89 $1,288,922.89 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,288,922.89 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $1,288,922.89 $1,288,922.89 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,288,922.89 $0.00 $0.00 $0.00

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO $0.00 $1,288,922.89 $1,288,922.89 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,288,922.89 $0.00 $0.00 $0.00

404050 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 5 DE MAYO EN LOCALIDAD RiO FLORIDO, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL

6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $1,918,773.84 $1,918,773.84 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,918,773.84 $0.00 $0.00 $0.00

6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $1,918,773.84 $1,918,773.84 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,918,773.84 $0.00 $0.00 $0.00

6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $1,918,773.84 $1,918,773.84 $0.C0 $0.00 $0.00 $0.00 $1,918,773.84 $0.00 $0.00 $0.00

511 404050 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $1,918,773.84 $1,918,773.84 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,918,773.84 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $1,918,773.84 $1,918,773.84 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,918,773.84 $0.00 $0.00 $0.00

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO $0.00 $1,918,773.84 $1,918,773.84 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,918,773.84 $0.00 $0.00 $0.00
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JUNICIPIO DE FRESNILLO
15 Estado de Zacatecas
= FRESNILLO Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2021

Usr: salazar F. Financiamiento: 5611 | U. Administrativa: 430
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fechay | 19/nov./2021

hora de Impresién| 01:34 p. m

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

Objeto del Gasto Aprobado ?Rrgzﬁi?iz';zss)l Presv::;:i:: Comprometido Dig';roeni:feu:::g Devengado ﬁg’g‘:&mngggg ;;:ﬁ:e::;;? Ejercido Pagado P‘;‘;:TS:S:;
omprometer
404051 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN GABRIEL, FRESNILLO,
ZACATECAS
430 DESARROLLO SGCIAL

6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $1,839,400.81 $1,839,400.81 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,839,400.81 $0.00 $0.00 $0.00

6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $1,839,400.81 $1,839,400.81 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,839,400.81 $0.00 $0.00 $0.00

6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $1,839,400.81 $1,839,400.81 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,839,400.81 $0.00 $0.00 $0.00

511 404051 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $1,839,400.81 $1,839,400.81 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,839,400.81 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $1,839,400.81 $1,839,400.81 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,839,400.81 $0.00 $0.00 $0.00

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO $0.00 $1,839,400.81 $1,839,400.81 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,839,400.81 $0.00 $0.00 $0.00

404052 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE QUERETARO EN COLONIA SECTOR POPULAR, FRESNILLO,
ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL

8000 INVERSION PUBLICA $0.00 $1,419,145.36 $1,419,145.36 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,419,145.36 $0.00 $0.00 $0.00

6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE [ $0.00 $1,419,145.36 $1,419,145.36 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,419,145.36 $0.00 $0.00 $0.00

6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $1,419,145.36 $1,419,145.36 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,419,145.36 $0.00 $0.00 $0.00

511 404052 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $1,419,145.36 $1,419,145.36 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,419,145.36 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $1,419,145.36 $1,419,145.36 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,419,145.36 $0.00 $0.00 $0.00
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Estado de Zacatecas

Usr: salazar F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

= Fresn L0 Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2021

Fechay{ 19/nov./2021

hora de Impresion| 01:34 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa
Presupuesto

. Ampliaciones / Presupuesto " . ¢ Comprometido Presupuesto o Cuentas por
Objeto del Gasto Aprobado (Reducciones) Vigente Comprometido Dlggt;::?cl;peatz Devengado No Devengado  Sin Devengar Ejercido Pagado pagar Deuda
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO $0.00 $1,419,145.36 $1,419,145.36 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,419,145.36 $0.00 $0.00 $0.00
404053 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN COLONIA PROGRESO, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $1,464,950.58 $1,464,950.58 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,464,950.58 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE O $0.00 $1,464,950.58 $1,464,950.58 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,464,950.58 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $1,464,950.58 $1,464,950.58 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,464,950.58 $0.00 $0.00 $0.00
511 404053 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $1,464,950.58 $1,464,950.58 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,464,950.58 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $1,464,950.58 $1,464,950.58 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,464,950.58 $0.00 $0.00 $0.00
CONSTRUCCION DE CANCHA DE $0.00 $1,464,950.58 $1,464,950.58 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,464,950.58 $0.00 $0.00 $0.00
404054 RFHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN COLONIA LAS FLORES, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $290,034.79 $290,034.79 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $290,034.79 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE D $0.00 $290,034.79 $290,034.79 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $290,034.79 $0.00 $0.00 $0.00
6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN E $0.00 $290,034.79 $290,034.79 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $290,034.79 $0.00 $0.00 $0.00
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omprometer
511 404054 430 6191 TRABAJOS DE ACABADOS EN E $0.00 $290,034.79 $290,034.79 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $290,034.79 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $290,034.79 $290,034.79 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $290,034.79 $0.00 $0.00 $0.00
REHABILITACION DE CENTRO DE $0.00 $290,034.79 $290,034.79 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $290,034.79 $0.00 $0.00 $0.00
404055 CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN LOCALIDAD VICENTE GUERRERO (ABREGO), FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $2,219,070.60 $2,219,070.60 $0.00 $0.00 $2,078,064.80 -$2.078,064.80 $141,005.80 $2,078,064.80 $2,078,064.80 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $2,219,070.60 $2,219,070.60 $0.00 $0.00 $2,078,064.80 -$2.078,064.80 $141,005.80 $2,078,064.80 $2,078,064.80 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $2,219,070.60 $2,219,070.60 $0.00 $0.00 $2,078,064.80 -$2,078 064.80 $141,005.80 $2,078,064.80 $2,078,064.80 $0.00
511 404055 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $2,219,070.60 $2,219,070.60 $0.00 $0.00 $2,078,064.80 -$2,078,064.80 $141,005.80 $2,078,064.80 $2,078,064.80 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $2,219,070.60 $2,219,070.60 $0.00 $0.00 $2,078,064.80 -$2,078,064.80 $141,005.80 $2,078,064.80 $2,078,064.80 $0.00
CONSTRUCCION DE PLAZA PUBI $0.00 $2,219,070.60 $2,219,070.60 $0.00 $0.00 $2,078,064.80 -$2,078,064.80 $141,005.80 $2,078,064.80 $2,078,064.30 $0.00
404056 CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA PRIMERA ETAPA EN LOCALIDAD SAN FELIPE, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
€000 INVERSION PUBLICA $0.00 $1,520,557.04 $1,520,557.04 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,520,557.04 $0.00 $0.00 $0.00

€)
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6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $1,520,557.04 $1,520,557.04 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,520,557.04 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $1,520,557.04 $1,520,557.04 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,520,557.04 $0.00 $0.00 $0.00
511 404056 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $1,520,557.04 $1,520,557.04 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,520,557.04 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $1,520,557.04 $1,520,557.04 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,520,557.04 $0.00 $0.00 $0.00
CONSTRUCCION DE PLAZA PUBI $0.00 $1,520,557.04 $1,520,557.04 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,520,557.04 $0.00 $0.00 $0.00
404057 CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN LOCALIDAD RAFAEL YANEZ SOSA (EL MEZQUITE), FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $1,662,147.75 $1,662,147.75 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,662,147.75 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $1,662,147.75 $1,662,147.75 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,662,147.75 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $1,662,147.75 $1,662,147.75 $0.00 . $0.00 $0.00 $0.00 $1,662,147.75 $0.00 $0.00 $0.00
511 404057 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $1,662,147.75 $1,662,147.75 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,662,147.75 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $1,662,147.75 $1,662,147.75 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,662,147.75 $0.00 $0.00 $0.00
CONSTRUCCION DE PLAZA PUB $0.00 $1,662,147.75 $1,662,147.75 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,662,147.75 $0.00 $0.00 $0.00
404058 AMPLIACION AL CONTRATO DEL PROYECTO 404002 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MARAVILLAS
EN LOCALIDAD SAN JOSE DE LOURDES, FRESNILLO, ZACATECAS
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430 DESARROLLO SOCIAL
§000 INVERSION PUBLICA $0.00 $445,776.61 $445,776.61 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $445,776.61 $0.00 $0.00 $0.00
6160 OBRA PUBLICA EN BIENES DE [ $0.00 $445,776.61 $445,776.61 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $445,776.61 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $445,776.61 $445,776.61 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $445,776.61 $0.00 $0.00 $0.00
511 404058 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $445,776.61 $445,776.61 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $445,776.61 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $445,776.61 $445,776.61 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $445,776.61 $0.00 $0.00 $0.00
AMPLIACION AL CONTRATO DEL $0.00 $445,776.61 $445,776.61 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $445,776.61 $0.00 $0.00 $0.00

404059 AMPLIACION AL CONTRATO DEL PROYECTO 404007 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE
LA LOCALIDAD PROVIDENCIA DE RIVERA, FRESNILLO, ZACATECAS

430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $293,344.51 $293,344.51 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $293,344.51 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE [ $0.00 $293,344.51 $293,344.51 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $293,344.51 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $293,344.51 $293,344.51 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $293,344.51 $0.00 $0.00 $0.00
511 404059 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $293,344.51 $293,344.51 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $293,344.51 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $293,344.51 $293,344.51 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $293,344.51 $0.00 $0.00 $0.00
AMPLIACION AL CONTRATO DEL $0.00 $293,344.51 $293,344.51 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $293,344.51 $0.00 $0.00 $0.00
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omprometer
404060 AMPLIACION AL CONTRATO DEL PROYECTO 404012 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA EN
CALLE BENITO JUAREZ EN LOCALIDAD BUENAVISTA DE TRUJILLO, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $405,670.38 $405,670.38 $0.00 $0.00 $405,670.38 -$405.670.28 $0.00 $405,670.38 $405,670.38 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $405,670.38 $405,670.38 $0.00 $0.00 $405,670.38 -$405 .67 $0.00 $405,670.38 $405,670.38 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $405,670.38 $405,670.38 $0.00 $0.00 $405,670.38 $0.00 $405,670.38 $405,670.38 $0.00
511 404050 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $405,670.38 $405,670.38 $0.00 $0.00 $405,670.38 -$405670.38 $0.00 $405,670.38 $405,670.38 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $405,670.38 $405,670.38 $0.00 $0.00 $405,670.38 -$405,670.38 $0.00 $405,670.38 $405,670.38 $0.00
AMPLIACION AL CONTRATO DEL $0.00 $405,670.38 $405,670.38 $0.00 $0.00 $405,670.38 -$405,670.38 $0.00 $405,670.38 $405,670.38 $0.00
404061 AMPLIACION AL CONTRATO DEL PROYECTO 404014 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA EN
CALLE LIMONES EN COLONIA LAS ARBOLEDAS, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $506,364.95 $506,364.95 $0.00 $0.00 $472,130.68 $472,13C.68 $34,234.27 $472,130.68 $472,130.68 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE O $0.00 $506,364.95 $506,364.95 $0.00 $0.00 $472,130.68 -$472.13 $34,234.27 $472,130.68 $472,130.68 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $506,364.95 $506,364.95 $0.00 $0.00 $472,130.68 $472,150.68 $34,234.27 $472,130.68 $472,130.68 $0.00
511 404061 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $506,364.95 $506,364.95 $0.00 $0.00 $472,130.68 $34,234.27 $472,130.68 $472,130.68 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $506,364.95 $506,364.95 $0.00 $0.00 $472,130.68 -$472,130.68 $34,234.27 $472,130.68 $472,130.68 $0.00
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AMPLIACION AL CONTRATO DEL $0.00 $506,364.95 $506,364.95 $0.00 $0.00 $472,130.68 -$472,130.68 $34,234.27 $472,130.68 $472,130.68 $0.00
404062 AMPLIACION AL CONTRATO DEL PROYECTO 404016 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA EN
CALLE HERREROS EN COLONIA ARTESANOS, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL

6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $80,000.00 $80,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $80,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $80,000.00 $80,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $80,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $80,000.00 $80,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $80,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

511 404082 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $80,000.00 $80,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $80,000.00 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $80,000.00 $80,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $80,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

AMPLIACION AL CONTRATO DEL $0.00 $80,000.00 $80,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $80,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

404063 AMPLIACION AL CONTRATO DEL PROYECTO 404036 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CCNCRETO HIDRAULICO EN CALLE SANTA MARIA
EN COLONIA LAS AMERICAS, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL

6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $196,901.41 $196,901.41 $0.00 $0.00 $196,901.41 -$196,801 .41 $0.00 $0.00 $0.00 $196,901.41

6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE D $0.00 $196,901.41 $196,901.41 $0.00 $0.00 $196,901.41 -$196.901.41 $0.00 $0.00 $0.00 $196,901.41

6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $196,901.41 $196,901.41 $0.00 $0.00 $196,901.41 -$196.801 41 $0.00 $0.00 $0.00 $196,901.41
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511 404063 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $196,901.41 $196,901.41 $0.00 $0.00 $196,901.41 $196.801.41 $0.00 $0.00 $0.00 $196,901.41
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $196,901.41 $196,901.41 $0.00 $0.00 $196,901.41 -$196,801.41 $0.00 $0.00 $0.00 $196,901.41
AMPLIACION AL CONTRATO DEL $0.00 $196,901.41 $196,901.41 $0.00 $0.00 $196,901.41 -$1986 $0.00 $0.00 $0.00 $196,901.41
404064 AMPLIACION AL CONTRATO DEL PROYECTO 404041 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRIVADA SAN
FELIPE EN LOCALIDAD MORFIN CHAVEZ, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $238,220.80 $238,220.80 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $238,220.80 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $238,220.80 $238,220.80 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $238,220.80 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $238,220.80 $238,220.80 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $238,220.80 $0.00 $0.00 $0.00
511 404064 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $238,220.80 $238,220.80 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $238,220.80 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $238,220.80 $238,220.80 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $238,220.80 $0.00 $0.00 $0.00
AMPLIACION AL CONTRATO DEL $3.00 $238,220.80 $238,220.80 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $238,220.80 $0.00 $0.00 $0.00
404065 AMPLIACION AL CONTRATO DEL PROYECTO 404042 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE REVOLUCION
EN LOCALIDAD EL SALTO, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $650,105.29 $650,105.29 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $650,105.29 $0.00 $0.00 $0.00
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Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa
Presupuesto

. Ampliaciones / Presupuesto : - . Comprometido Presupuesto S Cuentas por
Objeto del Gasto Aprobado (Reducciones) Vigente Comprometido Dl(s:pomble para Devengado o Devengado  Sin Devengar Ejercido Pagado Pagar Deuda
omprometer
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE O $0.00 $650,105.29 $650,105.29 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $650,105.29 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $650,105.29 $650,105.29 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $650,105.29 $0.00 $0.00 $0.00
511 404065 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $650,105.29 $650,105.29 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $650,105.29 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $650,105.29 $650,105.29 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $650,105.29 $0.00 $0.00 $0.00
AMPLIACION AL CONTRATO DEL $0.00 $650,105.29 $650,105.29 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $650,105.29 $0.00 $0.00 $0.00
404066 AMPLIACION AL CONTRATO DEL PROYECTO 404043 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RUBEN ROMO
ANGON EN COLONIA HUERTAS DE ABAJO, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $116,000.00 $116,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $116,000.00 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE D $0.00 $116,000.00 $116,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $116,000.00 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $116,000.00 $116,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $116,000.00 $0.00 $0.00 $0.00
511 404066 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $116,000.00 $116,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $116,000.00 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $116,000.00 $116,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $116,000.00 $0.00 $0.00 $0.00
AMPLIACION AL CONTRATO DEL $0.00 $116,000.00 $116,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $116,000.00 $0.00 $0.00 $0.00
404067 AMPLIACION AL CONTRATO DEL PROYECTO 404045 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MARIANO
ARISTA EN COLONIA GONZALEZ ORTEGA, FRESNILLO, ZACATECAS
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Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2021
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y | 19/nov./2021

hora de Impresién| 01:34 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

Objeto del Gasto Aprobado ?R'Zgﬂi‘:;ﬁzss)’ Presu:zgzizg Comprometido Diz‘:):)ensigfeu:::g Devengado ﬁg"g;’v"e’:;g:g SF;";“-‘;:S:E;:: Ejercido Pagado F?augzr:tgzg g ;
omprometer

430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $218,520.11 $218,520.11 $0.00 $0.00 $218,520.11 th| $0.00 $218,520.11 $218,520.11 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $218,520.11 $218,520.11 $0.00 $0.00 $218,520.11 $218.520.11 $0.00 $218,520.11 $218,520.11 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $218,520.11 $218,520.11 $0.00 $0.00 $218,520.11 $21 $0.00 $218,520.11 $218,520.11 $0.00
511 404067 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $218,520.11 $218,520.11 $0.00 $0.00 $218,520.11 $218,520.11 $0.00 $218,520.11 $218,520.11 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $218,520.11 $218,520.11 $0.00 $0.00 $218,520.11 -$218,520.11 $0.00 $218,520.11 $218,520.11 $0.00
AMPLIACION AL CONTRATO DEL $0.00 $218,520.11 $218,520.11 $0.00 $0.00 $218,520.11 $218,520.11 $0.00 $218,520.11 $218,520.11 $0.00

404068 AMPLlACION AL CONTRATO DEL PROYECTO 404047 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HACIENDA DE
ABREGO EN COLONIA LAS HACIENDAS, FRESNILLO, ZACATECAS

430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $122,282.13 $122,282.13 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $122,282.13 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $122,282.13 $122,282.13 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $122,282.13 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $122,282.13 $122,282.13 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $122,282.13 $0.00 $0.00 $0.00
511 404068 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $122,282.13 $122,282.13 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $122,282.13 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $122,282.13 $122,282.13 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $122,282.13 $0.00 $0.00 $0.00
AMPLIACION AL CONTRATO DEL $0.00 $122,282.13 $122,282.13 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $122,282.13 $0.00 $0.00 $0.00
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Lig

o . - o~ . Fechay | 19/nov./2021
Usr: salazar F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430 Y
Rep. rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA hora de Impresion| 01:34 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

Objeto del Gasto Aprobado ?ﬂzﬁiﬁi‘;’;‘z)’ Presv?;:ﬁ:g Comprometido Diézgen?t;ﬁeu:::g Devengado ﬁz"g:rvoe"r:gggg Sl?:‘e;:s::;;or Ejercido Pagado Pca ‘;’:‘Sﬁfgg
omprometer
404069 AMPLIACION AL CONTRATO DEL PROYECTO 404024 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRIVADA SAN
MIGUEL EN COLONIA DEL BOSQUE, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $23,517.74 $23,517.74 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $23,517.74 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE O $0.00 $23,517.74 $23,517.74 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $23,517.74 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $23,517.74 $23,517.74 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $23,517.74 $0.00 $0.00 $0.00
511 404069 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $23,517.74 $23,517.74 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $23,517.74 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $23,517.74 $23,517.74 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $23,517.74 $0.00 $0.00 $0.00
AMPLIACION AL CONTRATO DEL $0.00 $23,517.74 $23,517.74 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $23,517.74 $0.00 $0.00 $0.00
404070 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LUiS MOYA EN COLONIA ELECTRICISTAS, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
€000 INVERSION PUBLICA $0.00 $615,477.96 $615,477.96 $0.00 $0.00 $615,477.96 $616,477.96 $0.00 $0.00 $0.00 $615,477.96
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE [ $0.00 $615,477.96 $615,477.96 $0.00 $0.00 $615,477.96 -$615.477.96 $0.00 $0.00 $0.00 $615,477.96
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $615,477.96 $615,477.96 $0.00 $0.00 $615,477.96 $0.00 $0.00 $0.00 $615,477.96
511 404070 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $615,477.96 $615,477.96 $0.00 $0.00 $615,477.96 $0.00 $0.00 $0.00 $615,477.96
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $615,477.96 $615,477.96 $0.00 $0.00 $615,477.96 -$615,477.96 $0.00 $0.00 $0.00 $615,477.96
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Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

- Presupuesto .
. Ampliaciones / Presupuesto . . L Comprometido Presupuesto T Cuentas por
Objeto del Gasto Aprobado (Reducciones) Vigente Comprometido Dlts:pomble para Devengado - Devengado  Sin Devengar Ejercido Pagado Pagar Deuda
omprometer
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO $0.00 $615,477.96 $615,477.96 $0.00 $0.00 $615,477.96 -$615,477.96 $0.00 $0.00 $0.00 $615,477.96
404071 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TORMENTA EN COLONIA POLVAREDAS, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $1,758,281.33 $1,758,281.33 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,758,281.33 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DEC $0.00 $1,758,281.33 $1,758,281.33 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,758,281.33 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $1,758,281.33 $1,758,281.33 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,758,281.33 $0.00 $0.00 $0.00
511 404071 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $1,758,281.33 $1,758,281.33 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,758,281.33 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $1,758,281.33 $1,758,281.33 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,758,281.33 $0.00 $0.00 $0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO $0.00 $1,758,281.33 $1,758,281.33 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,758,281.33 $0.00 $0.00 $0.00
404072 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RiO NAZAS SEGUNDA ETAPA EN COLONIA LINDAVISTA,
FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $1,515,525.24 $1,515,525.24 $0.00 $0.00 $1,515,525.24 -$1.615.625.24 $0.00 $0.00 $0.00 $1,515,525.24
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE O $0.00 $1,515,525.24 $1,515,525.24 $0.00 $0.00 $1,515,525.24 $1.6155625.24 $0.00 $0.00 $0.00 $1,515,525.24
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $1,515,525.24 $1,515,525.24 $0.00 $0.00 $1,515,525.24 -$1.615525.24 $0.00 $0.00 $0.00 $1,515,525.24
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Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

o Presupuesto .
. Ampliaciones / Presupuesto . . . Comprometido Presupuesto T Cuentas por
Objeto del Gasto Aprobado (Reducciones) Vigente Comprometido Dlépomble para Devengado No Devengado  Sin Devengar Ejercido Pagado Pagar Deuda
omprometer
511 404072 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $1,515,525.24 $1,515,525.24 $0.00 $0.00 $1,515,525.24 -$1.51 $0.00 $0.00 $0.00 $1,515,525.24
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $1,515,525.24 $1,515,525.24 $0.00 $0.00 $1,515,525.24 $1,515,525.24 $0.00 $0.00 $0.00  $1,515,525.24
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO $0.00 $1,515,525.24 $1,515,525.24 $0.00 $0.00 $1,515,525.24 $1,515,525.24 $0.00 $0.00 $0.00  $1,515,525.24
404073 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALLENDE EN LA LOCALIDAD MENDOZA, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $1,799,737.40 $1,799,737.40 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,799,737.40 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE [ $0.00 $1,799,737.40 $1,799,737.40 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,799,737.40 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $1,799.737.40 $1,799,737.40 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,799,737.40 $0.00 $0.00 $0.00
511 404073 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $1,799,737.40 $1,799,737.40 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,799,737.40 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $1,799,737.40 $1,799,737.40 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,799,737.40 $0.00 $0.00 $0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO $0.00 $1,799,737.40 $1,799,737.40 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,799,737.40 $0.00 $0.00 $0.00
404074 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ EN LOCALIDAD ESTACION GUTIERREZ,
FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $1,233,214.99 $1,233,214.99 $0.00 $0.00 $0.02 $0.00 $1,233,214.99 $0.00 $0.00 $0.00
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6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE D $0.00 $1,233,214.99 $1,233,214.99 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,233,214.99 $0.00 $0.00 $0.00

6140 DIVIS!ON DE TERRENOS Y CON $0.00 $1,233,214.99 $1,233,214.99 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,233,214.99 $0.00 $0.00 $0.00

511 404074 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $1,233,214.99 $1,233,214.99 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,233,214.99 $0.00 $0.00 $0.00

DESARROLLO SOCIAL $0.00 $1,233,214.99 $1,233,214.99 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,233,214.99 $0.00 $0.00 $0.00

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO $0.00 $1,233,214.99 $1,233,214.99 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,233,214.99 $0.00 $0.00 $0.00

404075 CONSTRUCCON DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN LOCALIDAD LA ENCANTADA, FRESNILLO,
ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL

6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $1,195,772.15 $1,195,772.15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,195,772.15 $0.00 $0.00 $0.00

6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $1,195,772.15 $1,195,772.15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,195,772.15 $0.00 $0.00 $0.00

6140 DIVISION DE TERRENQOS Y CON $0.00 $1,195,772.15 $1,195,772.15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,195,772.15 $0.00 $0.00 $0.00

511 404075 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $1,195,772.15 $1,195,772.15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,195,772.15 $0.00 $0.00 $0.00

DESARROLLO SOCIAL $0.00 $1,195,772.15 $1,195,772.15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,195,772.15 $0.00 $0.00 $0.00

CONSTRUCCON DE PAVIMENTO $0.00 $1,195,772.15 $1,195,772.15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,195,772.15 $0.00 $0.00 $0.00

404076 CONSTRUCCON DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LOCALIDAD NUEVO DiA, FRESNILLO, ZACATECAS
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Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2021

Fechay | 19/nov./2021

Usr: salazar F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA hora de Impresiéon| 01:34 p. m.
Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa
) Ampliaciones / Presupuesto . _ FIestupuesio Comprometido  Presupuesto _ Cuentas por
Objeto del Gasto Aprobado (Reducciones) Vigente Comprometido Dlé;;(;:\lble pz:ra Devengado No Devengado  Sin Devengar Ejercido Pagado Pagar Deuda
prometer
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $1,497,345.96 $1,497,345.96 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,497,345.96 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DEC $0.00 $1,497,345.96 $1,497,345.96 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,497,345.96 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENQOS Y CON $0.00 $1,497,345.96 $1,497,345.96 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,497,345.96 $0.00 $0.00 $0.00
511 404076 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $1,497,345.96 $1,497,345.96 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,497,345.96 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $1,497,345.96 $1,497,345.96 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,497,345.96 $0.00 $0.00 $0.00
CONSTRUCCON DE PAVIMENTO $0.00 $1,497,345.96 $1,497,345.96 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,497,345.96 $0.00 $0.00 $0.00
404077 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SEGUNDA RiO SONORA, RiO SONORA Y PRIVADA RiO SONORA EN
COLONIA DEL VALLE, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $2,668,106.58 $2,668,106.58 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,668,106.58 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $2,668,106.58 $2,668,106.58 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,668,106.58 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $2,668,106.58 $2,668,106.58 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,668,106.58 $0.00 $0.00 $0.00
511 404077 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $2,668,106.58 $2,668,106.58 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,668,106.58 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $2,668,106.58 $2,668,106.58 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,668,106.58 $0.00 $0.00 $0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO $0.00 $2,668,106.58 $2,668,106.58 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,668,106.58 $0.00 $0.00 $0.00
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404078 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE LOS FRESNOS EN COLONIA OBRERA, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $3,874,784.59 $3,874,784.59 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,874,784.59 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $3,874,784.59 $3,874,784.59 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,874,784.59 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $3,874,784.59 $3,874,784.59 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,874,784.59 $0.00 $0.00 $0.00
511 404078 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $3,874,784.59 $3,874,784.59 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,874,784.59 $0.00 $0.00 $0.00
DESARRCLLO SOCIAL $0.00 $3,874,784.59 $3,874,784.59 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,874,784.59 $0.00 $0.00 $0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO $0.00 $3,874,784.59 $3,874,784.59 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,874,784.59 $0.00 $0.00 $0.00
405001 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE 4 DE JULIO EN LOCALIDAD RANCHO GRANDE, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $357,221.11 $357,221.11 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $357,221.11 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $357,221.11 $357,221.11 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $357,221.11 $0.00 $0.00 $0.00
6130 CONSTRUCCION DE OBRAS PA $0.00 $357,221.11 $357,221.11 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $357,221.11 $0.00 $0.00 $0.00
511 405001 430 6131 CONSTRUCCION DE OBRAS PA $0.00 $357,221.11 $357,221.11 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $357,221.11 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $357,221.11 $357,221.11 $0.00 $0.00 ' $0.00 $0.00 $357,221.11 $0.00 $0.00 $0.00
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AMPLIACION DE RED ELECTRIC/ $0.00 $357,221.11 $357,221.11 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $357,221.11 $0.00 $0.00 $0.00
405002 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE EN LOCALIDAD SANTA LUCIA, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL

6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $383,038.81 $383,038.81 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $383,038.81 $0.00 $0.00 $0.00

6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $383,038.81 $383,038.81 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $383,038.81 $0.00 $0.00 $0.00

6130 CONSTRUCCION DE OBRAS PA $0.00 $383,038.81 $383,038.81 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $383,038.81 $0.00 $0.00 $0.00

511 405002 430 6131 CONSTRUCCION DE OBRAS PA $0.00 $383,038.81 $383,038.81 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $383,038.81 $0.00 $0.00 $0.00

DESARROLLO SOCIAL $0.00 $383,038.81 $383,038.81 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $383,038.31 $0.00 $0.00 $0.00

AMPLIACION DE RED ELECTRIC/ $0.00 $383,038.81 $383,038.81 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $383,038.81 $0.00 $0.00 $0.00

405004 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE DE LAS CAMPANAS EN COLONIA MIGUEL HIDALGO EN CABECERA MUNICIPAL DE FRESNILLO,
ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL

6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $518,061.01 $518,061.01 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $518,061.01 $0.00 $0.00 $0.00

6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE D $0.00 $518,061.01 $518,061.01 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $518,061.01 $0.00 $0.00 $0.00

6130 CONSTRUCCION DE OBRAS PA $0.00 $518,061.01 $518,061.01 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $518,061.01 $0.00 $0.00 $0.00
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511 405004 430 6131 CONSTRUCCION DE OBRAS PA $0.00 $518,061.01 $518,061.01 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $518,061.01 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $518,061.01 $518,061.01 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $518,061.01 $0.00 $0.00 $0.00
AMPLIACION DE RED ELECTRIC/ $0.00 $518,061.01 $518,061.01 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $518,061.01 $0.00 $0.00 $0.00
405007 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES DEL CUARZQ, DEL COBRE Y PRIVADA AUXILIO EN LA LOCALIDAD DE PLATEROS, FRESNILLO,
ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $559,260.26 $559,260.26 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $559,260.26 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $559,260.26 $559,260.26 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $559,260.26 $0.00 $0.00 $0.00
6130 CONSTRUCCION DE OBRAS PA $0.00 $559,260.26 $559.260.26 £0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $559,260.26 $0.00 $0.00 $0.00
£11 405007 430 6131 CONSTRUCCION DE OBRAS PA $0.00 $559,260.26 $559,260.26 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $559,260.26 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $559,260.26 $559,260.26 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $559,260.26 $0.00 $0.00 $0.00
AMPLIACION DE RED ELECTRIC/ $0.00 $559,260.26 $559,260.26 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $559,260.26 $0.00 $0.00 $0.00 4
405008 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES LAGO, SEGUNDA DE LAGO Y CAMINO AL CERRO EN LA LOCALIDAD PARDILLO SEGUNDO,
FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $1,422,736.29 $1,422,736.29 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,422,736.29 $0.00 $0.00 $0.00
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6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE O $0.00 $1,422,736.29 $1,422,736.29 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,422,736.29 $0.00 $0.00 $0.00
6130 CONSTRUCCION DE OBRAS PA $0.00 $1,422,736.29 $1,422,736.29 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,422,736.29 $0.00 $0.00 $0.00
511 405008 430 6121 CONSTRUCCION DE OBRAS PA $0.00 $1,422,736.29 $1,422,736.29 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,422,736.29 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $1,422,736.29 $1,422,736.29 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,422,736.29 $0.00 $0.00 $0.00
AMPLIACION DE RED ELECTRIC/ $0.00 $1,422,736.29 $1,422,736.29 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,422,736.29 $0.00 $0.00 $0.00
405009 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE APOLONIO CASTILLO Y ANEXAS EN LA LOCALIDAD MONTEMARIANA, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $1,075,578.16 $1,075,578.16 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,075,578.16 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE D $0.00 $1,075,578.16 $1,075,578.16 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,075,578.16 $0.00 $0.00 $0.00
6130 CONSTRUCCION DE OBRAS PA $0.00 $1,075,578.16 $1,075,578.16 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,075,578.16 $0.00 $0.00 $0.00
511 405009 430 6131 CONSTRUCCION DE OBRAS PA $0.00 $1,075,578.16 $1,075,578.16 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,075,578.16 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $1,075,578.16 $1,075,578.16 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,075,578.16 $0.00 $0.00 $0.00
AMPLIACION DE RED ELECTRIC/ $0.00 $1,075,578.16 $1,075,578.16 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,075,578.16 $0.00 $0.00 $0.00
405013 CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEQS, CALLE ZONA NORTE Y CALLE SIN NOMBRE EN LOCALIDAD EL

CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS
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430 DESARROLLO SCCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $1,152,059.23 $1,152,059.23 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,152,059.23 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE D $0.00 $1,152,059.23 $1,152,059.23 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,152,059.23 $0.00 $0.00 $0.00
6130 CONSTRUCCION DE OBRAS PA $0.00 $1,152,059.23 $1,152,059.23 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,152,059.23 $0.00 $0.00 $0.00
511 405013 430 6131 CONSTRUCCION DE OBRAS PA $0.00 $1,152,059.23 $1,152,059.23‘ $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,152,059.23 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $1,152,059.23 $1,152,059.23 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,152,059.23 $0.00 $0.00 $0.00
CONSTRUCCION DE RED ELECTI $0.00 $1,152,059.23 $1,152,059.23 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,152,059.23 $0.00 $0.00 $0.00
407001 REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE REVUELTAS" EN COLONIA REAL DE FRESNILLO EN CABECERA
MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $453,524.49 $453,524.49 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $453,524.49 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE D $0.00 $453,524.49 $453,524.49 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $453,524.49 $0.00 $0.00 $0.00
6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN E $0.00 $453,524.49 $453,524.49 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $453,524.49 $0.00 $0.00 $0.00
511 407001 430C 6191 TRABAJOS DE ACABADOS EN E $0.00 $453,524.49 $453,524.49 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $453,524 .49 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $453,524.49 $453,524.49 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $453,524.49 $0.00 $0.00 $0.00
REHABILITACION DE CANCHA DI $0.00 $453,524.49 $453,524.49 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $453,524.49 $0.00 $0.00 $0.00
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412001 GASTOS INDIRECTOS 2021
430 DESARROLLO SOCIAL
3000 SERVICIOS GENERALES $0.00 $2,434,362.54 $2,434,362.54 $112,135.36 $0.00 $112,135.36 $0.00 $2,322,227.18 $224,270.72 $224,270.72 -$ 38
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC $0.00 $1,326,860.37 $1,326,860.37 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,326,860.37 $0.00 $0.00 $0.00
3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO L $0.00 $1,326,860.37 $1,326,860.37 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,326,860.37 $0.00 $0.00 $0.00
511 412001 430 3252 ARRENDAMIENTO DE VEHICUL( $0.00 $1,326,860.37 $1,326,860.37 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,326,860.37 $0.00 $0.00 $0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CI $0.00 $1,058,703.07 $1,058,703.07 $112,135.36 $0.00 $112,135.36 $0.00 $946,567.71 $224,270.72 $224,270.72 51
3390 SERVICIOS PROFESIONALES, C $0.00 $1,058,703.07 $1,058,703.07 $112,135.36 $0.00 $112,135.36 $0.00 $946,567.71 $224,270.72 $224,270.72 3112
511 412001 430 3391 SERVICIOS PROFESIONALES, C $0.00 $1,058,703.07 $1,058,703.07 $112,135.36 $0.00 $112,135.36 $0.00 $946,567.71 $224,270.72 $224,270.72 $1 35,35
3500 SERVICIOS DE iNSTALACION, RE $0.00 $38,409.10 $38,409.10 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $38,409.10 $0.00 $0.00 $0.00
3550 REPARACION Y MANTENIMIENT $0.00 $38,409.10 $38,409.10 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $38,409.10 $0.00 $0.00 $0.00
511 412001 430 3551 MANTENIMIENTO Y CONSERVA! $0.00 $38,409.10 $38,409.10 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $38,409.10 $0.00 $0.00 $0.00
3900 GTROS SERVICIOS GENERALES $0.00 $10,390.00 $10,390.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,390.00 $0.00 $0.00 $0.00
3960 OTROS GASTOS POR RESPONS $0.00 $10,390.00 $10,390.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,390.00 $0.00 $0.00 $0.00
511 412001 430 3961 OTROS GASTOS POR RESPONS $0.00 $10,390.00 $10,390.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,390.00 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $2,434,362.54 $2,434,362.54 $112,135.36 $0.00 $112,135.36 $0.00 $2,322,227.18 $224,270.72 $z;24,27o.72 -$112,135.36
GASTOS INDIRECTOS 2021 $0.00 $2,434,362.54 $2,434,362.54 $112,135.36 $0.00 $112,135.36 $0.00 $2,322,227.18 $224,270.72 $224,270.72  -$112,135.36
FONDO Il 2021 $112,100,481.00 $155,474.00  $112,255,955.00 $112,135.36 $487,215.76 $11,468,327.07  -$11.356 19171  $100,787,627.93 $11,977,718.33  $11,977,718.33  -$509.331.26
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Total Final $112,100,481.00 $155,474.00 $112,255,955.00 $112,135.36 $487,215.76 $11,468,327.07 ~$11,38 $100,787,627.93 $11,977,718.33 $11,977,718.33 -$509
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PUBLICA POR CONTRATO FONDO |1l DEL EJERCICIO FISCAL 2021

FECHA: 22/11/2021
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA: 4- FONDO Il RAMO 33
SUB-PROGRAMA: 401 AGUA POTABLE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511- FONDO Il 2021 . 1
PROYECTO: 210PFIII005 - 401006 SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE EN
: LOCALIDAD 6 DE ENERO, FRESNILLO, ZACATECAS
MES QUE INFORMA: OCTUBRE DEL 2021
NOMBRE O ESTIMACION EHEQUE / POLIZA DEVENGO POLIZA PAGADO | COMPROBANTE FISCAL | PARTIDA DE OBJETO
NUMERO DE IMPORTE DEL N°DECUENTA|  TRANSFERENCIA
i || PAzoNsomAL | Sl s e, DE GASTO / TIPO DE CONCEPTO DE FACTURA IMPORTE
DEL CONTRATISTA N° IMPORTE N° FECHA Ne FECHA N° FECHA N° FECHA GASTO
PAGO DE ESTIMACION NO. 1Y FINIQUITO DE
MEF DS AD Fill-21 LA OBRA: SUMINISTRO E INSTALACION DE
s ARTURO LUNARIVERA | $ 241,336.31 1 S 241,336.31 116086241 S/N 26/10/2021 P15094 01/10/2021 C05422 26/10/2021 DAA3 01/10/2021 6131 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE EN LOCALIDAD | $ 241,336.31
6 DE ENERO, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL

21
AMPARO DEL CONTRATO: MF DS AD FllI-21-21

SUMA| $ 241,336.31

MODALIDAD DE ADJUDICACION: ADJUDICACION DIRECTA
OBRA: SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE TOTAL| $ 241,336.31

UBICACION: LOCALIDAD 6 DE ENERO, FRESNILLO, ZACATECAS
PRESUPUESTO APROBADO| $ 241,336.31
PRESUPUESTO POR EJERCER

% AVANCE FINANCIERO 100%

(L



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PUBLICA POR CONTRATO FONDO il DEL EJERCICIO FISCAL 2021

FECHA: 22/11/2021
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA: 4-FONDO Il RAMO 33
SUB-PROGRAMA: 401 AGUA POTABLE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO 111 2021 HOJA: 2
210PFIII006 - 401007 REHABILITACION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO Y REEQUIPAMIENTO
PROYECTO: ELECTROMECANICO E INTERCONEXION AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LOCALIDAD
CIENEGUITAS DE MARIANA, FRESNILLO, ZACATECAS
MES QUE INFORMA: OCTUBRE DEL 2021
NOMBRE O ESTIMACION GHEQUE / POLIZA DEVENGO POLIZAPAGADO | COMPROBANTE FISCAL | PARTIDA DE OBJETO
NUMERO DE IMPORTE DEL N°DE CUENTA|  TRANSFERENCIA
ConTRATO | RAZONSOCIAL | TCTEC BANCARIA DE GASTO / TIPO DE CONCEPTO DE FACTURA IMPORTE
DEL CONTRATISTA Ne IMPORTE N° FECHA N° FECHA Ne FECHA N° FECHA GASTO
PAGO DE ESTIMACION NO. 1Y FINIQUITO DE
LA OBRA: REHABILITACION DE FUENTE DE
ABASTECIMIENTO Y REEQUIPAMIENTO
MF DS AD FlII-20- ELECTROMECANICO E INTERCONEXION AL
ARTURO LUNARIVERA | $ 314,532.23 1 S 314,532.23 116086241 S/N 26/10/2021 P19103 01/10/2021 C05423 26/10/2021 1BC9 01/10/2021 6131 TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN S 314,532.23

21

LOCALIDAD CIENEGUITAS DE MARIANA,
FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL
CONTRATO: MF DS AD Fill-20-21

MODALIDAD DE ADJUDICACION:
REHABILITACION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO Y REEQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO E INTERCONEXION AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO

OBRA:
UBICACION:

ADJUDICACION DIRECTA

LOCALIDAD CIENEGUITAS DE MARIANA, FRESNILLO, ZACATECAS

SUMA

$ 314,532.23

TOTAL

PRESUPUESTO APROBADO

PRESUPUESTO POR EJERCER

% AVANCE FINANCIERO

_$ 314,532.23
$ 314,532.23

$

100%




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PUBLICA POR CONTRATO FONDO Il DEL EJERCICIO FISCAL 2021

FECHA: 22/11/2021
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA: 4- FONDO 11l RAMO 33
SUB-PROGRAMA: 202 DRENALES Y LETRINAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO Il 2021 3
PROYECTO: 210PFII1009 - 402002 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO TERCERA ETAPA EN
; LOCALIDAD EL COLORADO DE SANTA ROSA, FRESNILLO, ZACATECAS
MES QUE INFORMA: OCTUBRE DEL 2021
NOMBRE O ESTIMACION EARE £ POLIZA DEVENGO POLIZA PAGADO | COMPROBANTE FISCAL | PARTIDA DE OBJETO
j E ; M L N° DE CUENTA|  TRANSFERENCIA
'1%“,352272 RAZON SOCIAL c22$;f\$c§ 5 AN?/J\RlA 5 DE GASTO / TIPO DE CONCEPTO DE FACTURA IMPORTE
DEL CONTRATISTA N° IMPORTE Ne FECHA N° FECHA Ne FECHA Ne FECHA GASTO
PAGO DE ESTIMACION NO. 2 Y FINIQUITO DE
LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE
MEDS IREULOSS GENRERAMOS S 1,287,564.98 2 s 307,333.35 116086241 S/N 20/10/2021 P16689 20/09/2021 C05243 20/10/2021 9ED9 20/09/2021 6141 SR G LRI IS $ 307,333.35

21

DOMINGUEZ

LOCALIDAD EL COLORADO DE SANTA ROSA,
FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL

CONTRATO: MF DS IR Fill-06-21

MODALIDAD DE ADJUDICACION:

OBRA:
UBICACION:

INVITACION A CUANDO MENOS 3

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO TERCERA ETAPA
LOCALIDAD EL COLORADO DE SANTA ROSA, FRESNILLO, ZACATECAS

SUMA

TOTAL

PRESUPUESTO APROBADO

PRESUPUESTO POR EJERCER

% AVANCE FINANCIERO

$ 307,333.35

$ 1,287,564.98
$  1,287,564.98

$

100%

bL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PUBLICA POR CONTRATO FONDO Ili DEL EJERCICIO FISCAL 2021

FECHA: 22/11/2021
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA: 4 - FONDO Il RAMO 33
SUB-PROGRAMA: 202 DRENAJES Y LETRINAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511- FONDO Il 2021 HOIA: 4
PROYECTO: 210PFIII013 - 402007 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD ORILLA DEL
: LLANO, FRESNILLO, ZACATECAS
MES QUE INFORMA: OCTUBRE DEL 2021
NOMBRE O ESTIMACION CHEQUE/ POLIZA DEVENGO POLIZAPAGADO | COMPROBANTE FISCAL | PARTIDA DE OBJETO
NUMERO DE IMPORTE DEL N°DE CUENTA|  TRANSFERENCIA
coiraneh | EazoNSOEAL | T b DE GASTO / TIPO DE CONCEPTO DE FACTURA IMPORTE
DEL CONTRATISTA N° IMPORTE Ne FECHA Ne FECHA Ne FECHA N° FECHA GASTO
PAGO DE ESTIMACION NO. 2 Y FINIQUITO DE
LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE
MEDs IR EIE05: ] IDANIEL ALONSO'RAEZ S 1,101,706.31 2 S 393,314.74 116086241 S/N 28/10/2021 P19168 19/10/2021 C05431 28/10/2021 A458 19/10/2021 6141 SANITARIO EN LOCALIDAD ORILLA DEL LLANO, | $ 393,314.74
FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL

21 ALONSO
CONTRATO: MF DS IR FIll-05-21

SUMA| $ 393,314.74

MODALIDAD DE ADJUDICACION: INVITACION A CUANDO MENOS 3
OBRA: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO TOTAL| $ 1,101,706.31

UBICACION: LOCALIDAD ORILLA DEL LLANO, FRESNILLO, ZACATECAS
PRESUPUESTO APROBADO| $  1,101,706.31
PRESUPUESTO POR EJERCER

% AVANCE FINANCIERO 100%




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PUBLICA POR CONTRATO FONDO IlI DEL EJERCICIO FISCAL 2021

FECHA: 22/11/2021
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA: 4 - FONDO Il RAMO 33
SUB-PROGRAMA: 202 DRENAJES Y LETRINAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511- FONDO Il 2021 HOIA: s
—— 210PFIII017 - 402012 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN COLONIA FOVISSSTE,
: FRESNILLO, ZACATECAS.
MES QUE INFORMA: OCTUBRE DEL 2021
NOMBRE O ESTIMACION CHEQUE / POLIZA DEVENGO POLIZAPAGADO | COMPROBANTE FISCAL | PARTIDA DE OBJETO
NUMERO DE IMPORTE DEL N° DE CUENTA|  TRANSFERENCIA
contraTo | RAZONSOCAL | TECC BANCARIA DE GASTO / TIPO DE CONCEPTO DE FACTURA IMPORTE
DEL CONTRATISTA Ne IMPORTE Ne FECHA N° FECHA Ne FECHA N° FECHA GASTO
PAGO DE ESTIMACION NO. 1Y FINIQUITO DE
MF DS IR FllI-35- CONSTRUSERVICIOS LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE
21 DEL MINERALS.A.DE | $ 1,104,869.55 1 $ 1,104,869.55 116086241 S/N 13/10/2021 P15660 24/08/2021 C05103 13/10/2021 FCCL 24/08/2021 6141 DRENAJE PLUVIAL EN COLONIA FOVISSSTE, s 1,104,869.55
C.V. FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL

CONTRATO: MF DS IR Flli-35-21

SUMA| s 1,104,869.55

MODALIDAD DE ADJUDICACION: INVITACION A CUANDO MENOS 3
OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL TOTAL|$  1,104,869.55

UBICACION: COLONIA FOVISSSTE, FRESNILLO, ZACATECAS.
PRESUPUESTO APROBADO| $ 1,104,869.55
PRESUPUESTO POR E]ERCER

% AVANCE FINANCIERO 100%




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PUBLICA POR CONTRATO FONDO Il DEL EJERCICIO FISCAL 2021

FECHA: 22/11/2021
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA: 4- FONDO 1l RAMO 33
SUB-PROGRAMA: 404 URBANIZACION MUNICIPAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO Il 2021 HOJA: 6
S 210PFINI039 - 404013 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE
' TABASCO EN COLONIA SOLIDARIDAD, FRESNILLO, ZACATECAS
MES QUE INFORMA: OCTUBRE DEL 2021
NOMBRE O ESTIMACION CHEQUE / POLIZA DEVENGO POLIZAPAGADO | COMPROBANTE FISCAL | PARTIDA DE OBJETO
NUMERO DE ; IMPORTE DEL N° DE CUENTA|  TRANSFERENCIA
CoNRATo | RzONsoaAL | S BANCARIA DE GASTO / TIPO DE CONCEPTO DE FACTURA IMPORTE
DEL CONTRATISTA N° IMPORTE Ne FECHA N° FECHA e FECHA Ne FECHA GASTO
PAGO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA:
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON
MF DS IR FllI-22- | ALPHA-SAFE S. DER. L. CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TABASCO
21 1,125,558.61 1 S 1,120,835.72 116086241 S/N 28/10/2021 P19222 01/10/2021 C05435 28/10/2021 5883 01/10/2021 6141 EN COLONIA SOLIDARIDAD, FRESNILLO, $ 1,120,835.72
ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL
CONTRATO: MF DS IR Flll-22-21
SUMA|$  1,120,835.72
MODALIDAD DE ADJUDICACION: INVITACION A CUANDO MENOS 3
OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TABASCO TOTAL $ 1,120 835.72
UBICACION: COLONIA SOLIDARIDAD, FRESNILLO, ZACATECAS
$ .

PRESUPUESTO APROBADO 1,125,558.61
PRESUPUESTO POR EJERCER| $ 4,722.89

% AVANCE FINANCIERO 99%




UNIDAD ADMINISTRATIVA:
PROGRAMA:
SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PUBLICA POR CONTRATO FONDO Il DEL EJERCICIO FISCAL 2021

FECHA: 22/11/2021

DESARROLLO SOCIAL

4 - FONDO 1l RAMO 33

404 URBANIZACION MUNICIPAL

511 - FONDO 111 2021 HOJA: 7

210PFI11044 - 404024 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE

PROYECTO:
PRIVADA SAN MIGUEL EN COLONIA DEL BOSQUE, FRESNILLO, ZACATECAS
MES QUE INFORMA: OCTUBRE DEL 2021
NOMBRE O ESTIMACION SHEQHE) POLIZA DEVENGO POLIZAPAGADO | COMPROBANTE FISCAL | PARTIDA DE OBJETO
NUMERO DE IMPORTE DEL N°DE CUENTA|  TRANSFERENCIA
contRato | RAZONSOCiAL | TCTUT BANCARIA DE GASTO / TIPO DE CONCEPTO DE FACTURA IMPORTE
DEL CONTRATISTA Ne IMPORTE Ne FECHA N° FECHA Ne FECHA N° FECHA GASTO
PAGO DE ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA:
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON
MEDSAD EULOSS | FIOSE MANUELEELIX S 551,837.26 2 S 198,972.22 116086241 S/N 15/10/2021 P16740 21/09/2021 C05237 15/10/2021 4AA7 21/09/2021 6141 CONCRETO AIDRAVLICOEN CAL EPRIVADA S 198,972.22
21 ROMAN JARAMILLO SAN MIGUEL EN COLONIA DEL BOSQUE,
FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL
CONTRATO: MF DS AD FIlI-09-21
SUMA| s 19897222
MODALIDAD DE ADJUDICACION: ADJUDICACION DIRECTA
OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRIVADA SAN MIGUEL TOTAL s 463,623.66

UBICACION: COLONIA DEL BOSQUE, FRESNILLO, ZACATECAS

PRESUPUESTO APROBADO| $ 551,837.26
PRESUPUESTO POR EJERCER| $ 88,213.60

% AVANCE FINANCIERO 84%

45



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PUBLICA POR CONTRATO FONDO Il DEL EJERCICIO FISCAL 2021

FECHA: 22/11/2021
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA: 4 - FONDO Il RAMO 33
SUB-PROGRAMA: 404 URBANIZACION MUNICIPAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO I1l 2021 HOJA: 8
— 210PFI11047 - 404034 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA
: ETAPA EN CALLE NUEVA ROSITA EN LOCALIDAD SAN JOSE DE LOURDES, FRESNILLO, ZACATECAS
MES QUE INFORMA: OCTUBRE DEL 2021
NOMBRE O ESTIMACION CHEQUE / POLIZA DEVENGO POLIZAPAGADO | COMPROBANTE FISCAL | PARTIDA DE OBJETO
NUMERO DE ; IMPORTE DEL N°DECUENTA|  TRANSFERENCIA
ke | RazbNsonay | Sl Rl DE GASTO / TIPO DE CONCEPTO DE FACTURA IMPORTE
DEL CONTRATISTA Ne IMPORTE N° FECHA N° FECHA N° FECHA N° FECHA GASTO
PAGO DE ESTIMACION NO. 1Y FINIQUITO DE
LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO
MEF DS IR FllI-20 MARIBEL [BARRA CON CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA
21 e GONZALEZ $ 987,578.45 1 S 987,578.45 116086241 S/N 13/10/2021 P17119 01/10/2021 C05128 13/10/2021 ECDE 01/10/2021 6141 EN CALLE NUEVA ROSITA EN LOCALIDAD SAN | $ 987,578.45
JOSE DE LOURDES, FRESNILLO, ZACATECAS.
BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS IR
FIll-20-21
SUMA| $ 987,578.45
MODALIDAD DE ADJUDICACION: INVITACION A CUANDO MENOS 3
OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA EN CALLE NUEVA ROSITA TOTAL
UBICACION: LOCALIDAD SAN JOSE DE LOURDES, FRESNILLO, ZACATECAS

PRESUPUESTO APROBADO| $ 987,578.45
eresupuEsTo poR Bncees ]

% AVANCE FINANCIERO 100%




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PUBLICA POR CONTRATO FONDO Il DEL EJERCICIO FISCAL 2021

FECHA: 22/11/2021
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA: 4-FONDO Ill RAMO 33
SUB-PROGRAMA: 404 URBANIZACION MUNICIPAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO Il 2021 HOJA: 9
PROYECTO: 210PFII049 - 404037 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE
' GUAYABOS EN COLONIA EL VERGEL, FRESNILLO, ZACATECAS
MES QUE INFORMA: OCTUBRE DEL 2021
NOMBRE O ESTIMACION CHEQUE / POLIZA DEVENGO POLIZAPAGADO | COMPROBANTE FISCAL | PARTIDA DE OBJETO
NUMERO DE 4 IMPORTE DEL N°DE CUENTA|  TRANSFERENCIA
contrare | RAZONSsocaL | BEEEEE BANCARIA DE GASTO / TIPO DE CONCEPTO DE FACTURA IMPORTE
DEL CONTRATISTA Ne IMPORTE Ne FECHA N° FECHA Ne FECHA N° FECHA GASTO
PAGO DE ESTIMACION NO. 4 Y FINIQUITO DE
o LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO
MF DS IR Flll-41- HEDISEROY CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE
21 CONSTRU(C:C\I/ON S.A.DE| S 1,189,495.45 4 $ 44,037.87 116086241 S/N 28/10/2021 P19218 19/10/2021 C05434 28/10/2021 AABE 19/10/2021 6141 GUAYABOS EN COLONIA EL VERGEL, S 44,037.87
o FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL
CONTRATO: MF DS IR Flll-41-21
SUMA| $ 44,037.87

MODALIDAD DE ADJUDICACION:

OBRA:
UBICACION:

COLONIA EL VERGEL, FRESNILLO, ZACATECAS

INVITACION A CUANDO MENOS 3
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUAYABOS

TOTAL| $ 1,164,779.00

% AVANCE FINANCIERO

y
i

PRESUPUESTO APROBADO| $ 1,189,495.45
PRESUPUESTO POR EJERCER| $ 24,716.45

98%




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PUBLICA POR CONTRATO FONDO Il DEL EJERCICIO FISCAL 2021

FECHA: 22/11/2021
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA: 4 - FONDO Il RAMO 33
SUB-PROGRAMA: 404 URBANIZACION MUNICIPAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511- FONDO Il 2021 HOJA: 10
v 210PFINI050 - 404038 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE
PROYECTO: HERMANOS FLORES MAGON Y CALLEJON PERIMETRAL DE CENTRO DE BARRIO EN COLONIA
EMILIANO ZAPATA, FRESNILLO, ZACATECAS
MES QUE INFORMA: OCTUBRE DEL 2021
NOMBRE O ESTIMACION eEaE) POLIZA DEVENGO POLIZAPAGADO | COMPROBANTE FISCAL | PARTIDA DE OBJETO
NUMERO DE IMPORTE DEL N° DECUENTA|  TRANSFERENCIA
CL(’)NTRI?T o | RazonsocaL |70 oerA o . ANE ARIA DE GASTO / TIPO DE CONCEPTO DE FACTURA IMPORTE
DEL CONTRATISTA N° IMPORTE N° FECHA N° FECHA N° FECHA Ne FECHA GASTO

PAGO DE ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA:
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON
CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE
MF DS IR FllI-39- | SALVADOR GALVAN HERMANOS FLORES MAGON Y CALLEJON
21 BELTRAN $ 3,709,135.84 2 $ 1,017,449.06 116086241 S/N 28/10/2021 P19230 11/10/2021 C05437 28/10/2021 9EDO 11/10/2021 6141 PERIMETRAL DE CENTRO DE BARRIO EN $ 1,017,449.06
COLONIA EMILIANO ZAPATA, FRESNILLO,
ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL
CONTRATO: MF DS IR FlIl-39-21

SUMA|$  1,017,449.06

MODALIDAD DE ADJUDICACION: INVITACION A CUANDO MENOS 3
OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HERMANOS FLORES MAGON Y CALLEJON PERIMETRAL DE CENTRO DE BARRIO TOTAL | $ 2,926,133.55
UBICACION: COLONIA EMILIANO ZAPATA, FRESNILLO, ZACATECAS
PRESUPUESTO APROBADO| $ 3,709,135.84
PRESUPUESTO POR EJERCER| $ 783,002.29

% AVANCE FINANCIERO 79%

9%



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PUBLICA POR CONTRATO FONDO Ili DEL EJERCICIO FISCAL 2021

FECHA: 22/11/2021
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA: 4 - FONDO Il RAMO 33
SUB-PROGRAMA: 404 URBANIZACION MUNICIPAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511- FONDO Il 2021 HOA: 1
PROVECTO: 210PFIII054 - 404042 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE
: REVOLUCION EN LOCALIDAD EL SALTO, FRESNILLO, ZACATECAS
MES QUE INFORMA: OCTUBRE DEL 2021
NOMBRE O ESTIMACION CHEQUES POLIZA DEVENGO POLIZA PAGADO | COMPROBANTE FISCAL | PARTIDA DE OBJETO
NUMERO DE IMPORTE DEL N°DE CUENTA|  TRANSFERENCIA
contRate | RAZONSOCAL | TE N BANCARIA DE GASTO / TIPO DE CONCEPTO DE FACTURA IMPORTE
DEL CONTRATISTA Ne IMPORTE Ne FECHA N° FECHA Ne FECHA Ne FECHA GASTO
PAGO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA:
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON
MF DS IR FllI-24- | GRUPO CONSTRUCTOR CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE
21 RAMSA S.A. DE C.V. S 2,600,421.17 1 $ 1,691,039.25 116086241 S/N 28/10/2021 P19170 14/10/2021 C05432 28/10/2021 068B 14/10/2021 6141 REVOLUCION EN LOCALIDAD EL SALTO, $ 1,691,039.25
FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL
CONTRATO: MF DS IR Flll-24-21
SUMA| s  1,691,039.25
MODALIDAD DE ADJUDICACION: INVITACION A CUANDO MENOS 3
OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE REVOLUCION TOTAL s 1,691,039.25

UBICACION: LOCALIDAD EL SALTO, FRESNILLO, ZACATECAS

PRESUPUESTO APROBADO| $  2,600,421.17
PRESUPUESTO POR EJERCER| $ 909,381.92

% AVANCE FINANCIERO 65%




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PUBLICA POR CONTRATO FONDO il DEL EJERCICIO FISCAL 2021

FECHA: 22/11/2021
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA: 4- FONDO 11l RAMO 33
SUB-PROGRAMA: 404 URBANIZACION MUNICIPAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511- FONDO Il 2021 HOJA: 12
PROYECTO: 210PFIII057 - 404045 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE
: MARIANO ARISTA EN COLONIA GONZALEZ ORTEGA, FRESNILLO, ZACATECAS
MES QUE INFORMA: OCTUBRE DEL 2021
NOMBRE O ESTIMACION CHEQUE POLIZA DEVENGO POLIZAPAGADO | COMPROBANTE FISCAL | PARTIDA DE OBJETO
NUMERO DE IMPORTE DEL N° DE CUENTA|  TRANSFERENCIA
conTrato | RAZONsoaaL | TOTN BANCARIA DE GASTO / TIPO DE CONCEPTO DE FACTURA IMPORTE
DEL CONTRATISTA N° IMPORTE N° FECHA Ne FECHA Ne FECHA N° FECHA GASTO
PAGO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA:
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON
MF DS IR Flll-36- | GRUPO CONSTRUCTOR CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MARIANO
21 VERTICALIA S.A. DE C.V. S 1,113,985.39 1 $ 1,113,985.39 116086241 S/N 14/10/2021 P166390 05/09/2021 C05150 14/10/2021 5C71 05/09/2021 6141 ARISTA EN COLONIA GONZALEZ ORTEGA, s 1,113,985.39
FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL
CONTRATO: MF DS IR FllI-36-21
SUMA|$  1,113,985.39

MODALIDAD DE ADJUDICACION: INVITACION A CUANDO MENOS 3
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MARIANO ARISTA

TOTAL | $ 1,113,985.39
PRESUPUESTO APROBADO| $ 1,113,985.39
PRESUPUESTO POR EJERCER

100%

OBRA:

UBICACION: COLONIA GONZALEZ ORTEGA, FRESNILLO, ZACATECAS

% AVANCE FINANCIERO




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PUBLICA POR CONTRATO FONDO |li DEL EJERCICIO FISCAL 2021

FECHA: 22/11/2021
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA: 4- FONDO Il RAMO 33
SUB-PROGRAMA: 404 URBANIZACION MUNICIPAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511- FONDO 111 2021 HOsA: 13
PROYECTO: 210PFIII059 - 404047 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE
: HACIENDA DE ABREGO EN COLONIA LAS HACIENDAS, FRESNILLO, ZACATECAS
MES QUE INFORMA: OCTUBRE DEL 2021
NOMBRE O ESTIMACION CHEGHE POLIZA DEVENGO POLIZAPAGADO | COMPROBANTE FISCAL | PARTIDA DE OBJETO
NUMERO DE IMPORTE DEL N°DE CUENTA|  TRANSFERENCIA
coromar | FAzONsoCiAL (Tt BANCARIA DE GASTO / TIPO DE CONCEPTO DE FACTURA IMPORTE
DEL CONTRATISTA Ne IMPORTE N° FECHA Ne FECHA Ne FECHA N° FECHA GASTO
PAGO DE ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA:
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON
MF DS AD Flil-13- JANETH MARTINEZ CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HACIENDA
21 MONTES S 489,128.53 2 $ 43,777.50 116086241 S/N 28/10/2021 P19228 01/10/2021 C05436 28/10/2021 D99D 01/10/2021 6141 DE ABREGO EN COLONIA LAS HACIENDAS, $ 43,777.50
FRESNILLO, ZACATECAS. BAIO EL AMPARO DEL
CONTRATO: MF DS AD FllI-13-21
SUMA| $ 43,777.50
MODALIDAD DE ADJUDICACION: ADJUDICACION DIRECTA
OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HACIENDA DE ABREGO TOTAL s 489,128.53
UBICACION: COLONIA LAS HACIENDAS, FRESNILLO, ZACATECAS

PRESUPUESTO APROBADO| $ 489,128.53

PRESUPUESTO POR EJERCER| $

% AVANCE FINANCIERO 100%




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PUBLICA POR CONTRATO FONDO IIl DEL EJERCICIO FISCAL 2021

FECHA: 22/11/2021
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA: 4 - FONDO 11l RAMO 33
SUB-PROGRAMA: 404 URBANIZACION MUNICIPAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO Il 2021 HOJA: 14
PROYECTO: 210PFINI067 - 404055 CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN LOCALIDAD VICENTE GUERRERO
’ (ABREGO), FRESNILLO, ZACATECAS
MES QUE INFORMA: OCTUBRE DEL 2021
NOMBRE O ESTIMACION SHEQUE | POLIZA DEVENGO POLIZA PAGADO COMPROBANTE FISCAL | PARTIDA DE OBJETO
NUMERO DE IMPORTE DEL N° DE CUENTA TRANSFERENCIA
CONTRATO RAZON SOCIAL CONTRATO BANCARIA DE GASTO / TIPO DE CONCEPTO DE FACTURA IMPORTE
DEL CONTRATISTA N° IMPORTE N FECHA N FECHA N° FECHA Ne FECHA GASTO
PAGO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA:
MF DS IR FIll-26- | ESTRUCTURAS SJT S.A CONSTRUCCION OE BCAz PUGLICAEN
= - o “1$ 2,219,070.60 1 $ 2,078,064.80 116086241 S/N 28/10/2021 P19210 11/10/2021 €05433 28/10/2021 2E 88 11/10/2021 6141 LOCALIDAD VICENTE GUERRERO (ABREGO), | $ 2,078,064.80
o FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL.
CONTRATO: MF DS IR Fill-26-21
SUMA|S$  2,078,064.80
MODALIDAD DE ADJUDICACION: INVITACION A CUANDO MENOS 3
OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA TOTAL|S$  2,078,064.80
UBICACION: LOCALIDAD VICENTE GUERRERO (ABREGO), FRESNILLO, ZACATECAS
PRESUPUESTO APROBADO| $  2,219,070.60
PRESUPUESTO POR EJERCER| $ 141,005.80
% AVANCE FINANCIERO 94%



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PUBLICA POR CONTRATO FONDO I1I DEL EJERCICIO FISCAL 2021

FECHA: 22/11/2021
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA: 4- FONDO Il RAMO 33
SUB-PROGRAMA: 204 URBANIZACION MUNICIPAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511- FONDO Il 2021 HOJA: 15
210PFINI072 - 404060 AMPLIACION AL CONTRATO DEL PROYECTO 404012 CONSTRUCCION DE
PROYECTO: PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA EN CALLE BENITO JUAREZ EN
LOCALIDAD BUENAVISTA DE TRUJILLO, FRESNILLO, ZACATECAS
MES QUE INFORMA: OCTUBRE DEL 2021
NOMBRE O ESTIMACION e POLIZA DEVENGO POLIZAPAGADO | COMPROBANTE FISCAL | PARTIDA DE OBJETO
NUMERO DE IMPORTE DEL N° DE CUENTA|  TRANSFERENCIA
contraro | RAZONSociaL | FETUE BANCARIA DE GASTO / TIPO DE CONCEPTO DE FACTURA IMPORTE
DELCONTRATISTA N° IMPORTE Ne FECHA N° FECHA Ne FECHA Ne FECHA GASTO
PAGO DE ESTIMACION NO. 1Y FINIQUITO DE
LA OBRA:AMPLIACION AL CONTRATO DEL
PROYECTO 404012 CONSTRUCCION DE
MEDS IR Elll:1 3 GRURD CONSTRUCTOR S 405,670.38 1 S 405,670.38 116086241 S/N 28/10/2021 P19236 11/10/2021 C05438 28/10/2021 859A 11/10/2021 6141 EAVIMENTO CONICONCRETO HlDRAUI.JCO S 405,670.38
PRIMERA ETAPA EN CALLE BENITO JUAREZ EN

21

VERTICALIAS.A. DEC.V.

LOCALIDAD BUENAVISTA DE TRUJILLO,
FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL
CONTRATO: MF DS IR Flil-14-21

MODALIDAD DE ADJUDICACION:
AMPLIACION AL CONTRATO DEL PROYECTO 404012 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA EN CALLE BENITO JUAREZ

OBRA:
UBICACION:

INVITACION A CUANDO MENOS 3

LOCALIDAD BUENAVISTA DE TRUJILLO, FRESNILLO, ZACATECAS

SUMA

TOTAL

PRESUPUESTO APROBADO

PRESUPUESTO POR EJERCER

% AVANCE FINANCIERO

$ 405,670.38

_$ 405,670.38
_s 405,670.38

$

100%




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PUBLICA POR CONTRATO FONDO Ill DEL EJERCICIO FISCAL 2021

FECHA: 22/11/2021
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA: 4- FONDO IIl RAMO 33
SUB-PROGRAMA: 204 URBANIZACION MUNICIPAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511- FONDO 1l 2021 HOJA: 16
210PFII1073 - 404061 AMPLIACION AL CONTRATO DEL PROYECTO 404014 CONSTRUCCION DE
PROYECTO: PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA EN CALLE LIMONES EN COLONIA LAS
ARBOLEDAS, FRESNILLO, ZACATECAS
MES QUE INFORMA: OCTUBRE DEL 2021
NOMBRE O ESTIMACION ChEaue) POLIZA DEVENGO POLIZAPAGADO | COMPROBANTE FISCAL | PARTIDA DE OBJETO
NUMERO DE 4 IMPORTE DEL N°DE CUENTA|  TRANSFERENCIA
CONTRATO | RAZONSOCIAL | " CP sty DE GASTO / TIPO DE CONCEPTO DE FACTURA IMPORTE
DEL CONTRATISTA N° IMPORTE Ne FECHA N° FECHA Ne FECHA N° FECHA GASTO
PAGO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA:
AMPLIACION AL CONTRATO DEL PROYECTO
MEF DS IR Flll-01 EMILIA SALAZAR 404014 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON
21 ; CHAIREZ S 506,364.95 L | S 472,130.68 116086241 S/N 28/10/2021 P18198 07/10/2021 C05242 28/10/2021 25B1 07/10/2021 6141 CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA EN S 472,130.68
CALLE LIMONES EN COLONIA LAS ARBOLEDAS,

FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL
CONTRATO: MF DS IR Fll-01-21

SUMA| $ 472,130.68

MODALIDAD DE ADJUDICACION: INVITACION A CUANDO MENOS 3
OBRA: AMPLIACION AL CONTRATO DEL PROYECTO 404014 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA EN CALLE LIMONES TOTAL| $ 472,130.68
UBICACION: COLONIA LAS ARBOLEDAS, FRESNILLO, ZACATECAS
PRESUPUESTO APROBADO| $ 506,364.95
PRESUPUESTO POR EJERCER| $ 34,234.27

% AVANCE FINANCIERO 93%

b



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PUBLICA POR CONTRATO FONDO IIl DEL EJERCICIO FISCAL 2021

FECHA: 22/11/2021
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA: 4- FONDO 11l RAMO 33
SUB-PROGRAMA: 404 URBANIZACION MUNICIPAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO Ill 2021 HOIA: 17
210PFIII075 - 404063 AMPLIACION AL CONTRATO DEL PROYECTO 404036 CONSTRUCCION DE
PROYECTO: PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SANTA MARIA EN COLONIA LAS AMERICAS,
FRESNILLO, ZACATECAS
MES QUE INFORMA: OCTUBRE DEL 2021
NOMBRE O ESTIMACION ol POLIZA DEVENGO POLIZAPAGADO | COMPROBANTE FISCAL | PARTIDA DE OBJETO
NUMERO DE IMPORTE DEL N°DE CUENTA|  TRANSFERENCIA
contraTo | RAZONSocaL | TCTUE BANCARIA DE GASTO / TIPO DE CONCEPTO DE FACTURA IMPORTE
DEL CONTRATISTA Ne IMPORTE Ne FECHA Ne FECHA e FECHA Ne FECHA GASTO
PAGO DE ESTIMACION NO. 1Y FINIQUITO DE
LA OBRA: AMPLIACION AL CONTRATO DEL
PROYECTO 404036 CONSTRUCCION DE
MEDS |2R1F|||-42> ;:::;Zﬂ.:liizg S 196,901.41 1 S 196,901.41 116086241 S/N - P19283 26/10/2021 - - CB35 26/10/2021 6141 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICOEN | $ 196,901.41
CALLE SANTA MARIA EN COLONIA LAS
AMERICAS, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL
AMPARO DEL CONTRATO: MF DS IR Fill-42-21
SUMA| s 196,901.41
MODALIDAD DE ADJUDICACION: INVITACION A CUANDO MENOS 3
OBRA: AMPLIACION AL CONTRATO DEL PROYECTO 404036 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SANTA MARIA TOTAL $ 196,90141
UBICACION: COLONIA LAS AMERICAS, FRESNILLO, ZACATECAS

PRESUPUESTO APROBADO

PRESUPUESTO POR EJERCER

% AVANCE FINANCIERO

$ 196,901.41

$

100%

<b



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PUBLICA POR CONTRATO FONDO IlI DEL EJERCICIO FISCAL 2021

FECHA: 22/11/2021
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA: 4- FONDO Il RAMO 33
SUB-PROGRAMA: 404 URBANIZACION MUNICIPAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO Il 2021 18
210PFII1079 - 404067 AMPLIACION AL CONTRATO DEL PROYECTO 404045 CONSTRUCCION DE
PROYECTO: PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MARIANO ARISTA EN COLONIA GONZALEZ
ORTEGA, FRESNILLO, ZACATECAS
MES QUE INFORMA: OCTUBRE DEL 2021
NOMBRE O ESTIMACION EHEQUE / POLIZA DEVENGO POLIZAPAGADO | COMPROBANTE FISCAL | PARTIDA DE OBJETO
NUMERO DE IMPORTE DEL N° DE CUENTA|  TRANSFERENCIA
contRaTO | RAZONSociaL | FETE fisentd DE GASTO / TIPO DE CONCEPTO DE FACTURA IMPORTE
DEL CONTRATISTA Ne IMPORTE Ne FECHA Ne FECHA e FECHA e FECHA GASTO
PAGO DE ESTIMACION NO. 1 Y FINIQUITO DE
LA OBRA: AMPLIACION AL CONTRATO DEL
PROYECTO 404045 CONSTRUCCION DE
MF DS IR FllI-36- | GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN
21 VERTICALIA S.A. DE C.V. 218,520.11 1 S 218,520.11 116086241 S/N 28/10/2021 P19271 11/10/2021 C05440 28/10/2021 1E 28 11/10/2021 6141 CALLE MARIANO ARISTA EN COLONIA S 218,520.11

GONZALEZ ORTEGA, FRESNILLO, ZACATECAS.
BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO: MF DS IR

Flll-36-21

MODALIDAD DE ADJUDICACION:
AMPLIACION AL CONTRATO DEL PROYECTO 404045 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MARIANO ARISTA
COLONIA GONZALEZ ORTEGA, FRESNILLO, ZACATECAS

OBRA:
UBICACION:

INVITACION A CUANDO MENOS 3

SUMA

TOTAL

PRESUPUESTO APROBADO

PRESUPUESTO POR EJERCER

% AVANCE FINANCIERO

$ 218,520.11

$ 218,520.11
$ 218,520.11

$

100%

hb



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PUBLICA POR CONTRATO FONDO lil DEL EJERCICIO FISCAL 2021

22/11/2021
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA: - FONDO Ill RAMO 33
SUB-PROGRAMA: 404 URBANIZACION MUNICIPAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511- FONDO 1l 2021 19
PROYECTO: 210PFIII082 - 404070 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE
: LUIS MOYA EN COLONIA ELECTRICISTAS, FRESNILLO, ZACATECAS
MES QUE INFORMA: OCTUBRE DEL 2021
NOMERE O ESTIMACION CHECGUE POLIZA DEVENGO POLIZAPAGADO | COMPROBANTE FISCAL | PARTIDA DE OBJETO
NUMERO DE IMPORTE DEL N° DE CUENTA|  TRANSFERENCIA
Contrare | RAZONSoCiAL | TCTN el DE GASTO / TIPO DE CONCEPTO DE FACTURA IMPORTE
DEL CONTRATISTA Ne IMPORTE e FECHA N° FECHA Ne FECHA N° FECHA GASTO
PAGO DE ESTIMACION NO. 1Y FINIQUITO DE
LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO
MEDSAD FNII=23- SALVABORDARIO $ 615,477.96 1 S 615,477.96 116086241 S/N P19282 25/10/2021 19A6 25/10/2021 6141 CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LUIS S 615,477.96

21

HERNANDEZ POBLANO

MOYA EN COLONIA ELECTRICISTAS,

FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL AMPARO DEL

CONTRATO: MF DS AD Fill-23-21

MODALIDAD DE ADJUDICACION:
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LUIS MOYA

OBRA:
UBICACION:

ADJUDICACION DIRECTA

COLONIA ELECTRICISTAS, FRESNILLO, ZACATECAS

SUMA

TOTAL

s 615,477.96

$ 615,477.96

PRESUPUESTO APROBADO| $ 615,477.96

PRESUPUESTO POR EJERCER

% AVANCE FINANCIERO

$

100%




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PUBLICA POR CONTRATO FONDO Iil DEL EJERCICIO FISCAL 2021

FECHA: 22/11/2021
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA: 4- FONDO Ill RAMO 33
SUB-PROGRAMA: 404 URBANIZACION MUNICIPAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO 1l 2021 HOJA: 20
PROYECTO: 210PFIII084 - 407072 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE
: RIO NAZAS SEGUNDA ETAPA EN COLONIA LINDAVISTA, FRESNILLO, ZACATECAS
MES QUE INFORMA: OCTUBRE DEL 2021
NOMBRE O ESTIMACION SHERLES POLIZA DEVENGO POLIZAPAGADO | COMPROBANTE FISCAL | PARTIDA DE OBJETO
NUMERO DE IMPORTE DEL N° DE CUENTA|  TRANSFERENCIA
conTaTa: | [MEONSOCAL |5 fo Reeaontil DE GASTO / TIPO DE CONCEPTO DE FACTURA IMPORTE
RELCONTRATSEA Ne IMPORTE N FECHA N° FECHA N FECHA N FECHA il
PAGO DE ESTIMACION NO. 1 Y FINIQUITO DE
LA OBRA:CONSTRUCCION DE PAVIMENTO
MF DS IR Fill-47- MARIBEL IBARRA CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RiO
21 GONZALEZ B 1,515,525.24 1 S 1,515,525.24 116086241 S/N - P19281 28/10/2021 - - 88AB 28/10/2021 6141 NAZAS SEGUNDA ETAPA EN COLONIA s 1,515,525.24
LINDAVISTA, FRESNILLO, ZACATECAS. BAJO EL
AMPARO DEL CONTRATO: MF DS IR Flll-47-21
SUMA[$ 151552524
MODALIDAD DE ADJUDICACION: INVITACION A CUANDO MENOS 3
OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RIiO NAZAS SEGUNDA ETAPA TOTAL
UBICACION: COLONIA LINDAVISTA, FRESNILLO, ZACATECAS
PRESUPUESTO APROBADO
PRESUPUESTO POR EJERCER
% AVANCE FINANCIERO 100%

9b



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2021

FECHA: 22/11/2021
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA: 4 - FONDO Il RAMO 33
SUB-PROGRAMA: 412 GASTOS INDIRECTOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 511 - FONDO 11l EJERCICIO 2021 HOJA: 21
PROYECTO 21GIFI1I001 - 412001 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
MES QUE INFORMA: OCTUBRE DEL 2021
PARTIDA DE
CHEQUE / 2 NOMBRE O RAZON SOCIAL
° NTA POLIZA DEVENGO POLIZA PAGADO COMPROBANTE FISCAL OBIJETO DE
N B'if\lgim TRANSFERENCIA DEL PROVEEDOR O GASTO / TIPO CONCEPTO IMPORTE OBSERVACIONES
B FICIARIO
N° FECHA N° FECHA N° FECHA N° FECHA ENE DE GASTO
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE OBRA
116086241 S/N - P19108 14/10/2021 78EC29 14/10/2021 EVER ORTEGA CALDERA 3391 OTROS SERVICIOS $ 16,755.04 PUBLICA
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE OBRA
116086241 S/N - P19110 14/10/2021 46383 14/10/2021 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA 3391 OTROS SERVICIOS S 18,044.96 PUBLICA
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE OBRA
116086241 SIN - P19118 14/10/2021 145086 14/10/2021 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ 3391 OTROS SERVICIOS $ 15,467.44 PUBLICA
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE OBRA
116086241 S/N - P19113 14/10/2021 - B7DAO 14/10/2021 CLAUDIA LANDEROS SALAS 3391 OTROS SERVICIOS $ 15,467.44 UBLICA
= PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE OBRA
116086241 S/N P19166 14/10/2021 B5C608 14/10/2021 MIGUEL MINIZ PASILLAS 3391 OTROS SERVICIOS S 12,888.86 SOBLICA
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE OBRA
116086241 S/N - P19132 14/10/2021 - FE8F12 14/10/2021 JACOB FLORES HERRERA 3391 OTROS SERVICIOS $ 15,466.66 plBLICA
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE OBRA
116086241 S/N - P19124 14/10/2021 B2359 14/10/2021 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ 3391 OTROS SERVICIOS S 18,044.96 PUBLICA
SUMA| s 112,135.36

OBSERVACIONES: PRESTACION DE 7 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEGUIMIENTO, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LA OBRA PUBLICA QUE
SE REALIZA A TRAVES DEL RAMO 33 FONDO I DEL EJERCICIO FISCAL 2021.

TOTAL

PRESUPUESTO APROBADO

PRESUPUESTO POR EJERCER

% AVANCE FINANCIERO

$ 1,058,703.07
$ 1,058,703.07

$

100%

b



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2021

FECHA: 22/11/2021
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA: 4- FONDO IIl RAMO 33
SUB-PROGRAMA: 412 GASTOS INDIRECTOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 511 - FONDO [l EJERCICIO 2021 HOJA: 2
PROYECTO 21GIFII001 - 412001 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
MES QUE INFORMA: OCTUBRE DEL 2021
PARTIDA DE
CHEQUE / NOMBRE O RAZON SOCIAL
N° DE CUENTA POLIZA DEVENGO POLIZA PAGADO COMPROBANTE FISCAL OBJETO DE
BANCARIA TRANSFERENCIA DEL PROVEEDOR O GASTOTP0 CONCEPTO IMPORTE OBSERVACIONES
o = BENEFICIARIO
N FECHA N° FECHA N° FECHA N° FECHA DE GASTO
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y PERVISION Y ADMINISTRACI RA
116086241 S/N 12/10/2021 P17057 21/09/2021 C05078 12/10/2021 ASE606 21/09/2021 EVER ORTEGA CALDERA 3391 > S 16,755.04 SUBERVSIC . RACION DE OB
OTROS SERVICIOS PUBLICA
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFI , TECNICOS Y SUPER NISTRACION
116086241 S/N 12/10/2021 P17059 21/09/2021 C05079 12/10/2021 BABI1 21/09/2021 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA 3391 S C05 S 18,044.96 VISIONY ADMI STRACIONDE DBRA
OTROS SERVICIOS PUBLICA
P POR SERVICIO! IONALES, CIENTIF! ECNI Y PERVI I
116086241 S/N 12/10/2021 P17063 21/09/2021 C05081 12/10/2021 SE1CB 21/09/2021 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ 3391 AGO PO SFROGESIONALES, 1€0S, TECNICOS S 15,467.44 SUPERVISIONY ADM[NISTRAC ONIDECERS
OTROS SERVICIOS PUBLICA
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y SUP Y ADMINISTRACIO R
116086241 S/N 12/10/2021 P17062 21/09/2021 C05080 12/10/2021 9DC44 21/09/2021 CLAUDIA LANDEROS SALAS 3391 £ € 0 S 15,467.44 URERVISION D, ION'DE OBRA
OTROS SERVICIOS PUBLICA
& PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y S MINISTRA
116086241 S/N 12/10/2021 P17068 21/09/2021 C05101 12/10/2021 25E4B 21/09/2021 MIGUEL MINIZ PASILLAS 3391 €05 € co S 12,888.86 LEERVEIONY AD, STRACION DE OBRA
OTROS SERVICIOS PUBLICA
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFI , TECNICOS Y S ADMINISTRAC
116086241 S/N 12/10/2021 P17065 21/09/2021 C05099 12/10/2021 A39BD 21/09/2021 JACOB FLORES HERRERA 3391 — € ENTIEICOS S 15,466.66 URERVISION Y D, > ONDEDERA
OTROS SERVICIOS PUBLICA
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONA IENTIFICOS, TECNIC PERVISION Y ADM RA
116086241 S/N 05/10/2021 P17064 21/09/2021 €05097 05/10/2021 A3AF4 21/09/2021 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ 3391 s SSE ’ 95Y S 18,044.96 SUBERVISIO - INISTRACION DE OB!
OTROS SERVICIOS PUBLICA
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y PERVISION Y ADM | RA
116086241 S/N 27/10/2021 P19108 14/10/2021 C05424 27/10/2021 78EC29 14/10/2021 EVER ORTEGA CALDERA 3391 i LES, 0s S 16,755.04 SUPE o INISTRACION DE OBl
OTROS SERVICIOS PUBLICA
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONA| CIENTIFICOS, TECNICOS Y PERVISION Y ADM | BRA
116086241 S/N 27/10/2021 P19110 14/10/2021 C05425 27/10/2021 46383 14/10/2021 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA 3391 SORO Le> 05 $ 18,044.96 SUPE 9 o INISTRAGIGN DE 0
OTROS SERVICIOS PUBLICA
P. POR SERVICIOS N. CIENTIFICO! ECNI X PERVISI
116086241 S/N 27/10/2021 P19118 14/10/2021 C05427 27/10/2021 145086 14/10/2021 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ 3391 B EEOEESIONALES, 5, TECICOS S 15,467.44 SHPE ONY ADMINISTRACION DEOBRA
OTROS SERVICIOS PUBLICA
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y Ny I Y ADMINISTRACI
116086241 S/N 27/10/2021 P19113 14/10/2021 C05426 27/10/2021 B7DA0 14/10/2021 CLAUDIA LANDEROS SALAS 3391 £ 0 S 15,467.44 RERVISION AD, ON/DEGBRA,
OTROS SERVICIOS PUBLICA
- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y SUPERVISION ISTRACION DE OBR.
116086241 S/N 27/10/2021 P19166 14/10/2021 05430 27/10/2021 B5C608 14/10/2021 MIGUEL MINIZ PASILLAS 3391 S OFE TIEE S 12,888.86 v ADMIN ElRACO A
OTROS SERVICIOS PUBLICA
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y PERVISION Y ADMINIST! 5 RA
116086241 S/N 27/10/2021 P19132 14/10/2021 C€05429 27/10/2021 FE8F12 14/10/2021 JACOB FLORES HERRERA 3391 51 S 15,466.66 SUPE o . RACION.DE OB
OTROS SERVICIOS PUBLICA
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y PERVISION Y ADMINISTRA RA
116086241 S/N 27/10/2021 P19124 14/10/2021 C05428 27/10/2021 B2359 14/10/2021 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ 3391 > e $ 18,044.96 SURERVISIO o CIONDE.0B
OTROS SERVICIOS PUBLICA
SUMA| $ 224,270.72

OBSERVACIONES: PRESTACION DE 7 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEGUIMIENTO, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LA OBRA PUBLICA QUE
SE REALIZA A TRAVES DEL RAMO 33 FONDO |1l DEL EJERCICIO FISCAL 2021.

TOTAL

PRESUPUESTO APROBADO

PRESUPUESTO POR EJERCER

% AVANCE FINANCIERO

$ 1,058,703.07
$ 1,058,703.07

$

100%

3o



