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MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.

OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO lil RAMO 33
SUBPROGRAMA 401 AGUA POTABLE
MES QUE INFORMA SEPTIEMBRE

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No.OBRA | No. NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAS | METIDO  [TENSUAL |ACUMULADO| MENSUAL |ACUMULADO| FIN | Fis MOD
401001 | CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE g% |Administracién
directa
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOGALIDAD Lazaro Cérdenas (Rancho | 23.45149426661877 ;
aionsa | a0100e AN e NG FREENILLO, ZAGATEGAS e o obgiontgnoireg|  $948.947.04 $616,089.29|  $616,089.29|  $616.080.29| 65% | 100% Contrato
EQUIPAMIENTG DE POZ0 PROFUNDG PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA e 23.11432860644009
401008 401003 | o M e O D ALIDAD BENITO JUAREZ (LA MASEGA). FRESNILLO, ZAC. Colonia Benito Judrez | 40 L0 e | $1655,48228|  $550,081.60| §1655482.28|  $559,081.60| $1,655482.28| 100% | 100% Contrata
RELOCALIZACION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 23.283486905633413
401004 401004 | F R SCALIAD LA MANGA, FRESNILLO, ZAG, La Manga e Sreiesse $1,787,933.22 $1,787,933.22| 100% | 100% Contrato
REHABILITAGION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOGALIDAD SAN ‘ 23.132708297927284
smvos:  James | e O e ST San Marcos de Abrego | 25 i00 DOe 92 TE | §96,772.57 $96,772.57 $96,77257| 100% | 100% |  Contrato
EQUIPAMIENTO DE 070 PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE o , 23.076255630897976
401008 [401008 |55 At OCALIGAD MIGUEL HIDALGO, FRESNILLO, ZAGATECAS Miguel Hidalgo (Hidalgo) | %50 7as0e0s06si74s |  §134936.30 $134,936.30 $134,936.30| 100% | 100% Contrato
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE MONTERREY : 23.204166537237647
401000 | 401000 | ¥ En DA DE MONTERRLY GOLONIA NUEVA ALIANZA . FRESNILLO Fresnillo B o | 811774145 $117741.45|  $117.741.45)  $117.74145]  §117.741.45] 100% | 100% Contrato
REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUION DE AGUA POTALE EN CALLE IGNACIO 8 A Y E SR
401010 | 401010 |LOPEZ RAYON Y DE LAS CAMPANAS GOLONIA MIGUEL HIDALGO, FRESNILLO, Fresnillo ' $137,355.75|  $137.355.75|  $137,356.76|  $137,355.75|  $137,355.75| 100% | 100% Contrato
el -102.90016752774203
GONSTRUGCION DE LINEA DE CONDUGCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD . . | 23.166991807240855 ;
401011 401011 | SAN ANTONIO DE BUENAVISTA, FRESNILLO, ZACATECAS San Antonio de Buenavista | "o gl ny30as $304,011.74 0% 100% Contrato
AMPLIAGION OF RED DE DISTRIBUGICN DE AGUA POTABLEEN CALLES SUTSEMOP ; 23.201259314487864
401012 | 401012 | £\ A COLONIA PLAN DE AYALA, FRESNILLO, ZACATECAS Frasnile 102.88491048572165 |  T191:222.85 o | 0% Gontrata
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE TIERRA Y ‘ 23.20017609068838
401013 | 401013\ |pEATAD EN COLONIA PLAN DE AYALA, FRESNILLO. ZAGATEGAS Fieaalo -102.88264969389974 $69,953.64 an | dom Lantnatg
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUGION DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN MANUEL . 23,204932784806974
401014 401014 | gy COLONIAAEE; FRESNILLO, ZAC. Fresnillo ~102.876626775779 $838,369.11 0% 80% Contrato
" 7 $6,522,725.95|  $814,178.80| $4,546,310.86| $1,430,268.00| $4,546,310.86
3

26 oct. 2022 15:12

C. JUAN PEREZ GUARDADO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL




MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022,

OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO Iil RAMO 33
SUBPROGRAMA 402 DRENAJES Y LETRINAS
MES QUE INFORMA SEPTIEMBRE

PROYECTO

COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No.OBRA | No. NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAS | METIDO | yENSUAL [ACUMULADO| MENSUAL |ACUMULADO| FIN | Fis MOD
sceon,  faEcn) (RERLITARION DERER UE DR e sl TAHDEN SRR HENOVIEMBRE EN Fresnillo iy $597,950.93|  $507,950.93|  $597.950.93| 100% | 100% Contrato
dnnoy | ananE] T et e LS PANFLOHATERAY Fresnillo G T T R $1,260,143.32| $1,269,143.32| $1,269,143.32| 100% | 100% Contrato
dopooy  |soeoas| BEHAELTTACION DE RETDE JHERAE BATTARICEN CALLE FIND SUAREZEN Fresnillo b adies (BT 0% | 100% |  Contrato
A | H0B00A | O e LI LAG AEL NS FHECRRLO, SABATECAS Fresnillo B i | geooso27s|  $55536384|  $807.760.00|  $614229.14|  $614,200.14| 98% | 100% Contrato
smanos | wezens e D 1t Fresnillo et | SacEdes 0% | 100% |  Contrato
402006 |aiiohng|DEHABILITAGION DE REDEE B SANTAHICENGALLE ARASOED EN COLONI Fresnillo e oo | s691,01875|  $660,387.86|  $660,387.85|  $660387.86|  $660,387.86| 96% | 100% Contrato
wEner |y | s ic e TOMASUABRAEN Fresnillo gl sesvaonad 0% | 100% |  Contrato
402008 402008 ggﬁgiﬁg‘&?&gl{ RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES PARRA Y ANALCO EN Fresnillo _213012?826255352955%8;5?;1 $783.980.26 $783,979.26 $783,979.26| 100% 100% Contrato
el | R A FHCALLETORMENTA.EN Fresnillo TS L | mraneetes $130,661.63 $130,661.63| 100% | 100% Contrato
anze [ O e SioATiGAs T e HEREIERA Fresnillo SRl | e o% | oo% Contrato
oo |sgan [ TSNS EDOEBROE SIS E IR PR, | renio | 200808004 | no0an
aomin. e D e it KRN HELRERTE Fresnillo T arsiea | 49913674)  $20121503| 520121503  $201.215.03|  $201,215.08| 40% | 100% Contrato
rorora | rosra|ELAELITACION o oo E o e AL 2 e o A T Ry | o | 008 | comira
sotre | somore| 5L ASLTIEONE 120 0 D AT oL oA mORFENDENGA oo |Brisrssrse | ez ——— sssoorrzs] o | 100k | comrato
ey Pt st e e S s e gl s el e Fresnillo 2318209137129935 | st.42as77.98|  sasssorse| §1.420877.98| $1044350.40| $1,04435040| 100% | 100% | Contrato
onots || E BTSN S0 D DR SR BN S RO MR |y | SIS | g
o7 [ S PR S S BRE TR A
At |ioatii| BSHASKITASION O REU OF ARENAIE SANITARICIEH B L £ SAMUEL CUIRONES Y Fresnillo B aguruangss | saas117.48]  s12431423)  s3t6ie692|  sateleesz|  sateieeoz| o1% | BS¥ Contrato
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MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANGE FISICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.

OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATCO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO lii RAMO 33
SUBPROGRAMA 402 DRENAJES Y LETRINAS
MES QUE INFORMA SEPTIEMBRE

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No.OBRA | No. NOMBRE LOCALIDAD coORDENADAS | METIDO | yEnsuaL |AcumuLADO| MENSUAL |AcumuLADO| FIN | Fis MOD
e | e e e Saeras o SRR R BE MR Fresnillo _?gg_;ggggggigigga $394,340.97|  $390,05550|  $390,055.50|  $390,055.50|  $390,055.50| 99% | 100% Contrato
402020 402020 EETSEIIH{?%JSSDD,ED?EEEDSI;Rﬁgl‘\j?_ig_SANETAHIO EMN CALLE SANTA LAURAEN Fresnillo fig;ggggggg;g%;’gQ $0.00 583 Eontrato
spooey | 4pzper{DERABLITACIEN DE AECDE DRENAL: 3 I TARIDEN GALEDURANGHITRIEN Fresnillo T S | satzasesn o% | 100% Contrato
402022 | 402022 E%;%jgggfsg L T e C°“()g‘rae§;‘:éseagﬁai”§’es i%‘;é‘:ﬁf;&f fine $18.144.01 $18,144.01 $18,144.01| 100% | 100% Contrata
A R e e LEALVRHD DEREGONEN Fresnillo o eobd2 | s138.806.84|  $122.30628)  $122,326.28 89% | 95% Contrata
N T
avzs | s I R et v o T s —
W | AEEEE i o e TSI Fresnillo | S 0% | 100% Contrato
#2027 |4neney|gen g Vool R AE PR RRRRAE AN TARI B EOLEEMINEN SOl Fresnillo :213612.6597‘2(}464"325;5;:51:;511?756 $295,370.61 o% | sox Contrato
s o TSN e o e s o e o [ oox | conerae
dozoze  |aneee| BEHAEILEACIONEE RER DEROERAE SANITARID EN CALLE DHRANGOEN Fresnillo 2?0127 S| s 0% | 20% Contrato
i [N e e - HID RN CALLENRRGARITAS N Fresnillo .| 3w 0% | eo Contrato
$17,837,852.81| $2,438,190.32 $7,729,234.45

HAYUNTAMIENTO %\_
2021 2024

$5,093,499.10

JEE——

$7,027,849.73
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MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.

OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO Il RAMO 33
SUBPROGRAMA 404 URBANIZACION MUNICIPAL
MES QUE INFORMA SEPTIEMBRE

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No.OBRA | No. NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAS | METIDO I yiensuaL [AcumuLaDo| MENSUAL [acumuLapo| FIN | Fis MOD

CONSTRUCGION DE PAVIMENTO GON CONGRETO HIDRAULICO EN GALLE MAYAS EN ‘ 23.169509332090293 |

404001 404001 | S0 ONiA BE, BOSGUE, FRESNILLE, ZAC, Fresnillo et il B b $1,290,022.54 $1,290,022.54| 100% | 100% Contrato
REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN COLONIA ‘ 23.175950237986758

404002 | 404002 | \ypy s TRIAL, FRESNILLO, ZAC. Fresnilo -102.88177074686348 | S0-0.083.22 Ok | sax i
CONSTRUGCION DE PAVIMENTGQ CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA ‘ 23.18096490589522 .

404003 404003 PANFILO NATERA EN GOLONIA GENTRO, FRESNILLO, ZAC. Fresnillo -102.86730110329718 $307,434,39 $307,434.39 $307,434.39] 100% | 100% Contrato
CONSTRUGCION DE PAVIMENTO CON GONGRETO HIDRAULICO EN CALLE JOSE s 23.119842556940135

404004 404004 | \1ARIA MORELOS EN LOCALIDAD CONCEPCICN DE RIVERA, FRESNILLO, ZAC. Concepcion Rivera 102.86268700920855 | $0:013.266.59 $1,662,852.08 wliéR235a00m| 55%. | T00% bdprrate
CONSTRUCGION DE PAVIMENTO CON GONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 25 DE Golonia Montemariana 23.32500724678059 ;

404005 RS T A MONTEMARAN ERESNILLE, ZAG. (Colonia Mariana) 6 oea0s e | §1:248.84158 $1,249,641.53 $1,249,641.53| 100% | 100% Contrato
CONSTRUCCICN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LOPEZ ; 23.36700482944296 |

404006 et didusa i S SOl B s Seis de Enero s beicarinol B NP S $3,449,320.33 $3,449,320.33| 100% | 100% Contrato
REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO GOMUNITARIO *IDEAF" EN GOLONIA . 23.171529708169682 :

404007 404007 | coancISCO VILLA, FRESNILLO, ZAGATEGAS Fresnillo 102,851 45763550285 $462,534.34 0% 100% Contrato
CONSTRUCGION DE PAVIMENTO GON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL | Puebla del Palmar (El 23.358399445223768 .

vt S T ol st S AU L SR S e Membrillo) o Rt S158a12577 $1,308,366.47 $1,308,366.47| 82% | 95% Contrato
CONSTRUCGION DE PAVIMENTO CON CONGRETO HIDRAULICO EN CALLE A UN . . 23.22955582841358

404009 404009 COSTADO DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD SANTA ANITA, FRESNILLO, ZACATEGAS Colonia Santa Anita 102.76734097976792 $1,026,601.01 $993,084.51 $993,084.51| 97% 100% Contrato
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO GON CONGRETO HIDRAULIGO EN CALLE MIGUEL . 23.090775910419858

OAD [AORD0 i e e TIAS BAMD LR SAD CACATE Matias Ramos 103.1817609835705 | $1428.620.24|  $112,343.31| $1428,62024|  5112,343.31| $1,428,620.24| 100% | 100% Contrato
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO GCN CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA EN -

404011 404011 | CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LOCALIDAD LABOR DE SANTA BARBARA, FRESNILLO, |  Labor de Santa Barbara ' $521,899.88 $521,899.88 $521,899.88| 100% | 100% Contrato
e -103.20581772751983
CONSTRUCCION DE PAVIMENTG GON CONGRETO HIDRAULICO EN LATERAL GON A ——

404012 | 404012 |ACGESO A CALLE DE LA PRIMARIA EN LGCALIDAD NUEVO DIA, FRESNILLO, Nuevo Dia sl §1,171,734.77|  $121.416.97| $1,171,73477|  $121,416.97| $1,171,734.77| 100% | 100% Contrato
ZACATECAS -102. 191236
CONSTRUGCION DE PAVIMENTO CON CONGRETO HIDRAULICO EN CALLE ALLENDE 23.334453829192473

d0ania:  |A0A0HE | EE e B N ERESNILT 6, FACATECRS Mendoza 026978349685060 | $2.937.836.31( §1,604.433.17| $2,649316.30| $1694,433.17| $2,649,316.39 90% | 100% Contrato
CONSTRUCCICN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES FELIPE I

404014 | 404014 | ANGELES, RIC GRANDE Y EL SALVADOR EN COLONIA SOLIDARIDAD, FRESNILLO, Fresnillo e $3,308,878.08|  $573,104.86| $3,308,878.08| $1,665517.77| $3,308,878.08| 100% | 100% Contrato
ZACATECAS -102. 2602
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GORDON . 23.164990298074656

404018 | 40A0S o e ke (eTAs EOEaN LG, SAC A AR Fresnillo e lbond I Kos $1,074,975.51 $1,074,975.51| 100% | 100% Contrato
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON GONGRETO HIDRAULICO EN GALLE ADOLFO 20.928357863771087

AAnTE:  [ADEE | e e O OAD SANTA HLSA LRSI D PACAEE s Santa Rosa T il s S0 e $1,040,745.81|  $686,716.28| $1,940,745.81| 93% | 100% Contrato
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES : 23.1709968836894

404017 | 404017 1) |pANES Y LIRIOS EN FRAGCIONAMIENTO EL VERGEL, FRESNILLO, ZACATECAS w0 -102.88662468068524 | 1197347552 3187347552 $1.873,475.52] 100% | 100% Contrato

26 oct. 2022 15:12




MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERQ, EJERCICIO FISCAL 2022.

OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO Il RAMO 33
SUBPROGRAMA 404 URBANIZACION MUNICIPAL
MES QUE INFORMA SEPTIEMBRE

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No.OBRA | No. | = LOCALIDAD COORDENADAS | METIDO [ yiensual [acumuLADO| MENSUAL |ACUMULADO| FIN | Fis MOD
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONGRETO HIDRAULICO EN CALLE PEDRO ; 23.195483396993154 |
e N T e e s S R R e Fresnillo | dspseorans $5.834,012.88 $5,834,012.88 100% | 100% |  Contrato
CONSTRUGGION DE PAVIMENTO GON CONGRETO HIDRAULICO EN GALLE FRAY . 23.181253512486517
404019 404019 | g£ 2y ANDO EN COLONIA BARRIO ALTO. FRESNILLO, ZACATECAS Fresnillo 102.86150320863365 $2,866,261.64 $2,866,261.64 $2,866,261.64| 100% | 100% Contrato
CONSTRUGGION DE PAVIMENTO GON GONGRETO HIDRAULIGO EN CALLE ; 23.18332983101201
S0EE [ ABADRO o e e R Re ks e T e Fresnillo Sadiiitnseaany] | Yeveres $121,237.02 $121,237.02| 100% | 100% Contrato
CONSTRUGGION DE PAVIMENTO GON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ‘ 23.163993160639308
404084 | 404021 | i ADoRES EN GOLONIA MURALISTAS. FRESNILLO, ZACATECAS Fresnillo 02.83844235019455 | 51:063.291.46| §1063.291.48| $1.063,291.46 $1,063,201.46| $1,063,201.46] 100% | 100% Contrato
CONSTAUCGION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL ‘ 23.1256035669353 .
404022 404022 | £\ OCALIDAD VALLE DE SAN ISIDRO, FRESNILLO, ZAGATECAS Fresnillo 102.6542531 660665 $1,519,631.56 0% 90% Contrato
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 21 DE Melchor Ocampo (San 23.14466488012863
e |0 e DB AL IDAD SAN JEFORING. FRESiLLG. FRCATEOAR e 03.15619444634353 | $1.959.829.84| 51950.829.84| $1.950,820.84| $1,950829.84| $1,959,829.84| 100% | 100% Contrato
CONSTRUCGION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA EN
404024 | 404024 |CALLE JUSTO SIERRA EN LOCALIDAD SAN ISIDRO DE CABRALES, FRESNILLO, San Isidro de Cabrales : $145,977.30 $145,977.30 $145,977.30| 100% | 100% Contrato
103.16479682922363
ZACATEGAS -103.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONGRETO HIDRAULICO EN CALLE . 23.191942162117773
404025 404025 | 5E| "AVISTA EN COLONIA LOMAS DE PLATEROS, FRESNILLO, ZACATECAS Fresnillo -102.883755 10879856 $2,009,033.45 $955,873.78 $955,873.78| 48% 100% Contrato
CONSTRUGGION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE : 23.178786774502015
404026 404026 | |\ DUSTRIA MADERERA EN GOLONIA INDUSTRIAL, FRESNILLO, ZAGATECAS Fresnillo 102.88920420906813 |  $3.064.078.37| $2544,9569.26| $2544,959.26 83% | 95% Contrato
CONSTRUGGION DE PAVIMENTO CON CONGRETO HIDRAULICO EN PRIVADA SANTA , 23.17148092757568 . ]
404027 | 404027 | TERESITA EN GOLONIA REAL DE MINAS, FRESNILLO, ZACATECAS Frespiio -102.88461660446232 | $402233.46 o | Gontrato
CONSTRUCGION DE PAVIMENTO CON CONGRETO HIDRAULICO EN ACCESO DE 23.463983812260732
spanzs  |amapes o TG L A Bl eI ATS, ERERI 16 Fhoh e La Encantada i |  wessansr $837,381.36 $837,381.36| 88% | 100% Contrato
GONSTAUCGION DE PAVIMENTO CON CONCRETQ HIDRAULIGO EN CALLE ADOLFO 23.02184729147638
404059 |404DB8 o e LoTE R BN L ADALIDAD LA SOLEDAD ERCSNILLY, TACATEOAS La Soledad 03.23942970740717 | $1:848540.05| $1459,661.19| §1,459,661.19| $1.450661.19) $1459,661.19 79% | 95% Contrato
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONGRETQ HIDRAULIGO EN ACCESO A LA o oy | 23.180852065288754
404030 | 404030 || GGALIDAD MEXIGO NUEVO, FRESNILLO, ZACATECAS Meéxico Nuevo (Nuevo México)| *yp5 155490467514 | $446.175.80 il s fanErata
REHABILITACION DE GENTRO COMUNITARIO EN COLONIA PATRIA Y LIBERTAD, . 23.19265188457745 .
404031 | 404031 | Fpegi Lo, ZACATECAS Freshits -102.87707982691086 |  $209-935.60 e | o Contrato
CONSTRUGCION DE PAVIMENTO GON GONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENITO T 23.447255250290176
404032 404032 | | 'AREZ LOCALIDAD ESTACION GUTIERREZ, FRESNILLO, ZACATECAS Estacion Gutiérrez -102.7880041 8047499 $1,876,012.85| $1,876,012.85| $1,876,012.85| $1,876,012.85| $1,876,012.85| 100% | 100% Contrato
CONSTRUGGION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NIROS . 23.358834343288706
404033 1404033 | iEROES LOCALIDAD BANUELOS, FRESNILLO, ZACATECAS Los Bafiuelos -103.01037081361159 | $1:511.553.85 0% | 5% Contrato
CONSTRUGGICN DE PAVIMENTO CON CONGRETO HIDRAULICO EN CALLE 3 DE ; 23.186107970729815 ;
404034 404034 1avQ Y SALTILLO COLONIA OBRERA, FRESNILLO. ZAGATEGAS Frasnilla -102.85199740244516 NI o e Cantraty
CONSTAUCGION DE GANGHA DE USOS MULTIPLES SEGUNDA ETAPA EN COLONIA . 23.182489578951333 ]
404035 | 404035| pRoGRESO, FRESNILLO, ZACATECAS Fresnillo 102.8984006880288 $819,124.31 0% | 0% Contrato
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MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANGE FISICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.

OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO Ill RAMO 33
SUBPROGRAMA 404 URBANIZACION MUNICIPAL
MES QUE INFORMA SEPTIEMBRE
PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No. OBRA | No. NC LOCALIDAD COORDENADAS | METIDO [ mensUAL [ACUMULADO| MENSUAL |ACUMULADO| FIN | Fis MOD
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO A LA " " 23.188828904659484 =
404036 404038 | 'S ALIDAD ESTAGION SAN JOSE, FRESNILLO, ZAG. Estacion San José 102.78945297745591 |  $9:500,000.00 0% 0% Contrato
, 23.185452276243133
N
404037 404037 | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN COLONIA LAS FLORES, FRESNILLO, ZAC. Fresnillo -102.85954491 13764 $1,493,814.31 0% 0% Contrato
CONSTRUCCION DE PAVIMENTC CON CONCRETOQ HIDRAULICO EN PRIVADA £ 23.169491326006874 s
404038 | 404038 | 740074 EN COLONIA BUENOS AIRES, FRESNILLO, ZAC. fRresoillo -102.8835658 134605 $276,242.66 0% | o% Cantrato
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BAHIA DE : 23.16605392114581
404044 404044 | o4\ TA RITA EN COLONIA LA PAZ, FRESNILLO, ZACATECAS Fresnillo -102.88314039696412 $39,659.48 $39,650.48 $39,659.48( 100% | 100% Contrato
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN COLONIA PROGRESO, ; 23.182374803822746 -
404053 404063 FRESNILLO, ZACATECAS Fresnillo 102.80052071716488 $639,881.27 $639,881.27 $639,881.27( 100% | 100% Contrato
CONSTRUCCION DE PLAZA PUELICA PRIMERA ETAPA EN LOCALIDAD SAM FELIPE, . 23.179050957936145 A
404056 404056 FRESNILLO, ZACATECAS Rancho San Felipe 102.80920402945007 $1,520,557.04 $1,520,557.04 $1,520,557.04| 100% 100% Contrato
AMPLIACION AL CONTRATO DEL PROYECTO 404007 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO : : .
! Providencia de Rivera 23.126996258633792
IPAL DE LA
404059 404059 gcﬂ)g\lcllgl?ﬁéEATE())EHF‘{IDV'E\RL.‘LLIESE%TJI??BLEKC?ANF%C:S LOCALIDAD (Providencia la Estanzuela) | -102.82314386339506 $293,344.51 $293,344.51 $293,344.51| 100% | 100% Contrato
AMPLIACION AL CONTRATO DEL PROYECTO 404042 CUNSTRUCCICJN DE PAVIMENTO 23.195474566994477
404065 404065 Eggg%ﬂgﬂgggggﬁguco EN GALLE REVOLUGION EN LOCALIDAD EL SALTO, El Salto ol e naEeAE e o Uy $650,105.29 $650,105.29 $650,105.29| 100% | 100% CofitFats
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALLENDE 23.33494651396214
404073 (404073 | N [0 AL IDAD HENDOZA. FHEGNILLD, ZACATEGHS Mendoza O b ciss $81,324.50 $81,324.50 $81,324.50| 100% | 100% Contrato
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENITO i - 23.448190525043405
404074 404074 JUAREZ EN LOCALIDAD ESTACION GUTIERREZ, FRESNILLO, ZACATECAS Estacion Gutiérrez 102, 78667262193294 $1,233,214.99 $1,233,214.99 $1,233,214,99| 100% | 100% Contrato
REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLQO COMUNITARIO, "VECINAL NORTE" . 23.193266289577426
404079 404079 | EN COLONIA PATRIA Y LIBERTAD, FRESNILLO, ZAC. Fresnillo 1028804436 7285276 $303,848.53 $303,848.53 $303,848.53| 100% | 100% Contrato
$65,167,122.46| $11,405,052.91| $48,756,302.24| $10,639,222.84| $46,211,342.98

<
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MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022,

OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO Il RAMO 33
SUBPROGRAMA 405 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES
MES QUE INFORMA SEPTIEMBRE

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No.OBRA | No. LOCALIDAD COORDENADAS | METIDO I MENSUAL [ACUMULADO| MENSUAL | ACUMULADO| FIN | Fis MOD

AMPLIACION DE RED ELEGTRICA EN CALLES FRANCISCO |. MADERO, 5 DE MAYO, e —

405001 405001 | PROLONGACION 5 DE MAYQ Y SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD CHICHIMEQUILLAS, Chichimequillas p $1,556,374.83 $1,355,294,51 $1,355,294.51 $1,355,294.51| 87% 95% Contrato
FRESNILLO, ZACATECAS -102.58355854383942
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PRIVADA DEL SOL EN LOCALIDAD SAN ; 23.278351875190644 .

405002 405002 | jnsE DE LOURDES, FRESNILLO, ZACATEGAS San José de Lourdes 102997091 73577986 $360,929.10 0% 95% Contrato
AMPLIACION DE RED ELECTRICA SEGUNDA ETAPA EN CALLES SIN NOMBRE EN LA Colonia Montemariana 23.331750581247448 = .

405003 | 405003 || oAl IDAD MONTEMARIANA, FRESNILLO, ZAGATECAS (Colonia Mariana) 103.11207479708178 | $043.453.61 0% | 70% Contrato
AMPLIAGION DE RED ELECTRIGA EN CALLES TAGUBAYA, RIO COLORADO, RIO 53.97761167943383

405004 405004 | GRIJALVA Y SIN NOMBRE EN LOCALIDAD SAN JOSE DE LOURDES, FRESNILLO, San José de Lourdes ; $780,303.95 0% 95% Contrato
ZACATECAS -103.00753991817157
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES SAN ANTONIO, MIGUEL HIDALGO, RS AR

405005 405005 | SANTA ANA, ALLENDE, ITURBICE, MARAVILLAS Y GORRIONES EN LOCALIDAD San José de Lourdes : $2,172,838.15 0% | o9s% Contrato
ERENDIAILLA, FRESNILLO, ZACATECAS -103.00194865988584
AMPLIACION DE RED ELECTRIGA EN CALLES ANA MARIA ZAPATA ALFARQ Y . 23.19744423747719

AGEhfE | AOSOHE ] A £ £l oot ol SELLANSTA FLEBNILEG e Fresnillo oS beoronn ae|  BETEEGES $739,751.19 $739,751.19| 91% | 100% Contrato
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES DEL GUARZO, DEL COBRE Y PRIVADA 23,2268622329404 "

405007 AD5007 | o 1 £ L LOGALIDAD DE PLATEROS ELESKILLO, SACATECAS Plateros fp e $109,564.19 $109,564.19 $109,564.19| 100% | 100% Contrato
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES LAGO, SEGUNDA DE LAGO Y CAMING i 23.145805714137566

405008 405008 | 4| 5ERRO EN LA LOCALIDAD PARDILLO SEGUNDO. FRESNILLO, ZACATECAS El Pardillo Segundo 102.64646530151367 |  $1422.736.29 $1,422,736.29 $1,422,736.29( 100% | 100% Contrato
AMPLIACION DE RED ELEGTRICA EN CALLE APOLONIO CASTILLO Y ANEXAS EN LA Colonia Montemariana 23.32587014497119

405008 | 405008 |k I e M RIANA, EQEENILLG, ZACATECSS (Coln Marana) el R $49,709.77 $49,709.77 $49,709.77| 100% | 100% Contrato
AMPLIAGION DE RED ELEGTRICA EN CALLE BATALLA DE PUEBLA EN LA LOCALIDAD . 23.167343431411876 .,

ApseTa  [AoBeim| i D e Santa Lucia o i L $52,560.62 $52,560.62 $52,560.62| 100% | 100% Contrato
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES HERMOSILLO, MONTERREY Y DR : 23,202252307120602

405011 405011 | 3iEARDG MONREAL EN COLONIA NUEVA ALIANZA, FRESNILLO, ZACATEGAS Fresnillo ey el e $857,114.38|  $373,290.70|  $735,087.61 $373,209.70|  $735,087.61| B86% | 95% Contrato
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN GALLES VIGTORIA, AV. CUARTO CENTENARIO Y . 23.183769846169604

oy R L et e S S A St e b i Fresnillo 02.p0180584744825 | $717.94522|  $188986.03|  $188,986.03|  $188986.03|  $188,986.03| 26% | 90% Contrato
CONSTRUCCION DE RED ELEGTRICA EN GALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE T

405013 405013 | ZONA NORTE Y CALLE SIN NOMBRE EN LOCALIDAD EL GENTRO, FRESNILLO, El Centro - $151,353.42 $151,353.42 $151,353.42| 100% | 100% Contrato
ZACATECAS -103.30490035523171
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES 24 DE FEBRERO Y DEL GALLO EN i 23.182720058731487

405014 405014 | o5 ONIA FELIPE ANGELES, FRESNILLO, ZACATECAS Fresnillo 102.84826727190249 $625,003.23 0% 65% Contrato
CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLES PELIGANOS, JUGHIPILA, e ——

405015 405015 | QUETZALES Y AGUILAS AMERICANAS EN COLONIA LAS AVES, FRESNILLO, Fresnillo : $1.486,967.98 o | 25w CohErato
e -102.89506956417348
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES JUSTO SIERRA, FELIPE ANGELES Y - 23.14149086422866 .

4050186 405016 | 50R JUANA INES DE LA CRUZ EN LOGALIDAD PARDILLO Ill, FRESNILLO, ZACATECAS El Pardillo Tercero 102.71683877086045 |  $806.104.52 0% | 90% Contrato
AMPLIAGION DE RED ELEGTRIGA EN CALLES GUILLERMO MARCONI, DAVID 3191167822408 154

405017 405017 | MONREAL Y SIN NOMBRE EN COLONIA JOSE ANTONIO CASAS TORRES, FRESNILLO, Fresnillo : $641,835.40 0% | 20% CHHERaHG
ZACATECAS -102.84493681282395
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PROGRAMA 4 FONDO Iil RAMO 33

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FiSICO-FINANGIERO, EJERCICIO FISCAL 2022

OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/AGCIONES

SUBPROGRAMA 405 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES

MES QUE INFORMA SEPTIEMERE

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No.OBRA | No. | IBRE LOCALIDAD COORDENADAS | METIDO " viensuaL [AcUMULADO| MENSUAL |ACUMULADG| FIN | Fis MOD
| i 3
405018 405018 ;gﬂgk&%g}g DE RED ELECTRICA EN EJIDO 25 EN LOCALIDAD CHILITOS, FRESNILLO, Los Chilitos %?JZSE?t‘?gégazgggg? $313,853.78 0% 60% CaRERERE
ERI i el 3864064
405019 405019 ﬁyﬁé&é\(}sl‘c);:qggNﬁfl_DoEin%TﬂlCA EN CALLE MIXTECAS Y REFINERIA EN COLONIA Fresnillo iBOE'QBBE[?gEgS;fGSEQ;SB;d' $625,024.38 0% 20% Eatierats
$14,085,053.17 $562,285.73| $4,805,043.63 $1,917,580.24 $4,805,043.63
-
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PROGRAMA 4 FONDQ Il RAMO 33
SUBPROGRAMA 407 INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA
MES QUE INFORMA SEPTIEMBRE

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.

INFORME DE AVANCE FiSICO-FINANCIERQ, EJERCICIO FISCAL 2022,
OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No.OBRA | No. LOCALIDAD COORDENADAS | METIDO MENSUAL |AcumuLADo| MENSUAL |acumuLapo| FIN | Fis MOD
BT A e oo i L o PR ey ChoreRORE Fresnillo ot o || AT $397,077.98 $9,002.42|  $397,077.98| 100% | 100% Contrato
$397,077.98 $397,077.98 s0002.42|  $397,077.98
e

C.JUAN PEREZ GUARDADO
DIRECTOR DE RESARROLLO ECONOMICO Y;SOCIAL
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PROGRAMA 4 FONDO Il RAMO 33

SUBPROGRAMA 408 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
MES QUE INFORMA SEPTIEMBRE

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.

INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.
OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No.OBRA | No. NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAS | METIDO MENSUAL |AGUMULADO| MENSUAL |AcumuLapo| FN | Fis MOD
SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VARIAS COLCNIAS Y LOCALIDADES DE : 23.198949111917152
408001 408001 FRESNILLO, ZAC. Fresnillo 102.85645008087 158 $457,799.80 $457,799.80 $457,799.80| 100% | 100% Contrato
SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN 5 23.198934100282067
ADEORE | ADBEIR] e i e e e Fresnillo 102 85654075440005 | $10732659.30|  $2,154,481.98| 5370475499 $2,154481.98| $3,704,754.99| 35% | 95% Contrato
SUMINISTRO Y COLOCACICN DE CISTERNA DE 1,200 LITROS Y BOMBA DE 1/2 HP, i 23.198946646584655 =
40B00T [ 408008 |G AR Y oAl DADES Fresnillo oo asedsooa0aTice| $3.124476.24 $630,102.71 $630,102.71| 20% | 90% Contrato

$14,314,935.34

$2,154,481.98

$4,792,657.50

$2,154,481.98

$4,792,657.50

26 oct. 2022 15:13
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PROGRAMA 4 FONDO IIl RAMO 33

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.

INFORME DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.
OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

SUBPROGRAMA 412 GASTOS INDIRECTOS

MES QUE INFORMA SEPTIEMBRE

"

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No.OBRA | No. NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAS | METIDO MENSUAL |AcuMuLADO| MENSUAL [acumuLabo| FIN | Fis MOD
. 23.198949111917152 o, Administracién
412001 | GASTOS INDIRECTOS Fresnillo 102.85645008087158 $1,385,740.81 $176,578.21 $1,385,740.81 $176,578.21 $1,209,162.60| 100% 100% ditecis
ARRENDAMIENTO DE VEHICULCS PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS E 23.198949111917152 Administracion
T o i BN St S R R S Fresnillo priclpssaACLLCE B SF T $1,449,072.00 $1,449,072.00| 100% | 100% e 2
$2,834,812.81 $176,578.21 $2,834,312.81 $176,578.21 $2,658,234.60
& "
J— N
> il
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MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.
OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO Ill RAMO 33
SUBPROGRAMA 413 APORTACIONES
MES QUE INFORMA SEPTIEMBRE
PROYEGTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No.OBRA | No. NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAS | METIDO MENSUAL |ACUMULADO| MENSUAL |ACUMULADO| FIN | Fis MOD
APORTACION MUNICIPAL PROGRAMA MEJORAMIENTC DE VIVIENDA PARA F 23.198949111917152 Administracion
413001 | |NTE BRAGION SQCIAL 2022 Fresnillo $102 8584500808715g | $3-000,000.00 $3,000,000.00 $3,000,000.00| 100% | 100% e
$3,000,000.00 $3,000,000.00 $3,000,000.00
C___\
N
LIC. ARGELIA JEAZIFBK ARAGON GALVAN C. JUAN PEREZ GUARDADO
9;‘7 (¥ Ul:h@hlPAL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
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PROGRAMA 4 FONDO Il RAMO 33

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERQ, EJERCICIO FISCAL 2022,

OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

SUBPROGRAMA 415 RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021

MES QUE INFORMA SEPTIEMBRE

PROYECTO

COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No. OBRA | No. NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAS | METIDO MENSUAL |ACUMULADO| MENSUAL |ACUMULADO| FIN | Fis MOD
: 23.198949111817152 Administracia
415001 | REINTEGRO DE RENDIMIENTOS, RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021 Fresnillo -102.85645008087158 $243.00 $243.00 $243.00f 100% 100% directa G
$243.00 $243.00 $243.00
C___-——ﬁ
»
.
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DATOS DE LA OBRA

NUMERO DE CONTRATO:
PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
PROYECTO/OBRA:

UBICACION DE LA OBRA:

MES QUE INFORMA:
MODALIDAD DE ARJUDICACION:

MF DS IR FIII-29-22

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PUBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

FONDO III RAMO 33

AGUA POTABLE

511_FONDO III 2022

401002 - AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD RANCHO GRANDE, FRESNILLO, ZACATECAS

LAZARO CARDENAS (RANCHO GRANDE)

SEPTIEMBRE

INVITACION A CULANDO MENOS TRES PERSONAS

CLAVE PRUSUPUESTAL POLIZA IMPORTE CONCEPTO FECHA CHEQUE/ BENEFICIARIO FORMA DEVE/ C.BANCO FOLIO TIPO PAGO DEVE/PAGO
TRANS PAGO
8270-511-401002-430-6131-2 C04722 $616,089.20 | 40D3 - Obra Piblica : 401002A - AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE 07/09/2022 SN LUIS CARLOS ALANIZ HERNANDEZ Transferencia 0118182078 SN Pagoa 07/09/22

AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD RA. GP Falio: 1273

Proveedores

CORRIDA FINANCIERA

OBSERVACIONES

MENSUAL ACUMULADO

PRESUPUESTO VIGENTE $948,947.04
COMPROMETIDO VIGENTE $048,047.04
DEVENGADO $616,089.29
ESTIMACIONES PAGADAS $616,089.29 $616,089.29
ANTICIPO Y RETENCIONES $184.826.79
COMPROBADO $616.089.29

POR PAGAR $332,857.75

$616,089.29

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

511 FONDO III 2022




NUMERO DE CONTRATO: MF DS IR FIII-11-22

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PUBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

PROGRAMA: FONDO Il RAMO 33

SUB-PROGRAMA: AGUA POTABLE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511_FONDO III 2022

PROYECTO/OBRA: 401003 - EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ (LA MASECA), FRESNILLO, ZAC.

UBICACION DE LA OBRA: COLONIA BENITO JUAREZ

MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE

MODALIDAD DE ADJUDICACION: INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

CLAVE PRUSUPUESTAL POLIZA IMPORTE CONCEPTO FECHA CHEQUE/ BENEFICLARIO FORMA DEVE/ C.BANCO FOLIO TIPO PAGO DEVE/PAGO
TRANS PAGO
8250-511-401003-430-6131-2 P15935 5559.081.60 | C35A - Obra Piblica : 401003 - EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA EL 01/09/2022 GEOPERS. A. DEC. V. CONVENIO C35A 01709722
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. GD Folio: 1364
8270-511-401003-430-6131-2 C05036 $559.081.60 | C35A - Obra Piiblica : 401003 - EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA EL 26/09/2022 SIN GEOPER S. A. DEC. V. Transferencia U118182078 SIN Pago a 26/09/22
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. GP Folio: 1345 Proveedores

OBSERVACIONES

CORRIDA FINANCIERA
MENSUAL ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE 31,655.482.28
COMPROMETIDO VIGENTE $1,655.482.28
DEVENGADO $559,081.60 $1,655.482.28
ESTIMACIONES PAGADAS $559,081.60 $1,655.482.28
ANTICIPO Y RETENCIONES $496,644.68
COMPROBADO $1,655482.28
POR PAGAR 30.00

26 oct. 2022 15:12

$1,655,482.28

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

511 FONDO III 2022




DATOS DE LA OBRA

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PUBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

NUMEROQ DE CONTRATO: MF DS AD FILI-401009

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.

PROGRAMA: FONDO I11 RAMO 33

SUB-PROGRAMA: AGUA POTABLE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511_FONDO III 2022

PROYECTO/OBRA: 401009 - AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE MONTERREY Y SEGUNDA DE MONTERREY COLONIA NUEVA ALIANZA  FRESNILLO

UBICACION DE LA OBRA: FRESNILLO

MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE

MODALIDAD DE ADJUDICACION: ADIUDICACION DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL POLIZA IMPORTE CONCEPTO FECIIA CHEQUE/ BENEFICLARIO FORMA DEVE/ C.BANCO FOLIO TIPO PAGO DEVE/PAGO
TRANS PAGO
8250-511-401009-430-6131-2 P15906 5117.741.45 643D - Obra Publica : 401009 - AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE 09/09/2022 UP DISENO Y CONSTRUCCION S. A. DEC. CONVENIO 643D 09/09/22
AGUA POTABLE EN CALLE MONTERREY. GD Folio: 1360 V.
8270-511-401009-430-6131-2 C05028 S117.741.45 643D - Obra Piblica : 401009 - AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE 14/09/2022 SIN UP DISENO Y CONSTRUCCION 8. A. DEC. Transferencia 0118182078 SN Pago a 14/09/22
AGUA POTABLE EN CALLE MONTERREY. GP Folio: 1341 V. Proveedores
CORRIDA FINANCIERA
MENSUAL ACUMULADO OBSERVACIONES
PRESUPUESTO VIGENTE 5117741 .45
COMPROMETIDO VIGENTE $117,741.45
DEVENGADO 3117,741.45 $117,741.45 FUENTES DE FINANCIAMIENTO
ESTIMACIONES PAGADAS $117.741.45 §117,741.45 $117,741.45 511 FONDO IIT 2022
ANTICIPO Y RETENCIONES $0.00
COMPROBADO $117.741.45
POR PAGAR $0.00

26 oct. 2022 15:12




DATOS DE LA OBRA

NUMERO DE CONTRATO: MF DS AD FIII-20-22

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PUBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

PROGRAMA: FONDO III RAMO 33

SUB-PROGRAMA: AGUA POTABLE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511_FONDO 111 2022

PROYECTO/OBRA: 401010 - REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUION DE AGUA POTALE EN CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON Y DE LAS CAMPANAS COLONIA MIGUEL HIDALGO, FRESNILLO, ZACATECAS

UBICACION DE LA OBRA: FRESNILLO

MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE

MODALIDAD DE ADJUDICACION: ADJUDICACION DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL POLIZA IMPORTE CONCEPTO FECHA CHEQUE/ BENEFICIARIO FORMA DEVE/ C. BANCO FOLIO TIPO PAGO DEVE/PAGO
TRANS PAGO
8250-511-401010-430-6131-2 P15908 5137.355.75| 1DBI - Obra Piblica : 401010 - REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION 09/08/2022 JOSE MANUEL RODRIGUEZ ARAIZA CONVENIO 1DB1 09/09/22
DE AGUA POTABLE EN CALLES IGNAC. GD Folio: 1361
8270-511-401010-430-6131-2 C05029 $137.355.75| 1DBI - Obra Piiblica : 401010 - REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION 14/09/2022 SIN JOSE MANUEL RODRIGUEZ ARAIZA Transferencia 0118182078 SIN Pago a 14/09/22
DE AGUA POTABLE EN CALLES IGNAC. GP Falio: 1342 Proveedores

CORRIDA FINANCIERA

OBSERVACIONES

MENSUAL ACUMULADO

PRESUPUESTO VIGENTE $137,355.75
COMPROMETIDO VIGENTE $137,355.75
DEVENGADO 5137,355.75 $137,355.75
ESTIMACIONES PAGADAS $137.355.75 $137.355.75
ANTICIPO Y RETENCIONES $0.00
COMPROBADO $137,355.75

POR PAGAR $0.00

26 oct. 2022 15:12

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
$137,355.75

511 FONDO III 2022




DATOS DE LA OBRA

NUMERO DE CONTRATO: MF DS AD FIII 02-22

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PUBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

PROGRAMA: FONDO III RAMO 33

SUB-PROGRAMA: DRENAJES Y LETRINAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511_FONDO III 2022

PROYECTO/OBRA: 402001 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN COLONIA CENTRO. FRESNILLO, ZAC.

UBICACION DE LA OBRA: FRESNILLO

MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE

MODALIDAD DE ADJUDICACION: ADJUDICACION DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL POLIZA IMPORTE CONCEPTO FECHA CHEQUE/ BENEFICIARIO FORMA DEVE/ C. BANCO FOLIO TIPO PAGO DEVE/PAGO
TRANS PAGO
8270-511-402001-430-6141-2 C04988 $597.950.93 A76C - Obra Piblica : 402001 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE 07/09/2022 S/N OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS Transferencia 0118182078 SIN Pago a 07/09/22
SANITARIO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE E. GP Folio: 1333 Proveedores
CORRIDA FINANCIERA
MENSUAL ACUMULADO OBSERVACIONES
PRESUPUESTO VIGENTE $597.950.93
COMPROMETIDO VIGENTE $597.950.93
DEVENGADO $597.05
NG/ $ad 5003 FUENTES DE FINANCIAMIENTO
ESTIMACIONES PAGADAS $597,950.93 $597,950.93 $557,950.93 511 FONDO ITI 2022
ANTICIPO Y RETENCIONES $0.00
COMPROBADO $597.950.93
POR PAGAR $0.00

26 oct. 2022 15:12




DATOS DE LA OBRA

NUMERO DE CONTRATO:
PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
PROYECTO/OBRA:

UBICACION DE LA OBRA:

MES QUE INFORMA:
MODALIDAD DE ADJUDICACION:

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PUBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

FONDO III RAMO 33

DRENAJES Y LETRINAS

S11_FONDO 111 2022

402002 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES PANFILO NATERA Y ZANJA EN COLONIA CENTRO. FRESNILLO, ZACATECAS

FRESNILLO

SEPTIEMBRE

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

CLAVE PRUSUPUESTAL POLIZA IMPORTE CONCEPTO FECHA CLEQUE/ BENEFICLARIO FORMADEVE/ |  C.BANCO FOLIO TIPOPAGO | DEVEPAGO
TRANS PAGO
8270-51 1-402002-430-6141-2 CO4700 $1.269,143.32 (1386 - Obra Piiblica : 402002 - REHABILITIACION DE RED DE DRENAJE 05/09/2022 SIN DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO Transferencia 0118182078 SN Pagoa 05/09/22
SANITARIO EN CALLES PANFILO NATERA. GP Folio: 1267 Proveedores
CORRIDA FINANCIERA
MENSUAL ACUMULADO OBSERVACIONES

PRESUPUESTO VIGENTE $1,269,143.32
COMPROMETIDO VIGENTE $1,269,143.32

EVEN! $1,269,143. I i

DEVENGADO 1.208,143.32 FUENTES DE FINANCIAMIENTO
ESTIMACIONES PAGADAS $1,269,143.32 $1,269,143.32 $1,269,143.32 511 FONDO III 2022

ANTICIPO Y RETENCIONES $380,743.00
COMPROBADO $1,269,143.32
POR PAGAR $0.00

26 oct. 2022 15:12




DATOS DE LA OBRA

NUMERO DE CONTRATO:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

UBICACION DE LA OBRA:

MODALIDAD DE ADJUDICACION:

MF DS IR FII-30-22

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PUBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

PROGRAMA: FONDO Il RAMO 33

SUB-PROGRAMA: DRENAJES Y LETRINAS

511_FONDO III 20122

PROYECTO/OBRA: 402004 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES URUGUAY. ARGENTINA Y LEONA VICARIO EN COLONIA LAS AMERICAS. FRESNILLO, ZACATECAS

FRESNILLO

MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

CLAVE PRUSUPUESTAL POLIZA IMPORTE CONCEPTO FECHA CHEQUE/ BENEFICIARIO FORMA DEVE/ C.BANCO FOLIO TIPO PAGO DEVE/PAGO
TRANS PAGO
8250-511-402004430-6141-2 P15892 $361,832.98 43d0 - Obra Piiblica : 402004 - REHABILITACION DE RED DE DRENAIJE 01/09/2022 AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA CONVENIO 43d0 01/09/22
SANITARIO EN CALLES URUGUAY, ARGENTI. GD Folio: 1357
8250-511-402004-430-6141-2 P15977 $193.530.86 57AE - Obra Piiblica : 402004 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE 26/09/2022 AZUCENA ELIZABETIH BAEZ AVILA CONVENIO STAE 26/09/22
SANITARIO EN CALLES URUGUAY, ARGENTI. GD Folio: 1374
8270-511-402004~130-6141-2 04702 $252.396.16 7087 - Obra Piblica : 402004 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE 05/00/2022 SIN AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA Trunsferencia 0118182078 S/N Pagoa 05/09/22
SANITARIO EN CALLES URUGUAY, ARGENTI. GP Folio: 1269 Proveedores
8270-511-402004-430-6141-2 05021 $361.832.08 43d0 - Obra Piiblica : 402004 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE 09/09/2022 S/N AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA Transferencia 0118182078 SIN Pago a 09/09/22
SANITARIO EN CALLES URUGUAY, ARGENTI. GP Folio: 1338 Proveedores
CORRIDA FINANCIERA
MENSUAL ACUMULADO OBSERVACIONES
PRESUPUESTO VIGENTE $822.502.76
COMPROMETIDO VIGENTE $822,502.76
NGADO 555.363.84 b i
DEVENG $ gha B #507,760.00 FUENTES DE FINANCIAMIENTO
ESTIMACIONES PAGADAS $614.229.14 $614.229.14 $807,760.00 511 FONDO IIT 2022
ANTICIPO Y RETENCIONES $75,718.85
COMPROBADO $807.760.00
POR PAGAR $208.,273.62

26 oct. 2022 15:12




AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PUBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

NUMERO DE CONTRATO: MF DS AD FIII-14-22

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.

PROGRAMA: FONDO IIT RAMO 33

SUB-PROGRAMA: DRENAJES Y LETRINAS

FUENTE DE FINANCTAMIENTO: 511_FONDOQ III 2022

PROYECTO/CBRA: 402006 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJTE SANITARIO EN CALLE ABASOLO EN COLONIA CENTRO. FRESNILLO. ZACATECAS

UBICACION DE LA OBRA: FRESNILLO

MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE

MODALIDAD DE ADJUDICACION: ADJUDICACION DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL POLIZA IMPORTE CONCEPTO FECHA CHEQUE/ BENEFICLARIO FORMA DEVE/ C. BANCO FOLIO TIPO PAGO DEVE/PAGO
TRANS PAGO
8250-511-402006-430-0141-2 P13910 5660.387.86 56A2 - Obra Publica : 402006 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE 08/09/2022 EZEQUIEL SALAS MARTINEZ CONVENIO 56A2 08/09/22
SANITARIO EN CALLE ABASOLO EN COLONI. GD Folio: 1362
8270-511-402006-430-6141-2 CO5031 $660.387.86 56A2 - Obra Pablica : 402006 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE 15/09/2022 SIN EZEQUIEL SALAS MARTINEZ Transferencia 0118182073 SN Pago 15/09/22
SANITARIO EN CALLE ABASOLO EN COLONI. GP Folio: 1343 Proveedores

CORRIDA FINANCIERA

OBSERVACIONES

MENSUAL ACUMULADO

PRESUPUESTO VIGENTE $691.018.75
COMPROMETIDO VIGENTE $691,018.75
DEVENGADO 5660,387.86 $060.387.86
ESTIMACIONES PAGADAS $600.387.86 $660,387.86
ANTICIPO Y RETENCIONES $198,116.35
COMPROBADO 5660,387.86

POR PAGAR 530,630.89

26 oct. 2022 15:12

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

$660,387.86 511 FONDO III 2022




DATOS DE LA OBRA

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PUBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

NUMERO DE CONTRATO: MF DS AD FlII-13-222

PROGRAMA: FONDO III RAMO 33

SUB-PROGRAMA: DRENAJES Y LETRINAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 311_FONDO III 2022

PROYECTO/OBRA: 402012 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DIVISION DEL NORTE EN COLONIA FRANCISCO VILLA, FRESNILLO, ZACATECAS

UBICACION DE LA OBRA: FRESNILLO

MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE

MODALIDAD DE ADJUDICACION: ADJUDICACION DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL POLIZA IMPORTE CONCEPTO FECHA CHEQUE/ BENEFICLARIO FORMA DEVE/ C.BANCO FOLIO TIPO PAGO DEVE/PAGO
TRANS PAGO
8250-511-402012-430-6141-2 P15941 $201.215.03 Fdd) - Obra Priblica : 402012 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE 09/09/2022 SERVICIOS Y CAMINOS CASMON 5.A. DE CONVENIO F440 09709722
SANITARIO EN CALLE DIVISION DEL NORT. GD Folio: 1367 CV.
8270-511-402012-430-6141-2 C05039 $201.215.03 Fd40 - Obra Piblica : 402012 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE 28/09/2022 S/N SERVICIOS Y CAMINOS CASMON S.A. DE | Transferencia 0118182078 SIN Pago a 28/09/22
SANITARIO EN CALLE DIVISION DEL NORT. GP Folio: 1348 Proveedores

CORRIDA FINANCIERA

OBSERVACIONES

MENSUAL ACUMULADO

PRESUPUESTO VIGENTE $409.136.74
COMPROMETIDO VIGENTE $499.136.74
DEVENGADO $201,215.03 $201,215.03
ESTIMACIONES PAGADAS $201,215.03 $201.215.03
ANTICIPO Y RETENCIONES $60,364.51
COMPROBADO $201,215.03

POR PAGAR $297,921.71

26 oct. 2022 15:12

$201,215.03

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

511 FONDO III 2022




DATOS DE LA OBRA

NUMERO DE CONTRATO:
PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
PROYECTO/OBRA:

UBICACION DE LA OBRA:

MES QUE INFORMA:
MODALIDAD DE ADJUDICACION:

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PUBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

MF DS IR FII1-26-22

FONDO IIT RAMO 33

DRENAJES Y LETRINAS

511 _FONDO 111 2022

402015 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES SAN LORENZO, TEXTIL E INSURGENTES EN COLONIA INDUSTRIAL, FRESNILLO. ZACATECAS

FRESNILLO

SEPTIEMBRE

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

CLAVE PRUSUPUESTAL POLIZA IMPORTE CONCEPTO FECILA CHEQUE/ BENEFICLARIO FORMA DEVE/ C. BANCO FOLIO TIPO PAGO DEVE/PAGO
TRANS PAGO
8250-511-402015430-6141-2 | P15979 $385.527.58 E3F7 - Obra Piiblica : 402015 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE 14/09/2022 MARIBEL IBARRA GONZALEZ CONVENIO E3FT 140972
SANITARIO EN CALLES SAN LORENZO. TEX. GD Folio: 1375
8270-511-402015430-6141-2 |  C04721 $1.044.350.40 6ff0 - Obra Piblica : 402015 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE 07/09/2022 SIN MARIBEL IBARRA GONZALEZ, Transferencia 0118182078 SN Pago 079722
SANITARIO EN CALLES SAN LORENZO, TEX. GP Folio: 1272 Proveedores

CORRIDA FINANCIERA

26 oct. 2022 15:12

MENSUAL ACUMULADO OBSERVACIONES
PRESUPUESTO VIGENTE $1,429,877.98
COMPROMETIDO VIGENTE $1,429,877.98

DEVENGADO $385,527.58 $1,429,877.98 FUENIES DE FINANCIANIENTO
ESTIMACIONES PAGADAS $1.044,350.40 $1,044,350.40 _ $1,429,877.98 511 FONDO IIT 2022

ANTICIPO Y RETENCIONES $313,305.12
COMPROBADO $1,429,877.98
POR PAGAR $385,527.58




DATOS DE LA OBRA

NUMERO DE CONTRATO: MF DS AD FII1-22-22

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PUBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

PROGRAMA: FONDO Il RAMO 33

SUB-PROGRAMA: DRENAJES Y LETRINAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511_FONDO II1 2022

PROYECTO/OBRA: 402018 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES SAMUEL QUINONES Y CAJEME EN COLONIA EMILIANO ZAPATA, FRESNILLO, ZACATECAS

UBICACION DE LA OBRA: FRESNILLO

MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE

MODALIDAD DE ADJUDICACION: ADJUDICACION DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL POLIZA IMPORTE CONCEPTO FECILA CHEQUE/ BENEFICIARIO FORMA DEVE/ C.BANCO FOLIO TIPO PAGO DEVE/PAGO
TRANS PAGO
8250-511-402018-430-6141-2 P15959 S124.314.23 15C6 - Obra Piblica : 402018 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE 15/09/2022 RICARDO DEVORA CASTANEDA CONVENIO 15C6 15/09/22
SANITARIO EN CALLES SAMUEL QUINONES. GD Folio: 1373
8270-511-402018-430-6141-2 C04703 $191.852.69 ()COB - Obra Piblica : 402018 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE 05/09/2022 SIN RICARDO DEVORA CASTANEDA Transferencia 0118182078 SN Pagoa 05/09122
SANITARIO EN CALLES SAMUEL QUINONES. GP Folio: 1270 Proveedores
8270-511-402018-430-6141-2 C05046 S$124.314.23 15€6 - Obra Piblica : 402018 - REHABILITACION DE RED DE DRENAIJE 21/09/2022 SIN RICARDO DEVORA CASTANEDA Transferencia 0118182078 SIN Pagoa 21/09/22
SANITARIO EN CALLES SAMUEL QUINONES. GP Folio: 1354 Proveedores
CORRIDA FINANCIERA
MENSUAL ACUMULADO OBSERVACIONES
PRESUPUESTO VIGENTE $348,117.48
COMPROMETIDO VIGENTE $348,117.48
DEVENGADO 124314.23 ,166.9 ER— I ,
. $ $316,166.92 FUENTES DE FINANCIAMIENTO
ESTIMACIONES PAGADAS $316.166.92 $316,166.92 $316,166.92 511 FONDO ITT 2022
ANTICIPO Y RETENCIONES $0.00
COMPROBADO $316,166.92
POR PAGAR $31.950.56

26 oct. 2022 15:12




DATOS DE LA OBRA
NUMERQO DE CONTRATO: MF DS AD FIII-23-22

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PUBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

PROGRAMA: FONDO III RAMO 33

SUB-PROGRAMA: DRENAJES Y LETRINAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511_FONDO III 222

PROYECTO/OBRA: 402019 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 21 DE MARZO EN COLONIA CENTRO. FRESNILLO, ZACATECAS

UBICACION DE LA OBRA: FRESNILLO

MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE

MODALIDAD DE ADJUDICACION: ADJUDICACION DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL POLIZA IMPORTE CONCEPTO FECIIA CUEQUE/ BENEFICIARIO FORMA DEVE/ C.BANCO FOLIO TIPO PAGO DEVE/PAGO
TRANS PAGO
8250-511-402019-430-6141-2 PI5943 §390,055.50 (2C3 - Obra Piblica : 402019 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE 21/09/2022 ALPHA SAFE S. DE R.L. DEC.V. CONVENIO 023 21/09/22
SANITARIO EN CALLE 21 DE MARZO EN CO. GD Folio: 1368
8270-511-402019-430-6141-2 COS041 $390.055.50 02C3 - Obra Piblica : 402019 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE 28/09/2022 SIN ALPHA SAFE S. DER.L. DEC.V. Transferencia ULISI82078 SN Pagoa 28009/22
SANITARIO EN CALLE 21 DE MARZO EN CO. GP Folio: 1349 Proveedores
CORRIDA FINANCIERA
MENSUAL ACUMULADO OBSERVACIONES
PRESUPUESTO VIGENTE $394,340.07
COMPROMETIDO VIGENTE $304,340.97
DEVENGADO $390.055.50 $390,055.50

ESTIMACIONES PAGADAS

$390.055.50

$390.055.50

ANTICIPO Y RETENCIONES

50.00
COMPROBADO $390,055.50
POR PAGAR 54,285 47

26 oct. 2022 15:12

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
$390,055.50

511 FONDO III 2022




DATOS DE LA OBRA
NUMERO DE CONTRATO:
PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PROYECTO/OBRA:

UBICACION DE LA OBRA:

MES QUE INFORMA:

MODALIDAD DE ADJUDICACION:

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PUBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

MEF DS AD FIII-28-22

FONDO I[II RAMO 33

DRENAJES Y LETRINAS

402023 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALVARO OBREGON EN COLONIA ELECTRICISTAS, FRESNILLO, ZACATECAS

ERESNILLO

SEPTIEMBRE

ADJUDICACION DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL POLIZA IMPORTE CONCEPTO FECHA CHEQUE/ BENEFICIARIO FORMA DEVE/ C.BANCO FOLIO TIPO PAGO DEVE/PAGO
TRANS PAGO
8250-511-402023~430-6141-2 P15981 $122.326.28 4823 - Obra Piblica : 402023 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE 26/09/2022 4SATIS.DER.L. DEC. V. CONVENIO 4823 26/09/22
SANITARIO EN CALLE ALVARO OBREGON EN. GD Falio: 1376
CORRIDA FINANCIERA
MENSUAL ACUMULADO OBSERVACIONES
PRESUPUESTO VIGENTE $136.806.84
COMPROMETIDO VIGENTE $136,806.84
DEVENGADO $122.326.28 22,326.2 -
G $122.320.28 FUENTES DE FINANCIAMIENTO
ESTIMACIONES PAGADAS $0.00 $122,326.28 511 FONDO IIT 2022
ANTICIPO Y RETENCIONES $0.00
COMPROBADO $122.326.28
POR PAGAR $136.806.84

26 oct. 2022 15:12




DATOS DE LA OBRA

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PUBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

NUMERQ DE CONTRATO: MF DS IR FIII-08-22

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.

PROGRAMA: FONDO III RAMO 33

SUB-PROGRAMA: URBANIZACION MUNICIPAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511_FONDO II1 2022

PROYECTO/OBRA: 404010 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO EL LOCALIDAD MATIAS RAMOS, FRESNILLO, ZACATECAS

UBICACION DE LA OBRA: MATIAS RAMOS

MES QUE INFORMA: SEPTIENMBRE

MODALIDAD DE ADJUDICACION: INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

CLAVE PRUSUPUESTAL POLIZA IMPORTE CONCEPTO FECHA CHEQUE/ BENEFICIARIO FORMA DEVE/ C. BANCO FOLIO TIPO PAGO DEVE/PAGO
TRANS PAGO
8250-51 1-404010-430-6141-2 P15945 S112.34331 1DC4 - Obra Pdblica : 404010 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 12/09/2022 SALVADOR DARIO HERNANDEZ CONVENIO IDC4 12/0022
CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HID. GD Folio: 1369 POBLANO
8270-511-404010-430-6141-2 | C05042 S112.343.31 1DC4 - Obra Piblica : 404010 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 30/09/2022 S/N SALVADOR DARIO [TERNANDEZ Transferencia 0118182078 SIN Pagoa 00922
CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HID. GP Folio; 1330 POBLAND Proveedores

CORRIDA FINANCIERA

OBSERVACIONES

MENSUAL ACUMULADO

PRESUPUESTO VIGENTE $1,428.620.24
COMPROMETIDO VIGENTE 51,428.620.24
DEVENGADO $112,343.31 $1.428.620.24
ESTIMACIONES PAGADAS $112.343.31 $1,428,620.24
ANTICIPO Y RETENCIONES $428,586.07
COMPROBADO $1,428.620.24

POR PAGAR 50.00

26 oct. 2022 15:13

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

$1,428,620.24 511 FONDO III 2022




DATOS DEIA OBRA

NUMEROQ DE CONTRATO: MF DS IR FIII-(9-22

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PUBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

PROGRAMA: FONDO III RAMO 33

SUB-PROGRAMA: URBANIZACION MUNICIPAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 _FONDO 111 2022

PROYECTO/OBRA:

404012 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LATERAL CON ACCESO A CALLE DE LA PRIMARIA EN LOCALIDAD NUEVO DIA, FRESNILLO, ZACATECAS

UBICACION DE LA OBRA: NUEVO Dia

MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE

MODALIDAD DE ADJUDICACION: INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

CLAVE PRUSUPUESTAL POLIZA IMPORTE CONCEPTO FECHA c; %?:;zr BENEFICIARIO FOR;L} %EVE/ C.BANCO FOLIO TIPO PAGO DEVE/PAGO
AN AG
8250-511-404012-430-6141-2 P15939 $121.416.97 3F6B - Obra Pitblica : 404012 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 21/09/2022 ALPHA SAFES. DER.L. DEC.V. CONVENIO 3F6B 21409722
CONCRETO HIDRAULICO EN LATERAL CON ACCE. GD Folio: 1366
8270-311-404012-430-6141-2 C05038 512141697 3F6B - Obra Piblica : 404012 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 28/09/2022 SIN ALPHA SAFES. DERL.DEC.V. Transferencia 0118182078 SN Pago a 28100122
CONCRETO HIDRAULICO EN LATERAL CON ACCE. GP Folio: 1347 Proveedores
CORRIDA FINANCIERA
MENSUAL ACUMULADO OBSERVACIONES
PRESUPUESTO VIGENTE $1,171,734.77
COMPROMETIDO VIGENTE $1,171,734.77
DEVENGADO $121.416.97 $1,171,734.77 FUENTES DE FINANCIAMIENTO
ESTIMACIONES PAGADAS $121,416.97 $1,171,734.77 $1,171,734.77 511 FONDO ITT 2022
ANTICIPO Y RETENCIONES $351,520.43
COMPROBADO $1,171,734.77
POR PAGAR $0.00

26 oct. 2022 15:13




DATOS DE [A OBRA

NUMEROQ DE CONTRATO:
PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
PROYECTO/QBRA:

UBICACION DE LA OBRA:

MES QUE INFORMA:
MODALIDAD DE ADIUDICACION:

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PUBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

MF DS IR FIII-10-22

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.

FONDO T RAMO 33

URBANIZACION MUNICIPAL

311_FONDO III 2022

404013 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALLENDE EN LOCALIDAD MENDOZA, FRESNILLO. ZACATECAS

MENDOZA

SEPTIEMBRE

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

CLAVE PRUSUPUESTAL POLIZA

IMPORTE

CONCEPTO

FECHA CHEQUE/ BENEFICLARIO FORMA DEVE/ C.BANCO FOLIO TI'O PAGO DEVE/PAGO
TRANS PAGO
8250-51 1404013-430-6141-2 | P15930 $1.694.433.17 A210 - Obra Piblica : 404013 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 14/09/2022 LUIS ARTURO PUENTE MAYORGA CONVENIO A210 1409122
CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALLENDE EN. GD Folio: 1363
8270-511-404013-430-6141-2 | C0O5032 $1.604.433.17 A210 - Obra Piblica : 404013 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 21/09/2022 SIN LUIS ARTURO PUENTE MAYORGA Transferencia 0118182078 SIN Paga 2100922

CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALLENDE EN. GP Folio: 1344

Proveedores

OBSERVACIONES

CORRIDA FINANCIERA
MENSUAL ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE $2,937,836.31
COMPROMETIDO VIGENTE $2,937,836.31
DEVENGADO §51,694433.17 $3,000,394.61
ESTIMACIONES PAGADAS $1,694.433.17 $2,649,316.39
ANTICIPO Y RETENCIONES $794,794.92
COMPROBADO $3,6000.394.61
POR PAGAR $288,519.92

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

$2,649,316.39 511 FONDO IITI 202

¥

26 oct.

(3%
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15:13




DATOS DE LA OBRA

NUMERO DE CONTRATO:
PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
PROYECTO/OBRA:

UBICACION DE LA OBRA:

MES QUE INFORMA:
MODALIDAD DE ADJUDICACION:

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PUBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

ME DS IR FIII-03-22

FONDO IIT RAMO 33

URBANIZACION MUNICIPAL

S11_FONDO I 2022

204014 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES FELIPE ANGELES,

RIO GRANDE Y EL SALVADOR EN COLONIA SOLIDARIDAD, FRESNILLO, ZACATECAS

FRESNILLO

SEPTIEMBRE

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

CLAVE PRUSUPUESTAL POLIZA IMPORTE CONCEPTO FECILA CHEQUE/ BENEFICIARIO FORMADEVE/ |  C.BANCO FOLIO TIPO PAGO DEVE/PAGO
TRANS PAGO
BI50-511-404014430-6141-2 | P15951 $573.104.86 A2ED - Obra Piiblica : 404014 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 14/0612022 MARIBEL IBARRA GONZALEZ CONVENIO A2ED 1410922
CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES FELIPE AN. GD Folio: 1371
8270-511-404014430-6141-2 | CO4704 | $1.092.412.91 DA39 - Obra Piblica : 404014 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 07/09/2022 SIN MARIBEL IBARRA GONZALEZ Trnsferencia | 011818207 SN Pago 4 07109722
CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES FELIPE AN. GP Folio: 1271 Praveedores
8270-511-404014-130-6141-2 | €050 $573.104.86 A2ED - Obra Piiblica : 404014 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 21/09/2022 SIN MARIBEL IBARRA GONZALEZ Transterencia | 0118182078 SN Pago 2 2100872
CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES FELIPE AN. GP Folio: 1352 Proveedores
CORRIDA FINANCIERA
MENSUAL ACUMULADO OBSERVACIONES
PRESUPUESTO VIGENTE $3,308,878.08
COMPROMETIDO VIGENTE $3,308.878 08
DEVEN $573,104. 3,308,878.08 s 7
i, s ARSI FUENTES DE FINANCIAMIENTO
ESTIMACIONES PAGADAS $1.665.517.77 $3,308.878.08 53,308,876.08 511 FONDO TTT 2022
ANTICIPO Y RETENCIONES $992,663.42
COMPROBADO $3,308,878.08
POR PAGAR 50.00

26 oct. 2022 15:13




DATOS DE LA OBRA
NUMERQ DE CONTRATO: MF DS IR FIII-17-22
PROGRAMA: FONDO III RAMO 33

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PUBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

SUB-PROGRAMA: URBANIZACION MUNICIPAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511_FONDO 111 2022

PROYECTO/OBRA:

404016 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA, FRESNILLO, ZACATECAS

UBICACION DE LA OBRA: SANTA ROSA

MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE

MODALIDAD DE ADJUDICACION: INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

CLAVE PRUSUPUESTAL POLIZA IMPORTE CONCEPTO FECIIA CHEQUE/ BENEFICIARIO FORMA DEVE/ C.BANCO FOLIO TIPO PAGO DEVE/PAGO
TRANS PAGO
8270-511-404016-430-6141-2 C04701 5686.7106.28 663F - Obra Publica : 404016 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 05/09/2022 SIN GENRY RAMOS DOMINGUEZ Transferencia 0118182078 SIN Pagoa 05/09/22
CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ADOLFO LOP. GP Folio: 1268 Emieeionss
CORRIDA FINANCIERA
MENSUAL ACUMULADO OBSERVACIONES
PRESUPUESTO VIGENTE $2.078,798.22
COMPROMETIDO VIGENTE $2,078,798.22
DEVENGDL, S1340,745.81 FUENTES DE FINANCIAMIENTO
ESTIMACIONES PAGADAS $686,716.28 $1,940,745.81 _ 51,940,745.81 511 FONDO IIT 2022
ANTICIPO Y RETENCIONES $582,223.73
COMPROBADO $1,940.745.81
POR PAGAR $138,052.41

26 oct. 2022 15:13




DATOS DE LA OBRA

NUMERO DE CONTRATO:
PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
PROYECTO/OBRA:

UBICACION DE LA OBRA:

MES QUE INFORMA:

MODALIDAD DE ADJUDICACION

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PUBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

[MF DS IR FIII-35-22

FONDO I RAMO 33

URBANTZACION MUNICIPAL

S11_FONDO III 2022

214021 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GLADIADORES EN COLONIA MURALISTAS, FRESNILLO. ZACATECAS

FRESNILLO

SEPTIEMERE

¢ INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

CLAVE PRUSUPUESTAL POLIZA

IMPORTE CONCEPTO FECHA CHEQUE/ BENEFICIARIO FORMA DEVE/ C. BANCO FOLIO TIPO PAGO DEVE/PAGO
TRANS PAGO
8250-511-404021430-6141-2 |  P15955 $1.063.291 46 FBDD - Obra Piblica : 404021 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 01/09/2022 GENRY RAMOS DOMINGUEZ CONVENIO FBDD e
CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GLADIADORE. GD Folio: 1372
8270-511-404021-430-6141-2 |  CO5045 $1.063.291.46 FBDD - Obra Piblica : 404021 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 21/09/2022 SIN GENRY RAMOS DOMINGUEZ Transferencia 0118182078 SN Pago a 21/09/22
CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GLADIADORE. GP Folio: 1353 Proveedores
CORRIDA FINANCIERA
MENSUAL ACUMULADO OBSERVACIONES
PRESUPUESTO VIGENTE $1,063,291 46
COMPROMETIDO VIGENTE $1,063,291 46
- o ¢ ol oA
DEVENGADO $1,063,291.46 $1,063,291 .46 FUENTES DE FINANCIAMIENTO
ESTIMACIONES PAGADAS $1.063,291 .46 $1,063,291.46 $1,063,291.46 511 FONDO TIT 2022
ANTICIPO Y RETENCIONES 5318,087.44
COMPROBADO $1,063.291 46
POR PAGAR 50.00

26 oct. 2022 15:13




DATOS DE LA OBRA

NUMERO DE CONTRATO:
PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
PROYECTO/OBRA:

UBICACION DE LA OBRA:

MES QUE INFORMA:

MODALIDAD DE ADJUDICACION

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PUBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

MF DS IR FIII-33-22

FONDO 1T RAMO 33

URBANIZACION MUNICIPAL

511 FONDO M1 2022

404023 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 21

DE MARZO EN LOCALIDAD SAN JERONIMO, FRESNILLO, ZACATECAS

MELCHOR OCAMPO (SAN JERONIMO)

SEPTIEMBRE

: INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

CLAVE PRUSUPUESTAL POLIZA

IMPORTE CONCEPTO

FECHA

CHEQUE/

BENEFICIARIO

FORMA DEVE/ C. BANCO FOLIO TIPO PAGO DEVE/PAGO
TRANS PAGO
8250-511-404023-430-6141-2 P15947 $1.959.829.84 89F9 - Obra Piblica : 404023 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 21/09/2022 GRUPO CONSTRUCTOR VERTICALIA S. CONVENIO 89F9 21/09/22
CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 21 DE MARZ. GD Faolio: 1370 A.DEC.V.
8270-511-404023-430-6141-2 C05043 $1.959.829.84 89F9 - Obra Piblica : 404023 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 30/09/2022 SIN GRUPO CONSTRUCTOR VERTICALIA S. Transferencia 0118182078 SN Pago 2 30/09/22

CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 21 DE MARZ. GP Folio: 1351

A.DEC. V.

Proveedores

CORRIDA FINANCIERA

MENSUAL ACUMULADO

PRESUPUESTO VIGENTE $1,959,829.84
COMPROMETIDO VIGENTE $1,959.829.84
DEVENGADO $1,959.829.84 $1,959.829.84
ESTIMACIONES PAGADAS 51,959,829 84 $1,959.829.84
ANTICIPO Y RETENCIONES $587,948.95
COMPROBADO $1,959.829.84

POR PAGAR 50.00

26 oct. 2022 15:13

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

$1,959,829.84

511 FONDO III 2022




DATOS DE LA OBRA

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PUBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

NUMERO DE CONTRATO: MF DS IR Fl11-24-22

PROGRAMA: FONDO III RAMO 33

SUB-PROGRAMA: URBANIZACION MUNICIPAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROYECTO/OBRA: 404026 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INDUSTRIA MADERERA EN COLONIA INDUSTRIAL. FRESNILLO. ZACATECAS

UBICACION DE LA OBRA: FRESNILLO

MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE

MODALIDAD DE ADJUDICACION: INVITACION A CLANDO MENOS TRES PERSONAS

CLAVE PRUSUPUESTAL POLIZA IMPORTE CONCEPTO FECILA CHEQUE/ BENEFICIARIO FORMA DEVE/ C.BANCO FOLIO TIPO PAGO DEVE/PAGO
TRANS PAGO
8250-511-404026-430-6141-2 P15984 £2.544 959 26 93E2 - Obra Publica : 404026 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 20/09/2022 SALVADOR GALVAN BELTRAN CONVENIO 95E2 20000/22
CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INDUSTRIA. GD Folio: 1377 (CONTRATISTA)
CORRIDA FINANCIERA
MENSUAL ACUMULADO OBSERVACIONES
PRESUPUESTO VIGENTE $3.064.078.37
COMPROMETIDO VIGENTE $3.064,078.37
DEVENGADO 2,544,959 26 $2,544,959.2 e
§ : 9:26 FUENTES DE FINANCIAMIENTO

ESTIMACIONES PAGADAS 50.00 $2,544,959.26 511 FONDO III 2022
ANTICIPO Y RETENCIONES 50.00
COMPROBADO $2,544.959.26
POR PAGAR $3.064,078.37

26 oct. 2022 15:13




DATOS DE LA OBRA

NUMERO DE CONTRATO:
PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
PROYECTO/OBRA:

UBICACION DE LA OBRA:

MES QUE INFORMA:
MODALIDAD DE ADJUDICACION:

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PUBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

MF DS IR FIII-41-22

FONDO III RAMO 33

URBANIZACION MUNICIPAL

511 _FONDO 11T 2022

204029 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LOCALIDAD LA SOLEDAD. FRESNILLO. ZACATECAS

LA SOLEDAD

SEPTIEMBRE

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

CLAVE PRUSUPUESTAL POLIZA IMPORTE CONCEPTO FECHA C.;[;.S:;E/ BENEFICIARIO FOR:[:\ %EVEI C.BANCO FOLIO TIPO PAGO DEVE/PAGO
ANS AG
8250-511-404029-430-6141-2 P15899 $1.459.661.19 | 335C - Obra Pablica : 404029 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO 06/09/2022 ADRIANA LUJAN CONTRERAS CONVENIO 335C 0609722
EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN. GD Folio: 1358
8270-511-404029-430-6141-2 05023 $1.459.661.19 | 335C - Obra Publica : 404029 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO 140912022 SIN ADRIANA LUJIAN CONTRERAS Transferencia 0118152078 SIN Pago 2 14/09/72
EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN. GP Folio: 1339 Proveedores
CORRIDA FINANCIERA
MENSUAL ACUMULADO OBSERVACIONES
PRESUPUESTO VIGENTE $1,848.540.05
COMPROMETIDO VIGENTE $1,848,540.05
DEVENGADO $1,459,661.19 $1.459,661.19 FUENTES DE FINANCIAMIENTO
ESTIMACIONES PAGADAS $1,459,661.19 $1,459,661.19 _ $1,455,661.19 511 FONDO III 2022
ANTICIPO Y RETENCIONES $437,898.36
COMPROBADO $1459,661.19
POR PAGAR $388,878.86

26 oct. 2022 15:13




DATOS DE [A OBRA

NUMEROQ DE CONTRATO:
PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
PROYECTO/OBRA:

UBICACION DE LA OBRA:

MES QUE INFORMA:
MODALIDAD DE ADJUDICACION:

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PUBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

ME DS IR FII1-42-222

FONDO I RAMO 33

URBANIZACION MUNICIPAL

511_FONDO III 2022

404032 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ LOCALIDAD ESTACION GUTIERREZ, FRESNILLO. ZACATECAS

ESTACION GUTIERREZ

SEPTIEMBRE

INVITACION A CLUANDO ¥

INOS TRES PERSONAS

CLAVE PRUSUPUESTAL POLIZA IMPORTE CONCEPTO FECILA CHEQUE/ BENEFICLARIO FORMA DEVE/ C.BANCO FOLIO TIPO PAGO DEVE/PAGO
TRANS PAGO
8250-511-404032-430-6141-2 P15937 $1.876.012.85 40A4 - Obra Piiblica : 404032 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 12/09/2022 JAIRO EDSON NAJERA PARGAS CONVENIO 40A4 12/09/22
CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUA. GD Folio: 1365
8270-511-404032430-0141-2 05037 $1.876.012.85 40A4 - Qbra Piblica : 404032 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 23/09/2022 SIN JAIRO EDSON NAJERA PARGAS Transferenci 0118182078 SIN Pugoa 23/09/22
CONCRETO HIDRALLICO EN CALLE BENITO JUA. GP Folio: 1346 Proveedores
CORRIDA FINANCIERA
MENSUAL ACUMULADO OBSERVACIONES
PRESUPUESTO VIGENTE 51,876.012.85
COMPROMETIDO VIGENTE $1,876,012.85
VENGADO 51,876,012, $1,876.012.85 PR .
REXE $LA76.12.85 1,876,012.85 FUENTES DE FINANCIAMIENTO
ESTIMACIONES PAGADAS $1.876.012.83 $1,876.012.85  $1,875,012.85 511 FONDO ITT 2022
ANTICIPO Y RETENCIONES $0.00
COMPROBADO 51.876.012.83
POR PAGAR $0.00

26 oct. 2022 15:13




MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PUBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

DATOS DE LA OBRA
NUMERO DE CONTRATO: MF DS IR FIII-18-22
PROGRAMA: FONDO IIT RAMO 33
SUB-PROGRAMA: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 311_FONDO IIT 2022
PROYECTO/OBRA: 405001 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES FRANCISCO I. MADERO, 5 DE MAYO. PROLONGACION 5 DE MAYO Y SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD CHICHIMEQUILLAS. FRESNILLO, ZACATECAS
UBICACION DE LA OBRA: CHICHIMEQUILLAS
MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE
MODALIDAD DE ADJUDICACION: INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

CLAVE PRUSUPUESTAL POLIZA IMPORTE CONCEPTO FECIIA CHEQUE/ BENEFICIARIO FORMA DEVE/ C.BANCO FOLIO TIPO PAGO DEVE/PAGO
TRANS PAGO
8270-511-405001-430-6131-2 C05018 $1.355.294.51 | EI3A - Obra Piblica : 405001 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES 0910972022 SIN ICDEL. SA DECV Transferencia 0118182078 SN Pagoa 09/09722
FRANCISCO 1. MADERO, 5 DE MAYO.. GP Folio: 1336 Proveedores

CORRIDA FINANCIERA

MENSUAL ACUMULADO OBSERVACIONES
PRESUPUESTO VIGENTE $1,556,374.83
COMPROMETIDO VIGENTE $1,556,374.83
DEVENGADO 31,353,243 FUENTES DE FINANCIAMIENTO
ESTIMACIONES PAGADAS $1,355.094.51 $1355,294.51 N —
ANTICIPO Y RETENCIONES §406.588.35
COMPROBADO $1355.204.51
POR PAGAR $201,080.32

26 oct. 2022 15:13



MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PUBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

DATOS DE LA OBRA
NUMERC DE CONTRATO: MF DS IR FIII-23-22
PROGRAMA: FONDO IIT RAMO 33
SUB-PROGRAMA: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO I1I 2022
PROYECTO/OBRA: 405011 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES HERMOSILLO MONTERREY Y DR RICARDO MONREAL EN COLONIA NUEVA ALIANZA, FRESNILLO. ZACATECAS
UBICACION DE LA OBRA: FRESNILLO
MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE
MODALIDAD DE ADJUDICACION: INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

CLAVE PRUSUPUESTAL POLIZA IMPORTE CONCEPTO FECIIA CIEQUE/ BENEFICIARIO FORMA DEVE/ C.BANCO FOLIO TIPO PAGO DEVE/PAGO
TRANS PAGO
8250-511-405011430-6141-2 P15883 $373.299.70 | DICS - Obra Publica ; 405011 - AMPLIACIION DE RED ELECTRICA EN CALLES 05/09/2022 CRISTIAN CARRILLO MURILLO CONVENIO DICS 05/09/22
HERMOSILLO, MONTERREY Y DR. R. GD Folio: 1355
8270-511-405011-430-6141-2 C05016 $373.299.70 | D1CS - Obra Publica : 405011 - AMPLIACIION DE RED ELECTRICA EN CALLES (9/09/2022 S/N CRISTIAN CARRILLO MURILLO Transferencia 0118182078 SN Pagoa 09/09/22
HERMOSILLO. MONTERREY Y DR. R. GP Folio: 1335 Proveedores

CORRIDA FINANCIERA

MENSUAL ACUMULADO OBSERVACIONES
PRESUPUESTO VIGENTE $857,114.38
COMPROMETIDO VIGENTE $857,114.38
DEVENGADO $373,299.70 £735,087.61 FUENTES DE FINANCIAMIENTO
ESTIMACIONES PAGADAS $373,299.70 $735,087.61 $735,087.61 511 FONDO IIT 2022
ANTICIPO Y RETENCIONES $220,526.28
COMPROBADO $735,087.61
POR PAGAR $122,026.77

26 oct. 2022 15:13




DATOS DE LA OBRA
NUMERO DE CONTRATQ: MF DS IR FI1I-22-22

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PUBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

PROGRAMA: FONDO III RAMO 33

SUB-PROGRAMA: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511_FONDO 11T 2022

PROYECTO/OBRA: 405012 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES VICTORIA, AV. CUARTO CENTENARIO Y MOCTEZUMA EN COLONIA LIENZO CHARRO, FRESNILLO. ZACATECAS

UBICACION DE LA OBRA: FRESNILLO

MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE

MODALIDAD DE ADJUDICACION: INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

CLAVE PRUSUPUESTAL POLIZA IMPORTE CONCEPTO FECIIA CHEQUE/ BENEFICIARIO FORMA DEVE/ C.BANCO FOLIO TIPO PAGO DEVE/PAGO
TRANS PAGO
§250-511-405012-430-6141-2 P15890 $188,986.03| 14C4- Obra Piblica: 405012 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES 01/09/2022 AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA CONVENIO 14C4 D1/09/22
VICTORIA, AV. CUARTO CENTENARIO. GD Folio: 1356
8270-511-405012-430-6141-2 C05020 $188.986.03| 14C4- Obra Piblica: 405012 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES 09/09/2022 SIN AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA Transferencia 0118182078 SIN Pago a 09/09/22
VICTORIA, AV. CUARTO CENTENARIO. GP Folio: 1337 Proveedores
CORRIDA FINANCIERA
MENSUAL ACUMULADO OBSERVACIONES
PRESUPUESTO VIGENTE £717,945.22
COMPROMETIDO VIGENTE $717,945.22
DEVENGADO 5188.986.03 5188.,986.03 e
. 188,986.03 FUENTES DE FINANCIAMIENTO
ESTIMACIONES PAGADAS $188.986.03 $188.986.03 5188,986.03 511 FONDO IIT 2022
ANTICIPO Y RETENCIONES $56,695.81
COMFROBADO $188.980.03
POR PAGAR $528,959.19

26 oct. 2022 15:13




DATOS DE LA OBRA
NUMERO DE CONTRATO: MF DS AD FIIl-21-22

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PUBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

PROGRAMA: FONDO IIT RAMD 33

SUB-PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 311_FONDO III 2022

PROYECTO/OBRA: 407001 - CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA "ADOLFO LOPEZ MATEOS" COLONIA LAS FLORES. FRESNILLO, ZACATECAS

UBICACION DE LA OBRA: FRESNILLO

MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE

MODALIDAD DE ADJUDICACION: ADIUDICACION DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL POLIZA IMPORTE

CONCEPTO FECHA CHEQUE/ BENEFICIARIO FORMA DEVE/ C.BANCO FOLIO TIPO PAGO DEVE/PAGO
TRANS PAGO
8270-511-407001-430-6141-2 Cns02s $9.092.42 [ 5884 - Obra Piiblica : 407001 - CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA | 14/09/2022 SIN SALVADOR DARIO HERNANDEZ Transferencia 0118182078 SN Pago & 14/09/22
PRIMARIA "ADOLFO LOPEZ MATEOS. GP Folio: 1340 POBLANO Proveedores -
CORRIDA FINANCIERA
MENSUAL ACUMULADO OBSERVACIONES
PRESUPUESTO VIGENTE $397,077.98
COMPROMETIDO VIGENTE $397,077.98
DEVENGADO $397,077.98
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
ESTIMACIONES PAGADAS $9,092.42 $397,077.98 $397,077.98 511 FONDO III 2022

ANTICIPO Y RETENCIONES $0.00
COMPROBADO $397.077.98
POR PAGAR $0.00

26 oct. 2022 15:13




DATOS DE LA OBRA

NUMERO DE CONTRATO:
PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
PROYECTO/OBRA:

UBICACION DE LA OBRA:

MES QUE INFORMA:
MODALIDAD DE ARJUDICACION:

MF DS CPE FIII-01-22

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PUBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

FONDO IIT RAMO 33

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

311 FONDO 111 2022

408002 - SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO, ZACATECAS

FRESNILLO

SEPTIEMBRE

LICITACION PUBLICA NACIONAL

CLAVE PRUSUPUESTAL POLIZA IMPORTE CONCEPTO FECHA CHEQUE/ BENEFICLARIO FORMA DEVE/ C. BANCO FOLIO TIPO PAGO DEVE/PAGO
TRANS PAGO
8250-511-408002-430-6121-2 PI5831 $2.154.481.98 ED7E - Obra Piblica : 408002 - SUMINISTRO E INSTALACION DE 01/09/2022 PAULA VANESSA PICASO CONTERO CONVENIO EDTE 01/09/22
CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIA. GD Folio: 1354
8270-511-408002-30-6121-2 C05015 $2.154.481.98 ED7E - Obra Piiblica : 408002 - SUMINISTRO E INSTALACION DE 09/09/2022 SIN PAULA VANESSA PICASO CONTERO Transferencia 0118182078 SN Pagoa 097922
CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIA. GP Folio: 1334 Proveedores

CORRIDA FINANCIERA

MENSUAL ACUMULADO

PRESUPUESTO VIGENTE $10,732,659.30
COMPROMETIDO VIGENTE $10,732,659.30
DEVENGADO $2,154,481.98 $3,704,754.99
ESTIMACIONES PAGADAS $2,154.481.98 $3,704,754.99

ANTICIPO Y RETENCIONES $1,111,426.49
COMPROBADO $3,704,754.99
POR PAGAR

$7,027,904.31

26 oct. 2022 15:14

OBSERVACIONES

$3,704,754.99

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

511 FONDO III 2022




DATOS DE LA OBRA
PROGRAMA:
SUB-PROGRAMA:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
PROYECTO/OBRA:
UBICACION DE LA OBRA:
MES QUE INFORMA:
OBRA / ACCION

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PUBLICA POR ADMINISTRACION DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

FONDO [T RAMO 33

GASTOS INDIRECTOS

311 -FONDO III 2022

412001 - GASTOS INDIRECTOS

FRESNILLO

SEPTIEMBRE

OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL POLIZA

IMPORTE

CONCEPTO

FECHA

CHEQUE/
TRANS

BENEFICIARIO

FORMA DEVE/
PAGO

C. BANCO

FOLIO

TIPO PAGO

DEVE/PAGO

8250-511-412001-430-3391-1 P16026

$15.460.66

SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33
FONDO I1I CORRESPONDIENTE DEL | AL 25 D. GD Compra : 4354 Factura:
127346, 293 EVER ORTEGA CALDERA

20/09/2022

EVER ORTEGA CALDERA

Factura

127346

20/09/22

8250-511-412001-+430-3391-1 P16063

515.466.66

SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33
FONDO I1I CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25 D. GD Compra : 4373 Fuctura:
DD7D6. 1507 GUADALUPE BRIONES RUIZ

20/09/2022

GUADALUPE BRIONES RUIZ

Factura

DD7D6

20/09/22

8250-511-412001-430-3391-1 P16062

$15.466.00

SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33
FONDO 11l CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25 D. GD Compra : 4372 Faclura:
492671. 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ

20/09/2022

ANDREA AGUILAR LOPEZ

Factura

492671

20009122

8250-511-412001-430-3391-1 P16061

315466.66

SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33
FONDO TII CORRESPONDIENTE DEL | AL 25 D. GD Compra : 4371 Factura:
423957, 1492 MARIA RUBI RAMIREZ CASTANON

20/09/2022

MARIA RUBI RAMIREZ CASTANON

Factura

423957

20/09/22

8250-511-412001-430-3391-1 P16060

515.466.66

SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33
FONDO I11 CORRESPONDIENTE DEL | AL 25 D. GD Compra : 4370 Factura:
DAGY76, 1475 ADRIAN ENRIQUE FLORES DOMINGUEZ

20/09/2022

ADRIAN ENRIQUE FIL.LORES DOMINGUEZ

Factura

DAGYITH

20009122

8250-511-412001-430-3391-1 PI6036

315.4606.66

SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33
FONDO [11 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25 D. GD Compra : 4367 Factura:
SAA3IL, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ

20/09/2022

TIETA EDELIA GARCIA PEREZ

Factura

RAA3IL

20/09/22

8250-511-412001-430-3391-1 P16055

$15.466.66

SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33
FONDO [ CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25 D. GD Compra : 4366 Factura:
CFB33, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS

20/09/2022

CLAUDIA LANDEROS SALAS

Fuctura

20109722

8250-511-412001-430-3391-1 P16054

$18.044.96

SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33
FONDO 111 CORRESPONDIENTE DEL | AL 25 D. GD Compra : 4365 Factura:
E729F, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA

20/09/2022

JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA

Factura

E729F

20/09/22

8250-511-412001-430-3391-1 P16066

$15,466.66

SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33
FONDO IIIl CORRESPONDIENTE DEL | AL 25 D. GD Compra : 4375 Factura:
F3CFY, 820 MIGUEL MUNIZ PASILLAS

20/09/2022

MIGUEL MUNIZ PASILLAS

Factura

F3CF9

20/09/22

8250-511-412001-430-3391-1 P16058

$19.333.31

SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33
FONDO I1II CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25 D. GD Compra : 4368 Factura:
BID2D, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ

20/09/2022

PEDRO MARQUEZ MARTINEZ

Faclura

BIDID

20/09/22

8250-511-412001-430-3391-1 P16064

$15.466.66

SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33
FONDO [11 CORRESPONDIENTE DEL | AL 25 D. GD Compra : 4374 Fuctura:
80DF7A, 1203 JACOB FLORES HERRERA

20/09/2022

JACOB FLORES HERRERA

Factura

S0DFTA

20/09/22

8270-511-412001-430-3391-1 C04991

$15.400.06

SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33
FONDO I CORRESPONDIENTE DEL | AL 25 D. GP EVER ORTEGA CALDERA,
Folio Pago: 2246

09/09/2022

S/N

EVER ORTEGA CALDERA

Transferencia

0118182078

SIN

Pagoa
Proveedores

09/0922

26 oct. 2022 15:14




CLAVE PRUSUPUESTAL POLIZA IMPORTE CONCEPTO FECHA CHEQUE/ BENEFICIARIO FORMA DEVE/ C. BANCO FOLIO TIPO PAGO DEVE/PAGO
TRANS PAGO
8270-511-412001-430-3391-1 CO4992 $18.044.96 [ SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 09/09/2022 SIN JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA Transferencia 0118182078 SIN Pago u 09/19/22
FONDO III CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25 D. GP JOSE ANGEL SALAZAR Proveedores
GARCIA, Folio Pago: 2247
8270-511-412001-430-3391-1 C04993 $15.466.66 [ SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 09/09/2022 SIN CLAUDIA LANDEROS SALAS Transferencia 0118182078 SIN Pagoa 09109122
FONDO 1 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25 D. GP CLAUDIA LANDEROS Proveedores
SALAS. Folio Pago: 2248
8270-511-412001-430-3391-1 C04994 $15.466.66 | SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 09/09/2022 SIN TIETA EDELIA GARCIA PEREZ Transferencia 0118182078 SIN Pagoa 09/09/22
FONDO III CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25 D. GP TIETA EDELIA GARCIA Proveedores
PEREZ, Folio Pago: 2249
8270-511-412001-430-3391-1 C04998 $19.333.31 | SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 09/09/2022 SIN PEDRO MARQUEZ MARTINEZ Transferencia 0118182078 SN Pago a 09/09/22
FONDO Il CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25 D. GP PEDRO MARQUEZ Proveedures
MARTINEZ, Folio Pago: 2252
8270-511-412001-430-3391-1 CO30 14 $15.466.66 [ SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 09/09/2022 SIN MIGUEL MUNIZ PASILLAS Transferencia 0118182078 SIN Pago a 09/09/22
FONDO I CORRESPONDIENTE DEL | AL 25 D. GP MIGUEL MUNIZ Proveedores
PASILLAS, Folio Pago: 2266
8270-511-412001-430-3391-1 Cos012 $15,466.66 | SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 09/09/2022 SIN GUADALUPE BRIONES RUIZ Transferencia 0118182078 S/IN Pago a 09/09/22
FONDO 111 CORRESPONDIENTE DEL | AL 25D. GP GUADALUPE BRIONES Proveedores
RUIZ. Folio Pago: 2264
8270-511-412001-430-3391-1 C05013 $15466.660 | SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 09/09/2022 SIN JACOB FLORES HERRERA Transferencia 0118182078 SN Pigo u 09/09/22
FONDO III CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25 D. GP JACOB FLORES HERRERA, Proveedores
Folio Pago: 2265
8270-511-412001-430-3391-1 COs007 $15466.66 | SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 09/09/2(22 SIN ADRIAN ENRIQUE FLORES DOMINGUEZ Translerencia 0118182078 SIN Pago a 09/400/22
FONDO III CORRESPONDIENTE DEL | AL 25 D. GP ADRIAN ENRIQUE Proveedores
FLORES DOMINGUEZ. Folio Pago: 2259
8270-511-412001-430-3391-1 C05009 $15.466.66 | SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 09/09/2022 SIN MARIA RUBL RAMIREZ CASTANON Transferencia 01181582078 SIN Pago a 09/09/22
FONDO 111 CURRESP{)NDIE,\"I‘I:: DEL 1 AL 25 D. GP MARIA RUBI RAMIREZ, Proveedores
CASTANON, Folio Pago: 2261
8270-511-412001430-3391-1 COs010 $15.466.66| SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 09/09/2022 SIN ANDREA AGUILAR LOPEZ Transferencia OLI8182078 SN Pago a 09/09/22
FONDO II1 CORRESPONDIENTE DEL | AL 25 D. GP ANDREA AGUILAR Proveedures
LOPEZ, Folio Pago: 2262
CORRIDA FINANCIERA
MENSUAL ACUMULADO OBSERVACIONES
PRESUPUESTO VIGENTE $1,385.740.81
COMPROMETIDO VIGENTE $1,385,740.81
DEVEN o] 176.578.21 385,740, =
ENGALY E $1,J85.740,81 FUENTES DE FINANCIAMIENTO
PAGADO $176.578.21 $1.209.162.60
$1,385,740.81 511 FONDO III 2022
POR PAGAR $176,578.21 i

26 oct. 2022 15:14
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Toeste: Runbe

Usr: heidegger
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2022
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y| 28/oct./2022

hora de Impresion

09:18 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Procese Unidad Administrativa

Presupuesto

. Ampliaciones / Presupuesto . . . Comprometido Presupuesto 1o s Cuentas por
Objeto del Gasto Aprobado {educciones) Vigente Comprometido DI(S:DDI'IIHE para Devengado No Devengado  Sin Devengar Ejercido Pagado Pagar Deuda
omprometer
511 FONDO Ill 2022
401001 CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $118,327,208.75 -$105,026,176.80 $13,301,031.95 $0.00 $13,301,031.95 $0.00 $0.00  $13,301,031.95 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DED $118,327,208.75 -$105,026,176.80 $13,301,031.95 $0.00 $13,301,031.95 $0.00 $0.00 $13,301,031.95 $0.00 $0.00 $0.00
6130 CONSTRUCCION DE OBRAS PAl  $118,327,208.75  -$105,026,176.80 $13,301,031.95 $0.00 $13,301,031.95 $0.00 $0.00  $13,301,031.95 $0.00 $0.00 $0.00
511 401001 430 6131 CONSTRUCCION DE OBRAS PAI  $118,327,208.75  -5105,026,176.80 $13,301,031.95 $0.00 $13,301,031.95 $0.00 $0.00  $13,301,031.95 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $118,327,208.75  -$105,026,176.80 $13,301,031.95 $0.00 $13,301,031.95 $0.00 $0.00 $13,301,031.95 $0.00 $0.00 $0.00
CONCENTRADORA DE AGUA PO $118,327,208.75  -$105,026,176.80 $13,301,031.95 $0.00 $13,301,031.95 $0.00 $0.00 $13,301,031.95 $0.00 $0.00 $0.00
401002 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD RANCHO GRANDE, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $948,947.04 $948,947.04 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $948,947.04 $616,089.29 $616,089.29 -$616,089.29
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DEC $0.00 $948,947.04 $948,947.04 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $948,947.04 $616,089.29 $616,089.29 -$616,089.29
6130 CONSTRUCCION DE OBRAS PAI $0.00 $948,947.04 $948,947.04 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $948,947.04 $616,089.29 $616,089.29 -$616.089.29
511 401002 430 6131 CONSTRUCCION DE OBRAS PAI $0.00 $948,947.04 $948,947.04 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $948,947.04 $616,089.29 $616,089.29 -$616,089.20
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $948,947.04 $948,947.04 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $948,947.04 $616,089.29 $616,089.29 -$616,089.29

Page 1



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
_ F‘.},Efgu',’,‘-o Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2022
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Usr: heidegger
Rep: rptEstadoPresupuestoEgreses_FF_PY_UA

Fecha y | 28/oct./2022

hora de Impresién| 09:18 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

o Presupuesto .
. Ampliaciones / Presupuesto . . s Comprometido Presupuesto . Cuentas por
Objeto del Gasto Aprobado (Reducclones) Vigente Comprometido Dlzponlble para Devengado No Devengado  Sin Devengar Ejercido Pagado Pagar Deuda
omprometer
AMPLIACION DE RED DE DISTRIE $0.00 $948,947,04 $948,947.04 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $948,947.04 $616,089.29 $616,089.29 -$616,089.29
401003 EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDQO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ (LA MASECA),
FRESNILLO, ZAC.
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $1,655,482.28 $1,655,482,28 $0.00 $0.00 $559,081.60 -$559,081.60 $1,096,400.68 $559,081.60 $559,081.60 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $1,655,482.28 $1,655,482.28 $0.00 $0.00 $559,081.60 -5559.081.60 $1,096,400.68 $559,081.60 $559,081.60 $0.00
6130 CONSTRUCCION DE OBRAS PAI $0.00 $1,655,482.28 $1,655,482.28 $0.00 $0.00 $559,081.60 -$559,081.60 $1,096,400.68 $559,081.60 $559,081.60 $0.00
511 401003 430 6131 CONSTRUCCION DE OBRAS PAI $0.00 $1,655,482.28 $1,655,482.28 $0.00 $0.00 $559,081.60 -$559,081 .60 $1,096,400.68 $559,081.60 $559,081.60 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $1,655,482.28 $1,655,482.28 $0.00 $0.00 $559,081.60 -$559,081.60 $1,096,400.68 $559,081.60 $559,081.60 $0.00
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFL $0.00 $1,655,482.28 $1,655,482,28 $0.00 $0.00 $559,081.60 -$559,081.60 $1,096,400.68 $559,081,60 $559,081.60 $0.00
401004 RELOCALIZACION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA MANGA, FRESNILLO, ZAC.
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $1,787,933.22 $1,787,933.22 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,787,933.22 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE D $0.00 $1,787,933.22 $1,787,933.22 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,787,933.22 $0.00 $0.00 $0.00
6130 CONSTRUCCION DE OBRAS PAI $0.00 $1,787,933.22 $1,787,933.22 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,787,933.22 $0.00 $0.00 $0.00
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MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2022

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y| 28/oct /2022

hora de Impresion| 09:18 a. m.
Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa o .
. Ampliaciones / Presupuesto 2 " Tesupuesto Comprometido  Presupuesto o Cuentas por
Objeto del Gasto Aprobado (Reducciones) Vigente Comprometido Dlzpomble para Devengado No Devengado  Sin Devengar Ejercido Pagado Pagar Deuda
omprometer

511 401004 430 6131 CONSTRUCCION DE OBRAS PA| $0.00 $1,787,933.22 $1,787,933.22 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,787,933.22 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $1,787,933.22 $1,787,933.22 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,787,933.22 $0.00 $0.00 $0.00

RELOCALIZACION DE POZO PRC $0.00 $1,787,933.22 $1,787,933.22 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,787,933.22 $0.00 $0.00 $0.00

401005 REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS DE ABREGO, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL

6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $96,772.57 $96,772.57 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $96,772.57 $0.00 $0.00 $0.00

6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $96,772.57 $96,772.57 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $96,772.57 $0.00 $0.00 $0.00

6130 CONSTRUCCION DE OBRAS PAI $0.00 $96,772.57 $96,772,57 $0.00 50.00 $0.00 $0.00 $96,772.57 $0.00 $0.00 $0.00

511 401005 430 6131 CONSTRUCCION DE OBRAS PAI $0.00 $96,772.57 $96,772.57 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $98,772.57 $0.00 $0.00 $0.00
DESARRCLLO SQOCIAL $0.00 $96,772.57 $96,772.57 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $96,772.57 $0.00 $0.00 $0.00

REHABILITACION DE POZO PROI $0.00 $96,772.57 $96,772.57 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $96,772.57 $0.00 $0.00 $0.00

401009 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE MONTERREY Y SEGUNDA DE MONTERREY COLONIA NUEVA ALIANZA ,
FRESNILLO
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $117,741.45 $117,741.45 $0.00 $0.00 $117,741.45 -$117,741 45 $0.00 $117,741.45 $117,741.45 $0.00
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MUNICIPIO DE FRESNILLO
| F@:@mo Estado de Zacatecas
‘.}Tfj;wﬁ Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2022

Usr: heidegger F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430 Fechay| 28/0ct./2022
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

hora de Impresion | 09:18 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

) Ampliaciones / Presupuesto Prasupuesto i
Objeto del Gasto Aprobado Reducei d Comprometido Disponible Comprometido  Presupuesto = Cuent
lones para Devengado . Ejercido v=mas por
( ) Vigente Comprometer No Devengado  Sin Devengar 4 Pagade o car Deuds
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE D $0.00 $117,741.45 $117,741.45 $0.00 $0.00 $117,741.45 -$117.741.45 $0.00 $117,741.45 $117,741.45 $0.00
6130 CONSTRUCCION DE OBRAS PAI $0.00 $117,741.45 $117,741.45 $0.00 $0.00 $117,741.45 -$117,741.45 50.00 $117,741.45 $117,741.45 $0.00
511 401009 430 6131 CONSTRUCCION DE OBRAS PAI $0.00 $117,741.45 $117,741.45 $0.00 $0.00 $117,741.45 -8117,741.45 $0.00 $117,741.45 $117,741.45 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $117,741.45 $117,741.45 $0.00 $0.00 $117,741.45 -$117,741.45 $0.00 $117,741.45 $117,741.45 $0.00
AMPLIACION DE RED DE DISTRIE $0.00 $117,741.45 $117,741.45 $0.00 $0.00 $117,741.45 -$117,741.45 $0.00 $117,741.45 $117,741.45 $0.00
401010 REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUION DE AGUA POTALE EN CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON Y DE LAS CAMPANAS COLONIA MIGUEL
HIDALGO, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $137,355.75 $137,355.75 $0.00 $0.00 $137,355,75 -§137,355.75 $0.00 $137,355.75 $137,355.75 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DELC $0.00 $137,355.75 $137,355.75 $0.00 $0.00 $137,355.75 -$137,355.75 $0.00 $137,355.75 $137,355.75 $0.00
6130 CONSTRUCCION DE OBRAS PAI $0.00 $137,355.75 $137,355.75 50.00 $0.00 $137,355.75 -$137,355.75 $0.00 $137,355.75 $137,355.75 $0.00
511 401010 430 6131 CONSTRUCCION DE OBRAS PAl $0.00 $137,355.75 $137,355.75 $0.00 $0.00 $137,355.75 -$137,355.75 $0.00 $137,355.75 $137,355.75 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 §137,355.75 $137,355.75 $0.00 $0.00 $137,355.75 -$137,355.75 $0.00 $137,355.75 $137,355.75 $0.00
REHABILITACION DE RED DE DIg $0.00 $137,355.75 $137,355.75 $0.00 $0.00 $137,355.75 -$137,355.75 $0.00 $137,355.75 $137,355.75 $0.00
401011 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO DE BUENAVISTA, FRESNILLO, ZACATECAS
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Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2022

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

hora de Impresion

Fecha y | 28/oct./2022

0%:18a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $304,011.74 $304,011.74 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $304,011.74 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE D $0.00 $304,011.74 $304,011.74 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $304,011.74 $0.00 $0.00 $0.00
6130 CONSTRUCCION DE OBRAS PAI $0.00 $304,011.74 $304,011.74 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $304,011.74 $0.00 $0.00 $0.00
511 401011 430 6131 CONSTRUCCION DE OBRAS PAI $0.00 $304,011.74 $304,011.74 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $304,011.74 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $304,011.74 $304,011.74 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $304,011.74 $0.00 $0.00 $0.00
CONSTRUCCION DE LINEA DE Ci $0.00 $304,011.74 $304,011.74 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $304,011.74 $0.00 $0.00 $0.00
401012 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLEEN CALLES SUTSEMOP EN LA COLONIA PLAN DE AYALA, FRESNILLO,
ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $431,222.85 $431,222,85 $431,222.85 $0.00 $0.00 $431,222.85 $431,222.85 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $431,222.85 $431,222.85 $431,222.85 $0.00 $0.00 $431,222.85 $431,222.85 $0.00 $0.00 $0.00
6130 CONSTRUCCION DE OBRAS PAI $0.00 $431,222.85 $431,222.85 $431,222.85 $0.00 $0.00 $431,222.85 $431,222.85 $0.00 $0.00 $0.00
511 401012 430 6131 CONSTRUCCION DE OBRAS PA| $0.00 $431,222.85 $431,222.85 $431,222.85 $0.00 $0.00 $431,222.85 $431,222.85 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $431,222.85 $431,222.85 $431,222.85 $0.00 $0.00 $431,222.85 $431,222.85 $0.00 $0.00 $0.00
AMPLIACION DE RED DE DISTRIE $0.00 $431,222.85 $431,222.85 $431,222.85 $0.00 $0.00 $431,222.85 $431,222.85 $0.00 $0.00 $0.00
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MUNICIPIO DE FRESNILLO
] Estado de Zacatecas
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omprometer
401013 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE TIERRA Y LIBERTAD EN COLONIA PLAN DE AYALA, FRESNILLO,
ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $69,953.64 $69,953.64 $69,953.64 $0.00 $0.00 $69,953.64 $69,953.64 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DELC $0.00 $69,953.64 $69,953.64 $69,953.64 $0.00 $0.00 $69,953.64 $69,953.64 $0.00 $0.00 $0.00
6130 CONSTRUCCION DE OBRAS PAI $0.00 $69,953.64 $69,953.64 $69,953.64 $0.00 $0.00 $69,953.64 $69,953.64 $0.00 $0.00 $0.00
511 401013 430 6131 CONSTRUCCION DE OBRAS PAI $0.00 $69,953.64 $69,953.64 $69,953.64 $0.00 $0.00 $69,953.64 $69,953.64 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $69,953.64 $69,953.64 $69,953.64 $0.00 $0.00 $69,953.64 $69,953.64 $0.00 $0.00 $0.00
AMPLIACION DE RED DE DISTRIE $0.00 $69,953.64 $69,953.64 $69,953.64 $0.00 $0.00 $69,953.64 $69,953.64 $0.00 $0.00 $0.00
401014 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA FOTABLE EN CALLE SAN MANUEL EN COLONIA LA FE, FRESNILLO, ZAC.
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $838,369.11 $838,369.11 $838,369.11 $0.00 $0.00 $838,369.11 $838,369.11 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE D $0.00 $838,369.11 $838,369.11 $838,369.11 $0.00 $0.00 $838,369.11 $838,369.11 $0.0° $n.0on $0.00
6130 CONSTRUCCION DE OBRAS PAl $0.00 $838,369.11 $838,369.11 $838,369.11 $0.00 50.00 $838,369.11 $838,369.11 0.0 <" g0 $0.00
511 401014 430 6131 CONSTRUCCION DE OBRAS PAI $0.00 $838,369.11 $838,369.11 $838,369.11 $0.00 $0.00 $838,369.11 $838,369.11 $c.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $838,369.11 $838,369.11 $838,369.11 $0.00 $0.00 $838,369.11 $838,369.11 $0.00 $0.00 $0.00
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MUNICIPIO DE FRESNILLO
: Estado de Zacatecas
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Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa
Obi del Gast Anrobads Ampliaciones / Presupuesto Comprometido DisProensil;{Lue:ig Bevengads Comprometido Presupuesto Eiercido Pagado Cuentas por
bjeto de asto p (Reducciones) Vigente P Cp P 9 No Devengado  Sin Devengar 1 g Pagar Deuda
omprometer
AMPLIACION DE RED DE DISTRIE $0.00 $838,369.11 $838,369.11 $838,369.11 $0.00 $0.00 $838,369.11 $838,369.11 $0.00 $0.00 $0.00
402001 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZAC.
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $597,950.93 $597,950.93 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $597,950.93 $597,950.93 $597,950.93 -$597,950.93
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $597,950.93 $597,950.93 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $597,950.93 $597,950.93 $597,950.93 -$587,950.93
6140 DIVISION DE TERRENQOS Y CON $0.00 $597,950.93 $597,950.93 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $597,950.83 $597,950.93 $597,950.93 -$597,950.93
511 402001 430 6141 DIVISION DE TERRENQS Y CON $0.00 $597,950.93 $597,950.93 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $597,950.93 $597,950.93 $597,950.93 -$597,950.93
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $597,950.93 $597,950.93 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $597,950.93 $597,950.93 $597,950.93 -$597,950.93
REHABILITACION DE RED DE DR $0.00 $597,950.93 $597,950.93 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $597,950.93 $597,950.93 $597,950.93 -$597,950.93
402002 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES PANFILO NATERA Y ZANJA EN COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $1,269,143.32 $1,269,143.32 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,269,143.32 $1,269,143.32 $1,269,143.32 -$1,269.143.32
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE [ $0.00 $1,269,143.32 $1,269,143.32 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,269,143.32 $1,269,143.32 $1,269,143.32  -$1,269,143,32
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $1,269,143.32 $1,269,143.32 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,269,143.32 $1,269,143.32 $1,269,143.32
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omprometer
511 402002 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON: $0.00 $1,269,143.32 $1,269,143.32 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,269,143.32 $1,269,143.32 $1,269,143.32  -$1,269,143.32
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $1,269,143.32 $1,269,143.32 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,269,143.32 $1,269,143.32 $1,269,143.32  -$1,269,143.32
REHABILITACION DE RED DE DR $0.00 $1,269,143.32 $1,269,143.32 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,269,143.32 $1,269,143.32 $1,269,143.32  -$1,269,143.32
402003 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PINO SUAREZ EN COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $1,144,086.01 $1,144,086.01 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,144,086.01 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $1,144,086.01 $1,144,086.01 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,144,086.01 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON. $0.00 $1,144,086.01 $1,144,086.01 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,144,086.01 $0.00 $0.00 $0.00
511 402003 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON: $0.00 $1,144,086.01 51,144,086.01 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 51,144,086.01 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $1,144,086.01 $1,144,086.01 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,144,086.01 $0.00 $0.00 $0.00
REHABILITACION DE RED DE DR $0.00 $1,144,086.01 $1,144,086.01 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,144,086.01 $0.00 $0.00 $0.00
402004 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES URUGUAY, ARGENTINA Y LEONA VICARIO EN COLONIA LAS AMERICAS,
FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $822,502.76 $822,502.76 $0.00 $0.00 $555,363.84 -3555,363.84 $267,138.92 $614,229.14 $614,229.14 -858,865.30
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Objeto del Gasto Aprobado {Reduccicnes) Vigente Comprometido D:gpumble para Devengado No Devengado  Sin Devengar Ejercido Pagado Pagar Deuda
om prometer
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $822,502.76 $822,502.76 $0.00 $0.00 $555,363.84 -3555,363.84 $267,138.92 $614,229.14 $614,229.14 -$58,865.30
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $822,502.76 $822,502.76 $0.00 $0.00 $555,363.84 -$555,363.84 $267,138.92 $614,229.14 $614,229.14 -$58,865.30
511 402004 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON: $0.00 $822,502.76 $822,502.76 $0.00 $0.00 $555,363.84 -$555,363.84 $267,138.92 $614,229.14 $614,229,14 -$58,865.30
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $822,502.76 $822,502.76 $0.00 $0.00 $555,363.84 -$555,363.84 $267,138.92 $614,229.14 $614,229.14 -$58,865.30
REHABILITACION DE RED DE DR 50.00 $822,502.76 $822,502.76 $0.00 $0.00 $555,363.84 -$555,363.84 $267,138.92 $614,229.14 $614,229.14 -$58,865.30
402005 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 1824 EN FRACCIONAMIENTO GONZALEZ ORTEGA, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SCCIAL
5000 INVERSION PUBLICA $0.00 $558,185.92 $558,185.92 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $558,185.92 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE O $0.00 $558,185.92 $558,185.92 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $558,185.92 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $558,185.92 $558,185.92 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $558,185.92 $0.00 $0.00 $0.00
511 402005 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON. $0.00 $558,185.92 $558,185.92 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $558,185,92 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $558,185.92 $558,185.92 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $558,185.92 $0.00 $0.00 $0.00
REHABILITACION DE RED DE DR $0.00 $558,185.92 $558,185.92 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $558,185.92 $0.00 $0.00 $0.00
402006 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ABASOLO EN COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS
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MUNICIPIO DE FRESNILLO
ot Estado de Zacatecas
F‘gﬁfgjjg}o Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2022

. . " R i Fecha y| 28/oct./2022
Usr: heidegger F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430 ¥
Rep: rpiEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

hora de Impresion| 09:18 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

- Presupuesto .
. Ampliaciones / Presupuesto % Z R Comprometido Presupuesto § Cuentas por
Objeto del Gasto Aprobado (Reducciones) Vigente Comprometido Dnépomble para Devengado NoDevengado  Sin Devengar Ejercido Pagado Padsr Detda
omprometer
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $691,018.75 $691,018.75 $0.00 $0.00 $660,387.86 -$660,387.86 $30,630.89 $660,387.86 $660,387.86 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE D $0.00 $691,018.75 $691,018.75 $0.00 $0.00 $660,387.86 -$660,387.86 $30,630.89 $660,387.86 $660,387.86 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON. $0.00 $691,018.75 $691,018.75 $0.00 $0.00 $660,387.86 -$660,387.86 $30,630.89 $660,387.86 $660,387.86 $0.00
511 402006 430 5141 DIVISION DE TERRENOS Y CON: $0.00 $691,018.75 $691,018.75 $0.00 $0.00 $660,387.86 -$680,387.86 $30,630.89 $660,387.86 $660,387.86 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $691,018.75 $691,018.75 $0.00 $0.00 $660,387.86 -$660,387.86 $30,630,89 $660,387.86 $660,387.86 $0.00
REHABILITACION DE RED DE DR $0.00 $691,018.75 $691,018.75 $0.00 $0.00 $660,387.86 -$660,387.86 $30,630.89 $660,387.86 $660,387.86 $0.00
402007 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TOMAS URBINA EN COLONIA FRANCISCO VILLA, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $827,100.24 $827,100.24 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $827,100.24 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE D $0.00 $827,100.24 $827,100.24 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $827,100.24 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON. $0.00 $827,100.24 $827,100.24 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $827,100.24 $0.00 $0.00 $0.00
511 402007 430 6141 DIMSION DE TERRENOS Y CON. $0.00 $827,100.24 $827,100.24 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $827,100.24 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $827,100.24 $827,100.24 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $827,100.24 $0.00 $0.00 $0.00
REHABILITACION DE RED DE DR $0.00 $827,100.24 $827,100.24 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $827,100,24 $0.00 $0.00 $0.00
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MUNICIPIO DE FRESNILLO

, Estado de Zacatecas
| FRESNILLO

Usr: heidegger F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430
Rep: rpiEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Touo e Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2022

Fechay | 28/oct./2022

hora de Impresion| 09:18 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

- Presupuesto :
. Ampliaciones / Presupuesto ; . 3 Comprometido Presupuesto R Cuentas por
Objeto del Gasto Aprobado (Reducciones) Vigente Comprometido Duzpomble para Devengado No Devengado ~ Sin Devengar Ejercido Pagado Pagar Deuda
omprometer
402008 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES PARRA Y ANALCO EN COLONIA CENTRO
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $783,980.26 $783,980.26 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $783,980.26 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE D $0.00 $783,980.26 $783,980.26 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $783,980.26 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON: $0.00 $783,980.26 $783,980.26 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $783,980.26 $0.00 $0.00 $0.00
511 402008 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON: $0.00 $783,980.26 $783,980.26 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $783,980.26 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $783,980.26 $783,980.26 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $783,980.26 $0.00 $0.00 $0.00
REHABILITACION DE RED DE DR $0.00 $783,980.26 $783,980.26 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $783,980.26 $0.00 $0.00 $0.00
402009 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TORMENTA EN COLONIA POLVADERAS, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $130,661.63 $130,661.63 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $130,661.63 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DEC $0.00 $130,661.63 $130,661.63 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $130,661.63 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON. $0.00 $130,661.63 $130,661.63 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $130,661.63 $0.00 $0.00 $0.00
511 402009 430 6141 DIMISION DE TERRENOS Y CON. $0.00 $130,661.63 $130,661.63 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $130,661.63 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $130,661.63 $130,661.63 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $130,661.63 $0.00 $0.00 $0.00
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MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2022
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

FRESNILLO

s Teate Ruanb®
Usr: heidegger
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y | 28/oct./2022

hora de Impresion | 09:18 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

: Presupuesto 2
) Ampliaciones / Presupuesto i . i Comprometido Presupuesto — Cuentas por
Objeto del Gasto Aprobado (Reducciones) Vigente Comprometido DI?:E:;;?!;E:? Devengado No Devengado  Sin Devengar Ejercido Pagado Pagar Deuda
CONSTRUCCION DE RED DE DRE $0.00 $130,661.63 $130,661.63 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $130,661.63 $0.00 $0.00 $0.00
402010 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MACLOVIO HERRERA EN COLONIA FRANCISCO VILLA, FRESNILLO,
ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $492,879.48 §492,879.48 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $492,879.48 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DEC $0.00 $492,879.48 $492,879.48 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $492,879.48 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON: $0.00 $492,879.48 $492,879.48 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $492,879.48 $0.00 $0.00 $0.00
511 402010 430 6141 DIMISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $492,879.48 $492,879.48 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $492,879.48 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $492,879.48 $492,879.48 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $492,879,48 $0.00 $0.00 $0.00
REHABILITACION DE RED DE DR $0.00 $492,879.48 $492,879.48 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $492,879.48 $0.00 $0,00 $0.00
402011 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CANTERA, PEDREGAL, MURO, LOZA Y ARENAL EN COLONIA OBRERA,
FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $1,408,000.90 $1,408,000.90 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,408,000.90 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DELC $0.00 $1,408,000.90 $1,408,000.90 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,408,000.90 $0.00 $0.00 $0,00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON: $0.00 $1,408,000.90 $1,408,000.90 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,408,000.90 $0.00 $0.00 $0.00
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Usr: heidegger

| FRESNILLO
Teste Runbe

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2022
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fecha y | 28/oct./2022

hora de Impresion| 09:18 a. m.
Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

. Ampliaciones / Presupuesto 3 L Pres._upuesto Comprometido Presupuesto il Cuentas por
Objeto del Gasto Aprobado (Reducciones) Vigente Comprometido Dléﬂﬁ:‘;ﬁnﬁ; Devengado No Devengado  Sin Devengar Ejercido Pagado Pagar Deuda

511 402011 430 6141 DIVISION DE TERRENQOS Y CON. $0.00 $1,408,000.90 $1,408,000.90 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,408,000.90 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $1,408,000.90 $1,408,000.90 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,408,000.90 $0.00 $0.00 $0.00

REHABILITACION DE RED DE DR $0.00 $1,408,000.90 $1,408,000.90 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,408,000.90 $0.00 $0.00 $0.00

402012 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DIVISION DEL NORTE EN COLONIA FRANCISCO VILLA, FRESNILLO,
ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL

6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $499,136.74 $499,136.74 $0.00 $0.00 $201,215.03 -$201,215.03 $297,921.71 $201,215.03 $201,215.03 $0.00

6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE O $0.00 $499,136.74 $499,136.74 $0.00 $0.00 $201,215.03 -5201,215.03 $297,921.71 $201,215.03 $201,215.,03 $0.00

6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $499,136.74 $499,136.74 $0.00 $0.00 $201,215.03 -5201.215.03 $297,921.71 $201,215.03 $201,215.03 $0.00

511 402012 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON. $0.00 $499,136.74 $499,136.74 $0.00 $0.00 $201,215.03 -$201,215.03 $297,921.71 $201,215.03 $201,215.03 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $499,136.74 $499,136.74 $0.00 $0.00 $201,215.03 -$201,215,03 $297,921.71 $201,215.03 $201,215.03 $0.00

REHABILITACION DE RED DE DR $0.00 $499,136.74 $499,136.74 $0.00 50.00 $201,215.03 -$201,215.03 $297,921.71 $201,215.03 $201,215.03 $0.00

402013 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 22 DE DICIEMBRE EN FRACCIONAMIENTO GONZALEZ ORTEGA, FRESNILLO,
ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $150,028.80 $150,028.80 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $150,028.80 $0.00 $0.00 $0.00
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MUNICIPIO DE FRESNILLO

‘ Estado de Zacatecas
'F%ﬁfg‘jjﬁo Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2022
Usr: heidegger F. Financiamiento: §11 | U. Administrativa: 430 Fecha | 28ict2022

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresas_FF_PY_UA hora de Impresién | 09:18 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

i Presupuesto <
. Ampliaciones / Presupuesto . . - Comprometido  Presupuesto C Cuentas por
Objeto del Gasto Aprobado (Reducciones) Vigente Comprometido D|gpon|ble para Devengado No Devengado ~ Sin Devengar Ejercido Pagado PG Dolsda
omprometer
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE D $0.00 $150,028.80 $150,028.80 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $150,028.80 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON: $0.00 $150,028.80 $150,028.80 50.00 $0.00 $0.00 $0.00 $150,028.80 $0.00 $0.00 $0.00
511 402013 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON. $0.00 $150,028.80 $150,028.80 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $150,028.80 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $150,028.80 $150,028.80 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $150,028.80 $0.00 $0.00 $0.00
REHABILITACION DE RED DE DR $0.00 $150,028.80 $150,028.80 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $150,028.80 $0.00 $0.00 $0.00
402014 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INDEPENDENCIA EN COLONIA FRANCISCO VILLA, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $898,427.11 $898,427.11 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $898,427.11 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE D $0.00 $898,427.11 $898,427.11 $0.00 $0.00 $0.00 50.00 $898,427.11 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENQS Y CON $0.00 $898,427.11 $898,427.11 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $898,427.11 $0.00 30.00 $0.00
511 402014 430 8141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $898,427.11 $898,427.11 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $898,427.11 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $898,427.11 $898,427.11 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $898,427.11 $0,00 $0.00 $0.00
REHABILITACION DE RED DE DR $0.00 $898,427.11 $898,427.11 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $898,427.11 $0.00 $0.00 $0.00
402015 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES SAN LORENZO, TEXTIL E INSURGENTES EN COLONIA INDUSTRIAL,

FRESNILLO, ZACATECAS
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MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
F‘},Efgu{} L0 Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2022

) < . , I . Fecha y | 2B/oct./2022
Usr: heidegger F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430 \
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

hora de Impresién | 09:18 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto!/ Proceso Unidad Administrativa

Objeto del Gasto Aprobado E’;ﬁﬁiﬂiﬁg; Prest{E;:ztt:: Comprometido Diézr:nsilljlpeu:::g Devengado :;;"g::’emn;ggg s’?;eggi’::;;? Ejercido Pagado pca';z';tgseﬁ;
omprometer

430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $1,429,877.98 $1,429,877.98 $0.00 $0.00 $385,527.58 -$385,527.58 $1,044,350.40 $1,044,350.40 $1,044,350.40 -$658,822.82
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE D $0.00 $1,429,877.98 $1,429,877.98 $0.00 $0.00 $385,527.58 -5385,527.58 $1,044,350.40 $1,044,350.40 $1,044,350.40 -§658,822.82
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON. $0.00 $1,429,877.98 $1,429,877.98 $0.00 $0.00 $385,527.58 -$385,527.58 $1,044,350.40 $1,044,350.40 $1,044,350.40 -5658,822.82
541 402015 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $1,429,877.98 $1,429,877.98 $0.00 $0.00 $385,527.58 -$385,527.58 $1,044,350.40 $1,044,350.40 $1,044,350.40 -5658,822.82
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $1,429,877.98 $1,429,877.98 $0.00 $0.00 $385,527.58 -$385,527.58 $1,044,350,40 $1,044,350.40 $1,044,350.40 -$658,822.82
REHABILITACION DE RED DE DR $0.00 $1,429,877.98 $1,429,877.98 $0.00 $0.00 $385,527.58 -$385,527.58 $1,044,350.40 $1,044,350.40 $1,044,350.40 -$658,822.82

402016 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES NARCIZO MENDOZA Y DEL VALLE EN COLONIA INSURGENTES, FRESNILLO,
ZACATECAS

430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $782,321.13 $782,321.13 $0.00 $0.00 $0.00 50.00 $782,321.13 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DEC $0.00 $782,321.13 $782,321.13 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $782,321.13 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON. $0.00 $782,321.13 $782,321.13 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $782,321.13 $0.00 $0.00 $0.00
511 402016 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON: $0.00 $782,321.13 $782,321.13 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $782,321.13 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $782,321.13 $782,321.13 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $762,321.13 $0.00 $0.00 $0.00
REHABILITACION DE RED DE DR $0.00 $782,321.13 $782,321.13 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $782,321,13 $0.00 $0.00 $0.00
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MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas
F‘};E,fg.l,’gbo Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2022
Usr: heidegger F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430 Facha.y | 26loct, /2022

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA hora de Impresién | 09:18 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

Objeto del Gasto Aprobado fmBlicones [ Presupuesto  conpometido mz';?ri‘éifﬁiﬁi tovsnggilo  fonueiiis  Eresupueatn Ejorcido Pagado  Cuentas por
omprometer
402017 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIVADA DE LAS PITAYAS EN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, FRESNILLO,
ZAC.
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $207,994.15 $207,994.15 $207,994.15 $0.00 $0.00 $207,994.15 $207,994.15 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE [ $0.00 $207,994.15 $207,994.15 $207,994.15 $0.00 $0.00 $207,994.15 $207,994.15 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $207,994.15 $207,994.15 $207,994.15 $0.00 $0.00 $207,994.15 $207,994.15 $0.00 $0.00 $0.00
511 402017 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $207,994.15 $207,994.15 $207,994.15 $0.00 $0.00 $207,994.15 $207,994.15 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $207,994.15 $207,994,15 $207,994.15 $0.00 $0.00 $207,994.15 $207,994,15 $0.00 $0.00 $0.00
REHABILITACION DE RED DE DR $0.00 $207,994.15 $207,994.15 $207,994.15 $0.00 $0.00 $207,994.15 $207,994.15 $0.00 $0.00 $0.00
402018 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES SAMUEL QUINONES Y CAJEME EN COLONIA EMILIANO ZAPATA, FRESNILLO,
ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $348,117.48 $348,117.48 $0.00 $0.00 $124,314.23 -$124,314.23 $223,803.25 $316,166.92 $316,166.92 -$191,852.69
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE O $0.00 $348,117.48 $348,117.48 $0.00 $0.00 $124,314.23 -$124,314.23 $223,803.25 $316,166.92 $316,166.92 -$191,852.69
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $348,117.48 $348,117.48 $0.00 $0.00 $124,314,23 -$124,314.23 $223,803.25 $316,166.92 $316,166.92 -5191,852.69
511 402018 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $348,117.48 $348,117.48 $0.00 $0.00 $124,314.23 -$124,314.23 $223,803.25 $316,166.92 $316,166.92 -$191,852.69
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $348,117.48 $348,117.48 $0.00 $0.00 $124,314.23 -$124,314.23 $223,803.25 $316,166.92 $316,166.92 -$191,852.69
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REHABILITACICN DE RED DE DR $0.00 $348,117.48 $348,117.48 $0.00 $0.00 $124,314.23 -$124,314.23 $223,803.25 $316,166.92 $316,166.92 -$191,852,69
402019 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 21 DE MARZO EN COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $394,340.97 $394,340.97 $0.00 $0.00 $390,055.50 -$390,055.50 $4,285.47 $390,055.50 $390,055.50 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE T $0.00 $394,340.97 $394,340.97 $0.00 $0.00 $390,055.50 -$390,055.50 $4,285.47 $390,055.50 $390,055.50 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON. $0.00 $394,340.97 $394,340.97 $0.00 $0.00 $390,055.50 -$390,055.50 $4,285.47 $390,055.50 $390,055.50 $0.00
511 402019 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $394,340.97 $394,340.97 $0.00 $0.00 $390,055.50 -5390,055.50 $4,285.47 $390,055.50 $390,055.50 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $394,340,97 $394,340.97 $0.00 $0.00 $390,055.50 -$390,055.50 $4,285.47 $390,055.50 $390,055.50 $0.00
REHABILITACION DE RED DE DR $0.00 $394,340.97 $394,340.97 $0.00 $0.00 $390,055.50 -$390,055,50 $4,285.47 $390,055.50 $390,055,50 $0.00
402021 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DURANGUITO EN COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $312,256.40 $312,256.40 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $312,256.40 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE $0.00 $312,256.40 $312,256.40 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $312,256.40 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON: $0.00 $312,256.40 $312,256.40 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $312,256.40 $0.00 $0.00 $0.00
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511 402021 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON: $0.00 $312,256.40 $312,256.40 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $312,256.40 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $312,256.40 $312,256.40 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $312,256.40 $0.00 $0.00 $0.00
REHABILITACION DE RED DE DR $0.00 $312,256.40 $312,256.40 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $312,256.40 $0.00 $0.00 $0.00
402023 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALVARO OBREGON EN COLONIA ELECTRICISTAS, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $136,806.84 $136,806.84 $0.00 $0.00 $122,326.28 -$122,326.28 $14,480.56 $0.00 $0.00  $122,326.28
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE D $0.00 $136,806.84 $136,806.84 $0.00 $0.00 $122,326.28 -$122,326.28 $14,480.56 $0.00 $0.00 $122,326.28
6140 DIMISION DE TERRENOS Y CON. $0.00 $136,806.84 $136,806.84 $0.00 $0.00 $122,326.28 -$122,326.28 $14,480.56 $0.00 $0.00 $122,326.28
511 402023 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON. $0.00 $136,806.84 $136,806.84 $0.00 $0.00 $122,326.28 -$122,326.28 $14,480.56 $0.00 $0.00 $122,326.28
DESARROLLQ SOCIAL $0.00 $136,806.84 $136,806.84 50.00 $0.00 $122,326.28 -$122,326.28 $14,480.56 $0.00 $0.00 $122,326.28
REHABILITACION DE RED DE DR $0.00 $136,806.84 $136,806.84 $0.00 $0.00 $122,326.28 -$122,326.28 $14,480.56 $0.00 $0.00 $122,326,28
402024 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BELISARIO DOMINGUEZ EN COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $623,395.22 $623,395.22 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $623,395.22 $0.00 $0.00 $0.00
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6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE D $0.00 $623,395.22 $623,395.22 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $623,395.22 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON. $0.00 $623,395.22 $623,395.22 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $623,395.22 $0.00 $0.00 $0.00
511 402024 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $623,395.22 $623,395.22 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $623,395.22 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $623,395.22 $623,395.22 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $623,395,22 $0.00 $0.00 $0.00
REHABILITACION DE RED DE DR $0.00 $623,395.22 $623,395.22 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $623,395.22 $0.00 $0.,00 $0.00
402025 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES AUSTRALIA, SARABIA, SUIZA Y CIRCUITO INTERIOR EN COL EUROPA, FRESNILLO,
ZAC.
430 DESARROLLO SOCIAL

6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $1,403,718.01 $1,403,718.01 $1,403,718.01 $0.00 $0.00 $1,403,718.01 $1,403,718.01 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE D $0.00 $1,403,718.01 $1,403,718.01 $1,403,718.01 $0.00 $0.00 $1,403,718.01 $1,403,718.01 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON: $0.00 $1,403,718.01 $1,403,718.01 $1,403,718.01 $0.00 $0.00 $1,403,718.01 $1,403,718.01 $0.00 $0.00 $0.00
511 402025 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON: $0.00 $1,403,718.01 $1,403,718.01 $1,403,718.01 $0.00 $0.00 $1,403,718.01 $1,403,718.01 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $1,403,718.01 $1,403,718.01 $1,403,718.01 $0.00 $0.00 $1,403,718.01 $1,403,718.01 $0.00 $0.00 $0.00
AMPLIACION DE RED DE DRENA $0.00 $1,403,718.01 $1,403,718.01 $1,403,718.01 $0.00 $0.00 $1,403,718.01 $1,403,718.01 $0.00 $0.00 $0.00

402026
ZAC.

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LATERAL SALIDA A DURANG

O EN COLONIA LOMAS DE PLATEROS, FRESNILLO,

Page 19



MUNICIPIO DE FRESNILLO

| Estado de Zacatecas
1F§ﬁﬁfgﬂ¢o Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2022
Usr: heidegger F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430 Fediay | 8ocuaess

Rep: rpiEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA hora de Impresion| 09:18 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

i Presupuesto .
: Ampliaciones / Presupuesto . ; : Comprometido Presupuesto P Cuentas por
Objeto del Gasto Aprobado (Reducciones) Vigente Comprometido chs:%cr:"ble para Devengado No Devengado  Sin Devengar Ejercido Pagado Pagar Deuda
prometer
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $497,885.97 $497,885.97 $497,885.97 $0.00 $0.00 $497,885.97 $497,885.97 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE $0.00 $497,885.97 $497,885.97 $497,885.97 $0.00 $0.00 $497,885.97 $497,885.97 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON. $0.00 $497,885.97 $497,885.97 $497,885.97 $0.00 $0.00 $497,885.97 $497,885.97 $0.00 $0.00 $0.00
511 402026 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON. $0.00 $497,885.97 $497,885.97 $497,885.97 $0.00 $0.00 $497,885.97 $497,885.97 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $497,885.97 $497,885.97 $497,885.97 $0.00 $0.00 $497,885.97 $497,885.97 $0.00 $0.00 $0.00
CONSTRUCCION DE RED DE DRE $0.00 $497,885.97 $497,885.97 $497,885.97 $0.00 $0.00 $497,885.97 $497,885.97 $0.00 $0.00 $0.00
402027 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MINA EN COLONIA BELENA, FRESNILLO, ZAC.
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $295,370.61 $295,370.61 $295,370.61 $0.00 $0.00 $295,370.61 $295,370.61 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $295,370.61 $295,370.61 $295,370.61 $0.00 $0.00 $295,370.61 $295,370.61 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $295,370.61 $295,370.61 $295,370.61 $0.00 $0.00 $295,370.61 $295,370.61 $0.00 $0.00 $0.00
511 402027 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $295,370.61 $295,370.61 $295,370.61 $0.00 $0.00 $295,370.61 $295,370.61 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $295,370.61 $295,370.61 $295,370.61 $0.00 $0.00 $295,370.61 $295,370.61 $0.00 $0.00 $0.00
CONSTRUCCION DE RED DE DRE $0.00 $295,370.61 $295,370.61 $295,370.61 $0.00 $0.00 $295,370.61 $295,370.61 $0.00 $0.00 $0.00
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402028 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIERRA DE CHAPULTEPEC EN COLONIA LOMAS DE PLATEROS, FRESNILLO,
ZAC.
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $306,547.05 $306,547.05 $306,547.05 $0.00 $0.00 $306,547.05 $306,547.05 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE D $0.00 $306,547.05 $306,547.05 $306,547.05 $0.00 $0.00 $306,547.05 $306,547.05 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON. $0.00 $306,547.05 $306,547.05 $306,547.05 $0.00 $0.00 $306,547.05 $306,547.05 $0.00 $0.00 $0.00
511 402028 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON. $0.00 $306,547.05 $306,547.05 $306,547.05 $0.00 $0.00 $306,547.05 $306,547.05 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $306,547.05 $306,547.05 $306,547.05 $0.00 $0.00 $306,547.05 $306,547.05 $0.00 $0.00 $0.00
REHABILITACION DE RED DE DR $0.00 $306,547.05 $306,547.05 $306,547.05 $0.00 $0.00 $306,547.05 $306,547.05 $0.00 $0.00 $0.00
402029 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DURANGO EN COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZAC.
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $274,375.01 $274,375.01 $274,375.01 $0.00 $0.00 $274,375.01 $274,375.01 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE D $0.00 $274,375.01 $274,375.01 $274,375.01 $0.00 $0.00 $274,375.01 $274,375.01 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON: $0.00 $274,375.01 $274,375.01 $274,375.,01 $0.00 $0.00 $274,375.01 $274,375.01 $0.00 $0.00 $0.00
511 402029 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON: $0.00 $274,375.01 $274,375.01 $274,375.01 $0.00 50.00 $274,375.01 $274,375.01 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $274,375.01 $274,375.01 $274,375.01 $0.00 $0.00 $274,375.01 $274,375.01 $0.00 $0.00 $0.00
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REHABILITACION DE RED DE DR $0.00 $274,375.01 $274,375.01 $274,375.01 $0.00 $0.00 $274,375.01 $274,375.01 $0.00 $0.00 $0.00
402030 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MARGARITAS EN COLONIA BENITO JUAREZ, FRESNILLO, ZAC.
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $533,599.13 $533,599.13 $533,599.13 $0.00 $0.00 $533,599.13 $533,599.13 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE D $0.00 $533,599.13 $533,599.13 $533,599.13 $0.00 $0.00 $533,599.13 $533,599.13 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $533,599.13 $533,599.13 $533,599.13 50.00 $0.00 $533,599.13 $533,599,13 $0.00 $0.00 $0.00
511 402030 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $533,599.13 $533,599.13 $533,599.13 $0.00 $0.00 $533,599.13 $533,599.13 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $533,599.13 $533,599.13 $533,599.13 $0.00 $0.00 $533,599.13 $533,599.13 $0.00 $0.00 $0.00
REHABILITACION DE RED DE DR $0.00 $533,599.13 $533,599.13 $533,599.13 $0.00 $0,00 $533,599.13 $533,599.13 $0.00 $0.00 $0.00
404001 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MAYAS EN COLONIA DEL BOSQUE, FRESNILLO, ZAC.
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $1,290,022.54 $1,290,022.54 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,290,022.54 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE L $0.00 $1,290,022.54 $1,290,022.54 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,290,022.54 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $1,290,022.54 $1,290,022.54 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,290,022.54 $0.00 $0.00 $0.00
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511 404001 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $1,290,022.54 $1,290,022.54 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,290,022.54 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $1,290,022.54 $1,290,022.54 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,290,022.54 $0.00 $0.00 $0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO $0.00 $1,290,022.54 $1,290,022.54 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,290,022.54 $0.00 $0.00 $0.00
404002 REHAEBILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN COLONIA INDUSTRIAL, FRESNILLO, ZAC.
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $529,083.22 $529,083.22 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $529,083.22 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE L $0.00 $529,083.22 $529,083.22 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $529,083.22 $0.00 $0.00 $0.00
6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN E $0.00 $529,083.22 $529,083.22 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $529,083.22 $0.00 $0.00 $0.00
511 404002 430 6191 TRABAJOS DE ACABADOS EN E $0.00 $529,083.22 $529,083.22 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $529,083.22 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $529,083.22 $529,083.22 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $529,083.22 $0.00 $0.00 $0.00
REHABILITACION DE CENTRO DE $0.00 $529,083.22 $529,083.22 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $529,083.22 $0.00 $0.00 $0.00
404003 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA PANFILO NATERA EN COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZAC.
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $307,434.39 $307,434.39 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $307,434.39 $0.00 $0.00 $0.00
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6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE [ $0.00 $307,434.39 $307,434.39 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $307,434.39 $0.00 $0.00 $0.00

6140 DIMSION DE TERRENOS Y CON: $0.00 $307,434.39 $307,434.39 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $307,434.39 $0.00 $0.00 $0.00

511 404003 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON: $0.00 $307,434.39 $307,434.39 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $307,434.39 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $307,434.39 $307,434.39 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $307,434.,39 $0.00 $0.00 $0.00

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO $0.00 $307,434.39 $307,434.39 50.00 $0.00 $0.00 $0.00 $307,434.39 $0.00 $0.00 $0.00

404004 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JOSE MARIA MORELOS EN LOCALIDAD CONCEPCION DE RIVERA,
FRESNILLO, ZAC.
430 DESARROLLO SOCIAL

6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $3,013,266.59 $3,013,266.59 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,013,266.59 $0.00 $0.00 $0.00

6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE [ $0.00 $3,013,266.59 $3,013,266.59 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,013,266.59 $0.00 $0.00 $0.00

6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON: $0.00 $3,013,266.59 $3,013,266.59 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,013,266.59 $0.00 $0.00 $0.00

511 404004 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON: $0.00 $3,013,266.59 $3,013,266.59 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,013,266.59 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SCCIAL $0.00 $3,013,266.59 $3,013,266.59 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,013,266.59 $0.00 $0.00 $0.00

CONSTRUCCICN DE PAVIMENTO $0.00 $3,013,266.59 $3,013,266.59 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,013,266.59 $0.00 $0.00 $0.00

404005 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 25 DE AGOSTO EN LOCALIDAD MONTEMARIANA, FRESNILLO, ZAC.
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430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00  §$1,249,641.53  $1,249,641,53 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00  $1,249,641.53 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE D $0.00  $1,249.641.53  $1,249,641.53 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00  $1,249,641.53 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON. $0.00  $1,249,641.53 $1,249,641.53 $0.00 $0.00 $0.00 S0.00  §1,249,641.53 $0.00 $0.00 $0.00
511 404005 430 6141 DIVISION DE TERRENOS ¥ CON. $0.00  $1,249,641.53 $1,249,641.53 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00  §1,249,641.53 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $1,249,641.53 $1,249,641.53 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,249,641.53 $0.00 $0.00 $0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO $0.00 $1,249,641.53 $1,249,641.53 50.00 $0.00 $0.00 $0.00  $1,249,641.53 $0.00 $0.00 $0.00

404006 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LOPEZ MATEOS EN LOCALIDAD & DE ENERO, FRESNILLO,
ZACATECAS

430 DESARROLLO SOCIAL
5000 INVERSION PUBLICA $0.00  $3,449,320.33 $3,449,320,33 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00  $3,449,320.33 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE O $0.00  $3,449,320.33 $3,449,320.33 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00  $3,449,320.33 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00  $3.449,320.33 $3,449,320.33 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00  $3,449,320,33 $0.00 $0.00 $0.00
511 404006 430 6141 DIVISION DE TERRENGS Y CON. $0.00  $3,449,320.33 $3,449,320.33 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00  $3,449,320.33 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $3,449,320.33 $3,449,320.33 50.00 $0.00 $0.00 $0.00  $3,449,320.33 $0.00 $0.00 $0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO $0.00 $3,449,320.33 $3,449,320.33 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00  $3,449,320.33 $0.00 $0.00 $0.00
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404007 REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO "IDEAF" EN COLONIA FRANCISCO VILLA, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $462,534.34 $462,534.34 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $462,534.34 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE D $0.00 $462,534.34 $462,534.34 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $462,534.34 $0.00 $0.00 $0.00
6190 TRABAJOS DE ACABADOS ENE $0.00 $462,534.34 $462,534.34 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $462,534.34 $0.00 $0.00 $0.00
511 404007 430 6191 TRABAJOS DE ACABADOS ENE $0.00 $462,534.34 $462,534.34 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $462,534.34 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $462,534.34 $462,534.34 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $462,534,34 $0.00 $0,00 $0.00
REHABILITACION DE CENTRO DE $0.00 $462,534.34 $462,534.34 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $462,534.34 $0.00 $0.00 $0.00
404008 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LOCALIDAD PUEBLA DEL PALMAR, FRESNILLO,
ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $1,599,125.77 $1,599,125.77 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,599,125.77 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE D $0.00 $1,599,125.77 $1,599,125.77 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,599,125.77 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON: $0.00 $1,599,125.77 $1,599,125.77 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,599,125.77 $0.00 $0.00 $0.00
511 404008 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON: $0.00 $1,599,125.77 $1,599,125.77 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,599,125.77 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $1,599,125.77 $1,599,125.77 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,599,125.77 $0.00 $0.00 $0.00
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CONSTRUCCION DE PAVIMENTO $0.00 $1,599,125.77 $1,599,125.77 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,599,125.77 $0.00 $0.00 $0.00
404009 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD SANTA ANITA,
FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $1,026,601.01 $1,026,601.01 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00  $1,026,601.01 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE D $0.00 $1,026,601.01 $1,026,601.01 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00  $1,026,601.01 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $1,026,601.01 $1,026,601.01 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00  $1,026,601.01 $0.00 $0.00 $0.00
511 404009 430 6141 DIVISION DE TERRENQS Y CON $0.00 $1,026,601.01 $1,026,601.01 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,026,601.01 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $1,026,601.01 $1,026,601.01 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,026,601.01 $0.00 $0.00 $0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO $0.00 $1,026,601.01 $1,026,601.01 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,026,601.01 $0.00 $0.00 $0.00
404010 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO EL LOCALIDAD MATIAS RAMOS, FRESNILLO,
ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $1,428,620.24 $1,428,620.24 $0.00 $0.00 $112,343.31 511234331 $1,316,276.93 $112,343.31 $112,343.31 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE D $0.00 $1,428,620.24 $1,428,620.24 $0.00 $0.00 $112,343.31 $112,343.31  $1,316,276.93 $112,343.31 $112,343.31 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00  $1428,620.24 $1,428,620.24 $0.00 $0.00 $112,343.31 -$112,34331  $1,316,276.93 $112,343.31 $112,343.31 $0.00
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514 404010 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON: $0.00 $1,428,620.24 $1,428,620.24 $0.00 $0.00 $112,343.31 -§112,343.31 $1,316,276.93 $112,343.31 $112,343.31 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0,00 $1,428,620.24 $1,428,620.24 $0.00 $0.00 $112,343.31 -$112,343.31 $1,316,276.93 $112,343.31 $112,343.31 $0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO $0.00 $1,428,620.24 $1,428,620.24 $0.00 $0.00 $112,343.31 -$112,343.31 $1,316,276.93 $112,343.31 $112,343.31 $0.00
404012 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LATERAL CON ACCESO A CALLE DE LA PRIMARIA EN LOCALIDAD NUEVO

DIA, FRESNILLO, ZACATECAS

430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $1,171,734.77 $1,171,734.77 $0.00 $0.00 $121,416.97 -5121.416.97 $1,050,317.80 $121,416.97 $121,416.97 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $1,171,734.77 $1,171,734.77 $0.00 $0.00 $121,416.97 -5121.416.97 $1,050,317.80 $121,416.97 $121,416.97 $0.00
6140 DIMSION DE TERRENCS Y CON $0.00 $1,171,734.77 $1,171,734.77 $0.00 $0.00 $121,416.97 -$121.416.97 $1,050,317.80 $121,416.97 $121,416.97 $0.00
511 404012 430 6141 DIVISION DE TERRENQS Y CON. $0.00 $1,171,734.77 $1,171,734.77 $0.00 $0.00 $121,416.97 -$121,416.97 $1,050,317.80 $121,416.97 $121,416.97 $0.00
DESARRQLLQO SCCIAL $0.00 $1,171,734.77 $1,171,734.77 $0.00 $0.00 $121,416.97 -$121,416.897 $1,050,317.80 $121,416.97 $121,416.97 $0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO $0.00 $1,171,734.77 $1,171,734.77 $0.00 $0.00 $121,416.97 -$121,416.97 $1,050,317.80 $121,416.97 $121,416.97 $0.00

404013 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALLENDE EN LOCALIDAD MENDOZA, FRESNILLO, ZACATECAS

430 DESARROLLO SOCIAL

6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $2,937,836.31 $2,937,836.31 $0.00 $0.00 $1,694,433.17 -51,694,433.17 $1,243,403.14 $1,694,433.17 $1,694,433.17 $0.00
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6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE D $0.00 $2,937,836.31 $2,937,836.31 $0.00 $0.00 $1,694,433.17 -$1,694,433.17 $1,243,403.14 $1,694,433.17 $1,694,433.17 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $2,937,836.31 $2,937,836.31 $0.00 $0.00 $1,694,433.17 -51,604,433.17 $1,243,403.14 $1,694,433.17 $1,694,433.17 $0.00
511 404013 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $2,937,836.31 $2,937,836.31 $0.00 $0.00 $1,694,433,17 -$1,694,433.17 $1,243,403.14 $1,694,433.17 $1,694,433.17 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $2,937,836.31 $2,937,836.31 $0.00 $0.00 $1,694,433.17 -$1,694,433.17 $1,243,403.14 $1,694,433.17 $1,694,433,17 $0.00
CONSTRUCCICN DE PAVIMENTO $0.00 $2,937,836.31 $2,937,836.31 $0.00 $0.00 $1,694,433.17 -$1,694,433.17 $1,243,403.14 $1,694,433.17 $1,694,433.17 $0.00
404014 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES FELIPE ANGELES, RIO GRANDE Y EL SALVADOR EN COLONIA
SOLIDARIDAD, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $3,308,878.08 $3,308,878.08 $0.00 $0.00 $573,104.86 -8573.,104 .86 $2,735,773.22 $1,665,517.77 $1,665,517.77 -51,092.412.91
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE O $0.00 $3,308,878.08 $3,308,878.08 $0.00 $0.00 $573,104.86 -$573,104.86 $2,735,773.22 $1,665,517.77 $1,665,517.77 -51,002.412.91
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON: $0.00 $3,308,878.08 $3,308,878.08 $0.00 $0.00 $573,104.86 -3573,104.88 $2,735773.22 $1,665,517.77 $1,665,517.77 -51,092,412.91
511 404014 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $3,308,878.08 $3,308,878.08 $0.00 $0.00 $573,104.86 -$573,104.86 $2,735,773.22 $1,665,517.77 $1,665517.77 -51,092.412.91
DESARROLLO SQCIAL $0.00 $3,308,878.08 $3,308,878.08 $0.00 $0.00 $573,104.86 -$573,104.86 $2,735,773.22 $1,665,517.77 $1,665,517.77  -31,092,412.91
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO $0.00 $3,308,878.08 $3,308,878.08 $0.00 $0.00 $573,104.86 -$573,104.86 $2,735,773.22 $1,665,517.77 $1,665,517.77  -$1,092,412.91
404015 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GORDON EN COLONIA MURALISTAS, FRESNILLO, ZACATECAS
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430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $1,074,975.51 $1,074,975.51 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,074,975.51 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE T $0.00 $1,074,975.51 $1,074,975.51 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,074,975.51 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $1,074,975.51 §1,074,975.51 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 51,074,975.51 $0.00 $0.00 $0.00
511 404015 430 6141 DIVISION DE TERRENGS Y CON $0.00 §1,074,975.51 $1,074,975.51 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,074,975.51 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $1,074,975.51 $1,074,975.51 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,074,975.51 $0.00 $0.00 $0.00
CONSTRUCCICN DE PAVIMENTO $0.00 $1,074,975.51 $1,074,975.51 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,074,975.51 $0.00 $0.00 $0.00

404016 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA,
FRESNILLO, ZACATECAS

430 DESARROLLO SOCIAL
5000 INVERSION PUBLICA $0.00 $2,078,798.22 $2,078,798.22 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,078,798.22 $686,716.28 $686,716.28  -5686,716.28
5100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE D $0.00 $2,078,798.22 $2,078,798.22 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,078,798.22 $686,716.28 $686,716.28  -$686,716.28
5140 DIVISION DE TERRENOS Y CON 50,00 $2,078,798.22 $2,078,798.22 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,078,798.22 $686,716.28 5686,716.28  -5686.716.28
511 404016 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $2,078,798.22 $2,078,798.22 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,078,798.22 $686,716.28 $686,716.28  -$686,716.28
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $2,078,798.22 $2,078,798.22 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,078,798.22 $686,716.28 $686,716.28  -3686,716.28
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO $0.00 $2,078,798.22 $2,078,798.22 $0.00 0,00 $0.00 $0.00 $2,078,798.22 $686,716.28 $686,716.28  -$686,716.28
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404017 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES TULIPANES Y LIRIOS EN FRACCIONAMIENTO EL VERGEL,
FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $1,973,475.52 $1,973,475.52 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,973,475.52 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DEC $0.00 $1,973,475.52 $1,973,475.52 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,973,475.52 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $1,973,475.52 $1,973,475.52 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,973,475.52 $0.00 $0.00 $0.00
511 404017 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $1,973,475.52 $1,973,475.52 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,973,475.52 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $1,973,475.52 $1,973,475.52 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,973,475,52 $0.00 $0.00 $0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO $0.00 $1,973,475.52 $1,973,475.52 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,973,475.52 $0.00 $0.00 $0.00
404018 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PEDRO VALTIERRA EN COLONIA BALCONES, FRESNILLO,
ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $5,834,012.88 $5,834,012.88 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,834,012.88 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $5,834,012.88 $5,834,012.88 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,834,012.88 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $5,834,012.88 $5,834,012.88 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,834,012.88 $0.00 $0.00 $0.00
511 404018 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $5,834,012.88 $5,834,012.88 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,834,012.88 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $5,834,012.88 $5,834,012.88 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,834,012.88 $0.00 $0.00 $0.00
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CONSTRUCCION DE PAVIMENTO $0.00 $5,834,012.88 $5,834,012.88 50.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,834,012.88 $0.00 $0.00 $0.00
404019 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRAY SERVANDO EN COLONIA BARRIO ALTO, FRESNILLO,
ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $2,866,261.64 $2,866,261.64 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,866,261.64 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DO $0.00 $2,866,261.64 $2,866,261.64 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,866,261.64 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENGS Y CON. $0.00 $2,866,261.64 $2,866,261.64 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,866,261.64 $0.00 $0.00 $0.00
511 404019 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON: $0.00 $2,866,261.64 $2,866,261.64 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,866,261.64 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $2,866,261.64 $2,866,261.64 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,866,261.64 $0.00 $0.00 $0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTQ $0.00 $2,866,261.64 $2,866,261.64 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,866,261.64 $0.00 $0.00 $0.00
404020 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HERREROS EN FRACCIONAMIENTO ARTESANOS, FRESNILLO,
ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $121,237.02 $121,237.02 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $121,237.02 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE O $0.00 $121,237.02 $121,237.02 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $121,237.02 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $121,237.02 $121,237.02 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $121,237.02 $0.00 $0.00 $0.00
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511 404020 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $121,237.02 $121,237.02 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $121,237.02 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $121,237.02 $121,237.02 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $121,237.02 $0.00 $0.00 $0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO $0.00 $121,237,02 $121,237.02 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $121,237.02 $0.00 $0.00 $0.00
404021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GLADIADORES EN COLONIA MURALISTAS, FRESNILLO,
ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $1,083,291.46 $1,063,291.46 $0.00 $0.00 $1,063,291.46 -$1,063,291.45 $0.00 $1,063,291.46 $1,063,291.46 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $1,063,291.46 $1,063,291.46 $0.00 $0.00 $1,063,291.46  -31.063,291 46 50.00 $1,063,291.46  $1,063,291.46 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $1,063,291.46 $1,063,291.46 $0.00 $0.00 $1,063,291.46  -51,063,291.46 $0.00 §1,063,291.46  $1,063,291.46 $0.00
511 404021 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON: $0.00 $1,063,291.46 $1,063,291.46 $0.00 $0.00 $1,063,291.46  -$1,063,201.45 $0.00 $1,063,291.46  $1,063,291.46 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $1,063,291.46 $1,063,291.46 50.00 $0.00 $1,063,291.46 -$1,063,291.46 $0.00 $1,063,291.46 $1,063,291.46 50.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO $0.00 $1,063,291.46 $1,063,291.46 $0.00 $0.00 $1,083,291.46  -$1,063,291.46 $0.00 $1,063,291.46 $1,063,291.46 $0.00
404022 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LOCALIDAD VALLE DE SAN ISIDRO, FRESNILLO,
ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $1,519,631.56 $1,519,631.56 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,519,631.56 $0.00 $0.00 $0.00
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6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE $0.00 $1,519,631.56 $1,519,631.56 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,519,631.56 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIMSION DE TERRENOS Y CON $0.00 $1,519,631.56 $1,519,631.56 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,519,631.56 $0.00 $0.00 $0.00
511 404022 430 6141 DIMSION DE TERRENOS Y CON $0.00 $1,519,631.56 $1,519,631.56 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,519,631.56 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLOQ SOCIAL $0.00 $1,519,631.56 $1,519,631.56 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,519,631.56 $0.00 $0.00 $0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO $0.00 $1,519,631.56 $1,519,631.56 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,519,631.56 $0.00 $0.00 $0.00
404023 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 21 DE MARZO EN LOCALIDAD SAN JERONIMO, FRESNILLO,
ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $1,959,820.84 $1,959,829.84 $0.00 $0.00 $1,959,829.84 -31,959,829.84 $0.00 $1,959,829.84 $1,959,829.84 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DED $0.00 $1,959,829.34 $1,959,829.84 $0.00 $0.00 $1,959,829.84 -$1,959,829,84 $0.00 $1,959,829.84 $1,959,829.84 $0.00
6140 DIMSION DE TERRENOS Y CON $0.00 $1,959,829.84 $1,959,829.84 $0.00 $0.00 $1,959,829.84 -$1,959,829.84 $0.00 $1,959,829.84 $1,959,829.84 $0.00
511 404023 430 6141 DIVISICN DE TERRENQOS Y CON. $0.00 $1,959,829.84 $1,959,829.84 $0.00 $0.00 $1,959,829.84 -51,959,829.84 $0.00 $1,959,829.84 $1,959,829.84 $0.00
DESARROQOLLO SCCIAL $0.00 $1,959,829.84 $1,959,829.84 $0.00 $0.00 $1,959,829.84 -$1,952,829.34 $0.00 $1,959,829.84 $1,959,829,84 $0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO $0.00 $1,959,829.84 $1,959,829.84 $0.00 $0.00 $1,959,829.84  -$1,959,820.84 $0.00 $1,959,829.84  $1,959,829.84 $0.00
404024 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA EN CALLE JUSTO SIERRA EN LOCALIDAD SAN ISIDRO DE

CABRALES, FRESNILLO, ZACATECAS

Page 34



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas
FRESNILLO

Usr: heidegger F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430
Rep: rptEstadoPresupuestoEgreses_FF_PY_UA

o Rl Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2022

Fecha y | 28/oct./2022

hora de Impresion | 09:18 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

Objeto del Gasto Aprobado ?&gﬁiﬁt’:‘g{ Pres‘:ﬁ;:i:: Comprometido Diél;roisizreung: Devengado fl?:"r}g\?emn;g:g S'?;E;:‘e::;: Ejercido Pagado Pca‘;g:tgzlfgar
omprometer
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $145,977.30 $145,977.30 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $145,977.30 $0.00 $0.00 $0,00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE D $0.00 $145,977.30 $145,977.30 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $145,977.30 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON: $0.00 $145,977.30 $145,977.30 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $145,877.30 $0.00 $0.00 $0.00
511 404024 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $145,977.30 $145,977.30 $0.00 $0.00 $0.00 50.00 $145,977.30 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $145,977.30 $145,977.30 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $145,977.30 $0.00 50.00 $0.00
CONSTRUCCICON DE PAVIMENTO $0.00 $145,977.30 $145,977.30 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $145,977.30 $0.00 $0.00 $0.00
404025 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BELLAVISTA EN COLONIA LOMAS DE PLATEROS, FRESNILLO,
ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $2,009,033.45 $2,009,033.45 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,009,033.45 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE D $0.00 $2,009,033.45 $2,009,033.45 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,009,033.45 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON: $0.00 $2,009,033.45 $2,009,033.45 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,009,033.45 $0.00 $0.00 $0.00
511 404025 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON: $0.00 $2,009,033.45 $2,009,033.45 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,009,033.45 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $2,009,033.45 $2,009,033.45 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,009,033.45 $0.00 $0.00 $0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO $0.00 $2,009,033.45 $2,009,033.45 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,009,033.45 $0.00 $0.00 $0.00
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404026 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INDUSTRIA MADERERA EN COLONIA INDUSTRIAL, FRESNILLO,
ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $3,064,078.37 $3,064,078.37 $0.00 $0.00 $2,544,959.26 -$2,544,959.26 $519,115.11 $0.00 $0.00 $2,544,959.26
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE O $0.00 $3,064,078.37 $3,064,078.37 $0.00 $0.00 $2,544,959.26 -$2,544,959.26 $519,119.11 $0.00 $0.00 $2,544,959.26
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON: $0.00 $3,064,078.37 $3,064,078.37 $0.00 $0.00 $2,544,959.26 -52,544,959.26 $519,119.11 $0.00 $0.00 $2,544,959.26
511 404026 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON. 50,00 $3,064,078.37 $3,064,078.37 $0.00 $0.00 $2,544,959.26 -$2,544,959.26 $519,119.11 $0.00 30.00 $2,544959.26
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $3,064,078.,37 $3,064,078.37 $0.00 $0.00 $2,544,959.26 -$2,544,959.26 $519,119.11 $0.00 $0.00  $2,544,959.26
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO $0.00 $3,064,078.37 $3,064,078.37 $0.00 $0.00 $2,544,959.26 -$2,544,959.26 $519,119.11 $0.00 $0.00  $2,544,959.26
404027 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA SANTA TERESITA EN COLONIA REAL DE MINAS, FRESNILLO,
ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $402,233.46 $402,233.46 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $402,233.46 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE D $0.00 $402,233.46 $402,233.46 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $402,233.46 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON: $0.00 $402,233.46 $402,233.46 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $402,233.46 $0.00 $0.00 $0.00
511 404027 430 6141 DIVISION DE TERRENQOS Y CON $0.00 $402,233.46 $402,233.46 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $402,233.46 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $402,233.46 $402,233.46 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $402,233.46 $0.00 $0.00 $0.00

Page 36



MUNICIPIO DE FRESNILLO
o) o Estado de Zacatecas
. P*};fﬁg‘f}‘;%o Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2022

Usr: heidegger F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y | 28/oct./2022

hora de Impresién | 09:18 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

Objeto del Gasto Aprobado ?&Zﬁi‘;ﬁﬁi; Presu\}:;;giz: Comprometido Diz?)ger?i;?eugztg Devengado %‘;“5'2::__;::2 5'?;9;:5::;:: Ejercido Pagado P(;";:tgseggar
omprometer
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO $0.00 $402,233.46 $402,233.46 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $402,233.46 $0.00 $0.00 $0.00
404028 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO DE CARRETERA EN LOCALIDAD LA ENCANTADA, FRESNILLO,
ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $955,375.57 $955,375.57 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $955,375.57 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE D $0.00 $955,375.57 $955,375.57 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $955,375.57 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON. $0.00 $955,375.57 $9855,375.57 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $955,375.57 $0.00 $0.00 $0.00
511 404028 430 6141 DIVISION DE TERRENQS Y CON $0.00 $955,375.57 $955,375.57 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $955,375.57 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $955,375.57 $955,375.57 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $955,375.57 $0.00 $0.00 $0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO $0.00 $955,375.57 $955,375.57 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $955,375.57 $0.00 $0.00 $0.00
404029 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LOCALIDAD LA SOLEDAD,
FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $1,848,540.05 $1,848,540.05 $0.00 $0.00 $1,459,661.19 -$1,459,661.19 $388,878.86 $1,459,661.19 $1,459,661.19 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE D $0.00 $1,848,540.05 $1,848,540.05 $0.00 $0.00 $1,459,661.19 -$1,459,661.19 $388,878.86 $1,459,661.19 $1,459,661.19 $0.00
6140 DIVISIGN DE TERRENOS Y CON- $0.00  $1,848,540.05 $1,848,540.05 $0.00 $0.00 $1,459,661.19  -$1.459,661.19 $388,878.85 $1459661.19  $1.459,661.19 $0.00
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511 404029 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON: $0.00 $1,848,540.05 $1,848,540.05 $0.00 $0.00 $1,459,661.19 -$1,459,661,19 $388,878.86 $1,459,661.19 $1,459,661.19 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $1,848,540.05 $1,848,540,05 $0.00 $0.00 $1,459,661.19 -$1,459,661.19 $388,878.86 $1,459,661.19 $1,459,661.19 $0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO $0.00 $1,848,540.05 $1,848,540.05 $0.00 $0.00 $1,459,661.19 -$1,459,661.19 $388,878.86 $1,459,661.19 $1,459,661.19 $0.00
404030 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO A LA LOCALIDAD MEXICO NUEVO, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $446,175.30 $446,175.30 $0.00 $0.00 $0.00 50.00 $446,175.30 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $446,175.30 $446,175.30 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $446,175.30 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON. $0.00 $446,175.30 $446,175.30 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $446,175.30 $0.00 $0.00 $0.00
511 404030 430 6141 DIVISION DE TERRENQS ¥ CON: $0.00 $446,175.30 $446,175.30 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $446,175.30 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $446,175.30 $446,175.30 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $446,175.30 $0.00 $0.00 $0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO $0.00 $446,175.30 $446,175.30 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $446,175.30 $0.00 $0.00 $0.00
404031 REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO EN COLONIA PATRIA Y LIBERTAD, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $269,935.60 $269,935.60 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $269,935.60 $0.00 $0.00 $0.00
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6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE O $0.00 $269,935.60 $269,935.60 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $269,935.60 $0.00 $0.00 $0.00
6190 TRABAJOS DE ACABADOSENE $0.00 $269,935.60 $269,935.60 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $269,935.60 50.00 $0.00 $0.00
511 404031 430 6191 TRABAJOS DE ACABADOSENE $0.00 $269,935.60 $269,935.60 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $269,935.60 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $269,935.60 $269,935.60 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $269,935,60 $0.00 $0.00 $0.00
REHABILITACION DE CENTRO C( $0.00 $269,935,60 $269,935.60 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $269,935.60 $0.00 $0.00 $0.00
404032 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ LOCALIDAD ESTACION GUTIERREZ, FRESNILLO,
ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $1,876,012.85 $1,876,012.85 $0.00 $0.00 $1,876,012.85 -$1,876,012.85 $0.00 $1,876,012.85 $1,876,012.85 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE [ $0.00 $1,876,012.85 $1,876,012.85 $0.00 $0.00 $1,876,012.85 -$1,876,012.85 $0.00 $1,876,012.85 $1,876,012.85 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $1,876,012.85 $1,876,012.85 $0.00 $0.00 $1,876,012.85 -51,876,012.85 $0.00 $1,876,012.85 $1,876,012.85 $0.00
511 404032 430 6141 DIVISION DE TERRENQS Y CON: $0.00 $1,876,012.85 $1,876,012.85 $0.00 $0.00 $1,876,012.85 -51,876,012.85 $0.00 $1,876,012.85 $1,876,012.85 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $1,876,012.85 $1,876,012.85 $0.00 $0.00 $1,876,012.85 -$1,876,012.85 $0.00 $1,876,012.85 $1,876,012.85 $0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO $0.00 $1,876,012.85 $1,876,012.85 $0.00 $0.00 $1,876,012.85 -$1,876,012.85 $0.00 $1,876,012.85 $1,876,012.85 $0.00
404033 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NINOS HEROES LOCALIDAD BANUELOS, FRESNILLO, ZACATECAS
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430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $1,511,553.85 $1,511,553.85 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,511,553.85 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE © $0.00 $1,511,553.85 $1,511,553.85 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,511,553.85 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENCS Y CON. $0.00 $1,511,653.85 $1,511,553.85 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,511,553.85 $0.00 $0.00 $0.00
511 404033 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON: $0.00 $1,511,553.85 $1,511,5653.85 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,511,553.85 30,00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $1,511,553.85 $1,511,553.85 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,511,553.85 $0.00 $0.00 $0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO $0.00 $1,511,553.85 $1,511,553.85 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,511,553.85 $0.00 $0.00 $0.00

404034 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 3 DE MAYO Y SALTILLO COLONIA OBRERA, FRESNILLO,
ZACATECAS

430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $999,577.22 $999,677.22 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $999,577.22 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE [ $0.00 $999,577.22 $999,577.22 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $999,577.22 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON. $0.00 $999,577,22 $999,577.22 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $999,577.22 $0.00 $0.00 $0.00
511 404034 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $999,577.22 $999,577.22 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $999,577.22 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $999,577.22 $999,577.22 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $999,577.22 $0.00 $0.00 $0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO $0.00 $999,577.22 $999,577.22 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $999,577.22 $0.00 $0.00 $0.00
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404035 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES SEGUNDA ETAPA EN COLONIA PROGRESO, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $819,124.31 $819,124.31 $819,124.31 $0.00 $0.00 $819,124.31 $819,124.31 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE [ $0.00 $819,124.31 $819,124.31 $819,124.31 $0.00 $0.00 $819,124.31 $819,124.31 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON. $0.00 $819,124.31 $819,124.31 $819,124.31 $0.00 $0.00 $819,124.31 $819,124.31 $0.00 $0.00 $0.00
511 404035 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $819,124.31 $819,124.31 $819,124.31 $0.00 $0.00 $819,124.31 $819,124.31 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $819,124.31 $819,124.31 $819,124.31 $0.00 $0.00 $819,124.31 $819,124.31 $0.00 $0.00 $0.00
CONSTRUCCION DE CANCHA DE $0.00 $819,124.31 $819,124.31 $819,124.31 $0.00 $0.00 $819,124.31 $819,124.31 $0.00 $0.00 $0.00
404036 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO A LA LOCALIDAD ESTACION SAN JOSE, FRESNILLO, ZAC.
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $3,500,000.00 $3,500,000.00 $3,500,000.00 $0.00 $0.00 $3,500,000.00 $3,500,000.00 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE D $0.00 $3,500,000.00 $3,500,000.00 $3,500,000.00 $0.00 $0.00 $3,500,000.00 $3,500,000.00 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON: $0.00 $3,500,000.00 $3,500,000.00 $3,500,000.00 $0.00 $0.00 $3,500,000,00 $3,500,000.00 $0.00 $0.00 $0.00
511 404036 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON: $0.00 $3,500,000.00 $3,500,000.00 $3,500,000.00 $0.00 $0.00 $3,500,000.00 $3,500,000.00 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $3,500,000.00 $3,500,000.00 $3,500,000.00 $0.00 $0.00 $3,500,000.00 $3,500,000.00 $0.00 $0.00 $0.00
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CONSTRUCCION DE PAVIMENTO $0.00 $3,500,000.00 $3,500,000.00 $3,500,000.00 $0.00 $0.00 $3,500,000.00 $3,500,000.00 $0.00 $0.00 $0.00
404037 CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN COLONIA LAS FLORES, FRESNILLO, ZAC.
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $1,493,814.31 $1,493,814.31 $1,493,814.31 $0.00 $0.00 $1,493,814.31 $1,493,814.31 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE L $0.00 $1,493,814.31 $1,493,814.31 $1,493,814.31 $0.00 $0.00 $1,493,814.31 $1,493,814.31 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON: $0.00 $1,493,814.31 $1,493,814.31 $1,493,814.31 $0.00 $0.00 $1,493,814.31 $1,493,814.31 $0.00 $0.00 $0.00
511 404037 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON: $0.00 $1,493,814.31 $1,493,814.31 $1,493,814.31 $0.00 $0.00 $1,493,814.31 $1,493,814.31 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $1,493,814.31 $1,493,814.31 $1,493,814.31 $0.00 $0.00 $1,493,814.31 $1,493,814.31 $0.00 $0.00 $0.00
CONSTRUCCION DE PARQUE PU $0.00 $1,493,814.31 $1,493,814.31 $1,493,814.31 $0.00 $0.00 $1,493,814.31 $1,493,814.31 $0.00 $0.00 $0.00
404038 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA ZARAGOZA EN COLONIA BUENOS AIRES, FRESNILLO, ZAC.
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $276,242.56 $276,242,56 $276,242.56 $0.00 $0.00 $276,242.56 $276,242.56 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $276,242.56 $276,242.56 $276,242.56 $0.00 $0.00 $276,242.56 $276,242.56 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENQS Y CON. $0.00 $276,242.56 $276,242.56 $276,242.56 $0.00 $0.00 $276,242.56 $276,242.56 $0.00 $0.00 $0.00
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511 404038 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $276,242.56 $276,242.56 $276,242.56 $0.00 $0,00 $276,242.56 $276,242.56 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SCCIAL $0.00 $276,242.56 $276,242.56 $276,242.56 $0.00 $0.00 $276,242,56 $276,242.56 $0.00 $0.00 $0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO $0.00 $276,242.56 $276,242.56 $276,242.56 $0.00 $0.00 $276,242.56 $276,242.56 $0.00 $0.00 $0.00

405001 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES FRANCISCO I. MADERO, 5 DE MAYO, PROLONGACION 5 DE MAYO Y SIN NOMBRE EN LA
LOCALIDAD CHICHIMEQUILLAS, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $1,556,374.83 $1,556,374.83 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00  $1,556,374.83 $1,355,204.51  $1,355,204.51 .$1,355.204.51
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE O $0.00 $1,556,374.83 $1,556,374.83 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00  $1,556,374.83 $1,355,294.51  $1,355,294.51 51,355,204 51
6130 CONSTRUCCION DE OBRAS PAl $0.00 $1,556,374.83 $1,556,374.83 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00  $1,556,374.83 $1,355,294.51  $1,355294.51 _81.355.2045]
511 405001 430 6131 CONSTRUCCICN DE OBRAS PAI $0.00 $1,556,374.83 $1,556,374.83 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00  $1,556,374.83 $1,355294.51  $1,355,294.51 51 355,294.51
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $1,556,374.83 $1,556,374.83 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,556,374.83 $1,355,204.51 $1,355,294.51  -$1,355 29451
AMPLIACION DE RED ELECTRIC/ $0.00 $1,556,374.83 $1,556,374.83 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,556,374.83 $1,355,294.51 $1,355,294.51 -$1,355,204.51
405002 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PRIVADA DEL SOL EN LOCALIDAD SAN JOSE DE LOURDES, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $360,929.10 $360,929.10 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $360,929.10 $0.00 $0.00 $0.00
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6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE D $0.00 $360,929.10 $360,929.10 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $360,929.10 $0.00 $0.00 $0.00
6130 CONSTRUCCION DE OBRAS PAI $0.00 $360,929.10 $360,929.10 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $360,929.10 $0.00 $0.00 $0.00
511 405002 430 6131 CONSTRUCCION DE OBRAS PAI $0.00 $360,929.10 $360,929.10 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $360,929.10 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $360,929,10 $360,929.10 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $360,929.10 $0.00 $0.00 $0.00
AMPLIACION DE RED ELECTRIC/ $0.00 $360,929.10 $360,929.10 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $260,929.10 $0.00 $0.00 $0.00
405003 AMPLIACION DE RED ELECTRICA SEGUNDA ETAPA EN CALLES SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD MONTEMARIANA, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $543,453.61 $543,453.61 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $543,453.61 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $543,453.61 $543,453.61 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $543,453.61 $0.00 $0.00 $0.00
6130 CONSTRUCCION DE OBRAS PAI $0.00 $543,453.61 $543,453.61 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $543,453.61 $0.00 $0.00 $0.00
511 405003 430 6131 CONSTRUCCION DE OBRAS PAI $0.00 $543,453.61 $543,453.61 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $543,453.61 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $543,453,61 $543,453.61 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $543,453.61 $0.00 $0.00 $0.00
AMPLIACION DE RED ELECTRIC/ $0.00 $543,453.61 $543,453.61 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $543,453.61 $0.00 $0.00 $0.00

405004
LOURDES, FRESNILLO, ZACATECAS

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES TACUBAYA, RIO COLORADO, RIO GRIJALVA Y SIN NOMBRE EN LOGALIDAD SAN JOSE DE
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MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

F. Financiamiento: 511 | U, Administrativa: 430

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2022

Fecha y | 2B/oct./2022

hora de Impresion | 09:18 a. m.

Fuente Financiamiento Proyectol/ Proceso Unidad Administrativa

Objeto del Gasto Aprobado ﬁ__'{';zﬂacc:im:]" Frest{ggzﬂ: Comprometido DiéE:,’:iEie:EEE Devengado ﬁg’g‘:\:’emn;:gg S}::!e;z\r::s;;?- Ejercido Pagado égz:t;zfg;
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $780,303.95 $780,303.95 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $780,303.95 $0.00 $0.00 $0.00
8100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE O $0.00 $780,303.95 $780,303.95 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $780,303.95 $0.00 $0.00 $0.00
6130 CONSTRUCCION DE OBRAS PAI $0.00 5780,303.95 $780,303.95 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $780,303.95 $0.00 $0.00 $0.00
511 405004 430 6131 CONSTRUCCION DE OBRAS PAI $0.00 $780,303,95 $780,303.95 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $780,303.95 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $780,303.95 $780,303.95 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $780,303.95 $0.00 $0.00 $0.00
AMPLIACION DE RED ELECTRIC/ $0.00 $780,303.95 $780,303.95 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $780,303.95 $0.00 $0.00 $0.00
405005 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES SAN ANTONIO, MIGUEL HIDALGO, SANTA ANA, ALLENDE, ITURBIDE, MARAVILLAS Y
GORRIONES EN LOCALIDAD ERENDIRILLA, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $2,172,838.15 $2,172,838.15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,172,838.15 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE D $0.00 $2,172,838.15 $2,172,838.15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,172,838.15 $0.00 $0.00 $0.00
6130 CONSTRUCCION DE OBRAS PAI $0.00 $2,172,838.15 $2,172,838.15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,172,838.15 $0.00 $0.00 $0.00
511 405005 430 6131 CONSTRUCCION DE OBRAS PA| $0.00 $2,172,838.15 $2,172,838.15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,172,838.15 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $2,172,838.15 $2,172,838.15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00  $2,172,838.15 $0.00 $0.00 $0.00
AMPLIACION DE RED ELECTRIC/ $0.00 $2,172,838.15 $2,172,838.15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00  $2,172,838.15 $0.00 $0.00 $0.00
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MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
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’ Ampliaciones / Presupuesto : . 2 Comprometido  Presupuesto — Cuentas por
Objeto del Gasto Aprobado (Reducciones) Vigente Comprometido D|g|;cr1nn;l;(l)em|zat;ar Devengado No Devengado  Sin Devengar Ejercido Pagado Pagar Deuda
405006 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES ANA MARIA ZAPATA ALFARO Y CUERNAVACA EN COLONIA BELLAVISTA, FRESNILLO,
ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 ]NVERS]ON PﬂBUCA $0.00 $811,380.35 $811,380.35 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $811,380.35 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE D $0.00 $811,380.35 $811,380.35 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $811,380.35 $0.00 $0.00 $0.00
6130 CONSTRUCCION DE OBRAS PAl $0.00 $811,380.35 $811,380.35 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $811,380.35 $0.00 $0.00 $0.00
511 405006 430 6131 CONSTRUCCION DE OBRAS PAI $0.00 $811,380.35 $811,380.35 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $811,380.35 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $811,380.35 $811,380.35 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $811,380.35 $0.00 $0.,00 $0.00
AMPLIACION DE RED ELECTRIC/ $0.00 $811,380.35 $811,380.35 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $811,380.35 $0.00 $0.00 $0.00
405010 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE BATALLA DE PUEBLA EN LA LOCALIDAD SANTA LUCIA, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $52,560.62 $52,560.62 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $52,560.62 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE O $0.00 $52,560.62 $52,560.62 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $52,560.62 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $52,560.62 $52,560.62 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $52,560.62 $0.00 $0.00 $0.00
511 405010 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $52,560.62 $52,560.62 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $52,560.62 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $52,560.62 $52,560.62 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $52,560.62 $0.00 $0.00 $0.00
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prometer
AMPLIACION DE RED ELECTRIC/ $0.00 $52,560.62 $52,560.62 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $52,560.62 $0.00 $0.00 $0.00
405011 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES HERMOSILLO, MONTERREY Y DR RICARDO MONREAL EN COLONIA NUEVA ALIANZA,
FRESNILLO. ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $857,114.38 $857,114.38 $0.00 $0.00 $373,299.70 -$373,299.70 $483,814.68 $373,299.70 $373,299.70 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $857,114.38 $857,114.38 $0.00 $0.00 $373,299.70 -$373,299.70 $483,814.68 $373,299.70 $373,299.70 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENQS Y CON $0.00 $857,114.38 $857,114.38 $0.00 $0.00 $373,299.70 -8373,299.70 $483,814.68 $373,299.70 $373,299.70 $0.00
511 405011 430 6141 DIVISION DE TERRENQS Y CON $0.00 $857,114.38 $857,114.38 $0.00 $0.00 $373,299.70 -$373,299.70 $483,814.68 $373,299.70 $373,299.70 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $857,114.38 $857,114.38 $0.00 $0.00 $373,299.70 -$373,299.70 $483,814.68 $373,299.70 $373,299.70 $0.00
AMPLIACION DE RED ELECTRIC/ $0.00 $857,114.38 $857,114.38 $0.00 $0.00 $373,299.70 -$373,299.70 $483,814.68 $373,299.70 $373,299,70 $0.00
405012 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES VICTORIA, AV. CUARTO CENTENARIO Y MOCTEZUMA EN COLONIA LIENZO CHARRO,
FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $717,945.22 $717,945.22 $0.00 $0.00 $188,986.03 -5188,986.03 $528,959.19 $188,986.03 $188,986.03 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $717,945.22 $717,945.22 $0.00 $0.00 $188,986.03 -$188,986.03 $528,959.19 $188,986.03 $188,986.03 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $717,945.22 $717,945.22 $0.00 $0.00 $188,986.03 -5188,986.03 $528,959.19 $188,986.03 $188,986.03 $0.00
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omprometer
511 405012 430 6141 DIVISION DE TERRENOS ¥ CON: $0.00 $717,945.22 $717,945.22 $0.00 $0.00 $188,986.03 -$188,986.03 $528,959.19 $188,986.03 $188,986.03 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $717,945.22 $717,945.22 $0.00 $0.00 $188,986.03 -$188,986.03 $528,950.19 $188,986.03 $188,986.03 $0.00
AMPLIACION DE RED ELECTRIC/ $0.00 $717,945.22 $717,945.22 $0.00 $0.00 $188,986.03 -$188,986.03 $528,959.19 $188,986.03 $188,986.03 $0.00
405014 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES 24 DE FEBRERO Y DEL GALLO EN COLONIA FELIPE ANGELES, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $625,003.23 $625,003.23 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $625,003.23 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $625,003.23 $625,003.23 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $625,003.23 $0.00 $0.00 $0.00
6130 CONSTRUCCION DE OBRAS PAI $0.00 $625,003.23 $625,003.23 $0.00 $0.00 50.00 $0.00 $625,003.23 $0.00 $0.00 $0.00
511 405014 430 6131 CONSTRUCCION DE OBRAS PAI $0.00 $625,003.23 $625,003.23 $0.00 $0.00 $0.00 50.00 $625,003.23 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $625,003.23 $625,003.23 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $625,003.23 $0.00 $0.00 $0.00
AMPLIACION DE RED ELECTRIC/ $0.00 $625,003.23 $625,003.23 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $625,003.23 $0.00 $0.00 $0.00
405015 CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLES PELICANOS, JUCHIPILA, QUETZALES Y AGUILAS AMERICANAS EN COLONIA LAS AVES,
FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $1,486,967.98 $1,486,967.98 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,486,967.98 $0.00 $0.00 $0.00
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omprometer
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $1,486,967.98 $1,486,967.98 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,486,967.98 $0.00 $0.00 $0.00
6130 CONSTRUCCION DE OBRAS PAI $0.00 $1,486,967.98 $1,486,967.98 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,486,967.98 $0.00 $0.00 $0.00
511 405015 430 6131 CONSTRUCCION DE OBRAS PAI $0.00 $1,486,967.98 $1,486,967.98 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,486,967.98 $0.00 $0.00 $0.00
DESARRCLLO SOCIAL $0.00 $1,486,967.98 $1,486,967.98 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,486,967.98 $0.00 $0.00 $0.00
CONSTRUCCION DE RED ELECTI $0.00 $1,486,967.98 $1,486,967.98 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,486,967,98 $0.00 $0.00 $0.00
405016 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES JUSTO SIERRA, FELIPE ANGELES Y SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN LOCALIDAD PARDILLO
Ill, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $806,104.52 $806,104.52 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $806,104.52 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $806,104.52 $806,104.52 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $806,104.52 $0.00 $0.00 $0.00
6130 CONSTRUCCION DE OBRAS PAI $0.00 $806,104.52 $806,104.52 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $806,104.52 $0.00 $0.00 $0.00
511 405016 430 6131 CONSTRUCCION DE OBRAS PAl $0.00 $806,104.52 $806,104.52 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $806,104,52 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $806,104,52 $806,104.52 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $806,104.52 $0.00 $0.00 $0.00
AMPLIACION DE RED ELECTRIC/ $0.00 $806,104.52 $806,104.52 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $806,104.52 $0.00 $0.00 $0.00
405017 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES GUILLERMO MARCONI, DAVID MONREAL Y SIN NOMBRE EN COLONIA JOSE ANTONIO CASAS

TORRES, FRESNILLO, ZACATECAS

Page 49



MUNICIPIO DE FRESNILLO
] Estado de Zacatecas
1F§ﬁ§§g§,’gg0 Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2022

2 . 2 o . Fechay | 28/oct./2022
Usr: heidegger F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430 ¥
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

hora de Impresion | 09:18 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

g Presupuesto ¢
. Ampliaciones / Presupuesto . . 3 Comprometido Presupuesto S Cuentas por
Objeto del Gasto Aprobado {Reducciones) Vigente Comprometido Digpomble para Devengado No Devengado  Sin Devengar Ejercido Pagado Pagar Deuda
omprometer
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $641,835.40 $641,835.40 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $641,835.40 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $641,835.40 $641,835.40 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $641,835.40 $0.00 $0.00 $0.00
6130 CONSTRUCCION DE OBRAS PAI $0.00 $641,835.40 $641,835.40 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $641,835.40 $0.00 $0.00 $0.00
511 405017 430 6131 CONSTRUCCION DE OBRAS PAI $0.00 $641,835.40 $641,835.40 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $641,835.40 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $641,835.40 $641,835.40 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $641,835.40 $0.00 $0.00 $0.00
AMPLIACION DE RED ELECTRIC! $0.00 $641,835.40 $641,835.40 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $641,835.40 $0.00 $0.00 $0.00
405018 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EJIDO 25 EN LOCALIDAD CHILITOS, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $313,853.78 $313,853.78 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $313,853.78 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $313,853.78 $313,853.78 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $313,853.78 $0,00 $0.00 $0.00
6130 CONSTRUCCION DE OBRAS PAI $0.00 $313,853.78 $313,853.78 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $313,853.78 $0.00 $0.00 50.00
511 405018 430 6131 CONSTRUCCION DE OBRAS PAI $0.00 $313,853.78 $313,853.78 50.00 $0.00 $0.00 50.00 $313,853.78 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $313,853.78 $313,853.78 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $313,853.78 $0.00 $0.00 $0.00
AMPLIACION DE RED ELECTRIC/ $0.00 $313,853.78 $313,853.78 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $313,853.78 $0.00 $0.00 $0.00
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405019 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE MIXTECAS Y REFINERIA EN COLONIA AZTECAS, FRESNILLO, ZAC.
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $625,024.38 $625,024.38 $625,024.38 $0.00 $0.00 $625,024.38 $625,024.38 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE D $0.00 $625,024.38 $625,024.38 $625,024.38 $0.00 $0.00 $625,024,38 $625,024.38 $0.00 $0.00 $0.00
6130 CONSTRUCCION DE OBRAS PAI $0.00 $625,024.38 $625,024.38 $625,024.38 $0.00 $0.00 $625,024.38 $625,024.38 $0.00 $0.00 $0.00
511 405019 430 6131 CONSTRUCCION DE OBRAS PAI $0.00 $625,024.38 $625,024.38 $625,024.38 $0.00 $0.00 $625,024.38 $625,024.38 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $625,024.38 $625,024.38 $625,024.38 $0.00 $0.00 $625,024.38 $625,024.38 $0.00 $0.00 $0.00
AMPLIACION DE RED ELECTRIC/ $0.00 $625,024.38 $625,024.38 $625,024.38 $0.00 $0.00 $625,024.38 $625,024.38 $0.00 $0.00 $0.00
407001 CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA "ADOLFO LOPEZ MATEOS" COLONIA LAS FLORES, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $397,077.98 $397,077.98 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $397,077.98 $9,092.42 $9,092.42 -$9,002.42
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DEC $0.00 $397,077.98 $397,077.98 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $397,077.98 $9,092.42 $9,092.42 -89,002 42
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $397,077.98 $397,077.98 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 §397,077.98 $9,092.42 $9.092.42 -$9.092.42
511 407001 430 6141 DIVISION DE TERRENQCS Y CON: $0.00 $397,077.98 $397,077.98 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $397,077.98 $9,092.42 $9,092.42 -§9,092 42
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $397,077.98 $397,077.98 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $397,077.98 $9,092.42 $9,092.42 -$9,092.42
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CONSTRUCCION DE PLAZA CIVIC $0.00 $397,077.98 $397,077.98 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $397,077.98 $9,092.42 $9,092.42 -39,092.42
408001 SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO, ZAC.
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $457,799.80 $457,799.80 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $457,799.80 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE D $0.00 $457,799.80 $457,799.80 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $457,799.80 $0.00 $0.00 $0.00
6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN E $0.00 $457,799.80 $457,799.80 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $457,799.80 $0.00 $0.00 $0.00
511 408001 430 6191 TRABAJOS DE ACABADOS EN E $0.00 $457,799.80 $457,799.80 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $457,799.80 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $457,799.80 $457,799.80 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $457,799.80 $0.00 $0.00 $0.00
SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOL: $0.00 $457,799.80 $457,799.80 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $457,799.80 $0.00 $0.00 $0.00
408002 SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO,
ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL

6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $10,732,659.30 $10,732,659.30 $0.00 $0.00 $2,154,481.98 -$2,154.481.98 $8,578,177.32 $2,154,481.98 $2,154,481.98 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $10,732,659.30 $10,732,659.30 $0.00 $0.00 $2,154,481.98 -52,154 481.98 $8,578,177.32 $2,154,481.98 $2,154,481.98 $0.00
6120 EDIFICACION NO HABITACIONA $0.00 $10,732,659.30 $10,732,659.30 $0.00 $0.00 $2,154,481.98 -52,154,481.98 $8,578,177.32 $2,154,481.98 $2,154,481.98 $0.00
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511 408002 430 6121 EDIFICACION NO HABITACICNA $0.00 $10,732,659.30 $10,732,659.30 $0.00 $0.00 $2,154,481,98 -$2,154,481.98 $8,578,177.32 $2,154,481.98 $2,154,481.98 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $10,732,659.30 $10,732,659.30 $0.00 $0.00 $2,154,481.98 -$2,154,481.98 $8,578,177.32 $2,154,481,98 $2,154,481,98 $0.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE $0.00 $10,732,659.30 $10,732,659.30 $0.00 $0.00 $2,154,481.98 -$2,154,481.98 $8,578,177.32 $2,154,481.98 $2,154,481.98 $0.00
408003 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CISTERNA DE 1,200 LITROS Y BOMBA DE 1/2 HP, VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $3,124,476.24 $3,124,476.24 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,124,476.24 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $3,124,476.24 $3,124,476.24 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,124,476.24 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $3,124,476.24 $3,124,476.24 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3.124,476.24 $0.00 $0.00 $0.00
511 408003 430 6141 DIVISION DE TERRENQS Y CON $0.00 $3,124,476.24 $3,124,476.24 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,124,476.24 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $3,124,476.24 $3,124,476.24 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,124,476.24 $0.00 $0.00 $0.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE $0.00 $3,124,476.24 $3,124,476.24 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,124,476.24 $0.00 $0.00 $0.00
412001 GASTOS INDIRECTOS
430 DESARROLLO SOCIAL
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0.00 $18,453.03 $18,453.03 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $18,453.03 $0.00 $0.00 $0.00
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2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES $0.00 $18,453.03 $18,453.03 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $18,453.03 $0.00 $0.00 $0.00

2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS $0.00 $18,453.03 $18,453.03 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $18,453.03 $0.00 $0.00 $0.00

511 412001 430 2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS $0.00 $18,453.03 $18,453.03 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $18,453.03 $0.00 $0.00 $0.00
3000 SERVICIOS GENERALES $0.00 $1,367,287.78 $1,367,287.78 $176,578.21 $0.00 $176,578.21 $0.00 $1,190,709.57 $176,578.21 $176,578.21 $0.00

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CI $0.00 $1,319,825.72 $1,319,825.72 $176,578.21 $0.00 $176,578.21 $0.00 $1,143,247.51 $176,578.21 $176,578.21 $0.00

3390 SERVICIOS PROFESIONALES, C $0.00 §1,319,825.72 $1,319,825.72 $176,578.21 $0.00 $176,578.21 $0.00 §1,143,247 51 $176,578.21 $176,578.21 $0.00

511 412001 430 3391 SERVICIOS PROFESIONALES, C $0.00 $1,319,825.72 $1,319,825.72 $176,578.21 $0.00 $176,578.21 $0.00 $1,143,247.51 $176,578.21 $178,578.21 $0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACION, RE $0.00 $33,203.86 $33,203.86 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $33,203.86 $0.00 $0.00 $0.00

3550 REFPARACION Y MANTENIMIENT $0.00 $33,203.86 $33,203.86 $0.00 $0.00 50.00 $0.00 $33,203.86 $0.00 $0.00 $0.00

511 412001 430 3551 MANTENIMIENTO Y CONSERVA( $0.00 $33,203.86 $33,203.86 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $33,203.86 $0.00 $0.00 $0.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES $0.00 $14,258.20 $14,258.20 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $14,258.20 $0.00 $0.00 $0.00

3960 OTROS GASTOS POR RESPONS $0.00 $14,258.20 $14,258.20 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $14,258.20 $0.00 $0.00 $0.00

511 412001 430 3961 OTROS GASTOS POR RESPONS $0.00 $14,258.20 $14,258.20 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $14,258.20 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $1,385,740.81 $1,385,740.81 $176,578.21 $0.00 §176,578.21 $0.00 $1,209,162.50 $176,578.21 $176,578.21 $0.00

GASTOS INDIRECTOS $0.00 $1,385,740.81 $1,385,740.81 $176,578.21 $0.00 $176,578.21 $0.00 $1,209,162.60 $176,576.21 $176,578.21 $0.00

412002 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES QUE SE REALICEN CON RECURSOS
DEL FAIS
430 DESARROLLO SOCIAL
3000 SERVICIOS GENERALES $0.00 $1,449,072.00 $1,449,072.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,449,072.00 $0.00 $0.00 $0.00
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3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC $0.00 $1,449,072.00 $1,449,072.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,449,072.00 $0.00 $0.00 $0.00
3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO L $0.00 $1,449,072.00 $1,449,072.00 $0.00 50.00 $0.00 $0.00 $1,449,072,00 $0.00 $0.00 30.00
511 412002 430 3252 ARRENDAMIENTO DE VEHICULC $0.00 $1,448,072.00 $1,449,072.00 $0.00 50,00 30.00 30.00 $1,449,072.00 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $1,449,072.00 $1,449,072.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,449,072.00 $0.00 $0.,00 $0.00
ARRENDAMIENTO DE VEHICULO $0.00 $1,449,072.00 $1,449,072.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,449,072,00 $0.00 $0.00 $0.00 -
413001 APORTACION MUNICIPAL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA INTEGRACION SOCIAL 2022
430 DESARROLLO SOCIAL
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNA! $0.00 $3,000,000.00 $3,000,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,000,000.00 $0.00 $0.00 $0.00
4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DE $0.00 $3,000,000.00 $3,000,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,000,000.00 $0.00 $0.00 $0.00
4240 TRANSFERENCIAS OTORGADAS $0.00 $3,000,000.00 $3,000,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,000,000.00 $0.00 $0.00 $0.00
511 413001 430 4244 APORTACIONES PARA ACCIONI $0.00 $3,000,000.00 $3,000,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,000,000.00 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $3,000,000.00 $3,000,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0,00 $3,000,000.00 $0.00 $0.00 $0.00
APORTACION MUNICIPAL PROGI $0.00 $3,000,000.00 $3,000,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,000,000.00 $0.00 50.00 $0.00

FONDO il 2022

$118,327,208.75

$11,963,124.25

$130,290,333.00 $11,749,819.30 $13,301,031.95 $17,5561,767.95 -$5,801,948.65  $112,738,565,05

Total Final

$118,327,208.75

$11,963,124.25

$21,420,722.88

$21,420,722.88

$130,290,333.00 $11,749,819.30 $13,301,031.95 $17,551,767.95 -$5,801,948.65  $112,738,565.05

$21,420,722.88

$21,420,722,88
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