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MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.

OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO Ill RAMO 33

SUBPROGRAMA 401 AGUA POTABLE
MES QUE INFORMA JuLIO

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No.OBRA | No. NOMBAE LOCALIDAD COORDENADAS | METIDO I mensuaL |AcumuLaDo| MENSUAL |AcumuLapo| FIN | Fis MOD
GONGENTRADORA DE AGUA POTABLE . 23.199151269027062 . o
401001 511 - FONDO Il 2023 Fresnillo 102 8566700220108 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% Administracion directa

REHABILITACION DE TANQUE METALICO PARA EL ALMAGENAMIENTO DE AGUA e ——

401002 401002 | POTABLE EN COLONIA SOLIDARIDAD, FRESNILLO, ZACATECAS Fresnillo : $117,210.53 $117,210.53 $117,210.53 $117,210.53 $117,210.53| 100% | 100% Contrato
511 - FONDO Il 2023 -102.86181328657318
CONSTRUCGION DE RED DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD EL MEZQUITE, -

401003 | 401003 | FRESNILLO, ZACATECAS Rafael Yafiez Sosa (I | 23:327085005533485 $170.786.28 $0.00 $0.00 $0.00 s0.00] 0% | 100% Contrat
511 - FONIG il 2023 Mezquite) -102.61088299090875
REHABILITAGION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTEGIMIENTO DE AGUA POTABLE N

401005 401005 | EN LA LOCALIDAD EL TERREADERO, FRESNILLO, ZAGATEGAS Emiliano Zapata (El 23.558766718888933 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% Contrato
511 - FONDO Il 2023 Terreadero) -102.88812075239997
REHABILITAGION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ; : ;

401006  [401006 |EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO DE ABREGO. FRESNILLO, ZACATEGAS ElFntuglodeabragdBanto; | 29, LACAPIETIRE0N | sonummmo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00| 0% | 100% Contrato
511 - FONDO Il 2023 Judrez) -103.3038201 7475627
REHABILITAGION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE N ———

401007 401007 | EN LA LOCALIDAD URITE, FRESNILLO, ZAGATECAS Urite 4 $207,885.83 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00] 0% 95% Contrato
511 - FONDO 11l 2023 103.24553935120419
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ™

401008 401008 | EN LA LOCALIDAD EL ANGELITO, FRESNILLO, ZAC. El Angelito : $195,618.63 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00] 0% 100% Contrato
11 - FONDO 11l 2023 -103.24518703193559
REHABILITAGION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTEGIMIENTO DE AGUA POTABLE T —

401010 401010 | EN LA LOCALIDAD LA LUZ, FRESNILLO, ZAGATECAS Colonia la Luz ; $104,139.00 $104,139.00 $104,139.00 $104,139.00 $104,139.00| 100% | 100% Contrato
PERFORAGION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTEGIMIENTO DE AGUA POTABLE EN 23.31882026457223

401011 401011 | LA LOCALIDAD EL AHIJADERO, FRESNILLO, ZACATEGAS El Ahijadero : $2,861,396.70| $2,707,442.70| $2,707,442.70| $2,707,.442.70| $2,707.442.70| 95% | 100% Contrito
REHABILITAGION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 23 11428904775258

401012 401012 | EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ (LA MASECA) FRESNILLO, ZACATECAS Colonia Benito Juarez ; $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% Contrato
511 - FONDO 11l 2023 -102.63017096154117
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDQ PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 93.04383500952695

401013 401013 | EN LA LOCALIDAD AGUA ZARCA DE LOS MARTINEZ, FRESNILLO. ZACATECAS Agua Zarca de los Martinez ! $261,060.15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00| 0% 1009 Contrato
511 - FONDO Il 2023 -103.18752112573894
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN MANUEL 23 204657649576667

401014 401014 | EN GOLONIA LA FE, FRESNILLO ZACATEGAS Fresnillo ! $276,556.20 $0.00 $276,556.20 $0.00 $276,556.20 100% | 100% Contrato
513 - FONDO Il - Recursos de Ejercicios Anteriores 2022 -102.87670864027963
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCGION PARA AGUA POTABLE EN GALLE 23.17495682041001

401017 401017 | GABRIEL LUGO EN GOLONIA LAS AMERICAS, FRESNILLO, ZACATECAS Fresnillo : $139,341 66 $0.00 $139,341.66 $0.00 $139,341.66| 100% | 100% Contrato
511 - FONDO Il 2023 -102.88238661042841
CONSTRUGCION DE LINEA DE CONDUGCION PARA AGUA POTABLE EN GOLONIA 93.150042428326686

401019 401019 | SAN PEDRO, FRESNILLO, ZACATECAS Fresnillo - $389,078.95 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00| 0% 100% Contrato
=11 - FONDO Il 2023 -102.84329554046003
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PROGRAMA 4 FONDO Iil RAMO 33
SUBPROGRAMA 401 AGUA POTABLE
MES QUE INFORMA JuLIO

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023

OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROYECTO

COMPRO

DEVENGADO PAGADO AVANCE
No.OBRA | No. Ic LOCALIDAD COORDENADAS | METIDO - [yiensUAL [ACUMULADO| MENSUAL | ACUMULADO| FIN | Fis MOD

401021 | 41021 | FALVAEN GOLONIAEL VERGEL FRESNILD. SARtEsts oo AL — 23.18140756860248 | (.o oo P _— 50.00 | e o
e b 2 -102.85717476781032 670 : : : : oA

401022 | 401022 | JUCHIPILA EN COLONIA DEL VALLE, FRESNILLO ZACATECAG T Coe 1O Fresnillo 23.183352192000447 | ooy wonit4 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00| 0% | so% ot
i Ll s -102.89201479251277 698 : : ' : '

401023 | 401023 AMADO NERVO EN GOLONIA UNIVERSIDAD, FALSMILLO, ZACATEGRS oo Fresnillo 23.19664249624516 $123,020.98 $0.00 $0.00 $0.00 s0.00| 0% | 100% Gonimito
511 - FONDO Il 2023 -102.89450496420021 e : . ' E * 10
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE EN CALLE JUAN
PABLO I, SAN HIPOLITO, VILLAVICENCIO Y GUILLERMO MARCONI, COLONIA J. ‘ £3.190744527

At | 0B At TORHES FHLSNLLD AT Fresnillo 7732_23628 T oBalos|  se20517.25|  s603503.29|  $60360329|  $603603.29|  $603.603.20) 97% | 100 Conrdito
511 - FONDO 111 2023
CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA 23 497435612024137

401025 | 401025 |POTABLE EN LOCALIDAD EL TIGRE, FRESNILLO, ZAGATECAS El Tigre (Los Nopales) : $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% oA
ek -102.715092122119
EQUIPAMIENTC DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ) 23.092173460424316 )

401026 | 401026 |EN LA LOCALIDAD LAS CATARINAS, FRESNILLO, ZACATECAS Las Catarinas $032.845 62 $0.00 $0.00 $0.00 s0.00| 0% | 1002 Contrato
= et Sat el -102,61514913511742

$6,995,243.05| $3,53239552| $3.048,203.38| $3532,30552] $3,948.293.38

WEl
SAOE MSHREAL AViLA

PRESIDENTE MUNICIPAL
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INFORME DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.

PROGRAMA 4 FONDO lil RAMO 33
SUBPROGRAMA 402 DRENAJES Y LETRINAS
MES QUE INFORMA JULIO

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.

OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No.OBRA | No. SMBRE LOCALIDAD COORDENADAS | METIDO I yiensuaL [acumuLADO| MENSUAL [acumuLapo| FIN | Fis MOD
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD SAN ISIDRO DE 53.226953605721963
CERRO GORDOQ, FRESNILLO, ZACATECAS i g e
402001 402001 D i (il 8005 San Isidro del Cerro Gordo 102.911255996 19839 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% Contrato
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD EL REFUGIO DE 25 07638920302255
SANTA ROSA, FRESNILLO, ZACATECAS . o 5 .
402002 402002 el i Sania Rosa -103.11330593970106 $1,834,369.89 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00( 0% 95% Contrato
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD SANTA ANITA, 23.058450866476816
FRESNILLO, ZACATECAS i i - o 5 ‘
402004 402004 > Colonia Santa Anita 102.76567793362628 $224,269.32 $224,269.32 $224,269.32 $0.00 $0.00| 100% 100% Contrato
511 - FONDO Il 2023
CONSTRUGCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE A UN COSTADO DEL 53 146846741524305
402005 402005 | SALON EJIDAL LOCALIDAD SANTIAGUILLO, FRESNILLO, ZACATECAS iagui : . . )
0 g St Santiaguillo -102.6487182729867 $983,705.57 $983,705.57 $983,705.57 $983,705.57 $983,705.57| 100% 100% Contrato
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD EL CARRIZALILLO, - -
El Carrizalillo (Carrizalillo de | 23.200001011338117
402 402006 | FRESNILLC, ZACATECAS . % % :
02006 Bipeiecn doaalingn Abrego) 03.38052279857604 $772,410.67 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00] 0% 100% Contrato
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TOMAS URBINA EN 23.17010803110803
402007 402007 | COLONIA FRANCISCO VILLA, FRESNILLO ZAC. Fresnillo i $6,110.39 $0.00 6,110.39 $0.00 6,110.39| 100% 100% 4
513 - FONDO Il - Recursos de Ejercicios Anteriores 2022 -102.85265935697515 ¥ # ‘ i Cantxato
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE HOMBRES ILUSTRES EN 23.097575879787246
LA LOCALIDAD DE PLATEROS, FRESNILLO, ZAC : : % o ;
402008 402008 oD Tt Plateros 102 84069762331262 $136,421.43 $0.00 $136,421.43 $0.00 $136,421.43| 100% 100% Contrato
CONSTRUGCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD MORFIN CHAVEZ
i 2 : 23.182378507421937
402009 | FRESNILLO, ZACATECAS o .
402009 0200 i it il Morfin Chavez 102.73700099072504 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% Contrato
REHABILITACION DE REC DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD ESTACION SAN 3.189396837741563
JOSE, FRESNILLO, ZACATECAS io = 2 7 53 s
402010 402010 . Estacion San José 102.7877405851954 $1,996,212.84 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00| 0% 99% Contrato
511 - FONDQ Il 2023
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 24 DE FEBRERO 23.180944116224936
COLONIA CENTRO, FRESNILLO. ZACATECAS i * - .
402011 402011 : Fresnillo 102.86942123119674 $798,268.43 $0.00 $718,441.59 $0.00 $718,441.59| 90% 1009 Contrato
511 - FONDO 1l 2023
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AQUILES SERDAN EN 53.18031226958623
COLONIA INDUSTRIAL, FRESNILLO, ZACATECAS i : e T
402012 402012 X Fresnillo -102.88019850270149 $1,100,431.95 $0.00 $1,035,579.04 $1,035,579.04| $1,035,579.04 94% 1009 Contrato
511 - FONDO 1l 2023
REHABILITACICN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 22 DE DICIEMBRE EN 98171149028605576
402013 402013 | FRACCIONAMIENTO GONZALEZ ORTEGA, FRESNILLO ZAC. Fresnillo : $8,544.10 $0.00 $8,544.10 $0.00 $8,544.10| 100% 100% Contra
513 - FONDO Il - Recursos de Ejercicios Anteriores 2022 -102.84648525358466 ‘ ‘ oeheie
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES FRESNILLO Y 93.175379634525385
PRIVADAS ANEXAS EN COLONIA SECTOR LAGUNILLA, FRESNILLO, ZACATECAS i : 0% ;
402014 402014 Er1 ~FOR lii rgs Fresnillo 102.8796214916237 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% Contrato
REHABILITACION DE RED DE DREMAJE SANITARIO EN GALLE PIRAMIDE DEL SOL, 53.185550
402015 402015 [ BODEGON ¥ CILINDREROS EN COLONIA INFONAVIT, FRESNILLO, ZAGATEGAS Fresnillo p $3,405,859.28 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00{ 0% 100% Contrato
511 - FONDC Ill 2023 -102.670812
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MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.

OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO IlIl RAMO 33

SUBPROGRAMA 402 DRENAJES Y LETRINAS
MES QUE INFORMA JuLIO

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No.OBRA | No. NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAS | METIDO I yensual [acumuLabo| MENsUAL |AcumuLapo| FIN | Fis MOD
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DORADOS Y TOMA DE 23 173951840822017
402016 402016 | ZACATECAS EN COLONIA FRANCISCO VILLA, FRESNILLO, ZACATECAS Fresnillo 0'2 85361800981684 $949,615.56 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00| 0% 100% Contrato
511 - FONDO IIl 2023 -102. 68
402017 | 402017 | MACLOVIC HERRERA GOL FRANGISGO VILLA FRESNILLO. 280 Frosni 23.17¢813020321 196 e | 1000
: . . . resnillo 102.84886048956036 $225,162.26 $0.00 $225,162.26 $0.00 $225,162.26| 100% 100% Contrato
511 - FONDO 1l 2023 )
CONSTRUCCION DE COLECTOR PARA RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA 93 163500076538263
402020 402020 [ LAS AVES, FRESNILLO, ZACATEGCAS Fresnillo - $1,796,088.35 $0.00 $0.00 $0.00 $50.00| 0% 50% Contrat
511 - FONDO Ill 2023 -102.89597262099794 i TR
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DURANGUITO EN
402021 | 402021 |COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZAC. Fresnillo gy A $30,381.92 $0.00 $30,381.92 $0.00 $30,381.92| 100% | 100% Contrato
513 - FONDO 11l - Recursos de Ejercicios Anteriores 2022 i o1
| R e e PR S A o .
X : resnillo 43441 $41,747.58 $0.00 $41,747.58 $0.00 $41,747.58| 100% 100% Contrato
513 - FONDO IIl - Recursos de Ejercicios Anteriores 2022 -102.866975365434
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LATERAL SALIDA A ) 23.19153151850921 ‘
402026 402026 | DURANGO EN COLONIA LOMAS DE PLATEROS, FRESNILLO, ZAC. Fresnillo it $497,885.97 $0.00 %497 885.97 $0.00 $497.885.97| 100% | 100% Contrato
513 - FONDO Ill - Recursos de Ejercicios Anteriores 2022 -102.88440563029825
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MINA COLONIA . 93.150375738031 14 ]
402027 402027 | BELENA, FRESNILLO ZAC. Fresnillo 259034505 $6,195.08 $0.00 $6,195.08 $0.00 $6,195.08| 100% 100% Contrato
513 - FONDO Il - Recursos de Ejercicios Antericres 2022 -102.870802690345
ITARI
ggHgBILJTACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DURANGO EN ) 23 17319048691047 i
402029 402029 | COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZAC. Fresnillo $16,268.20 $0.00 $16,268.20 $0.00 $16.268.20| 100% | 100% Contrato
513 - FONDO IIl - Recursos de Ejercicios Anteriores 2022 -102.86151913567728
SEHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MARGARITAS EN ‘ 23.18659840596266 ]
402030 402030 LONIA BENITO JUAREZ, FRESNILLO. ZAC. Fresnillo 102.869 $533,599.13 $0.00 $533,599.13 $0.00 $533,599.13( 100% 100% Contrato
513 - FONDOQ IIl - Recursos de Ejercicios Anteriores 2022 -102.86935528595966
REHABILITACION DE gED DE DF{ENAJ'E SANITARIO EN CALLE CRUZ ROJA EN ) 23.17051150258683 : ) ]
402031 402031 | COLONIA MARAVILLAS, FRESNILLO, ZAC. Fresnillo 102 2BI5AB7E7 $596,130.10 $0.00 $596,130.10 $0.00 $596,130.10f 100% | 100% Contrato
513 - FONDO IIl - Recursos de Ejercicios Anteriores 2022 -102.863828
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN CALLES ) 23 188440392322246 ) ]
402033 402033 | VIGA, CANTERA, MURO, LOZA 'Y ARENAL EN LA COLONIA OBRERA, FRESNILLO. ZAC. Fresnillo $563,794.08 $0.00 $563,794.08 50.00 $563,794.08| 100% | 100% Contrato
513 - FONDO 1l - Recursos de Ejercicios Anteriores 2022 -102.85518252481777
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE REVOLUCION EN ) 23 18340606301 941 ) ]
402036 402036 | COLONIA PERIODISTAS, FRESNILLO, ZAC. Fresnillo 102 $265,372.00 $0.00 $265,372.00 $0.00 $265,372.00| 100% 100% Contrato
513 - FONDQ Il - Recursos de Ejercicios Anteriores 2022 -102.87628604021853
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLLES GABRIEL LUGO Y ‘ 23.175196989596582 ]
402037 402037 | PUERTO RICO EN COLONIA INDUSTRIAL, FRESNILLO, ZAC. Fresnillo 43049 $1,198,912.44 $0.00| $1,198912.44 $0.00( $1,198,912.44| 100% 100% Contrato
513 - FONDO Il - Recursos de Ejercicios Anteriores 2022 -102.88329543042306
REHABILITAGION DE RED DE DRENAJE SANIARIO EN CALLE FRANCISGO MINA EN . 23 178682584994476 . '
402038 402038 | COLONIA CENTRO. FRESNILLO, ZAC. Fresnillo 1 2474 $143,078.77 $0.00 $143,078.77 $0.00 $143,078.77| 100% 100% Contrato
513 - FONDO Il - Recursos de Ejercicios Anteriores 2022 -102.8714605624741
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MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO Ill RAMO 33
SUBPROGRAMA 402 DRENAJES Y LETRINAS
MES QUE INFORMA JuLIO

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No.OBRA | No. £ LOCALIDAD coORDENADAS | METIDO  ["mensuaL [acumuiapo| mensuaL [acumuLapo| FIN | Fis MOD

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE OAXACA, 2DA. DE 23.176493999079685

402039 402039 | OAXACA ¥ MANUEL ACUNA EN COLONIA INDUSTRIAL, FRESNILLO ZAC. Fresnillo 162 8811174788258 1 $1,209,235.53 $0.00( $1,209,235.53 $0.00| $1,209,235.53| 100% 100% Contrato
513 - FONDO Il - Recursos de Ejercicios Anteriores 2022 Tibe
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MARAVILLAS EN 23 16886010048874

402040 402040 | COLONIA MARAVILLAS, FRESNILLO, ZAC. Fresnillo 10'2 86273197339199 $948.514.77 $0.00 $948,514.77 $0.00 $948,514.77| 100% 100% Contrato
513 - FONDO Il - Recursos de Ejercicios Anteriores 2022 R
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIC EN CALLE MARTIRES DE 23 189714352547547

402041 402041 | TLALTELOLCO EN COLONIA EMILIANO ZAPATA, FRESNILLO, ZAC. Fresnillo !ﬁ2 86403740284098 $319,383.86 $0.00 $319,383.86 $0.00 $319,383.86| 100% 100% Contrato
513 - FONDOQO Il - Recurses de Ejercicios Anteriores 2022 i
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SNTE EN COLONIA 29 170184315711783

402042 402042 | FOVISSSTE, FRESNILLO, ZAC. Fresnillo 1d2 88795440997824 $75,690.41 $0.00 $75,690.41 $0.00 $75,690.41| 100% 100% Contrato
513 - FONDO Il - Recursos de Ejercicios Anteriores 2022 G
REHABILITACION DE RED DE DREMAJE SANITARIO EN CALLE INSURGENTES Y 23 167167513414757

402043 402043 | NARCISO MENDOZA EN COLONIA INSURGENTES, FRESNILLO, ZAC. Fresnillo 162 85795893459034 $594,526.51 $0.00 $594,526.51 $0.00 $594,526.51| 100% 100% Contrato
513 - FONDO Il - Recursos de Ejercicios Anteriores 2022 i 5

$21,278,186.39 $1,207,974.89| $10,378,950.05| $2,019,284.61| $10,154,680.73
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MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANGE FiSICO-FINANCIERC, EJERCICIO FISCAL 2023.

OBRAS POR ADMINISTRAGION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO Il RAMO 33
SUBPROGRAMA 404 URBANIZACION MUNICIPAL
MES QUE INFORMA JuLIO

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No. OBRA | No. NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAS | METIDO [ yiensyal [ACUMULADO| MENSUAL | ACUMULADO| FIN | Fis MOD
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL 23.416042778080342
404001 404001 ET*‘?E%%%%’ ISIIASOT?};DED. FRESNILLO, ZACATECAS San Tadeo 1 62.645418125?3393 $1,466,302.90 $0.00| $1,466,302.90| $1,466,302.90| $1,466,302.90( 100% 100% Contrato
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL ; ;
- Colonia Presa de Linares 23.150228746837733
HIDALGO EN LOCALIDAD PRESA DE LINARES, FRESNILLO, ZACATEGAS g G I
404002 404002 Uizl (Presa de Linares) -102.95182568 138385 $2,393,929.02 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00| 0% 100% Contrato
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO GON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE £ 2
Lazaro Cardenas (Rancho 23.447611871179916
404003 404003 ;T?I\-E%BCN%\‘(’:;LILIIAZEO’;;QCAUDAD RANGHO GRANDE, FRESNILLO, ZACATEGAS Grande)( 102.95831997708001 $3,069,473.70 $608,206.88 $608,206.88 $608,206.88 $608,206.88| 20% 100% Contrato
CONSTRUGCION DE PAVIMENTO GON GONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 23.381402263681068
404004 404004 ;T?ﬁ?gﬁ:\loDioMnlDQESZOSEN LOCALIDAD ALTAMIRA, FRESNILLO, ZACATEGAS Altamira 3 52.9863?4107432?8 $1,510,565.47 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00| 0% 959 Contrato
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL 23.19529864309489
404005 404005 gliaiALE?)IEBIC_)OIIC;AZLAEEJgD EL SALTO, FRESNILLO, ZACATECAS El Salto v 0.3.06650420851848 $3,657,861.22 $2.716,017.36 $2,716.017.36 $2,716,017.36 $2,716,017.36| 74% 100% Contrato
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA EN 23.358887628051818
404006 404006 g?%EEF%%%SOHﬁFgD%%EN LOCALIDAD BANUELOS, FRESNILLO, ZACATECAS Los Bafuelos 103.01 093558512997 $1,614,543.08 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00( 0% 50% Contrato
CONSTRUCGION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 24 DE 23.448191783126838
404007 404007 g?:uaFF‘OENEDNC;ﬁICg[L)%AD REDENCION, FRESNILLO, ZACATECA Redencién s d2.?827651 9242918 $1,932,364.56 $847,058.98 $847,058.98 $0.00 $0.00| 44% 100% Contrato
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETQ HIDRAULICO EN CALLE PRINGIPAL
Puebla del Palmar (El 23.35832287061049
EN LOCALIDAD PUEBLA DEL PALMAR, FRESNILLO, ZAC. : : ; e
404008 404008 513 - FONDO Il - Recursos de Ejercicios Anteriorss 2022 Membrillo) -102.87807765177487 $254,435.35 $0.00 $254,435.35 $0.00 $254,435.35( 100% 100% Contrato
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ROSARIO 23.17828791084822
404009 404009 g?ﬂ@ggﬂ%ﬁg IEILZEOZP:\E.ZOTE‘ FRESNILLO, ZACATECAS El Epazote -105.14?77329045148 $1,699,962.74 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00] 0% 30% Contrato
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO 23.014048478294264
404010 404010 é??A%OOZGSg II_I(IJ(ZDSE?AD LABOR DE SANTA BARBARA, FRESNILLO, ZACATECAS Labor de Santa Barbara —153.2057690992054 $1,985,424.26 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00| 0% 100% Conirato
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO GON CONCRETO HIDRAULICO EN GALLE SAN LUIS, 29 18515044116374
404011 404011 g?#({!hélé;ED%Pﬁ[AE%ggLEs FRESNILLO, ZACATECAS Fresnillo —102.84525333516689 $770,105.22 $0.00 $0.00 $0.00 $0.001 0% 50% Contrato
REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SEGUNDA ETAPA EN 3 1760931546993
404012 404012 gﬂ-qﬁéﬁggﬁﬁ?g;;ﬁESN“—LO- ZACATECAS Fresnillo —102.88140059596729 $118,835.28 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00| 0% 30% Contrato
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 23.193871048138952
404013 404013 DSAF?A-E‘I?ELNODSOEWI%%E?RMA ARBOLEDAS, FRESNILLO, ZACATECAS Fresnillo 4 62,8503018876174 $983,337.78 $904,283.30 $904,283.30 $0.00 $0.00( 92% 100% Contrato
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SARAO EN 23.168379688203314
404014 404014 g?#owéﬁgﬁﬁlzgozgﬁwmo ZACATECAS Fresnillo —10287994518002276 $2,136,589.85 $0.00 $0.00 $0.00 $0.001 0% 100% Contrato
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MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.

OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO Il RAMO 33
SUBPROGRAMA 404 URBANIZACION MUNICIPAL
MES QUE INFORMA JULIO

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No. OBRA No. MOMERE LOCALIDAD COORDENADAS METIDO MENSUAL |ACUMULADO| MENSUAL |ACUMULADO| FIN Fis MQOD

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SAN 53.1782161186703638

404015 404015 | VICENTE EN COLONIA LA JOYA, FRESNILLO, ZACATECAS Fresnillo i 62 8951094942252 $1,368,674.66 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00| 0% 10% Contrato
511 - FONDO Il 2023 .
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 23.194414660040824

404016 404016 | PROGRESO EN COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES, FRESNILLO, ZACATECAS Fresnillo 10'2 858921 04866503 $2,020,759.49 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00( 0% 10% Contrato
511 - FONDO Il 2023 -1de.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICTOR 23.169389657141206

404017 404017 | ROSALES EN COLONIA REAL DE MINAS, FRESNILLO, ZACATECAS Fresnillo o 0'2 88422622430399 $803,772.80 $0.00 $627,942.38 $0.00 $627,942.38| 78% 100% Contrato
511 - FONDO 11l 2023 ;
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICQ EN CALLE CIPRES 23.20448743390819

404018 404018 | EN FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL REAL, FRESNILLO ZACATECAS Fresnillo 10‘2 8916922761106 $1.250,271.12 $507,214.35 $507,214.35 $507,214.35 $507,214.35| 41% 95% Contrato
511 - FONDOQ Il 2023 -102.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BAHIA DE 23.16613513446078

404019 404019 [ SANTA ANA EN COLONIA LA PAZ, FRESNILLO, ZACATECAS Fresnillo 4 Dé 88373820597057 $2.260,467.69 $2,100,713.69 $2,100,713.69| $2,100,713.69| $2,100.713.69| 93% 100% Contrato
511 - FONDO Ill 2023 ]
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 23.187618022966674

404020 404020 | CRISANTEMOS EN COLONIA LAS FLORES, FRESNILLO, ZACATECAS Fresnillo 1 62 85861223167855 $0.00 $0.00 $0.00 50.00 50.00 0% Contrato
511 - FONDO Ill 2023 -
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 23.194944261956593

404021 404021 [ UNIVERSIDAD EN COLONIA EJIDAL 3, FRESNILLO, ZACATECAS Fresnillo P 62 89483768439578 $1,908.887.79 $0.00 $0.00 $0.00 $50.00| 0% 80% Contrato
511 - FONDO Ill 2023 :
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SULFATO 23.171262164813506

404022 404022 | EN COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS Fresnillo 702 8750197345197 $3,545,085.62 $0.00 $831.893.99 $0.00 $831,893.99| 23% 100% Contrato
511 - FONDO lil 2023 -102.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETQ HIDRAULICO EN CALLE RIO ) 23.18907924483964 .

404023 404023 | NAZAS EN COLONIA LINDAVISTA, FRESNILLO, ZACATECAS Fresnillo 102.88711819821084 $801,116.32 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00| 0% 100% Contrato
511 - FONDO Il 2023 -102.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETC HIDRAULICO EN CALLE ALAMEDA 23 16853656881 4147

404024 404024 [ EN COLONIA DEL BOSQUE, FRESNILLO, ZACATECAS Fresnillo 102.84087731341074| $1,268.457.82 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% 30% Contrato
511 - FONDQ Ill 2023 -1z
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL i 23.15164268227959

404025 404025 | EN LOCALIDAD SAN MIGUEL DE SOSA, FRESNILLO, ZAC. San Miguel de Sosa 102.80602103002221 $1,997,579.53 $1,966,776.10 $1,966,776.10 $0.00 $0.00 98% 100% Contrato
511 - FONDOQ [l 2023 -102.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO i 23.27877409365314 ) ) i

404026 404026 | PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SAN JOSE DE LOURDES, FRESNILLO, ZACATECAS San José de Lourdes 103.00549822900977 $4,997,489.61 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00] 0% 5% Contrito
511 - FONDO Il 2023 ;
CONSTRUCCION DE PAVIMENT? CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA SANTA ) 23 17182670025247

404027 404027 | TERESITA EN COLONIA REAL DE MINAS, FRESNILLO, ZAC. Fresnillo 102.88426189958213 $23,920.58 $0.00 $23,920.58 $0.00 $23.920.58| 100% | 100% Contrato
513 - FONDO Il - Recursas de Ejercicios Anteriores 2022 e
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICQ EN CALLES SIN 23.158647381414703

404028 404028 | NOMBRE EN LOCALIDAD BUENAVISTA DE TRUJILLO, FRESNILLO, ZACATECAS Buenavista de Trujillo 7163 17997916714376 $2,353,154.73 $0.00 $0.00 $0.00 50.00f 0% 40% Contrato
511 - FONDO Il 2023 :
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MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023,
OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO IIl RAMO 33
SUBPROGRAMA 404 URBANIZACION MUNICIPAL
MES QUE INFORMA JuLIO

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANGCE
No. OBRA | No. DS LOCALIDAD COORDENADAS | METIDO  ["yiensUAL [ACUMULADO| MENSUAL | ACUMULADO| FIN | Fis MOD
CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LOCALIDAD RIO FLORIDO, FRESNILLO,
3 : 23.345671729003584
404029 | ZACATECAS R " G 56 .
404029 gl N— io Florido 102.99020844342008 $4,997.439.08 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00] 0% 75% Contrato
CONSTRUCCION DE PAQUE PUBLICO EN LOCALIDAD PRESA DEL MEZQUITE : ;
d Presa del Mezquite (Tapias 23.41568183801885
4030 | FRESNILLO, ZACATECAS % ;
404030 40 T e del Mezquite) 102.57188568261265 $2,198.523.40 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00| 0% 20% Contrato
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LOCALIDAD PALMIRA, FRESNILLO
! 4 23.113207633000326
1 404031 | ZACATECAS s : 17 5 e
40403 ot N Palmira 102.700178396734g5 | 51:579.129.10 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00| 0% 956 Contrato
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICQ EN PRIVADA JOSE 23.119519607312064
MARIA MORELOS EN LOCALIDAD CONCEPCION DE RIVERA, FRESNILLO, ZACATECAS ién Ri : . -
404033 404033 St b Concepcion Rivera -102.8624644797922 $184,382.61 $0.00 $184,382.61 $0.00 $184,382.61| 100% 100% Contrato
CONSTRUCCION DE TEGHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN COLONIA REAL DE
i 23.196119656843297
34 404 FRESNILLO, FRESNILLO, ZACATECAS , i
4040 04034 i Sl Fresnillo 102.85174405569377 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% Contrato
CONSTRUCCCION DE CANGHA DE USOS MULTIPLES SEGUNDA ETAPA EN COLONMIA
. 23.182262700697287
404035 404035 | PROGRESO EN FRESNILLO, ZAC. Fresnillo $367,726.21 $0.00 367,726.21 00 67,726.21 )% % it
513 - FONDO Il - Recursos de Ejercicios Anteriores 2022 -102.90080308914185 3367, e il e 1o Contrato
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA EN
CALLE BELLAVISTA Y LATELAR SALIDA A DURANGO EN COLONIA LOMAS DE y 23.192245319062753
404036 404036 | b ATEROS, FRESNILLO. ZAG Fresnillo 02.8806831307934 |  $227.079.15 $0.00|  $227,079.15 $0.00|  $227,079.15| 100% | 100% Contrato
511 - FONDO Il 2023
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDAULICO SEGUNDA ETAPA EN 23.191938919535405
404037 404037 AVEr\_IIDA PEDRO VALTIERRA EN COLONIA BALGONES, FRESNILLO, ZAGATECAS Fresnillo 4 62,84996957548651 $5,394,333.73 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00| 0% 100% Contrato
511 - FONDO Il 2023
CONSTRUCCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA 23.16698476435663
404038 404038 | ZARAGOZA EN COLONIA BUENOS AIRES, FRESNILLO, ZAC. Fresnillo + $82,744.18 $0.00 82 7441 0.00 1005 1009 ;
513 - FONDQ Il - Recursos de Ejercicios Anteriores 2022 -102.88533839773774 s = i o SEEPERIE 10 e Contrato
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONGRETO HIDRAULICO EN CALLE ARROYO £3.029708575442976
404039 404039 | EN LA LOCALIDAD DE PLATEROS, FRESNILLO, ZAC. Plateros ; $2,524.975.89 $0.00 $2.524,975.89 0.00 v o b
513 - FONDO Il - Recursos de Ejercicios Anteriores 2022 -102.84563473580953 . 80 §2.524.975.89) 100 o Fontieto
AMPLIACION DEL PROYECTO 404005 CONSTRUGCION DE PAVIMENTO CON
CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 235 DE AGOSTO EN LOCALIDAD DE Colonia Montemariana 23.325173918045046
404040 | 404040 | MONTEMARIANA, FRESNILLD, ZAC. {Golonia Mariana) -103.10900793205136 | $164.734.28 S000]  $164,754.28 00 #baises] 1 | 00 Contrato
513 - FONDO Il - Recursos de Ejercicios Anteriores 2022
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN GALLE 23.196684493158806
EXPROPIAGION EN GOLONIA SECTOR 7, FRESNILLO, ZACATEGAS i . o -
404041 404041 L BeRn S Fresnillo -102.86815356343638 $2,458,212.69 $0.00| $2.458.212.69 $2,458,212.69| $2.458.212.69( 100% 100% Contrato
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 2 DE 23.165820729835644
404042 | SEPTIEMBRE EN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, FRESNILLO, ZACATECAS Fresni : o ’
404042 0 iSRS resnillo 102.85397292707226 $1,078,200.73 $0.00 $0.00 $0.00 $0.001 0% 10% Contrato
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PROGRAMA 4 FONDO Il RAMO 33
SUBPROGRAMA 404 URBANIZACION MUNICIPAL
MES QUE INFORMA JuLIO

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.

OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No.OBRA | No. LOCALIDAD COORDENADAS | METIDO ™ vensyAL [ACUMULADO| MENSUAL |ACUMULADO| FIN | Fis MOD
CONSTRUGCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA SAN 23.17312320223934
404045 404045 | JAVIER EN COLONIA LAS AMERICAS, FRESNILLO, ZAC Fresnillo E $2,786,699.19 $2.663,881.33 $2,663.881.33 $2,663,881.33 $2,663.881.33| 96% 100% Contrato
-102.88952140445333
511 - FONDO Il 2023
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO 23.133085063760284
4040486 404046 | PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD LA CANTERA, FRESNILLO, ZACATECAS Fresnillo : $2,059,364.17 $0.00 $0.00 $0.00 30.00 0% 05 Contrato
-1083.2456901818654
511 - FONDO 11l 2023
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VETA DE 23.16949289108473
404047 404047 | BRONCE EN COLONIA EL VERGEL, FRESNILLO, ZACATECAS Fresnillo : $1.012,601.79 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00| 0% | 95 Contrato
511 - FONDO IIl 2023 -102.88718367039258 E ¢
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LOGALIDAD . 22.918061596796118
404048 | 404048 |ORGANOS, FRESNILLO, ZAGATEGAS Organos : $2,012,938.40 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00| 0% | 95% Contrato
511 - FONDOQ Iil 2023 -102.9197495204783 c
$77,322,452.79 $12,314,151.99| $21,528,502.20| $1 2,520,549.20 $17,810,383.82

L

L AVILA
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MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FiSICO-FINANCIEROQ, EJERCICIO FISCAL 2023.

OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO IlIl RAMO 33

SUBPROGRAMA 405 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES
MES QUE INFORMA JuLIO

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No.OBRA | No. NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAS | METIDO  [yensuAL [ACUMULADO| MENSUAL |ACUMULADO| FIN | Fis MOD
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE INSURGENTES Y CALLE SIN NOMBRE EN 23.333048306447052
1 | LOCALIDAD MENDQZA, FRESNILLO, ZACATECAS i : A »
405001 405001 |LDGALIDAD WENDOZA, Fresnillo o ineay|  Weeme7ass $0.00 $0.00 $0.00 $0.00| 0% | 70u Eontruco
AMPLIACION DE RED ELECTRICA SEGUNDA ETAPA EN LOCALIDAD LOS LIRIOS
‘ ‘ 23.117065400153344
4 5002 | FRESNILLO, ZACATECAS . " :
05002 | 405002 | FRESNILLO, ZACATECA Los Lirios R st $0.00 $0.00 $0.00 $0.00| 0% | 70% it
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LOCALIDAD PROVIDENCIA DE RIVERA, " N .
Providencia de Rivera 23,127005058091434
FRESNILLO, ZACATECAS o7 7 "
405008 | 405003 FFESNILO, 2ACATEGA il it N [0 ol ncod) B S JEES $0.00 $0.00 $0.00 s0.00| 0% | 709 Contrat
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES 11 DE FEBRERO Y JUSTO SIERRA EN 23.140767132054027
004 | LOCALIDAD SAN JOSE DEL ALAMITQ, FRESNILLO, ZACATECAS 5 i + g o o i
405004 405 o e San José del Alamito 103.03937217333245 $472,372.03 50.00 $0.00 $0.00 $0.00( 0% 0% Contrato
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE, HIDALGQ Y CALLE 23 .446284043857894
5005 | SIN NOMBRE EN LOCALIDAD LA SALADA, FRESNILLO, ZACATECAS : [ 5C "
405005 | 405005 SIN NOMSRE ENLOCAL La Salada e | SLeETRRe 50.00 $0.00 $0.00 5000 0% | 5% Contrato
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES FACULTAD DE MINAS Y METALURGIA,
PROL ARQUITECTURA HASTA PREESCOLAR "AMADO NERVQO" EN COLONIA .
405006 | ADS008 | vEReI AL FAEaNILLS TAn Fresnillo B e araoe | s648795.54|  s44gaes2|  s64879554|  sa4gasse|  seasressal 1009 | 100w Contrata
511 - FONDO IIl 2023
405007 | 405007 | FRANCISCO VILLA, FRESNILLD, ZACATEGAS. e 1A EN GOLONA Fresnillo <51 2052776081706 $381,894.27 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00( 0% | 309 Coiit
511 - FONDO Ill 2023 -102.85332599510748 R : : : ‘ N ontrato
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE RIC AGUANAVAL EN COLONIA DEL
. 23.167056741569372
VALLE, FRESNILLO, ZACATECAS A 7 -
405003 405009 | VALLE, FRESNILLO, 2 Fresnillo el TN Y $0.00 $0.00 $0.00 $0.00| 0% | 6o% Contrato
46015 | 408(0| SERSA ¥ ALBANIA EN COLONIA UBEA, LSRG S T Fresnillo 23.205670340035248 | ¢ 000 4o 1o i — s wiiol 5% | s Contat
511 - FONDO Ill 2023 -102.8827352103495 1 923,461, : ; : : : onirato
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE ESTACION PLATEROS EN COLONIA 23.190621871083035
EJIDAL 4, FRESNILLO, ZACATECAS i . lo3 56; y
405011 405011 e g Fresnillo 102.88980347183156 $323,256.86 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00] 0% 15% Contrato
CTRICA EN GALLES VICT! ; 2
405012 | 405012 | MOCTEZUMA EN GOLONIA LIENZO GHARFO, FRESMILLO, 2060 Fresnillo 23.183601 987883665 $528,859.19 $0.00|  $528.959.19 so.00|  $528,959.19| 100% | 100% Coritrato
513 - FONDO Ill - Recursos de Ejercicios Anteriores 2022 -102.89214282180427 ’
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES GUILLERMO MARCONI, DAVID
MONREAL ¥ SIN NOMBRE DE LA COLONIA JOSE ANTONIO CASAS TORRES, ) 23.1918034 29
405017 | 405017 | Fmeaniiio oaG. Fresnillo B P BASZTINZE | $641,835.40 $0.00|  $641,835.40 $0.00|  $641,835.40 100% | 100% Contrato
513 - FONDO Il - Recursos de Ejercicios Anteriores 2022
Gistio: | 40sEiion G A R T e SRR Fresnillo 20:19965234233129 $625,024.38 $0.00| 362502438 $0.00|  $625024.38 100% | 1004 Gontriito
513 - FONDO 11l - Recursos de Ejercicios Anteriores 2022 -102.87708736944299 ' ' R

22 sept. 2023 15:20




MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO Il RAMO 33

SUBPROGRAMA 405 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES

MES QUE INFORMA JuLIO

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE |
No. OBRA | No. NOMBAE LOCALIDAD COORDENADAS | METIDO [ yensual [AcumuLADO| MENSUAL |acumuLapo| FIN | Fis MOD
I$10,89?,363.53 $44,838.52| $2,444,614.51 $44,838.52 $2,444,614.51

AR
ARRE)S

RFAL AVILA LIC. ARGELIAGETZIRAH ARAGON GALVAN C. JUAN PEREZ GUARDADO

TE MUNICIPAL SINDICO MUNIGIPALY | DIRECTOR DE DESARROLLQ ECONOMICO Y SOCIAL
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MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.

OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
PROGRAMA 4 FONDO IIl RAMO 33

SUBPROGRAMA 406 INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD

MES QUE INFORMA JuLIO

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No.OBRA | No. NOMBRE LOCALIDAD COORDENADAS | METIDO MENSUAL [AcUMULADO| MENSUAL |AcumuLADo| FIN | Fis MOD
REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO EN LOCALIDAD SAN JOSE DEL RIO,
" 23.202776512650026 o I ;.
406001 406001 ETES—EE.F?JDZS(I:I?;EKZ:QS Fresnillo 103.27268324804267 $123.909.05 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% 20% Conirato
$123,909.05 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
LN Ay s L -— — i
2 s MIENTO -
R .-.i'/ ~1-2024
LIC. ARGEWAJIETZIRAH ARAGON GALVAN ——— [C. JUAN PEREZ GUARDADO

SINDICO'MUNICIPAL | DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

A
\
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MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISGAL 2023.
OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO il RAMO 33
SUBPROGRAMA 407 INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA
MES QUE INFORMA JULIO

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANGE
No. OBRA | No. I2RE LOCALIDAD COORDENADAS | METIDO [ \iENSUAL [ACUMULADO| MENSUAL |ACUMULADO| FIN | Fis MOD
CONSTRUCGION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA 23.20660795122416
DOMO) EN ESCUELA PRIMARIA EN LOCALIDAD CARRILLO, FRESNILLO, ZACATECAS d : A - .
407001 407001 éﬂ e F)ONDO e Carrillo -102.98639871099815 $1,296,209.14 $0.00 $0.00 50.00 $0.00f 0% 5% Contrato
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA
DOMO) EN ESCUELA PRIMARIA "BEATRIZ GONZALEZ ORTEGA" COLONIA CENTRO, . 173 597
v N o e e Fresnillo 23 173083803255977 | gspimassion $0.00| $1.812,262.52 $0.00| s$1812.26252 9% | 100% Contrato
102.87460793740026
511 - FONDO IIl 2023
CONSTRUCGCION DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR "JOAQUIN BELLOC" EN 23.17437043957203
COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZAGATECAS i 2 Ia v . N
407003 407003 ity F!SNDO iii oo Fresnillo 102.86876672771629 $120,713.60 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00| 0% 105 Contrato
$3,430,547.76 $0.00 $1,812,262.52 $0.00( $1,812,262,52
‘ £ ‘ til
; -~ | ey WAL
VILA LIC. ARGELI IRAH-ARAGON GALVAN . C.JUAN PEREZ GUARDADO
UNJCIPAL “SIN O MUNICIPAL D[RECTQR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

L4
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MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.

OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO Il RAMO 33
SUBPROGRAMA 408 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
MES QUE INFORMA JuLIO

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No.OBRA | No. ' LOCALIDAD COORDENADAS | METIDO MENSUAL | ACUMULADO| MENSUAL |AcumuLADO| FIN | Fis MOD

SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADCRES SCOLARES DE 12 TUBOS EN 23.174170572800566

408001 | 408001 | VARIAS GOLONIAS Y LOGALIDADES DE FRESNILLO. ZACATEGAS Fresnillo 3 T4 TOST2800%6 | $10.739.236.50|  $3.213.815.96| $3.213815.96| $3213815.96| $3.213.815.96| 0% | 65 it
511 - FONDOQ 11l 2023 - .
SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE CISTERNA DE 1200 LITROS Y BOMBA DE 172 HP EN 23.17432217211499

408002 408002 | VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO, ZACATECAS Fresnillo 10'2 87326405428496 $3,120,042.72 $728,009.97 $728.009.97 $728,009.97 $728,009.97 236 50% Contrato
511 - FONDO Ill 2023 - .
SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VARIAS COLONIAS ¥ LOCALIDADES DE 23 174669044556 122

408003 408003 | FRESNILLO, ZACATECAS Fresnillo i $1,371,140.88 $411,342.26 $411,342.26 $411,342.26 $411,342.26] 30% 45¢; Contrato

102.87288564059686
511 - FONDO Il 2023
$15,230,420.10 $4,353,168.19 $4,353,168.19 $4,353,168.19 $4,353,168.19

22 sept. 2023 15:20
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PROGRAMA 4 FONDO |ll RAMO 33

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.

INFORME DE AVANGE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

SUBPROGRAMA 412 GASTOS INDIRECTOS

MES QUE INFORMA JuLIO

¥

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No. OBRA | No. WBAE LOCALIDAD COORDENADAS | METIDO MENSUAL |AGUMULADO| MENSUAL |ACUMULADO| FIN | Fis MOD
GASTOS INDIRECTOS ; 23.19927689630333 " i | e me me -
412001 511 - FONDO Il 2023 Fresnillo -102.85655505835268 $1,004,303.18 $186,515.82 $1,004.303.18 $9,937.61 $827,724.97( 100% 100% | Administracion directa
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS 23.173539674611977
412002 | OBRAS Y ACCIONES QUE SE REALICEN CON RECURSOS DEL FAIS Fresnillo 162 7043187414352 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% Administracion directa
511 - FONDQ 11l 2023 5 .
$1,004,303.18 $186,515.82 $1,004,303.18 $9,937.61|===-8827;724.97
"Ry 4 H.AY £
.3
< 3| / J P
i ! A . [
:d ; 3 :/ /Q/ 1;_;:1 ¥
LIC. ARG

22 sept. 2023 15:20
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PROGRAMA 4 FONDO Il RAMO 33
SUBPROGRAMA 415 RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022
MES QUE INFORMA JULIO

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.

INFORME DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROYECTO COMPRO DEVENGADO PAGADO AVANCE
No.OBRA | No. IMBRE LOCALIDAD COORDENADAS | METIDO [ viensuaL [acumuLabo| mensuaL |acumuiabo| ein | Fis MOD
REINTEGRQO DE RECURSOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 2022 . 23.199151269027062 - . . S ——
415001 513 - FONDO 11l - Recursos de Ejercicios Anteriores 2022 Fresnillo 102.8566700220108 $927.00 $0.00 $927.00 $0.00 $927.00] 100% 100% | Administracion directa
$927.00 $0.00 $927.00 $0.00 $9_27.00
.-’_-,".'_—_-———

L AVILA
MUNICIPAL

22 sept. 2023 15:20
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MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PUBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

NUMERQ DE CONTRATO: MF DS AD FlII-16-23
PROGRAMA: FONDO III RAMO 33

SUB-PROGRAMA: AGUA POTABLE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO I11 2023

PROYECTO/OBRA: 401002 - REHABILITACION DE TANQUE METALICO PARA EL. ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN COLONIA SOLIDARIDAD. FRESNILLO. ZACATECAS
UBICACION DE LA OBRA: FRESNILLO

MES QUE INFORMA: JULIO
MODALIDAD DE ADJUDICACION: ADJUDICACION DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL POLIZA IMPORTE CONCEPTO FECHA CHEQUE/ BENEFICIARIO FORMA DEVE/ C.BANCO FOLIO TIPO PAGO DEVE/PAGO
TRANS PAGO
8250-511-401002-430-6131-2 P12846 $117.210.53 | 5533 - Obra Piblica : 401002 - REHABILITACION DE TANQUE METALICO PARA | 06/07/2023 MARIA DE JESUS HERNANDEZ CISNEROS | CONVENIO 5533 06/07/23
EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTA. GD Folio: 1059
8270-311-401002-430-6131-2 CO04029 §117.210.53 | 5533 - Obra Piiblica : 401002 - REHABILITACION DE TANQUE METALICO PARA 17/07/2023 SIN MARIA DE JESUS HERNANDEZ CISNEROS | Transferencia 0119596068 SN Pagoa 17/07/23
EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTA. GP Folio: 1036 Proveedores
CORRIDA FINANCIERA
MENSUAL ACUMULADO OBSERVACIONES
PRESUPUESTO VIGENTE $117.210.53
COMPROMETIDO VIGENTE $117.210.53
DEVENGADO $117.210.53 $117.210.53 S~
03 FUENTES DE FINANCIAMIENTO
ESTIMACIONES PAGADAS $117.210.53 $117.210.53 $117,210.53 511 FONDO IIT 2023
ANTICIPO Y RETENCIONES $0.00
COMPROBADO $117.210.53
POR PAGAR 50.00

22 sept. 2023 15:20




DATOS DE LA OBRA

NUMERO DE CONTRATO:
PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
PROYECTO/OBRA:

UBICACION DE LA OBRA:

MES QUE INFORMA:
MODALIDAD DE ADJUDICACION:

MF DS AD FI1I-21-23

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PUBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.

FONDO 11l RAMO 33

AGUA POTABLE

511 _FONDO 111 2023

401010 - REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA LUZ. FRESNILLO. ZACATECAS

COLONIA LA LUZ

JULIO

ADJUDICACION DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL POLIZA IMPORTE CONCEPTO FECHA CHEQUE/ BENEFICIARIO FORMA DEVE/ C.BANCO FOLIO TIPO PAGO DEVE/PAGO
TRANS PAGO
8250-511-401010-430-6131-2 P12851 $104.139.00 | 7977 - Obra Piblica : 401010 - REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA 04/07/2023 GEOPER §. A. DEC. V. CONVENIO 7977 0407723
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE E. GD Folio: 1060
8270-311-401010-430-6131-2 C04033 $104.139.00 | 7977 - Obra Piiblica : 401010 - REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA 17/07/2023 SN GEOPER 5. A. DEC. V. Transferencia 0119596968 SIN Pagoa 17/07/23
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE E. GP Folio: 1037 Proveedores
CORRIDA FINANCIERA
MENSUAL ACUMULADO OBSERVACIONES
PRESUPUESTO VIGENTE $104.139.00
COMPROMETIDO VIGENTE $104.139.00
DEVENGADO $104.139.00 $104.139.00 FUENTES DE FINANCIAMIENTO
ESTIMACIONES PAGADAS $104.139.00 $104,139.00 $104,139.00 511 FONDO III 2023
ANTICIPO Y RETENCIONES $0.00
COMPROBADO $104,139.00
POR PAGAR 50.00

22 sept. 2023 15:20




DATOS DE LA OBRA

NUMEROQ DE CONTRATO:

PROGRAMA:
SUB-PROGRAMA:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
PROYECTO/OBRA:
UBICACION DE LA OBRA:
MES QUE INFORMA:

MFE DS IR FIII-08-23

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PUBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

FONDO [11 RAMO 33

AGUA POTABLE

511_FONDO III 2023

401011 - PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL AHIJADERO. FRESNILLO. ZACATECAS

EL AHIUADERO

JULIO

MODALIDAD DE ADJUDICACION:

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

CLAVE PRUSUPUESTAL POLIZA IMPORTE CONCEPTO FECHA CHEQUE/ BENEFICIARIO FORMA DEVE/ C.BANCO FOLIO TIPO PAGO DEVE/PAGO
TRANS PAGO
8250-5311-401011-430-6131-2 P12840 §2.707.442.70 387D - Obra Priblica : 401011 - PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA 10/07/2023 GEOPERS.A. DEC. V. CONVENIO 387D 10/07/23
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN L. GD Folio: 1056
8270-511-401011-430-6131-2 C04020 $2.707.442.70 387D - Obra Publica : 401011 - PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA 17/07/2023 S/IN GEOPER 8. A. DEC. V. Translerencia 0119596968 SIN Pagoa 17/07/23
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN L. GP Folio: 1033 Proveedores
CORRIDA FINANCIERA
MENSUAL ACUMULADO OBSERVACIONES
PRESUPUESTO VIGENTE $2.861.396.70
COMPROMETIDO VIGENTE $2.861.396.70
DEVENGADO $2.707,442.70 $2.707.442.70

ESTIMACIONES PAGADAS

$2.707.442.70

$2.707,442.70

ANTICIPO Y RETENCIONES $838.419.01
COMPROBADO $2.707.442.70
POR PAGAR $153.954.00

2

2 sept. 2023 15:20

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

__ $2,707,442.70

FONDO III 2023




MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PUBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

DATOS DE LA OBRA
NUMERO DE CONTRATO: MF DS AD Fll1-15-23
PROGRAMA: FONDO [ITRAMO 33
SUB-PROGRAMA: AGUA POTABLE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 _FONDO I11 2023

PROYECTO/OBRA: 401024 - CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE EN CALLE JUAN PABLO IL. SAN HIPOLITO. VILLAVICENCIO Y GUILLERMO MARCONI, COLONIA J. ANTONIO CASAS TORRES. FRESNILLO.
ZACATECAS

UBICACION DE LA OBRA: FRESNILLO
MES QUE INFORMA: JULIO
MODALIDAD DE ADJUDICACION: ADJUDICACION DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL POLIZA IMPORTE CONCEPTO FECHA CHEQUE/ BENEFICIARIO FORMA DEVE/ C.BANCO FOLIO TIPO PAGO DEVE/PAGO
TRANS PAGO
8250-511-401024-430-6131-2 P12866 $603.603.29 | A17E - Obra Piiblica : 401024 - CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION 15/07/2023 EDGAR LORENA HERNANDEZ CONVENIO AITE 15/07/23
PARA AGUA POTABLE EN CALLE JUAN P. GD Folio: 1066
8270-511-401024-430-6131-2 CO4041 $603.603.20 | A17E - Obra Piiblica : 401024 - CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION 28/07/2023 SN EDGAR LORENA HERNANDEZ Translerencia 0119596968 SIN Pagoa 28/07/23
PARA AGUA POTABLE EN CALLE JUAN P. GP Folio: 1043 Froveedatey

CORRIDA FINANCIERA

MENSUAL ACUMULADO OBSERVACIONES
PRESUPUESTO VIGENTE $620.517.25
COMPROMETIDO VIGENTE $620.517.25

DEVENGADO

$603.603.29

$603.603.29

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

ESTIMACIONES PAGADAS $603.603.29 5603.603.29  5603,503.29 511 FONDO TIT 2023
ANTICIPO Y RETENCIONES 5181.080.99
COMPROBADO $603.603.29
POR PAGAR $16.913.96

22 sept. 2023 15:20




DATOS DE LA OBRA

NUMEROQ DE CONTRATO: MF DS AD FIII-27-23

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PUBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

PROGRAMA: FONDO 11 RAMO 33

SUB-PROGRAMA: DRENAJES Y LETRINAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO III 2023

PROYECTO/OBRA: 402004 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD SANTA ANITA. FRESNILLO. ZACATECAS

UBICACION DE LA OBRA: COLONIA SANTA ANITA

MES QUE INFORMA: JULIO

MODALIDAD DE ADIUDICACION: ADJIUDICACION DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL POLIZA

IMPORTE CONCEPTO FECHA CHEQUE/ BENEFICIARIO FORMA DEVE/ C.BANCO FOLIO TIPO PAGO DEVE/PAGO
TRANS PAGO
§250-511-402004-430-6141-2 P12880 $224,269.32 SEAQ - Obra Piiblica : 402004 - REHABILITACION DE RED DE DRENAIE 25/07/2023 GENRY RAMOS DOMINGUEZ CONVENIO S8EAD 25007123

SANITARIO EN LOCALIDAD SANTA ANITA.. GD Folio: 1071

CORRIDA FINANCIERA

MENSUAL

ACUMULADO

PRESUPUESTO VIGENTE

$224.269.32

COMPROMETIDO VIGENTE

$224.269.32

DEVENGADO $224.269.32 $224.269.32
ESTIMACIONES PAGADAS 50.00
ANTICIPO Y RETENCIONES 50.00

COMPROBADO

$224.269.32

POR PAGAR

$5224.269.32

22 sept. 2023 15:20

OBSERVACIONES

$224,269.32

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

511 FONDO IITI 2023




DATOS DE LA OBRA
NUMERO DE CONTRATO: MF DS IR FIII-23-23
PROGRAMA: FONDO IIl RAMO 33
SUB-PROGRAMA: DRENAJES Y LETRINAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 _FONDO III 2023

PROYECTO/OBRA:

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PUBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2023,

402005 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE A UN COSTADO DEL SALON EJIDAL LOCALIDAD SANTIAGUILLO. FRESNILLO. ZACATECAS

UBICACION DE LA OBRA: SANTIAGUILLO
MES QUE INFORMA: JULIO

MODALIDAD DE ADJUDICACION:

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

CLAVE PRUSUPUESTAL POLIZA IMPORTE CONCEPTO FECHA CHEQUE/ BENEFICIARIO FORMA DEVE/ C. BANCO FOLIO TIPO PAGO DEVE/PAGO
TRANS PAGO
8250-311-402005-430-6141-2 P12861 $983.705.57 7C33 - Obra Piblica : 402005 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE 12/07/2023 JORGE ALBERTO JUAREZ AGUAYO CONVENIO 7C33 12007123
SANITARIO EN CALLE A UN COSTADO DEL SA. GD Folio: 1063
8270-511-4020035-430-6141-2 C04038 $983.705.57 7C33 - Obra Puiblica : 402005 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAIE 20/07/2023 SIN JORGE ALBERTO JUAREZ AGUAYO Transferencia 0119596968 SIN Pagoa 20/07/23
SANITARIO EN CALLE A UN COSTADO DEL SA. GP Folio: 1042 Proveedores
CORRIDA FINANCIERA
MENSUAL ACUMULADO OBSERVACIONES
PRESUPUESTO VIGENTE $983.705.57
COMPROMETIDO VIGENTE $983.705.57
DEVENGADO $983.705.57 5983.705.57

ESTIMACIONES PAGADAS

$983.705.57

$983.705.57

ANTICIPO Y RETENCIONES $295.111.67
COMPROBADO $983,705.57
POR PAGAR 30.00

22 sept. 2023 15:20

$983,705.57

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

511 FONDO III 2023




DATOS DE LA OBRA

NUMEROQ DE CONTRATO: MF DS AD FIIl-11-23

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PUBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

PROGRAMA: FONDO Il RAMO 33

SUB-PROGRAMA: DRENAJES Y LETRINAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 311_FONDO III 2023

PROYECTO/OBRA: 402012 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AQUILES SERDAN EN COLONIA INDUSTRIAL. FRESNILLO, ZACATECAS

UBICACION DE LA OBRA: FRESNILLO

MES QUE INFORMA: JULIO

MODALIDAD DE ADJUDICACION: ADJUDICACION DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL POLIZA IMPORTE CONCEPTO FECHA CHEQUE/ BENEFICIARIO FORMA DEVE/ C.BANCO FOLIO TIPO PAGO DEVE/PAGO
TRANS PAGO
8270-511-402012-430-6141-2 Co4019 51.035.579.04 3FD7 - Obra Piblica : 402012 - REHABIL]'I'AC]QN DE RED DE DRENAIE 03/07/2023 S/N MULTISERVICIO GARMONS A DEC. V Translerencia 0119596968 S/N Pago a 03/07/23
SANITARIO EN CALLE AQUILES SERDAN EN. GP Folio: 1027 ' Proveedores
CORRIDA FINANCIERA
MENSUAL ACUMULADO OBSERVACIONES
PRESUPUESTO VIGENTE $1.100,431.95
COMPROMETIDO VIGENTE $1.100.431.95
DEVENGADO $1.035.579.
103557904 FUENTES DE FINANCIAMIENTO
ESTIMACIONES PAGADAS 51.035.579.04 $1.035.579.04 $1,035,579.04 511 TONDO III 2023
ANTICIPO Y RETENCIONES $0.00
COMPROBADO $1.035.579.04
POR PAGAR 364.852.91

22 sept. 2023 15:20




DATOS DE LA OBRA
NUMERO DE CONTRATO:
PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
PROYECTO/OBRA:

UBICACION DE LA OBRA:

MES QUE INFORMA:

MODALIDAD DE ADJUDICACION:

MF DS IR FII1-05-23

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PUBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

FONDO III RAMO 33

URBANIZACION MUNICIPAL

511 _FONDO 11 2023

204001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LOCALIDAD SAN TADEQ. FRESNILLO. ZACATECAS

SAN TADEO

JULIO

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

POLIZA

CLAVE PRUSUPUESTAL IMPORTE CONCEPTO FECHA CHEQUE/ BENEFICIARIO FORMA DEVE/ C.BANCO FOLIO TIPO PAGO DEVE/PAGO
TRANS PAGO
8270-511-404001-430-6141-2 Cc04021 51.466.302.90 EC8S - Obra Piblica : -{04(}{” - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 03/07/2023 S/N JAIRO EDSON NAJERA PARGAS Transferencia 0119396968 SIN Pagoa 03/07/23
CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL. GP Folio: 1029 Proveedores

CORRIDA FINANCIERA

MENSUAL

ACUMULADO

PRESUPUESTO VIGENTE

$1.466.302.90

COMPROMETIDO VIGENTE

$1.466.302.90

DEVENGADO

51.466,302.90

OBSERVACIONES

ESTIMACIONES PAGADAS

$1.466.302.90

$1.466.302.90

ANTICIPO Y RETENCIONES $0.00
COMPROBADO $1.466,302.90
POR PAGAR $0.00

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

$1,466,302.%0 511 FONDC III 2023

22 sept. 2023 15:20




DATOS DE LA OBRA

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PUBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

NUMERO DE CONTRATO: MF DS IR FIII-13-23

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.

PROGRAMA: FONDO [II RAMO 33

SUB-PROGRAMA: URBANIZACION MUNICIPAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO 111 2023

PROYECTO/OBRA:
UBICACION DE LA OBRA:

MES QUE INFORMA: JULIO
MODALIDAD DE ADJUDICACION:

404003 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO VILLA EN LOCALIDAD RANCHO GRANDE. FRESNILLO, ZACATECAS

LAZARO CARDENAS (RANCHO GRANDE)

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

CLAVE PRUSUPUESTAL POLIZA IMPORTE CONCEPTO FECHA CHEQUE/ BENEFICIARIO FORMA DEVE/ C.BANCO FOLIO TIPO PAGO DEVE/PAGO
TRANS PAGO

8250-511-404003-430-6141-2 P12842 $608.206.88 B285 - Obra Puiblica : 404003 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 11/07/2023 ADRIANA LUJAN CONTRERAS CONVENIO B285 11/07/23
CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO. GD Folio: 1057

8270-511-404003-430-6141-2 co4027 5608.206.88 B285 - Obra Piiblica : -}04003 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 17/07/2023 SIN ADRIANA LUJAN CONTRERAS Transferencia 0119596968 SN Pago a 17107123
CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO. GP Folio: 1034 Proveedares

CORRIDA FINANCIERA
MENSUAL ACUMULADO OBSERVACIONES

PRESUPUESTO VIGENTE

$3.069.473.70

COMPROMETIDO VIGENTE

$3,069.473.70

DEVENGADO $608.206.88 $608.206.88
ESTIMACIONES PAGADAS $608.206.88 $608.206.88
ANTICIPO Y RETENCIONES $182.462.00
COMPROBADO 5608.206.88

POR PAGAR $52.461.266.82

___ 5608,206.88

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

511 FONDO III 2023




MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PUBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2023,

DATOS DE LA OBRA
NUMERO DE CONTRATO: MF DS CPE FIII-04-23
PROGRAMA: FONDO 11l RAMO 33
SUB-PROGRAMA: URBANIZACION MUNICIPAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511_FONDO 111 2023
PROYECTO/OBRA: 404005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO EN LOCALIDAD EL SALTO. FRESNILLO, ZACATECAS
UBICACION DE LA OBRA: EL SALTO
MES QUE INFORMA: JULIO
MODALIDAD DE ARJUDICACION: LICITACION PUBLICA NACIONAL

CLAVE PRUSUPUESTAL POLIZA IMPORTE CONCEPTO FECHA CHEQUE/ BENEFICIARIO FORMA DEVE/ C. BANCO FOLIO TIPO PAGO DEVE/PAGO
TRANS PAGO
8250-511-404005-430-6141-2 P12855 $1.659.993 44 A8314 - Obra Piblica : 404005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 12/07/2023 LUIS ARMAS MEZA CONVENIO A8314 12/07/23
CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HI. GD Folio: 1062
8270-511-404005-430-6141-2 C04035 51.659.993.44 A8314 - Obra Piblica : 404005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 20/07/2023 SIN LULS ARMAS MEZA Transferencia 0119596968 SN Pago a 20/07/23
CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HI. GP Folio: 1039 Proveedores
8250-511-404005-430-6141-2 P12874 51.056.023.92 8C91 - Obra Piiblica :;LO-&ODS - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 14/07/2023 LUIS ARMAS MEZA CONVENIO §C91 14/07/23
CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HID. GD Folio: 1069
8270-311-404005-430-6141-2 C04046 $1.056.023.92 8CY1 - Obra Publica : 404005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 28/07/2023 SIN LUIS ARMAS MEZA Transferencia 0119596968 SIN Pago a 28/07/23
CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HID. GP Folio: 1046 Proveedores

CORRIDA FINANCIERA

MENSUAL ACUMULADO OBSERVACIONES
PRESUPUESTO VIGENTE $3.657.861.22
COMPROMETIDO VIGENTE $3.657.861.22
DEVENGADO $2.716.017.36 $2.716.017.36 FUENTES DE FINANCIAMIENTO
ESTIMACIONES PAGADAS $2,716.017.36 $2.716.017.36  £2,716,017.35 511 FONDO III 2023
ANTICIPO Y RETENCIONES $814.805.21
COMPROBADO $2.716.017.36
POR PAGAR 5941.843.86

22 sept. 2023 15:20



DATOS DE LA OBRA

NUMERO DE CONTRATO: MF DS IR Fl1I-15-23

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PUBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

PROGRAMA: FONDO [l RAMO 33

SUB-PROGRAMA: URBANIZACION MUNICIPAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 _FONDO 111 2023

PROYECTO/OBRA: 404007 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 24 DE OCTUBRE EN LOCALIDAD REDENCION. FRESNILLO. ZACATECA

UBICACION DE LA OBRA: REDENCION

MES QUE INFORMA: JULIO

MODALIDAD DE ADJUDICACION: INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

CLAVE PRUSUPUESTAL POLIZA IMPORTE CONCEPTO FECHA CHEQUE/ BENEFICIARIO FORMA DEVE/ | C.BANCO FOLIO TIPO PAGO DEVE/PAGO
TRANS PAGO
8250-511-404007-430-6141-2 P12910 $847.058.98 9FFB - Obra Publica : 404007 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 20/07/2023 GABRIELA ANAID DUENAS TOVAR CONVENIO 9FFB 2007123
CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 24 DE OCTU. GD Folio: 1074
CORRIDA FINANCIERA
MENSUAL ACUMULADO OBSERVACIONES

PRESUPUESTO VIGENTE

$1.932.364.56

COMPROMETIDO VIGENTE

$1.932,364.56

DEVENGADO $847.058.98 $847.058.98
ESTIMACIONES PAGADAS 50.00
ANTICIPO Y RETENCIONES $254.117.69
COMPROBADO 5847.058.98

POR PAGAR $1,932.364.56

22 sept. 2023 15:20

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
$847,058.938

511 FONDO III 2023




DATOS DE LA OBRA

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PUBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

NUMERO DE CONTRATO: MF DS IR FIII-04-23

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.

PROGRAMA: FONDO [II RAMO 33

SUB-PROGRAMA: URBANIZACION MUNICIPAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROYECTO/OBRA: 404013 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MEMBRILLOS EN COLONIA ARBOLEDAS. FRESNILLO. ZACATECAS

UBICACION DE LA OBRA: FRESNILLO

MES QUE INFORMA: JULIO

MODALIDAD DE ADJUDICACION: INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

CLAVE PRUSUPUESTAL POLIZA IMPORTE CONCEPTO FECHA CHEQUE/ BENEFICIARIO FORMA DEVE/ C. BANCO FOLIO TIPO PAGO DEVE/PAGO
TRANS PAGO
§250-311-404013-430-6141-2 P12973 $904.283.30 SB7D - Obra Priblica : 404013 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 20/07/2023 SALVADOR GALVAN BELTRAN CONVENIO 5B7D 20007723
CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MEMBRILLOS. GD Folio: 1097 (CONTRATISTA)

CORRIDA FINANCIERA

MENSUAL

ACUMULADO

PRESUPUESTO VIGENTE

$983.337.78

COMPROMETIDO VIGENTE

$983.337.78

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

DEVENGADO 3904.283.30 $904.283.30
ESTIMACIONES PAGADAS $0.00
ANTICIPO Y RETENCIONES 50.00

COMPROBADO

$904.283.30

POR PAGAR

$983.337.78

$904,283.30 511 FONDO III 2023

22 sept. 2023 15:20




DATOS DE LA OBRA

NUMERO DE CONTRATO:
PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
PROYECTO/OBRA:

UBICACION DE LA OBRA:

MES QUE INFORMA:
MODALIDAD DE ADJUDICACION:

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PUBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

MFE DS IR FII1-24-23

FONDO [II RAMO 33

URBANIZACION MUNICIPAL

511 _FONDO 11 2023

404018 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CIPRES EN FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL REAL. FRESNILLO ZACATECAS

FRESNILLO

JULIO

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

CLAYE PRUSUPUESTAL POLIZA IMPORTE CONCEPTO FECHA CHEQUE/ BENEFICIARIO FORMA DEVE/ C. BANCO FOLIO TIPO PAGO DEVE/PAGO
TRANS PAGO
8250-511-404018-430-6141-2 P12870 $507.214.35 29EE - Obra Publica : 404018 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 18/07/2023 RENE DEVORA CASTANEDA CONVENIO 29EE 18/07/23
CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CIPRES EN. GD Folio: 1068
8270-511-404018-430-6141-2 CO4043 $507,214.35 29EE - Obra Piiblica : 404018 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 28/07/2023 SIN RENE DEVORA CASTANEDA Transferencia 0119596968 SIN Pagoa 28/07/23
CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CIPRES EN. GP Folio: 1045 Proveedores
CORRIDA FINANCIERA
MENSUAL ACUMULADO OBSERVACIONES
PRESUPUESTO VIGENTE $1.250.271.12
COMPROMETIDO VIGENTE $1.250.271.12
DEVENGADO $507.214.35 $507.214.35 FUENTES DE FINANCIAMIENTO
ESTIMACIONES PAGADAS §507.214.35 $307.214.35 $507,214.35 511 FONDO III 2023
ANTICIPO Y RETENCIONES $152.164.30
COMPROBADO $507.214.35
POR PAGAR $743.036.77

22 sept. 2023 15:20




DATOS DE LA OBRA

NUMERO DE CONTRATO:
PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
PROYECTO/OBRA:

UBICACION DE LA OBRA:

MES QUE INFORMA:
MODALIDAD DE ADJUDICACION:

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PUBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

MF DS IR FII1-03-23

FONDO Il RAMO 33

URBANIZACION MUNICIPAL

511 _FONDO 111 2023

404016 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BAHIA DE SANTA ANA EN COLONIA LA PAZ. FRESNILLO. ZACATECAS

FRESNILLO

JULIO

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

CLAVE PRUSUPUESTAL POLIZA INPORTE CONCEPTO FECHA CHEQUE/ BENEFICIARIO FORMA DEVE/ C. BANCO FOLIO TIPO PAGO DEVE/PAGO
TRANS PAGO
§250-511-404019-430-6141-2 P12857 $2.100.713.69 40FC - Obra Piblica : 404019 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 12/07/2023 MARIBEL IBARRA GONZALEZ CONVENIO J0FC 12/07/23
CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BAHIA DE S. GD Folio: 1063
8270-511-404019-430-6141-2 C04036 $2.100.713.69 40FC - Obra Piiblica : 404019 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 20/07/2023 S/N MARIBEL IBARRA GONZALEZ Transferencia 0119596968 SN Pago a 20/07/23
CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BAHIA DE S. GP Folio: 1040 Proveedores
CORRIDA FINANCIERA
MENSUAL ACUMULADO OBSERVACIONES
PRESUPUESTO VIGENTE $2.260,467.69
COMPROMETIDO VIGENTE $2.260,467.69
VENGA 2.100.713.69 $2.100.713.65 X
DEVENGADO 32100 190:11369 FUENTES DE FINANCIAMIENTO
ESTIMACIONES PAGADAS $2.100.713.69 $2.100.713.69

ANTICIPO Y RETENCIONES

$630.214.11

COMPROBADO

$2.100.713.69

POR PAGAR

$159.754.00

22 sept. 2023 15:20

$2,100,713.69

511 FONDC III 2023




DATOS DE LA OBRA

NUMERO DE CONTRATO: MF DS IR FI1-02-23

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PUBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2023,

PROGRAMA: FONDO Il RAMO 33

SUB-PROGRAMA: URBANIZACION MUNICIPAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 311 FONDO II 2023

PROYECTO/OBRA: 404025 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LOCALIDAD SAN MIGUEL DE SOSA. FRESNILLO. ZAC.

UBICACION DE LA OBRA: SAN MIGUEL DE SOSA

MES QUE INFORMA: JULIO

MODALIDAD DE ADIUDICACION: INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

CLAVE PRUSUPUESTAL POLIZA IMPORTE CONCEPTO FECHA CHEQUE/ BENEFICIARIO FORMA DEVE/ C.BANCO FOLIO TIPO PAGO DEVE/PAGO
TRANS PAGO
8250-511-404025-430-6141-2 P12877 $1.966.776.10 9FFB - Obra Piiblica : 404025 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 28/07/2023 PM INFRAESTRUCTURA §. A. DEC. V. CONVENIO 9FFB 28/07/23
CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL. GD Folio: 1070
CORRIDA FINANCIERA
MENSUAL ACUMULADO OBSERVACIONES
PRESUPUESTO VIGENTE $1.997.579.53
COMPROMETIDO VIGENTE $1.997.579.53
DEVENGADO $1.966.776.10 $1.966.776.10 S ETES T PN AR
ESTIMACIONES PAGADAS 50,00

ANTICIPO Y RETENCIONES

$590.032.83

COMPROBADO

$1,966.776.10

POR PAGAR

$1.997.579.53

_51,966,776.10 511 FONDO IIT 2023

22 sept. 2023 15:20




MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PUBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

DATOS DE LA OBRA
NUMERO DE CONTRATO: MF DS IR FIII-10-23
PROGRAMA: FONDO Il RAMO 33
SUB-PROGRAMA: URBANIZACION MUNICIPAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511_FONDO 111 2023
PROYECTO/OBRA: 404041 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EXPROPIACION EN COLONIA SECTOR 7. FRESNILLO. ZACATECAS
UBICACION DE LA OBRA: FRESNILLO
MES QUE INFORMA: JULIO
MODALIDAD DE ADJUDICACION: INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

CLAVE PRUSUPUESTAL POLIZA IMPORTE CONCEPTO FECHA CHEQUE/ BENEFICIARIO FORMA DEVE/ C. BANCO FOLIO TIPO PAGO DEVE/PAGO
TRANS PAGO
8270-511-404041-430-6141-2 C04020 §2.458.212.69 (C450 - Obra Publica : ‘404044 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 03/07/2023 SIN ERICK ALAN GONZALEZ PARGAS Transferencia 0119596968 SIN Pagoa 03/07/23
CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EXPROPIACI. GP Folio: 1028 Proveedores

CORRIDA FINANCIERA

MENSUAL ACUMULADO OBSERVACIONES
PRESUPUESTO VIGENTE §2,458.212.69
COMPROMETIDO VIGENTE $2.458.212.69
DEVENGADG $2:438.212.60 FUENTES DE FINANCIAMIENTO
ESTIMACIONES PAGADAS 2.458212.69 $2.458.212.69  52,458,212.69 511 FONDO ITI 2023
ANTICIPO Y RETENCIONES $0.00
COMPROBADO §2.458.212.69
POR PAGAR $0.00

22 sept. 2023 15:20




DATOS DE LA OBRA

NUMERO DE CONTRATO:
PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
PROYECTO/OBRA:

UBICACION DE LA OBRA:

MES QUE INFORMA:
MODALIDAD DE ARJUDICACION:

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PUBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

MF DS IR FIII-01-23

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.

FONDO Il RAMO 33

URBANIZACION MUNICIPAL

511_FONDO II1 2023

404045 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA SAN JAVIER EN COLONIA LAS AMERICAS. FRESNILLO. ZAC

FRESNILLO

JULIO

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

CLAVE PRUSUPUESTAL POLIZA

IMPORTE CONCEPTO FECHA CHEQUE/ BENEFICIARIO FORMA DEVE/ C. BANCO FOLIO TIPO PAGO DEVE/PAGO
TRANS PAGO
§250-311-404045-430-6141-2 P12837 %1.505.250.41 7B18 - Obra Publica : 404045 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 04/07/2023 LUIS ARTURO PUENTE MAYORGA CONVENIO 7BI18 0407723
CONCRETOHIDRAULICO EN PRIVADA SAN JAVIE. GD Folio: 1035
8270-511-404045-430-6141-2 CO4024 $1.505.250.41 7B18 - Obra Piiblica : 404045 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 06/07/2023 SIN LUIS ARTURO PUENTE MAYORGA Transferencia 01193596968 S/N Pagoa 06/07/23
CONCRETOHIDRAULICO EN PRIVADA SAN JAVIE. GP Folio: 1032 Proveedores
8250-511-404045-430-6141-2 P12868 $1.158.630.92 FBO4 - Obra Piiblica : 404045 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 21072023 LUIS ARTURO PUENTE MAYORGA CONVENIO FB+ 21107123
CONCRETOHIDRAULICO EN PRIVADA SAN JAVIE. GD Folio: 1067
8270-311-404045-430-6141-2 C04042 $1.158.630.92 FBO4 - Obra Piblica : 404045 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 28/07/2023 SN LUIS ARTURO PUENTE MAYORGA Translerencia 0119596968 SN Pagoa 28/07/23
CONCRETOHIDRAULICO EN PRIVADA SAN JAVIE. GP Folio: 1044 Proveedores
CORRIDA FINANCIERA
MENSUAL ACUMULADO OBSERVACIONES
PRESUPUESTO VIGENTE $2.786.699.19

COMPROMETIDO VIGENTE

$2.786.699.19

DEVENGADO $2,663,881.33 $2,603.881.33
ESTIMACIONES PAGADAS $2.663,881.33 $2.663.881.33
ANTICIPO Y RETENCIONES $799.164.40
COMPROBADO $2.663,881.33

POR PAGAR $122.817.86

$2,663,881.33

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

511 FONDO III 2023




DATOS DE LA OBRA

NUMERQ DE CONTRATO: MF DS AD FII1-04-23

MUNICIPIO DE FRESNILLO. ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PUBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

PROGRAMA: FONDO Il RAMO 33

SUB-PROGRAMA: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 311_FONDO 111 2023

PROYECTO/OBRA: 405006 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES FACULTAD DE MINAS Y METALURGIA. PROL ARQUITECTURA HASTA PREESCOLAR "AMADO NERVO" EN COLONIA UNIVERSIDAD. FRESNILLO. ZAC.

UBICACION DE LA OBRA: FRESNILLO

MES QUE INFORMA: JULIO

MODALIDAD DE ADJUDICACION: ADJUDICACION DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL POLIZA IMPORTE CONCEPTO FECHA CHEQUE/ BENEFICIARIO FORMA DEVE/ C. BANCO FOLIO TIPO PAGO DEVE/PAGO
TRANS PAGO
8250-511-405006-430-6131-2 |  P12839 $11838.57| 8779 - Obra Piblica : 405006 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES | 1 1/07/2023 CRISTIAN CARRILLO MURILLO CONVENIO 8779 Ay
FACULTAD DE MINAS Y METALURGIA.. GD Folio: 1064
8270-511-405006-430-6131-2 | C04037 $41838.51| 8779 - Obra Piiblica : 403006 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES | 20/07/2023 SIN CRISTIAN CARRILLO MURILLO Transferencia | 0119596968 s Pago 2007723
FACULTAD DE MINAS ¥ METALURGIA.. GP Folio: 1041 Proveedores
CORRIDA FINANCIERA
MENSUAL ACUMULADO OBSERVACIONES
PRESUPUESTO VIGENTE $648.795.54
COMPROMETIDO VIGENTE $648.795.54
/ 544.838.52 §.795.5 ——
DEYENGADO 8852 $648,795:59, FUENTES DE FINANCIAMIENTO
ESTIMACIONES PAGADAS $44.838.52 S648.705.54 e A8 R BULSORGG: T SETe
ANTICIPO Y RETENCIONES 50.00
COMPROBADO $648.795 54
POR PAGAR $0.00

22 sept. 2023 15:20




DATOS DE [A OBRA

NUMERQO DE CONTRATO:
PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
PROYECTO/OBRA:

UBICACION DE LA OBRA:

MES QUE INFORMA:
MODALIDAD DE ADJUDICACION:

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PUBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

MF DS CPE FIII-01-23

EONDO NI RAMO 33

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

511_FONDO Il 2023

108001 - SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO. ZACATECAS

FRESNILLO

JULIO

LICITACION PUBLICA NACIONAL

CLAVE PRUSUPUESTAL POLIZA IMPORTE CONCEPTO FECHA CHEQUE/ BENEFICIARIO FORMA DEVE/ C.BANCO FOLIO TIPO PAGO DEVE/PAGO
TRANS PAGO

8250-511-408001-430-6191-2 P12833 %1.590.998.00 AD2B - Obra Piblica : 408001 - SUMINISTRO E INSTALACION DE 03/07/2023 PAULA VANESSA PICASO CONTERO CONVENIO AO2B 03/07/23
CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIA, GD Folio: 1053

8270-511-408001-430-6191-2 cp4022 $1.590,998.00 AD02B - Obra Piiblica : 408001 - SUMINISTRO E INSTALACION DE 06/07/2023 SIN PAULA VANESSA PICASO CONTERO Transferencia 0119596968 S/N Pago a 06/07/23
CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIA. GP Folio: 1030 Proveedores

8250-511-408001-430-6191-2 P12853 $1.622.817.96 F75B - Obra Piiblica : 408001 - SUMINISTRO E INSTALACION DE 10/07/2023 PALULA VANESSA PICASO CONTERO CONVENIO F15B H/07/23
CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIA. GD Folio: 1061

8270-511-408001-430-6191-2 C04034 $1.622.817.96 F75B - Obra Puiblica : 408001 - SUMINISTRO E INSTALACION DE 20/07/2023 S/N PAULA VANESSA PICASO CONTERO Transferencia 0119596968 SIN Pagoa 20/07/23
CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIA. GP Folio: 1038 Proveedores

CORRIDA FINANCIERA

MENSUAL

ACUMULADO

PRESUPUESTO VIGENTE

$10.739.236.50

OBSERVACIONES

COMPROMETIDO VIGENTE

DEVENGADO

w
)
i
o
o
=

el
=

$3.213.815.96

ESTIMACIONES PAGADAS

o
o
v
s
0
7]
o
=

$3.213.815.96

ANTICIPO Y RETENCIONES

$5964.144.79

__ 83,213,815.96

COMPROBADO

$3.213.815.96

POR PAGAR

$7.525.420.54

22 sept. 2023 15:20

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

511 FONDO III 2023




AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PUBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

DATOS DE LA OBRA
NUMERQ DE CONTRATO: MF DS IR FIlI-21-23

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.

PROGRAMA: FONDO Il RAMO 33

SUB-PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511_FONDO 111 2023

PROYECTO/OBRA: 408002 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE CISTERNA DE 1200 LITROS Y BOMBA DE 1/2 HP EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO. ZACATECAS

UBICACION DE LA OBRA: FRESNILLO

MES QUE INFORMA: JULIO

MODALIDAD DE ADJUDICACION: INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

CLAVE PRUSUPUESTAL POLIZA IMPORTE CONCEPTO FECHA CHEQUE/ BENEFICIARIO FORMA DEVE/ C. BANCO FOLIO TIPO PAGO DEVE/PAGO
TRANS PAGO

8250-511-408002-430-6191-2 P12835 $728.009.97 | $70A - Obra Piiblica : 408002 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE CISTERNA DE 03/07/2023 PAULA VANESSA PICASO CONTERO CONVENIO 870A 03/07/23
1.200 LITROS Y BOMBA DE 1/2 HP. GD Folio: 1054

8270-511-408002-430-6191-2 C04023 $728.009.97 | 870A - Obra Priblica : 408002 - SUMINISTROQ Y COLOCACION DE CISTERNA DE 06/07/2023 SN PAULA VANESSA PICASO CONTERO Transferencia 0119596968 SN Pagoa 06/07/23
1.200 LITROS Y BOMBA DE 1/2 HP. GP Folio: 1031 Proveedores

CORRIDA FINANCIERA
MENSUAL ACUMULADO OBSERVACIONES

PRESUPUESTO VIGENTE

$3.120.042.72

COMPROMETIDO VIGENTE

$3.120.042.72

DEVENGADO $728.009.97 $728.009.97
ESTIMACIONES PAGADAS $728.009.97 $728.009.97
ANTICIPO Y RETENCIONES $218.402.99

COMPROBADO

$728.009.97

POR PAGAR

$2.392.032.75

22 sept. 2023 15:20

$728,009.97

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

511 FONDO III 2023




DATOS DE LA OBRA

NUMERO DE CONTRATO:
PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
PROYECTO/OBRA:

UBICACION DE LA OBRA:

MES QUE INFORMA:

: INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

MODALIDAD DE ADJUDICACION

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PUBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

MF DS IR ADQ FI11-01-23

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.

FONDO [T RAMO 33

MEIORAMIENTO DE VIVIENDA

511

FONDO 111 2023

408003 - SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO. ZACATECAS

FRESNILLO

JULIO

CLAVE PRUSUPUESTAL POLIZA IMPORTE CONCEPTO FECHA CHEQUE/ BENEFICIARIO FORMA DEVE/ C. BANCO FOLIO TIPO PAGO DEVE/PAGO
TRANS PAGO
8250-511-408003-430-6191-2 P1284 $411.342.26|  F716 - Obra Pablica : 408003 - SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN 10/07/2023 LAURA ANGELICA CERVANTES ROQUE |  CONVENIO Fl6 10007123
VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE. GD Folio: 1058
8270-511-408003-430-6191-2 C04028 $411.342.26|  F716 - Obra Piiblica : 408003 - SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN 17/07/2023 S/N LAURA ANGELICA CERVANTES ROQUE |  Transferencia 0119596968 SN Pago a 17107123
VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE. GP Folio: 1035 Proveedores

CORRIDA FINANCIERA

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

MENSUAL ACUMULADO

PRESUPUESTO VIGENTE $1.371.140.88
COMPROMETIDO VIGENTE $1.371.140.88
DEVENGADO 3411.342.26 5411.342.26
ESTIMACIONES PAGADAS 5411.342.26 $411.342.26
ANTICIPO Y RETENCIONES $123.402.68
COMPROBADO $411.342.26

POR PAGAR

$939.798.62

22 sept. 2023 15:20

$411,342.26

511 FONDO III 2023




DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA:
SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PUBLICA POR ADMINISTRACION DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2023,

FONDO 111 RAMO 33

GASTOS INDIRECTOS

511 -FONDO 111 2023

PROYECTO/OBRA: 412001 - GASTOS INDIRECTOS
UBICACION DE LA OBRA: FRESNILLO
MES QUE INFORMA: JULIO
OBRA / ACCION OBRA
CLAVE PRUSUPUESTAL POLIZA IMPORTE CONCEPTO FECHA CHEQUE/ BENEFICIARIO FORMA DEVE/ C.BANCO FOLIO TIPO PAGO DEVE/PAGO
TRANS PAGO
8250-511-412001-430-3551-1 P12864 §9.937.61 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, 03/07/2023 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA Fuctura F822A7 03/07/23
VEHICULO OFICIAL DODGE [10 2014 NO ECONOMICO 6. GD Compra : 3474
Facwra: F822A7, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA
8270-511-412001-430-3551-1 C04040 £9.037.61 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, 24/07/2023 SIN LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA Translerencia 0119596968 SIN Pago a 24007123
VEHICULO OFICIAL DODGE 110 2014 NO ECONOMICO 6. GP LUIS FERNANDO Proveedores
HOROWICH MEDINA. Folio Pago: 1782
8250-511-412001-430-3391-1 P12888 $15.466.66 | SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 12/07/2023 EVER ORTEGA CALDERA Fuctura ECD927 12/07/23
FONDO 111 CORRESPONDIENTE DEL | AL 25 D. GD Compra : 3475 Factura:
ECD927. 293 EVER ORTEGA CALDERA
8250-511-412001-430-3391-1 P12889 $18.044.96 SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 07/07/2023 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA Factura 650FSBO 07/07/23
FONDO 111 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25 D. GD Compra : 3476 Fuctura:
650F8B0. 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA
8250-511-412001-430-3391-1 P12890 $15.466.66| SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 12/07/2023 CLAUDIA LANDEROS SALAS Factura FFF827 12/07/23
FONDO 111 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25 D. GD Compra : 3477 Facrura:
FFF827.455 CLAUDIA LANDEROS SALAS
8250-511-412001-430-3391-1 P12891 $19.333.31| SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 07/07/2023 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ Factura L15CF 07/07/23
FONDO 111 CORRESPONDIENTE DEL | AL 25 D. GD Compra : 3478 Factura:
115CF. 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ
8250-511-412001-430-3391-1 P12892 513.466.66 | SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 12/07/2023 MARIA RUBI RAMIREZ CASTANON Factura Al1DD9 12/07/23
FONDO [II CORRESPONDIENTE DEL | AL 25 D. GD Compra : 3479 Factura:
A1DDY. 1492 MARIA RUBI RAMIREZ CASTANON
8250-511-412001-430-3391-1 P12893 $15466.66| SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 06/07/2023 ANDREA AGUILAR LOPEZ Fuctura AS2152 06/07/23
FONDO [11 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25 D. GD Compra : 3480 Factura:
A52152. 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ
8250-511-412001-430-3391-1 P12894 $15466.66| SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 06/07/2023 GUADALUPE BRIONES RUIZ Factura 368186 06/07/23
FONDO [11 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25 D. GD Compra : 3481 Factura:
568186. 1507 GUADALUPE BRIONES RUIZ
8250-511-412001-430-3391-1 P12895 515.466.66 | SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 12/07/2023 ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON Factura 532127 12/07/23
FONDO 111 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25 D. GD Compra : 3482 Facrura:
532127. 1593 ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON
8250-311-412001-430-3391-1 P12896 $15.466.66| SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 13/07/2023 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ Factura D6Y343 13007123
FONDO [11 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25 D. GD Compra : 3483 Factura:
D69343, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ
§250-511-412001-430-3391-1 P12897 $15.466.66 | SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 06/07/2023 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ Factura AAG6843 06/07/23

FONDO I11 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25 D. GD Compra : 3484 Factura:
AAG843, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ

22 sept. 2023 15:20




FONDO 1 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 25 D. GD Compra : 3485 Factura:
EEFCD, 820 MIGUEL MUNIZ PASILLAS

CLAVE PRUSUPUESTAL POLIZA IMPORTE CONCEPTO FECHA CHEQUE/ BENEFICIARIO FORMA DEVE/ C.BANCO FOLIO TIPO PAGO DEVE/PAGO
TRANS PAGO
8250-511-412001-430-3391-1 P12898 $15.466.66 | SERVICIOS PRESTADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 07/07/2023 MIGUEL MUNIZ PASILLAS Factura EEFCD 07/07123

CORRIDA FINANCIERA

MENSUAL ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE $1.004.303.18
COMPROMETIDO VIGENTE $1.004.303.18
DEVENGADO $186.515.82 51.004,303.18
PAGADO $9.937.61 $827.724.98

POR PAGAR

$176.578.21

22 sept. 2023 15:20

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
51,004,303.18

FONDQ III 2023
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MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

FRESNILLO

Usr: SALAZAR F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

2 | e Runts Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2023

hora de Impresian

Fecha y| 19/sep./2023

01:13 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

bt el Basen Aprobado ?}{?a%ﬁiii;:iz; Presu\zgzzg Comprometido Di(S:EE’:iEE}:n;e:tE Devengado ig"l‘jllr‘:’er:;g:g Sﬁ;‘*;:s::;;or Ejercido Pagado :al;;l:tgs;f:;
511 FONDO Il 2023
401001 CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLlCA $147,879,527.96  -5122,030,383.55 $25,849,138.31 $0.00 $25,849,138.31 $0.00 $0.00 $25,849,138.31 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $147,879,527.96 -5122.030,332.585 $25,849,138.31 $0.00 $25,849,138.31 $0.00 $0.00 $25,849,138.31 $0.00 $0.00 $0.00
6130 CONSTRUCCION DE OBRAS PA  $147,879,527.96  -$122,030.383.55 $25,849,138.31 $0.00 $25,849,138.31 $0.00 $0.00 $25,849,138.31 $0.00 $0.00 30.00
511 401001 430 6131 CONSTRUCCION DE OBRAS PA  $147,879,527.96  -5122030,389.55  $25,849,138.31 $0.00 $25,849,138.31 $0.00 $0.00  $25,849,138.31 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $147,879,527.96  -$122.030,389.85 $25,849,138.31 $0.00 $25,849,138.31 $0.00 $0.00  $25,849,138.31 $0.00 $0.00 $0.00
CONCENTRADORA DE AGUA PO $147,879,527.96  -$122.030,339.55 $25,849,138.31 $0.00 $25,849,138.31 $0.00 $0.00  $25,849,138,31 $0.00 $0.00 $0.00
401002 REHABILITACION DE TANQUE METALICO PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN COLONIA SOLIDARIDAD, FRESNILLO,
ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $117,210.53 $117,210.53 $0.00 $0.00 $117,210.53 -$117,210.33 $0.00 $117,210.53 $117,210.53 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $117,210.53 $117,210.53 $0.00 $0.00 $117,210.53 -$117.210.53 $0.00 $117,210.53 $117,210.53 $0.00
6130 CONSTRUCCION DE OBRAS PA $0.00 $117,210.53 $117,210.53 $0.00 $0.00 $117.210.53 -$117.210.53 $0.00 $117,210.53 $117,210.53 $0.00
511 401002 430 6131 CONSTRUCCION DE OBRAS PA $0.00 $117,210.53 $117,210.53 $0.00 $0.00 $117,210.53 -$117 210.53 $0.00 $117,210.53 $117,210.53 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $117,210.53 $117,210.53 $0.00 $0.00 $117,210.53 -$117,210.53 $0.00 $117,210.53 $117,210.53 $0.00

Page 1



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

FRESNILLO
" Tarte Quunbi
Usr: SALAZAR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2023

Fechay | 19/sep./2023

hora de Impresién| 01:13 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Procese Unidad Administrativa

. Aprobado Ampliaciones / Presupuesto o —— Disp]:r?i:?eue;z Bevengaia Comprometido Presupuesto Eiercido Pagad Cuentas por
Giifetd del Gasid p (Reducciones) Vigente P CP p 9 No Devengado  Sin Devengar ] gaco Pagar Deuda
omprometer
REHABILITACION DE TANQUE M| $0.00 $117,210.53 $117,210.53 $0.00 $0.00 $117,210.53 -$117.210.53 $0.00 $117,210.53 5117,210.53 $0.00
401003 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD EL MEZQUITE, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSIéN PUBLICA $0.00 $170,786.28 $170,786.28 $170,786.28 $0.00 $0.00 $170,786.28 $170,786.28 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $170,786.28 $170,786.28 $170,786.28 $0.00 $0.00 $170,786.28 $170,786.28 $0.00 $0.00 $0.00
6130 CONSTRUCCION DE OBRAS PA $0.00 $170,786.28 $170,786.28 $170,786.28 $0.00 50.00 $170,786.28 $170,786.28 $0.00 $0.00 $0.00
511 401003 430 6131 CONSTRUCCION DE OBRAS PA $0.00 $170,786.28 $170,786.28 $170,786.28 50.00 $0.00 $170,786.28 $170,786.28 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $170,786.28 $170,786.28 $170,786.28 $0.00 $0.00 $170,786.28 $170,786.28 $0.00 $0.00 $0.00
CONSTRUCCION DE RED DE AGI $0.00 $170,786.28 $170,786.28 $170,786.28 $0.00 $0.00 $170,786.28 $170,786.28 $0.00 $0.00 $0.00
401006 REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO DE ABREGO,
FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERS]ON PUBLICA $0.00 $241,416.22 $241,416.22 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $241,416.22 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $241,416.22 $241,416.22 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $241,416.22 $0.00 $0.00 $0.00
6130 CONSTRUCCION DE OBRAS PA $0.00 $241,416.22 $241,416.22 50.00 $0.00 $0.00 $0.00 $241 416.22 $0.00 $0.00 $0.00
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MUNICIPIO DE FRESNILLO

T ) i Estado de Zacatecas
ke 4 F‘},ff(fg‘}“‘.;}-o Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2023
Usr: SALAZAR F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430 Fechay [ 1afsep./2023

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA hora de Impresion | 01:13 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

S Presupuesto .
) Ampliaciones / Presupuesto . . 2 Comprometido Presupuesto T Cuentas por
Objeto del Gasto Aprobado (Reducciones) Vigente Comprometido Dnzpomhle para Devengado No Devengado  Sin Devengar Ejercido Pagado P3gar Dauda
omprometer
511 401006 430 6131 CONSTRUCCION DE OBRAS PA $0.00 $241,416.22 $241,416.22 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $241,416,22 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $241,416.22 $241,416.22 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $241,416.22 $0.00 $0.00 $0.00
REHABILITACION DE POZO PROI $0.00 $241,416.22 $241,416.22 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $241,416.22 $0.00 $0.00 $0.00
401007 REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD URITE, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $207,885.83 $207,885.83 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $207,885,83 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $207,885.83 $207,885.83 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $207,885.83 $0.00 $0.00 $0.00
6130 COMSTRUCCION DE OBRAS PA $0.00 $207,885.83 $207,885.83 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $207,885.83 $0.00 $0.00 $0.00
511 401007 430 6131 CONSTRUCCION DE OBRAS PA $0.00 $207,885.83 $207,885.83 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $207,885.83 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $207,885.83 $207,885.83 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $207,885.83 $0.00 $0.00 $0.00
REHABILITACION DE POZO PROI $0.00 $207,885.83 $207,885.83 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $207,885.83 $0.00 $0.00 $0.00
401008 EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL ANGELITO, FRESNILLO, ZAC.
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $195,618,63 $195,618.63 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $195,618.63 $0.00 $0.00 $0.00
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MUNICIPIO DE FRESNILLO

s i Estado de Zacatecas
F‘}ﬁ,. EI.‘(,.;LO Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2023
A E . I 5 4 ox . Fechay | 19/sep./2023
Usr: SALAZAR F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA hora de Impresion | 01:13 p. m,

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

— Presupuesto .
. Ampliaciones / Presupuesto 3 . 3 Comprometido Presupuesto R Cuentas por
Objeto del Gasto Aprobado (Reducciones) Vigerita Comprometido chs:ponrble para Devengado No Devengado  Sin Devengar Ejercido Pagado Pagar Deuda
omprometer
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $195,618.63 $195,618.63 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $195,618.63 $0.00 $0.00 $0.00
6130 CONSTRUCCION DE OBRAS PA 50.00 $195,618.63 $195,618.63 $0.00 $0.00 50.00 $0.00 $195,618.63 $0.00 $0.00 $0.00
511 401008 430 6131 CONSTRUCCION DE OBRAS PA $0.00 $195,618.63 $195,618.63 $0.00 $0.00 $50.00 $0.00 $195,618.63 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $195,618.63 $195,618.63 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $195,618.63 $0.00 $0.00 $0.00
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFL $0.00 $195,618.63 $195,618.63 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $195,618.63 50.00 $0.00 $0.00
401010 REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA LUZ, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $104,139.00 $104,139.00 $0.00 $0.00 $104,139.00 -5104,139.00 $0.00 $104,139.00 §104,139.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $104,139,00 $104,139.00 $0.00 $0.00 $104,139.00 -5104.139.00 $0.00 $104,139.00 $104,139,00 $0.00
6130 CONSTRUCCION DE OBRAS PA $0.00 $104,139.00 $104,139.00 $0.00 $0.00 $104,139.00 -5104,138.00 $0.00 $104,139.00 $104,139.00 $0.00
511 401010 430 6131 CONSTRUCCION DE OBRAS PA $0.00 $104,139.00 $104,139.00 $0.00 $0.00 $104,139.00 -5104,139.00 50.00 $104,139.00 $104,139.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $104,138.00 $104,139.00 $0.00 $0.00 $104,139.00 -$104,139.00 $0.00 $104,139.00 $104,139.00 $0.00
REHABILITACICN DE POZO PROI $0.00 $104,139.00 $104,139.00 $0.00 $0.00 $104,139.00 -$104,139.00 $0.00 $104,139.00 $164,139.00 $0.00
401011 PERFORACION DE POZ0O PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL AHIJADERO, FRESNILLO,
ZACATECAS
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Usr: SALAZAR
Rep: rpiEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2023
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fechay | 19/sep./2023

hora de Impresion | 01:13 p. m.
Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa o o Presupuesto -
Objeto del Gasto Aprobado ?%’;ti?i:’:;; resL:})i;z::: Comprometido Dizponible para Devengado ﬁz"&’:ﬁx;:gg SF;LES:E:::;:: Ejercido Pagado Pca"g;':tgzl?;;
omprometer
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $2,861,396.70 $2,861,396.70 $0.00 $0.00 $2,707,442.70 -§2.707.442.70 $153,954.00 $2,707,442.70 $2,707,442.70 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE T $0.00 $2,861,396.70 $2,861,396.70 $0.00 $0.00 $2,707,442.70 -52.707.442.70 $153,954.00 $2,707,442.70 $2,707,442.70 $0.00
6130 CONSTRUCCION DE OBRAS PA $0.00 $2,861,396.70 $2,861,396.70 $0.00 $0.00 $2,707 442,70 -§2,707.442.70 $153,954.00 $2,707,442.70 $2,707,442.70 $0.00
511 401011 430 6131 CONSTRUCCION DE OBRAS PA $0.00 $2,861,396.70 $2,861,396.70 $0.00 $0.00 $2,707,442.70 -82.707 $153,954.00 $2,707,442.70 $2,707,442.70 $0.00
DESARROLLO SGCIAL $0.00 $2,861,396.70 $2,861,396.70 $0.00 $0.00 $2,707,442.70 -$2,707,442.70 $153,954.00 $2,707,442.70 $2,707,442.70 $0.00
PERFORACION DE POZO PROFU $0.00 $2,861,396.70 $2,861,396.70 $0.00 $0.00 $2,707,442.70 -$2,707,442.70 $153,954.00 $2,707,442.70 $2,707,442.70 $0.00
401013 EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD AGUA ZARCA DE LOS MARTINEZ,
FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL

6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $261,060.15 $261,060.15 $0,00 $0.00 $0.00 $0.00 $261,060.15 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $261,060.15 $261,060.15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $261,060.15 $0.00 $0.00 $0.00
6130 CONSTRUCCION DE OBRAS PA $0.00 $261,060.15 $261,060.15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $261,060.15 $0.00 $0.00 $0.00
511 401013 430 6131 CONSTRUCCION DE OBRAS PA $0.00 $261,060.15 $261,060.15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $261,060.15 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $261,060.15 $261,060.15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $261,060.15 $0.00 $0.00 $0.00
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFL $0.00 $261,060,15 $261,060.15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $261,060.15 $0.00 $0.00 $0.00
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MUNICIPIO DE FRESNILLO
il Estado de Zacatecas
F‘.}ji;;\‘lﬂ,'i;l-o Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2023

. . . .. . Fechay | 19/sep./2023
Usr: SALAZAR F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430 : ?
Rep: rpiEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA hora de Impresion| 01:13 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa
Presupuesto

omprometer
401017 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE EN CALLE GABRIEL LUGO EN COLONIA LAS AMERICAS, FRESNILLO,
ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
8000 INVERSION PUBLICA $0.00 $139,341.66 $139,341.66 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $139,341.66 $0.00 $0.00 $0.00
5100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $139,341.66 $139,341.66 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $139,341.66 $0.00 $0.00 $0.00
6130 CONSTRUCCION DE OBRAS PA $0.00 $139,341.66 $139,341.66 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $139,341.66 $0.00 $0.00 $0.00
511 401017 430 6131 CONSTRUCCION DE OBRAS PA $0.00 $139,341.66 $139,341.66 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $139,341.66 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $139,341.66 $139,341.66 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $139,341.66 $0.00 $0.00 $0.00
CONSTRUCCION DE LINEA DE Ct $0.00 $139,341.66 $139,341.66 $0.00 $0.00 50.00 $0.00 $139,341.66 $0.00 $0.00 $0.00
401019 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE EN COLONIA SAN PEDRO, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $389,078.95 $389,078.95 $389,078.95 $0.00 $0.00 $389,078.95 $389,078.95 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $389,078.95 $389,078.95 $389,078.95 $0.00 $0.00 $389,078.95 $389,078.95 $0.00 $0.00 $0.00
6130 CONSTRUCCION DE OBRAS PA $0.00 $389,078.95 $389,078.95 $389,078.95 $0.00 $0.00 $389,078.95 $389,078.95 $0.00 $0.00 $0.00
511 401019 430 6131 CONSTRUCCION DE OBRAS PA $0.00 $389,078.95 $389,078.95 $389,078.95 $0.00 $0.00 $389,078.95 $389,078.95 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $389,078.95 $389,078.95 $389,078.95 $0.00 $0.00 $389,078.95 $389,078.95 $0.00 $0.00 $0.00
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MUNICIPIO DE FRESNILLO
. Estado de Zacatecas
F%&[f‘::fj,fgfo Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2023

. 5 . . % P Fechay | 19/sep./2023
Usr: SALAZAR F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430 i
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

hora de Impresién | 01:13 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto!/ Proceso Unidad Administrativa

;s Presupuesto ;
. Ampliaciones / Presupuesto . " . Comprometido Presupuesto Foe i Cuentas por
Objeto del Gasto Aprobado (Reducciones) Vigente Comprometido Dlépomhle para Devengado No Devengado  Sin Devengar Ejercido Pagado Pagar Deuda
omprometer
CONSTRUCCION DE LINEA DE Ct $0.00 $389,078.95 $389,078.95 $389,078.95 $0.00 $06.00 $389,078.95 $389,078.95 $0.00 $0.00 $0.00
401021 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE EN CALLE PALMA EN COLONIA EL VERGEL, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $145,670.91 $145,670.91 $145,670.91 $0.00 $0.00 $145,670.91 $145,670.91 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $145,670.91 $145,670.91 $145,670.91 $0,00 $0.00 $145,670.91 $145,670.91 $0.00 $0.00 $0.00
6130 CONSTRUCCION DE OBRAS PA $0.00 $145,670.91 $145,670.91 $145,670.91 $0.00 $0.00 $145,670.91 $145,670.91 $0.00 $0.00 $0.00
511 401021 430 6131 CONSTRUCCION DE OBRAS PA $0.00 $145,670.91 $145,670.91 $145,670.91 $0.00 $0.00 $145,670.91 $145,670.91 30.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SQCIAL $0.00 $145,670.91 $145,670.91 $145,670.91 $0.00 $0.00 $145,670.91 $145,670.91 $0.00 $0.00 $0.00
CONSTRUCCION DE LINEA DE Ct $0.00 $145,670.91 $145,670.91 $145,670.91 $0.00 $0.00 $145,670.91 $145,670.91 $0.00 $0.00 $0.00
401022 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE EN CALLE RIO JUCHIPILA EN COLONIA DEL VALLE, FRESNILLO,
ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 |NVERSION PUBLICA $0.00 $208,698.14 $208,698.14 $208,698.14 $0.00 $0.00 $208,698.14 $208,698.14 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $208,698.14 $208,698.14 $208,698.14 $0.00 $0.00 $208,698.14 $208,698,14 $0.00 $0.00 $0.00
6130 CONSTRUCCION DE OBRAS PA $0.00 $208,698.14 $208,698.14 $208,698.14 $0.00 $0.00 $208,698.14 $208,698.14 $0.00 $0.00 $0.00
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Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2023

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fechay | 19/sep./2023

hora de Impresién | 01:13 p. m.
Fuente Financiamiento Proyectol/ Procese Unidad Administrativa
. Aprobad Ampliaciones / Presupuesto Comprometido DisP;EI:E?eue:i Bevanaatic Comprometido Presupuesto Eiercido Pagad Cuentas por
Objeto del Gasto P o (Reducciones) Vigente p Cp P g No Devengado  Sin Devengar ] 9aco Pagar Deuda
omprometer
511 401022 430 6131 CONSTRUCCION DE OBRAS PA $0.00 $208,698.14 $208,698.14 $208,698.14 $0.00 $0.00 $208,698.14 $208,698.14 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $208,698.14 $208,698.14 $208,698.14 $0.00 $0.00 $208,698.14 $208,698.14 $0.00 $0.00 $0.00
CONSTRUCCION DE LINEA DE Ct $0.00 $208,698.14 $208,698.14 $208,698.14 $0.00 $0.00 $208,698.14 $208,698.14 $0.00 50.00 $0.00
401023 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE PARA PRESTAR SERVICIO A PRESCOLAR "AMADO NERVO" EN COLONIA UNIVERSIDAD,
FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 1NVERSI€)N PUBLICA $0.00 $123,020.98 $123,020.98 $123,020.98 $0.00 $0.00 $123,020.98 $123,020.98 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $123,020.98 $123,020.98 $123,020.98 $0.00 $0.00 $123,020.98 $123,020.98 $0.00 $0.00 $0.00
6130 CONSTRUCCION DE OBRAS PA $0.00 $123,020.98 $123,020.98 $123,020.98 $0.00 $0.00 $123,020.98 $123,020.98 $0.00 $0.00 $0.00
511 401023 430 6131 CONSTRUCCION DE OBRAS PA $0.00 $123,020.98 $123,020.98 $123,020.98 $0.00 $0.00 $123,020.98 $123,020.98 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SCCIAL $0.00 $123,020.98 $123,020.98 $123,020.98 $0.00 $0.00 $123,020.98 $123,020.98 $0.00 $0.00 $0.00
AMPLIACION DE RED DE AGUA F $0.00 $123,020.98 $123,020.98 $123,020.98 $0.00 $0.00 $123,020.98 $123,020.98 $0.00 30.00 $0.00
401024 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE EN CALLE JUAN PABLO Il, SAN HIPOLITO, VILLAVICENCIO Y GUILLERMO
MARCONI, COLONIA J. ANTONIO CASAS TORRES, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 |NVERSION PUBLICA $0,00 $620,517.25 $620,517.25 $0.00 $0.00 $603,603.29 $603.603.29 $16,913.96 $603,603.29 $603,603.29 $0.00
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MUNICIPIO DE FRESNILLO
el o Estado de Zacatecas
FRe O Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2023

. . . . —_ " Fechay | 19/sep./2023
Usr: SALAZAR F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430 . ep.1202
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

hora de Impresion | 01:13 p. m.

Fuente Financiamiento Proyectol/ Proceso Unidad Administrativa

— Presupuesto 3
. Ampliaciones / Presupuesto 4 3 : Comprometido Presupuesto I Cuentas por
Objeto del Gast Aprobado ; . c tid D bl D d i P
jeto de asto p (Reducciones) ™ ———— omprometido lcs:;:’:;r;n;;:: evengado o hovengado  Sin Devengar Ejercido Pagado Pagar Deida
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $620,517.25 $620,517.25 $0.00 $0.00 $603,603.29 $16,913.96 $603,603.29 $603,603.29 $0.00
6130 CONSTRUCCION DE OBRAS PA $0.00 $620,517.25 $620,517.25 $0.00 $0.00 $603,603.29 $16,913.96 $603,603.29 $603,603.29 $0.00
511 401024 430 6131 CONSTRUCCION DE OBRAS PA $0.00 $620,517.25 $620,517.25 $0.00 $0.00 $603,603.29 -$603.603.29 $16,913.96 $603,603.29 $603,603.29 $0.00
DESARROLLO SQCIAL $0.00 $620,517.25 $620,517.25 $0.00 $0.00 $603,603.29 -5603,603.29 $16,913.96 $603,603.29 $603,603.29 $0.00
CONSTRUCCION DE LINEA DE Ct $0.00 $620,517.25 $620,517.25 $0.00 $0.00 $603,603.29 -$603.603.29 $16,913.96 $603,603.29 $603,603.29 $0.00
401026 EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LAS CATARINAS, FRESNILLO,
ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $932,845.62 $932,845.62 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $932,845.62 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $932,845.62 $932,845.62 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $932,845.62 $0.00 $0.00 $0.00
6130 CONSTRUCCION DE OBRAS PA $0.00 $932,845.62 $932,845.62 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $932,845.62 $0.00 $0.00 $0.00
511 401026 430 6131 CONSTRUCCION DE OBRAS PA $0.00 $932,845.62 $932,845.62 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $932,845.62 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SQOCIAL $0.00 $932,845.62 $932,845.62 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $932,845.62 $0.00 $0.00 $0.00
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFL $0.00 $932,845.62 $932,845.62 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $932,845.62 $0.00 $0.00 $0.00
402002 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD EL REFUGIO DE SANTA ROSA, FRESNILLO, ZACATECAS
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Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

e 4“,3{;}0 Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2023

Fechay | 19/sep./2023

hora de Impresién | 01:13 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

L Presupuesto .
. Ampliaciones / Presupuesto . ’ ; Comprometido Presupuesto e Cuentas por
Objeto del Gasto Aprobado (Reducciones) Vigente Comprometido Dl(s:pomble para Devengado No Devengado  Sin Devengar Ejercido Pagado Phijar DRl
omprometer
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $1,834,369.89 $1,834,369.89 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,834,369.89 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $1,834,369.89 $1,834,369.89 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,834,369.89 $0.00 $0.00 50.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $1,834,369.89 $1,834,369.89 $0.00 50.00 $0.00 $0.00 $1.834,369.89 $0.00 $0.00 $0.00
511 402002 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $1,834,369.89 $1,834,369.89 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,834,360.8¢ $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $1,834,369.89 $1,834,369.89 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,834,369.89 $0.00 $0.00 $0.00
CONSTRUCCION DE RED DE DRE $0.00 $1,834,369.89 $1,834,369.89 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,834,369.89 $0.00 50.00 $0.00
402004 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD SANTA ANITA, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $224,269.32 $224,269.32 $224,269.32 $0.00 $224,269.32 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $224,269.32
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $224,269.32 $224,269.32 $224,269.32 $0.00 $224,269.32 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $224,269.32
6140 DIVISION DE TERRENGS Y CON $0.00 $224,269.32 $224,269.32 $224,269.32 $0.00 $224,269.32 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $224,269.32
511 402004 430 6141 DIVISION DE TERRENCS Y CON $0.00 $224,269.32 $224,269.32 $224,269.32 $0.00 $224,269.32 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $224,269.32
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $224,269.32 $224,269.32 $224,269.32 $0.00 $224,269.32 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $224,269.32
REHABILITACION DE RED DE DR $0.00 $224,269.32 $224,269.32 $224,269.32 $0.00 $224,269.32 $0.00 $0.00 $0.00 50.00 $224,269,32
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SNILLO

Tieate Runb

Usr: SALAZAR

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2023

Rep: rplEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fechay | 19/sep./2023

hora de Impresion | 01:13 p. m.
Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

, Ampliaciones / Presupuesto : HREesupuesto Comprometido  Presupuesto _ Cuentas por

Objeto del Gasto Aprobado (Reducciones) Vigente Comprometido Dugzz:uble patra Devengade Devengado  Sin Devengar Ejercido Pagado PagarDetda

prometer
402005 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE A UN COSTADO DEL SALON EJIDAL LOCALIDAD SANTIAGUILLO, FRESNILLO,
ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL

6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $983,705.57 $983,705.57 $0.00 $0.00 $983,705.57 $0.00 $983,705.57 $983,705.57 $0.00

6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DEC $0.00 $983,705.57 $983,705.57 $0.00 $0.00 $983,705.57 $0.00 $983,705.57 $983,705.57 $0.00

6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $983,705.57 $983,705.57 $0.00 $0.00 $983,705.57 588370557 $0.00 $983,705.57 $983,705.57 $0.00

511 402005 430 6141 DIVISION DE TERRENQS Y CON $0.00 $983,705.57 $983,705.57 $0.00 $0.00 $983,705.57 $0.00 $983,705.57 $983,705.57 50.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $983,705.57 $983,705.57 $0.00 $0.00 $983,705.57 -$983,705.57 $0.00 $983,705.57 $983,705.57 $0.00

CONSTRUCCION DE RED DE DRE $0.00 $983,705.57 $983,705.57 $0.00 $0.00 $983,705.57 ~$983,705.57 $0.00 $983,705.57 $983,706.57 $0.00

402006 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD EL CARRIZALILLO, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL

6000 INVERSION PUBLICA $0.00 §772,410.67 §772,410.67 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 §772,410.67 $0.00 $0.00 $0.00

6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $772,410.67 $772,410.67 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $772,410.67 $0.00 $0.00 $0.00

6140 DIVISION DE TERRENQS Y CON $0.00 $772,410.67 $772,410.67 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $772,410.67 $0.00 $0.00 $0.00

511 402006 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CCON $0.00 §772.410.67 $772,410.67 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $772,410.67 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $772,410.87 $772,410.67 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $772,410.67 $0.00 $0.00 $0.00
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MUNICIPIO DE FRESNILLO

V9l Estado de Zacatecas
3 F ‘;“M“‘j\;&o Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2023
Usr SALAZAR F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430 Fotiny) Teioprbss

Rep: rptEstadoPrasupuestoEgresos_FF_PY_UA hora de Impresion | 01:13 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

g Presupuesto 2
i Ampliaciones / Presupuesto ¢ £ 2 Comprometido Presupuesto — Cuentas por
Objeto del Gasto Aprobado {Reduccidnss) Vigente Comprometido Dig;;?rll-l‘;l:‘ljempeat: Devengado No Devengado  Sin Devengar Ejercido Pagado Pagar Deuda
CONSTRUCCION DE RED DE DRE $0.00 $772,410.67 $772,410.67 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $772,410.67 $0.00 $0.00 $0.00
402008 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE HOMBRES ILUSTRES EN LA LOCALIDAD DE PLATEROS, FRESNILLO, ZAC
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $136,421.43 $136,421.43 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $136,421.43 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENESDE C $0.00 $136,421.43 $136,421.43 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $136,421.43 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $136,421.43 $136,421.43 $0.00 50.00 $0.00 $0.00 $136,421.43 $0.00 $0.00 $0.00
511 402008 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $136,421.43 $136,421.43 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $136,421.43 $0.00 50.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $136,421.43 $136,421.43 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $136,421.43 $0.00 $0.00 $0.00
CONSTRUCCION DE RED DE DRE $0.00 $136,421.43 $136,421.43 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $136,421.43 $0.00 $0.00- $0.00
402010 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD ESTACION SAN JOSE, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $1,996,212.84 $1,996,212.84 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,996,212.84 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $1,996,212.84 $1,996,212.84 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,996,212.84 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $1,996,212.84 $1,996,212.84 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,996,212.84 $0.00 $0.00 $0.00
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MUNICIPIO DE FRESNILLO
i Sl Estado de Zacatecas
P | FREsHO Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2023
P ) i G . e : Fechay| 19/sep./2023
Usr: SALAZAR F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Rep: rpiEstadoPrasupuestoEgreses_FF_PY_UA hora de Impresion [ 01:13 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

L Presupuesto .
i Ampliaciones / Presupuesto " " : Comprometido Presupuesto L Cuentas por
Objeto del Gasto Aprobado (Reducciones) Vigente Comprometido Dl(s:pomble para Devengado [ Devengado  Sin Devengar Ejercido Pagado Pagar Deuda
omprometer
511 402010 430 6141 DIVISION DE TERRENQS Y CON $0.00 $1,996,212.84 $1,996,212.84 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,996,212.84 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $1,996,212.84 $1,996,212.84 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,996,212.84 $0.00 $0.00 $0.00
REHABILITACION DE RED DE DR $0.00 $1,996,212.84 $1,996,212.84 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,996,212.84 $0.00 $0.00 $0.00
402011 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 24 DE FEBRERO COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $798,268.43 $798,268.43 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $798,268.43 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $798,268.43 $798,268.43 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $798,268.43 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $798,268.43 $798,268.43 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $798,268.43 $0.00 $0.00 $0.00
511 402011 430 6141 DIVISION DE TERRENOQS Y CON $0.00 $798,268.43 $798,268.43 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $798,268.43 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $798,268.43 $798,268.43 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $798,268.43 $0.00 $0.00 $0.00
REHABILITACION DE RED DE DR $0.00 $798,268.43 $798,268.43 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $798,268.43 $0.00 $0.00 $0.00
402012 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AQUILES SERDAN EN COLONIA INDUSTRIAL, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $1,100,431,95 $1,100,431.95 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,100,431.95 $1,035,579.04 $1,035,579.04 -31
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=7 FRESNILLO

o Teste Kuunibe

Usr: SALAZAR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2023
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fechay | 19/sep./2023

hora de Impresion| 01:13 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

Objeto del Gasto Aprobado ?ﬂﬂtﬁiﬁ:‘z; Presm;:xg Comprometido DigE::?g?eusz:: Devengado %2%‘;?;:;2:2 Spi;e;zegggtaﬁ Ejercido Pagado F?;;ZT;;E’;;
prometer

6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $1,100,431,95 $1,100,431.95 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,100,431.95 $1,035,579.04 $1,035,579.04 -51.035,579.04

6140 DIVISION DE TERRENQOS Y CON $0.00 $1,100,431.95 $1,100,431.95 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,100,431.95 $1,035,579.04 $1,035,579.04 -51.035579.04

511 402012 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $1,100,431.95 $1,100,431.95 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,100,431.95 $1,035,579.04 $1,035,579.04 -31.035579.04
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $1,100,431.95 $1,100,431.95 $0.00 $0,00 $0.00 $0.00 $1,100,431.95 $1,035,579.04 $1,035,579.04 -31,035,579.04

REHABILITACION DE RED DE DR $0.00 $1,100,431.95 $1,100,431.95 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,100,431.95 $1,035,579.04 $1,035,579.04 -51,035.579.04

402015 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PIRAMIDE DEL SOL, BODEGON Y CILINDREROS EN COLONIA INFONAVIT,
FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL

6000 INVERSION PUBLlCA $0,00 $3,405,859.28 $3,405,859.28 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,405,859.28 $0.00 $0.00 $0.00

6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DEC $0.00 $3,405,859.28 $3,405,859.28 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,405,859.28 $0.00 $0.00 $0.00

6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $3,405,859.28 $3,405,859.28 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,405,859.28 $0.00 $0.00 $0.00

511 402015 430 8141 DIVISION DE TERRENQOS Y CON $0.00 $3,405,859.28 $3,405,859.28 $0.00 50.00 $0.00 $0.00 $3,405,859.28 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $3,405,859.28 $3,405,859.28 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,405,859.28 $0.00 $0.00 $0.00

REHABILITACION DE RED DE DR $0.00 $3,405,859.28 $3,405,859.28 $0.00 $0.00 50,00 $0.00 $3,405,859.28 $0.00 $0.00 $0.00

402016

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DORADOS Y TOMA DE ZACATECAS EN COLONIA FRANCISCO VILLA,

FRESNILLO, ZACATECAS
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MUNICIPIO DE FRESNILLO

I e i Estado de Zacatecas

2 Fi.}f;":@.].".-‘.f'o Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2023

S ¥ 3 g s 4 : Fachay | 19/sep./2023
Usr: SALAZAR F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA hora de Impresion| 01:13 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

e Aprobado ﬁg:ézllljiili%"niss; Prest{rpi;:itg Comprometido Digl;:;g:)eus:trg Devengado ig"&zr\?e?;ggg SF;:‘e;:‘pr;ﬁ;t; Ejercido Pagado :a‘;';':tgilfg;
omprometer
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $949,615.56 $949,615.56 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $949,615.56 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $949,615.56 $949,615.56 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $949,615.56 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $949,615.56 $949,615.56 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $943,615.56 $0.00 $0.00 $0.00
511 402016 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $949,615.56 $949,615.56 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $949,615.56 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $949,615.56 $949,615.56 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $949,615.56 $0.00 $0.00 $0.00
REHABILITACION DE RED DE DR $0.00 $949,615.56 $949,615.56 $0.00 $0.00 50.00 $0.00 $949,615.56 $0.00 $0.00 $0.00
402017 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN CALLE MACLOVIO HERRERA, COL. FRANCISCO VILLA, FRESNILLO,
ZAC
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $225,162,26 $225,162.26 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $225,162.26 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $225,162.26 $225,162.26 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $225,162.26 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $225,162.26 $225,162.26 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $225,162.26 $0.00 $0.00 $0.00
511 402017 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $225,162.28 $225,162.26 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $225,162.26 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLQ SOCIAL $0.00 $225,162.26 $225,162.26 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $225,162.26 $0.00 $0.00 $0.00
REHABILITACION DE RED DE DR $0.00 $225,162.26 $225,162.26 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $225,162.26 $0.00 $8.00 $0.00
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MUNICIPIO DE FRESNILLO

1 Estado de Zacatecas
A FI{.z%f[i*;‘»\‘.'\.‘..IEJ‘O Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2023
Usr: SALAZAR F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fechay | 19/se

p.12023

hora de Impresién| 01:13 p. m.
Fuente Financiamiento Proyectol/ Procese Unidad Administrativa
Objeto del G t Aprobado Ampliagiones/ Presupuesto Comprometido Di:;ﬂ‘;:f;e::t; Devengado Somprometido bresupesto Ejercido Pagad Cuentas por
jeto del Gasto P (Reducciones) Vigente P cp P 9 No Devengado  Sin Devengar 1 9390 pagar Deuda
omprometer
402020 CONSTRUCCION DE COLECTOR PARA RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LAS AVES, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL

6000 ]NVERSION PUBLICA $0.00 $1,796,088.35 $1,796,088.35 $1,796,088.35 $0.00 $0.00 $1,796,088.35 $1,796,088.15 $0.00 $0.00 $0.00

6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $1,796,088.35 $1,796,088.35 $1,796,088.35 $0.00 $0.00 $1,796,088.35 $1,796,088.35 $0.00 $0.00 $0.00

6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $1,796,088.35 $1,796,088.35 $1,796.088.35 $0.00 $0.00 $1,796,088.35 $1,796,088.35 $0.00 $0.00 $0.00

511 402020 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $1,796,088.35 $1,796,088.35 $1,796,088.35 $0.00 $0.00 $1,796,088.35 $1,796,088.35 50.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SCCIAL $0.00 $1,796,088.35 $1,796,088.35 $1,796,088.35 $0.00 $0.00 $1,796,088.35 $1,796,088.35 $0.00 $0.00 $0.00

CONSTRUCCION DE COLECTOR $0.00 $1,796,088.35 $1,796,088.35 $1,796,088.35 $0.00 $0.00 $1,796,088.35 $1,796,088.35 $0.00 $0.00 $0.00

404001 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LOCALIDAD SAN TADEOQ, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 iNVERSION PUBLICA $0.00 $1,466,302.90 $1,466,302.90 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,466,302.90 $1,466,302.90 $1,466,302,90 -3146
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $1,466,302.90 $1,466,302.90 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,466,302.90 $1,466,302.90 $1,466,302.90 -31.465 30290
6140 DIVISION DE TERRENQOS Y CON $0.00 $1,466,302.90 $1.466,302.90 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,466,302.90 $1,466,302.90 $1,466,302.90 -31,4586 302 9
511 404001 430 6141 DIVISION DE TERRENQS Y CON $0.00 $1,466,302.90 $1,466,302.90 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,466,302.90 $1,466,302.90 $1,466,302.90

DESARROLLO SOCIAL $0.00 $1,466,302.90 $1,466,302.90 $0.00 $0.00 %0.00 $0.00 $1,466,302.90 $1,466,302.90 $1,466,302.98 -51,465,302.30
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MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas
F'-{r:ffﬁ.ﬂ.'f,lo Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2023
o . 2 i3 < Fechay| 19/sep./2023
Usr: SALAZAR F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Rep: rpiEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA hora de Impresion | 01:13 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

Objeto del Gasto Aprobado ?F';';';'iccig rr‘]:; Presu\ﬁ;zzttz Comprometido Digf:ger:léfeu:::: Devengado ig“é%?;;::gg SF;;ES';E::;:: Ejercido Pagado F? a‘;‘;‘:%z&;;
omprometer
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO $0.00 $1,466,302.90 $1,466,302.90 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,466,302.90 $1,466,302.90 $1,466,302.90 -31.466,302.30
404002 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO EN LOCALIDAD PRESA DE LINARES,
FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $2,393,929.02 $2,393,929.02 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,393,929.02 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DEC $0.00 $2,393,929.02 $2,393,929.02 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,393,929.02 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $2,383,929.02 $2,393,929.02 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,393,929.02 $0.00 $0.00 $0.00
511 404002 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $2,393,929.02 $2.393,929.02 : $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,393,929.02 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $2,393,929.02 $2,393,929.02 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,393,929.02 $0.00 $0.00 $0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO $0.00 $2,393,929.02 $2,393,929.02 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,393,929.02 $0.00 $0.00 $0.00
404003 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO VILLA EN LOCALIDAD RANCHO GRANDE, FRESNILLO,
ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $3,069,473.70 $3,069,473.70 $0.00 $0.00 $608,206.88 -3608,206.88 $2,461,266.82 $608,206.88 $608,206.88 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DEC $0.00 $3,069,473.70 $3,069,473.70 $0.00 $0.00 $608,206.88 $2,461,266.82 $608,206.88 $608,206.88 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $3,069.473.70 $3.069,473.70 $0.00 $0.00 $608,206.88 $2,461,266.82 $608,206.88 $608,206.88 $0.00
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Usr: SALAZAR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

FRESNILLO
Taste Quuke

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fechay| 19/sep./2023

hora de Impresién| 01:13 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

Objeto del Gasto Aprobado ?Qgg'&i‘;ﬁ%ﬁ; Prest;r;;g::g Comprometido Diézgeni;‘lneu::tg Devengado i%mnper:emngggg ;;e;:\pf;s;tac: Ejercido Pagado :a‘;‘::tgsefg;
omprometer
511 404003 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $3,069,473.70 $3,069,473.70 $0.00 $0.00 $608,206.88 -$608,206.38 $2,461,266.82 $608,206.88 $608,206.88 50.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $3,069,473.70 $3,069,473.70 $0.00 $0.00 $608,206.88 -3608,206.88 $2,461,266.82 $608,206.38 $608,206.88 $0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO $0.00 $3,069,473.70 $3,069,473.70 $0.00 $0.00 $608,206.88 -$608,2086.88 $2,461,266.82 $608,206.88 3$608,206.88 $0.00
404004 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO | MADERO EN LOCALIDAD ALTAMIRA, FRESNILLO,
ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $1,510,565.47 $1,510,565.47 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,510,565.47 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $1,510,565.47 $1,510,565.47 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,510,565.47 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $1,510,565.47 $1.510,565.47 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,510,565.47 $0.00 $0.00 $0.00
511 404004 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $1,510,565.47 $1,510,565.47 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,510,565.47 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $1,510,565.47 $1,510,565.47 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,610,565.47 $0.00 $0.00 $0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO $0.00 $1,510,565.47 $1,510,565.47 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,510,565.47 $0.00 $0.00 $0.00
404005 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO EN LOCALIDAD EL SALTO, FRESNILLO,
ZACATECAS
430 DESARROLLQ SCCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $3,657,861.22 $3,657,861.22 $0.00 $0.00 $2,716,017.36 -$2.716.017.35 $941,843.86 $2,716,017.36 $2,716,017.36 $0.00
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Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2023
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fechay | 19/sep./2023

hora de Impresion | 01:13 p. m.

Fuente Financiamiento Proyectof/ Proceso Unidad Administrativa

Objeto del Gasto Aprobado fitaciones) - Presupueste g prometido mé';fffaife“ﬁii‘; Devengado  Somprometde  Prasupuesto Ejercido Pagado  Cuontas por
omprometer
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $3,657,861.22 $3,657,861.22 $0.00 $0.00 $2,716,017.36 -52.718,017.36 $941,843.86 $2,716,017.36 $2,716,017.36 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $3,657,861.22 $3,657,861.22 $0.00 $0.00 $2,716,017.36 $2.716.017.35 $941,843.86 $2,716,017.36 $2,716,017.38 50.00
511 404005 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $3,657,861.22 $3,657,861.22 $0.00 $0.00 $2,716,017.36 -$2.716.017.286 $941,843.86 $2,716,017.36 $2,716,017.36 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $3,657,861.22 $3,657,861.22 $0.00 $0.00 $2,716,017.36 -52,716,017.38 $941,843.86 $2,716,017.36 $2,716,017.36 $0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO $0.00 $3,657,861.22 $3,657,861.22 $0.00 $0.00 $2,716,017.36 -$2,716,017.36 $941,843.86 $2,716,017.36 $2,716,017,36 $0.00
404006 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA EN CALLE NINOS HEROES EN LOCALIDAD BANUELOS,
FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL

6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $1,614,543.08 $1,614,543.08 $1,614,543,08 $0.00 $0.00 $1,614,543.08 $1,614,543.08 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $1,614,543.08 $1,614,543.08 $1,614,543.08 $0.00 $0,00 $1,614,543,08 $1,614,543,08 $0.00 $0.00 $0.00
5140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $1,614,543,08 $1,614,543,08 $1,614,543.08 $0.00 $0.00 $1,614,543.08 $1,614,543.08 $0.00 $0.00 $0.00
511 404006 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $1,614,543.08 $1,614,543.08 $1,614,543.08 $0.00 $0.00 $1,614,543.08 $1,614,543.08 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SQCIAL $0.00 $1,614,543.08 $1,614,543,08 $1,614,543.08 $0.00 $0.00 $1,614,543.08 $1,614,543.08 $0.00 $0.00 $0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO $0.00 $1,614,543.08 $1,614,543.08 $1,614,543,08 $0.00 $0.00 $1,614,543.08 $1,614,543.08 $0.00 $0.00 $0.00

404007

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 24 DE OCTUBRE EN LOCALIDAD REDENCION, FRESNILLO,

ZACATECA
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MUNICIPIC DE FRESNILLO

% mmlm Estado de Zacatecas
o |FEEsNnID Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul /2023
Usr: SALAZAR

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430 echay | 19/sep./2023

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA hora de Impresion | 01:13 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

i Presupuesto .
. Ampliaciones / Presupuesto . " : Comprometido Presupuesto — Cuentas por
Objeto del Gasto Aprobado (Reducciones) Vigente Comprometido Disponible para Devengado No Devengado  Sin Devengar Ejercido Pagado Pagar Deuda
Comprometer
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $1,932,364.56 $1,932,364.56 $0.00 $0.00 $847,058.98 -3347.053.98 $1,085,305.58 $0.00 $0.00 $847,058.98
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $1,932,364.56 $1,932,364.56 $0.00 $0.00 $847,058.98 $1,085,305.58 $0.00 $0.00 $847,058.98
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $1,932,364.56 $1,932,364.56 $0.00 $0.00 $847,058.98 $1,085,305.58 $0.00 $0.00 $847.058.98
511 404007 430 6141 DIVISION DE TERRENQS Y CON $0.00 $1,932,364.56 $1,932,364.56 $0.00 50.00 $847,058.98 $1,085,305.58 $0.00 $0.00 $847,058.98
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $1,932,364.56 $1,932,364.56 $0.00 $0.00 $847,058.98 -$847,058.98 $1,085,305.58 $0.00 $0.00 $847,058.98
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO $0.00 $1,932,364.56 $1,932,364.56 $0.00 $0.00 $847,058.98 -$847,058.98 $1,085,305.58 $0.00 50.00 $847,058.,98
404009 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ROSARIO EN LOCALIDAD EL EPAZOTE, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $1,699,962.74 $1,699,962.74 $1,699,962.74 $0.00 $0.00 $1,699,962.74 $1,699,962.74 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $1,699,962.74 $1,699,962.74 $1,699,962.74 $0.00 $0.00 $1,699,962.74 $1,699,962.74 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $1,699,962.74 $1,699,962.74 $1.699,962.74 $0.00 $0.00 $1,699,962.74 $1,699,962.74 $0.00 $0.00 $0.00
511 404009 430 6141 DIVISION DE TERRENQS Y CON $0.00 $1,699,962.74 $1,699,962.74 $1,699,962.74 $0.00 $0.00 $1,699,962.74 $1,699,962.74 50.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $1,699,962.74 $1,699,962.74 $1,699,962.74 $0.00 $0.00 $1,699,962.74 $1,699,962.74 $0.00 $0.00 $0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO $0.00 $1,699,962.74 $1,699,962.74 $1,699,962.74 $0,00 $0.00 $1,699,962.74 $1,699,962.74 $0.00 $0.00 $0,00
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MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

e !
527 | FRESNILLO

oo B Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2023

Usr SALAZAR F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430
Rep: rpiEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fechay | 19/sep./2023

hora de Impresién | 01:13 p. m.
Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa » o .
Objeto del Gasto Aprobado ?Rr':glu:?:?i%r;?s; Prest:ﬁ;gztg Comprometido Digponible para Devengado ﬁ?ﬁiﬁ?gggg Sﬁ;elg:\?:s:::or Ejercido Pagado :al;igt;ifc?ar
omprometer
404010 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LOCALIDAD LABOR DE SANTA BARBARA,
FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL

6000 INVERS|ON PUBLICA $0.00 $1,985,424.26 $1,985,424.26 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,985,424.26 $0.00 $0.00 $0.00

6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $1,985,424.26 $1,985,424.26 $0.00 $0.00 $0.00 $0.,00 $1,985,424.26 $0.00 $0.00 $0.00

6140 DIVISION DE TERRENOS ¥ CON 50.00 $1,985,424.26 $1,985424.26 $0.00 $0.00 30.00 $0.00 $1,985,424.26 $0.00 $0.00 30.00

51 404010 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $1,985,424.26 $1,985,424.26 $0.00 $0.00 50.00 $0.00 $1,985,424.26 50.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $1,985,424.26 $1,985,424.26 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,985,424.26 $0.00 $0.00 $0.00

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO $0.00 $1,985,424.26 $1,985,424.26 $0.00 $0.00 50.00 $0.00 $1,985,424.26 $0.00 $0.00 $0.00

404011 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SAN LUIS, COLONIA FELIPE ANGELES, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL

6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $770,105.22 $770,105.22 $770,105.22 $0.00 $0.00 $770,105.22 $770,105.22 $0.00 $0.00 $0.00

6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $770,105.22 $770,105.22 $770,105.22 $0.00 $0.00 $770,105.22 $770,105.22 $0.00 $0.00 $0.00

6140 DIVISION DE TERRENQS Y CON $0.00 $770,105.22 $770,105.22 $770,105.22 $0.00 50.00 $770,105.22 $770,105.22 50.00 $0.00 $0.00

511 404011 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $770,105.22 $770,105.22 $770,105.22 $0.00 50.00 $770,105.22 $770,105.22 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $770,105.22 $770,105.22 $770,105.22 $0.00 $0.00 $770,105.22 $770,105.22 $0.00 30.00 $0.00
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MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2023

. ) : s s - : Fechay | 19/sep./2023
Usr: SALAZAR F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430 ¥ ;
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

hora de Impresién | 01:13 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Procese Unidad Administrativa

- Presupuesto .
. Ampliaciones / Presupuesto . ¢ T Comprometido Presupuesto cna Cuentas por
Objeto del Gasto Aprobado (Reducciones) Vigente Comprometido Dnézz:;tr}cl,;;ﬁ;ar Devengado o Devengado  Sin Devengar Ejercido Pagado Pagar Deuda

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO $0.00 $770,105.22 $770,105.22 $770,105.22 $0.00 $0.00 $770,105,22 $770,105.22 $0.00 $0.00 $0.00
404012 REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SEGUNDA ETAPA EN COLONIA INDUSTRIAL, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $118,835.28 $118,835.28 $118,835.28 $0.00 $0.00 §118,835.28 $118,835.28 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $118,835.28 $118,835.28 $118,835.28 $0.00 $0.00 $118,835.28 $118,835.28 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $118,835.28 $118,835.28 $118,835.28 $0.00 $0.00 $118,835.28 $118,835.28 $0.00 $0.00 $0.00
511 404012 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $118,835.28 $118,835.28 $118,835.28 $0.00 $0.00 §118,835.28 $118,835.28 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $118,835.28 $118,835.28 $118,835.28 $0.00 $0.00 $118,835.28 $118,835.28 $0.00 $0.00 $0.00
REHABILITACION DE CENTRO DE $0.00 $118,835.28 $118,835.28 $118,835.28 $0.00 $0.00 $118,835.28 $118,835.28 $0.00 30.00 $0.00
404013 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MEMBRILLOS EN COLONIA ARBOLEDAS, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $983,337.78 $983,337.78 $0.00 $0.00 $904,283.30 3.30 $79,054.48 $0.00 $0.00  $904,283.30
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $983,337.78 $983,337.78 $0.00 $0.00 $904,283.30 -5304.283.30 $79,054.48 $0.00 $0.00  $904,283.30
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $983,337.78 $983,337.78 $0.00 $0.00 $904,283.30 -8804,283.30 $79,054.48 $0.00 $0.00  $904,283.30

Page 22



MUNICIPIO DE FRESNILLO

ik Estado de Zacatecas
= |FusinlO Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2023
Usr: SALAZAR

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y | 19/sep./2023

hora de Impresion | 01:13 p. m.

Fuente Financiamiente Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

s Presupuesto s
: Ampliaciones / Presupuesto + . . Comprometido Presupuesto i Cuentas por
Objeto del Gasto Aprobado (Reducciones) Vigente Comprometido Di{s:ponlble para Devengado No Devengado  Sin Devengar Ejercido Pagado Pagar Deuda
omprometer
511 404013 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $983,337.78 $983,337.78 $0.00 $0.00 $904,283.30 -3504,283.30 $79,054.48 $0.00 $0.00 $904,283.30
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $983,337.78 $983,337.78 $0.00 $0.00 $904,283.30 -$904,283.30 $79,054.48 $0.00 $0.00 $904,283.30
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO $0.00 $983,337.78 $983,337.78 $0.00 $0.00 $904,283.30 -$904,283.30 $79,054.48 $0.00 $0.00 $904,283.30
404014 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SARAO EN COLONIA ESPARZA, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $2,136,589.85 $2,136,589.85 $0.00 $0,00 $0.00 $0.00 $2,136,589.85 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $2,136,589.85 $2,136,589.85 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,136,589.85 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $2,136,589.85 $2,136,589.85 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,136,589.85 $0.00 $0.00 $0.00
511 404014 430 6141 DIVISION DE TERRENQOS ¥ CON 50.00 $2,136,589.85 $2,136,589.85 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,136,589.85 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $2,136,589.85 $2,136,589.85 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,136,589.85 $0.00 $0.00 $0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO $0.00 $2,136,589.85 $2,136,589.85 $0.00 $0.00 $6.00 $0.00 $2,136,589.85 $0.00 $0.00 $0.00
404015 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SAN VICENTE EN COLONIA LA JOYA, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $1,368,674.66 $1,368,674.66 $1,368,674.66 $0.00 $0.00 $1,368,674.66 $1,368,674.66 $0.00 $0.00 $0.00
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Fi
ey Teue
Usr: SALAZAR

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2023

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

hora de Impresian

Fechay | 19/sep./2023

01:13 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto! Proceso Unidad Administrativa

T Presupuesto .
" Ampliaciones / Presupuesto . . = Comprometido Presupuesto — Cuentas por
Objeto del Gasto Aprobado (Reducciones) Vigente Comprometido Disponible para Devengado No Devengado  Sin Devengar Ejercido Pagado Pagar Detda
Comprometer
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $1,368,674.66 $1,368,674.66 $1,368,674.66 $0.00 $0.00 $1,368,674.66 $1,368,674.66 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS ¥ CON $0.00 $1,368,674.66 $1,368,674.66 $1,368,674.66 $0.00 $0.00 $1,368,674.66 $1,368,674.66 $0.00 $0.00 $0.00
511 404015 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $1,368,674.66 $1,368,674.66 $1,368,674.66 $0.00 $0.00 $1,368,674.66 $1,368,674.66 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $1,368,674.66 $1,368,674.66 $1,368,674.66 $0.00 $0.00 $1,368,674.66 $1,368,674.66 $0.00 $0.00 $0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO $0.00 $1,368,674.66 $1,368,674.66 $1,368,674.66 $0.00 $0.00 $1,368,674.66 $1,368,674.66 $0.00 $0.00 $0.00
404016 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PROGRESO EN COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES, FRESNILLO,
ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $2,020,759.49 $2,020,759.49 $2,020,759.49 $0.00 $0.00 $2,020,759.49 $2,020,759.49 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $2,020,759.49 $2,020,759.49 $2,020,759.49 $0.00 $0.00 $2,020,759.49 $2,020,759.49 $0.00 $0.00 $0,00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $2,020,759.49 $2,020,759.49 $2,020,759.49 $0.00 $0.00 $2,020,759.49 $2,020,759.49 $0.00 $0.00 $0.00
511 404016 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $2,020,759.49 $2,020,759.49 $2,020,759.49 $0.00 $0.00 $2.020,759.49 $2,020,759.49 50.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $2,020,759.49 $2,020,759.49 $2,020,759.49 $0.00 $0.00 $2,020,759.49 $2,020,759.49 $0.00 $0.00 $0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO $0.00 $2,020,759.49 $2,020,759.49 $2,020,759.49 $0.00 $0.00 $2,020,759.49 $2,020,759.49 $0.00 $0.00 $0.00
404017

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICTOR ROSALES EN COLONIA REAL DE MINAS, FRESNILLO,
ZACATECAS
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MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2023
A 5 i s os 3 Fecha y | 19/sep./2023
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430
hora de Impresion | 01:13 p. m.

Rep: rptEstadoPresupuesioEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

Objeto del Gasto Aprobado ?&%ﬂiﬁ'ﬂ;ﬁi; Pres‘iﬁggztg Comprometido Di(s;::itil}eu:::z Devengado gg"éi?ergzggg Sﬁ:*;:s;s;:: Ejercido Pagado Pca ";':_‘E‘ZL‘:;’;
omprometer

430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $803,772.80 $803,772.80 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $803,772.80 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $803,772.80 $803,772.80 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $803,772.80 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENCS Y CON $0.00 $803,772.80 $803,772.80 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $803,772.80 $0.00 $0.00 $0.00
511 404017 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y GON $0.00 $803,772.80 $803,772.80 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $803,772.80 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $803,772.80 $803,772.80 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $803,772.80 $0.00 $0.00 $0.00
CONSTRUGCION DE PAVIMENTO $0.00 $803,772.80 $803,772.80 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $803,772.80 $0.00 $0.00 $0.00

404018 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CIPRES EN FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL REAL, FRESNILLO
ZACATECAS

430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00  $1,250,271.12 $1,250,271.12 $0.00 $0.00 $507,214.35 8507 214.35 $743,056.77 $507,214.35 $507,214.35 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00  $1,250,271.12 $1,250,271.12 $0.00 $0.00 $507,214.35 -3507.214.35 $743,056.77 $507,214.35 $507,214.35 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON 5000 $1.250,271.12 $1,250,271.12 $0.00 $0.00 $507,214.35 -$507.214.35 $743,056.77 $507,214.35 $507,214.35 $0.00
511 404018 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00  $1.250271.12 $1,.250,271.12 $0.00 $0.00 $507,214.35 35 $743,056.77 $507,214.35 $507,214.35 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $1,250,271.12 $1,250,271.12 $0.00 $0.00 $507,214.35 -$507.214.35 $743,056.77 $507,214.35 $507,214.35 $0.00
CONSTRUGCION DE PAVIMENTO $0.00 $1,250,271.12 $1,250,271.12 $0.00 $0.00 $507,214.35 -$507.214.35 $743,086.77 $507,214,35 $507,214.35 $0.00
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MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2023 S —
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430 ’
hora de Impresion | 01:13 p. m.

Usr SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa
Presupuesto

Objeto del Gasto Aprobado ?&ﬂtﬁﬁ?‘z; Presmgzi:z Comprometido Disponible para Devengado iz%';femngggg SF;:\EI‘SJEESEZ: Ejercido Pagado FF;;;TSSEE:;
Comprometer
404019 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BAHIA DE SANTA ANA EN COLONIA LA PAZ, FRESNILLO,
ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $2,260,467.69 $2,260,467.69 $0.00 $0.00 $2,100,713.69 $159,754.00 $2,100,713.69 $2,100,713.69 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $2,260,467.69 $2,260,467.69 $0.00 $0.00 $2,100,713.69 -$2.100,713.69 $159,754.00 $2,100,713.69 $2,100,713.69 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENQS ¥ CON $0.00 §2,260,467.69 $2,260,467.69 $0.00 $0.00 $2,100,713.89 -52.100.713.59 $159,754.00 $2,100,713.69 $2.100.713.69 $0.00
511 404018 430 6141 DIVISION DE TERRENQS Y CON $0.00 $2,260,467.69 $2,260,467.69 $0.00 $0.00 $2.100,713.69 -52,100,713.59 $159,754.00 $2,100,713.69 $2,100,713.69 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $2,260,467.69 $2,260,467.69 $0.00 $0.00 $2,100,713.69 -52,100,713.69 $159,754.00 $2,100,713.69 $2,100,713.69 $0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO $0.00 $2,260,467.69 $2,260,467.69 $0.00 $0.00 $2,100,713.69 -§2,100,713.89 $159,754.00 $2,100,713.69 $2,100,713.69 $0.00
404021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE UNIVERSIDAD EN COLONIA EJIDAL 3, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $1,908,887.79 $1,908,887.79 $1,908,887.79 $0.00 $0.00 $1,908,887.79 $1,908,887.79 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $1,908,887.79 $1,908,887.79 $1,908,887.79 $0.00 $0.00 $1,908,887.79 $1,908,887.79 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENQS Y CON $0.00 $1,908,887.79 $1,908,887.79 $1.908,887.79 $0.00 $0.00 $1,908,887.79 $1.908,887.79 $0.00 $0.00 50.00
511 404021 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $1,908,887.79 $1,908,887.79 $1.908,887.79 $0.00 $0.00 $1,908,887.79 $1,908,887.79 $0.00 $0.00 50.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $1,908,887.79 $1,908,887.79 $1,908,887.79 $0.00 $0.00 $1,908,887.79 $1,908,887.79 $0.00 $0.00 $0.00
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MUNICIPIO DE FRESNILLO
el Estado de Zacatecas
M Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2023

" o g 1 Fechay | 19/sep./2023
Usr: SALAZAR F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430 ! 2
Rep: rpiEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA hora de Impresion | 01:13 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa
Presupuesto

p Ampliaciones / Presupuesto . . s Comprometido Presupuesto SES Cuentas por
Objeto del Gasto Aprobado (Reducciones) Vigente Comprometido Dlépombie para Devengado Devengado  Sin Devengar Ejercido Pagado Pagar Deuda
omprometer
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO $0.00 $1,908,887.79 $1,908,887.79 $1,908,887.79 $0.00 $0.00 $1,908,887.79 $1,908,887.79 $0.00 $0.00 $0.00
404022 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SULFATO EN COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $3,545,085.62 $3,545,085.62 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,545,085.62 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $3,545,085.62 $3,545,085.62 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,545,085.62 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $3.545,085.62 $3,545,085.62 $0.00 $0.00 $0.00 50.00 $3,545,085.62 $0.00 $0.00 $0.00
511 404022 430 6141 DIVISION DE TERRENQS Y CON $0.00 $3,545,085.62 $3,545,085.62 50.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3.545,085.62 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $3,545,085.62 $3,545,085.62 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,545,085.62 $0.00 $0.00 $0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO $0.00 $3,545,085.62 $3,545,085.62 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,545,085.62 $0.00 $0.00 $0.00
404023 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RIO NAZAS EN COLONIA LINDAVISTA, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $801,116.32 $801,116.32 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $801,116.32 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $801,116.32 $801,116.32 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $801,116.32 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $801,116.32 $801,116.32 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $801,116.32 $0.00 $0.00 $0.00
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Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2023

Rep: rpiEstadoPraesupuestoEgreses_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fechay | 19/sep./2023

hora de Impresion | 01:13 p. m.
Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa
Bt - Aprobado Ampliaciones / Presupuesto Conibrometids DiSPLensi:f;ue::g Disvsiaads Comprometido Presupuesto Bisrcids Paiiads Cuentas por
Objeto de asto p (Reducciones) Vigente p cp P g No Devengado  Sin Devengar ] 9 Pagar Deuda
omprometer

511 404023 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $801,116.32 $801,116.32 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $801,116.32 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $801,116.32 $801,116.32 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $801,116.32 $0.00 $0.00 $0.00

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO $0.00 $801,116.32 $801,116.32 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $801,116,32 $0.00 $0.00 $0.00

404024 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALAMEDA EN COLONIA DEL BOSQUE, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL

6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $1,268,457.82 $1,268,457.82 $1,268,457.82 $0.00 $0.00 $1,268,457.82 $1,268,457.82 $0.00 $0.00 $0.00

6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $1,268,457.82 $1,268,457.82 $1,268,457.82 $0.00 $0.00 $1,268,457.82 $1,268,457.82 $0.00 $0.00 $0.00

6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $1,268,457.82 $1,268,457.82 $1,268,457.82 $0.00 $0.00 $1,268,457.82 $1,268,457.82 $0.00 $0.00 $0.00

511 404024 430 6141 DIVISION DE TERRENOS ¥ CON $0.00 $1,268,457.82 $1,268,457.82 $1,268,457.82 $0.00 $0.00 51,268,457.82 51,268,457.82 $0.00 $0.00 $0.00
DESARRCLLO SOCIAL $0.00 $1,268,457.82 $1,268,457.82 $1,268,457,82 50.00 $0.00 $1,268,457.82 $1,268,457.82 $0.00 $0.00 $0.00

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO $0.00 $1,268,457.82 $1,268,457.82 $1,268,457.82 $0.00 $0.00 $1,268,457.82 $1,268,457.82 $0.00 $0.00 $0.00

404025 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LOCALIDAD SAN MIGUEL DE SOSA, FRESNILLO,
ZAC.
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $1,997,579.53 $1,997,579.53 $0.00 $0.00 $1,966,776.10 -51.96¢ $30,803.43 $0.00 $0.00 $1,966,776.10
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MUNICIPIO DE FRESNILLO

15 Estado de Zacatecas
b P‘%ﬁf";\;ﬂﬂ.'a;lo Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2023
- ’ . .. L. . Fecha y | 19/sep./2023
Usr: SALAZAR F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA hora de Impresion | 01:13 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

e Presupuesto "
y Ampliaciones / Presupuesto " : i Comprometido Presupuesto o d Cuentas por
Objeto del Gasto Aprobado (Reduccionss) Vigente Comprometido Diéponlble para Devengado No Devengado  Sin Devengar Ejercido Pagado Pagar Deuda
omprometer
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $1,997,579.53 $1,997,579.53 $0.00 $0.00 $1,966,776.10 $30,803.43 $0.00 $0.00 $1,966,776.10
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $1,997,579.53 $1,997,579.53 50.00 $0.00 $1,966,776.10 $30,803.43 $0.00 $0.00 §1,966,776.10
51 404025 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $1,997,579.53 $1,997,579.53 $0.00 $0.00 $1.966,776.10 -$1,966,776.10 $30,803.43 $0.00 $0.00 $1,966,776.10
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $1,997,579.53 $1,997,579.53 $0.00 $0.00 $1,966,776.10 -$1,966,776.10 $30,803.43 $0.00 $0.00 $1,966,776.10
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO $0.00 $1,997,579.53 $1,997,579.53 $0.00 $0.00 $1,966,776.10 -51,966,776.10 $30,803.43 $0.00 $0.00  $1,966,776.10
404026 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SAN JOSE DE LOURDES,
FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $4,997,489.61 $4,997,489.61 $4,997,489.61 $0.00 $0.00 $4,997,489.61 $4,997,489.61 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $4,997,489.61 $4,997,489.61 $4,997,489.61 $0.00 $0.00 $4,997,489.61 $4,997,489.61 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $4,997,489.61 $4,997,489.61 $4,997 489.61 $0.00 $0.00 $4,997 489.61 $4,997 489.61 $0.00 $0.00 $0.00
51 404026 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $4,997,489.61 $4,997,489.61 $4,997,489.61 $0.00 $0.00 $4,997 489.61 $4,997 489.61 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $4,997,489.61 $4,997,489.61 $4,997,489.61 $0.00 $0.00 $4,997,489.61 $4,997,489.61 $0.00 $0.00 50.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO $0.00 $4,997,489.61 $4,997,489.61 $4,997,489.61 $0.00 $0.00 $4,997,489.61 $4,997,489.61 $0.00 $0.00 $0.00
404028 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES SIN NOMBRE EN LOCALIDAD BUENAVISTA DE TRUJILLO,

FRESNILLO, ZACATECAS
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T2 FRESNILLO

Tante Raanbe

Usr: SALAZAR

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2023

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

hora de Impresian

Fechay | 19/sep./2023

01:13 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

. Presupuesto .
, Ampliaciones / Presupuesto . y . Comprometido Presupuesto — Cuentas por
Objeto del Gasto Aprobado (Reducciones) Vigente Comprometido Disponible para Devengado No Devengado  Sin Devengar Ejercido Pagado Pagar Deuda
Comprometer
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $2,353,154.73 $2,353,154.73 $2,353,154.73 $0.00 $0.00 $2,353,154.73 $2,353,154.73 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $2,353,154.73 $2,353,154.73 $2,353,154.73 $0.00 $0.00 $2,353,154.73 $2,353,154.73 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $2,353,154.73 $2,353,154.73 $2,353,154.73 $0.00 $0.00 $2,353,154.73 $2,353,154.73 $0.00 $0.00 $0.00
511 404028 430 68141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $2,353,154.73 $2,353,154.73 $2,353,154.73 $0.00 $0.00 $2,353,154.73 $2,353,154.73 $0.00 50.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $2,353,154.73 $2,353,154.73 $2,353,154.73 $0.00 $0.00 $2,353,154.73 $2,353,154.73 $0.00 $0.00 $0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO $0.00 $2,353,154.73 $2,353,154.73 $2,353,154.73 $0.00 $0.00 $2,353,154.73 $2,353,154.73 $0.00 $0.00 $0.00
404029 CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LOCALIDAD RIO FLORIDO, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $4,997,439.08 $4,997,439.08 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,997,439.08 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $4,997,439,08 $4,997,439,08 $0.00 $0,00 $0.00 $0.00 $4,997,439,08 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENQOS Y CON 50.00 $4,997,439.08 $4,997,439.08 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,997,439.08 $0.00 $0.00 $0.00
511 404029 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $4,997,439.08 $4,997,439.08 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,997,439.08 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $4,997,439.08 $4,997,439.08 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,997,439.08 $0.00 $0.00 $0.00
CONSTRUCCION DE PARQUE PU $0.00 $4,997,439.08 $4,997,439.08 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,997,439.08 $0.00 $0.00 $0.00
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404030 CONSTRUCCION DE PAQUE PUBLICO EN LOCALIDAD PRESA DEL MEZQUITE, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $2,198,523.40 $2,198,523.40 $2,198,523.40 $0.00 $0.00 $2,198,523.40 $2,198,523.40 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $2,198,523.40 $2,198,523.40 $2,198,523.40 $0.00 $0.00 $2,198,523.40 $2,198,523.40 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENQCS Y CON $0.00 $2,198,523.40 $2,198,523.40 $2.198,523.40 50.00 50.00 $2,198,523.40 $2,198,523.40 $0.00 50.00 50.00
511 404030 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $2,198,523.40 $2,198,523.40 $2,198,523.40 $0.00 $0.00 $2,198,523.40 $2,198,523.40 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $2,198,5623.40 $2,198,523.40 $2,198,523.40 $0.00 $0.00 $2,198,523.40 $2,198,623.40 $0.00 $0.00 $0.00
CONSTRUCCION DE PAQUE PUB $0.00 $2,198,523.40 $2,198,523.40 $2,198,523.40 $0.00 50.00 $2,198,523.40 $2,198,523.40 $0.00 $0.00 $0.00
404031 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LOCALIDAD PALMIRA, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA 50.00 $1,579,129.10 $1,579,129.10 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,579,129.10 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $1,579,129.10 $1,579,129.10 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,579,129.10 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS ¥ CON $0.00 $1,579,129.10 $1,579,129.10 $0.00 $50.00 $0.00 $0.00 $1,679,129.10 $0.00 $0.00 $0.00
511 404031 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $1,579,129.10 $1,579,129.10 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,579,129.10 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLOC SOCIAL $0.00 $1,579,129.10 $1,579,129.10 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,579,129.10 $0.00 $0.00 $0.00
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CONSTRUCCION DE PUENTE VE! $0.00 $1,679,129.10 $1,579,129.10 $0.00 $0.00 $6.00 $0.00 $1,579,129.10 $0.00 50.00 $0.00
404033 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA JOSE MARIA MORELOS EN LOCALIDAD CONCEPCION DE
RIVERA, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $184,382.61 $184,382,61 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $184,382.61 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DEC $0.00 $184,382.61 $184,382.61 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $184,382.61 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $184,382.61 $184,382.61 $0.00 $0.00 $0.00 50.00 $184,382 61 $0.00 $0.00 $0.00
511 404033 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $184,382.61 $184,382.61 50.00 $0.00 $0.00 $0.00 $184,382.61 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $184,382.61 $184,382.61 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $184,382.61 $0.00 $0.00 $0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO $0.00 $184,382.61 $184,382.61 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $184,382.61 $0.00 $0.00 $0.00
404036 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA EN CALLE BELLAVISTA Y LATELAR SALIDA A DURANGO EN
COLONIA LOMAS DE PLATEROS, FRESNILLO, ZAC
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $227,079.15 $227,079.15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $227,079.15 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $227,079.15 $227,079.15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $227,079.15 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $227,079.15 $227,079.15 50.00 $0.00 $0.00 $0.00 $227.079.15 $0.00 $0.00 $0.00
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511 404036 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $227,079.15 $227,079.15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $227,079.15 50.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $227,079.15 $227,079.15 $0.00 $0.00 $0,00 $0.00 $227,079.15 $0.00 $0.00 $0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO $0.00 $227,079.15 $227,079.15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $227,079.15 $0.00 $0.00 $0.00
404037 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDAULICO SEGUNDA ETAPA EN AVENIDA PEDRO VALTIERRA EN COLONIA BALCONES,
FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $5,394,333.73 $5,394,333.73 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,394,333.73 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $5,394,333.73 $5,394,333.73 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,394,333.73 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $5,394,333.73 $5,394,333.73 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,394,333.73 $0.00 50.00 $0.00
511 404037 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $5,394,333.73 $5,394,333.73 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,394,333.73 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $5,394,333.73 $5,394,333.73 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,394,333.73 $0.00 $0.00 $0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO $0.00 $5,394,333.73 $5,394,333.73 $0.00 $0.00 $6.00 $0.00 $5,394,333.73 $0.00 $0.00 $0.00
404041 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EXPROPIACION EN COLONIA SECTOR 7, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $2,458,212.69 $2,458,212,69 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00  $2,458,212.69 $2,458,212.69  $2,458,212.69
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6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $2,458,212.69 $2,458,212,69 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,458,212.69 $2,458,212.69 $2,458,212.,69
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $2,458,212.69 $2,458,212.69 $0.00 $0.00 $0.00 50.00 $2,458,212.69 $2,458,212.69 $2,458,212.69 -324532125
511 404041 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $2,458,212.69 $2,458,212.69 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,458,212.69 $2,458,212.69 $2,458,212.69
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $2,458,212.69 $2,458,212.69 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,458,212.69 $2,458,212.69 $2,458,212.69 -32,458,212.59
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO $0.00 $2,458,212.69 $2,458,212.69 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,458,212.69 $2,458,212.69 $2,458,21269 -32,458,212.69
404042 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 2 DE SEPTIEMBRE EN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA,
FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $1,078,200.73 $1,078,200.73 $1,078,200.73 $0.00 $0.00 $1,078,200.73 $1,078,200.73 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DEC $0.00 $1,078,200.73 $1,078,200.73 $1,078,200.73 $0.00 $0.00 $1,078,200.73 $1,078,200.73 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENQOS Y CON $0.00 $1,078,200.73 $1,078,200.73 $1,078,200.73 50.00 $0.00 $1,078,200.73 $1,078,200.73 $0.00 $0.00 $0.00
511 404042 430 6141 DIVISION DE TERRENQS Y CON $0.00 $1,078,200.73 $1,078,200.73 $1,078,200.73 $0.00 $0.00 $1,078,200.73 $1,078,200.73 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $1,078,200.73 $1,078,200.73 $1,078,200.73 $0.00 $0.00 $1,078,200.73 $1,078,200.73 $0.00 $0.00 $0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO $0.00 $1,078,200.73 $1,078,200.73 $1,078,200.73 $0.00 $0.00 $1,078,200.73 $1,078,200.73 $0.00 $0.00 $0.00

404045

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA SAN JAVIER EN COLONIA LAS AMERICAS, FRESNILLO, ZAC
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430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION F'UBLICA $0.00 $2,786,699.19 $2,786,699.19 $0.00 $0.00 $2,663,881.33 $122,817.86 $2,663,881.33 $2,663,881.33 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DEC $0.00 $2,786,699.19 $2,786,699.19 $0.00 $0.00 $2,663,881.33 $2,663,881.33 $122,817.86 $2,663,881.33 $2,663,881.33 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENGS Y CON $0.00 $2,786,699.19 $2,786,699.19 $0.00 $0.00 $2,663,881.33 $122,817.86 $2.663,881.33 $2,663,881.33 $0.00
511 404045 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $2,786,699.19 $2,786,699.19 50.00 $0.00 $2.663,881.33 2 $122,817.86 $2,663,881.33 $2,663,881.33 $0.00
DESARROCLLO SOCIAL $0.00 $2,786,699.19 $2,786,699.19 $0.00 $0.00 $2,663,881.33 -$2,663,881.33 $122,817.86 $2,663,881.33 $2,663,881.33 $0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO $0.00 $2,786,699.19 $2,786,699.19 $0.00 $0.00 $2,663,881.33 -$2,663,881.33 $122,817.86 $2,663,881.33 $2,663,881.33 $0.00

404046 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD LA CANTERA, FRESNILLO,
ZACATECAS

430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $2,059,364.17 $2,059,364.17 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,059,364,17 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DEC $0.00 $2,059,364.17 $2,059,364.17 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,059,364.17 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS ¥ CON $0.00 $2,059,364.17 $2,059,364.17 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,059,364.17 $0.00 $0.00 $0.00
511 404046 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $2,059,364.17 $2,059,364.17 $0.00 50.00 $0.00 $0.00  $2,059,364.17 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $2,059,364.17 $2,059,364.17 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,059,364.17 $0.00 $0.00 $0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO $0.00 $2,059,364.17 $2,059,364.17 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,059,364.17 $0.00 $0.00 $0.00
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404047 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VETA DE BRONCE EN COLONIA EL VERGEL, FRESNILLO,
ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSIGN PUBLICA $0.00 $1,012,601.79 $1,012,601.79 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,012,601.79 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DEC $0.00 $1,012,601.79 $1,012,601.79 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,012,601.79 $0.00 $0.00 $0.00
6140 DIVISION DE TERRENQCS Y CON $0.00 $1,012,601.79 $1,012,601.79 50.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,012,601.79 $0.00 $0.00 $0.00
511 404047 430 6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $1,012,601.79 $1,012,601.79 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,012,601.79 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLOC SOCIAL $0.00 $1,012,601.79 $1,012,601.79 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,012,601.79 $0.00 $0.00 $0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO $0.00 $1,012,601.79 $1,012,601.79 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,012,601.79 $0.00 $0.00 $0.00
404048 CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LOCALIDAD ORGANOS, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL

6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $2,012,938.40 $2,012,938.40 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00  $2,012,938.40 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $2,012,938.40 $2,012,938.40 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,012,938.40 $0.00 $0.00 $0.00
6190 TRABAJOS DE ACABADOSENE $0.00 $2,012,938.40 $2,012,938.40 $0.00 $0.00 $0.00 50.00 $2,012,938.40 $0.00 $0.00 $0.00
511 404048 430 6191 TRABAJOS DE ACABADOSENE $0.00 $2,012,938.40 $2,012,938.40 $0.00 50.00 $0.00 $0.00 $2,012,938.40 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $2,012,938.40 $2,012,938.40 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,012,938.40 $0.00 $0.00 $0.00
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CONSTRUCCION DE TECHADO E $0,00 $2,012,938.40 $2,012,938.40 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,012,938.40 $0.00 $0.00 $0.00
405001 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE INSURGENTES Y CALLE SIN NOMBRE EN LOCALIDAD MENDOZA, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $668,873.93 $668,873.93 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $668,873.93 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $668,873.93 $668,873.93 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $668,873.93 $0.00 $0.00 $0.00
6130 CONSTRUCCION DE OBRAS PA $0.00 $668,873.93 $668,873.93 $0.00 50.00 $0.00 $0.00 $668,873.93 $0.00 $0.00 $0.00
511 405001 430 6131 CONSTRUCCION DE OBRAS PA $0.00 $668,873.93 $668,873.93 $0.00 50.00 $0.00 $0.00 $668,873.93 $0.00 50.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $668,873.93 $668,873.93 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $668,873.93 $0.00 $0.00 $0.00
AMPLIACION DE RED ELECTRIC/ $0.00 $668,873.93 $668,873.93 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $668,873.93 $0.00 $0.00 $0.00
405002 AMPLIACION DE RED ELECTRICA SEGUNDA ETAPA EN LOCALIDAD LOS LIRIOS, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $1,639,035.10 $1,639,035.10 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,639,035.10 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $1,639,035.10 $1,639,035.10 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,639,035.10 $0.00 $0.00 $0.00
6130 CONSTRUCCION DE OBRAS PA $50.00 $1,639,035.10 $1,639,035.10 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,639,035.10 $0.00 $0.00 $0.00
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MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Fecha y | 19/sep./2023

hora de Impresion | 01:13 p. m.
Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

bjeto del G t Aprobado Ampliaciones | Piasiipuesta Comprometido Dispge:i;feue:trg Devengado Compromstido £ resupueslo Ejercido Pagad Cuentas por

Objeto de asto P (Reducciones) Vigente P CP P g No Devengado  Sin Devengar ] gado Pagar Deuda

omprometer

511 405002 430 6131 CONSTRUCCION DE OBRAS PA $0.00 $1,639,035.10 $1,639,035.10 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1.639,035.10 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $1,639,035.10 $1,639,035.10 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,639,035.10 $0.00 $0.00 $0.00

AMPLIACION DE RED ELECTRIC} $0.00 $1,639,035.10 $1,639,035.10 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,639,035.10 $0.00 $0.00 $0.00

405003 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LOCALIDAD PROVIDENCIA DE RIVERA, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL

6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $1,287,814.99 $1,287,814.99 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,287,814,99 $0.00 $0.00 $0.00

6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $1,287,814.99 $1,287,814.99 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,287,814.99 $0.00 $0.00 $0.00

6130 CONSTRUCCION DE OBRAS PA $0.00 $1,287,814.99 $1,287,814.99 $0.00 $0.00 $0.00 50.00 $1,287,814.99 $0.00 $0.00 $0.00

511 405003 430 6131 CONSTRUCCION DE DBRAS PA $0.00 $1,287,814.99 $1,287,814.99 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,287,814.99 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $1,287,814.99 $1,287,814.99 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,287,814.99 $0.00 $0.00 $0.00

AMPLIACION DE RED ELECTRIC/ $0.00 $1,287,814.99 $1,287,814.99 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,287,814.99 $0.00 $0.00 $0.00

405004 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES 11 DE FEBRERO Y JUSTO SIERRA EN LOCALIDAD SAN JOSE DEL ALAMITO, FRESNILLO,
ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $472,372.03 $472,372.03 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $472,372.03 $0.00 $0.00 $0.00
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MUNICIPIO DE FRESNILLO

W Fiin

~ mm Estado de Zacatecas

5 ‘},fj;,‘;‘,j“',,'gbo Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2023

S A i . 5% g T Fechay| 19/sep./2023
Usr: SALAZAR F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA hora de Impresion | 01:13 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

o Presupuesto .
: Ampliaciones / Presupuesto y . 7 Comprometido Presupuesto g 2 Cuentas por
Objeto del Gasto Aprobado (Reducciones) Vigarite Comprometido Ds(s:pomble para Devengado - Devengado  Sin Devengar Ejercido Pagado P Deuda
omprometer
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $472,372.03 $472,372.03 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $472,372.03 $0.00 $0.00 $0.00
6130 CONSTRUCCION DE OBRAS PA 50.00 $472,372.03 $472,372.03 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $472,372.03 $0.00 $0.00 $0.00
511 405004 430 6131 CONSTRUCCION DE OBRAS PA $0.00 $472,372.03 $472,372.03 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $472,372.03 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $472,372.03 $472,372.03 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $472,372.03 $0.00 $0.00 $0.00
AMPLIACION DE RED ELECTRIC! $0.00 $472,372.03 $472,372.03 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $472,372.03 $0.00 $0.00 $0.00
405005 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE, HIDALGO Y CALLE SIN NOMBRE EN LOCALIDAD LA SALADA, FRESNILLO,
ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $1,357,176.00 $1,357,176.00 $0.00 $0,00 $0.00 $0.00 $1,357,176.00 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DEC $0.00 $1,357,176.00 $1,357,176.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,357,176.00 $0.00 $0.00 $0.00
6130 CONSTRUCCION DE OBRAS PA $0.00 $1,357,176.00 $1,357,176.00 50.00 $0.00 50.00 $0.00 $1,357,176.00 $0.00 $0.00 $0.00
511 405005 430 6131 CONSTRUCCION DE OBRAS PA $0.00 $1,357,176.00 $1,357,176.00 $0.00 50.00 $0.00 $0.00 $1,357,176.00 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $1,357,176.00 $1,357,176.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,357,176.00 $0.00 $0.00 $0.00
AMPLIACION DE RED ELECTRIC/ $0.00 $1,357,176.00 $1,357,176.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,357,176.00 $0.00 $0.00 $0.00
405006 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES FACULTAD DE MINAS Y METALURGIA, PROL ARQUITECTURA HASTA PREESCOLAR "AMADO

NERVO" EN COLONIA UNIVERSIDAD, FRESNILLO, ZAC.
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Usr: SALAZAR
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527 FRESNILLO

Teeate: Puunise

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Rep: rptEstadoPrasupuestoEgresos_FF_PY_UA

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2023

Fecha y | 19/sep./2023

hora de Impresion | 01:13 p. m.
Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

) Ampliaciones / Presupuesto . _-Presupuesto Comprometido  Presupuesto . Cuentas por

Objeto del Gasto Aprobado (Reducciores) Vigente Comprometido Dug;:;;uble para Devengado No Devengado  Sin Devengar Ejercido Pagado Pagar Deuda

prometer
430 DESARROLLO SOCIAL

5000 INVERSION PUBLICA $0.00 $648,795.54 $648,795,54 $0.00 $0.00 $44,838.52 $603,957.02 $44,838.52 $44,838.52 $0.00

6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $648,795.54 $648,795.54 $0.00 $0.00 $44,838.52 S44 838.52 $603,957.02 $44,838,52 $44,838.52 $0.00

6130 CONSTRUCCION DE OBRAS PA $0.00 $648,795.54 $648,795.54 $0.00 $0.00 $44,838.52 $603,957.02 $44,838.52 $44,838.52 $0.00

511 405008 430 6131 CONSTRUCCION DE OBRAS PA $0.00 $648,795.54 $648,795.54 $0.00 $0.00 $44,838.52 44.833.5 $603,957.02 $44,838.52 $44,838.52 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $648,795.54 $648,795.54 $0.00 $0.00 $44,838.52 $44,838.52 $603,957.02 $44,838.52 $44,838.52 $0.00

AMPLIACION DE RED ELECTRIC! $0.00 $648,795.54 $648,795.54 $0.00 $0.00 $44,838.52 -344,838.52 $603,957.02 $44,838.52 $44,838.52 $0.00

405007 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE JOAQUIN ARRIETA EN COLONIA FRANCISCO VILLA, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL

6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $381,894.27 $381,894.27 $381,894.27 $0.00 $0.00 $381,894.27 $381,894.27 $0.00 $0.00 $0.00

6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $381,894.27 $381,894.27 $381,894.27 $0.00 $0.00 $381,894.27 $381,894.27 $0.00 $0.00 $0.00

6130 CONSTRUCCION DE OBRAS PA $0.00 $381,894.27 $381,804.27 $381,894.27 $0.00 $0.00 $381,894.27 $381,894.27 $0.00 $0.00 $0.00

511 405007 430 6131 CONSTRUCCION DE OBRAS PA $0.00 $381,894.27 $381,894.27 $381,894.27 $0.00 $0.00 $381,894.27 $381,894.27 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $381,894.27 $381,894.27 $381,894.27 $0.00 $0.00 $381,894.27 $381,894.27 $0.00 $0.00 $0.00

AMPLIACION DE RED ELECTRIC/ $0.00 $381,894.27 $381,894.27 $381,894.27 $0.00 $0.00 $381,894.27 $381,894.27 $0.00 $0.00 $0.00
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Usr: SALAZAR

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2023

Fechay | 19/sep./2023

hora de Impresion | 01:13 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

. Presupuesto ;
. Ampliaciones / Presupuesto i i 2 Comprometido Presupuesto 5 Cuentas por
Objeto del Gasto Aprobado (Reducciones) Vigente Comprometido Dné;;?:;l:ci’;p;: Devengada |~ Devengado  Sin Devengar Ejercido Pagado Pagar Deuda
405009 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE RIO AGUANAVAL EN COLONIA DEL VALLE, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $398,869.67 $398,869.67 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $398,869.67 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $398,869.67 $398,869.67 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $398,869.67 $0.00 $0.00 $0.00
6130 CONSTRUCCION DE OBRAS PA $0.00 $398,869.67 $398,869.67 50.00 $0.00 $0.00 $0.00 $398,869.67 $0.00 $0.00 $0.00
511 405009 430 6131 CONSTRUCCION DE OBRAS PA 50.00 $398,869.67 $398,869.67 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $398,860.67 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $398,869.67 $398,869.67 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $398,869,67 $0.00 $0.00 $0.00
AMPLIACION DE RED ELECTRIC!/ $0.00 $398,869.67 $398,869.67 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $398,869.67 $0.00 $0.00 $0.00
405010 CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLES PORTUGAL, SUIZA, AUSTRIA, SERBIA Y ALBANIA EN COLONIA EUROPA, FRESNILLO,
ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $1,923,461.17 $1,923,461.17 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,923,461.17 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $1,923,461.17 $1,923,461.17 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,923,461.17 $0.00 $0.00 $0.00
6130 CONSTRUCCION DE OBRAS PA $0.00 $1,923,461,17 $1.923461.17 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1.923 461.17 $0.00 $0.00 $0.00
511 405010 430 6131 CONSTRUCCION DE OBRAS PA 50.00 $1,923,461,17 $1,923461.17 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,923,461.17 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $1,923,461.17 $1,923,461.17 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,923,461.17 $0.00 $0.00 $0.00
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MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

RESNILLQO

Usr: SALAZAR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

F,F,;m_)w“,ﬁ Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2023

Fecha y | 19/sep./2023

hora de Impresién | 01:13 p. m.
Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa
) G Aprobado Ampliaciones / Presupuesto Coinbisimatine DisProe:iEIIJeue:ﬁ Devengado Comprometido Presupuesto Eierdido Bacad Cuentas por
Objeto del Gasto p (Reducciones) Vigente p Cp P 9 No Devengado  Sin Devengar ] gado Pagar Deuda
omprometer
CONSTRUCCION DE RED ELECTI $0.00 $1,923,461.17 $1,923,461.17 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,923,461.17 $0.00 $0.00 $0.00
405011 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE ESTACION PLATEROS EN COLONIA EJIDAL 4, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $323,256.86 $323,256.86 $323,256.86 $0.00 $0.00 $323,256.86 $323,256.86 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $323,256.86 $323,256.86 $323,256.86 $0.00 $0.00 $323,256,86 $323,256.86 $0.00 $0.00 $0.00
6130 CONSTRUCCION DE OBRAS PA $0.00 $323,256.86 $323,256.86 $323,256.86 $0.00 $0.00 $323,256.86 $323,256.86 $0.00 $0.00 $0.00
511 405011 430 6131 CONSTRUCCION DE OBRAS PA $0.00 $323,256.86 $323,256.86 $323,256.86 $0.00 $0.00 $323,256.86 $323,256.86 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLC SOCIAL $0.00 $323,256.86 $323,256.86 $323,256.86 $0.00 $0.00 $323,256.86 $323,256.86 $0.00 $0.00 $0.00
AMPLIACION DE RED ELECTRIC/ $0.00 $323,256.86 $323,256.86 $323,256.86 30.00 $0.00 $323,256.86 $323,256.86 $0.00 $0.00 $0.00
406001 REHABILITACICN DE DISPENSARIO MEDICO EN LOCALIDAD SAN JOSE DEL RIO, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $123,909.05 $123,909.05 $123,909.05 $0.00 $0.00 $123,909.05 $123,909.05 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $123,909.05 $123,909.05 $123,909.05 $0.00 $0.00 $123,909.05 $123,909.05 $0.00 $0.00 $0.00
6190 TRABAJOS DE ACABADOSEN E $0.00 $123,909.05 $123,909.05 $123,909.05 $0.00 $0.00 $123,909.05 $123,909.05 $0.00 $0.00 $0.00
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Usr: SALAZAR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgreses_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

iy Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2023

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

Fechay | 19/sep./2023

hora de Impresion | 01:13 p. m.
Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa
) Aprobade  AmPliaciones / Presupuesto . oo Di P’es.‘;f”e:m e do Comprometido  Presupuesto Eiercido Pagads Cuentas por
Objeto del Gasto P (Reducciones) Vigente P gpom 8, para Sy No Devengado  Sin Devengar JEne agado Pagar Deuda
omprometer
511 406001 430 6191 TRABAJOS DE ACABADOS EN E $0.00 $123,909.05 $123,909.05 $123,909.05 $0.00 $0.00 $123,909.05 $123,909.05 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $123,909.05 $123,909.05 $123,909.05 $0.00 $0.00 $123,909.05 $123,909.05 $0.00 $0.00 $0.00
REHABILITACION DE DISPENSAF $0.00 $123,909.05 $123,909.05 $123,909.05 $0.00 $a.00 $123,909.05 $123,909.05 $0.00 $0.00 $0.00
407001 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO) EN ESCUELA PRIMARIA EN LOCALIDAD CARRILLO,
FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 |NVERS|ON PUBLlCA $0.00 $1,296,209.14 $1,296,209.14 $1,296,209.14 $0.00 $0.00 $1,296,209.14 $1,296,209.14 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $1,296,209.14 $1,296,209,14 $1,296,209.14 $0.00 $0.00 $1,296,209.14 $1,296,209.14 $0.00 $0.00 $0.00
6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN E $0.00 $1,296,209.14 $1,296,209.14 $1,296,209.14 $0.00 $0.00 $1,296,209.14 $1,296,209.14 $0.00 $0.00 50.00
511 407001 430 6191 TRABAJOS DE ACABADCS EN E 30.00 $1,296,209.14 $1,296,209.14 $1,296,209.14 $0.00 $0.00 $1,296,209.14 $1,296,209.14 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLC SOCIAL $0.00 $1,296,209.14 $1,296,209.14 $1,296,209.14 $0.00 $0.00 $1,296,209.14 $1,296,209.14 $0.00 $0.00 $0.00
CONSTRUCCION DE TECHADC E $0.00 $1,296,209.14 $1,296,209.14 $1,296,209.14 $0.00 $0.80 $1,296,209.14 $1,296,209.14 $0.00 $0.00 $0.00
407002 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMOQ) EN ESCUELA PRIMARIA "BEATRIZ GONZALEZ
ORTEGA" COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
5000 INVERSION PUBLICA $0.00 $2,013,625.02 $2,013,625.02 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00  $2,013,625.02 $0.00 $0.00 $0.00
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Usr: SALAZAR

FRESNILLO
Foate- Ruanbe

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2023

Rep: rpiEstadoPresupuestoEgreses_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

hora de Impresian

Fecha y | 19/sep./2023

01:13 p.m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa

o Presupuesto ;
. Ampliaciones / Presupuesto . : A Comprometido Presupuesto G2 Cuentas por
Objeto del Gasto Aprobado (Reducciones) Vigente Comprometido Dlépomble para Devengado Devengado  Sin Devengar Ejercido Pagado Pagar Deuda
omprometer

6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DEC $0.00 $2,013,625.02 $2,013,625.02 §0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,013,625.02 $0.00 $0.00 $0.00

6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN E $0.00 $2,013,625.02 $2,013,625.02 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,013,625.02 $0.00 $0.00 $0.00

511 407002 430 6191 TRABAJOS DE ACABADOS EN E $0.00 $2,013,625.02 $2,013,625.02 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,013,625.02 $0.00 $0.00 $0.00

DESARROLLO SOCIAL $0.00 $2,013,625.02 $2,013,625.02 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,013,625.02 $0.00 $0.00 $0.00

CONSTRUCCION DE TECHADO E $0.00 $2,013,625.02 $2,013,625.02 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,013,625.02 $0.00 $0.00 $0.00

407003 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR "JOAQUIN BELLOC" EN COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL

6000 |NVERS|C)N PUBLlCA $0.00 $120,713.60 $120,713.60 $120,713.60 $0.00 $0.00 $120,713.60 $120,713.60 $0.00 $0.00 $0.00

6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DEC $0.00 $120,713.60 $120,713.60 $120,713.60 $0.00 $0.00 $120,713.60 $120,713.60 $0.00 $0.00 $0.00

6140 DIVISION DE TERRENOS Y CON $0.00 $120,713.60 $120,713.60 $120,713.60 $0.00 $0.00 $120,713.60 $120,713.60 $0.00 $0.00 $0.00

511 407003 430 6141 DIVISION DE TERRENQOS ¥ CON $0.00 $120,713.60 $120,713.60 $120,713.60 $0.00 $0.00 $120,713.80 $120,713.60 $0.00 $0.00 $0.00

DESARROLLO SOCIAL $0.00 $120,713.60 $120,713.60 $120,713.60 $0.00 $0.00 $120,713.60 $120,713.60 $0.00 $0.00 $0.00

CONSTRUCCION DE BARDA PER $0.00 $120,713.60 $120,713.60 $120,713.60 $0.00 $0.00 $120,713.60 $120,713.60 $0.00 $0.00 $0.00

408001

SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO,
ZACATECAS
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Usr: SALAZAR
Rep: rpiEstadoPresupuestoEgreses_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 430

MR Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/jul./2023

hara de Impresian

Fechay | 19/sep./2023

01:13 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa
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430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $10,739,236.50 $10,739,236.50 $0.00 $0.00 $3,213,815.96 $7,525,420.54- $3,213,815.96 $3,213,815.96 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $10,739,236.50 $10,739,236.50 $0,00 $0.00 $3,213,815.96 $7,525,420.54 $3,213,815.96 $3,213,815.96 $0.00
6190 TRABAJOS DE ACABADOSEN E $0.00 $10,739,236.50 $10,739,236.50 $0.00 $0.00 $3,213,815.96 $7,525,420.54 $3,213,815.96 $3,213,815.96 $0.00
511 408001 430 6191 TRABAJOS DE ACABADOSENE $0.00 $10,739,236.50 $10,739,236.50 $0.00 $0.00 $3.213,815.96 -53.21381588 $7,525,420.54 $3,213,815.96 $3,213,815.96 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $10,739,236.50 $10,739,236.50 $0.00 $0.00 $3,213,815.96 -$3,213,815.95 $7,525,420.54 $3,213,815.96 $3,213,815.96 $0.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE $0.00 $10,739,236.50 $10,739,236.50 $0.00 $0.00 $3,213,815.96 -$3,213,815.96 $7,5625,420.54 $3,213,815.96 $3,213,815.96 $0.00

408002 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CISTERNA DE 1200 LITROS Y BOMBA DE 1/2 HP EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO,
ZACATECAS

430 DESARROLLO SOCIAL
65000 INVERSION PUBLICA $0.00 $3,120,042.72 $3,120,042.72 $0.00 $0.00 $728,009.97 $2,392,032.75 $728,009.97 $728,009.97 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $3,120,042.72 $3,120,042.72 $0.00 $0.00 $728,009.97 $2,392,032.75 $728,009,97 $728,009.97 $0.00
6190 TRABAJOS DE ACABADOSENE $0.00 $3,120,042.72 $3,120,042.72 $0.00 $0.00 $728,009.97 $2,392,032.75 $728,009.97 $728,009.97 $0.00
511 408002 430 6191 TRABAJOS DE ACABADOSEN E $0.00 $3,120.042,72 $3,120,042.72 $0.00 $0.00 $728,009.97 -$728.009.97 $2,392,032.75 $728,009.97 $728,009.97 $0.00
DESARRQLLO SOCIAL $0.00 $3,120,042.72 $3,120,042.72 $0.00 $0.00 $728,009.97 -$728,009.97 $2,392,032.75 $728,009.97 $728,009,97 $0.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE $0.00 $3,120,042.72 $3,120,042.72 $0.00 $0.00 $728,009.97 -§728,0098.97 $2,392,032.75 $728,009.97 $728,009.97 $0.00
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408003 SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO, ZACATECAS
430 DESARROLLO SOCIAL
6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $1,371,140.88 $1,371,140.88 $0.00 $0.00 $411,342.26 -34 $959,798.62 $411,342.26 $411,342.26 $0.00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C $0.00 $1,371,140.88 $1,371,140.88 $0.00 $0.00 $411,342.26 -3411.342.25 $959,798.62 $411,342.26 $411,342.26 $0.00
6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN E $0.00 $1,371.140.88 $1,371,140.88 $0.00 $0.00 $411,342.26 -3411.342.28 $959,798.62 $411,342.26 $411.342.26 $0.00
511 408003 430 6191 TRABAJOS DE ACABADOS EN E $0.00 $1,371,140.88 $1,371,140.88 $0.00 $0.00 $411,342.26 -$411.34 $959,798.62 $411,342.26 $411,342.26 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $1,371,140.88 $1,371,140.88 $0.00 $0.00 $411,342.26 -$411,342,28 $959,798.62 $411,342.26 $411,342,26 $0.00
SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOL $0.00 $1,371,140.88 $1,371,140.88 $0.00 $0.00 $411,342.26 -$411,342.26 $959,798.62 $411,342.26 $411,342.26 $0.00
412001 GASTOS INDIRECTOS
430 DESARROLLO SOCIAL
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0.00 $11,754.01 $11,754.01 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $11,754.01 $0.00 $0.00 $0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES $0.00 $11,754.01 $11,754.01 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $11,754.01 $0.00 $0.00 $0.00
2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS $0.00 $11,754.01 $11,754.01 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $11,754.01 $0.00 $0.00 $0.00
511 412001 430 2961 REFACCICNES Y ACCESORIOS $0.00 $11,754.01 $11,754.01 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $11,754.01 $0.00 $0.00 $0.00
3000 SERVICIOS GENERALES $0.00 $992,549.17 $992,549,17 $186,515.82 $0.00 $186,515.82 $0.00 $806,033.35 $9,937.81 $9,937.61 $176,578.21
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3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CI $0.00 $982,135.96 $982,135.96 $176,578.21 $0.00 $176,578.21 $0.00 $805,557.75 $0.00 $0.00 $176,578.21

3390 SERVICIOS PROFESIONALES, C $0.00 $982,135.96 $982,135.96 $176,578.21 $0.00 $176,578.21 $0.00 $805,557.75 50.00 $0.00 $176,578.21

511 412001 430 3391 SERVICIOS PROFESIONALES, C $0.00 $982,135.96 $982,135.96 $176,578.21 $0.00 $176,578.21 $0.00 $805,557.75 $0.00 $0.00  $176,578.21
3500 SERVICIOS DE INSTALACION, RE $0.00 $10,413.21 $10,413.21 $9,937.61 $0.00 $9,937.61 $0.00 $475.60 $9,937.61 $9,937.61 $0.00

3550 REPARACION Y MANTENIMIENT $0.00 $10,413.21 $10,413.21 $9,937.61 $0.00 $9.937.61 $0.00 $475.60 $9,937.61 $9.937.61 $0.00

511 412001 430 38551 MANTENIMIENTO Y CONSERVA $0.00 $10.413.21 $10.413.21 $9,937.61 $0.00 $9,037 61 $0.00 $475.60 $9,937.61 $9,937.61 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0,00 $1,004,303.18 $1,004,303,18 $186,515,82 $0,00 $186,515.82 $0.00 $817,787.36 $9,937.61 $9,937.61  $176,578.21

GASTOS INDIRECTOS $0.00 $1,004,303.18 $1,004,303.18 $186,515.82 $0.00 $186,515.82 $0.00 $817,787.36 $9,937.61 $9,937.61 $176,578.21

412002 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES QUE SE REALICEN CON RECURSOS
DEL FAIS
430 DESARROLLO SOCIAL

3000 SERVICIOS GENERALES $0.00  $1,448,650.34  $1,448,650.34 $0.00 $1,448,650.34 $0.00 $0.00  $1,448,650.34 $0.00 $0.00 $0.00

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC $0.00 $1,448,650,34 $1,448,650,34 $0.00 $1,448,650,34 $0.00 $0.00 $1,448,650.34 $0.00 $0.00 $0.00

3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO L $0.00 $1,448,650.34 $1,448,650.34 $0.00 $1.448,650.34 $0.00 $0.00 $1,448,650.34 50.00 $0.00 50.00

511 412002 430 3252 ARRENDAMIENTO DE VEHICULt $0.00 $1,448,650.34 $1,448,650.34 $0.00 $1,448,650.34 $0.00 $0.00 $1,448 650.34 $0.00 $0.00 $0.00
DESARROLLO SOCIAL $0.00 $1,448,650.34 $1,448,650.34 $0.00 $1,448,650.34 $0.00 $0.00  $1,448,650.34 $0.00 $0.00 $0.00

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO $0.00 $1,448,650.34 $1,448,650,34 $0.00 $1,448,650,34 $0.00 $0.00  $1,448,650.34 $0.00 $0.00 $0.00

FONDO Il 2023 $147,879,527.96 $3,154,409.04  $151,033,937.00 $26,887,706.22 $27,297,788.65 $21,639,044.93  $5,248,661.29  $129,394,892.07 $22,480,173.65  $22,480,173.65  -3841,128.72
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Total Final $147,879,527.96 $3,154,409.04 $151,033,937.00 $26,887,706.22 $27,297,788.65 $21,639,044,93 $5,248,661.29 $129,394,892.07 $22,480,173.65 $22,480,173.65
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