

1											
2	No. OB	NO. DE CONTRATACION	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO CONTRATADO	SUPERVISOR	CONTRATISTA/RAZÓN SOCIAL	FECHA INICIO CONTRATACION	FECHA TERMINO CONTRATACION	AVANCE DE OBRA	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES FINANCIERAS
202	5	MF OP AD GC-45-22	REHABILITACION DE 161.00 ML DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN CALLE GUAYMAS DE LA COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$ 532,825.40	ING. MANUEL DE JESÚS ARGOMANIZ LÓPEZ	ING. JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ VAZQUEZ	24 DICIEMBRE 2022	22 ENERO 2023	AVANCE FÍSICO	OBRA EN PROCESO	
220											