

1												
2	No. OB	NO. DE CONTRATACION	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO CONTRATADO	SUPERVISOR	CONTRATISTA/RAZÓN SOCIAL	FECHA INICIO CONTRATACION	FECHA TERMINO CONTRATACION	AVANCE DE OBRA	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES FINANCIERAS	
104	3	MF OP AD FIPM-02-22	REHABILITACION DE 613.00 ML CERCA PERIMETRAL Y CONSTRUCCION DE 300 M2 DE BANQUETAS Y 200 ML DE GUARNICIONES EN CENTRO DE BARRIO COL. OBRERA, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$ 1,325,444.44	ING. MANUEL DE JESÚS ARGOMANIZ LÓPEZ	CONSTRUSERVICIOS DEL MINERAL S.A. DE C.V.	06 AGOSTO 2022	19 SEPTIEMBRE 2022	AVANCE FÍSICO	OBRA TERMINADA	Anticipo pag 24/08/22, Est1 pagada 21/10/22	