

1											
2	No. OB	NO. DE CONTRATACION	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO CONTRATADO	SUPERVISOR	CONTRATISTA/RAZÓN SOCIAL	FECHA INICIO CONTRATACION	FECHA TERMINO CONTRATACION	AVANCE DE OBRA	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES FINANCIERAS
108 220	8		REHABILITACIÓN DE 1,324.26 M2 DE AZOTEA EN CASA MUNICIPAL DE CULTURA UBICADA EN EL ANTIGUO EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$ 1,804,014.50	ARQ. EDGAR DANIEL SOTO MURILLO	ING. MARIO ALBERTO GONZALEZ LOPEZ	17 AGOSTO 2022	15 OCTUBRE 2022	AVANCE FÍSICO	OBRA TERMINADA	Est1 y finiquito pag 09/11/22