

1											
2	No. OB	NO. DE CONTRATACION	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO CONTRATADO	SUPERVISOR	CONTRATISTA/RAZÓN SOCIAL	FECHA INICIO CONTRATACION	FECHA TERMINO CONTRATACION	AVANCE DE OBRA	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES FINANCIERAS
206	7	MF OP AD GC-47-22	REHABILITACION DE 248.45 ML. DE RED DE DRENAJE SANITARIO, CERRO DEL SANTO NIÑO DE ATOCHA EN LA COMUNIDAD DE PLATEROS, FRESNILLO, ZACATECAS	\$ 513,205.49	ING. JOSÉ ÁNGEL ÁVILA COVARRUBIAS	ERICK ALAN GONZALEZ PARGAS	24 DICIEMBRE 2022	22 ENERO 2022	AVANCE FÍSICO	OBRA TERMINADA	
220											