



## Avance POA 3er Trim 2023 Plazas y Mercados

JULIO	INDICADOR		PRIORIDAD DEL PROYECTO	%
	AGOSTO	SEPTIEMBRE		
		REALIZADO		
NOTIFICACION E INCEPCION	NOTIFICACION E INCEPCION	NOTIFICACION E INCEPCION	100	
VISITA E INSPECCION PERMANENTE	VISITA E INSPECCION PERMANENTE	VISITA E INSPECCION PERMANENTE	100	
RECORRIDOS CON PERSONAL Y TRANSITO DEL ESTADO	ESTUDIO REALIZADO	REINSTALACION DE COMERCIANTES	55	
	CAPACITACION	CURSOS Y CAPACITACIONES APLICADOS POR RECURSOS HUMANOS	92	