

DESARROLLO AGROPECUARIO
AVANCE DEL POA PRIMER TRIMESTRE 2024

| NO | NOMBRE DEL PROYECTO | DESCRIPCION DEL PROYECTO | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES | META ANUALES | ENERO | FEBRERO | MARZO | METAS AJUSTADAS | AVANCE | OBSERVACIONES |
|----|---------------------------------------|--|---|-----------------|-------|---------|-------|-----------------|--------|---|
| 1 | INFRAESTRUCTURA AGROPECURIA | IMPULSO A LA INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA EN DIVERSOS RUBROS DE ATENCIÓN | APOYO SEMILLA DE AVENA (RECEPCIÓN Y ENTREGA DE SOLICITUDES) | 1 ENTREGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| | | | APOYO SEMILLA DE MAIZ (RECEPCIÓN Y ENTREGA DE SOLICITUDES) | 1 ENTREGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| | | | PROGRAMA DE ENTREGA DE AVELINES(ACUACULTURA) | 5 PROGRAMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| | | | PAQUETES DE AVES DE TRASPATIO | 500 ACTIVIDADES | 0 | 1 | 0 | 0 | 1% | |
| | | | CERCOS PERIMETRALES | 50 PAQUETES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 2 | GESTION DE APOYOS ANTE SADER | REALIZACIÓN DE GESTIONES DE PROGRAMAS ANTE SADER | DIFUSIÓN DE PROGRAMAS DE SADER | 80 VISITAS | 0 | 7 | 7 | 0 | 18% | |
| | | | ENTREGA DE SOLICITUDES ANTE SADER | 160 DOCUMENTOS | 0 | 0 | 40 | 6 | 50% | ENTREGA DE SOLICITUDES ANTE SADER DE PROGRAMA DE MAIZ HIBRIDO |
| | | | PARCELAS Y VITRINAS TECNOLOGICAS | 3 ACTIVIDADES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 3 | INCENTIVOS PARA IMPLEMENTOS AGRICOLAS | REALIZACIÓN DE GESTION DE APOYOS AGROPECUARIOS | IMPLEMENTOS AGRICOLAS | 90 EQUIPOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 4 | MINERA JUANICIPIO | REALIZACIÓN DE CONVENIO ENTRE MINERA JUANICIPIO Y MUNICIPIO | HUERTOS FAMILIARES | 50 PAQUETES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| | | | AVES DE TRASPATIO | 50 PAQUETES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 5 | | REQUERIMIENTOS DE AREA | PAPELERIA | 48 PAQUETES | 4 | 4 | 4 | 0 | 25% | |
| | | | MATERIAL DE OFICINA | 6 DONACIONES | 1 | 0 | 0 | 0 | 25% | |
| | | | 1 CAÑON PARA FOTOCOPIAS | 1 EQUIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| | | | COMBUSTIBLE | 4,200 LITROS | 350 | 350 | 330 | 0 | 25% | |
| | | | 2 COMPUTADORAS PARA TRABAJO ADMINISTRATIVO | 1 EQUIPOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 1 FOTOCOPIADORA | 1 EQUIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |