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DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA PÚBLICA 

 

 
I. APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROPIOS, FEDERALES Y ESTATALES TRANSFERIDOS AL 

MUNICIPIO. 
 

 

 

I.I ASPECTOS REVISADOS 

Durante este periodo, se llevó a cabo la supervisión física y documental de las siguientes Obras de Inversión: 75 Obras 

del Programa Ramo 33 Fondo III, 5 Obras del Programa Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y 

Municipios Mineros (Fondo Minero) y  9 Obras ejecutada con recursos del Gasto Corriente, sumando un total de 89 Obras 

de Inversión supervisadas, como a continuación se especifica: 

 

RAMO 33 FONDO III 

1. MF DS AD FIII 30/19 Construcción de Techado en área de impartición de educación física, Telesecundaria 

“Manuel M Ponce” Localidad Pardillo II.  

2. MF DS AD FIII 48/19  Ampliación de red de drenaje sanitario, Calle Ana María Zapata, Col. Bella Vista  

3. MF DS AD FIII 50/19  Ampliación de red de drenaje sanitario, Calles San Luis y Hermosillo, Col. México  

4. MF DS AD FIII 28/19 Construcción de techado en área de impartición de educación física, Esc. Prim. Francisco 

l Madero, Loc. Puebla del Palmar 

5. MF DS AD FIII 13/19 Ampliación de Red Eléctrica, Calle Jinete y Cincho, Col. Lienzo Charro 

6. MF DS IR FIII 31/19 Construcción de techado en área de impartición de educación física, Esc. Prim. De la 

localidad de Morelos 

7. MF DS ADQ CPE FIII 01/19 Mejoramiento a la vivienda, suministro de estufas ecológicas, varias comunidades 

y colonias 

8. MF DS IR FIII 30/19 Construcción de sanitarios, Esc. Prim. Francisco García Salinas, Col. Lomas de Plateros. 

9. MF DS IR FIII 32/19 Construcción de caseta de operaciones y equipamiento, Comunidad San Marcos de Abrego 

10. MF DS IR FIII 23/19 Construcción de caseta de operaciones y equipamiento electromagnético y tendido de línea 

eléctrica para pozo, Com. Ojo de Agua de Ramos 

11. MF DS IR FIII 35/19 Construcción de conducción hidráulica, línea eléctrica, equipamiento electromecánico, 

tanque elevado, planta potabilizadora y filtros de arena, Comunidad la Luz 

12. MF DS IR FIII 38/19 Conducción de línea hidráulica y eléctrica, equipo electromecánico, tanque elevado, planta 

potabilizadora, Comunidad Vasco de Quiroga. 

13. MF DS IR FIII 48/19 Rehabilitación de red de drenaje sanitario, Calle de Los Fresnos, Col. Obrera 

14. MF DS IR FIII 14/19 Construcción de barda perimetral, Esc. Prim. José Ma. Morelos, Com. Montemariana 

15. MF DS AD FIII 19/19 Construcción de red de drenaje sanitario, Com. Agua Zarca de los Martínez 

16. MF DS IR FIII 60/19 Rehabilitación de red de drenaje sanitario, Calle Cabestro, Col. Lienzo Charro 

17. MF DS AD FIII 07/19 Ampliación de red eléctrica, calle Enrique Ramírez y Saltillo, Col. Felipe Ángeles 

18. MF DS IR FIII 28/19 Construcción de Barda Perimetral, Esc. Secundaria No 71 Manuel M Ponce, Col. Patria y 

Libertad 

19. MF DS AD FIII 46/19 Ampliación de red eléctrica, Calle Felipe Monreal y Calle Sin Nombre 

20. MF DS AD FIII 47/19 Calle Lucio Blanco, Col. Venustiano Carranza 

21. MF DS IR FIII 04/19 Ampliación de red eléctrica, Com. El Salitrillo 

22. MF DS IR FIII 68/19 Ampliación de red eléctrica, Com. Santa Lucia 
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23. MF DS IR FIII 34/19 Construcción de concreto hidráulico, Calle López Mateos 2da. Etapa  

24. MF DS AD FIII 38/19 Ampliación de red eléctrica, Calle Arte Moderno, Fracc. Arte Mexicano 

25. MF DS IR FIII 57/19 Construcción de red de agua potable, Callejón Golondrinas, 12 de Octubre del Gato, del 

Capricho, Col. Esparza 

26. MF DS AD FIII 54/19 Construcción de Barda Perimetral, Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario, Rio 

Grande 

27. MF DS AD FIII 68/19 Construcción de Barda Perimetral, Escuela Prim. Rafael Ramírez, Fracc. San Felipe 

28. MF DS AD FIII 65/19 Construcción de barda perimetral, Esc. Prim. Emiliano Zapata, Com. Rancho Grande 

29. MF DS AD FIII 58/19 Construcción de red eléctrica, Calle Hacienda de Corralejo y San Vicente, Col. La Joya 

30. MF DS AD FIII 53/19 Ampliación de red de alcantarillado, Comunidad Estación San José 

31. MF DS IR FIII 63/19 Construcción de Colector e Instalación de Biodigestores, Com. Santiaguillo 

32. MF DS AD FIII 52/19 Ampliación de red de alcantarillado, Calle San José, Com. San José Lourdes 

33. MF DS AD FIII 70/19 Rehabilitación de re de drenaje sanitario, Calle Fco. I Madero, Localidad El Epazote 

34. MF DS AD FIII 43/19 Construcción de línea de conducción hidráulica, línea eléctrica, equipamiento 

electromecánico y tanque elevado, Com. Ojo de Agua del Tule 

35. MF DS IR FIII 39/19 Construcción de línea de conducción, línea eléctrica y equipamiento, Comunidad Vasco de 

Quiroga 

36. MF DS CPE FIII 02/19 Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales, Com. las Catarinas 

37. MF DS IR FIII 53/19 Ampliación de red de alcantarillado, Calle Jaripeo, Pascual Barajas y Herradura, Colonia 

Lienzo Charro 

38. MF DS AD FIII 02/19 Ampliación de red eléctrica, Calle Juárez, Com. Las Mercedes 

39. MF DS CPE FIII 01/19 Suministro y colocación de calentadores solares, Torreón de los Pastores, El Salto, San 

Cristóbal, Nuevo México, San Marcos de Abrego, San Pedro de Abrego, Vicente Guerrero. 

40. MF DS AD FIII 67/19 Construcción de Barda Perimetral, Esc. Prim. José Ma. Vázquez, Col. Chilitos 

41. MF DS AD FIII 08/19 Ampliación de red eléctrica, Localidad San Miguel de Sosa 

42. MF DS IR FIII 69/19 Ampliación de red eléctrica, Calle Pánfilo Natera, Localidad Rio Florido 

43. MF DS IR FIII 67/19 Terminación de Comedor Comunitario, Hospital Regional Dr. José Haro Ávila 

44. MF DS AD FIII 63/19 Rehabilitación de fuente de abastecimiento y equipamiento electromecánico de pozo, 

Comunidad Estación Gutiérrez 

45. MF DS AD FIII 62/19 Rehabilitación de fuente de abastecimiento y equipamiento electromecánico de pozo, 

Comunidad Patillos 

46. MF DS IR FIII 57/19 Construcción de red de agua potable, Callejón Golondrinas, 12 de Octubre del Gato, del 

Capricho, Col. Esparza  

47. MF DS AD FIII 56/19 Ampliación de red eléctrica, Calle Roque Estrada, Col Fovissste 

48. MF DS IR FIII 68/19 Ampliación de red eléctrica, Comunidad Santa Lucia 

49. MF DS AD FIII 44/19 Suministro y colocación de cisternas, Varias colonias y localidades, Fresnillo 

50. MF DS AD FIII 66/19 Construcción de barda perimetral, Preescolar Real de Minas, Col. Sector Popular  

51. MF DS IR FIII 61/19 Construcción de red de drenaje, Calle Guillermo Marconi, San José, Col. Casas Torres. 

52. MF DS AD FIII 13/19 Ampliación de red eléctrica, Calle Jinete y Cincho, Col. Lienzo Charro 

53. MF DS AD FIII 65/19 Construcción de barda perimetral, Esc. Prim. Emiliano Zapata, Com. Rancho Grande 

54. MF DS AD FIII 55/19 Ampliación de red eléctrica, Calle Luna y Aries, Col. Del Sol 

55. MF DS IR FIII 14/19 Construcción de barda perimetral Esc. Prim. José Ma. Morelos, Com. Montemariana 

56. MF DS AD FIII 74/19 Suministro y colocación de transformador, Com. San Juan del Centro 

57. MF DS AD FIII 72/19 Rehabilitación de red de drenaje sanitario, Calle Genaro Borrego, Localidad Nuevo Día 

58. MF DS AD FIII 73/19 Suministro y colocación de transformador, Com. San Pedro de Abrego 

59. MF DS IR FIII 15/19 Ampliación de red eléctrica, Luis Donaldo Colosio (el Terreadero) 

60. MF DS AD FIII 61/19 Rehabilitación de Fuente de Abastecimiento, Com. El Tigre 

61. MF DS IR FIII 44/19 Suministro y colocación de cisternas y bomba sumergible, varias comunidades y colonias, 

Fresnillo 

62. MF DS AD FIII 52/19 Ampliación de red de alcantarillado, Calle San José, Com. San José de Lourdes 

63. MF DS AD FIII 58/19 Construcción de red eléctrica, Calle Hacienda de Corralejo y San Vicente, Col. La Joya 
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64. MF DS IR FIII 64/19 Rehabilitación de red de alcantarillado Calle Francisco Villa, Com. San José de Lourdes 

65. MF DS IR FIII 68/19 Ampliación de red eléctrica, Com. Santa Lucia 

66. MF DS AD FIII 09/19 Construcción de banquetas y guarniciones, Calle Arte Moderno en Fracc. Arte Mexicano 

67. MF DS AD FIII 59/19 Ampliación de red eléctrica, Calle Agentes Bióticos, Coral y Fauna en Col. Ecológica 

68. MF DS IR FIII 47/19 Construcción de sanitarios, Esc. Secundaria General No.1 Benito Juárez, Fresnillo 

69. MF DS AD FIII 77/19 Ampliación de red eléctrica, Calle Nogales y Elena Zapata. Col. Bella Vista 

70. MF DS IR FIII 58/19 Ampliación de red eléctrica, Calle Revolución y Anexa, Com. Plateros 

71. MF DS IR FIII 65/19 Construcción de colector, biodigestor y descargas, Com. La Cantera 

72. MF DS IR FIII 24/19 Construcción de red de drenaje sanitario, Localidad La Soledad 

73. MF DS AD FIII 59/19 Ampliación de red eléctrica Calle Agentes Bióticos, Coral y Fauna en Col. Ecológica 

74. MF DS AD FIII 68/19 Construcción de barda perimetral, Esc. Prim. Rafael Ramírez, Fracc. San Felipe 

75. MF DS AD FIII 60/19 Rehabilitación de Centros de Desarrollo Comunitario, Col. Polvaredas 

 

 

FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DE ESTADOS Y MUNICIPIOS MINEROS (FONDO 

MINERO) 

1. MF OP CP FEMM 03/19 Construcción de Pavimento de concreto hidráulico, Av. Doctores, Col. Francisco Villa 

2. MF OP IR FEMM 18/19 Construcción de domo a base de perfiles metálicos, Esc. Prim. Ramón López Velarde, 

Com. Felipe Ángeles 

3. MF OP CP FEMM 28/18 Construcción de 1882.39 m2 de pavimento, 405.00ml guarniciones y 552.52 m2 

banqueta 

4. MF OP IR FEMM 15/19 Construcción de Centro Social, Col. Emiliano Zapata 

5. MF OP CP FEMM 03/19 Construcción de Pavimento a base de concreto hidráulico, Av. Doctores, Col. 

Francisco Villa 

 

GASTO CORRIENTE 

1. MF OP IR GC 01/19 Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico, Av. Plateros, Juan Aldama, Doroteo 

Arango, Com. Plateros  

2. MF OP AD GC 12/19 Programa de Bacheo a base de concreto hidráulico, diferentes colonias, Fresnillo 

3. MF OP AD GC 15/19 Pavimentación y señalamiento del camino, Comunidad Altamira 

4. MF OP AD GC 11/19 Remodelación de pasaje peatonal del centro histórico, Fresnillo 

5. MF OP AD GC 14/19 Rehabilitación Gimnasio Solidaridad, Fresnillo 

6. MF OP AD GC 13/19 Suministro y aplicación de pintura de esmalte en adoquín y guarniciones, varias colonias y 

bulevares de la cabecera municipal 

7. MF OP AD GC 07/19 Construcción de 215.65 m2 de pavimento, 104.54 ml de guarniciones, calle Duranguito, 

col. Manuel M. Ponce 

8. MF OP AD GC 09/19 Mantenimiento de instalación eléctrica en área de cancha, Gimnasio Solidaridad, Fresnillo 

9. MFOP AD GC 08/19 Rehabilitación de fachadas, Callejón Sor Juana Inés de la Cruz, Calle 1ro. De Mayo Centro 
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 OBRA:   CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA 

 UBICACIÓN:     ESC. TELESECUNDARIA “MANUEL M PONCE” PARDILLO II, FRESNILLO, ZAC.  

 ACTA DE SITIO No.532  No. CONTRATO: MF DS AD FIII 30/19 FECHA: 03-01-2020 
 

 

 
 

   

 

 

OBRA:   AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 

 UBICACIÓN:    CALLE ANA MARIA ZAPATA, COL. BELLA VISTA, FRESNILLO, ZAC.  

 ACTA DE SITIO No.533  No. CONTRATO: MF DS AD FIII 48/19 FECHA: 03-01-2020 
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OBRA:   AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 

 UBICACIÓN:    CALLE SAN LUIS Y HERMOSILLO, COL. MEXICO, FRESNILLO, ZAC.  

 ACTA DE SITIO No.534  No. CONTRATO: MF DS AD FIII 50/19 FECHA: 03-01-2020 

 

 

 

 
OBRA:   CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARICION DE EDUCCION FISICA 

 UBICACIÓN:    ESC. PRIM. FRANCISCO I MADERO, PUEBLA DEL PALMAR, FRESNILLO, ZAC.  

 ACTA DE SITIO No.535  No. CONTRATO: MF DS AD FIII 28/19 FECHA: 03-01-2020 
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OBRA:   CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARICION DE EDUCCION FISICA 

 UBICACIÓN:    ESC. PRIM. EN LA LOCALIDAD DE MORELOS, FRESNILLO, ZAC.  

 ACTA DE SITIO No.537  No. CONTRATO: MF DS IR FIII 31/19 FECHA: 03-01-2020 

 

 

 

 
OBRA:   MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLOGICAS 

 UBICACIÓN:    VARIAS COLONIAS Y COMUNIDADES, FRESNILLO, ZAC.  

 ACTA DE SITIO No.538 Y 539  CONTRATO: MF DS ADQ CPE FIII 01/19  FECHA: 07-01-2020 
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OBRA:   CONSTRUCCION DE SANITARIOS 

 UBICACIÓN:    ESC. PRIM. “FCO. GARCIA SALINAS”, COL. LOMAS DE PLATEROS, FRESNILLO 

 ACTA DE SITIO No.540     No. CONTRATO: MF DS IR FIII 30/19  FECHA: 09-01-2020 

 

     

 

 
OBRA:   CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 

 UBICACIÓN:    CALLE AV. PLATEROS, JUAN ALDAMA, COM. PLATEROS, FRESNILLO, ZAC. 

 ACTA DE SITIO No.541     No. CONTRATO: MF OP IR GC 01/19  FECHA: 14-01-2020 

 

                     

 

 

 



PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2020 
 

 
8 

 

 

 
OBRA:   CONSTRUCCION DE CASETA DE OPERACIONES Y EQUIPAMIENTO 

 UBICACIÓN:    COMUNIDAD SAN MARCOS DE ABREGO, FRESNILLO, ZAC. 

 ACTA DE SITIO No.542     No. CONTRATO: MF DS IR FIII 32/19  FECHA: 20-01-2020 

 

                    

 

 
OBRA:   CONSTRUCCION DE CASETA DE OPERACIONES Y EQUIPAMIENTO 

 UBICACIÓN:    COMUNIDAD OJO DE AGUA DE RAMOS, FRESNILLO, ZAC. 

 ACTA DE SITIO No.543     No. CONTRATO: MF DS IR FIII 23/19  FECHA: 20-01-2020 
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OBRA: CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION HIDRAULICA, PLANTA POTABILIZADORA 

 UBICACIÓN:    COMUNIDAD LA LUZ, FRESNILLO, ZAC. 

 ACTA DE SITIO No.544     No. CONTRATO: MF DS IR FIII 35/19  FECHA: 20-01-2020 

 

   

 

 
OBRA:    PROGRAMA DE BACHEO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO 

 UBICACIÓN:    DIFERENTES COLONIAS, FRESNILLO, ZAC. 

 ACTA DE SITIO No.545     No. CONTRATO: MF OP AD GC 12/19  FECHA: 21-01-2020 
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OBRA:    PAVIMENTACION Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO EN COM. ALTAMIRA 

 UBICACIÓN:    COMUNIDAD ALTAMIRA, FRESNILLO, ZAC. 

 ACTA DE SITIO No.546     No. CONTRATO: MF OP AD GC 15/19  FECHA: 22-01-2020 

 

                 

 

 
OBRA:    REMODELACION DE PASAJE PEATONAL 

 UBICACIÓN:    CENTRO HISTORICO, FRESNILLO, ZAC. 

 ACTA DE SITIO No.547     No. CONTRATO: MF OP AD GC 11/19  FECHA: 22-01-2020 
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OBRA:    CONDUCCION DE LINEA HIDRAULICA Y ELECTRICA PLANTA POTABILIZADORA 

 UBICACIÓN:    COMUNIDAD VASCO DE QUIROGA, FRESNILLO, ZAC. 

 ACTA DE SITIO No.548     No. CONTRATO: MF DS IR FIII 38/19  FECHA: 22-01-2020 

 

   

 
OBRA:    REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 

 UBICACIÓN:    AV. DE LOS FRESNOS, COL. OBRERA, FRESNILLO, ZAC. 

 ACTA DE SITIO No.549     No. CONTRATO: MF DS IR FIII 48/19  FECHA: 23-01-2020 
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OBRA:    CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 

 UBICACIÓN:    ESC. PRIM. “JOSE MA MORELOS” COM. MONTEMARIANA, FRESNILLO, ZAC. 

 ACTA DE SITIO No.550     No. CONTRATO: MF DS IR FIII 14/19  FECHA: 23-01-2020 

 

          

 

 
OBRA:    REHABILITACION GIMNASIO SOLIDADRIDAD 2da. ETAPA 

 UBICACIÓN:    COLONIA EL VERGEL, FRESNILLO, ZAC. 

 ACTA DE SITIO No.551     No. CONTRATO: MF OP AD GC 14/19  FECHA: 23-01-2020 
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OBRA:    CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 

 UBICACIÓN:    COMUNIDAD AGUA ZARCA DE LOS MARTINEZ, FRESNILLO, ZAC. 

 ACTA DE SITIO No.552     No. CONTRATO: MF DS AD FIII 19/19  FECHA: 23-01-2020 

 

 

    

 

 
OBRA:    REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 

 UBICACIÓN:    CALLE CABRESTO, COL. LIENZO CHARRO, FRESNILLO, ZAC. 

 ACTA DE SITIO No.553     No. CONTRATO: MF DS IR FIII 60/19  FECHA: 23-01-2020 
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OBRA:    SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN ADOQUIN Y GUARNIC. 

 UBICACIÓN:    VARIAS COLONIAS Y BOULEVARES, FRESNILLO, ZAC. 

 ACTA DE SITIO No.554     No. CONTRATO: MF OP AD GC 13/19  FECHA: 23-01-2020 

 

    

 

 
OBRA:    CONSTRUCCION DE 215.65 m2 DE PAVIMENTO, 104.54 ML DE GUARNICION 

 UBICACIÓN:    CALLE DURANGUITO, COL. MANUEL M PONCE, FRESNILLO, ZAC. 

 ACTA DE SITIO No.555     No. CONTRATO: MF OP AD GC 07/19  FECHA: 24-01-2020 
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OBRA:    AMPLIACION DE RED ELECTRICA 

 UBICACIÓN:    C. ENRIQUE RAMIREZ Y SALTILLO, COL. FELIPE ANGELES, FRESNILLO, ZAC. 

 ACTA DE SITIO No.556     No. CONTRATO: MF DS AD FIII 07/19  FECHA: 28-01-2020 

      

 

 
OBRA:    CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 

 UBICACIÓN:    ESCUELA SEC. No71 MANUEL M PONCE, COL. PATRIA Y LIB. FRESNILLO, ZAC. 

 ACTA DE SITIO No.557     No. CONTRATO: MF DS IR FIII 28/19  FECHA: 28-01-2020 

 
OBRA:    CONSTRUCCION DE CONCRETO DE PAVIMENTO HIDRAULICO 

 UBICACIÓN:    AV. DOCTORES, COL. FRANCISCO VILLA, FRESNILLO, ZAC. 

 ACTA DE SITIO No.558     No. CONTRATO: MF OP CP FEMM 03/19 FECHA: 28-01-2020 
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OBRA:    AMPLIACION DE RED ELECTRICA 

 UBICACIÓN:    CALLE FELIPE MONREAL Y CALLE SIN NOMBRE, FRESNILLO, ZAC. 

 ACTA DE SITIO No.559     No. CONTRATO: MF DS AD FIII 46/19  FECHA: 29-01-2020 

 

      

 

 
OBRA:    MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELETRICA EN AREA DE CANCHA 

 UBICACIÓN:    GIMNASIO SOLIDARIDAD, FRESNILLO, ZAC. 

 ACTA DE SITIO No.560    No. CONTRATO: MF OP AD GC 09/19  FECHA: 30-01-2020 
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OBRA:    REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 

 UBICACIÓN:    CALLE LUCIO BLANCO, COL. VENUSTIANO CARRANZA, FRESNILLO, ZAC. 

 ACTA DE SITIO No.561    No. CONTRATO: MF DS AD FIII 47/19  FECHA: 30-01-2020 

 

 

 

     
OBRA:    AMPLIACION DE RED ELECTRICA 

 UBICACIÓN:    COMUNIDAD EL SALITRILLO, FRESNILLO, ZAC. 

 ACTA DE SITIO No.562    No. CONTRATO: MF DS IR FIII 04/19  FECHA: 31-01-2020 
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OBRA:    AMPLIACION DE RED ELECTRICA 
 

 UBICACIÓN:    COMUNIDAD SANTA LUCIA, FRESNILLO, ZAC. 

 ACTA DE SITIO No.563    No. CONTRATO: MF DS IR FIII 68/19  FECHA: 31-01-2020 

 

     

 
OBRA:    CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 

 UBICACIÓN:    CALLE LOPEZ MATEOS, SEGUNDA ETAPA, FRESNILLO, ZAC. 

 ACTA DE SITIO No.564    No. CONTRATO: MF DS IR FIII 34/19  FECHA: 31-01-2020 

 

 



PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2020 
 

 
19 

 

 
 
OBRA:    AMPLIACION DE RED ELECTRICA 

 UBICACIÓN:    CALLE ARTE MODERNO, FRACC. ARTE MEXICANO, FRESNILLO, ZAC. 

 ACTA DE SITIO No.565    No. CONTRATO: MF DS AD FIII 38/19  FECHA: 31-01-2020 

 

   

 

 
OBRA:    CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE 

 UBICACIÓN:    CALLEJON GOLONDRINAS, DEL GATO, COL. ESPARZA, FRESNILLO, ZAC. 

 ACTA DE SITIO No.566    No. CONTRATO: MF DS IR FIII 57/19  FECHA: 05-02-2020 
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OBRA:    CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL (MANO DE OBRA) 

 UBICACIÓN:    C. DE BACHILLERATO TEC. AGROPECUARIO, RIO FLORIDO, FRESNILLO, ZAC. 

 ACTA DE SITIO No.567    No. CONTRATO: MF DS AD FIII 54/19  FECHA: 05-02-2020 

 

      

 

 

 
OBRA:    CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL (MANO DE OBRA) 

 UBICACIÓN:    ESC. PRIM. RAFAEL RAMIREZ, FRACC. SAN FELIPE, FRESNILLO, ZAC. 

 ACTA DE SITIO No.568    No. CONTRATO: MF DS AD FIII 68/19  FECHA: 07-02-2020 
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OBRA:    CONSTRUCCION DE DOMO A BASE DE PERFILES METALICOS 

 UBICACIÓN:    ESC. PRIM. RAMON LOPEZ VELARDE, (EL BARRANCO), FRESNILLO, ZAC. 

 ACTA DE SITIO No.569    No. CONTRATO: MF OP IR FEMM  18/19 FECHA: 10-02-2020 

 

 

    

 

 

 
OBRA:    CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 

 UBICACIÓN:    ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA “RANCHO GRANDE” FRESNILLO, ZAC. 

 ACTA DE SITIO No.570    No. CONTRATO: MF DS AD FIII   65/19  FECHA: 10-02-2020 
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OBRA:    AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO 

 UBICACIÓN:    COMUNIDAD ESTACION SAN JOSE, FRESNILLO, ZAC. 

 ACTA DE SITIO No.572    No. CONTRATO: MF DS AD FIII   53/19  FECHA: 10-02-2020 

 

     

 

 

 
OBRA:    CONSTRUCCION DE COLECTOR E INSTALACION DE BIODIGESTORES 

 UBICACIÓN:    COMUNIDAD SANTIAGUILLO, FRESNILLO, ZAC. 

 ACTA DE SITIO No.573    No. CONTRATO: MF DS IR FIII   63/19  FECHA: 11-02-2020 
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OBRA:    AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO 

 UBICACIÓN:    CALLE SAN JOSE, COMUNIDAD SAN JOSE DE LOURDES, FRESNILLO, ZAC. 

 ACTA DE SITIO No.574    No. CONTRATO: MF DS AD FIII   52/19  FECHA: 11-02-2020 

 

 

     

 

 
OBRA:    REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 

 UBICACIÓN:    CALLE FRANCISCO I MADERO, LOCALIDAD EL EPAZOTE, FRESNILLO, ZAC. 

 ACTA DE SITIO No.575    No. CONTRATO: MF DS AD FIII   70/19  FECHA: 12-02-2020 
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OBRA:    CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION HIDRAULICA, ELECTRICA Y EQUIPAM. 

 UBICACIÓN:    COMUNIDAD OJO DE AGUA DEL TULE, FRESNILLO, ZAC. 

 ACTA DE SITIO No.576    No. CONTRATO: MF DS AD FIII   43/19  FECHA: 13-02-2020 

 

     

 

 

 
OBRA:    CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION HIDRAULICA, ELECTRICA Y EQUIPAM. 

 UBICACIÓN:    COMUNIDAD VASCO DE QUIROGA, FRESNILLO, ZAC. 

 ACTA DE SITIO No.577    No. CONTRATO: MF DS AD FIII   39/19  FECHA: 17-02-2020 
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OBRA:    CONST. DE 1882.39 m2 DE PAV., 405.00 ML GUARNICIONES Y 552.52 m2 BANQ. 

 UBICACIÓN:    COMUNIDAD DE CARRILLO, FRESNILLO, ZAC. 

 ACTA DE SITIO No.578    No. CONTRATO: MF OP CP FEMM   28/18 FECHA: 18-02-2020 

 

     

 

 

 
OBRA:    CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

 UBICACIÓN:    COMUNIDAD LAS CATARINAS, FRESNILLO, ZAC. 

 ACTA DE SITIO No.579    No. CONTRATO: MF DS CPE FIII   02/19 FECHA: 19-02-2020 

 

 

    

 

 



PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2020 
 

 
26 

 

 

 
OBRA:    AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO 

 UBICACIÓN:    CALLE JARIPEO, PASCUAL BARAJAS, COL. LIENZO CHARRO, FRESNILLO, ZAC. 

 ACTA DE SITIO No.580    No. CONTRATO: MF DS IR FIII   53/19  FECHA: 19-02-2020 

 

     

 

 
OBRA:    AMPLIACION DE RED ELECTRICA 

 UBICACIÓN:    CALLE JUAREZ, COMUNIDAD LAS MERCEDES, FRESNILLO, ZAC. 

 ACTA DE SITIO No.581    No. CONTRATO: MF DS AD FIII   02/19  FECHA: 19-02-2020 
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OBRA:    SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES 

 UBICACIÓN:    TORREON DE LOS PASTORES, EL SALTO, SAN CRISTOBAL, FRESNILLO, ZAC. 

 ACTA DE SITIO No.582-583    No. CONTRATO: MF DS CPE FIII  01/19 FECHA: 20-02-2020 

 

     

 

 

 
OBRA:    CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 

 UBICACIÓN:    ESC. PRIM. JOSE MA VAZQUEZ, CHILITOS, FRESNILLO, ZAC. 

 ACTA DE SITIO No.584    No. CONTRATO: MF DS AD FIII  67/19  FECHA: 21-02-2020 
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OBRA:    AMPLIACION DE RED ELECTRICA 

 UBICACIÓN:    CALLE PANFILO NATERA, LOCALIDAD RIO FLORIDO, FRESNILLO, ZAC. 

 ACTA DE SITIO No.586    No. CONTRATO: MF DS IR FIII  69/19  FECHA: 24-02-2020 

 

 

      

 

 
OBRA:    TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 

 UBICACIÓN:    HOSPITAL REGIONAL DR. JOSE HARO AVILA, FRESNILLO, ZAC. 

 ACTA DE SITIO No.587    No. CONTRATO: MF DS IR FIII  67/19  FECHA: 24-02-2020 
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OBRA:    REHABILITACIONDE FUENTE DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE POZO 

 UBICACIÓN:    COMUNIDAD ESTACION GUTIERREZ, FRESNILLO, ZAC. 

 ACTA DE SITIO No.588    No. CONTRATO: MF DS AD FIII  63/19  FECHA: 26-02-2020 

 

          

 

 

 
OBRA:    REHABILITACIONDE FUENTE DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE POZO 

 UBICACIÓN:    COMUNIDAD PATILLOS, FRESNILLO, ZAC. 

 ACTA DE SITIO No.589    No. CONTRATO: MF DS AD FIII  62/19  FECHA: 26-02-2020 
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OBRA:    REHABILITACION DE FACHADAS 

 UBICACIÓN:    C. SOR JUANA INES DE LA CRUZ, C. 1ro de MAYO “CENTRO” FRESNILLO, ZAC. 

 ACTA DE SITIO No.591    No. CONTRATO: MF OP AD GC  08/19  FECHA: 27-02-2020 

 

 

     

 

 

 
OBRA:    CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE 

 UBICACIÓN:  C. GOLONDRINAS, DEL GATO, GOLONDRINAS, COL ESPARZA, FRESNILLO, ZAC. 

 ACTA DE SITIO No.592   No. CONTRATO: MF DS IR FIII  57/19  FECHA: 28-02-2020 
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OBRA:    AMPLIACION DE RED ELECTRICA 

 UBICACIÓN:   CALLE ROQUE ESTRADA, COL. FOVISSSTE, FRESNILLO, ZAC. 

 ACTA DE SITIO No.593   No. CONTRATO: MF DS AD FIII  56/19  FECHA: 28-02-2020 

 

      

 
OBRA:    AMPLIACION DE RED ELECTRICA 

 UBICACIÓN:   COMUNIDAD SANTA LUCIA, FRESNILLO, ZAC. 

 ACTA DE SITIO No.594   No. CONTRATO: MF DS IR FIII  68/19  FECHA: 02-03-2020 
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OBRA:    SUMINISTRO Y COLOCACION DE CISTERNAS 

 UBICACIÓN:   VARIAS COLONIAS Y COMUNIDADES, FRESNILLO, ZAC. 

 ACTA DE SITIO No.595-96-97   No. CONTRATO: MF DS AD FIII  44/19 FECHA: 03-03-2020 

 

      

 

 

 
OBRA:    CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 

 UBICACIÓN:   PREESCOLAR REL DE MINAS, COL. SECTOR POPULAR, FRESNILLO, ZAC. 

 ACTA DE SITIO No.598   No. CONTRATO: MF DS AD FIII  66/19  FECHA: 03-03-2020 
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OBRA:    CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE 

 UBICACIÓN:   C. GUILLERMO MARCONI, SAN JOSE, COL. CASAS TORRES, FRESNILLO, ZAC. 

 ACTA DE SITIO No.599   No. CONTRATO: MF DS IR FIII  61/19  FECHA: 04-03-2020 

 

     

 

 
OBRA:    AMPLIACION DE RED ELECTRICA 

 UBICACIÓN:   C. JINETE Y CINCHO, COL. LIENZO CHARRO, FRESNILLO, ZAC. 

 ACTA DE SITIO No.600   No. CONTRATO: MF DS AD FIII  13/19  FECHA: 05-03-2020 
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OBRA:    CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 

 UBICACIÓN:   COMUNIDAD RANCHO GRANDE, FRESNILLO, ZAC. 

 ACTA DE SITIO No.601   No. CONTRATO: MF DS AD FIII  65/19  FECHA: 05-03-2020 

 

    

 

 
OBRA:    AMPLIACION DE RED ELECTRICA 

 UBICACIÓN:   CALLE LUNA Y ARIES, COL DEL SOL, FRESNILLO, ZAC. 

 ACTA DE SITIO No.602   No. CONTRATO: MF DS AD FIII  55/19  FECHA: 09-03-2020 
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OBRA:    CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 

 UBICACIÓN:   ESC. PRIM. JOSE MA MORELOS, COM. MONTEMARIANA, FRESNILLO, ZAC. 

 ACTA DE SITIO No.603   No. CONTRATO: MF DS IR FIII  14/19  FECHA: 10-03-2020 

 

    

 

 
OBRA:    SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR 

 UBICACIÓN:   COM. SAN JUAN DEL CENTRO, FRESNILLO, ZAC. 

 ACTA DE SITIO No.604   No. CONTRATO: MF DS AD FIII  74/19  FECHA: 10-03-2020 
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OBRA:    CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO 

 UBICACIÓN:   AV. DOCTORES, COL. FRANCISCO VILLA, FRESNILLO, ZAC. 

 ACTA DE SITIO No.605   No. CONTRATO: MF OP CP FEMM  03/19 FECHA: 10-03-2020 

 

    

 

 

 
OBRA:    SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR 

 UBICACIÓN:   COMUNIDAD SAN PEDRO DE ABREGO, FRESNILLO, ZAC. 

 ACTA DE SITIO No.607   No. CONTRATO: MF DS AD FIII  73/19 FECHA: 11-03-2020 
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OBRA:    AMPLIACION DE RED ELECTRICA 

 UBICACIÓN:   LUIS DONALDO COLOSIO (EL TERRIADERO), FRESNILLO, ZAC. 

 ACTA DE SITIO No.608   No. CONTRATO: MF DS IR FIII  15/19 FECHA: 11-03-2020 

 

 

 

 
OBRA:    REHABILITACION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO 

 UBICACIÓN:   COMUNIDAD EL TIGRE, FRESNILLO, ZAC. 

 ACTA DE SITIO No.609   No. CONTRATO: MF DS AD FIII  61/19 FECHA: 11-03-2020 
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OBRA:    SUMINISTRO Y COLOCACION DE CISTERNAS Y BOMBA SUMERGIBLE 

 UBICACIÓN:   VARIAS COLONIAS Y COMUNIDADES, FRESNILLO, ZAC. 

 ACTA DE SITIO No.610   No. CONTRATO: MF DS IR FIII  44/19 FECHA: 11-03-2020 

 

 

 

 

 
OBRA:    AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO 

 UBICACIÓN:   CALLE SAN JOSE, COMUNIDAD SAN JOSE DE LOURDES, FRESNILLO, ZAC. 

 ACTA DE SITIO No.611   No. CONTRATO: MF DS AD FIII  52/19 FECHA: 12-03-2020 

 

 

   

 

 

 



PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2020 
 

 
39 

 

 

 
OBRA:   CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA 

 UBICACIÓN:   CALLE HACIENDA DE CORRALEJO, COL. LA JOYA, FRESNILLO, ZAC. 

 ACTA DE SITIO No.612   No. CONTRATO: MF DS AD FIII  58/19 FECHA: 12-03-2020 

 

     

 

 
OBRA:   AMPLIACION DE RED ELECTRICA 

 UBICACIÓN:   COMUNIDAD SANTA LUCIA, FRESNILLO, ZAC. 

 ACTA DE SITIO No.614   No. CONTRATO: MF DS IR FIII  68/19 FECHA: 12-03-2020 
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OBRA:   CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 

 UBICACIÓN:   CALLE ARTE MODERNO, FRACC. ARTE MEXICANO, FRESNILLO, ZAC. 

 ACTA DE SITIO No.615   No. CONTRATO: MF DS AD FIII   09/19 FECHA: 12-03-2020 

 

     

 

 
OBRA:   AMPLIACION DE RED ELECTRICA 

 UBICACIÓN:   C. AGENTES BIOTICOS, CORAL Y FAUNA, COL. ECOLOGICA, FRESNILLO, ZAC. 

 ACTA DE SITIO No.616   No. CONTRATO: MF DS AD FIII   59/19 FECHA: 12-03-2020 
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OBRA:   CONSTRUCCION DE SANITARIOS 

 UBICACIÓN:   SEC. GENERAL No.1 “BENITO JUAREZ”, COL. PERIODISTAS, FRESNILLO, ZAC. 

 ACTA DE SITIO No.617   No. CONTRATO: MF DS IR FIII   47/19  FECHA: 13-03-2020 

 

   

 

 
OBRA:   AMPLIACION DE RED ELECTRICA 

 UBICACIÓN:   CALLE NOGALES Y ELENA ZAPATA, COL. BELLAVISTA, FRESNILLO, ZAC. 

 ACTA DE SITIO No.618   No. CONTRATO: MF DS AD FIII   77/19  FECHA: 13-03-2020 
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OBRA:   AMPLIACION DE RED ELECTRICA 

 UBICACIÓN:   CALLE REVOLUCION Y ANEXA, LOCALIDAD PLATEROS, FRESNILLO, ZAC. 

 ACTA DE SITIO No.619   No. CONTRATO: MF DS IR FIII   58/19  FECHA: 13-03-2020 

 

       

 

 

 
OBRA:   CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 

 UBICACIÓN:   LOCALIDAD LA SOLEDAD, FRESNILLO, ZAC. 

 ACTA DE SITIO No.621   No. CONTRATO: MF DS IR FIII   24/19  FECHA: 17-03-2020 
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OBRA:   AMPLIACION DE RED ELECTRICA 

 UBICACIÓN:   CALLE AGENTES BIOTICOS Y FAUNA, COL. ECOLOGICA, FRESNILLO, ZAC. 

 ACTA DE SITIO No.622   No. CONTRATO: MF DS AD FIII   59/19  FECHA: 17-03-2020 

 

 

 

 

 
OBRA:   CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 

 UBICACIÓN:   ESC. PRIM. RAFAEL RAMIREZ, FRACC. SAN FELIPE, FRESNILLO, ZAC. 

 ACTA DE SITIO No.623   No. CONTRATO: MF DS AD FIII   68/19  FECHA: 17-03-2020 
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OBRA:   REHABILITACION DE CENTROS DE DESARROLLO 

 UBICACIÓN:   CENTRO DE DESARROLLO COMUNIT., COL. POLVAREDAS, FRESNILLO, ZAC. 

 ACTA DE SITIO No.624   No. CONTRATO: MF DS AD FIII   60/19  FECHA: 17-03-2020 

 

 

      

 

 

 
OBRA:   SUMINISTRO Y COLOCACION DE BIODIGESTORES 

 UBICACIÓN:   COMUNIDAD SAN ISIDRO DE TRUJILLO, FRESNILLO, ZAC. 

 ACTA DE SITIO No.625   No. CONTRATO: MF DS AD FIII   51/19  FECHA: 18-03-2020 
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OBRA:   AMPLIACION DE RED ELECTRICA 

 UBICACIÓN:   COLONIA SATELITE, FRESNILLO, ZAC. 

 ACTA DE SITIO No.626   No. CONTRATO: MF DS AD FIII   46/19  FECHA: 18-03-2020 

 

 

 

 

 
OBRA:   AMPLIACION DE RED ELECTRICA 

 UBICACIÓN:   COLONIA DEL SOL, FRESNILLO, ZAC. 

 ACTA DE SITIO No.627   No. CONTRATO: MF DS AD FIII   55/19  FECHA: 18-03-2020 
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OBRA:   CONSTRUCCION DE PABELLON POLIDEPORTIVO 

 UBICACIÓN:   UNIDAD DEPORTIVA LAGUNILLA, FRESNILLO, ZAC. 

 ACTA DE SITIO No.628   No. CONTRATO: MF OP CP FEMM   01/19 FECHA: 19-03-2020 

 

 

 

 

 
OBRA:   CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 

 UBICACIÓN:   CALLE FELIPE MONREAL, LOCALIDAD PLATEROS, FRESNILLO, ZAC. 

 ACTA DE SITIO No.629   No. CONTRATO: MF DS IR FIII   13/19 FECHA: 20-03-2020 
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OBRA:   AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO 

 UBICACIÓN:   COLONIA EJIDAL No.4, FRESNILLO, ZAC. 

 ACTA DE SITIO No.630   No. CONTRATO: MF DS IR FIII   53/19 FECHA: 20-03-2020 

 

       

 

 
OBRA:   AMPLIACION DE RED ELECTRICA 

 UBICACIÓN:   CALLE PANFILO NATERA, COM. RIO FLORIDO, FRESNILLO, ZAC. 

 ACTA DE SITIO No.631   No. CONTRATO: MF DS IR FIII   69/19 FECHA: 23-03-2020 
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OBRA:   CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 

 UBICACIÓN:   COMUNIDAD MONTEMARIANA, FRESNILLO, ZAC. 

 ACTA DE SITIO No.632   No. CONTRATO: MF DS IR FIII   14/19 FECHA: 23-03-2020 

 

 

 

 

 
OBRA:   REENCARPETAMIENTO ASFALTICO 

 UBICACIÓN:   BOULEVAR VARELA RICO, FRESNILLO, ZAC. 

 ACTA DE SITIO No.633   No. CONTRATO: MF OP AD GC   02/20  FECHA: 23-03-2020 
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OBRA:   CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 

 UBICACIÓN:   PREESCOLAR FEDERICO CHOPIN, COL. MINERA, FRESNILLO, ZAC. 

 ACTA DE SITIO No.634   No. CONTRATO: MF DS AD FIII   76/19  FECHA: 24-03-2020 

 

     

 

 
OBRA:   CONSTRUCCION DE SEIS SECTORIZACIONES 

 UBICACIÓN:   COLONIA LOMAS DEL MINERAL, FRESNILLO, ZAC. 

 ACTA DE SITIO No.635   No. CONTRATO: MF OP CP FEMM   23/19 FECHA: 24-03-2020 
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OBRA:   CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES 

 UBICACIÓN:   ESCUELA PRIMARIA BEATRIZ GONZALEZ ORTEGA, FRESNILLO, ZAC. 

 ACTA DE SITIO No.636   No. CONTRATO: MF DS AD FIII   71/19  FECHA: 25-03-2020 

 

 

      

 

 
OBRA:   CONSTRUCCION DE 5154.m2 DE PAVIMENTO, 907 ML DE GUARNICIONES 

 UBICACIÓN:   CALLE EMILIANO ZAPTA, COL. CENTRO, FRESNILLO, ZAC. 

 ACTA DE SITIO No.639   No. CONTRATO: MF OP CP FEMM   22/18 FECHA: 31-03-2020 
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DEPARTAMENTO JURÍDICO Y DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

1. El Órgano Interno de Control Municipal,  en fecha 09 de enero de 2020 en atención a las facultades que al afecto le 

otorga la Ley General de Responsabilidades Administrativas,  envió el oficio marcado con el No. 009/2020  al Lic. Lic. 

Jesús Iván del Real Soto, Jefe del Departamento de Investigación en la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría 

Superior del Estado de Zacatecas, en atención a su similar marcado con el No. PL-02-08-4250-/2019 signado en fecha 21 

de noviembre de 2019 y radicado ante éste   en fecha 25 de noviembre de 2019, a través del cual hace del conocimiento 

las irregularidades observadas durante el Proceso de Fiscalización de la Cuenta Pública 2017, realizado a este Municipio 

y las cuales fueron originadas por incumplimiento de funciones y atribuciones de los Servidores Públicos involucrados, 

mismas que pueden constituir faltas no graves, enviando para ello la siguiente documentación: 

1. 2 (Dos) Recopiladores que contienen documentos probatorios de “INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE 

INVESTIGACIÓN (NO GRAVES)” emitidos por el Área de Auditoría Financiera “A” de ese Órgano Fiscalizador 

Estatal. 

2.  1 (Uno) Fólder que contiene documentos probatorios de “INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE 

INVESTIGACIÓN (NO GRAVES)” emitidos por el Área de Auditoría a Obra Pública de ese Órgano Fiscalizador 

Estatal. 

3.  3 (Tres) Tres Recopiladores que contienen documentos probatorios de “INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE 

INVESTIGACIÓN (GRAVES)” emitidos por el Área de Auditoría Financiera “A” de ese Órgano Fiscalizador 

Estatal. 

4. 1 (Uno) Recopilador que contiene DOCUMENTOS PROBATORIOS respecto a DIVERSAS LIQUIDACIONES 

POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL LLEVADAS A CABO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2017 

EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, ZAC 

Motivo el anterior y toda vez que, no es competencia de éste investigar y substanciar el procedimiento por las faltas 

administrativas graves, como es el caso del contenido de los Recopiladores descritos en punto 3, es que se regresó al 

citado Departamento los Recopiladores descritos en el punto citado; ello con fundamento legal en lo preceptuado por el 

contenido de los artículos 11 y 12 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.  Asimismo y a efecto de 

respetar la autonomía del Municipio de Villanueva, Zac.,también se le regresó el Recopilador que contiene DOCUMENTOS 

PROBATORIOS respecto a DIVERSAS LIQUIDACIONES POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL LLEVADAS A 

CABO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2017 EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, ZAC. 

2. Ante éste y con carácter informativo, se recibió en fecha 27 de enero de la presente anualidad,  el oficio marcado con el 

No. OAESll/5097/2019 signado en fecha  15 de noviembre de 2019 por el Mtro. Isaac Rojkind Orleansky, Auditor Especial 

de Seguimiento, Informes e Investigación de la Auditoría Superior de la Federación, hace del conocimiento el estado de 

trámite de las Promociones de Responsabilidades  Administrativas Sancionatorias (PRAS) emitidas por el Órgano de 

Fiscalización Superior Federal. Con motivo de la Fiscalización de las Cuentas Públicas 2011 a 2018 primera entrega. 

3. Éste en fecha 06 de febrero de la presente anualidad, mediante oficio marcado con el No. 23/2020, solicitó al Ing. 

Gustavo Veyna Escareño, Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de este Ayuntamiento de Fresnillo, Zac.,  

proporcionara un Informe detallado respecto a la Obra de Remodelación  del Lienzo Charro en la Localidad de El Refugio 

de Santa Rosa, Fresnillo, Zac., recibiéndose la respuesta ante éste en fecha 14 de febrero del año en curso. 
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4. Este en fecha 06 de febrero de la presente anualidad, mediante oficio marcado con el No. 25/2020, solicitó a la L.C. y 

M. en A. Silvia Eugenia Hernández Márquez, Directora de Finanzas y Tesorería de este Ayuntamiento de Fresnillo, Zac., 

informara a éste la fecha en que se efectúo el pago que ampara el Contrato No. MF OP AD GC-01-19, con la Empresa 

denominada CONSTRUCCIONES DE PAVIMENTOS Y TERRACERÍAS PINEDO S.A. DE C.V., en fecha 03 de junio de 

2019, relativo a la Obra de Remodelación  del Lienzo Charro en la Localidad de El Refugio de Santa Rosa, Fresnillo, 

Zac., recibiéndose la respuesta ante éste en fecha 11 de marzo del año en curso. 

5. Ante esta Área Jurídica y de Responsabilidades Administrativas del Órgano Interno de Control y con carácter informativo, 

se recibió copia certificada de original de los oficios que a continuación me permito relacionar, signados el 12 de febrero 

de la presente anualidad por la Lic. América Selene Dávila Rocha, Subsecretaría de Responsabilidades de la Secretaría 

de la Función Pública del Estado de Zacatecas, radicados ante éste en fecha 25 de febrero de 2020 y emitidos dentro de 

diversos Expedientes relativos a Procedimientos de Responsabilidad Administrativa. 

 

 No. de Oficio: No. de Procedimiento: 
Cargo del Servidor Público 

Inhabilitado: 

SFP/SR/017/2020 DJ/208/QD/2014 

Jefe de la Unidad de Asuntos 

Jurídicos del Instituto Zacatecano de 

Educación para los Adultos (IZEA). 

SFP/SR/021/2020 DRA/007/PRA/2018 
Director de Imagen Institucional del 

Gobierno del Estado de Zacatecas. 

SFP/SR/025/2020 DRA/004/PRA/2018 
Director de Imagen Institucional del 

Gobierno del Estado de Zacatecas 

SFP/SR/030/2020 DJ/12/PA/2017 
Secretario de Finanzas del Gobierno 

del Estado de Zacatecas  

SFP/SR/037/2020 DRA/001/QD/2018 
Director de la Unidad Médica de 

Oncología de Guadalupe, Zac. 

SFP/SR/046/2020 DJ/001/QD/2017 
Director de Transporte Público y 

Vialidad del Estado de Zacatecas. 

 

Solicitando a este Ayuntamiento de Fresnillo, Zac., el vigilar que no se contraten las personas que en los referidos oficios 

se señalan. Motivo el anterior por lo cual a través de oficio marcado con el No. 221/2020 de fecha 28 de febrero de 2020 

envió a los C.C. Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal y Lic. Juana Velia Ramos Rodríguez, Coordinadora de 

Recursos Humanos, ambos de este Ayuntamiento de Fresnillo, Zac., copia fotostática simple de original de los oficios que 

se ha hecho alusión en el párrafo que antecede y para los efectos que en el mismo párrafo se especifica 
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6. Ante éste y con carácter informativo, se recibió en fecha 21 de febrero de enero de la presente anualidad,  el oficio 

marcado con el No. OAESll/1083/2020 signado en fecha  12 de febrero de 2020 por el Mtro. Isaac Rojkind Orleansky, 

Auditor Especial de Seguimiento, Informes e Investigación de la Auditoría Superior de la Federación, hace del conocimiento 

el estado de trámite de las Promociones de Responsabilidades  Administrativas Sancionatorias (PRAS) emitidas por el 

Órgano de Fiscalización Superior Federal. Con motivo de la Fiscalización de las Cuentas Públicas 2011 a 2018 segunda 

entrega. 

7. Ante éste en fecha 09 de marzo de 2020, se recibió el oficio marcado con el No. AEGF/0622/2020 de fecha 21 de febrero 

del presente año, signado por el Mtro. Emilio Barriga Delgado, Auditor Especial del Gasto Federalizado de la Auditoría 

Superior de la Federación, y a través del cual comunicó a éste, las Promociones de  Responsabilidad Administrativa 

Sancionatorias, incluidas en el Informe Individual de Auditoría No. 1553-DE-GF, practicada a este Municipio con motivo de 

la Fiscalización de la Cuenta Pública 2018. 

8. Ante éste Departamento en fecha 17 de marzo de 2020, se recibió oficio marcado con el No. 312/2020, signado por el 

L.C. José Edmundo Guerrero Hernández, Contralor Municipal, a través del cual  informa respecto a la omisión en que a la 

fecha ha incurrido el Servidor Público Lic.  Francisco Javier Ruiz de Esparza Pérez, adscrito a Relaciones Públicas, 

respecto a presentar información, recursos, bienes o elementos necesarios para esclarecer los faltantes que existen 

respecto a la Entrega- Recepción de la Oficina de Turismo de la que fue Titular,  lo anterior para su atención. 
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DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO 

I) MOBILIARIO 

a) CAMBIOS DE ADSCRIPCIÓN. 

Se recibió oficio en el cual solicita el cambio de adscripción de lo siguiente: 

FECHA NÚM. OFICIO DEPTO. REMITIO CAMBIO  A DEPTO: ARTICULO 

19/03/19 31 TEATRO 

ECHEVERRIA.  

CULTURA LINEA TELEFONICA 93 2 11 

88  

 

De lo anterior se verificó y se realizaron los trámites administrativos correspondientes. 

b) REVISON DE INVENTARIOS. 

Como un trabajo  permanente  se continúa con la revisión física de inventario de bienes muebles patrimonio del Municipio, 

para lo cual en este trimestre se realizaron los siguientes: 

Instituto Municipal de  la Mujer de Fresnillo al 100% 

DIF IV CENTENARIO 

GIMNASIO SOLIDARIDAD 

SIPINNA 

ALCHOHOLES 

ESPECTÁCULOS 

SECRETARIA DE GOBIERNO 

OFICIALIA DE PARTES 

CONTROL DE COMBUSTIBLE 

LICITACIONES 

CATASTRO 

Al iniciar el año 2020 el Departamento de Recursos Materiales proporcionó en calidad de préstamo 5 computadoras al 

área de ingresos, por lo que este órgano de control Interno Realizó un resguardo provisional de estos equipos y poder 

rastrearlas. 

Una vez que ya no hubo necesidad de seguir ocupando el equipo de cómputo, la Dirección de Finanzas y Tesorería 

mediante oficio número 198 con fecha 05 de marzo de esta anualidad informó del regreso a la Coordinación de Recursos 

Materiales de los 5 equipos que fueron facilitados para realizar las actividades del cobro de impuesto predial.  
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II) VEHICULOS. 

a) CAMBIOS DE ADSCRIPCIÓN. 

1.- Se recibió oficio en el cual solicita el cambio de adscripción de lo siguiente: 

FECHA NÚM. OFICIO DEPTO. REMITIO CAMBIO  A DEPTO: ARTICULO 

06/03/2020 23 COORD. DE 

COMERCIO, 

ESPECTÁCULOS Y 

ALCOHOLES  

COORD. DE 

RECURSOS 

MATERIALES 

VEHICULO DAKOTA DODGE 

2009 ZH34631, NUM. ECO. 

561 SER. 

ID7HE38KX98725207  

11/02/2020 72 PARQUES Y 

JARDINES EL 

VEHICULO 

PROVIENE DE 

OBRAS PUBLICAS 

PARQUES Y 

JARDINES 

VEHICULO VOLKSWAGEN 

POINTER NUM. ECO 254 

 

2.- Se recibieron varios oficios de diversas dependencias en donde nos informan que recibieron vehículos de nueva 

adquisición a los cuales solicitan número económico los que a continuación se relacionan 

FECHA NÚM. OFICIO DEPTO. REMITIO VEHICULO ASIGNADO 

10/03/2020 76 control sanitario Vehículo Volkswagen robust color blanco. 

11/03/2020 671 Comunicación Social y 

Relaciones publicas 

Vehículo transporter marca Volkswagen modelo 

2020. 

 

18/03/2020 436 Coordinación de 

Recursos Humanos 

Vehículo Volkswagen Vento modelo 2020 color 

gris plata. 

31/03/2020 031 Coord. De Comercio, 

espectáculos, Alcoholes, 

sanidad y Fierros de 

Herrar 

Vehículo Volkswagen Saveiro modelo 2020 

color blanco. 

31/03/2020 412 Depto.de Alcoholes Vehículo Volkswagen Saveiro modelo 2020 

color blanco. 

 

Por lo anterior al no tener conocimiento de estas adquisiciones, se giró oficio número 304/2020, dirigido a la Lic. Maribel 

Galván Jiménez, para que nos informe de la procedencia de los vehículos antes descritos, ya que según la forma de 

adquisición de estos es diferente el actuar administrativamente de los vehículos, por lo que nos encontramos en espera 

de su información, para darle seguimiento a las solicitudes antes señaladas. 
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3.- Se recibió oficio número 0173 de fecha 11 de febrero del presente girado por el C. Javier Godoy Vázquez, en el cual 

solicita se le proporcione relación del Parque Vehicular, por ser necesaria para esa coordinación para llevar un mejor 

control de los servicios que requieran los vehículos Propiedad de Presidencia Municipal. 

A lo anterior se le dio contestación con oficio número 172/2020, de fecha 13 de febrero del presente remitido para el C. 

Javier Godoy Vázquez, Coordinador de recursos materiales y adquisiciones, en el cual se le proporcionó la información 

requerida a este Órgano de Control Interno. 

4.- Se giró oficio número 121/2020 de fecha 04 de febrero del presente dirigido a la Lic. Maribel Galván Jiménez, en cual 

se le hace llegar los nuevos resguardos del parque vehicular adscritos a este Órgano Interno de Control debido a que hubo 

cambios administrativos en esta Contraloría Municipal. 

5.- De la relación del parque vehicular Propiedad de Presidencia Municipal, se actualizó las placas de 145 unidades 

motrices, los cuales se encuentran adscritas a diferentes dependencias. 

6.- en redes sociales circuló la información en la cual acusan a un funcionario público de esta Presidencia Municipal usar 

un vehículo oficial para asuntos particulares, publicando la fotografía del vehículo, por lo que nos dimos a la tarea de 

investigar en nuestros archivos la ubicación del mismo, por lo que no se localizó en la plantilla vehicular de esta presidencia 

municipal. Para tener una mayor seguridad se envío oficio número 119/2020 de fecha 04 de febrero de esta anualidad, 

girado a la Directora de Finanzas y Tesorería, M.A. Silvia Eugenia Hernández Márquez, en donde se solicita indagar sobre 

la propiedad del vehículo que señalan en las redes sociales debido a que es la entidad que se encarga de pagar las placas 

y los refrendos de los vehículos propiedad de Presidencia Municipal. 

La Directora de Finanzas y Tesorería dio respuesta con oficio número 129 de fecha 07 de febrero del año en curso en 

donde ratifica que el vehículo que circuló en redes sociales no es propiedad de Presidencia Municipal.  

7.- El Director de Seguridad Pública, Sub Inspector Luis Antonio Estrada Hernández, remitió oficio número 117/2020, de 

fecha 07 de febrero del presente,  con atención a este Órgano de Control Interno, en donde se informa del parque vehicular 

que se encuentra en servicio, adscrito a la dirección que dirige. 

Dando respuesta a lo anterior con oficio número 191/2020 de fecha 26 de febrero del presente, en donde se solicita hacer 

llegar los resguardos del parque vehicular que en el citado oficio menciona, a la fecha no se ha recibido respuesta. 

8.- Se recibió oficio número 009 de fecha 16 de enero del presente, girado por el C. Armando Efrén Martínez Salinas, en 

el cual solicita  copia de los resguardos  vehiculares de la flotilla municipal, mismos que son necesarios para gestiones 

relacionadas al mantenimiento e inventario del mismo. 

Dando respuesta con oficio número 106/2020, con fecha 28 de enero del presente año en donde se le hace llegar copia 

de los resguardos de los vehículos patrimonio municipal, con los que cuenta este Órgano de Control Interno. 

9.- el C. Armando Efrén Martínez Salinas, Encargado del departamento de Control Vehicular, giró oficio número 014 de 

fecha 21 de enero del presente, girado a Directores, Coordinadores y Jefes de Departamento, en donde solicita una 

relación de unidades adscritas a este Departamento con información específica que señala formato anexo al oficio 

señalado. 

Se dio contestación con oficio número 58,  de fecha 23 de enero del presente, en donde se informa los vehículos adscritos 

a este Órgano de Control Interno así como la información requerida en el oficio número 014 girada por el Encargado del 

departamento de Control vehicular. 
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10.- se giró oficio número 006/2020 de fecha 07 de enero del presente, dirigido al C. Ramón de León Ornedo, Jefe de 

Comunicación Social y relaciones públicas en el cual se solicita el resguardo del vehículo adscrito al Departamento de 

Comunicación Social debidamente requisitados. 

ENTREGAS RECEPCION 

Se recibió acta circunstanciada número 048 de fecha 09 de marzo de 2020 en el cual informan de la no localización de 

varios muebles  los cuales fueron una silla secretarial, una computadora, un nobreak y un escritorio mismos que estaban 

a cargo de una trabajadora adscrita al departamento de desarrollo urbano, la cual fue removida de su cargo.  

A lo que nos avocamos a realizar una investigación del mobiliario que ahí se menciona, encontrando todo en el área de la 

Dirección de Desarrollo Urbano y obras públicas, por lo cual se dió por concluido el expediente ya que el mobiliario 

removido fue por instrucciones del Director de desarrollo Urbano y Obras públicas, Ing. Gustavo Veyna Escareño. Dando 

contestación a lo anterior con oficio número 313/2020 de fecha 18 de marzo del presente girado para el Arq. Marco Antonio 

Valle Ávalos 

En este trimestre se tuvieron las siguientes Entregas – Recepción: 

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LAS MUJERES DE FRESNILLO, de la cual para hacer constar la entrega-recepción se 

levantó acta número 002/2020 de fecha 27 de enero del presente año. 

UNIDAD DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXPERIORES, de la misma manera se levantó acta 

número 003/2020, de fecha 05 de marzo del presente en donde se hace constar lo encontrado. 

DEPARTAMENTO DE GOBERNACION Y PARTICIPACION CIUDADANA, de igual forma se levantó acta número 

004/2020 de fecha 05 del mes de marzo del presente en donde se hace constar la entrega Recepción individual del mismo. 

De lo anterior se recibió oficio número 128 de fecha 20 de febrero del año en curso girado por la Lic. Ma. Yolanda Olguín 

de León en donde informa no estar de acuerdo en la Entrega Recepción que se realizó en el Instituto Municipal para las 

Mujeres de Fresnillo, debido que manifiesta en el citado oficio que no se realizó expediente por expediente ni el mobiliario 

de manera presencial. 

Por lo anterior se dio contestación con oficio número 211/2020 de fecha 24 de febrero del presente, en donde se le informa 

que este Órgano de Control Interno se apegó a lo que señala la Ley de Entrega Recepción, por lo que se realizó la entrega 

Recepción del Instituto con un expediente que contiene los bienes, derechos y obligaciones inherentes a los recursos 

financieros, humanos y materiales, así como los asuntos, documentos e información que corresponden a la Dirección del 

Instituto Municipal para las Mujeres de Fresnillo. 

Asimismo la Ley en comento en su Artículo 68 señala lo siguiente: 

“Verificación y Validación 

La etapa de Verificación y Validación física deberá llevarse a cabo por el o los servidores públicos que reciben o 

por quien éstos designen, en un plazo no mayor de treinta días hábiles siguientes a la firma del Acta Administrativa 

del Acto protocolario”. 

Para llevar a cabo las anteriores entregas – Recepción, se giraron oficios 217/2020 y 218/2020 ambos de fechas 25 de 

febrero del presente, dirigidos a la Lic. Itzel Fabiola García Muñoz y Lic. Fernando Moreno Escobedo, respectivamente, en 

los cuales se les invita a realizar la entrega recepción de las dependencias que dirigen, para tal fin se les ha puesto a  



PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2020 
 

 
58 

 

 

disposición una guía para llevar a cabo el proceso de Entrega-Recepción, en la cual se establecen las facultades y 

obligaciones de los servidores públicos que intervienen en este proceso. 

 

IV.- AUDITORIAS 

Se está llevando a cabo una auditoria del Rastro Municipal, en donde se  realizó visitas e inspección de la recepción y 

sacrificio de animales, se está revisando los ingresos diarios del período de enero a junio de 2019  

NO SE HA CONCLUIDO SE ENCUENTRA EN PROCESO PARA SOLVENTAR LAS OBSERVACIONES 

ENCONTRADAS. 

 

Se llevó a cabo la Auditoria del Instituto de la Mujer Fresnillo/INMUFRE/2019, en donde se llevó a cabo la inspección 

de la documentación comprobatoria de los siguientes eventos:  

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LAS INSTANCIAS MUNICIPALES DE LAS MUJERES EN EL ESTADO DE 

ZACATECAS 

EVENTO CAMPAÑA UNETE DIA NARANJA 

EVENTOS DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

Se revisa la documentación en el Instituto de la mujer y en la Dirección de Finanzas para cotejar dicha información. 

SE CONCLUYO LA AUDITORIA NO HABIENDO OBSERVACIONES A LA MISMA 

 

Se llevó a cabo la Auditoria del Instituto Municipal del Deporte de Fresnillo realizando la inspección de la documentación 

comprobatoria de los siguientes eventos:  

CAMPEONATO MUNIDAL DE BOX, 

 CAMPEONATO NACIONAL CHARRO,  

Y GRAN COPA DE BEIS BOL DE FRESNILLO  

Se está revisando la documentación comprobatoria de esos eventos en el Instituto Municipal del Deporte, Recursos 

materiales y dirección de Finanzas, a fin de justificar las erogaciones ocasionadas en cada evento. 

Se le hace del conocimiento al titular de la dependencia fiscalizada Instituto Municipal del Deporte que mediante Acta 

con número de oficio 11 el cual se da por concluida la Auditoria con número de revisión FLLO/INMUDE/04/2019, 

turnando el trámite del punto 1.11 del rubro de Antecedentes, el cual no fue contestado por parte de la Dirección de 

Finanzas y Tesorería con número de oficio No. 12 dirigido a la Autoridad Investigadora del Departamento Jurídico y de 

Responsabilidades Del Organo Interno de Control 
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Derivado del oficio número 1313/2018, de fecha 09 de octubre de 2019, remitido por el Lic. Juan Manuel Loera López, 

Secretario del Ayuntamiento y Gobierno Municipal, girado para este Órgano Interno de Control en donde solicita el apoyo 

para que se realice una Auditoria interna, así como el proceso de entrega Recepción del comité de Agua Potable de la 

Comunidad El Mezquite. 

 

En el pasado informe se anunció un avance del 90%, por lo que a la fecha ya se concluyó al 100% la Auditoría solicitada, 

por lo que se realizó un reporte al comité entrante y saliente del Agua potable, en donde se les da a conocer los resultados 

de dicha Auditoria.  Asimismo se giró oficio número 120/2020 de fecha 31 de enero del presente, girado al Lic. Juan Manuel 

Loera López, en donde se le informa de la culminación de la Auditoría interna de Agua Potable de la Comunidad El 

Mezquite, que solicitó con oficio anteriormente señalado.  

 


