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FRESNILLO)  pResIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

OBRA: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE 15 DE SEPTIEMBRE EN LOCALIDAD DE SAN
JERONIMO, FRESNILLO, ZACATECAS

EN LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO, CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE
FRESNILLO DEL ESTADO DE ZACATECAS, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DIA 05 DE
AGOSTO DEL 2019, REUNIDOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO, FRESNILLO,
ZACATECAS. LOS REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES QUE INTERVIENEN EN LA
ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE 15 DE SEPTIEMBRE EN LOCALIDAD DE SAN
JERONIMO, FRESNILLO, ZACATECAS. ASI MISMO, EN PRESENCIA DE LA CONTRALORIA
MUNICIPAL QUIEN HACE CONSTAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

FECHA 05 DE AGOSTO DEL 2019

OBRA:  AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE 15 DE SEPTIEMBRE SAN ANTONIO
EN LOCALIDAD DE SAN JERONIMO.
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SUBREGION: 010 FRESNILLO
PRO

DRE: DRENAJES Y LETRINAS
GRAMA:

AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN
NOMBRE DEL PROYECTO:

CALLE 15 DE SEPTIEMBRE.
LOCALIDAD: SAN JERONIMO
MUNICIPIO: 10 FRESNILLO
MODALIDAD DE EJECUCION: AD (ASIGNACION DIRECTA)
No. DE CONTRATO: MF DS AD Flll-12-19
FECHA DE INICIO: 26 DE JUNIO DEL 2019
FECHA DE TERMINACION: 22 DE AGOSTO DE}_:ZO19

EL PROYECTO FUE EJECUTADO VIA:

CONSTRUCTORA: :
REPRESENTANTE;]
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DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
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OBRA: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE 15 DE SEPTIEMBRE EN LOCALIDAD DE SAN
JERONIMO, FRESNILLO, ZACATECAS

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LAS ENTIDADES QUE
SE MENCIONAN, EN EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO, MEDIANTE LA
DESCRIPCION DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU
TERMINACION Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, DESCRIPCION DE
LA OBRA. AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE 15 DE SEPTIEMBRE EN

\ LOCALIDAD DE SAN JERONIMO FRESNILLO, ZACATECAS. x

\ . BENEFICIARIOS:; 80, \
'/ INVERSION AUTORIZADA: .

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE ESTE PROYECTO EN BASE A EL OFICIO ¥
\/ DE APROBACION, FECHA Y MONTO QUE A CONTINUACION REGISTRA: £
Q

TOTAL($) FEDERAL ESTATAL PARTICIPANTES 3
/, | g?:](ag FECHA (CONLV.A) 9) ($) MUNICIPAL ($) §
[ ACTADE | ule e $0.00 $0.00 | $227.908.67 $0.00 =
C CODEMUN | 5.0 $ 227,908.67 ' ' — ' N
\ ’* 3
R .
\\ | INVERSION EJERCIDA: N

N e

S } AT TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL PARTICIPANTES
\ ‘\\ \\ Y =

4 .

o s TOTAL

N N $221,798.74 $0.00 $0.00 $ 221,798.74 $0.00
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MODIFICACIONES: (PRESUPUESTAL DE METAS)
TIPO :
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Fm 5}“ I I I O PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

OBRA: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE 15 DE SEPTIEMBRE EN LOCALIDAD SAN
JERONIMO, FRESNILLO, ZACATECAS

RELACION DE ESTIMACIONES:

ESTIMACION NO. 1 | $221,798.74 (DOCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.

(UNO Y FINIQUITO) N.)

SALDO $ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M. N.).

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS
PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE
TERMINADA Y FUNCIONANDO O BIEN EN POSIBILIDADES DE ENTRAR EN OPERACION
INMEDIATA, CON LA FINALIDAD Y  PARA LA QUE FUE EJECUTADA, SEGUN
ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA EN CONDICIONES DE SER

MANTENIMIENTO.LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA COMPARNIA CONSTRUCTORA DE LOS

. {'\ DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTEN EN

' LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS
DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL, PARA TAL EFECTO EL
CONTRATISTA PRESENTO POLIZAS DE ANTICIPO LA NO. N. A., POR LA CANTIDAD DE N. A.
Y LADE CUMPLIMIENTO LA NO. 2352173, POR LA CANTIDAD DE §$ 22,179.87 (VEINTIDOS
MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 87 /100 M. N.), Y LA DE VICIOS OCULTOS LA No.
2356390, POR LA CANTIDAD DE $ 22,179.87 (VEINTIDOS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO
PESOS 87/00 M. N.), VIGENTE DURANTE EL ANO SIGUIENTE A SU RECEPCION, COMO LO
INDICA EL TEXTO DE LA FIANZA: “Y ESTARA EN VIGOR HASTA UN ANO DESPUES DE LA
RECEPCION DE LOS TRABAJOS POR LA DEPENDENCIA.”LOS REPRESENTANTES DE LA
ENTIDAD, RESPONSABLES DE LA OPERACION, CONSER L,LUN Y MANTENTMIENTO, EL

COMITE DE OBRA O EL ORGANISMO DE FISCALIZACION, D U P E RA ' 0
wo. |FISM20 19
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RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y
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OBRA: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE 15 DE SEPTIEMBRE EN LOCALIDAD DE SAN
JERONIMO, FRESNILLO, ZACATECAS

MUNICIPIO O DEL ESTADO PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA,
INDICANDO SUS RAZONES.

FUNDAMENTO LEGAL ARTICULOS 110, 114,116 Y 117 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS

ENTREGA-RECEPCION:

EL GOBIERNO MUNICIPAL A TRAVES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
Y EL COMITE DE OBRA, RECIBEN DE CONFORMIDA

ENTREGA: ,
1‘ o - J‘/ g = L i X
LIC. SAUL"MONREAL AVILA C. MA. IRENE MAGALLANES MIJARES
PRESIDENTEAMUNICIPAL DIR. DE DESARROLLO SOCIAL
- - - R /] J ‘\
{ / U
L. C. JOSE EDMUNDO GUERRERO HRNANDEZ
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA CONTRALOR MUNICIPAL
DEL CODEMUN
d
RECIBE:
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PRESIDENTE DE COMITE DE OBRA

IDAD LOCAL

ENTREGA

RESPONSABLE DE LA OBRA
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