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MF DS IR FIll-21-19 {10-320101115-N54-2019).

Con fundamento en lo establecido en los Articulos 110 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacicnados con las Mismas para el Estado de Zacatecas, asf como lo dispuesto en los Articules 131, 132, Y 133
de su Reglamento, y de acuerdo a lo estipulado en la clausula decima quinta del contrato de Servicios Relacionados
con la Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado Numero MF DS IR Flll-21-19 (10-320101115-N54-2019)

que tiene por objeto “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETOQ HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE
LA LOCALIDAD RINCON DE LA FLORIDA, FRESNILLO, ZACATECAS. COORDENADAS DE GEOLOCALIZACION
23° 15" 24.80°° N 102° 56" 8.83" 0.” de fecha 16 de julio de 2019, con un importe de $726,911.83; (Setecientos
Veintiseis Mil Novecientos Once Pesos 83/100 M.N.} IVA incluido, dichos recursos afectan al programa
Propuestas de Obras Y/O Acciones del Ramo 33 FONDO Ill Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las
demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) entre los Municipios del Estado de Zacatecas para el
Ejercicio Fiscal 2019) de acuerdo al {acta u oficio) ACTA DE APROBACION DEL CONSEJO DE DESARROLLO
MUNICIPAL (CODEMUN). CON FECHA 08 DE MAYO DE 2019., con un periodo de ejecucién contratado para un inicio
del 17 de julio de 2019 a mas tardar el dia 24 de septiembre de 2019 que corresponde a 70 dias naturales, en
especifico en la clausula denominada "Recepcidn de los Trabajos Totales”, celebrado entre la Presidencia Municipal de
Fresnillo, Zacatecas a través de la Direccidon de Desarrollo Social, en su caracter de contratante denominandose en lo
sucesivo "La Dependencia" y "El Contratista” Construcciones GroQro S.A. de C.V. Representada por C. Carlos
Castrejon Valenzo, de acuerdo al comunicado sobre la conclusion TOTAL de los trabajos de fecha 10 de diciembre
2019.

Con fecha 16 de diciembre de 2019 a las 9:00:00 AM en compaiiia de la autoridades competentes se Realizd la
Verificacion Fisica de la obra para la debida terminacion de los trabajos encomendados a "La contratista” y de que

estos cumplen con las condiciones del contrato, se considera procedente llevar a cabo el acto de recepcion fisica de Los
trabajos de la obra “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE
LA LOCALIDAD RINCON DE LA FLORIDA, FRESNILLO, ZACATECAS. COORDENADAS DE GEOLOCALIZACION
23°15°24.80°° N 102° 56° 8.83"" 0., para lo cual entrega “la Contratista” a la Direccién de Desarrollo Social del area
de Obra Publica la Fianza de Vicios Qcultos No. 2112068-0000 de fecha 09 de diciembre de 2619, de la afianzadora
de nombre LIBERTY FIANZAS S.A de C.V., y a su vez la Direccién de Desarrollo Social hace entrega de la obra a
los beneficiarios para su operacién y mantenimiento preventivo de un conjunto de poblacidn afectada de 90
personas de las cuales 40 son hombres y 50 mujeres que prevé el Articulo 116 de la Ley de Cbras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Zacatecas y el punto VIl del articulo 132 de su
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Zacatecas;
de la revision fisica se constatd principalmente por su factor de intervencion en el importe del contrato: los siguientes
conceptos con sus respectivas claves, descripciones, unidades, metas contratadas y metas alcanzadas.
oy ) i ' META [ META
CLAVE | | ‘ .
PESCRPCIONDELCONGETO | WNDAD | contrataon | mwcaizan_|
TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICAS DE TERRENG, M2 1,360.00 1,360.00
MFOC- | ESTABLECIENDC BANCOS DE NIVEL: INCLUYE MATERIALES,
010301 | CONSUMIBLES, MANC DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE
| | TRABAJOY SEGURIDAD - . ) [
CONSTRUCCION DE GUARNICION DE SECCION 15X20X30 CM DE | ML 195.00° 22890 |
CONCRETQ  SIMPLE PREMEZCLADO DE  RESISTENCIA ~
F'C=200KG/CM2  AGREGADO  MAXIMO  20MM  INCLUYE: 13 ¢2 1 2¢o
MFOC- | MATERIALES. MANO DE CBRA, MAQUINARIA HERRAMIENTA, G
060608 | EQUIPO DE TRABAJO ¥ SEGURIDAD CONSIDERAR TAMBIEN
EXCAVACION, SIMBRADO, COLADO, CURADC, DESIMBRADO.
ACARREO DE MATERIALES A 20.00 MTS DE LONGITUD
| HORIZONTAL, JUNTAS CONSTRUCTIVAS A CADA 3 MTS . o
CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADC M2 260.00 | —_ 373.33
DE RESISTENCIA F'C=150KGI/CM2 AGREGADO MAXIMO 25MM, 10 - Gt |
MFOC. | CM DE ESPESOR, INCLUYE: SIMBRADO Y DESIMBRADO, (I I A '
060124 | COLADO, CURADO. MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA = ~eC
HERRAMIENTA, EQUIPO DE TRABAJO Y SEGURIDAD Lo A _l "~y
CONSIDERAR TAMBIEN ACARREOS DE MATERIALES A PRIMERA ; : S
ESTACION DE HASTA 27 MTS DE LONGITUD HORIZONTAL | _
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO A BASE DE M2 1,088.00 ( /469.28
CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA F'C=250KG/CM2 T.M.A \

MFOC- | 38 MM, REBENIMIENTO 10 + 2 CM ACABADO TIPO AERECPUERTO [
060126 | DE 15 CM DE ESPESOR INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, I 3¢ x 8 % (0Ba [
MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPC PARA REGURIDAD Y b i ) O C8

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION T A Ib
CONSICERAR TAMBIEN PREPARACION DE LA SUPERFICIE, p Wi -
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MF DS IR Flil-21-19 (10-320101115-N54-2019).

| SIMBRADO METALICO Y MADERA EN CURVAS, DESIMBRADO, |

COLADO. Y TENDIDO CON REGLA VIBRATORIA, VIBRADO DE

INMERSION, NIVELACION. MUESTRAS. LIMPIEZA, LAVADO.
DESPERDICIOS, ACARREQ A PRIMERA ESTACION DE HASTA 20

| MTS DE DISTANCI HORIZONTAL, CURADO CON MEMBRANA |

APLICADA SEGUN FICHA TECNICA DE FABRICANTE, ESTAMPADO
| DE LOGOTIPCS DE GOBIERNO FEDERAL Y MUNICIPAL EN UN
1 CUADRO DE CONCRETO AL PRINCIPIO Y AL FINAL DE LA CALLE..

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE TUBO DE PVC SANITARIC LISO ML | 0.00 27310 |
EXT.1 | 10" (250 MM} SERIE 25. CON JUNTA HERMETICA PARA LA RED ? J~
|_ GENERAL, INCLUYE NIVELACION ALINEACION Y NIVELACION = :‘i" (= S4s TeQ

I e
0 |
2 b il
LUGAR, FECHA Y HORA. * Plaat il I Pty ot | P(:m l (e
TSy S T h' gl ey
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En la Ciudad de Fresmllo del Estado de Zacatecas d\el‘?ha S|endo las 11 :00:00 AM horas del dia 18 de
diciembre de 2019, reunidos en las oficinas que acupa la Direccién de Desarrollo Social de la Prasidencia Municipal de
Fresnillo, Zacatecas Se Procede a efectuar la formalizacién de la Recepcién fisica en forma TOTAL de los trabajos
consistentes en: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA
LOCALIDAD RINCON DE LA FLORIDA, FRESNILLO, ZACATECAS. COORDENADAS DE GEOLOCALIZACION 23°
15724.80"" N 102° 56” 8.83"" 0., derivado del contrato MF DS IR FllI-21-19 (10-320101115-N54-2019).

I REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

Se lleva a cabo la elaboracion de la presente, con la intervencion por parte de "La Dependencia” de los servidores
publicos debidamente acreditados en su personalidad y actuando conforme a la delegacidn de facultades en
representacion de la Presidencia Municipal de Fresnillo, Zacatecas, los C. Lic. Saul Monreal Avila, Presidente
Municipal del municipio de Fresnillo, Zacatecas, C. Ma. Irene Magallanes Mijares, Director de Dasarrolle Social, C.
Efren Rivera Castillo, Vocal de Control y Vigilancia del CODEMUN , y por parte de "La Empresa”, el C.
Construcciones GroQro S.A. de C.V. Representada por C. Carlos Castrején Valenzo en su cardcter de
Representante Legal; Ademas de los Testigos Distinguidos en lo sucesive “La Contralaria” representado por el
Contralor municipal, Representante Designado por Secretaria de la Funcién Puablica Estatal y a través de sus titulares C.
L.C. Jose Edmundo Guerrero Hernandez, , respectivamente Por parte “de Los Beneficiarios” representado por
Presidente del Comité de Participacion Social, Presidente del Comité Comunitario; y a través de sus titulares C.
YOLANDA HERNANDEZ SANTACRUZ, C. JOSE SANTACRUZ RAMIREZ Respectivamente.

o

il DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

Lo anterior, con estricto apego en la Normatividad inicialmente invocada, y cumplidos los requisitos que establece el
articulo 132 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado
de Zacatecas, Se Procede a efectuar la formalizacién de la Recepcidn fisica en forma TOTAL de los trabajos
consistentes en: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA
LOCALIDAD RINCON DE LA FLORIDA, FRESNILLO, ZACATECAS. COORDENADAS DE GEQOLOCALIZACION 23°
15 24.80" N 102° 56" 8.83"" O., derivado del contrato MF DS IR Fill-21-19 {10-320101115-N54-2019) de fecha, con un
importe de $726,911.83 (Setecientos Veintiseis Mil Novecientos Once Pesos §3/100 M.N.), IVA incluido.

n. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO CONVENIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

El importe contractual del contrato original y sus convenios modificatorios se detalla a continuacion:

ESTRUCTURA ‘ it ‘ PARTICIPANT |
e FEDERAL ESTATAL | MUNICIPAL =
5 Contrato/Convenio Importe sin I IVA Importe con | Importe con | Importe | Importe con ‘
s IVA | IVA IVA con IVA IVA -
b ] || 8626,648.13 | $100263.70 | §72691183 5000  $0.00]| $0.00
5 2019) | I S (N
| | | | |
| | | | |
. | _ ,
| L“;ﬁggfag’;a; | 62664813 | $100263.70 |  §726,911.83 $0.00 $0.00 00
convenios _A: \ | f\ | .' '
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MF DS IR Fill-21-19 (10-320101115-N54-2019).

Por otra parte, fueron tramitados los siguientes ajustes de costos:

| Namero de Oficio de [ Importe del Ajuste de
| Contrato/convenios

Costos Sin IVA |
|
|' MF DS IR FllI-21-19 (lO- [ [

‘ Periodo de Ejecucion
Ajuste de Costos |

320101115-N§4-2019) ) NA SIg D el
] N/A B I NA | %000 |  $0.00 |
I: N/A ' NA | $0.00 | $0.00
e = |
$0.00 $0.00 ‘

Importe Total Ajuste de Costos ‘ |

iv. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACION

CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS
MODIFICATORIOS.

Asi mismo, durante el periodo de ejecucién de los trabajos motivo de esta Recepcion Fisica de Servicios de Obra
Publica, se celebraron diferentes diferimientos de modificatorios de programa: el primero de ellos como recalendarizacion
en atraso en la entrega del anticipo el cual tuvo lugar el dia 27 de agosto de 2019 por lo que el inicio de los trabajos
fueron diferidos por el siguiente periodo 28 de agosto de 2019 para su inicio y por un término de 05 de noviembre
2019 que corresponde a 70 dias naturales mismos que se tienen en el contrato, por otro lado por medio de oficios el
contratista solicito 1 convenio por diferimientos entre cada estimacidn por falta de page de las mismas con un periodo
de inicio del 28 de agosto de 2019 al término de las estimaciones 08 de diciembre de 2019 que corresponde a 75
dias naturales con respecto al termino contractual del dia 24 de septiembre de 2019.

El periodo de ejecucion de los trabajos pactados en el contrato fue para su inicio 17 de julio de 2019 al termino 24 de
septiembre de 2019 que representan 70 dias naturales y el periodo real de ejecucion de los trabajos fue de su inicio 28
de agosto de 2019 al termino 08 de diciembre de 2019 con un piazo de 75 dias naturales como se muestra en la tabla.

| |
PERIODQ DE EJECUCION CONTRACTUAL PERIODO DE EJECUCION DIFERIDO
' |‘ - |‘ Fecha ‘ - [ | , | Ej:.lzzc?dn
P Fecha de | Plazo
! de Inicio 4 : Fecha de Fecha . A (Fecha Final
S::::_}i%: Tipo Contract Eer:;ma?mT Eecha .ie ‘ inicia ( Termina ‘ Eje(g:.lac;én ‘ Contratado |
ual L Spadia Diferida Diferida | ‘01 Vs Fecha
| naturaies) Final Real
| | | N | | Ejecutada)
17 de 24 de | I | |
| MRS IREI2STY Julio de septiembre :
{10-320101115- oy | e 70 dias
| N54-2019) | e |
| MF DS IR-FIII 2119 | ] I [ z7de 28 de agosto g:ide ‘
b noviembre de
(10-320101115- ‘ R ‘ | "g;;'fg o de 2019 S 70 dias 0 dias
N54-2018) ma |
| | 1 |
MF DS IR FIlI-21-19 | | b 28 de agosto s |
.21- , tiemb ;
(10-320101115- | Estimacion 1 | ‘ m;'g;: i i | 30das 0 dias
N54-2019) e
- - - — I
' 08de |
MF DS IR Fll-21-19 | EsTimMacio | l | | 22doactubral | g e
(10-320101115- N2Y | l I [ de2019 | pei | 48 dias 75 dias
N54-20189) FINIQUITO | ' |

RS N S
| ‘ | | ! ! |
l
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PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZACATECAS.

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.

_ ACTA DE ENTREGA - RECEPCION
FISICA TOTAL DE TRABAJOS TERMINADOS.

MF DS IR FIN-21-19 (10-320101115-N54-2019).

RELACION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASi COMO LAS PENDIENTES DE AUTORIZACION.

Las estimaciones generadas por concepto de trabajos efectuados en sus diversas medalidades en la obra que fueron

autorizadas y pagadas en forma oportuna conforme a lo pactado en la forma de pago establecida en el contrato y
conforme a las ministraciones del Propuestas de Obras Y/Q Acciones del Ramo 33 FONDQ Il Fondo para la
Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) entre los Municipios

del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2019), de acuerdo a lo siguiente:

A continuacion se relacionan las estimaciones (2 Estimacién), 1 Estimacion faltante de pago que tiene por objeto
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD
RINCON DE LA FLORIDA, FRESNILLO, ZACATECAS. COORDENADAS DE GEOLOCALIZACION 23° 15° 24.80° N

102° 567 8.83" 0..

—

[ __ DESARROLLO DE LA ESTIMACION

DESCRIPCION B -
| ESTIMACI  PERIOD [ PERIOD | FECHA | No. IMPORTE IVADELA | IMPORTE | IMPORTE | WA IMPGRTE
oN O | O | COMPRO | FACTURA | SINIVADELA | FACTURA | CONIVADE | LIQUIDOSIN | IMPORTE LIQUIDO
INIGIC | TERMIN ‘ BANTE FACTURA LA | IVA LQUIDO PAGADOD
[ _0 | il FACTURA | 25
Anticipo 27 de | [ | [
[ agosto Olde o | $187,994.44  $30,079.11  $218073.55
agosto
de 2019 | b |
&= — P e e p— e p—
o) Estimacion | 28 de 26 de I | - R
1 | agosto | septiem 08 de
g 5 $367991.00 | $5887B56  $426,865 56 |
D de 2019 | bre de octubre 4201 | | |
2019 de 2019 |
A |
- | | . |
Egreso- | 10 de
i e $110,397.29 |  $17.663.57 | $126,06C &5
EL Amortizaci | octubre | 9CA7 ‘ |
onEst. 1 . de 2019 [ |
~% [ neToA | [ e e |
- RECIBIR | | £298,808.70
D Estimacion |
~ 1 | | |
Y | EBTMAG (22 de |08 de | I | |
Q owav | octubre | ciciemp |  18de $258657.13 | $41.38514  S300,042 27 | I
. | FINIQUITO | ge 7019 [ re  de | dicembr [ o0 258657, 38514 5300, .
~ 2019 e de
R | | 201 |
) | - |
ﬁ | Egrese- [ 18de |
LJ Amortizaci diciembr $77.50714 |  $12.41554 | $90.01269
on kst. 2 ‘ e de S06F
i | 2018
NETO A | | o
O RECIBIR $210,029.58
ESTIMACI |
ON2Y
AR Wi ] . _l ]
7)) 1 , | | |
= ' ' [ ' |
F TOTAL DE | |
] ESTIMAC! | $508,838.28
1\ _ ONES | , . | |
S
~
N
PN ey ‘
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= MF DS IR FIl-21-19 (10-320101115-N54-2019).

De la tabla anterior, las estimaciones pendientes de pago son las siguientes:

| ~ DESCRIPCION ) ‘_ DESARROLLO DE LA ESTIMACION |
!
ESTIMACION | PERIODO | PERIODO FECHA No. FACTURA IMPORTE VA DE LA IMPORTE IMPORTE LIQUIDO |
| | incio TERMING | COMPROBANTE SIN VA DE LA FACTURA CON IVA DE LA PAGADO
’_ | | FACTURA l FACTURA | B
_ I . | TURA | J N
ESTMACIO ‘ | ‘ | 2Fa2|  $258,657.13 $41,385.14| $300,042.27 |
| FINIQUITO | | S [ _|_ I S
Egreso- | | |
| Amortizacion | 906F $77,567.14 | $12,415.54 $90,012.69
Est. 2 | B | | |
| ‘i | [ | ' | | |
| TOTAL DE |
ESTIMACIO ' ' | | |
NES | | | | $210,029.58
‘ FALTANTE J | | ' ‘
Sio. =io [ [ e = [

El importe total del costo de la obra de acuerdo al contrato fue de $726,911.83 incluyendo |.V.A. vy el importe erogado fue
el resultadc de ia suma del anticipo con un importe de $218,073.55 mas la suma de 1 Estimaciones pagadas con un
importe de $298,808.70 mas la estimacion faltante de pago por un importe liquido de $210,029.58 obtenemos importe
liquido total de $508,838.28 teniendo como resultado $726,911.83 incluyendo |.V.A. que representa el monto del contrato
por un importe de $726,911.83; cabe hacer mencion que el anticipo otorgade con un importe de $218,073.55 fue
amortizado en sus 1 Estimaciones pagadas con un importe de $128,060.86 mas ia amortizacién de la estimacion faltante
de pago por un importe de $30,012.69 obtenemos importe total de $218,073.55 que corresponde al anticipo otorgado.

Vi. DECLARACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN.

Derivado de los trabajos generados en la obra inicialmente descrita, y en términos de lo dispuesto en el articulo 132
del Reglamento de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de
Zacatecas, "Las partes” declaran que se tienen los siguientes documentos:

'D(/((o/é,f)/or/vo?:;%?/

I N¢ | Concepto B :giﬂfnenﬁ GO PTG || Documentos | N°® de {\rne:o._ B
N 1 | Bitacoras | Convencional '1anexo | 1anexo
Y | 2 | Estimaciones ] | 2 Estimacion 2 Estimacion
A | 3 | Finiquito | | 1 Finiquito 1 Finiquito
O ! 4 Fianzas cumplimiento Se Localiza en la Direccion | 1 pdliza 2067010-0000
@I |5 Fianzas anticipo Se Localiza en la Direccion | 1 pdliza = 2067010-0000
: 6 Fianzas vicios ocultes Se Lacaliza en la Direccién | 1 pdliza | 2112068-0000
7 Contrato B | | 1 contrato | 1contrato
& 8 | Convenios B Diversas [ 1 convenic | 1 convenio |
X "9 [ Archivo de doctos. | El original sera entregado | Expediente  Unitario | Expediente Unitario |
Cn | a la Auditoria Superior del | Escaneado Escaneado
% | | | Estado D

pey

"Las Partes" hacen constar que todos los documentos generados durante la ejecucion de la obra, permanecen en ia
Residencia de Obra y copia de los mismos obran en poder de la propia Empresa Contratista derivado de la relacion
contractual entre las mismas.

VIL. EXHIBICION DE GARANTIA.

"La Contratista” garantiza mediante fianza por el diez por ciento del monto total ejercido de los trabajos, en términos
de lo previsto por el articulo 114 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados cen las Mismas para el
Estado de Zacatecas y punto IX del articulo 132 de su Reglamento, durante un plazo de doce meses contados a partir

™ de la presente recepcion de los trabajos, para responder de los defectos que resultaran de los trabajos, de los vicios
ocultos y de cualquier otra responspilidad en que hubiera incurrido en |4s términos sefalados en &l contrato, transcurrido
-N “ESTE PROGRAMA ES DE CARACTER PUBLICO Y AJENG :\(,cuﬂrfziuuen PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USOS PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL
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MF DS IR Fill-21-19 (10-320101115-N54-2019).

dicho plazo quedara automaticamente cancelada.

Con fecha 09 de diciembre de 2019, "La Contratista” ha entregado a "La Dependencia" la garantia a que se aludé
en el parrafo anterior, con la que garantiza y responde de los defectos y vicios ocultos No. 2112068-0000 que resultaren
de dichos trabajos, asi como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecucion.

Para tal efecto se adjunta copia de Fianza de Vicios Ocultos cuyo original obra en custodia del Direccion de
Desarrollo Social de la Presidencia Municipal de Fresnillo, Zacatecas.

"Las Partes" manifiestan que, si dei finiquito que resultare existen saldos a favor de "La Dependencia”, el importe
de los mismos se deducira de ias cantidades pendientes por cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran
suficientes éstos, debera exigirse su reintegro conforme a lo previsto por la ley en Articulo 112 y del punto VHI segundo
parrafo del articulo 136 del reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el
Estado de Zacatecas. En caso de no obtenerse el reintegro, "La Dependencia” podra hacer efectivas las garantias que
se encuentren vigentes. "Quedaran a salvo los derechos de las Dependencias y Entidades, para exigir el pago de las
cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su juicic corresponda, una vez que hagan efectivas las garantias

constituidas.
“La Dependencia” y el “Contratista” acuerdan que dentrc de un pericdo que establece el Reglamento de la Ley de Obras

Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Zacatecas en el articulo 135; para un inicio 19
de diciembre de 2019 a mas tardar 16 de febrero de 2020 del cual establece 60 dias naturaies para la elaboracion def
finiquito de Obra, por lo que solicita la presencia del contratista para dicha fecha en en sala de juntas que ocupan la
oficina del Direccién de Desarrollo Social ubicado en calle Juan de Tolosa N° 100, Col. Centro, Fresnillo,

Zacatecas.

No habiendo mas que hacer constar en fa presente, se da por terminado el presente acto. siendo las 1:00:00
p.m. horas del dia de su inicio, firmando de conformidad quienes en el intervinieron recibiendo un ejemplar con firmas

autdgrafas del documento que se expide para los fines procedentes.

POR LA “PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZACATECAS.

Presidente Municipal dg|Fresgif#, Zacatecas Director de la Direccién de Desarrollo Saocial

i 4 ‘ s Ao e
Lic. anreal ivila. C. Ma. Irene Magallanes Mijares.

Vocal de Controly Vigilancia del CODEMUN
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& | FRESNILLO)

| "o e s s i C. Efren Rivera Castillo.
' Comité De Partidpacién Saciai |
D_[S.BRI?ULHLD SOCIAL ¢ POR “EL CONTRATISTA”

COMUNTIDADR
| kﬁi." 2

Construcciones GroQro S.A. de C.V. Representada
por C. Carlos Castrejon Valenzo.

“ESTE PROGRAMA ES DE CARACTER PUBLICOlMEf\.C}JLUALL’[LISH PARTIDC POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USOS PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL”
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PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZACATECAS.
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.

_ ACTA DE ENTREGA - RECEPCION
FISICA TOTAL DE TRABAJOS TERMINADOS.

e )
|
ﬂ"-."J_[l_:r.u.mmu: /\

~ MF DS IR FllI-21-19 {10-320101115-N54-2019).

I —

POR LA “CONTRALORIA”

- -1 K&._Jge Edmundo Guerrero Hernandez.

I

“DE LOS BENEFICIARIOS”

s A e

- o2 . e -y
Presidente del-Comité de Participacion Social Presidente del Comité Comunitario

Jose Se )7'74-:.'/&1 /\?;

C. YOLANDA HERNANDEZ SANTACRUZ, C. JOSE SANTACRUZ RAMIREZ.

NOTA: esta foja pertenece a la Entrega Recepcién del contrato MF DS IR Flll-21-19 (10-320101115-N54-2019);
referente a la CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA
LOCALIDAD RINCON DE LA FLORIDA, FRESNILLO, ZACATECAS. COORDENADAS DE GEOLOCALIZACION 23°
15724.80° N 102° 56" 8.83°" O.

“ESTE PROGRAMA ES DE CARACTER PUBLICO Y AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USGS PARA FINES DISTINTQS AL DESARROLLO SOCIAL”
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