



	Proy ect os Repor t ados	Muni ci pi os Repor t ados	Tot al de Muni ci pi os
Zacat ecas	86	1	59
Zacat ecas	2	1	59



Total : 88

Table with 26 columns: Clave del Proyecto, Nombre del Proyecto, Número de Proyecto, Entidad, Municipio, Localidad, Afecto, Tipo de Recurso, Programa Fondo Convencio, Programa Fondo Convencio, Ramo, Institución Ejecutora, Tipo de Proyecto, Estado, Ciclo de Recurso, Presupuesto, Modificado, Recaudado (M.E.S.F.F.), Avance Financiero (Comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado, % Avance, Retrasos), Unidad de Medida, Población, Varianza Anual, Avance acumulado, Observaciones

FAIS Municipal y de las demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



Estatal

Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura de servicios Básicos en la vivienda

Para el cálculo del indicador de Actividad, registre los datos correspondientes en la Tabla de Variables y copie dentro del Sistema los valores que aparecen en la Tabla de Resultados.

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables	Datos programados	Avance real
Primer Trimestre	1- Sumatoria de los proyectos registrados en el SFU de infraestructura de servicios básicos en la vivienda	0	0
Segundo Trimestre	1- Sumatoria de los proyectos registrados en el SFU de infraestructura de servicios básicos en la vivienda	0	0
Tercer Trimestre	1- Sumatoria de los proyectos registrados en el SFU de infraestructura de servicios básicos en la vivienda	9	0
Cuarto Trimestre	1- Sumatoria de los proyectos registrados en el SFU de infraestructura de servicios básicos en la vivienda	63	4

Tabla de Resultados			
Registro Metas			
Periodo	Metas		Justificación de variaciones
	Meta Planeada	Meta Alcanzada	
Primer Trimestre	0	0	
Segundo Trimestre	0	0	
Tercer Trimestre	9	0	
Cuarto Trimestre	63	4	SE ENCUENTRAN EN PROCESO

Método de cálculo: Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de infraestructura de servicios básicos en la vivienda

FAI S Municipal y de las demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



Estatal

**Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la
calidad y espacios de la vivienda**

Para el cálculo del indicador de Actividad, registre los datos correspondientes en la Tabla de Variables y copie dentro del Sistema los valores que aparecen en la Tabla de Resultados.

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables	Datos programados	Avance real
Primer Trimestre	1- Sumatoria de los proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda	0	0
Segundo Trimestre	1- Sumatoria de los proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda	0	0
Tercer Trimestre	infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda	3	0
Cuarto Trimestre	infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda	10	0

Tabla de Resultados			
Registro Metas			
Periodo	Metas		Justificación de variaciones
	Meta Planeada	Meta Alcanzada	
Primer Trimestre	0	0	
Segundo Trimestre	0	0	
Tercer Trimestre	3	0	
Cuarto Trimestre	10	0	SE ENCUENTRAN EN PROCESO

Método de cálculo: Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda

FAIS Municipal y de las demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



Estatal

Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la educación

Para el cálculo del indicador de Actividad, registre los datos correspondientes en la Tabla de Variables y copie dentro del Sistema los valores que aparecen en la Tabla de Resultados.

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables	Datos programados	Avance real
Primer Trimestre	1- Sumatoria de los proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la educación	0	0
Segundo Trimestre	1- Sumatoria de los proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la educación	0	0
Tercer Trimestre	1- Sumatoria de los proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la educación	7	0
Cuarto Trimestre	1- Sumatoria de los proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la educación	7	7

Tabla de Resultados			
Registro Metas			
Periodo	Metas	Avance	Justificación de variaciones
	Meta Planeada	Meta Alcanzada	
Primer Trimestre	0	0	
Segundo Trimestre	0	0	
Tercer Trimestre	7	0	
Cuarto Trimestre	7	1	SE ENCUENTRAN EN PROCESO

Método de cálculo Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la educación

FAIS Municipal y de las demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



Estatal

Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la salud

Para el cálculo del indicador de Actividad, registre los datos correspondientes en la Tabla de Variables y copie dentro del Sistema los valores que aparecen en la Tabla de Resultados.

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables	Datos programados	Avance real
Primer Trimestre	1- Sumatoria de los proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la salud	0	0
Segundo Trimestre	1- Sumatoria de los proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la salud	0	0
Tercer Trimestre	1- Sumatoria de los proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la salud	3	0
Cuarto Trimestre	1- Sumatoria de los proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la salud	3	0

Tabla de Resultados			
Registro Metas			
Periodo	Metas	Avance	Justificación de variaciones
	Meta Planeada	Meta Alcanzada	
Primer Trimestre	0	0	
Segundo Trimestre	0	0	
Tercer Trimestre	3	0	
Cuarto Trimestre	3	0	SE ENCUENTRAN EN PROCESO

Método de cálculo Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la salud

FAIS Municipal y de las demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



Estatal

Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la alimentación

Para el cálculo del indicador de Actividad, registre los datos correspondientes en la Tabla de Variables y copie dentro del Sistema los valores que aparecen en la Tabla de

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables	Datos programados	Avance real
Primer Trimestre	1- Sumatoria de los proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la alimentación	0	0
Segundo Trimestre	1- Sumatoria de los proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la alimentación	0	0
Tercer Trimestre	1- Sumatoria de los proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la alimentación	0	0
Cuarto Trimestre	1- Sumatoria de los proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la alimentación	0	0

Tabla de Resultados			
Registro Metas			
Periodo	Metas	Avance	Justificación de variaciones
	Meta Planeada	Meta Alcanzada	
Primer Trimestre	0	0	
Segundo Trimestre	0	0	
Tercer Trimestre	0	0	
Cuarto Trimestre	0	0	

Método de cálculo: Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la alimentación

FAIS Municipal y de las demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



Municipal

**Número de proyectos registrados en el SFU de
infraestructura para la urbanización**

Para el cálculo del indicador de Actividad, registre los datos correspondientes en la Tabla de Variables y copie dentro del Sistema los valores que aparecen en la Tabla de Resultados.

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables	Datos programados	Avance real
Primer Trimestre	1- Sumatoria de los proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la urbanización	0	0
Segundo Trimestre	1- Sumatoria de los proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la urbanización	0	0
Tercer Trimestre	1- Sumatoria de los proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la urbanización	1	0
Cuarto Trimestre	1- Sumatoria de los proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la urbanización	0	0

Tabla de Resultados			
Registro Metas			
Periodo	Metas	Avance	Justificación de variaciones
	Meta Planeada	Meta Alcanzada	
Primer Trimestre	0	0	
Segundo Trimestre	0	0	
Tercer Trimestre	1	0	
Cuarto Trimestre	0	0	

Método de cálculo: Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de
infraestructura para la urbanización

FAIS Municipal y de las demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



Municipal

Número de proyectos registrados en el SFU de caminos rurales

Para el cálculo del indicador de Actividad, registre los datos correspondientes en la Tabla de Variables y copie dentro del Sistema los valores que aparecen en la Tabla de Resultados.

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables	Datos programados	Avance real
Primer Trimestre	1- Sumatoria de los proyectos registrados en el SFU de caminos rurales	0	0
Segundo Trimestre	1- Sumatoria de los proyectos registrados en el SFU de caminos rurales	0	0
Tercer Trimestre	1- Sumatoria de los proyectos registrados en el SFU de caminos rurales	0	0
Cuarto Trimestre	1- Sumatoria de los proyectos registrados en el SFU de caminos rurales	0	0

Tabla de Resultados			
Registro Metas			
Periodo	Metas	Avance	Justificación de variaciones
	Meta Planeada	Meta Alcanzada	
Primer Trimestre	0	0	
Segundo Trimestre	0	0	
Tercer Trimestre	0	0	
Cuarto Trimestre	0	0	

Método de cálculo Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de caminos rurales

FAIS Municipal y de las demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



Municipal

Número de otros proyectos registrados en el SFU

Para el cálculo del indicador de Actividad, registre los datos correspondientes en la Tabla de Variables y copie dentro del Sistema los valores que aparecen en la Tabla de Resultados.

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables	Datos programados	Avance real
Primer Trimestre	1- Sumatoria de los otros proyectos registrados en el SFU	0	0
Segundo Trimestre	1- Sumatoria de los otros proyectos registrados en el SFU	0	0
Tercer Trimestre	1- Sumatoria de los otros proyectos registrados en el SFU	0	0
Cuarto Trimestre	1- Sumatoria de los otros proyectos registrados en el SFU	0	0

Tabla de Resultados			
Registro Metas			
Periodo	Metas	Avance	Justificación de variaciones
	Meta Planeada	Meta Alcanzada	
Primer Trimestre	0	0	
Segundo Trimestre	0	0	
Tercer Trimestre	0	0	
Cuarto Trimestre	0	0	

Método de cálculo Sumatoria de otros proyectos registrados en el SFU

